[bookmark: _GoBack]ՆԱԽԱԳԻԾ
Հավելված
                                                                                   ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի
 2024 թվականի            -ի   N      -  հրամանի



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐ
«ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ․ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ»




1. [bookmark: _Hlk122511192]ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

1.1. Սույն շինարարական նորմերը (այսուհետ՝ նորմեր)  սահմանում են տեղեկատվական մոդելավորման տեխնոլոգիայով իրականացվող շինարարական օբյեկտների նախագծերի մշակման ընդհանուր կանոնները, մշակման կարգը և կառուցվածքը։
1.2. Սույն նորմերի պահանջները տարածվում են տեղեկատվական մոդելավորման տեխնոլոգիայով իրականացվող շինարարական օբյեկտների նախագծման գործընթացների վրա և կարող են կիրառվել կապիտալ շինարարության բնակելի, հասարակական և արտադրական նպատակային նշանակության օբյեկտների, այդ թվում՝ գծային կառուցվածքների կառուցման, վերակառուցման, վերականգնման, հիմնանորոգման, արդիականացման (վերազինման), ընդլայնման, նորոգման, կոնսերվացման, շահագործման և կազմաքանդման ժամանակ։


2. ՆՈՐՄԱՏԻՎ ՎԿԱՅԱԿՈՉՈՒՄՆԵՐ

2.1. Սույն նորմերում վկայակոչված են հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերը և իրավական ակտերը (աղյուսակ 1).
աղյուսակ 1
	1) 
	ՀՀՇՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր» շինարարական նորմեր
	ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 102-Ն հրաման

	2) 
	ՀՀՇՆ 52-01- «Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ»
	ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2021 թվականի հունվարի 14-ի N 02-Ն հրաման

	3) 
	ՀՀՇՆ 13-03-2022 «Կրող և պատող կոնստրուկցիաներ» շինարարական նորմեր
	ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 22-Ն հրաման

	4) 
	ՀՀՇՆ IV-13.01-96 «Քարե և ամրանաքարե կոնստրուկցիաներ» շինարարական նորմեր
	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության հրաման

	5) 
	ՀՀՇՆ 20-02-2024 «Բեռնվածքներ և ազդեցություններ»
	ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի փետրվարի 09-ի N 07-Ն հրաման

	6) 
	ՀՀՇՆ 53-01-«Պողպատե կոնստրուկցիաներ» շինարարական նորմեր
	ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 104-Ն հրաման

	7) 
	ՀՀՇՆ 54-01 «Ալյումինե կոնստրուկցիաներ և արտադրատեսակներ»
	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության հրաման

	8) 
	ՀՀՇՆ IV-10.01.01- 2006 «Շենքերի և կառուցվածքների հիմնատակեր»
	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 06-ի N 245-Ն հրաման

	9) 
	«Բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի եվ շինությունների նախագծային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 29-ի n 273-ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 
	Կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 128-Ն հրաման

	10) 
	«Քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննության իրականացման կարգը հաստատելու մասին»  
	ՀՀ կառավարության 2010 թվականի  մայիսի 6-ի N 711-Ն որոշում

	11) 
	«Մշակութային արժեքների արվեստաբանական և մշակութաբանական փորձաքննության անցկացման կարգը և չափորոշիչները հաստատելու մասին»
	ՀՀ կառավարության 2005 թվականի  մայիսի 12-ի N 630-Ն որոշում

	12) 
	«Խմելու ջրի մատակարարման եվ ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման կանոնները սահմանելու մասին»
	Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2016 թվականի նոյեմբերի 30-ի N 378-Ն որոշում

	13) 
	«Ջերմային էներգիայի մատակարարման և օգտագործման ժամանակավոր կանոնները հաստատելու մասին»  
	Էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի 2001 թվականի մայիսի 29-ի N 23 որոշում

	14) 
	«Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկական մանրածախ շուկայի առեվտրային կանոնները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2006 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 358-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  
	Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 517-Ն որոշում

	15) 
	«Բնական գազի մատակարարման և օգտագործման կանոնները հաստատելու մասին»  
	Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2005 թվականի հուլիսի 8-ի N 95-Ն որոշում

	16) 
	«Հայաստանի Հանրապետությունում շինարարության թույլտվության եվ քանդման թույլտվության կարգը հաստատելու մասին»
	ՀՀ կառավարության  2002 թվականի փետրվարի 2-ի N 91 որոշում

	17) 
	ՀՀՇՆ 31-03-«Հասարակական շենքեր և շինություններ»
	ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 95-Ն հրաման

	18) 
	ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն»
	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 78-Ն հրաման

	19) 
	ՀՀՇՆ 22-04-2014 «Պաշտպանություն աղմուկից» շինարարական նորմեր
	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 79-Ն հրաման

	20) 
	ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում»
	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 80-Ն հրաման

	21) 
	ՀՀՇՆ 40-01.02-«Ջրամատակարարում. արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»
	ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 103-Ն հրաման

	22) 
	ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում» շինարարական նորմեր
	ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի ապրիլի 13-ի N 56-Ն հրաման

	23) 
	ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում» 
	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2004 թվականի օգոստոսի 4-ի N 83-Ն հրաման

	24) 
	ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ»
	ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ի N 28-Ն հրաման

	25) 
	ՀՀՇՆ IV-11.05.01-96 «Երկաթուղիներ 1520մմ ռելսամիջի»
	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության հրաման

	26) 
	ՀՀՇՆ I-2.01-99 «Ինժեներական հետազննություններ շինարարության համար։ Հիմնական դրույթներ»
	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության հրաման

	27) 
	ՀՀՇՆ 31-04-2022 «Տանիքներ և տանիքածածկեր»
	ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 22-ի N 13-Ն հրաման

	28) 
	ՀՀՇՆ 31-04.05-2024 «Հատակներ»
	ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի հունվարի 15-ի N 02-Ն հրաման

	29) 
	«Ավարտված շինարարության շահագործման փաստագրման կարգը հաստատելու մասին»
	ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշում

	30) 
	ՍՆիՊ 2.02.03-85 «Ցցային հիմքեր»
	

	31) 
	ՍՆիՊ II-25-80  «Փայտե կոնստրուկցիաներ»
	

	32) 
	ՍՆիՊ 2.04.07-86  «Ջերմային ցանցեր»
	

	33) 
	ՍՆիՊ 3.04.01-87  «Մեկուսիչ և հարդարման պատվածքներ»
	

	34) 
	ՍՆիՊ 2.04.14-88 «Սարքավորանքի և խողովակաշարերի ջերմամեկուսացում»
	

	35) 
	[bookmark: _Hlk179068119]ՇՆՁ I-2.101-2002   «Ինժեներաերկրաբանական հետազննություններ շինարարության համար»
	

	36) 
	ԳՕՍՏ 12.2.063–2015 «Խողովակաշարային ամրաններ. Անվտանգության ընդհանուր պահանջներ»
	ՀՀ «Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կողմից 2017 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 89-Լ հրաման

	37) 
	ԳՕՍՏ 21.301-2014 «Շինարարության նախագծային փաստաթղթերի համակարգ. Ինժեներական հետազննությունների համար հաշվետվական փաստաթղթերի պատրաստման հիմնական պահանջները»
	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

	38) 
	ԳՕՍՏ 21.408-2013 «Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Տեխնոլոգիական գործընթացների ավտոմատացման աշխատանքային փաստաթղթերի կատարման կանոններ»
	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

	39) 
	ԳՕՍՏ 21.709-2011 «Շինարարության նախագծային փաստաթղթերի համակարգ. Հիդրոմելիորատիվ համակարգերի գծային կառույցների աշխատանքային փաստաթղթերի կատարման կանոններ»
	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

	40) 
	ԳՕՍՏ 379-2015 «Աղյուս, քարեր, բլոկեր և սալիկներ միջնապատային սիլիկատային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

	41) 
	ԳՕՍՏ 475–2016 «Փայտե և համակցված դռների բլոկներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

	42) 
	ԳՕՍՏ 530–2012 «Կերամիկական աղյուս և քար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

	43) 
	ԳՕՍՏ 4001–2013 «Լեռնային ապարներից որմնաքարեր. Տեխնիկական պայմաններ»
	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

	44) 
	ԳՕՍՏ 5746–2015 (ISO 4190-1:2010) «Մարդատար վերելակներ. Հիմնական պարամետրերը և չափերը»
	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

	45) 
	ԳՕՍՏ 6133–2019 «Պատաքարեր բետոնե. Տեխնիկական պայմաններ»
	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

	46) 
	ԳՕՍՏ 6428-2018 «Լեզվաակոսավոր գիպսասալեր միջնապատերի համար. Տեխնիկական պայմաններ»
	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

	47) 
	ԳՕՍՏ 9818–2015 «Աստիճանների երկաթբետոնե բազուկներ և հարթակներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

	48) 
	ԳՕՍՏ 10616–2015 «Ճառագայթային և առանցքային օդափոխիչներ. Չափերը և պարամետրերը»
	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

	49) 
	ԳՕՍՏ 11024–2012 «Արտաքին բետոնե և երկաթբետոնե պատի սալեր բնակելի և հասարակական շենքերի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

	50) 
	ԳՕՍՏ 23166–99 «Բլոկեր լուսամուտների և պատշգամբների. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

	51) 
	ԳՕՍՏ 23747–2015 «Դռների բլոկներ՝ պատրաստված ալյումինե համաձուլվածքներից. Տեխնիկական պայմաններ»
	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

	52) 
	ԳՕՍՏ 24856–2014 «Խողովակաշարային ամրաններ. Տերմիններ և սահմանումներ»
	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

	53) 
	ԳՕՍՏ 25100–2011 «Գրունտներ. Դասակարգում»
	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

	54) 
	ԳՕՍՏ 25192–2012 «Բետոններ. Դասակարգում. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ»
	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

	55) 
	ԳՕՍՏ 30528–97 «Օդափոխության համակարգեր․ Օդի զտիչներ․ Տեսակները և հիմնական պարամետրերը»
	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

	56) 
	ԳՕՍՏ 30735–2001 «Ջեռուցման կաթսաներ ջրատաքացմամբ 0,1-ից մինչև 4,0 ՄՎտ ջերմաարտադրողականությամբ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

	57) 
	ԳՕՍՏ 30970–2014 «Պոլիվինիլքլորիդային տրամատներից դռների բլոկեր. Տեխնիկական պայմաններ»
	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

	58) 
	ԳՕՍՏ 31173-2016 «Բլոկեր դռների պողպատե. Տեխնիկական պայմաններ»
	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

	59) 
	ԳՕՍՏ 31603–2012 (IEC 61540:1997) «Սարքավորումներ պաշտպանված անջատումով շարժական կենցաղային և համանման նշանակության, դիֆերենցիալ հոսանքով, առանց կառուցված պաշտպանության գերտոկից (УЗО-ДП). Ընդհանուր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ»
	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

	60) 
	ԳՕՍՏ 31938-2012 «Կոմպոզիտային պոլիմերային ամրան, բետոնե կոնստրուկցիաների ամրանավորման համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

	61) 
	ԳՕՍՏ 32548–2013 «Շենքերի օդափոխություն։ Օդի բաշխման սարքեր։ Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

	62) 
	ԳՕՍՏ 32947–2014 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ ընդհանուր կիրառության. Էլեկտրական լուսավորման անշարժ հենարաններ. Տեխնիկական պահանջներ»
	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

	63) 
	ԳՕՍՏ 33079–2014 «Լուսաթափանց կախովի ճակատային կոնստրուկցիաներ. Դասակարգում. Տերմիններ և սահմանումներ»
	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

	64) 
	ԳՕՍՏ 33115–2014 «Էլեկտրագեներատորային կայանքներ դիզելային և գազային ներքին այրման շարժիչներով շարժիչներով»
	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

	65) 
	ԳՕՍՏ 33984.1–2016 (EN 81-20:2014) «Վերելակներ. Վերելակներ մարդկանց կամ մարդկանց և բեռների փոխադրման. Սարքին և տեղադրման անվտանգությանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ»
	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

	66) 
	ԳՕՍՏ 33998–2016 (EN 30-1-1+A3:2013, EN 30-2-1:2015) «Կենցաղային գազային սարքեր սննդի պատրաստման համար. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ, փորձարկման մեթոդներ և էներգիայի ռացիոնալ օգտագործում»
	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

	67) 
	N-2III.Ա2-2 «Խմելու տնտեսական նշանակության ջրմուղների և ջրամատակարարման աղբյուրների սանիտարական պահպանման գոտիներ» սանիտարական նորմեր և կանոններ  
	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002 թվականի նոյեմբերի 29-ի N 803 հրաման

	68) 
	[bookmark: _Hlk179058968]N2-III-11.3 «Աղմուկն աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում և բնակելի կառուցապատման տարածքներում» սանիտարական նորմեր
	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002 թվականի մարտի 6-ի N 138 հրաման

	69) 
	«Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրին ներկայացվող պահանջները սահմանելու եվ Հայաստանի Հանրապետության Արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2014 թվականի մարտի 14-ի N 198-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»
	Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի N 594-Ն հրաման

	70) 
	ՀՕ-239 «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք»
	Ընդունված ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից
1998 թվականի մայիսի 5-ին

	71) 
	ՀՕ-40-Ն  «Էլեկտրոնային փաստաթղթի եվ էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին»
	Ընդունված ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2004 թվականի դեկտեմբերի 14-ին

	72) 
	ՀՕ-185 «Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգիրք»
	Ընդունված ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2001 թվականի մայիսի 2-ին

	73) 
	ՀՕ-11-Ն «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենք
	Ընդունված ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2003 թվականի սեպտեմբերի 23-ին

	74) 
	ՀՕ-110-Ն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման եվ փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք
	Ընդունված ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2014 թվականի հունիսի 21-ին

	75) 
	ՀՕ-217 «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք
	Ընդունված ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 1998 թվականի մայիսի 5-ին

	76) 
	ՀՕ-295 «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենք
	Ընդունված ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 1999 թվականի ապրիլի 14-ին

	77) 
	ՀՕ-204-Ն «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք
	Ընդունված ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին

	78) 
	ՀՕ-261 «Պատմության եվ մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության եվ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենք
	Ընդունված ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 1998 թվականի նոյեմբերի 11-ին

	79) 
	ՀՕ-110-Ն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման եվ փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք
	Ընդունված ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2014 թվականի հունիսի 21-ին



2.2․ Սույն շինարարական նորմերում կամ դրանում կատարված հղումներով նորմատիվ այլ ակտերում կարող են պարբերաբար նախատեսվել փոփոխություններ, որոնք հիմք են հանդիսանում դրանցով ղեկավարվելու համար: Եթե հղման փաստաթուղթը փոխարինվել (փոփոխվել) է, ապա սույն նորմերը կիրառելիս պետք է ղեկավարվել փոխարինված (փոփոխված) փաստաթղթի պահանջներով:


3. [bookmark: _Hlk123120365][bookmark: _Hlk122511247]ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ, ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ և ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

3.1. Տերմիններ և սահմանումներ 

Սույն նորմերում օգտագործված են հետևյալ տերմինները՝ համապատասխան սահմանումներով.
3.1.1. [bookmark: _Hlk179381425]Հատկանիշային (ատրիբուտիվ) տվյալներ՝ տեղեկատվական թվային մոդելի տարրի էական հատկություններ՝ ներկայացված այբենական-թվանշանային սիմվոլներով։

3.1.2. Բախում (Կոլիզիա)՝  հակասություն տեղեկատվական մոդելի երկու կամ ավելի տարրերի միջև: 
3.1.3. Բախման հայտնաբերում՝ տարրերի մեջ թույլատրելի հեռավորությունների, տրամաբանական կապերի, նորմավորվող պարամետրերի  և այլ խախտումների պատճառով  նախագծում առաջացած սխալների հայտնաբերման գործընթաց:

3.1.4.  Երկրաչափական տվյալներ՝ տեղեկատվական թվային մոդելի տարրի  հատկություններ, որոնք ներկայացնում են տեղեկատվական թվային մոդելի տարրերի չափսերը, ձևը և դիրքը տարածության մեջ։
3.1.5. Շենքի կամ շինության կյանքի  ցիկլ՝ ժամանակահատված, որի ընթացքում իրականացվում են ինժեներական հետազննություններ, նախագծում, շինարարություն (ներառյալ կոնսերվացումը), շահագործում (ներառյալ ընթացիկ վերանորոգումը), վերակառուցում, հիմնանորոգում, շենքի կամ շինության քանդում:
3.1.6. Տեղեկատվական մոդելավորման կիռարման խնդիր՝  տեղեկատվական մոդելավորման կիրառման մեթոդ՝ ներդրումային շինարարական օբյեկտի կյանքի ցիկլի տարբեր փուլերում մեկ, կամ մի քանի նպատակների հասնելու համար։ 
3.1.7.  Պատվիրատու (սույն փաստաթղթում)՝ Պետական Պատվիրատու,  Կառուցապատող (ներդրող), տեխնիկական Պատվիրատու կամ իրավաբանական անձ, ով իրականացնում է տեխնիկական Պատվիրատուի գործառույթները։ 
3.1.8. [bookmark: _Hlk122699260]Կապիտալ շինարարության օբյեկտի թվայնացրած մոդել՝ Կապիտալ շինարարության օբյեկտի մասին ինժեներա-տեխնիկական և ինժեներա-տեխնոլոգիական տվյալների փոխկապակցված միասնություն՝ ներկայացված թվայնացված ծավալատարածական տեսքով։ 
3.1.9. Տեղանքի ինժեներական թվայնացրած մոդել՝ գեոդեզիական, երկրաբանական, հիդրոօդերևութաբանական,  բնապահպանական և երկրատեխնիկական ինժեներական տվյալների և շինարարության օբյեկտի տարածքի վերաբերյալ տվյալների փոխկապակցված ամբողջություն՝ ներկայացրած թվային տեսքով։ 
3.1.10.  Շինարարական օբյեկտների թվային մոդելավորում՝ կառուցվող և ավարտված շինարարական օբյեկտների վերաբերյալ տեղեկատվության ստեղծման և օգտագործման գործընթաց՝ մուտքային տվյալները համակարգելու, տվյալների համատեղ արտադրությունն ու պահպանումը կազմակերպելու և կենսական ցիկլի բոլոր փուլերում դրանք տարբեր նպատակներով օգտագործելու համար։
3.1.11. [bookmark: _Hlk181032348]Կատարող (սույն փաստաթղթում)՝ տեղեկատվական մոդելավորման տեղեկատվական մոդելավորման գործընթացին մասնակցող Գլխավոր նախագծող, ենթակապալառու նախագծային և նախագծային-հետազննական կազմակերպություններ, Գլխավոր կապալառու, կապալառու և ենթակապալառու կազմակերպություններ և այլ իրավաբանական անձիք։
3.1.12.  Գործընթացի քարտեզ՝ դրված նպատակներին հասնելու համար  անհրաժեշտ    գործընթացների  բնութագրերի ամբողջություն՝ ներկայացված քարտի տեսքով։
3.1.13. Բաղադրիչ՝ շինարարական օբյեկտի առանձին տարրի ֆիզիկական և գործառնական բնութագրերի թվային ներկայացումը, նախատեսված՝ բազմակի օգտագործման համար։
3.1.14. Տեղեկատվության փոխանակում՝ գործընթաց, որի ժամանակ տեղեկատվական մոդելավորման առանձին փուլի կամ ֆազի ընթացքում, տեղեկատվություն տրամադրելու կոնկրետ պահանջները սատարելու համար՝ ներդրումային շինարարական նախագծի մասնակիցների միջև կատարվում է որոշակի ձևաչափերով կառուցվածքավորած տեղեկատվության հավաքածուների փոխանակում։ 
3.1.15.  Բիզնես գործընթացների մոդելավորման նշանագրություն BPMN՝ բիզնես գործընթացների դիագրամների քարտեզի նշանագրություն, որը մշակվել է  բոլոր օգտագործողների դյուրին ըմբռնման համար։
3.1.16. Տվյալների փոխանակման բաց ֆորմատներ՝ բաց մասնագրով տվյալների ֆորմատներ։ 
[bookmark: _Hlk181033696][bookmark: _Hlk179381720]Ծանոթություն․  IFC (Ճյուղային հիմնական դասեր) ֆորմատը՝ բաց մասնագրով տվյալների ֆորմատ և սխեմա է։ Իրենից ներկայացնում է քաղաքացիական շինարարության և շենքերի և շինությունների շահագործման ոլորտում տեղեկատվական մոդելավորման մեջ  տվյալների և տեղեկատվության փոխանակման միջազգային ստանդարտ։
3.1.17. Տեղեկատվական մոդելավորման կիրառումով նախագծի իրականացման պլան՝ տեխնիկական փաստաթուղթ, որը՝ որպես կանոն, մշակվում է Գլխավոր նախագծային և (կամ) Գլխավոր կապալառու կազմակերպության կողմից՝ ենթանախագծային/ենթակապալառու կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը կանոնկարգելու համար։ Պլանը հաստատվում է Պատվիրատուի կողմից։
3.1.18. Ընդհանուր տվյալների միջավայր՝ տվյալների միասնական աղբյուր ներկայացնող ծրագրա - տեխնիկական միջոցների համալիր, որն ապահովում է տեղեկատվության օգտագործումը՝ ներդրումային շինարարական նախագծի բոլոր մասնակիցների կողմից։
Ծանոթություն․ Ընդհանուր տվյալների միջավայրը հիմնված է այն ընթացակարգերի և կանոնակարգերի վրա, որոնք ապահովում են տեղեկատվական մոդելավորման իտերատիվ գործընթացի արդյունավետ կառավարումը, փաստաթղթերի հավաքումը, թողարկումը  և տարածումը  ներդրումային շինարարական նախագծի բոլոր մասնակիցների միջև։
3.1.19. Պատվիրատուի այն պահանջները, որոնք ներկայացվում են տեղեկատվական մոդելներին՝ Պատվիրատուի (պետական Պատվիրատուի, կառուցապատողի, տեխնիկական Պատվիրատուի,  կամ տեխնիկական Պատվիրատուի գործառույթները իրականացնող այլ իրավաբանական անձի) պահանջները, որոնք սահմանում են Պատվիրատուին տրամադրվող տեղեկատվությունը՝ տեղեկատվական մոդելավորման կիրառումով ներդրումային շինարարական նախագծի իրականացման գործընթացում, տեղեկատվական մոդելավորման կիրառման խնդիրներին, ինչպես նաև նորմատիվային փաստաթղթերին և ստանդարտներին։ 
3.1.20. Ամփոփիչ (հանրագումարային) մոդել՝ օբյեկտի թվային տեղեկատվական մոդել, որը բաղկացած է առանձին թվային տեղեկատվական մոդելներից/տեղանքի ինժեներական թվային մոդելներից (ըստ՝ շինարարական  օբյեկտի տարբեր բնագավառների կամ մասերի), իրար հետ կապված այնպես, որ մոդելներից մեկում կատարած   փոփոխությունը չի բերում մյուսների փոփոխությանը:
Ծանոթություն․ Ամփոփիչ մոդելի հիմնական նշանակությունը՝ տեխնիկական լուծումների համաձայնեցման գործընթացների սատարումն է և բախումների հայտնաբերումը:
3.1.21. Տեղեկատվական մոդելավորման գործընթացի ղեկավար՝ անձ, ում հանձնարարված է կատարել տեղեկատվական մոդելավորման գործընթացների պլանավորումը, կազմակերպումը, ռեսուրսների բաշխումը և վերահսկումը։ 
3.1.22. Մշակման մակարդակը; LOD (Level of Development)՝  ընդհանրացված բնութագիր, որը համատեղ նկարագրում է շենքի կամ շինության մաս կազմող կառուցվածքային տարրերի և համակարգերի գրաֆիկական և տեղեկատվական մանրամասների մակարդակները: Այս հասկացության գրաֆիկական բաղադրիչը ենթադրում է տարրերի գրաֆիկական մշակման աստիճանը։ LOD-ի տեղեկատվական բաղադրիչը ենթադրում է մոդելի տարրերի հատկություններում նշված տեղեկատվության ամբողջականություն ու մանրամասնություն։ 
3.1.23. Թվային տեղեկատվական մոդել՝  կողմնորոշված պարամետրիկ  եռաչափ մոդել, որը թվային տեսքով ներկայացնում է օբյեկտի կամ դրա մասերի ֆիզիկական, գործառնական և այլ բնութագրերը՝ շինարարական օբյեկտի, կամ շինհրապարակի սահմաններում։
3.1.24. Մոդելի տարր՝ թվային տեղեկատվական մոդելի մաս, որը ներկայացնում է շինարարական օբյեկտի կամ շինհրապարակի սահմաններում բաղադրիչ, համակարգ կամ հավաքվածք։ 

3.2. Հապավումներ
[bookmark: _Hlk179382906]Սույն նորմերում ընդունված են հետևյալ հապավումները․ 
ՏԹԻՄ  -  տեղանքի թվային ինժեներական մոդել; 
ՆՇՆ  -  ներդրումային շինարարական նախագիծ;
ԹՏՄ  -  թվային տեղեկատվական մոդել;
ՏՄ  -  տեղեկատվական մոդելավորում;
ՏՄՊ  -  տեղեկատվական մոդելի իրականացման պլան;
ՏՓՄ  -  տվյալների փոխանակման միջավայր;
LOD  -  մշակման մակարդակ;
ԿՓ  -  կատարողական փաստաթղթեր;
ՆՓ  -  նախագծային փաստաթղթեր;
ԱՏԲ  -  արտադրատեխնիկական բաժին;
ԱՓ  - աշխատանքային փաստաթղթեր։


4. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

4.1. [bookmark: _Hlk179377331]ՏՄ տեխնոլոգիայի կիրառումով ՆՇՆ-ի պլանավորումը  պետք է իրականացվի ՏՄ գործընթացի բոլոր մասնակիցների կողմից հետևյալ նպատակներով․ 
· ապահովել ՆՇՆ-ի բոլոր մասնակիցների կողմից ՏՄ նպատակների և խնդիրների կիրառման  հստակ ըմբռնում;
· կատարել ԹՏՄ-ի մշակման և օգտագործման հետ կապված ՆՇՆ-ի մասնակիցների դերերի և պարտականությունների բաշխում;
· միասնական ՏՓՄ-ի հիման վրա ապահովել ՆՇՆ-ի մասնակիցների գործունեության արդյունավետ հաղորդակցումն ու համակարգումը, բարձրացնել ընդունած որոշումների որակն ու հիմնավորումը;
· որոշել ՆՇՆ-ի մասնակիցների տեղեկատվական պահանջները և ապահովել հուսալի և անընդհատ կառուցվածքավորված թվային տեղեկատվության փոխանակում նրանց միջև;
· ՆՇՆ-ի նպատակների և խնդիրների իրականացման համար որոշել նյութական, ոչ նյութական և մարդկային ռեսուրսների անհրաժեշտությունը;
· Իրականացնել ՏՄ գործընթացի և ԹՏՄ-ների որակի վերահսկում։
4.2. ՏՄ-ի տեխնոլոգիայի կիրառման որոշումը պետք է հիմնավորված լինի ՆՇՆ-ի բիզնես պլանում։ 
4.3. ՆՇՆ - ի սկզբնավորման փուլի շրջանակներում պետք է սահմանվի Պատվիրատուի ծառայության ՏՄ-ման գործընթացի ղեկավարի դերը։ Պատվիրատուի ծառայության ՏՄ-ման ղեկավարի հիմնական գործառույթները բերված են բաժին 8-ում։ 
4.4. Պատվիրատուի ծառայության ՏՄ-ի գործընթացի ղեկավարը պետք է մշակի Պատվիրատուի պահանջները ՏՄ-ներին։ 
4.5. ՏՄ-ներին ներկայացվող Պատվիրատուի պահանջների մշակումը, պահանջների կազմը և ՏՄ-ի խնդիրների ցանկը անհրաժեշտ է իրականացնել հաշվի առնելով ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր դրույթները։
4.6. ՆՇՆ-ի կատարողների կողմից պետք է սահմանվեն ՏՄ-ի ղեկավարների դերերը՝ համապատասխան պայմանագրերում ամրագրված աշխատանքների։ 
4.7. Եթե կնքման ժամանակ պայմանագրով նախատեսվել է միաժամանակ կատարել կապիտալ շինարարական օբյեկտների նախագծային, շինարարության և շահագործման հանձնելու աշխատանքները, ապա թույլատրվում է, որ մեկ անձը համատեղի ՏՄ-ի գործընթացի ղեկավարների դերերը։
4.8. ՆՇՆ կատարողները, ՏՄ-ին ներկայացվող Պատվիրատուի պահանջների հիման վրա, պետք է հետևողականորեն մշակեն ու ՆՇՆ-ի համապատասխան փուլերում Պատվիրատուին՝ համաձայնեցման համար ներկայացնեն մանրամասնած ՏՄՊ-ն։
4.9. ՏՄՊ-ի մշակմանը պետք է ներգրավված լինեն ՆՇՆ-ի բոլոր շահագրգիռ մասնակիցները։ Մասնակիցների կազմը կախված է կնքվող պայմանագրերի տեսակներից, նրանց կատարման հերթականությունից, ինչպես նաև տվյալ ՆՇՆ-ում Պատվիրատուի կողմից որոշված  ՏՄ-ի նպատակներից և խնդիրներից։ 
4.10. Եթե կնքման ժամանակ պայմանագրերով նախատեսվում է միաժամանակ կատարել կապիտալ շինարարական օբյեկտների նախգծային, շինարարության և շահագործմանը հանձնելու աշխատանքները, ՏՄ-ի գործընթացի մշակմանը պետք է ներգրավվեն շինարարական օբյեկտի ՏՄ-ի գործընթացում մասնակցող բոլոր կողմերի ներկայացուցիչները։


5. ՏՄ-Ի ԿԻՐԱՌՈՒՄՈՎ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1. ՆՇՆ-ի մշակման մեթոդաբանությունը ունիվերսալ է բոլոր Կատարողների համար և իրենից ներկայացնում է 4 հաջորդաբար փուլերից կազմված ընթացակարգ։ 
Փուլ І. ՆՇՆ-ի նպատակների վերլուծում և նրանց համապատասխանող ՏՄ-ի կիրառման  խնդիրների սահմանում։
Փուլ II. ՏՄ-ի գործընթացների մշակում։
Փուլ III. ԹՏՄ-ի  և տեղեկատվության փոխանակման ընթացակարգերի կազմի և բովանդակության մշակում։ 
Փուլ IV. Ռեսուրսների պահանջի որոշում, համատեղ աշխատանքի ընթացակարգերի մշակում, ՏՄ-ի գործընթացի և ԹՏՄ-ների գործընթացների վերահսկում։ 
5.1.1. Նախնական պլանավորումը կատարում է Պատվիրատուն, ով ձևավորում է ՏՄ-ներին ներկայացվող իր պահանջները։ Այնուհետև, Կատարողները մշակում են նախագծի իրականացման պլանները։


5.2. Փուլ I. ՆՇՆ-ի նպատակների վերլուծում և նրանց համապատասխանող ՏՄ-ի կիրառման  խնդիրների սահմանում
5.2.1. ՆՇՆ-ի պլանավորման ընթացակարգի ամենակարևոր փուլերից մեկն է հանդիսանում ՆՇՆ-ի բոլոր մասնակիցների և յուրաքանչյուր  անհատ կատարողի համար ՏՄ-ների պոտենցիալ արժեքի որոշումը։ Դրա համար անհրաժեշտ է կատարել Պատվիրատուի պահանջներում նշված ՆՇՆ-ի նպատակների վերլուծություն և ձևակերպել դրանց համապատասխան ՏՄ-ի կիրառման խնդիրները։  
5.2.2. ՏՄ-ի խնդիրների սահմանումը անհրաժեշտ է կատարել հաշվի առնելով դրանց փոխադարձ կապը ՆՇՆ-ի բոլոր փուլերում, որտեղ կիրառվելու է ՏՄ տեխնոլոգիան։ Այդ նպատակով անհրաժեշտ է գործընթացին ներգրավել Պատվիրատուի ծառայության ՏՄ-ի գործընթացի ղեկավարին և Կատարողների ՏՄ-ի գործընթացի այն ղեկավարներին, որոնք որոշված են ժամանակի տվյալ պահի համար (կախված պայմանագրի տեսակից)։
5.2.3. Վերլուծության արդյունքները (անհրաժեշտության դեպքում) բերվում են աղյուսակի տեսքով։
Աղյուսակ 2-ում բերված է ներդրումների, նախագծման և շինարարության հիմնավորման փուլի ՏՄ-ի կիրառման նպատակների և դրանց համապատասխանող խնդիրների վերլուծությունը։ 














Ներդրումների, նախագծման և շինարարության հիմնավորման փուլի ՏՄ-ի կիրառման նպատակների և դրանց համապատասխանող խնդիրների վերլուծություն 
աղյուսակ 2
	Գերակայություն
	Նպատակի նկարագիր
	Տեղեկատվական մոդելավորման կիրառման խնդիրները

	
Բարձր
	Կառուցապատվող տեղամասի ռեսուրսների գնահատում՝ ապագայում շինարարական օբյեկտների օպտիմալ դասավորությունը որոշելու համար
	Ապագա շինարարական օբյեկտի դիրքի  վերլուծություն՝ հիմնված տեղանքի ինժեներական թվային մոդելի վրա:


Տեսանելիացում (վիզուալիզացիա)։ 


	
Բարձր
	Բարձրացնել ճարտարապետա-քաղաքաշինական լուծումների հիմնավորումը և շինարարության նախատեսվող (սահմանային) արժեքի որոշման ճշգրտությունը 

	ԹՏՄ-ների հիման վրա ճարտարապետա-քաղաքաշինական տարբերակների մշակում և հայեցակարգերի համեմատում։ 
ԹՏՄ-ների հիման վրա ծավալա-հատակագծային լուծումների տեխնիկա-տնտեսական ցուցանիշների որոշում՝ շինարարությունում ներդրումների հիմնավորման համար։ 
Տեսանելիացում (վիզուալիզացիա)։

	
Բարձր
	Բարձրացնել շինարարական աշխատանքների ծավալները հաշվարկելու ճշգրտությունը
	Գծագրերի և մասնագրերի թողարկում հիմնաված ԹՏՄ-ի վրա։ 
ԹՏՄ-ի տվյալներով աշխատանքների ծավալների հաշվարկ և նախահաշվային ծախսերի գնահատում։

	
Բարձր
	Նվազագույնի հասցնել միջկարգապահական բախումների քանակը և բարելավել աշխատանքային փաստաթղթերի որակը
	Տարածական կոորդինացում և բախումների հայտնաբերում։
ԹՏՄ-ների վրա հիմնված գծագրերի և մասնագրերի թողարկում։
Տեսանելիացում (վիզուալիզացիա)։

	
Բարձր
	Նախագծային և աշխատանքային փաստաթղթերի մեջ փոփոխությունների օպերատիվ իրականացում և սարքավորումների, արտադրատեսակների և նյութերի ծավալների արագ վերահաշվարկում 
	ԹՏՄ-ների վրա հիմնված գծագրերի և մասնագրերի թողարկում։
ԹՏՄ-ների տվյալներով աշխատանքների ծավալների հաշվարկ և նախահաշվային ծախսերի գնահատում։
Տեսանելիացում (վիզուալիզացիա)։ 

	Միջին
	Կրճատել նախագծային լուծումները համաձայնեցնելու ժամանակը
	Տարածական կոորդինացում և բախումների հայտնաբերում։
ԹՏՄ-ներին հիմնված տեխնիկական լուծումների ստուգում և գնահատում։
Տեսանելիացում (վիզուալիզացիա)։

	
Ցածր
	Օպտիմալացնել շինարարության խոշորացված համալիր ցանցային գրաֆիկը 
	ԹՏՄ-ների վրա հիմնված շինարարության կազմակերպման նախագծի, խոշորացված համալիր ցանցային գրաֆիկի մշակում։ 
Տեսանելիացում (վիզուալիզացիա)։



5.2.4. ՏՄ-ի օգտագործման յուրաքանչյուր խնդիր անհրաժեշտ է նկարագրել, քանի որ Կատարողի ոչ բոլոր աշխատակիցները կարող են ծանոթ լինել առանձին խնդիրների հետ։ Նկարագիրը պետք է ներառի ՏՄ-ի խնդրի կրճատ համառոտագիրը, տվյալ խնդրի իրականացումից ստացած առավելություններն ու շահերը, տվյալ խնդրի արդյունքների ստուգումը, Կատարողների իրավասություններն ու պահանջվող ծրագրային ապահովումը։ 
Աղյուսակ 3-ում բերված է ՏՄ-ի «Տարածական  միջկարգապահական կորդինացում և բախումների հայտնաբերում» խնդրի նկարագիրը, իսկ Հավելված  2 -ում՝ այդ խնդրի իրագործման քարտեզը։ 
Տեղեկատվական մոդելավորման խնդրի նկարագիր 
աղյուսակ 3
	Խնդրի անվանումը՝ տարածական կոորդինացիա և բախումների հայտնաբերում

	Համառոտագիր
	Գործընթաց, որում մասնագիտացված
բախումների հայտնաբերման ծրագրային գործիքներն օգտագործվում են տեխնիկական լուծումների տարածական համակարգման և համաձայնեցման համար: Բախումների հայտնաբերումն իրականացվում է ամփոփիչ թվային տեղեկատվական մոդելի հիման վրա

	Առավելություններն ու հնարավոր շահերը
	ЗD-միջավայրում կոորդինացված նախագծային լուծումներ 

	
	Նախագծային լուծումների համաձայնեցման ժամկետների կրճատում 

	
	ՆՓ-ի և ԱՓ-ի որակի բարձրացում

	
	Բախումների վերացումը նախագծում՝ մինչ շինմոտաժային աշխատանքների սկիզբը 

	
	Շինարարության արժեքի իջեցում՝ խոտանի և շինարարության ժամանակ փոփոխությունների ծավալների կրճատման հաշվին

	Պահանջվող ոչ նյութական ռեսուրսները
	Ծրագրային ապահովում ՝ 	ԹՏՄ-ների մշակման համար

	
	Ծրագրային ապահովում՝ բախումները հայտնաբերելու համար 

	Կատարողների հիմնական իրավասությունները
	Արդյունաբերական և քաղաքացիական  օբյեկտներ  նախագծելու փորձ 

	
	Գիտելիքներ՝ նախագծային լուծումները համաձայնացնելու գործընթացների վերաբերյալ

	
	Գիտելիքներ՝ ԹՏՄ-ների մշակման  և բախումների հայտնաբերման ծրագրային ապահովման վերաբերյալ 

	
	Գիտելիքներ՝ շինարարական օբյեկտի ամփոփիչ ՏՄ-ի ձևավորման ընթացակարգերի վերաբերյալ 




5.3. Փուլ II. ՏՄ-ի գործընթացների մշակում 
5.3.1. ՆՇՆ-ում  օգտագործվող ՏՄ-ի խնդիրների նկարագրությունից հետո անհրաժեշտ է մշակել և համաձայնեցնել  ամեն խնդրի իրականացման մանրամասն գործընթացները, ինչպես նաև մշակել և համաձայնեցնել վերին մակարդակի գործընթացը, որը նկարագրում է ՆՇՆ-ի բոլոր մասնակիցների ՏՄ-ի խնդիրների կիրառման փոխադարձ կապը՝ աշխատանքների պլանավորման և կոորդինացման նպատակներով օգտագործելու համար։ 
5.3.2. ՏՄ-ի  գործընթացների մշակման արդյունքները ներկայացվում են գործընթացների քարտեզների և բիզնես գործընթացների մոդելավորման նշանագրության տեսքով (BPMN):
5.4. Փուլ III. ԹՏՄ-ների  և տեղեկատվության փոխանակման ընթացակարգերի կազմի և բովանդակության մշակում 
5.4.1. ՏՄ-ի գործընթացների մշակումից հետո անհրաժեշտ է որոշել տեղեկատվության փոխանակման ընթացակարգերը, թե  կատարողների աշխատանքային խմբերի ներսում, և թե  ՆՇՆ-ի բոլոր մասնակիցների միջև։ Այս փուլի հիմնական նպատակն է որոշել ՆՇՆ-ի մասնակիցների միջև տեղեկատվական պահանջները՝ ՏՄ-ի  խնդիրների իրականացման համար։
5.4.2. ԹՏՄ-ի տարրերը հանդիսանում են  շինարարական օբյեկտին վերաբերվող տեղեկատվության հիմնական կրիչները՝ ՆՇՆ-ի իրականացման բոլոր փուլերում։ Տեղեկատվության փոխանակումները ՆՇՆ-ի մասնակիցների միջև պետք է իրագործվեն  կանոնակարգված ձևով ԹՏՄ մուտք գործելու հաշվին՝ տեղակայելով մասնակիցներին ՏՓՄ-ի միասնական տեղեկատվական տարածքում։ 
5.4.3. Տեղեկատվական մոդելավորման կիրառման համար երկրաչափական և հատկանիշային տեղեկատվության ծավալը անհրաժեշտ է որոշել ԹՏՄ-ների տարերի մշակման մակարդակի (LOD) միջոցով։  LOD -ի պահանջների մշակումը ՆՇՆ-ի տարբեր փուլերում հանդիսանում է տեղեկատվության փոխանակման ընթացակարգերի պլանավորման հիմնական  խնդիրը։ LOD -ի  պահանջների նկարագիրը և նրանց ներկայացվող պահանջների օրինակները բերված են ՀՀՇՆ_____«Շենքերի և շինությունների տեղեկատվական մոդելավորում․ Oբյեկտի տեղեկատվական մոդելի ձևավորման կանոնները կյանքի ցիկլի տարբեր փուլերում»-ում։
5.4.4. ԹՏՄ-ների տարրերի բովանդակությունը (LOD -ի երկրաչափական և հատկանիշային բաղադրիչների պահանջները) որոշելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել բոլոր մասնակիցների տեղեկատվական պահանջները ՆՇՆ-ի իրականացման տարբեր փուլերում։ Այդ նպատակներով LOD-ին ներկայացվող պահանջների որոշումը կատարվում է հակառակ հերթականությամբ․ սկսած օբյեկտը շահագործման հանձնելուց մինչև ներդրումների հիմնավորումը՝ ղեկավարվելով ՆՇՆ-ի համապատասխան փուլի  ՏՄ-ի արդյունքներին ներկայացվող պահանջներով։ 
Ծանոթություն․ Որպես LOD-ին ներկայացվող պահանջների օրինակ  կարող է ծառայել նախագծման ընթացքում կապալառու բաժիններին առաջադրանքներ տալու գործընթացը։ Օրինակ ջեռուցումը և օդափոխումը  նախագծող ինժեները՝ ստանալով առաջադրանք ինժեներ-կոնստրուկտորից՝ սարքավորումների բեռնվածության վերաբերյալ և էլեկտրամատակարարման համակարգերի ինժեներից՝ էլեկտրական բեռնվածության վերաբերյալ, պետք է մոդելի «Սարքավորում» տարրում մուտքագրի տվյալներ նաև զանգվածի և սպառող էներգիայի, սարքավորումների երկրաչափական պարամետրերի վերաբերյալ։ Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման համար (տեղեկատվական մոդելում պատվիրատուի համապատասխան պահանջների առկայության դեպքում) ներառվում են նաև պահանջներ մոնտաժի վերաբերյալ։  Շահագործման մոդելին Պատվիրատուի կողմից ներկայացրած պահանջների առկայության դեպքում՝  ներառվում են նաև անհրաժեշտ տվյալներ սարքավորումների շահագործման բնութագրերի վերաբերյալ։ 
5.4.5. ՆՇՆ-ի տարբեր փուլերում մշակման պահանջների կառուցվածքավորման և խմբավորման համար անհրաժեշտ է կիրառել LOD-ի ամփոփիչ մասնագիր։ Այդ մասնագիրը որոշում է, թե ինչը պետք է ներկայացվի համատեղ օգտագործման համար․ ինչ տեղեկատվություն, ՏՄ-ի որ կոնկրետ խնդիրների լուծման համար, ում կողմից (պատասխանատու անձ), ՆՇՆ-ի իրականացման կոնկրետ որ փուլում։
5.4.6. LOD-ի ամփոփիչ մասնագիրը պետք է համաձայնեցվի ՆՇՆ-ի բոլոր մասնակիցների կողմից և ներառվի ամեն կատարողի  ՏՄՊ-ում։  LOD-ի ամփոփիչ մասնագրի հատվածը (տարբերակներից մեկը),  բերված է Աղյուսակ 4-ում։
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	Ճարտարապետա-քաղաքաշինական հայեցակարգերի տարբերակների մշակում ու համեմատում։
	Գծագրերի և մասնագրերի թողարկում։
	Գծագրերի և մասնագրերի թողարկում։
	Շինարարության գործընթացի տեսանելիացում։

	
	Ծավալա-հատակագծային լուծումների տեխնիկա-տնտեսական ցուցանիշների որոշում։
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Տարածական միջկարգապահական կոորդինացում։
Տեխնիկական լուծումների ստուգում և գնահատում։
	Շինարարական կոնստրուկցիաների և արտադրատեսակների թվայնացրած արտադրություն
«Կատարողական» թվային մոդելի ձևավորում։


	Թվային մոդելների տարրերի մասնատ
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1. 
5.4.7. ՏՄՊ-ի մշակումը պետք է կատարվի ՏՄ-ի գործընթացի  բոլոր մասնակիցների ներգրավումով (ենթակապալառու մասնակիցները՝ ներառյալ)։ Այդ նպատակների համար՝ ՆՇՆ-ի վաղ փուլերում անհրաժեշտ է անցկացնել կոորդինացիոն խորհրդակցություններ, որոնցում համաձայնեցվում և միացվում են ՏՄ-ի կիրառման խնդիրները։ Այնուհետ ամեն մի կատարողի ՏՄ-ի գործընթացի ղեկավարները կարող են անցնել իրականացման մանրամասն գործընթացների մշակմանը։

5.5. Փուլ IV. Ռեսուրսների պահանջի որոշում, համատեղ աշխատանքի ընթացակարգերի մշակում, ՏՄ գործընթացի և ԹՏՄ-ների գործընթացի վերահսկում։
5.5.1. Տեղեկատվական մոդելավորման գործընթացների իրականացման համար, անհրաժեշտ ռեսուրսների պահանջարկի պլանավորումը պետք է ընդգրկի․
· մարդկային ռեսուրսները՝ տեղեկատվական մոդելավորման գործընթացի մասնակիցների դերերն ու գործառույթները ներառյալ, ինչպես նաև՝ անհրաժեշտության դեպքում՝ նրանց լրացուցիչ ուսուցումը;  
· նյութական ռեսուրսներ՝ ապարատային ապահովումը;
· ոչ նյութական ռեսուրսներ՝  ծրագրային ապահովումը, բաղադրիչների թվային կատալոգները, տվյալների կիրառական բազաները և այլն։
5.5.2. ՆՇՆ-ի մասնակիցների համատեղ աշխատանքը պետք է իրականացվի տեղեկատվական միասնական տարածքում՝ ՏՓՄ-ում։
5.5.3. ՆՇՆ-ի բոլոր մասնակիցների կողմից պետք է մշակվեն և ներդրվեն ՏՄ գործընթացի ստուգման  և ԹՏՄ-ների որակի վերահսկման ընթացակարգեր։ 



6. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԻՆ և ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

6.1. ՏՄՊ-Ն պետք է ներառի հետևյալ բաժինները (սակայն չպետք է սահմանափակվի դրանցով)․
· Բաժին 1.  ՆՇՆ-ի կրճատ համառոտագիրը;
· Բաժին 2.  Տեղեկեւթյուններ շինարարական օբյեկտի, ՆՇՆ-ի իրականացման ժամկետների մասին, ելակետային տվյալների ցանկը;
· Բաժին 3.  Մասնակիցների հիմնական կոնտակտային տվյալները;
· Բաժին 4.  ՏՄ-ի կիրառման նպատակներն ու խնդիրները; 
· Բաժին 5. Կատարողի աշխատակիցների կազմակերպչական դերերը և  գործառույթները; 
· Բաժին 6.  ՏՄ գործառույթների քարտեզները; 
· Բաժին 7.  LOD-ի ամփոփիչ մասնագիրը;
· Բաժին 8.  ՏՄ-ին ներկայացվող պահանջները;
· Բաժին 9.  Համատեղ աշխատանքի ընթացակարգերը;
· Բաժին 10.  Որակի վերահսկման ընթացակարգերը;
· Բաժին 11.  Նյութական և ոչ նյութական ռեսուրների պահանջարկները;
· Բաժին 12.  ԹՏՄ-ների կառուցվածքը;
· Բաժին 13.  ՏՄ գործընթացի արդյունքները;
· Բաժին 14.  Իրականացման ռազմավարությունը;
· Բաժին 15.  Հավելվածներ։
6.2. Բաժինների բովանդակությանը ներկայացվող հիմնական պահանջները․
· Բաժին 1․ Պետք է ընդգրկի ընդհանուր տեղեկություն նախագծի պլանի իրականացման, ինչպես նաև ՏՄ տեխնոլոգիայի նպատակների կիրառման վերաբերյալ և այլ տեղեկատվություն փաստաթղթի մասին։  
· Բաժին 2․ Պետք է ընդգրկի տեղեկություն շինարարական օբյեկտի հիմնական  բնութագրերի մասին, ՆՇՆ-ի ամեն փուլի իրականացման ժամկետները, ելակետային տվյալների համառոտ ցանկը։
· Բաժին 3․ Պետք է ընդգրկի ՆՇՆ-ի տվյալ փուլում ներառված կարևոր մասնակիցների կոնտակտային տվյալները;
· Բաժին 4․   Պետք է ընդգրկի ՏՄ-ի նպատակների  և դրանց համապատասխան խնդիրների կիրառման մանրամասն նկարագիրը և նրանց փոխադարձ կապը նախագծման/շինարարության/շահագործման հանձնելու փուլերի հետ; 
· Բաժին 5․ Պետք է ընդգրկի ՏՄ գործընթացի մասնակիցների հիմնական դերերի և գործառույթների նկարագիրը, ինչպես նաև պահանջվող մարդկային ռեսուրսները; 
· Բաժին 6․ Պետք է ընդգրկի ՏՄ գործընթացների քարտեզները (վերին մակարդակի ընդհանրացնող գործընթացը, որը նկարագրում է ՏՄ-ի խնդիրների կիրառման փոխադարձ կապը՝ ՆՇՆ-ի բոլոր փուլերում և մանրամասն գործընթացները՝ ՏՄ-ի ամեն մի խնդրի կիրառման գործընթացները);
· Բաժին 7․  Պետք է ընդգրկի LOD -ի ամփոփիչ մասնագիրը; 
· Բաժին 8․ Պետք է ընդգրկի ՏՄ-ներին ներկայացվող Պատվիրատուի պահանջները; 
· Բաժին 9․ Պետք է նկարագրի ՏՓՄ-ում համատեղ աշխատանքի ընթացակարգերը, տվյալների փոխանակման ձևաչափերը, փաստաթղթերի էլեկտրոնային շրջանառության և ինժեներական տվյալների կառավարման կիրառվող համակարգերը; 
· Բաժին 10․ Պետք է ընդգրկի ՏՄ-ի և ԹՏՄ-ների որակի վերահսկման ընթացակարգերի նկարագիրը;
· Բաժին 11․ Պետք է պատկերի նյութական և ոչ նյութական ռեսուրսների պահանջարկները (ապարատային և ծրագրային ապահովում, ԹՄ-ների բաղադրիչների կատալոգները, տվյալների բազաները և այլն);
· Բաժին 12․ Պետք է փաստաթղթավորի ԹՏՄ-ների կառուցվածքը, մոդելները բաժանելու կանոնները,  ֆայլերի անվանման համակարգը (անհրաժեշտության դեպքում) և կոորդինատների ընդհանուր համակարգը; 
· Բաժին 13․ Պետք է նկարագրի  ՏՄ-ի գործընթացի արդյունքները; 
· Բաժին 14․ Պետք է նկարագրի  ՏՄ գործընթացի իրականացման ընդհանուր ռազմավարությունը, որը կախված է պայմանագրի տեսակից;
· Բաժին 15․   Չի համարվում պարտադիր և անհրաժեշտության դեպքում կարող է ընդգրկել հավելվածներ։ 
6.3. Հավելված 1-ում բերված է  ՏՄՊ-ի ձևանմուշը։ ՏՄՊ-ի կազմը և բովանդակությունը պետք է  սրբագրվեն, հաշվի առնելով կոնկրետ ՆՇՆ-ի իրականացման առանձնահատկությունները և կապիտալ շինարարության օբյեկտի տեսակը։ 


7. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

7.1. ՆՇՆ-ի մասնակիցների միջև տեղեկատվության փոխանակումը պետք է կատարվի կանոնավոր հիմքով՝ ՏՄ-ի բոլոր խնդիրները բավարար ծավալով իրականացնելու համար։ 
7.2. Տեղեկատվության փոխանակումները ՆՇՆ-ի մասնակիցների միջև պետք է իրագործվեն  կանոնակարգված ձևով ԹՏՄ-ներ մուտք գործելու հաշվին՝ տեղակայելով մասնակիցներին ՏՓՄ-ի միասնական տեղեկատվական տարածքում։ 
7.3. Մասնակիցների միջև փոխանակվող երկրաչափական, տարածական, քանակական, ինչպես նաև ցանկացած հատկանիշային տեղեկատվության ծավալը, կազմը և բովանդակությունը որոշվում է LOD-ին ներկայացվող պահանջների ձևավորման ընթացքում։ 
7.4. Փոխանցվող տեղեկատվությունը պետք է լինի ամբողջական և իմաստով միանշանակ լինի ՆՇՆ-ի բոլոր մասնակիցների համար։ 
7.5. Տեղեկատվության փոխանակումը պետք է իրականացվի թվային ձևաչափով՝ համաձայնեցված ՆՇՆ-ի բոլոր մասնակիցների հետ։  
7.6. ՆՇՆ-ի արտաքին մասնակիցների միջև տեղեկատվության փոխանակման ժամանակ նախապատվությունը պետք է տալ տվյալների փոխանակման բաց ձևաչափերին, եթե ՏՄ-ի առաջադրած խնդիրները  չեն պահանջում ելակետային ձևաչափերի անվերապահ օգտագործում։ 
7.7. ՆՇՆ-ի արտաքին մասնակիցների միջև տեղեկատվության փոխանակումը պետք է կատարվի այնպիսի կապուղիներով, որոնք համապատասխանում են այդ ուղիների հուսալիության և  տեղեկատվական անվտանգությանը Պատվիրատուի կողմից  ներկայացվող պահանջներին։ 


8. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՂՈՂ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

8.1.  ՆՇՆ-ի մասնակիցների դերերն ու գործառույթները
8.1.1. ՏՄ-ի խնդիրների իրականացման համար ՆՇՆ-ի մասնակից կազմակերպության կառուցվածքում անհրաժեշտ է նախատեսել վարչական դերեր, որոնք իրականացնում են ղեկավարման գործառույթներ, կապված  ՏՄ գործառույթի կազմակերպման և կառավարման հետ և դերեր, որոնք կատարում են արտադրական գործառույթներ, կապված ԹՏՄ-ների գործընթացի մշակման և օգտագործման, և դրանց հիման վրա գեներացվող փաստաթղթերի հետ։
8.1.2. Ղեկավարող և արտադրական գործառույթներ իրականացնող անձանց քանակը պետք է որոշել հաշվի առնելով․
· նախագծի իրականացման բարդությունը;
· ՆՇՆ-ի տարբեր փուլերում իրականացվող ՏՄ-ի խնդիրների քանակը; 
· կապիտալ շինարարական օբյեկտի (ների) տեսակը;
· շինարարական օբյեկտի պատասխանատվության մակարդակը;
· ՆՇՆ-ի մասնակից կազմակերպության կառուցվածքը;
· նախագծում ներգրավված անձնակազմի թվաքանակը;
· ՆՇՆ-ի իրագործման ժամկետները։

8.1.3. Անհրաժեշտության դեպքում, վարչական գործառույթը կատարվում է կազմակերպչական տարբեր մակարդակներով․
· կազմակերպության համար՝ ՏՄ-գործընթացի ղեկավարի մակարդակով; 
· ստորաբաժանումների կամ մասնագիտությունների համար՝ ՏՄ-ն իրականացվում է  նախագծի առանձին բաժինների կամ առանձին շինմոնտաժային աշխատանքների գործընթացները համակարգողների մակարդակով։ 
8.1.4. Պատվիրատուի ծառայության ՏՄ ղեկավարի դերը կատարվում է ՆՇՆ-ի մակարդակով և պետք է ընդգրկի հետևյալ հիմնական գործառույթները (սակայն դրանցով չսահմանափակվի)․
· ՏՄ տեխնոլոգիաների իրականացման համար ներքին կանոնակարգերի, ստանդարտների, մեթոդիկաների և ընթացակարգերի մշակում; 
· Պատվիրատուի կողմից տեղեկատվական մոդելներին ներկայացվող պահանջների մշակում;
· ապահովի տվյալ ՆՇՆ-ի բոլոր մասնակիցների կողմից ՏՄ-ի նպատակների և խնդիրների կիրառման  հստակ ըմբռնում;
· ՏՄ-ի խնդիրների իրականացման աշխատանքների կոորդինացում, տեղեկատվության հուսալի փոխանակում, ՆՇՆ-ի իրականացման տարբեր փուլերում ՏՄ գործընթացի արդյունքների փոխանցում մի մասնակցից՝ մյուսին; 
· շինարարական արտադրության, շինարարության և շահագործման հանձնելու գործընթացների օպտիմալացման ժամանակ ՏՄ կիրառումից առավելագույն օգուտի և արդյունավետության ապահովում; 
· ԹՏՄ-ների որակի վերահսկման ընթացակարգերի մշակում;
· ՏՄ գործընթացի միջանկյալ արդյունքների վերլուծություն՝ ՆՇՆ-ի կարևոր ցուցանիշների վերահսկման նպատակով; 
· ՏՄ գործընթացների վերջնական արդյունքների ստուգում և ընդունում
· պահանջվող ծրագրային ապահովման բյուջեի ձևավորում։
8.1.5. Կատարողի տեղեկատվական մոդելավորման գործընթացի ղեկավարի դերը պետք է ընդգրկի Կատարողի ՏՄՊ-ում ֆիքսված գործառույթները, որոնք ուղղված են ՏՄ-ի խնդիրների իրականացմանը և ներառի հետևյալ գործառույթները  (սակայն դրանցով չսահմանափակվի)․
· ՏՄ տեխնոլոգիայի կիրառման ներքին կանոնակարգերի, ստանդարտների, մեթոդաբանությունների և ընթացակարգերի մշակման և արդիականացման գործընթացի կազմակերպում և մասնակցություն;
· մասնակցություն ՏՄՊ-ի կազմակերպմանը և մշակմանը; 
· ՏՓՄ-ի կազմակերպում և Պատվիրատուին և ՆՇՆ-ի այլ շահագրգռված Կատարողներին կանոնակարգված  մուտքի տրամադրում; 
· տեղեկատվության հուսալի փոխանակման ապահովում; 
· ՏՄ գործընթացների յուրաքանչյուր  խնդրի մշակման կազմակերպում և մասնակցություն;
· բախումների հայտնաբերում;
· կոորդինացիոն խորհրդակցությունների կազմակերպում;
· ծրագրային ապահովման աշխատանքի համար ԹՏՄ-ների բաղադրիչների մշակման, տվյալների կիրառական բազաների, ձևանմուշների մշակման գործընթացի կազմակերպում և վերահսկում;
· ՏՄ գործընթացի վերահսկման և որակի ընթացակարգերի մշակում; 
· տեղեկատվական մոդելավորման ասպարեզում ենթանախագծային և ենթակապալառու կազմակերպությունների մասնագետների իրազեկության ստուգում;
· ուսուցման գործընթացի կազմակերպում;
· մասնակցություն տեղեկատվական մոդելների մասով Պատվիրատուի պահանջներին վերաբերվող մրցույթային փաստաթղթերի վերլուծությանը։
8.1.6. Պատվիրատուի ծառայության ՏՄ գործընթացի ղեկավարի գործառույթները իրականացվում են ՆՇՆ-ի մակարդակով։ 
8.1.7. Կատարողի ՏՄ գործընթացի ղեկավարի  գործառույթները իրականացվում են կապալի/ենթակապալի պայմանագրում որոշված աշխատանքների շրջանակներում։ 
8.1.8. ՏՄ-ին Պատվիրատուի ներկայացրած պահանջներում անհրաժեշտ է առանձին նշել, թե ո՞վ է կազմակերպում ՏՓՄ-ն՝ Պատվիրատուն, թե Կատարողը։
8.1.9. Արտադրական գործառույթը պետք է կատարվի ՏՄ-ի մշակողների կողմից (ճարտարապետների, ինժեներ-նախագծողների, արտադրական-տեխնիկական բաժնի ինժեներների,  ինչպես նաև՝ անհրաժեշտության դեպքում, երրորդ անձանց կազմակերպությունների աշխատակիցների կողմից, որոնց ներգրավել են կապալի և ենթակապալի աշխատանքներին, այդ թվում նաև կապված ծրագրային ապահովման, տվյալների բազաների,  բաղադրիչների կատալոգների և ՏՄ գործընթացը  ապահովելու և սատարելու այլ աշխատանքների  մշակման և կարգավորման հետ)։
8.2. [bookmark: _Hlk181051628]Ծրագրային և ապարատային ապահովմանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջները բերված են  ՀՀՇՆ_____«Շենքերի և շինությունների տեղեկատվական մոդելավորում․ Oբյեկտի տեղեկատվական մոդելի ձևավորման կանոնները կյանքի ցիկլի տարբեր փուլերում»-ում։


9. ՏՄ-ի ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ և ԹՏՄ-ՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

1.1. ՏՄՊ-ի ձևավորման ընթացքում անհրաժեշտ է մշակել և նկարագրել ՏՄ-ման գործընթացի վերահսկման և ԹՏՄ-ների որակի ընթացակարգերը, որոնք պետք է ընդգրկեն ՀՀՇՆ_____«Շենքերի և շինությունների տեղեկատվական մոդելավորում․ Oբյեկտի տեղեկատվական մոդելի ձևավորման կանոնները կյանքի ցիկլի տարբեր փուլերում»-ում թվարկած ստուգումները։


Հավելված 1
Տեղեկատվական մոդելավորման միջոցով իրականացվող նախագծի պլանի ձևանմուշ

ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ
1. ՓԱՍՏԱՍՏԱԹՂԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝____________________________________________
2. ՆՇՆ-ի ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝________________________________________________________
3. ԿԱՏԱՐՈՂ՝__________________________________________________________________
4. ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է (ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ, ԱՅԼ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐ)՝____________________
5. ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ․ ՎԵՐՍՏՈՒԳՄԱՆ ԱՄՍԱԹՎԵՐԸ՝___________________

Բաժին 1. ՆՇՆ-ի համառոտ բացատրագիրը.
[bookmark: _Hlk181053029](ՏՄ-ի կիրառման հիմնական խնդիրները)

Բաժին 2. Տեղեկություններ շինարարական օբյեկտի մասին, ՆՇՆ-ի իրականացման ժամկետները, ելակետային տվյալների ցուցակը․
1.  Պատվիրատու:
2.  ՆՇՆ-ի անվանումը:
3.  Շինարարական օբյեկտի գտնվելու վայրը:
4.  Պայմանագրի տեսակը:
5. [bookmark: _Hlk181052630]Նախագծի համառոտ նկարագիրը (օբյեկտների քանակը, ընդհանուր մակերեսը և այլն)։
6. Լրացուցիչ տեղեկություններ նախագծի վերաբերյալ․ (տարբերակիչ բնութագրեր)։
7. Նախագծի ծածկագրերը։

	Պայմանագրային տեղեկատվություն
	Նշանակումներ (ծածկագիր)

	
	

	
	



8. Նախագծի օրացուցային պլանը/փուլերը/ստուգման կետերը․
	Ընթացաշրջան/փուլ/ ստուգման կետ
	Սկզբի ամսաթիվը
	Ավարտի ամսաթիվը
	Կատարողներ

	
	
	
	


9. Ելակետային տվյալներ․
Տեղադրել ստացված ելակետային տվյալների համառոտ ցուցակը՝ նշելով դրանց ներկայացման թվային ձևաչափերը (առկայության դեպքում)։       Անհրաժեշտության դեպքում անհրաժեշտ է տեղադրել պակասող ելակետային տվյալների ցուցակը և տվյալների թվայնացման ընթացքում հաշվի առնել ծախսերի պլանավորման ժամանակը։ Օրինակ՝ ռաստրային երկրաբանական սկզբնահիմքերի ծախսերը։

Բաժին 3. ՆՇՆ-ի մասնակիցների կոնտակտային տվյալները․ 

	Դերը և պաշտոնը
	Կազմակերպության անվանումը
	Հիմնական կոնտակտային անձը
	E-mail
	Հեռախոս

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Բաժին 4. Տեղեկատվական մոդելավորման կիրառման նպատակները և խնդիրները․

1.   ՏՄ-ի կիրառման նպատակները և խնդիրները (Կատարողի)․

	Գերակայությունը
	Նպատակի նկարագիրը
	Տեղեկատավական մոդելավորման  կիրառման խնդիրները 
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2. [bookmark: _Hlk179813715]ՆՇՆ-ի բոլոր փուլերում տեղեկատվական մոդելավորման իրականացվող խնդիրների ցանկը․
 
	Ներդրումների հիմնավորումը (անհրաժեշտ ինժեներական հետազննությունները ներառյալ)
	Կատարող
	Նախագծում
(ինժեներական հետազննությունները ներառյալ)
	Կատարող
	Շինարարություն
	Կատարող
	Շահագործում*
	Կատարող

	ՏՏԹՄ-ի մշակում և տեղակայման և ինժեներա-երկրաբանական իրավիճակի վերլուծություն
	[...]
	Մասնագիտացված ԹՏՄ-ների մշակում (օրինակ, նախագծի բաժինների համար)
	[...]
	Շինարարության  գործընթացի տեսանելիացում (4D- մոդելավորում)․ տարածա ժամանակային բախումների հայտնաբերում; ցանցային գրաֆիկի օպտիմալացում; պլան-փաստային վերլուծություն 
	
	Տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման պլանավորում
	[...]

	Հայեցակարգային մոդելավորում, ճարտարապետա-քաղաքաշինական տարբերակների հայեցակարգերի համեմատում,պլան - փաստ վերլուծություն
	[...]
	Տեխնիկական լուծումների ստուգում և գնահատում
	[...]
	Գեոդեզիական նշահարման աշխատանքներ
	
	Շահագործման բնութագրերի մոնիթորինգ
	[...]

	Ծավալա-հаտակագծային լուծումների տեխնիկա -տնտեսական ցուցանիշների որոշում
	[...]
	Տարածական (3D) կոորդինացում և բախումների հայտնաբերում
	[...]
	Գեոդեզիական ստուգում
	
	Անշարժ գույքի օբյեկտների կառավարում
	

	Տեսանելիացում
	[...]
	Ինժեներա-տեխնիկական հաշվարկներ (ամրության վերլուծություն…) 
	[...]
	Աշխատանքի պաշտպանության և արդյունաբերական անվտանգության մոնիթորինգ շինարարական հրապարակում
	
	Արտակարգ իրավիճակների մոդելավորում
	

	Տեխնիկական լուծումների ստուգում և գնահատում
	[...]
	Գծագրերի և մասնագրերի թողարկում
	[...]
	Շինարարական կառուցվածքների և արտադրատեսակ
ների թվայնացրած արտադրություն

	
	[Խնդիր №_ ]
	

	
	
	Տեսանելիացում
	[...]
	[Խնդիր №]
	
	
	

	
	
	[Խնդիր №_ ]
	
	
	
	
	


*եթե ՆՇՆ-ի իրագործման շրջանակներում աշխատանքները նախատեսված են շահագործման փուլում 
Բաժին 5. Կատարողի աշխատակիցների կազմակերպչական դերերը և գործառույթները․ 
1. Նկարագրել հիմնական դերերը և գործառույթները․ ԹՄ գործընթացի ղեկավարի, նախագծային առանձին բաժինների/շինարարական աշխատանքների ՏՄ գործընթացի համակարգողների, ԹՏՄ մշակողների (նախագծողներ, արտադրական տեխնիկական բաժնի ինժեներներ և այլն)։
2. Տեղեկատվական մոդելավորման խնդիրները կատարող անձնակազմը․  
	ՏՄ-ի կիրառման խնդիրը
	Ստորաբաժանում/բաժին
	Խնդիրը իրականացնելու  համար անհրաժեշտ անձնակազմի քանակը 
	Ստորաբաժանման/
բաժնի ղեկավարի կոնտակտային տվյալները

	
	
	
	

	
	
	
	




Բաժին 6. ՏՄ գործընթացների քարտեզները․

1. Ամփոփիչ քարտեզ.
(Տեղադրել գործընթացի քարտեզը:)
2. ՏՄ-ի խնդիրների իրականացման մանրամասն քարտեզներ. 
(Տեղադրել գործընթացի քարտեզները` ըստ ամեն մի խնդրի:)
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 Բաժին 7. LOD-ի ամփոփիչ մասնագիր․
	ՆՇՆ-ի իրականացման փուլերը
	Ներդրումների հիմնավորում
	Նախագծում
(ՆՓ)
	Նախագծում
(ԱՓ)
	Շինարարություն
(ԿՓ)

	Ներդրումային շինարարական նախագծի իրականացման խնդիրները 
	ՏՄ-ի խնդիրների ցանկը ներդրումների հիմնավորման փուլում
	ՏՄ-ի խնդիրների ցանկը նախագծման փուլում (ՆՓ)
	ՏՄ-ի խնդիրների ցանկը նախագծման փուլում (ԱՓ)
	ՏՄ-ի խնդիրների ցանկը շինարարության փուլում (ՇՓ)

	Թվային մոդելների տարրերի մասնատված կառուցվածքը
	LOD
	LOD-ի
պահանջները
(Երկրա
չափու
թյուն)
	LOD-ի
պահանջները
(հատկա
նիշ)
	Պատասխա
նատու անձ
	LOD
	LOD-ի
պահանջները
(Երկրա
Չափու
թյուն
	LOD-ի
պահանջները
(հատկանիշ)
	Պատասխա
նատու անձ
	LOD
	LOD-ի
պահանջները
(Երկրա
Չափու
թյուն)
	LOD-ի
պահանջները
հատ
կանիշ)
	Պատասխանատու անձ
	LOD
	LOD-ի
պահանջները
(Երկրա
Չափու
թյուն)
	LOD-ի
պահանջները
(հատկա
նիշ)
	Պատասխա
նատու անձ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Բաժին 8. ՏՄ-ներին ներկայացվող պահանջներ․

Նկարագրել Կատարողի աշխատանքներին համապատասխանող ՏՄ-ներին ներկայացրած Պատվիրատուի պահանջները։


Բաժին 9. Համատեղ աշխատանքի ընթացակարգեր․

1. Համատեղ աշխատանքի ընթացակարգ․
Նկարագրել ՏՓՄ-ում աշխատանքի ընթացակարգը (ռեգլամենտը)։

2. Կոորդինացնող խորհրդակցություններ

	Խորհրդակցության տեսակը
	Հաճախությունը
	Մասնակիցները 
(ներքին և արտաքին)
	Անցկացման վայրը

	
	
	
	

	
	
	
	



3. Տվյալների փոխանակման ձևաչափերը․
Փոխանակման ձևաչափերի նկարագրությունը՝ ինչպես կատարողի աշխատանքային խմբերում, այնպես էլ ՆՇՆ-ի արտաքին մասնակիցների միջև։

4. Փաստաթղթերի էլեկտրոնային շրջանառության և ինժեներական տվյալների կառավարման համակարգեր․ 
Թվարկել  (առկայության դեպքում) փաստաթղթերի էլեկտրոնային շրջանառության և ինժեներական տվյալների կառավարման կիրառվող համակարգերը։ Նշել այդ համակարգերի կառավարիչների (ադմինիստրատոր)  կոնտակտային տվյալները։ Անհրաժեշտության դեպքում կցել այդ համակարգերում աշխատելու կանոնակարգերը։

	Փաստաթղթերի էլեկտրոնային շրջանառության և ինժեներական տվյալների կառավարման համակարգերի անվանումները
	Տվյալների համակարգերի/տվյալների բազաների կառավարիչների (ադմինիստրատոր) կոնտակտային տվյալները 

	
	

	
	



Բաժին 10. Վերահսկման ընթացակարգերը․

1. Որակի ստուգման ընդհանուր ռազմավարությունը․
Նկարագրել տեղեկատվական մոդելավորման գործընթացի և թվային տեղեկատվական մոդելների որակի ստուգման ռազմավարությունը։

2. Ստուգման տեսակները․

	Ստուգման անվանումը
	Համառոտ նկարագիրը
	Պատասխանատու անձ
	Կիրառվող ծրագրային ապահովումը
	Ստուգումն անցկացնելու հաճախությունը

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Բաժին 11. Նյութական և ոչ նյութական ռեսուրսների պահանջարկ․

1. ՏՄ տեխնոլոգիայի ծրագրային ապահովումը․

	Տեղեկատվական մոդելավորման կիրառման խնդիրը
	Կիրառվող ծրագրային ապահովումը
	Տարբերակը
	Օգտատերը (դերը, մասնագիտությունը, պաշտոնը)
	Տեխնիկական աջակցության ծառայության կոնտակտային տվյալները

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




2. Ցանցային (համակարգչային) ծրագրային ապահովում․

	Ծրագրային ապահովման անվանումը և տարբերակը 
	Տեղական ցանցի կառավարչի կոնտակտային տվյալները

	
	

	
	





3. Տեղական ապարատային ապահովում (համակարգիչներ)․

	Համակարգչի անվանումը
	Մասնագիրը
	Օգտատերը
(դերը, մասնագիտությունը, պաշտոնը)
	Տեխնիկական աջակցության ծառայության կոնտակտային տվյալները

	
	
	
	

	
	
	
	




4. Ցանցային ապարատային ապահովումը (սերվերներ/սարքավորում)․

	Ցանցային ռեսուրսի անվանումը
	Ընդհանուր ռեսուրսների ցանկը (Համատեղ օգտագործման նախագծային տվյալներ, տվյալների կիրառական տվյալներ, բաղադրիչների կատալոգներ, նորմատիվային և տեխնիկական փաստաթղթերի տեղեկատուներ, արխիվներ և այլն)
	Տվյալները մուտքագրելու իրավունք ունեցող անձանց ցուցակ 

	
	
	

	
	
	




Բաժին 12. ԹՏՄ-ների կառուցվածքը․
1. ԹՏՄ-ների բաժանումը
Նկարագրել կամ սխեմատիկորեն պատկերել բաժանման սխեման․ օրինակ՝ ըստ նախագծի բաժինների,  գործառնական մասերի և այլն։ Բաժանելու նպատակն է՝ ապահովել հիմք, բազմաթիվ օգտատերերին մոդելին հասանելիության և արդյունավետ թիմային աշխատանքի համար։
2. Կոորդինատների բազային համակարգը․
Նկարագրել կոորդինատների բազային համակարգը և բոլոր  ԹՏՄ-ների  կորդինացման կանոնները՝ բազայինին համապատասխան։
3. ԹՏՄ-ների ֆայլերի անվանման կառուցվածքը․ 
Նկարագրել ԹՏՄ-ների ֆայլերի անվանման կանոնները։ Այս ընթացակարգը պարտադիր չէ, եթե օգտագործվում է տվյալների բազայի վրա հիմնված ծրագրային ապահովում։



Բաժին 13. ՏՄ գործընթացի արդյունքները․
Բերել տեխնիկական Պատվիրատուի կողմից պահանջվող ԹՏՄ-ների ցանկը, դրանց ձևաչափերը, ինչպես նաև տեխնիկական փաստաթղթերի ձևաչափերը։


Բաժին 14. Իրագործման ռազմավարությունը․

Նշել թե ինչ լրացուցիչ միջոցառումներ է անհրաժեշտ նախաձեռնել՝ պայմանագրի պայմաններին համապատասխան ՏՄ-ն հաջող իրականացնելու համար։



Բաժին 15. Հավելվածներ․

Անհրաժեշտության դեպքում տեղադրում են նախագծի վերաբերյալ կարևոր տեղեկատվությունը։





Հավելված 2
Տեղեկատվական մոդելավորման բնորոշ գործընթացների ձևանմուշներ
1. ՆՇՆ-ի բոլոր փուլերում տեղեկատվական մոդելավորման գործընթացի կիրառման քարտեզի օրինակը բերված է  Նկար 1-ում։
[image: ]
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2. [image: ] Տեղեկատվական մոդելավորման «Տարածական միջկարգապահական կոորդինացում և բախումների բացահայտում» խնդրի կիրառման քարտի օրինակը բերված է նկար 2-ում։
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