

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ

_____ 2019թ.

N_____Ա

ՈՐՈՇՈՒՄ

ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 83-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան՝

Երևան քաղաքի ավագանին *որոշում է՝*

1. Ընդունել ի գիտություն Երևանի քաղաքապետի կողմից ներկայացված Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվությունը՝ համաձայն հավելվածի:

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ

Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ

ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Համաձայն «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 83-րդ հոդվածի 3-րդ մասին՝ Երևանի զարգացման ծրագրի իրականացման վերաբերյալ քաղաքապետը հաշվետվություն է ներկայացնում Երևան քաղաքի ավագանուն:

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվությունը կազմվել է Երևանի քաղաքապետի 27.03.2018թ. 1105-Ա որոշմամբ ընդունված ձևաչափով:

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվությունը հիմնականում բաղկացած է հետևյալ ենթաբաժիններից՝ «Ծրագրի կամ միջոցառման անվանում», «Նախատեսված աշխատանքների նկարագիր», «Աշխատանքների իրականացման գործընթաց» և «Իրականացնող կազմակերպություն, կատարման ժամկետ»: Հաշվետվության կառուցվածքում առանձին ներկայացված են քաղաքային տնտեսության ոլորտները և Երևանի վարչական շրջանները:

Հաշվետվության մեջ մանրամասն ներկայացված են Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրով նախատեսված և իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ ծավալային և քանակական տվյալները:

Հիմք ընդունելով վերը շարադրվածը՝ Երևան քաղաքի ավագանուն է ներկայացվում Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվությունը:

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ

Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

**«ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ**

«Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն չի առաջանում:

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ

Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

**«ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԵՎԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐՈՒՄ ՍՊԱՍՎԵԼԻՔ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ**

«Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ Երևանի բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում էական փոփոխություններ չեն սպասվում:

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ

Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ

*Հավելված
Երևան քաղաքի ավագանու
2019 թվականի -----ի N ---Ա որոշման*

Երևանի զարգացման
2018 թվականի ծրագրի իրականացման
հաշվետվության նախագիծ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Քաղաքաշինություն և ճարտարապետություն.....	4
Արտաքին ձևավորում և գովազդ	14
Շինարարություն և բարեկարգում.....	20
Անշարժ գույքի կառավարում.....	28
Կոմունալ ոլորտ	34
Առևտրի և սպասարկումների ոլորտ	39
Տրանսպորտ.....	44
Բնապահպանություն	51
Հանրակրթություն.....	54
Առողջապահություն	61
Սոցիալական ապահովություն.....	63
Մշակույթ.....	69
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ.....	80
Երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտ.....	91
Միջազգային համագործակցություն.....	97
Զբոսաշրջություն.....	106
Աջափնյակ վարչական շրջան.....	112
Ավան և Կարչական շրջան	124
Արաբկիր վարչական շրջան	139

Էրեբունի վարչական շրջան.....	160
Դավթաշեն վարչական շրջան.....	178
Կենտրոն վարչական շրջան	190
Մալաթիա - Սեբաստիա վարչական շրջան	203
Նոր Նորք վարչական շրջան	222
Նորք - Մարաշ վարչական շրջան	239
Նուբարաշեն վարչական շրջան	246
Շենգավիթ վարչական շրջան.....	262
Քանաքեռ - Զեյթուն վարչական շրջան	276

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

Քաղաքաշինություն և ճարտարապետություն					
Հ/հ	Ծրագրի կամ միջոցառման անվանումը	Նախատեսված աշխատանքների նկարագիր	Աշխատանքների իրականացման գործընթաց	Իրականացնող կազմակերպություն, կատարման ժամկետ	Նշումներ
1.	Երևանի գլխավոր հատակագծի իրագործման ընթացքի ուսումնասիրություն և հաշվառում	Նախատեսվում է Երևանի գլխավոր հատակագծի իրագործման ընթացքի ուսումնասիրություն և հաշվառում:	«Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծի իրականացման վերլուծության աշխատանքներ» ՌԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-18/12, 20.02.2018թ. 2018թ.-ին նախատեսված աշխատանքները ավարտվել են և թողարկվել է սահմանված ժամկետում:	«Երևաննախագիծ» ՓԲԸ 20.02.2018թ.-20.12.2018թ.	
2.	Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի գոտիավորման նախագծի մշակում	Կիրականացվի Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի գոտիավորման նախագծի մշակում և հասարակության իրազեկում:	Նախապատրաստվել է Նոր-Նորք վարչական շրջանի տարածքի գոտիավորման նախագծի քաղաքաշինական առաջադրանքի նախագիծը Երևանի ավագանու քննարկմանը ներկայացնելու համար:	Երևան քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ, Աշխատակազմի ճարտարապետության քաղաքաշինության վարչություն	Ծրագիրը կասեցվել է, քանի որ 2019թ. նախատեսվում է մեկնարկել ամբողջ քաղաքի զարգացման ռազմավարության մշակման աշխատանքներ
3.	Զորքորդ կարգի վթարայնության աստիճան ունեցող շենքերի բնակիչներին նոր բնակարաններով ապահովելու նպատակով նախկին, քանդված վթարային շենքի տեղում նոր բազմաբնակարան շենքի կառուցման մեկնարկ:	Զորքորդ կարգի վթարայնության աստիճան ունեցող շենքերի բնակիչներին նոր բնակարաններով ապահովելու նպատակով նախկին, քանդված վթարային շենքի տեղում նոր բազմաբնակարան շենքի կառուցման մեկնարկ:	1.22 Երևանի քաղաքապետի որոշում 20.02.2018թ. N596-Ա «Գնման ընթացակարգում հաղթող ճանաչված գույքի կառավարման և մասնակցին «Ինժեքարանտ» ՍՊԸ-ին ուղղակի վաճառքի միջոցով հողամաս տրամադրելու մասին» 2. Գլխավոր հատակագիծ թողարկված (02.03.2018թ. N291-Վարչություններ, Երևան քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ, առաջադրանք) աշխատակազմի ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչություն, Երևան քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ, առաջադրանք) աշխատակազմի ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչություն, «Ինժեքարանտ» ՍՊԸ	Աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման և ճարտարապետության ու քաղաքաշինության վարչություններ,	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			<p>նախագծային փաստաթղթերը՝ -Նախագիծ-06.07.2018թ. N01/18-05/2-47752-621 -Շինարարության թույլտվություն- 06.07.2018թ. N01/18-47752-744 /ժամկետ 540 օր/ 5.Չորրորդ եռամսյակում բնակելի շենքի հիմքերի շինարարական աշխատանքներ են ընթացել:</p>	Հունվար-դեկտեմբեր	
4.	«Հին Երևան» ծրագիր	<p>«Հին Երևան» պատմաճարտարապետական միջավայրի ստեղծման ուղղությամբ պողոտայի՝ Աբովյան, Փավստոս Բուզանդի, Եզնիկ Կողբացու և Արամի փողոցներով պարփակված տարածքներում՝ կառուցապատման աշխատանքներն ընթանան Երևան քաղաքի գլխավոր պողոտայի՝ Աբովյան, Փավստոս Բուզանդի, Եզնիկ Կողբացու և Արամի փողոցներով պարփակված տարածքներում՝ արդիականացնելով, ամրացնելով և կիրառական կառավարության 2017թ. հունիսի 1-ի հ. 585-Ն որոշմամբ ներկայացվածքները, ներգրավելով գույքերի օտարման գործընթացի համար մինչև 2018թ. այն քաղաքի կենսագործունեության հունիսը սահմանված ժամկետում աշխատանքներն անց:</p>	<p>«Հին Երևան» պատմաճարտարապետական միջավայրի ստեղծման ուղղությամբ Երևան քաղաքի գլխավոր պողոտայի՝ Աբովյան, Փավստոս Բուզանդի, Եզնիկ Կողբացու և Արամի փողոցներով պարփակված տարածքներում՝ կառուցապատման աշխատանքները շարունակվելու են 2019 թվականին, իսկ մյուս կառուցապատողի՝ <<Ի ԷՄ ՄԻ>> ՓԲԸ կողմից ՀՀ կառավարության 2017թ. հունիսի 1-ի հ. 585-Ն որոշմամբ ներկայացվածքների օտարման գործընթացի համար մինչև 2018թ. հունիսը սահմանված ժամկետում աշխատանքներն ամբողջությամբ չեն իրականացվել: 2018 թվականի դեկտեմբերի 15-ի ՀՀ կառավարության հ. 1376-Ա որոշմամբ Երևանի քաղաքապետին լիազորություն է վերապահվել վերոհիշյալ ընկերության հետ կնքելու նոր պայմանագիր: Պայմանագրերը կնքվել են, 28.12.2018թ. ընդունվել է տարածքը հանրային գերակա շահ ճանաչելու մասին ՀՀ կառավարության հ. 1528-Ն որոշումը: Գույքերի օտարման աշխատանքները կշարունակվեն 2019 թվականի ընթացքում:</p>	Երևան քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ, Երևանի քաղաքապետարանի «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակի» ՀՈԱԿ Հունվար-դեկտեմբեր	
5.	Երևանի 33-րդ թաղամասի վերակառուցման ծրագիր	<p>Երևանի 33-րդ թաղամասի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում կշարունակվեն իրացման աշխատանքներ:</p>	<p>Երևանի 33-րդ թաղամասի վերակառուցման ծրագրի իրականացման ուղղությամբ կատարվել են հետևյալ աշխատանքները. 1.ՀՀ կառավարության որոշում 08.02.2018թ. N99-Ա «Երևանի քաղաքապետին լիազորություն վերապահելու մասին» «Միթի Սենթր Դիվելոպմենթ» ՓԲԸ-ի և թվով 17 ՍՊԸ-ների հետ կնքվել է Երևան քաղաքի 33-րդ թաղ. տարածքների սեփ.</p>	Երևան քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ, Երևանի քաղաքապետարանի «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրի իրականացման	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		<p>օտարման գործընթացում պետության և ձեռք բերողի իրավունքները, պարտականություններն ու պատասխանատվությունը սահմանող պայմանագիր, տվյալ պայմանագրերն ուժի մեջ են մտնում նշված տարածքների նկատմամբ բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին ՀՀ կառավարության որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից:</p> <p>2.Երևանի քաղաքապետի որոշում 22.02.2018թ. N632-Ա «ՀՀ կառավարության 2018 թ. փետրվարի 8-ի N99-Ա որոշման կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին»</p> <p>-Երևանի գլխավոր ճարտարապետի և ՃՔ վարչության կողմից նշված տարածքների համար կազմվել են սխեմաներ և տրամադրվել «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ»-ին, ԾԻԳ-ը պատրաստել է պայմանագրերի նախագծերն ու ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը:</p> <p>3.Երևանի 33-րդ թաղամասի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ՀՀ կառավարության 22.03.2018թ. N332-Ն «Երևան քաղաքի 33-րդ թաղամասի նկատմամբ բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» որոշում</p> <p>4.Երևանի քաղաքապետի 09.04.2018թ. N1322-Ա «ՀՀ կառավարության 2018 թվականի մարտի 22-ի N332-Ն որոշման կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» որոշում</p> <p>5. Թողարկվել են հատակագծեր:</p> <p>6. Համաձայնեցվել է կառուցապատման սխեմա:</p> <p>7.Երրորդ եռամսյակում սեփականության օբյեկտների նկարագրության արձանագրությունների կազմման գործառույթներ են իրականացվել և առաքվել են գույքի սեփականատերերին:</p>	գրասենյակ» Հունվար-դեկտեմբեր	
6.	«Երևանյան պողոտա» ծրագիր	<p>Մշակութային զբոսաշրջության կարգազմանը խթանող «Երևանյան պողոտա» պատմական Երևանի</p> <p>Ներդրումային առաջարկ ներկայացրած կազմակերպությունը չի իրականացրել աշխատանքներ 2018թ.-ին:</p>		

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		դիմագիծը ներկայացնող ներդրումային ծրագրին ընթացք տալու համար կկազմակերպվեն քննարկումներ:			
7.	Համայնք-մասնավոր հատված համագործակցությամբ ծրագրերի իրականացում	Նախատեսվում է համայնք-մասնավոր համագործակցությամբ իրականացումը:	Համայնք-մասնավոր հատված համագործակցությամբ մասնավոր ներդրողների կողմից մեկնարկել և շարունակվել են իրականացվել մի շարք ծրագրեր. 1. «Պարկ Գրուպ» ՍՊԸ-ին կանաչապատման (այգուստեղծման), ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ նպատակներով օգտագործելու համար ներդրումային ծրագրի 1.1. ՀՀ կառավարության որոշում 11.01.2018թ. N5-ՍՊՀ «Ներդրումային ծրագրին հավանություն տալու «Պարկ Գրուպ» ՍՊԸ-ն առանց մրցույթի հողամաս տրամադրելու մասին» 1.2. ՀՀ Երևանի ավագանու որոշում 13.01.2018թ. N119-ՍՊՀ «Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» 1.3. Երևանի քաղաքապետի որոշումներ 12.02.2018թ. N418-ՍՊՀ, 14.02.2018թ. N470-ՍՊՀ 1.4. Գլխավոր հատակագիծ՝ թողարկված 12.02.2018թ. N182-2018թ. S=27.66 հեկտար Մ.Մելքոնյան փող. 31 հասցեում /հատուկ պահպանվող, հանգստի համար նախատեսված/ 1.5 Վարձակալության պայմանագրի կնքում է կատարվել 02.05.2018թ. N1012, «Պարկ Գրուպ» ՍՊԸ-ն հողամասի վարձակալության պետական գրանցում է ստացել 08.05.2018թ.: 1.6 Մոնթե Մելքոնյան փողոցի հ.31 հասցեում Մանկական, երիտասարդական, ընտանեկան հանգստի և ժամանցի կենտրոնի ստեղծման ներդրումային ծրագրի հայեցակարգային առաջարկը քննարկվել է Երևանի քաղաքապետին կից քաղաքաշինական, բնապահպանական, հաղորդակցության և տրանսպորտի խորհրդի նիստում /Արձանագրություն 27.07.2018թ. N.4 / առաջարկությունների ու դիտողությունների ներկայացմամբ ծրագրին հետագա ընթացք ստանալու հնարավորություն է տրվել:	Երևան քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ճարտարապետության և վարչություն Հունվար-դեկտեմբեր	

			<p>1.7 Երևանի քաղաքապետի որոշում N2823-Ս 13.08.2018թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունվարի 11-ի N5-Ս որոշման կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին»:</p> <p>1.8 Տրամադրվել է նախագծման թույլտվություն /ՃՀԱ/- 26.10.2018թ. N01/18-07/2-56264-717:</p> <p>2.«Ջի Էմ Դեվելոփեր» ՍՊԸ-ի ներկայացրած ներդրումային ծրագիրը՝ բազմաբնակարան շենքի և Սոս Սարգսյանի անվան Համազգային թատրոնի շենքի կառուցման մասին</p> <p>2.1. ՀՀ կառավարության 31.08.2017թ. N1148-Ն որոշում և ՀՀ կառավարության 31.08.2017թ. նիստի N37 քաղվածք /հավանության է արժանացել/:</p> <p>2.2 Ծրագրով նախատեսված 1-ին փուլի շրջանակներում Ամիրյան հ.26/4 հողամասում բազմաբնակարան շենքի շինարարական աշխատանքները ընթանում են, երկաթբետոնյա կարկասային աշխատանքներն ավարտվել են (ավարտը 2019թ. վերջ):</p> <p>2.3 Ծրագրով նախատեսված 2-րդ փուլի շրջանակներում «Ջի Էմ Դեվելոփեր» ՍՊԸ -ին Անրի Վերնոյի փող. հ.3 հասցեում Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնի նոր մասնաշենքի կառուցման համար դեռևս տրամադրված նախագծման թույլտվության/ՃՀԱ/-10.09.2018թ. հիման վրա ընթանում են նախագծային աշխատանքները:</p> <p>3. ՀՀ կառավարության որոշում 22.03.2018թ. N308-Ս «Ներդրումային ծրագրին հավանություն տալու և «Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորում» հասարակական կազմակերպությանը հողամաս օտարելու մասին»</p> <p>3.1 Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորում հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվելու է բնակարանային ապահովության սոցիալական-ներդրումային ծրագիր Մոնթե Մելքոնյան փողոցին հարակից 6.5 հա մակերեսով հողամասում:</p>		
--	--	--	---	--	--

		<p>«Վերածնունդ» երիտասարդական ավանի կառուցում: Ավանը կունենա շուրջ 1000 բնակարաններ, կանաչապատ հանգստի գոտիներ, մանկապարտեզ, կենցաղ-սպասարկման և հասարակական նշանակության տարածքներ: Ծրագիրը կավարտվի 2021թվականի հուլիսի 1-ին:</p> <p>3.2. Երևանի քաղաքապետի որոշում 06.04.2018թ. N1283-Ս «Մոնթե Մելքոնյան փողոցին հարակից տարածքում «Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորում» հասարակական կազմակերպությանն ուղղակի վաճառքի ձևով հողամաս օտարելու, հասցե տրամադրելու մասին»</p> <p>3.3. Գլխավոր հատակագիծ՝ թողարկված 18.04.2018թ. N553-2018թ. S=6.57հա հեկտար Մ.Մելքոնյան փող. 44 հասցեում /բնակավայրերի նպատակային նշանակությամբ, գործառնական նշանակությունը բնակելի կառուցապատման/</p> <p>3.4 «Վերածնունդ» երիտասարդական ավանի (բազմաբնակարան-բազմաֆունկցիոնալ համալիրներով) էսքիզային առաջարկ-նախագծի քննարկում է տեղի ունեցել Երևանի քաղաքապետին կից քաղաքաշինական, բնապահպանական, հաղորդակցության և տրանսպորտի խորհրդի 08.06.2018թ. և 20.07.2018թ.-ին անցկացված նիստերում:</p> <p>3.5. Տրամադրվել է նախագծման թույլտվություն /ՋՀԱ/- 23.07.2018թ. N01/18-07/2-53967-553</p> <p>3.6 «Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորում» հասարակական կազմակերպության կողմից Երևանի քաղաքապետարան ներկայացվել է նախագծային փաթեթ երկու շենքի հիմնային աշխատանքների համաձայնեցման համար և տրամադրվել է դրանց շինարարության թույլտվություն:</p> <p>4. «Ինժեներական քաղաք»-ի հայեցակարգ, որի հիմնական նպատակն է Հայաստանում ինժեներական քաղաքի հիմնման միջոցով նպաստել Հայաստանում ինժեներական և բարձր տեխնոլոգիաների (այսուհետ՝ ԻԲՏ) ոլորտի հետագա</p>	
--	--	---	--

		<p>զարգացմանը՝ խթանելով Հայաստանում տնտեսության մրցունակության և արտադրողականության մակարդակի բարձրացումը (սա մասնավոր-պետություն համագործակցության օրինակ է)</p> <p>4.1 «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման հայեցակարգ ՀՀ կառավարության 01.03.2018թ. N8 արձանագրային որոշում ««Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման հայեցակարգին և հայեցակարգից բխող միջոցառումների իրականացման ժամանակացուցին հավանություն տալու մասին»</p> <p>4.2 Երևանի քաղաքապետի կարգադրություն N453-Ա 15.06.2018թ.«Գույքի հանձնման-ընդունման հանձնաժողով ստեղծելու մասին» /Բազրևանդի փող. հ.74 հասցեում գտնվող 3հա հողամասի վերաբերյալ/,</p> <p>4.3 ««Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման հայեցակարգը և հայեցակարգից բխող միջոցառումների իրականացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին»ՀՀ կառավարության 01.11.2018թ. N1215-Լ որոշում</p> <p>4.4 ՀՀ Երևանի քաղաքի ավագանու 13.11.2018թ. N23-Ա որոշում «Հողամաս նվիրելու մասին» (Երևան քաղաքի Նոր-Նորք վարչական շրջանի Բազրևանդի փողոցի հ.74 հասցեում գտնվող Երևան համայնքի սեփականություն հանդիսացող 3հա մակերեսով հողամասը նվիրվել է Հայաստանի Հանրապետությանը)</p> <p>4.5 Ըստ նախագծի՝ շինարարական աշխատանքները կսկսվեն հաջորդ տարվա առաջին եռամսյակում՝ համապատասխան ընթացակարգերն անցնելուց հետո, 2020 թվականի դեկտեմբերի երրորդ տասնօրյակում նախատեսվում է ավարտել այս նախագիծը:</p> <p>Երևանի քաղաքապետին կից քաղաքաշինական, բնապահպանական, հաղորդակցության և տրանսպորտի խորհրդի անցկացված նիստերում քննարկվել են</p> <p>5.Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանում՝ Էմինեսկուի փողոցին կից (Մյասնիկյան պողոտայի և</p>	
--	--	--	--

			<p>Ռուբինյանց փողոցի միջանկյալ տարածքում) բնակելի-բազմաֆունկցիոնալ համալիր: Էսքիզային առաջարկը /արձ.27.07.2018թ. հ.4/ (Տրամադրվել է նախագծման թույլտվություն(ՃՀԱ) 20.08.2018թ. N01/18-07/2-24205-603, քանդման թույլտվություն ինժեներաերկրաբանական հետազոտությունների իրականացման նպատակով 26.09.2018թ. N01/18-Է-149-80),</p> <p>6.Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանում՝ Նիկողայոս Տիգրանյան փողոցին կից բնակելի բազմահարկ կառուցապատմամբ թաղամաս: Էսքիզային առաջարկը ((արձ.21.02.2018թ. N1), համաձայնեցվել են նախագծային փաստաթղթերը 27.04.2018թ. N01/18-05/2-29631-317 և տրամադրվել է շինարարության թույլտվություն 27.04.2018թ N01/18-29631-373</p> <p>7. Շարունակվել են Ավան վարչական շրջանում Ծառավ Աղբյուրի փողոցին հարակից ուսումնա-մարզական համալիրի շինարարական աշխատանքները, որի արդյունքում շահագործման կհանձնվեն Գեղասահքի մասնաշենքը, մարզաառողջարարական համալիրը, դպրոց և մանկապարտեզ:</p>		
8.	Երևան քաղաքի հանգստի նոր գոտիների հիմնում	<p>Երևան քաղաքի հանգստի նոր գոտիների հիմնման, այգիների և զբոսայգիների վերականգնման նպատակով կիրականացվեն աշխատանքներ մի շարք զբոսայգիներում՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Երևանի հիմնադրման 2800 ամյակին նվիրված այգու վերակառուցում, 2. Կոմիտասի անվան զբոսայգու հիմնանորոգման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում, 	<p>1.Երևանի հիմնադրման 2800 ամյակին նվիրված այգու վերակառուցում 1.1.Իրականացվել է համագործակցություն «Վարդանյան ընտանիք» բարեգործական հիմնադրամի հետ Երևան քաղաքի 2800-ամյակին նվիրված այգու բարեկարգման նպատակով:</p> <p>Այգու բարեկարգման աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ, այգին կհանձնվի շահագործման 2019թ.:</p> <p>2.Կոմիտասի անվան պանթեոնին հարակից այգու վերակառուցման և բարեկարգման աշխատանքներ Շահագործման է հանձնվել Կոմիտասի անվան 1.8հա զբաղեցնող զբոսայգին:Ստեղծվել են հանգստի համար հարմարավետ պայմաններ, իրականացվել են Արշակունյաց</p>	Երևան քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ ինսվար-դեկտեմբեր	

		<p>3. «Հաղթանակ» զբոսայգու մոտոպարկի կողմից մուտքի հատվածի շինության միջազգային չափանիշներին թարմացման, նոր ձեմոլիների կառուցման, ոռոգման նոր համապատասխան հանգստիցանցի անցկացման աշխատանքներ: Ծրագրի շրջանակում գոտու և զվարճանքի կենտրոնի այգու տեղադրվել են զբուցատաղավարներ, նստարաններ, ստեղծման հետ կապված մանկական խաղեր, կառուցվել է ջրավազան, հասարակական բանակցությունների անցկացումը:</p> <p>4. Միջազգային չափանիշներին համապատասխան Կենդանաբանական այգու վերակառուցման և զարգացման ծրագրերի շարունակականության ապահովում,</p> <p>5. Հրազդանի կիրճի բարեկարգման ծրագիր՝ մարզական և ընտանիքի նվերն է Երևանի ծննդյան 2800-ամյակի առթիվ: մարմնակրթական բաղադրիչներով արկածային-հանգստի գոտին իր տեսակով առաջինն է Երևանում: զբոսաշրջային կենտրոնի Ծրագրի շրջանակում առանձնակի կարևորվել է ստեղծման ուղղությամբ ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը, այգին ունի ներդրումային առաջարկների արևային էներգիայով սնուցվող համակարգեր, որոնք իրագործման աշխատանքների կապահովեն գիշերային լուսավորությունը և, ընդհանրապես, իրականացում:</p>	<p>պողոտայի կողմից մուտքի հատվածի շինության թարմացման, նոր ձեմոլիների կառուցման, ոռոգման նոր համապատասխան հանգստիցանցի անցկացման աշխատանքներ: Ծրագրի շրջանակում գոտու տեղադրվել են զբուցատաղավարներ, նստարաններ, կապված մանկական խաղեր, կառուցվել է ջրավազան, հասարակական բանակցությունների անցկացումը:</p> <p>Հանգստի գոտին լուսավորվում է ժամանակակից էներգախնայող լուսատուներով: Զբոսայգին հարմարեցված է նաև հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիների համար, տարբեր հատվածներում կառուցվել են թեքահարթակներ:</p> <p>3.Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի Էրեբունի, Նոր Արեշ 50 և Գ. Մահարու փողոցների հատվածում քաղաքային զբոսայգու կառուցման աշխատանքներ</p> <p>Չորրորդ եռամսյակում շահագործման է հանձնվել Երևանում առաջին «խելացի» այգին:</p> <p>«Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանի հարակից տարածքում կառուցված այգին Բաղրամյան ընտանիքի նվերն է Երևանի ծննդյան 2800-ամյակի առթիվ: Հիմնովին վերափոխված շուրջ 1 հա տարածք ունեցող հանգստի գոտին իր տեսակով առաջինն է Երևանում: Ծրագրի շրջանակում առանձնակի կարևորվել է ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը, այգին ունի ներգիայով սնուցվող համակարգեր, որոնք կապահովեն գիշերային լուսավորությունը և, ընդհանրապես, այգու էներգամատակարարումը:</p> <p>4. Կատարվել են Երևանի հիմնադրման 2750-ամյակին նվիրված այգու վերանորոգման և բարեկարգման աշխատանքներ. հանգստի գոտում առկա շատրվանների արտաքին տեսքի թարմացում, նորոգում, ձեմոլիների վնասված սալիկների փոխարինում և կանաչ տարածքների պատշաճ խնամք ու ձևավորում:</p> <p>5.Հանգստի գոտի կազմակերպելու նպատակով Ավան վ/շ-ում Օտարավ-Աղբյուրի փողոց հ.55/27 հասցեում մոտ 0.530195հա հողամասում ԵՂՀ շրջանավարտների միավորում ՀԿ-ին</p>	
--	--	--	---	--

			<p>տրամադրվել է Շինարարության թույլտվություն 04.10.2018թ. N01/18-69047-1046, աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2019թ.:</p> <p>Իրականացվել են աշխատանքներ հնարավոր ներդրողների հետ «Հաղթանակ» զբոսայգու, Հրազդանի կիրճի և այլ վայրերում բարեկարգման և վերակառուցման ծրագրերի շուրջ:</p> <p>Կենդանաբանական այգում իրականացվել են տարածքի վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ:</p> <p>Իրականացվել են ազատավանդակների մասնակի բարեկարգման աշխատանքներ:</p>		
9.	Երևանում միջազգային չափանիշներին համապատասխանող ճանապարհների կառուցում	<p>Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրով անվտանգ և հարմարավետ ճանապարհային ցանց ստեղծելու նպատակով Երևանում շարունակվելու են նախորդ տարիներից մեկնարկած ծրագրով միջազգային չափանիշներին համապատասխանող ճանապարհների շինարարության հետևյալ կապված աշխատանքները: Ծրագրում ընդգրկված են՝</p> <p>Արգավանդ-Շիրակ,</p> <p>Դավթաշեն-Աշտարակ,</p> <p>Բաբաջանյան-Աշտարակ ճանապարհահատվածները:</p>	<p>1.Արգավանդ-Շիրակ ճանապարհահատված</p> <p>Նախատեսվում է հայտարարել նոր մրցույթ:</p> <p>2.Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհահատված</p> <p>Շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են:</p> <p>3. Բաբաջանյան-Աշտարակ ճանապարհահատված</p> <p>N01/18-1751-28, տրված 22.01.2018թ. շինարարության թույլտվություն: Աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ, ըստ սահմանված ժամանակացույցի: Նախատեսվում է ավարտել 2020թ.:</p>	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրի իրականացման գրասենյակ» ՀՈԱԿ հունվար-դեկտեմբեր	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

10.	Տրանսպորտային հանգույցների կառուցում	Նախատեսվում է իրականացնել թվով 2 տրանսպորտային հանգույցների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթների մշակման աշխատանքները և մեկնարկել շինարարությունը՝ <ul style="list-style-type: none"> Արշակունյաց պող. և Գ. Նժդեհի փողոցի հատման մասում՝ «Հայրենիք» կինոթատրոնի խաչմերուկ, Արշակունյաց պող., Բագրատունյաց պողոտա (Աշխատանքի հրապարակ): 	Արշակունյաց պող. և Գ. Նժդեհի փողոցի հատման մասում՝ «Հայրենիք» կինոթատրոնի խաչմերուկ: Նախագծային ընկերության կողմից ներկայացված լուծումը ստացել է Երևանի քաղաքապետարանի հավանությունը: Նախագիծը ավարտականացվում է՝ համաձայն հաստատված տարբերակի: <p>Արշակունյաց պող., Բագրատունյաց պողոտա (Աշխատանքի հրապարակ): Առաջարկվել է ԱԶԲ-ի հետ քննարկել նշված հանգույցի փոխարեն դիտարկել կրկեսին հարակից հանգույցի նախագծի իրականացման հնարավորությունը:</p>	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրի իրականացման գրասենյակ» ՀՈԱԿ	
11	Գոգոլի փողոցի վերջնամասից մինչև Ռուբինյանց փողոցի փակուղի միացնող ճանապարհի նախագծային աշխատանքների կազմակերպում	Նախատեսվում է Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Գոգոլի փողոցի վերջնամասից մինչև Ռուբինյանց փողոցի փակուղի միացնող ճանապարհի նախագծային աշխատանքների կազմակերպում: Դանապարհը կհանդիսանա նոր կառուցված փողոցի շարունակությունը:	Իրականացվել է Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Գոգոլի փողոցի վերջնամասից մինչև Ռուբինյանց փողոցի փակուղի միացնող ճանապարհի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ:	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրի իրականացման գրասենյակ» ՀՈԱԿ	
Արտաքին ձևավորում և գովազդ					
Հ/հ	Ծրագրի կամ միջոցառման անվանումը	Նախատեսված աշխատանքների նկարագիր	Աշխատանքների իրականացման գործընթաց	Իրականացնող կազմակերպություն, կատարման ժամկետ	Նշումներ
1.	Գովազդային վահանակների, արդիականացման, օրենքին	Նախատեսվում է իրականացնել վարչական շրջաններում առկա գովազդային վահանակների, ցուցանակների արդիականացման,	Ապամոնտաժվել են թվով 575 հատ ապօրինի տեղադրված գովազդային վահանակներ և մոտ 9320 հատ քարոզչական պաստառներ: Թվով 152 գովազդներ համապատասխանեցվել են	Արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչություն, վարչական շրջաններ, «Ձևավորում» ՓԲԸ	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

	համապատասխանեցման աշխատանքներ	«Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխանեցման աշխատանքներ, ինչպես նաև գովազդային վահանակների փոխարինում քաղաքային չափերի գովազդային վահանակներով: Կշարունակվեն աշխատանքները օրենքին չհամապատասխանող, ինչպես նաև ինքնակամ և ապօրինի տեղադրված գովազդային վահանակների հայտնաբերման և ապամոնտաժման ուղղությամբ, կշարունակվի խիստ հսկողությունը մայրաքաղաքի տարածքում առկա գովազդային վահանակների հայալեզու գրվածքը օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով:	օրենսդրության պահանջներին:	Հունվար-փետրվար	
2.	Էլեկտրոնային կառավարման համակարգի միջոցով Երևան քաղաքում առկա գովազդային վահանակների հաշվառման, էլեկտրոնային կարգով թույլտվությունների տրամադրման աշխատանքների իրականացում	2016 թվականին ստեղծված էլեկտրոնային կառավարման համակարգի միջոցով նախատեսվում է իրականացնել Երևան քաղաքում առկա գովազդային վահանակների հաշվառման, էլեկտրոնային կարգով թույլտվությունների տրամադրման աշխատանքներ, որն իր հերթին կբարձրացնի գովազդի ոլորտի կառավարման արդյունավետությունը և կնպաստի տեղական տուրքերի հավաքագրմանը	Էլեկտրոնային կառավարման համակարգի միջոցով իրականացվել են Երևան քաղաքում առկա գովազդային վահանակների հաշվառման, գույքագրման աշխատանքներ: Էլեկտրոնային կարգով տրվել է 7647 հատ թույլտվություն:	Աշխատակազմի արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչություն, վարչական շրջաններ Հունվար-դեկտեմբեր	
3.	Աշխատանքներ մասնագիտացված	Կշարունակվի մասնագիտացված գովազդային կազմակերպությունների	Մասնագիտացված գովազդային կազմակերպությունների հետ քննարկվել և իրականացվել են գովազդային	Աշխատակազմի արտաքին ձևավորման և գովազդի	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

	գովազդային կազմակերպությունների հետ	հետ՝ գովազդային վահանակների արդիականացման աշխատանքները: Մոցիալական գովազդների տեղադրումը կիրականացվի համայնքային կամ պետական հանձնաժողովի կողմից այդպիսին ճանաչվելուց հետո:	վահանակների արդիականացման, ինչպես նաև սոցիալական գովազդների տեղադրման աշխատանքներ:	վարչություն, գովազդային գործակալություններ Հունվար-դեկտեմբեր	
4.	Գովազդային վահանակների անձնագրերի կազմման աշխատանքներ	Կկազմվեն 100 շենքերի գովազդային անձնագրեր, որով կհստակեցվեն արտաքին գովազդի տեղադրման վայրերը, գունային լուծումները, ինչպես նաև գովազդային վահանակների արտաքին տեսքը և մակերեսները:	29.03.18թ. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/59 Պատրաստվել է թվով 100 շենքերի ճակատներին տեղադրվող գովազդների անձնագրեր:	«Նյու Ինդասթրիզ» ՍՊԸ Ապրիլ-դեկտեմբեր	
5.	Արտաքին գովազդի ամենամյա միջազգային փառատոնի կազմակերպում	Կանցկացվի արտաքին գովազդի ամենամյա միջազգային փառատոն:	1.2018թ-ի նոյեմբերի 5-10-ը անցկացվել է գովազդի միջազգային ամենամյա փառատոնը: 25.04.18թ. ԵՔ- ԲՄՕՁԲ-18/105 2.Կազմակերպվել է Ձմերուկի 6-րդ ամենամյա փառատոնը:	1.Աշխատակազմի արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչություն, Հոկտեմբեր-նոյեմբեր 2.«Թիմսերվիս» ՍՊԸ Հուլիս	
6.	Նախկինում վերանորոգված և գունազարդված կամարանցումների վնասված հատվածների նորոգման, թարմացման և թերությունների շտկման աշխատանքներ	Նախատեսվում է շարունակել արդեն իսկ վերանորոգված և գունազարդված կամարանցումների վնասված հատվածների նորոգման, թարմացման և թերությունների շտկման աշխատանքները:	04.05.2018թ. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/75 Վերանորոգվել է թվով 49 և գունազարդվել՝ թվով 54 կամարանցում:	«Ագարակ» ԲԲԸ Երևանի գլխավոր ղեկավարներ 20.06.2018թ.	
7.	Պանելային շենքերի ֆասադների	Կիրականացվի պանելային շենքերի ֆասադների ղեկորատիվ	Աշխատանքը փոխարինվել է զարգացման ծրագրով նախատեսված Երևան քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի	«Բիլդինգ Գրուպ» ՍՊԸ Երևանի գլխավոր	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

	գունագարդում	գունագարդում:	տանիքների ներկման աշխատանքով: Տե՛ս սույն ոլորտի 15-րդ կետում:	դիզայներ 20.09.2018թ.	
8.	Բակային տարածքների գեղագիտական ձևավորում	Շարունակվելու է վարչական շրջանների բակային տարածքների գեղագիտական ձևավորումը, որի շրջանակներում վարչական շրջանների կողմից իրականացվելու են նկարագարողման աշխատանքները բակային տարածքներում:	Նկարագարվել է թվով 61 բակային տարածք:	Վարչական շրջաններ 01.10.2019թ.	
9.	Դեկորատիվ դիտահորերի պատրաստում և տեղադրում	Շարունակվելու է Երևան քաղաքի դիտահորերի դեկորատիվ թուջե կափարիչների ձևավորման և տեղադրման գործընթացը:	Կազմվել են դիտահորերի դեկորատիվ թուջե կափարիչների ձևավորման էսքիզային աշխատանքներ:	Երևանի գլխավոր դիզայներ	
10.	Լանդշաֆտային ձևավորում	Նախատեսվում է նոր լանդշաֆտային էսքիզների ձևավորում, այդ թվում՝ նոր տիպի ծաղկամանների, բազրիքների, խոտածածկերի և ծառերի համար նախատեսված մետաղյա ցանկապատերի տեղադրում և այլն:	Կատարվել են Երևան քաղաքի վարչական շրջանների լանդշաֆտային դիզայնի փոփոխություն և նոր լանդշաֆտային դիզայնի շտկման աշխատանքներ՝ նվիրված Էրեբունի-Երևան 2800-ամյակին: Կատարվել են նաև. 1. Կարապի լճին կից կանաչապատ տարածքի լանդշաֆտային ձևավորում: 2. ՀՀ Կառավարության 1 շենքի ներքին բակի խոտածածկույթի լանդշաֆտային ձևավորում: 3. Կարապի լճի տարածքում Մեգերյան ընկերության հետ համատեղ ձևավորվել, պատրաստվել և տեղադրվել է Վիշապագորգ: 4. Երևան քաղաքի կանաչապատ տարածքների ծաղկանոցների նախնական էսքիզային պլանավորում:	Աշխատակազմի բնապահպանության վարչություն, Երևանի գլխավոր դիզայնե Երևան քաղաքի վարչական շրջաններ Հունվար-նոյեմբեր	
11.	Փողոցների, հրապարակների, այգիների կահավորման	Երևան քաղաքի փողոցների, հրապարակների, այգիների կահավորման նպատակով նախատեսվում է համայնք-մասնավոր	1.03.04.2018թ. № ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-18/20-1 Տեղադրվել են 485 հատ «Երևան» գրվածքով նստարան և 15 նստարան տրվել է ի պահ Երևանի քաղաքապետարանին: 2.09.04.2018թ. № ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-18/20-2	1.«Նիկոլ Դուման» ԱԿ 03.07.2018թ. 2.«Դան Մոն» ՍՊԸ «Ատլանտ» ՍՊԸ-ի	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

	աշխատանքների իրականացում	հատված համագործակցության արդյունքում քաղաքային կահույքի արդիականացման աշխատանքներ, նոր նստարանների, աղբամանների, տեղադրում բոլոր վարչական շրջաններում՝ հաշվի առնելով երևանյան ռճի տարրերը:	Տեղադրվել են 411 հատ ձուլվածքով աղբամաններ և 189 հատ աղբաման ի պահ է հանձնվել Երևանի քաղաքապետարանին: 3.30.03.2018թ. ԵՔ-ԲՄԱՊԶԲ-18/20-3 Տեղադրվել են 200 հատ մետաղյա դույլեր: 4.30.03.2018թ. № ԵՔ-ԲՄԱՊԶԲ-18/19 Տեղադրվել են թվով 783 հասարակ նստարան, և թվով 17 նստարան ի պահ է հանձնվել Երևանի քաղաքապետարանին: 5.20.04.2018թ. № ԵՔ-ԲՄԱՊԶԲ-18/21 Գնվել է թվով 74 նստարան և 70 հատ ձուլվածքով աղբաման ք. Ստեփանակերտի Ազատամարտիկների այգում տեղադրելու համար, գույքը տեղադրվել է վերը նշված վայրում:	(Կոնսորցիում) 09.07.2018թ. 3.«Մետաղամանեղեն գործարան» ԲԲԸ 30.06.2018թ. 4.«Գործ-555» ՓԲԸ 30.06.2018թ. 5.«Դան Մոն» ՍՊԸ «Ատլանտ» ՍՊԸ-ի (Կոնսորցիում) 01.10.2018թ.	
12.	Քաղաքային կահավորանքի վերանորոգում և տեղադրում	Կնորոգվեն թվով 300 անվճար հայտարարությունների տախտակներ, փողոցների 100 ուղենիշներ, կիրականացվեն ծառաբների 35 մետաղական ծածկույթի պատրաստման և տեղադրման աշխատանքներ, կպատրաստվեն և կտեղադրվեն թվով 20 ցուցանակներ մշակութային շենքերի, տուն-թանգարանների ճակատային հատվածներում: Կպատրաստվեն և կտեղադրվեն 50 շարժական դրոշակահենքեր: Ամսական կտրվածքով նախատեսվում է իրականացնել 529 հիմնային պատվանդանների դրոշների փոխման, մաքրման և սպասարկման աշխատանքներ:	1. 17.01.18թ. ԵՔ-ԲՄՄԶԲ-18/30 Վերանորոգվել է թվով 300 անվճար հայտարարությունների տախտակներ և փողոցների 100 ուղենիշներ: 2. 09.04.2018թ ԵՔ-ԲՄՄԶԲ-18/96 Պատրաստվել և տեղադրվել են թվով 35 մետաղական ծածկույթի ծառաբներ, տեղադրվել են մշակութային շենքերի տուն-թանգարանների ճակատային հատվածներում թվով 20 ցուցանակներ: 3. 06.08.18թ. ԵՔ-ԲՄԱՊԶԲ-18/27 Պատրաստվել է թվով 50 շարժական դրոշակահենքեր: 4. 24.01.18թ. ԵՔ- ԲՄՄԶԲ-18/33 Ամենամսյա պարբերականությամբ իրականացվել է թվով 529 հիմնային պատվանդանների դրոշների փոխման, մաքրման և սպասարկման աշխատանքներ: 01.02.2018թ. ԵՔ-ԲՄԱՇԶԲ-18/11 Կատարվել են հետյալ աշխատանքները՝ Նստարանի ամբողջական վերանորոգում՝ 100 հատ, Նստարանի մասնակի վերանորոգում՝ 1620 հատ Աղբամանի ամբողջական վերանորոգում՝ 200 հատ Աղբամանի մասնակի վերանորոգում՝ 1600 հա	1.«Էներջի գրուպ» ՍՊԸ 2.«Զորաշեն» ՍՊԸ 3.«Ինտերպրինտ» ՍՊԸ 4.«Ջնավորում» ՓԲԸ «Նիկոլ Դուման» ԱԿ 01.12.2018թ.	
13.	Մետաղյա	Կիրականացվեն մետաղյա	Աշխատանքը փոխարինվել է զարգացման ծրագրով		:

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

	հենասյունների վերանորոգման և հատուկ պաշտպանիչ նյութով երեսպատման աշխատանքներ	հենասյունների վերանորոգման հատուկ պաշտպանիչ նյութով երեսպատման աշխատանքներ: Արդյունքում մետաղյա հենասյունները զերծ կպահվեն գրաֆիտից, տարատեսակ ներկերից ու սոսինձներից, թղթե աֆիշաներից, ինչպես նաև կպահպանվի սյան արտաքին մակերեսը կորոզիայից, խոնավության, ագրեսիվ նյութերի և յուղերի ներթափանցումից:	կնախատեսված Երևան քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների ներկման աշխատանքով: Տե՛ս սույն ոլորտի 15-րդ կետում:		
14.	Քաղաքային միջոցառումների ձևավորման և դրոշակազարդման աշխատանքներ	Կիրականացվեն դրոշակազարդման աշխատանքներ օտարերկրյա պատվիրակությունների պետական պաշտոնական այցերի ժամանակ: Նախատեսվում է լայնածավալ դրոշակազարդարման և ձևավորման աշխատանքներ իրականացնել Մայիսի 28-ին նվիրված Առաջին Հանրապետության 100-ամյակին: Նախատեսվում է իրականացնել միջոցառումների շարք մշակութային միջոցառումների ձևավորման և դրոշակազարդման աշխատանքներ (Բանակի օր, Սուրբ Սարգիս, Մայիսի 1, Մայիսի 9, Մայիսի 28, Վերջին զանգ, Երեխաների պաշտպանության օր, Երևանյան ամառ, Մահմանադրության օր, Անկախության օր, Ուսուցչի օր, Ամանորյա տոնակատարություններ և այլն): Նախատեսվում է «Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակին նվիրված «Էրեբունի-Երևան» տոնական	24.01.18թ. ԵՔ- ԲՄԾՁԲ-18/33 1. Իրականացվել են օտարերկրյա պատվիրակությունների պետական այցերի դրոշակազարդման աշխատանքներ: 22.01.18թ. ԵՔ- ԳՀԾՁԲ-18/44 2. Իրականացվել են Սուրբ Սարգիս օրվան նվիրված ձևավորման աշխատանքներ: 26.01.18թ. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-18/48 3. Իրականացվել են Հայոց բանակի օրվան նվիրված միջոցառման ձևավորման աշխատանքներ: 16.01.18թ. ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/10 4. Իրականացվել են Մայիսի 1-ին, Մայիսի 9-ին, Մահմանադրության, Վերջին զանգի, Երեխաների պաշտպանության օրվան նվիրված միջոցառումների դրոշակազարդման և ձևավորման աշխատանքներ, ինչպես նաև Հայոց Ցեղասպանության հիշատակման միջոցառումների ձևավորման աշխատանքներ: 22.01.18թ. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-18/44 5 Իրականացվել են կանանց միամսյակին և մայիսի 28-ին՝ նվիրված տոնական միջոցառումների դրոշակազարդման և ձևավորման աշխատանքներ: 09.04.18թ. ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/83-3	1.«Ձևավորում» ՓԲԸ 2.«Ինտերպրինտ» ՍՊԸ 3. «Ինտերպրինտ» ՍՊԸ 4. «Ձևավորում» ՓԲԸ 5. «Էներջի գրուպ» ՍՊԸ 6.«Թիմսերվիս» ՍՊԸ 7. «Շինպլատֆորմ» ՍՊԸ 8.«Թիմսերվիս» ՍՊԸ 9. «Ինտեր պրինտ» ՍՊԸ «ԹԻՄՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ 10. «Բրուս» ՍՊԸ 11. «ԹԻՄՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ Հունվար-դեկտեմբեր	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		հոբելյանական մի շարք միջոցառումների շրջանակներում քաղաքի մեծածավալ ձևավորում և ինստալիացիոն աշխատանքներ իրականացում:	6. Իրականացվել են Երևանյան ամառ ծրագրի շրջանակում կազմակերպված միջոցառումների ձևավորման և զարգացման աշխատանքներ: 17.04.18թ. ԵՔ-ԲՄՕՁԲ-18/98 7. Իրականացվել է ՀՀ անկախության օրվան նվիրված զարգացման աշխատանքներ: 11.04.18թ. ԵՔ-ԲՄՕՁԲ-18/97 8. Իրականացվել են Ուսուցչի օրվան նվիրված տպագրման աշխատանքներ: 23.05.18թ. ԵՔ-ԲՄՕՁԲ 18/106-2 25.04.18թ. ԵՔ-ԲՄՕՁԲ-18/105 9. Իրականացվել են Էրեբունի-Երևան 2800 ամյակին նվիրված միջոցառումների զարգացման աշխատանքներ: 14.08.18թ. ԵՔ-ԲՄՕՁԲ 18/116 10. Իրականացվել են գլխավոր տոնաձառի և վարչական շրջանների տոնաձառերի տեղադրման աշխատանքներ: 23.05.18թ. ԵՔ-ԲՄՕՁԲ-18/106-1 11. Իրականացվել են Ամանորյա ձևավորման աշխատանքներ		
15	Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների ներկում		12.04.2018թ. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/75 Իրականացվել են Թամանյան 1, 1ա, 2, 2ա, 3, 4, 5, 6, Իսահակյան 38 շենքերի տանիքների 8895.5 քառ. մետր ծավալով ներկման աշխատանքներ:	«Բիլդինգ Գրուպ» ՍՊԸ Երևանի գլխավոր ինժեներ 20.09.2018թ.	
Շինարարություն և բարեկարգում					
Հ/հ	Ծրագրի կամ միջոցառման անվանումը	Նախատեսված աշխատանքների նկարագիր	Աշխատանքների իրականացման գործընթաց	Իրականացնող կազմակերպություն, կատարման ժամկետ	Նշումներ
1.	Փողոցների, բակային տարածքների և մայրերի ընթացիկ ասֆալտապատում	Փողոցների պատշաճ վիճակի պահպանելու նպատակով կիրականացվեն անհրաժեշտ ծավալի ասֆալտբետոնե ծածկի փոսային	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/58-1 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/58-2 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/58-3 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/58-4	1.«Խաչնար» ՍՊԸ 2.«Սահակյան շին» ՓԲԸ 3. «Կապավոր» ՍՊԸ 4.«Նարինյան» ՍՊԸ	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

2.	Փողոցների ա/բ ծածկի փոսային նորոգում	<p>նորոգման և շուրջ 400 հազ. գծմ ճաքալցման աշխատանքներ:</p> <p>Ասֆալտապատման աշխատանքները կիրականացվեն բոլոր 12 վարչական շրջանների փողոցներում, մայրերում, բակերում և գրունտային ճանապարհներին:</p> <p>Նախատեսվում է իրականացնել շուրջ 750 հազ. քմ ասֆալտբետոնե ծածկի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ, որի 60%-ը նախատեսվում է իրականացնել բակային տարածքներում:</p> <p>Նախատեսվում է նաև շուրջ 5000քմ գրունտային ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ:</p>	<p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/58-5</p> <p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/58-6</p> <p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/58-7</p> <p>Կատարվել է ընդհանուր 710655քմ ասֆալտբետոնյա ծածկի վերանորոգման և փոսային նորոգման աշխատանքներ:</p>	<p>5.«Լիլիթ-87» ՍՊԸ</p> <p>6. «Շինպլուս» ՍՊԸ</p> <p>7. «Շիրինշին» ՍՊԸ</p> <p>04.05-01.10.2018թ.</p>	
	Փողոցների հիմնանորոգում		<p>Կատարվել են նաև հետևյալ փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքները.</p> <p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/69</p> <p>1.Մոսկովյան փողոցի հիմնանորոգում (Նալբանդյան փողոց-Մաշտոցի պողոտա հատված)</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-18/26</p> <p>2.Մաշտոցի պողոտա-Գր.Լուսավորիչ տրանսպորտային հանգույցի թունելային հատվածի բարեկարգում</p> <p>ԵՔ-ՄԱ-ԱՇՁԲ-18/1</p> <p>3.«Զվարթնոց» օդանավակայանից Արգավանդի կամուրջ ճանապարհահատվածի բարեկարգում և դիզայնի ակնարկի ձևավորում:</p>	<p>1.«Նարինյան» ՍՊԸ</p> <p>09.04.-09.07.18թ.</p> <p>2.«ԱԲԱԿ» ՍՊԸ,</p> <p>15.05-15.07.18թ.</p> <p>3.«ՍԱՄ ԿԱԸ ՇԻՆ» ՍՊԸ</p> <p>30.05.-01.09.18թ.</p>	
3.	Փողոցների ա/բ ծածկի ճաքալցում		<p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/58-1</p> <p>Կատարվել է 402187գծմ ճաքալցման աշխատանքներ:</p>	<p>«Խաչձար» ՍՊԸ-ի</p> <p>04.05-01.10.2018թ.</p>	
4.	Գրունտային ճանապարհների նորոգում		<p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/58-8</p> <p>Կատարվել է 5007քմ հողային պաստառով փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ:</p>	<p>«Նարինյան» ՍՊԸ</p> <p>04.05-01.10.2018թ.</p>	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

5.	Հենապատերի նորոգում	Նախատեսվում է շարունակել հենապատերի վերանորոգման աշխատանքները: Առկա հասցեներից կընտրվեն առավել հրատապները և առաջնահերթերը: Կիրականացվեն նաև հենապատերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ:	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/9 Վերանորոգվել են թվով 42 հենապատեր:	«Երկնաքեր» ՍՊԸ, 31.01.-30.10.18թ.	
6.	Վերգետնյա անցումների կառուցում	Վարձակալությամբ տրված ստորգետնյա հետիոտն անցումներում նախատեսվում է իրականացնել ընթացիկ նորոգման և հիմնանորոգման աշխատանքներ՝ վարձակալների հետ համագործակցությամբ: Ներկայումս հաշվառված է մոտ 40 հասցե, որտեղ նպատակահարմար է կառուցել վերգետնյա անցումներ: 2018թ. համայնք-մասնավոր հատված համագործակցությամբ նախատեսվում է իրականացնել թվով 5 վերգետնյա անցումների կառուցման ծրագիր:	2019թ. բյուջեով գումար չի նախատեսվել աշխատանքների իրականացման համար:		
7.	Թեքահարթակների կառուցում	2018թ. նախատեսվում է կառուցել շուրջ 120 թեքահարթակ, կտեղադրվեն նաև վատ տեսողություն ունեցող 48 քաղաքացիների համար նախատեսված հատուկ սալիկներ: Թեքահարթակների կառուցման ծրագիրը շարունակական է:	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/12 Կառուցվել են թվով 200 թեքահարթակներ և տեղադրվել են 48 հատուկ դեղին գույնի գոգավոր սալիկներ՝ թույլ տեսողություն ունեցող քաղաքացիների համար: Մասնավորապես. Աջափնյակ վարչական շրջանում-6 հատ, Արաբկիր -70 հատ, Էրեբունի - 29 հատ, Կենտրոն - 27 հատ, Մալաթիա-Սեփաստիա -20 հատ, Նոր Նորք - 28 հատ, Շենգավիթ - 14 հատ, Քանաքեռ-Զեյթուն - 6 հատ:	«Կոտայք Շին» ՍՊԸ, 07.02.-01.08.18թ.	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			Հատուկ դեղին գոգավոր սալիկները տեղադրվել են. Աջափնյակ վարչական շրջանում-13 հատ, Կենտրոն -20 հատ, Նոր Նորք - 5 հատ, Շենգավիթ - 8 հատ, Քանաքեռ-Զեյթուն - 2 հատ:		
8.	Մայրերի և եզրաքարերի վերանորոգում	Նախատեսվում է շարունակել մայրերի և եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքները 2017 թվականին իրականացված ծավալների չափով:	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/8 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/10 Կատարվել է 361.95 գծմ նոր եզրաքարերի տեղադրման և 715.81 գծմ հնի վերատեղադրման, 5270.2քմ բետոնե, 93.9քմ բազալտե և 7.3քմ տրավերտինե մայրի սալիկների տեղադրման աշխատանքներ	«ԼԻԼԱՆԱԼՄ» ՍՊԸ, 06.03.-30.10.18թ. «Արա-Արաքս Գրուպ» 31.01.-30.10.18թ.	
9.	Կամուրջների, կամրջային կառուցվածքների շահագործում	Կշահագործվեն և սպասարկվան ծառայություններ կմատուցվեն մայրաքաղաքի 37 կամուրջների, կամրջային կառուցվածքների, ուղեանցների, վերգետնյա անցումների և էստակադաների համար:	ԵՔ-ԲՄՕՁԲ-18/11 Իրականացվել է 37 կամուրջների, կամրջային կառուցվածքների, ուղեանցների, վերգետնյա անցումների և էստակադաների շահագործում և սպասարկում:	«Կամուրջշին» ՓԲԸ, 29.12.17թ.-31.12.18թ.	
10.	Շենքերի վթարային պատշգամբների նորոգման աշխատանքներ	Կվերանորոգվեն շուրջ 190 վթարային շքապատշգամբներ:	Կվերանորոգվել են թվով 139 շքապատշգամբներ. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/66-1 1. Աջափնյակ վարչական շրջան-22 հատ, ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/66-3 2. Արաբկիր վարչական շրջան -20 հատ, ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/66-2 3. Ավան վարչական շրջան-14 հատ, ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/66-1 4. Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան -20 հատ, ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/66-1 5. Նոր Նորք վարչական շրջան -22 հատ, ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/66-3 6. Շենգավիթ վարչական շրջան -22 հատ, ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/66-3 7. Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան- 19 հատ:	1.«Սասունասար» ՍՊԸ 2. «Էլդոգար» ՍՊԸ 3. «ԱՐԳՈՆՇԵՆ» ՍՊԸ 4. «Սասունասար» ՍՊԸ 5. «Սասունասար» ՍՊԸ 6. « Էլդոգար» ՍՊԸ 7. «Էլդոգար» ՍՊԸ 20.04-01.08.18թ.	Բյուջեով նախատեսվել է 147 պատշգամբի վերանորոգում, սակայն Ավան վարչական շրջանում 5 հասցեներում բնակիչները իրաժարվել են Նոր Նորքի 1-ում և Աջափնյակի 2-ում առաջացել են պատշգամբների մոտեցման խնդիրներ և հնարավոր չի եղել կատարել վերանորոգման

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

					աշխատանքներ: Արդյունքում վերանորոգվել են 139 պատշգամբներ:
11.	Հանգստի գոտիների ստեղծում, բակային տարածքների բարեկարգում	2018 թվականին բակային տարածքների բարեկարգման ծրագրերը կլինեն շարունակական և կիրականացվեն առնվազն 2017 թվականին իրականացված ծավալներով: Նախատեսվում է թվով 5 հանգստի գոտիների բարեկարգում՝ <ul style="list-style-type: none"> • Կոմիտասի անվան զբոսայգի, • Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակին նվիրված այգի (համայնք- մասնավոր հատված համագործակցություն), • Ծարավ Աղբյուրի փողոցում՝ նոր թաղամասի հարակից տարածքում այգու կառուցում (Ծարավ Աղբյուրի 55/27), • Էրեբունի և Նոր Նորք վարչական շրջաններում մեկական հանգստի գոտու կառուցում: 	Բարեկարգվել է թվով 59 բակ: ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/152 1. Երևանի 2750-ամյակի շատրվանների տարածքի բարեկարգման աշխատանքների համար կատարվել են անհրաժեշտ նյութերի ձեռքբերման աշխատանքներ: Տարածքի բարեկարգման աշխատանքներն ավարտվել են: ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/80 2. Բարեկարգվել է Կոմիտասի անվան զբոսայգին: 3. Էրեբունի վարչական շրջանի Էրեբունի, Նոր Արեշ 50 և Գ. Մահարու փողոցների հատվածում կառուցվել է նոր զբոսայգի: 4. Իրականացվել է Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակին նվիրված այգու բարեկարգման աշխատանքներ: 5. Նոր Նորք վարչական շրջանում բարեկարգվել է բակային տարածքում գտնվող պուրակը:	1. «Էֆֆեկտ Գրուպ» ՓԲԸ, 12.04-02.05.18թ. 2. «Արալպլաստ» ՍՊԸ, 26.06.-30.08.18թ. 3. Համայնք-մասնավոր հատված համագործակցություն (Բաղայան ընտանիք) 4. «Վարդանյան ընտանիք» բարեգործական հիմնադրամ	Ծարավ Աղբյուրի փողոցում՝ նոր թաղամասի հարակից տարածքում այգու կառուցման աշխատանքները չեն իրականացվել տարածքի օտարման պատճառով:
12.	Մինի ֆուտբոլի դաշտերի ստեղծում	Նախատեսվում է կառուցել 6 մինի ֆուտբոլի դաշտ:	Կառուցվել են թվով 5 մինի-ֆուտբոլի դաշտեր. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/34-1 1. Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Տիչինա 2-րդ նրբ, հ.121 դպրոցի բակում,	1.«Շինհայ-ՊՈ» ՍՊԸ, 22.02-15.06.18թ. 2. «Բիլդինգ Գրուպ» 22.02-15.06.18թ.	Բյուջեով հաստատվել է 5 մինի ֆուտբոլի դաշտի կառուցումը

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/34-2 2. Էրեբունի՝ Խաղաղ Դոնի հ.27 շենքի բակում, ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/77 3. Դավթաշենի 3-րդ թաղամասում, ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/38 4. Շենգավիթ՝ Նորագավիթ թաղամասի 8-րդ փողոցի հարակից տարածքում, 5. Նոր Նորք՝ Նանսենի 21/3 շենքի հարակից տարածքում:	3. «Ռադիկ Շին» ՍՊԸ 31.05-15.07.18թ. 4, 5, «Շինհայ-ՊՈ» ՍՊԸ 25.09-25.10.18թ.	
13.	Մանկապարտեզներ ի հիմնանորոգում	2018թ. ծրագրով վերանորոգման աշխատանքներ են նախատեսվում Երևանի ենթակայության շուրջ 39 մանկապարտեզներում: ՄԱԶՕ հետ համագործակցությամբ կիրականացվի Էրեբունի վարչական շրջանի թիվ 3 մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի ամբողջական հիմնանորոգման ծրագիրը:	Հիմնանորոգման աշխատանքներ են կատարվել թվով 14 մանկապարտեզներում. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/50 1. Արաբկիրի հ.29 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/50 2. Արաբկիրի հ.30 ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-18/32-1 3. Ավանի հ.57 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/46-1 4. Կենտրոնի հ.6, ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/46-2 5. Կենտրոնի հ.9, ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-18/33 6. Կենտրոնի հ.13, ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/46-1 7. Կենտրոնի հ.16, 8. Կենտրոնի հ.18, ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/56 9. Մալաթիա-Սեբաստիայի հ.96 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/47 10. Նուբարաշենի մանկապարտեզ ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-18/32-2 11. Շենգավիթի հ.134 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/51-1 12. Քանաքեռ-Զեյթունի հ.149 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/51-2	1.«Էլդոգար» ՍՊԸ 28.03.-30.06.18թ. 2. «Էլդոգար» ՍՊԸ: 28.03.-30.07.18թ. 3. «Դավիթշին» ՍՊԸ 07.09.- 06.11.18թ. 4. «Արա-Արաքս Գրուպ» 22.03.-05.06.18թ. 5.«Մեծ Հիմք» Ա/Կ 22.03.- 25.06.18 6. «Վահրամ Առաջին» ՍՊԸ, 02.10.-22.10.18թ 7.«Արա-Արաքս Գրուպ» 22.03.-30.06.18թ. 8. «ԴԱՎԻԹՇԻՆ» ՍՊԸ 22.03.- 05.06.18թ. 9. «Մեծ Հիմք» Ա/Կ լուծվել է 10. «ԼԵՎ» ՍՊԸ 15.03.-30.08.18թ. 11. «ԱՐՏՇԻՆ-1» ՍՊԸ, 06.09.-06.11.18թ 12. «Էլդոգար» ՍՊԸ 30.03.-05.06.18թ. 13. «Վիզիշինա» ՍՊԸ 30.03.-05.06.18թ. 14. «Էլդոգար» ՍՊԸ	Բյուջեով նախատեսված գումարի շջանակներում նախատեսվող աշխատանքը փոփոխվել և փոխարենը կատարվել է թվով 22 մանկապարտեզներ ի հիմնանորոգման աշխատանքներ, որից 7-ում վերանորոգվել և բարեկարգվել են նաև բակային տարածքները, իսկ 1-ում՝ կատարվել են ջեռուցման համակարգի կառուցման աշխատանքներ

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		<p>13. Քանաքեռ-Զեյթունի հ.152 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/51-1</p> <p>14. Քանաքեռ-Զեյթունի հ.158</p> <p>Թվով 7 մանկապարտեզներում կատարվել են վերանորոգման և բակերի բարեկարգման աշխատանքներ.</p> <p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/81-2</p> <p>1. Արաբկիրի հ.31 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/81-3</p> <p>2. Արաբկիրի հ.32 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/81-1</p> <p>3. Դավթաշենի հ.60 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/82-2</p> <p>4. Էրեբունու հ.66 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/81-1</p> <p>5. Կենտրոնի հ.2 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/82-2</p> <p>6. Կենտրոնի հ.8 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/81-1</p> <p>7. Մալաթիա-Սեբաստիայի հ.89 մանկապարտեզներում:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-18/49</p> <p>Կատարվել է Նոր Նորք վարչական շրջանի հ.117 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցման աշխատանքները:</p> <p>ՄԱԶԾ «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ոլորտի նվազեցում» ծրագրի համաֆինանսավորմամբ հիմնանորոգվել է Էրեբունի վարչական շրջանի հ.3 մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը:</p>	<p>30.03.-30.08.18թ.</p> <p>1.«ԳԵՎ Էլլ Պլաստ» ՍՊԸ 2. «ՍՄԱԼԱ» ՍՊԸ 3. «Էլդոգար» ՍՊԸ 4. «ԳԵՎ Էլլ Պլաստ» ՍՊԸ 5.«Էլդոգար» ՍՊԸ 6.«Արա-Արաքս Գրուպ» 7. «Էլդոգար» ՍՊԸ 26.06-30.08.18թ.</p> <p>«Վ ԵՎ Ա» ՍՊԸ 01.11.-20.12.18թ</p>	
--	--	---	---	--

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

14.	Երևան քաղաքի փողոցներում աղբամանների և կոնտեյներների տեղադրման համար հարթակների կառուցման աշխատանքներ	2018թ. նախատեսվում է կառուցել 226 հարթակ:	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ18/65 Կառուցվել է աղբամանների և կոնտեյներների տեղադրման համար նախատեսված 206 հարթակ:	«Որդի Հրայր» ՍՊԸ Աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության վարչություն ապրիլ	Գույքագրման արդյունքում 2018թ. անհրաժեշտ է եղել նման թվաքանակով հարթակների կառուցում:
15.	Առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգում	Նախատեսվում է իրականացնել Երևանի ենթակայության շուրջ 15 պոլիկլինիկաների տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ:	Կատարվել են թվով 10 պոլիկլինիկաների տանիքների 1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/45-1 «Թիվ 1 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ 2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/45-2 «Թիվ 5 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ, 3. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/45-2 «Թիվ 9 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ, 4. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/45-1 «Թիվ 12 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ, 5. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/45-3 «Նուբարաշեն պոլիկլինիկա» ՓԲԸ, 6. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/45-4 «Արշակունյաց պոլիկլինիկա» ՓԲԸ, 7. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/45-1 «Նորագավիթ պոլիկլինիկա» ՓԲԸ, 8. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/45-5 «Հակատուբերկուլոգային դիսպանսեր» ՓԲԸ, 9. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/72-1 «Արաբկիր մանկական պոլիկլինիկա» ՓԲԸ, 10. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/72-2 «Թիվ 15 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ	1. «Արտշին 1» ՍՊԸ 2. «Աշոտ և Հայկ եղբայրներ» ՍՊԸ 3. «Աշոտ և Հայկ եղբայրներ» ՍՊԸ 4. «Արտշին 1» ՍՊԸ 5. «ԴԱՎԻԹՇԻՆ» ՍՊԸ 6. «Կարպ-Գագ-Ռադ» ՍՊԸ 7. «Արտշին 1» ՍՊԸ 8. «Սմալա» ՍՊԸ 15.03.-30.08.18թ. 9. «ԳԵՎ Էլլ Պլաստ» ՍՊԸ 10. «Աննա-80» ՍՊԸ 02.05.-30.08.18թ.	Բյուջեով հաստատվել է թվով 10 պոլիկլինիկաների տանիքների վերանորոգման աշխատանքները:
16.	Ջրային կառույցների վերականգնման ծրագիր	Նախատեսվում է շարունակել ջրային կառույցների վերականգնման ծրագիրը: 2018թ. շարունակվելու են մայրաքաղաքի 35 ջրային կառույցների վերանորոգման, վերազինման, պահպանման և շահագործման աշխատանքները: Կիրականացվի բարեկարգման կարիք ունեցող շատրվանների վերանորոգման և հիմնանորոգման աշխատանքներ	ԵՔ-ԲՄՕՁԲ-18/9 Իրականացվել են 2018թ. ծրագրով իրականացվող մայրաքաղաքի 35 ջրային կառույցների պահպանման աշխատանքներ:	«Ջրային կառույցների» ՓԲԸ, 28.12.17թ.-31.12.18թ.	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		համայնք-մասնավոր հատված շարունակական համագործակցության միջոցով:			
17.	Հուշարձանների պատվանդանների վերանորոգման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ	Երևանի քաղաքապետարանի տարեկան ծրագրերի շրջանակներում պարբերաբար կատարվում են տարածքների բարեկարգման, հուշարձանների վրացման և պատվանդանների վերանորոգման աշխատանքներ:	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/79 Հաշվի առնելով, որ ծրագրով նախատեսված էին ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ, իսկ նույն տարածքում այն հուշարձանների արդյունքում այն հուշարձանների կատարվում, որտեղ թերությունների վերացման կարիք կար, անհրաժեշտ էին հիմնանորոգման աշխատանքներ, որը ինարավոր չէր իրականացնել նախատեսված ծավալների շրջանակներում:	«Աննա-80» ՍՊԸ 14.06.-30.10.18թ.	
18.	Յ-րդ աստիճանի վնասվածության բազմաբնակարան շենքերի վերականգնման- ամրացման աշխատանքներ	Նախատեսվում է իրականացնել Գ. Նժդեհի հ. 56ա շենքի վերականգնման- ամրացման, ինչպես նաև Ֆուչիկի հ. 23 շենքի ամրացման աշխատանքները:	Կատարվել են թվով 2 երրորդ աստիճանի վնասվածության բազմաբնակարան շենքերի վերականգնման-ամրացման աշխատանքները. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/1 1.Գ.Նժդեհի հ.56ա շենք ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/2 2.Ֆուչիկի հ.23 շենք	«Սյունիք» ՍՊԸ 18.12.17թ.-29.05.18թ. «Էլդոգար» ՍՊԸ, 22.01.-22.05.18թ	

Անշարժ գույքի կառավարում

Հ/հ	Ծրագրի կամ միջոցառման անվանումը	Նախատեսված աշխատանքների նկարագիր	Աշխատանքների իրականացման գործընթաց	Իրականացնող կազմակերպություն, կատարման ժամկետ	Նշումներ
1.	Զոհված (մահացած) կամ հաշմանդամ դարձած զինծառայողների (ազատամարտիկներ ի) կարիքավոր ընտանիքներին բնակարանային կարիքավորության հաշվառման	ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունիսի 9-ի «Անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մասին» հ. 947-Ն որոշման համաձայն՝ զոհված կամ հաշմանդամ դարձած զինծառայողների և ազատամարտիկների կարիքավոր ընտանիքներին բնակարանային կարիքավորության հաշվառման վերցնելու և ցուցակները ՀՀ	ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունիսի 9-ի «Անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մասին» հ.947-Ն և 10.08.2017թ. հ.1016-Ն որոշումների համաձայն քաղաքացիների դիմումների հիման վրա վարչության կողմից ուսումնասիրվել են զոհված (մահացած) կամ հաշմանդամ դարձած զինծառայողների (ազատամարտիկների) բնակարանային պայմանների կարիքավոր հանդիսացող ընտանիքների թվով 74 գործեր, ներկայացվել են բնակարանային հարցերի քննարկմանը: Արդյունքում, թվով 7 գործեր,	Աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչություն Հունվար դեկտեմբեր	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

	վերցնելու և ցուցակները ՀՀ պաշտպանության նախարարություն ներկայացնելու աշխատանքներ	պաշտպանության նախարարություն ներկայացնելու գործընթացի կազմակերպում:	որոնք համապատասխանել են նշված որոշումներով սահմանված չափորոշիչներին, սահմանված կարգով ուղարկվել են ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:		
2.	Նոր բազմաբնակարան շենքի կառուցման ծրագիր	Մեկնարկել նոր բազմաբնակարան շենքի կառուցման ծրագիր՝ Երևան քաղաքում 2015-2017 թվականների ընթացքում հաշվառված քանդման ենթակա 4-րդ կարգի վթարային Արցախի 4-րդ նրբանցքի հ.8 և հ.10, Կողբացու փողոց հ.41 և Շիրակի փողոց հ.60 բազմաբնակարան և հանրակացարանային շենքերից՝ ՀՀ կառավարության 2000 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում /բացառությամբ աղետի գոտու/ վերականգնման առաջնահերթ ծրագրում ընդգրկված բնակավայրերի/ քանդման ենթակա վթարային բնակելի տների բնակիչների բնակարանային խնդիրները լուծելու մասին» հ.682 և 2009 թվականի փետրվարի 5-ի «Երևան քաղաքի քանդման ենթակա վթարային հանրակացարանային բնակելի շենքերի բնակիչներին բնակարաններ հատկացնելու կարգը հաստատելու մասին» հ.172-Ն որոշումների շրջանակներում բնակիչների վերաբնակեցման գործընթաց իրականացնելու նպատակով:	Միասկյան փողոցի հ.3 չորրորդ կարգի վթարային քանդված շենքի տեղում իրականացվում է նոր բազմաբնակարան շենքի կառուցում՝ Երևան քաղաքում 2015-2018 թվականների ընթացքում հաշվառված քանդման ենթակա 4-րդ կարգի վթարային բազմաբնակարան և հանրակացարանային շենքերի բնակիչներին վերաբնակեցնելու նպատակով:		

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

3.	Քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց կողմից առանց համապատասխան պայմանագրերի համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքերի օգտագործման դեպքերի հայտնաբերում և համապատասխան ձևակերպումների իրականացում:	Քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց կողմից առանց համապատասխան պայմանագրերի համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքերի օգտագործման դեպքերի հայտնաբերում և համապատասխան ձևակերպումների իրականացում:	Կայացվել են Երևանի քաղաքապետի թվով 85 որոշումներ ոչ բնակելի տարածքները վարձակալությամբ տրամադրելու մասին: Մշտական հսկողություն է սահմանված վարձակալած տարածքների օգտագործողների և վարձավճարների փոփոխության ուղղությամբ:		
4.	Վթարայնության աստիճան ունեցող շենքերի կրկնակի հետազոտություն	Նախատեսվում է նաև համապատասխան լիցենզավորված կազմակերպության միջոցով պատվիրել արդեն իսկ վթարայնության աստիճան ունեցող շենքերի կրկնակի հետազոտություն:	Կրկնակի հետազոտություն է իրականացվել վթարայնության աստիճան ունեցող Արզումանյան փողոցի հ.10 շենքում:		
5.	Դեռևս չգրանցված գույքերի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման աշխատանքների կազմակերպում:	«Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին», «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ մասին», ՀՀ օրենքներով, ինչպես նաև ՀՀ մասին» ՀՀ օրենքների, ՀՀ կառավարության 29.05.2009թ. հ.604-Ն որոշման հիման վրա Երևան քաղաքում է կատարվել Երևան համայնքի սեփականությունը համարվող թվով 77 գույքային միավորների նկատմամբ չգրանցված գույքերի նկատմամբ	«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին», ՀՀ մասին», ՀՀ օրենքների, ՀՀ կառավարության 29.05.2009թ. հ.604-Ն որոշման հիման վրա գույքագրվել և պետական գրանցում է կատարվել Երևան համայնքի սեփականությունը համարվող թվով 77 գույքային միավորների նկատմամբ:		

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		իրավունքի պետական գրանցման աշխատանքների կազմակերպում:			
6.	Երևանի սեփականություն համարվող գույքի կազմից բարոյական և ֆիզիկական մաշվածություն ունեցող, լրացուցիչ չհիմնավորված ծախսեր պահանջող, ինչպես նաև ակտիվ շահագործման փուլում չգտնվող գույքի օտարման գործընթացի իրականացում	Երևանի սեփականություն համարվող գույքի կազմից բարոյական և ֆիզիկական մաշվածություն ունեցող, լրացուցիչ չհիմնավորված ծախսեր պահանջող, ինչպես նաև ակտիվ շահագործման փուլում չգտնվող գույքի օտարման գործընթացի իրականացում:	Երևանի քաղաքապետի 2010 թվականի ապրիլի 12-ի հ.հ.1541-Ն և 1540-Ն որոշումների հիման վրա Երևան համայնքի սեփականություն համարվող գույքն օգտագործման տրամադրելու, օտարման աճուրդի և մրցույթի կազմակերպման աշխատանքների շրջանակներում հաշվետու ժամանակահատվածում գումարվել են գույքի օտարման՝ թվով 6 և հողի օտարման աճուրդների թվով 20 նիստեր, որոնց արդյունքում օտարվել են թվով 92 հողամասեր և թվով 15 գույքեր: Բոլոր գույքերի մասով նախապատրաստվել և կազմվել են համապատասխան պայմանագրեր:		
7.	Երևան համայնքի սեփականություն հանդիսացող բազմաբնակարան բնակելի շենքերում քաղաքացիների կողմից զբաղեցրած բնակարանների անհատույց մասնավորեցման գործընթացի կազմակերպում	Երևան համայնքի սեփականություն հանդիսացող բազմաբնակարան բնակելի շենքերում քաղաքացիների կողմից զբաղեցրած բնակարանների անհատույց մասնավորեցման գործընթացի կազմակերպում:	Երևան քաղաքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 26-ի <<Երևան քաղաքի սեփականություն հանդիսացող գույքը օգտագործման տրամադրելու և օտարման 2018 թվականի ծրագրի վերաբերյալ>> հ.87-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի և ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 34-րդ գլխի կանոնների հիման, վրա վարչական շրջանների հետ համատեղ նախապատրաստել են բնակարաններն անհատույց օտարելու մասին Երևանի քաղաքապետի որոշման նախագծեր և արդյունքում կայացվել են Երևանի քաղաքապետի թվով 70 որոշումներ՝ բնակարաններն անհատույց օտարելու մասին:		
8.	Քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց սեփականությունը	Քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց սեփականությունը հանդիսացող շենք, շինությունների գործառական նշանակությունների	ՀՀ կառավարության 02.02.2002թ. հ.88, 19.03.2015թ. հ.596-Ն, 15.12.2005թ. հ.2330-Ն և 29.12.2011թ. հ.1920-Ն որոշումների հիման վրա վարչության կողմից մշակված նախագծերի հիման վրա կայացվել է անշարժ գույքի գործառական, ինչպես		

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

	հանդիսացող շենք, շինությունների գործառնական նշանակությունների համապատասխանեցում փաստացի օգտագործմանը	համապատասխանեցում փաստացի օգտագործմանը:	նաև հողամասի գործառնական ու նպատակային նշանակությունների փոփոխման վերաբերյալ Երևանի քաղաքապետի թվով 111 որոշում, ինչը հնարավորություն է տվել գույքահարկի բազայում կատարել համապատասխան փոփոխություններ՝ գույքահարկի վճարի չափը համապատասխանեցնելով գույքի փաստացի օգտագործման նշանակությանը:		
9.	Աջակցության ցուցաբերում Երևան քաղաքի կառուցապատման ծրագրերով, գերակա հանրային շահ ճանաչված տարածքներում քաղաքաշինական ծրագրերի կազմման աշխատանքներում	Համապատասխան աջակցության ցուցաբերում Երևան քաղաքի կառուցապատման ծրագրերով, գերակա հանրային շահ ճանաչված տարածքներում քաղաքաշինական ծրագրերի կազմման աշխատանքներում:	Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել է համապատասխան աջակցություն՝ կապված Երևան քաղաքի կառուցապատման ծրագրերով, գերակա հանրային շահ ճանաչված տարածքներում հողամասերի օտարման գործընթացի հետ, որի արդյունքում կայացվել է Երևանի քաղաքապետի թվով 6 որոշում:		
10.	Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրավունքներ չձևակերպած, սակայն նախկինում սեփականաշնորհված հողամասերի հաշվառման, գույքագրման, դրանց նկատմամբ իրավունքի վերականգնման և ձևակերպման աշխատանքների իրականացում	Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրավունքներ չձևակերպած, սակայն նախկինում սեփականաշնորհված հողամասերի հաշվառման, գույքագրման, դրանց նկատմամբ իրավունքի վերականգնման և ձևակերպման աշխատանքների իրականացում:	ՀՀ հողային օրենսգրքի 59-րդ, 64-րդ, 16-րդ հոդվածների, քաղաքացիական օրենսգրքի դրույթների համաձայն իրականացվել են նախկինում սեփականաշնորհված, սակայն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրավունքներ չձևակերպված թվով 75 գույքային միավորների հիմքերի վերականգնման, սահմանների ճշտման, ինչպես նաև վերաճշտման աշխատանքներ:		

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

11.	Երևան քաղաքի թաղամասերում տնամերձ, բնակարանային շինարարության համար հատկացված հողամասերի նկատմամբ սեփականության իրավունքի վերականգնման հարցերի լուծում	Երևան քաղաքի նախկին՝ Հաղթանակ, Չարբախ, Նորագավիթ, Նուբարաշեն, Միլիկյան, Ջրաշեն, Մուշական և Մուշավան, ինչպես նաև այլ թաղամասերում տնամերձ, բնակարանային շինարարության համար հատկացված հողամասերի նկատմամբ սեփականության իրավունքի վերականգնման հարցերի լուծում:	<<Պետության և համայնքների սեփականությանը պատկանող հողամասերը սեփականության իրավունքով անհատույց տրամադրելու մասին>> հոդային օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի համաձայն իրականացվել են Երևան քաղաքի՝ Հաղթանակ, Չարբախ, Նորագավիթ, Նուբարաշեն, Միլիկյան, Ջրաշեն, Մուշական, Մուշավան, ինչպես նաև այլ թաղամասերում տնամերձ, բնակարանային շինարարության համար հատկացված հողամասերի նկատմամբ սեփականության իրավունքի վերականգնման աշխատանքներ, որի արդյունքում կայացվել են Երևանի քաղաքապետի թվով 60 որոշումներ:	
12.	Նախկինում կնքված հողամասերի, ինչպես նաև շինությունների վարձակալության պայմանագրերի ժամկետների և դրույքաչափերի վերանայում և վարձավճարների համապատասխանեցում ավագանու կողմից սահմանված դրույքաչափերին:	Երևան քաղաքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 26-ի <<Երևան քաղաքի սեփականություն հանդիսացող գույքը օգտագործման տրամադրելու և օտարման 2018 թվականի դրագրի վերաբերյալ>> հ.87-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթների համաձայն, որը սահմանում է Երևան համայնքի սեփականություն հանդիսացող վարձակալության կամ կառուցապատման իրավունքով տրամադրվող հողամասերի տարեկան վարձավճարի չափը՝ քաղաքացիների դիմումների հիման վրա, վարչական շրջանների հետ համատեղ, նախապատրաստվել են Երևանի քաղաքապետի թվով 762 որոշման նախագծեր՝ կապված վարձակալության և կառուցապատման իրավունքով տրամադրված հողամասերի համար կնքված պայմանագրերի գործողության ժամկետների երկարացման, ինչպես նաև շինարարական աշխատանքներն իրականացնելու համար շինարարական հրապարակի կազմակերպման նպատակով առանձնացվող հողամասը վարձակալությամբ տրամադրելու հետ: Արդյունքում Երևանի քաղաքապետի կողմից ընդունված որոշումների հիման վրա նախապատրաստվել և կազմվել են համապատասխան պայմանագրեր և համաձայնագրեր:		
13.	Երևան համայնքի	Երևան համայնքի սեփականությունը	<<Քաղաքաշինություն>> ՓԲԸ-ի միջոցով Երևան համայնքի	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

	սեփականությունը համարվող գույքային միավորների հաշվառում, չափագրում, գույքագրում և համայնքի սեփականության իրավունքի պետական գրանցման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում	համարվող գույքային միավորների հայտնաբերման, հաշվառման, չափագրման, գույքագրման և դրանց նկատմամբ համայնքի սեփականության իրավունքի պետական գրանցման աշխատանքների իրականացում:	սեփականություն հանդիսացող գույքային միավորների նկատմամբ իրականացված չափագրման աշխատանքների արդյունքում չափագրվել են թվով 72 գույքային միավորներ:		
Կոմունալ ոլորտ					
Հ/հ	Ծրագրի կամ միջոցառման անվանումը	Նախատեսված աշխատանքների նկարագիր	Աշխատանքների իրականացման գործընթաց	Իրականացնող կազմակերպություն, կատարման ժամկետ	Նշումներ
1.	Բազմաբնակարան շենքի կառավարման նոր մոդելի ներդրում	«Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո նախատեսվում է ներդնել բազմաբնակարան շենքի կառավարման նոր մոդել, որը կապահովի գործառնությունների հստակեցում, պատասխանատվության սահմանում և բնակչությանը հաշվետու լինելու մեխանիզմներ:	«Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը հանվել է շրջանառությունից:		
2.	Վերելակային տնտեսության արդյունավետ կառավարման ծրագրի մշակում	Պետություն–համայնք–մասնավոր հատված համագործակցության շրջանակներում կմշակվի վերելակային տնտեսության արդյունավետ կառավարման ծրագիր, որով	Իրականացվել են վերելակային տնտեսության արդիականացման ծրագրի մշակման աշխատանքներ, որը նախատեսվում է իրականացնել համայնք–մասնավոր հատված համագործակցության շրջանակներում:	Աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության վարչություն Աշխատակազմի զարգացման և ներդրումային ծրագրերի	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		կնախատեսվի վերելակային տնտեսության ամբողջական արդիականացում և միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան անվտանգ սպասարկում:		վարչություն	
3.	Բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի վերանորոգում	Նախատեսվում է վերանորոգել բազմաբնակարան շենքերի շուրջ 1615 շքամուտք:	Փաստացի վերանորոգվել է 1190 մուտք: Որից՝ Աջափնակ-143, Ավան-55, Արաբկիր-116, Դավթաշեն-50, Էրեբունի-115, Կենտրոն-192, Մալաթիա-Սեբաստիա-111, Նոր Նորք-83, Նուբարաշեն-13, Շենգավիթ-185, Քանաքեռ-Զեյթուն-127:	Վարչական շրջաններ Մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպություն, համատիրություններ	
4.	Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի հարթ և թեք տանիքների վերանորոգում	Կիրականացվի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի շուրջ 81000քմ հարթ և 43000քմ թեք տանիքների վերանորոգում:	Փաստացի վերանորոգվել է 94135 քմ հարթ և 41007 քմ թեք տանիք: Հարթ տանիք որից՝ Աջափնակ-6824քմ, Ավան-14106քմ, Արաբկիր-8787քմ, Դավթաշեն-10300քմ, Էրեբունի-9660քմ, Կենտրոն-10225քմ, Մալաթիա-Սեբաստիա-10399քմ, Նոր Նորք-12354քմ, Շենգավիթ-5070, Քանաքեռ-Զեյթուն-6410: Թեք տանիք որից՝ Աջափնակ-6738, Ավան-1200, Արաբկիր-5058, Դավթաշեն-12, Էրեբունի-3389, Կենտրոն-4176, Մալաթիա-Սեբաստիա-795, Նոր Նորք-5953, Նուբարաշեն-2510, Շենգավիթ-6990, Քանաքեռ-Զեյթուն-4186:	Վարչական շրջաններ Մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպություն, համատիրություններ	
5.	Բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման տարածքների վերանորոգում և էներգաարդյունավետության բարձրացում	Հաբիթաթ Ֆոր Հյումենիթի Արմենիա հիմնադրամի և ՀՀ Երևան համայնքի միջև 2014թ. փետրվարի 20-ին և միջև 2014թ. փետրվարի 22-ին կնքված փոխըմբռնման հուշագրերի շրջանակներում կիրականացվի բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման տարածքների վերանորոգում և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված աշխատանքներ:	2018թ. փետրվար, մարտ, մայիս և հունիս ամիսներին Նոր Նորք, Արաբկիր, Մալաթիա-Սեբաստիա, Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջաններում համատիրության ներկայացուցիչների համար կազմակերպվել են դասընթացներ՝ ուղղված բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացմանը: Նոր Նորք վարչական շրջանի Բորյան փող. հ.6, Շենգավիթ վարչական շրջանի Ն. Շենգավիթ 11-րդ փողոցի հ.37/2, Աջափնյակ վարչական շրջանի 16-րդ թաղամաս հհ.24, 31, 33, Կենտրոն վարչական շրջանի Աբովյան հ.26, Հանրապետության հ.78, Հերացի հ.10, Հերացի հ.16, Նալբանդյան հ.7, Վարդանանց հ.15, Մալաթիա-Սեբաստիա	Համատիրություններ Հունվար-դեկտեմբեր	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			վարչական շրջանի Շերամի փող. հ.79 շենքերում իրականացվել են ընդհանուր օգտագործման տարածքների (մուտքերի, տանիքի) վերանորոգման աշխատանքներ: Նոր Նորք վարչական շրջանի Նանսենի փող. հ.9, 10 և Աջափնյակ վարչական շրջանի Շինարարների փող. հ.3 շենքերում իրականացվել են էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված աշխատանքներ:		
6.	Նոր աղբավայրի կառուցում	Նոր աղբավայրի ամբողջ տարածքը նախատեսված է կառուցել 8.8մլն մ ³ աղբի ծավալի համար: Երևան քաղաքում տարեկան 300 հազար տոննա աղբի գնահատված ծավալի պարագայում կապահովվի շուրջ 28 տարի շահագործում: Աղբի ծավալների փոփոխությամբ պայմանավորված, մասնավորապես աղբի վերամշակման արդյունքում, աղբավայրի շահագործման ժամկետը կավելանա: Նոր աղբավայրը կծառայի Երևան քաղաքին և հարակից 4 համայնքներին: 2018 թվականին կմշակվի նաև աղբի տեսակավորման և վերամշակման գործարանի կառուցման և արդյունավետ շահագործման ծրագիր, որը նախատեսվում է իրականացնել համայնք-մասնավոր հատված համագործակցության շրջանակներում: Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների որակի բարելավմանը զուգահեռ նախատեսվում է մեկնարկել Երևան քաղաքում նոր աղբավայրի կառուցման և հին աղբավայրի մեկուսացման	Կազմվել և հայտարարվել է նոր աղբավայրի կառուցման ծրագրի մրցույթ: Մրցույթային հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանված 2019 թվականի մարտի 29-ը: Նոր աղբավայրի կառուցումն ու գործող աղբավայրի փակումը իրականացվելու է մեկ ծրագրի շրջանակներում:	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային շրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՀՈԱԿ	

		ծրագիրը: Ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է Նուբարաշենի գործող աղբավայրի հարակից տարածքում կառուցել նոր, միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան աղբավայր բոլոր ենթակառուցվածքներով, ինչպես նաև մեկուսացնել Նուբարաշենի և Աջափնյակի գործող աղբավայրերը, կառուցել արտանետվող գազերի հավաքման և այրման կայան, տեղադրել գեներատոր էլեկտրաէներգիայի ստացման համար:			
7.	Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում	Միջոցներ կձեռնարկվեն աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների որակի բարելավման, ինչպես նաև չնախատեսված վայրերում աղբի տեղադրելու դեպքերը կանխելու և բացառելու ուղղությամբ:	Իրականացվում են ամենօրյա հետևողական աշխատանքներ չնախատեսված վայրերում աղբ տեղադրելու դեպքերը կանխելու և բացառելու ուղղությամբ, ինչպես նաև տարվա ընթացքում պարբերաբար կազմակերպվել են համաքաղաքային շաբաթօրյակներ: Սանմաքրման աշխատանքների պատշաճ կազմակերպումն ապահովելու, ինչպես նաև ձմռան ամիսներին ձյան մաքրման աշխատանքների կատարումն պատշաճ կերպով իրականացնելու համար ձեռք է բերվել 9 միավոր բազմաֆունկցիոնալ կոմունալ ճանապարհային մեքենա-մեխանիզմ:	Աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության վարչություն	Վարչական շրջաններ «Սանիթեք» ընկերություն Հունվար-դեկտեմբեր
8.	Արտաքին լուսավորություն	Նախատեսվում է իրականացնել 1640 կմ արտաքին լուսավորության ցանցի շահագործման և պահպանման երկարությամբ արտաքին լուսավորության ցանցի աշխատանքներ: 2018թ. նախատեսվում է նաև իրականացնել արտաքին լուսավորության ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքներ, որի շնորհիվ կվերականգնվի ևս 30 կմ արտաքին լուսավորության ցանց և	Երբաղույս ՓԲԸ-ն 2018թ-ի ընթացքում իրականացրել է Երևան քաղաքի 2567 օբյեկտների 1660 կմ ընդհանուր երկարությամբ արտաքին լուսավորության ցանցի շահագործման և պահպանման աշխատանքները՝ ա/ Փողոցների, բակային տարածքների, խաղահրապարակների, արտաքին լուսավորության ապահովում	«Երբաղույս» ՓԲԸ Հունվար-դեկտեմբեր	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		տարեվերջին Երևան քաղաքի շահագործվող արտաքին լուսավորության ցանցի երկարությունը կկազմի 1670կմ: Նախատեսվում է շարունակել նաև բակային տարածքների լուսավորության գործընթացը:	բ/ Թունելների, ստորգետնյա անցումների, ճարտարապետական նշանակություն ունեցող շենքերի, արձանների, այգիների արտաքին լուսավորության ապահովում գ/ տոնական օրերին գեղարվեստական և տոնական լուսավորության ապահովում 2018թ-ին ընթացքում իրականացվել է արտաքին լուսավորության ցանցի վերանորոգման աշխատանքներ, որի շնորհիվ արտաքին լուսավորության ցանցի երկարությունը ավելացել է 17 կմ-ով: Երևանի քաղաքապետարանի կողմից հիմնանորոգված փողոցների, այգիների և խաղահրապարակների, բակերի արտաքին լուսավորության ցանցերը 2019թ-ի հունվարին ընդունվելու է շահագործման:		
9.	«Քաղաքային կանաչ լուսավորություն» ծրագիր	Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի հետ համագործակցությամբ կիրականացվող Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցների լուսավորության համակարգերի արդիականացումը: Իրականացվող աշխատանքների արդյունքում նախատեսվում է՝ - նատրիումային լուսատուները փոխարինել որակյալ և ժամանակակից լուսադիոդային լուսատուներով, - անհրաժեշտության դեպքում վերանայել հենաայուների բարձրությունը տեղադրման հեռավորությունը՝	Երևան քաղաքի 28 փողոցներում էներգախնայող լուսավորության ցանցի անցկացման նպատակով հատարարված մրցույթի արդյունքներն ամփոփվել և ՎՋԵԲ-ի կողմից հաստատվել են 2018 թվականի դեկտեմբերին: Մրցույթի արդյունքներով հաղթող է ճանաչվել Օնինեն և Էնստո ընկերությունների համատեղ ձեռնարկությունը, որոնց հետ միասին հանդես են եկել ենթակապալառուներ՝ ԷյԷՖ Ինֆրասթրաքչր փլաննինգ, Էյ/Էս ԷյԷՖ լայթինգ ՍՊԸ, Տրանսնախագիծ ՓԲԸ և Քարամյանչին ՍՊԸ-ն: Պայմանագրի արժեքը կազմում է 6,064,940.87 ԱՄՆ դոլար (ներառյալ հարկերը: Աշխատանքները նախատեսված է իրականացնել 14 ամսում: Պայմանագիրը կքնվել է 2019 թվականի հունվարի 11-ին, աշխատանքները նախատեսվում է մեկնարկել 2019թ. փետրվարի 15-ից: Հիմնական նախագծերի պատրաստումից հետո կապալառուն կմեկնարկի աշխատանքների իրականացումը: ՄԱԶԾ հետ համատեղ իրականացվող «Քաղաքային կանաչ լուսավորություն» ծրագրի շրջանակներում իրականացված փողոցների լուսավորության արդիականացման արդյունքում	Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրի իրականացման կրթասենյակ» /ԵԿՆ ԾԻԳ/ Ջարգացման և ներդրումային ծրագրերի վարչություն	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		<p>երթնեկելի և հետիոտնի վերականգնվող նպատակային ֆոնդում կուտակված համար նախատեսված խնայողությունների հաշվին 2018թ. կազմակերպվել է վայրերում ապահովելով Բաբաջանյան և Շիրակ փողոցների, ինչպես նաև Կիևյան առանց ստվերի կամուրջի համար լուսադիողային լուսատուների ձեռքբերման լուսավորություն,</p> <ul style="list-style-type: none"> - իրականացնել գոյություն ունեցող մալուխային ցանցի անցկացումը ստորգետնյա խրամուղներով, - հաշվի առնելով լուսադիողային լուսատուների լուսատեխնիկական տվյալները, վերակառուցել վերը նշված փողոցների հենասյուները: <p>«Քաղաքային կանաչ լուսավորություն» ծրագրի շրջանակներում, վերականգնվող նպատակային ֆինանսական ֆոնդում կուտակված խնայողության հաշվին, նախատեսվում է շարունակել արտաքին լուսավորության ցանցի արդիականացման աշխատանքները, մասնավորապես նատրիումական լուսատուները փոխարինել ժամանակակից լուսադիողային լուսատուներով:</p>	<p>մրցույթ:</p> <p>Լուսատուների մատակարարումը և տեղադրումը նախատեսվում է իրականացնել մինչև 2019թ. ապրիլ ամիսը:</p>		
Առևտրի և սպասարկումների ոլորտ					
Հ/հ	Ծրագրի կամ միջոցառման	Նախատեսված անկարագիր	Աշխատանքների իրականացման գործընթաց	Իրականացնող կազմակերպություն,	Նշումներ

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

	անվանումը			կատարման ժամկետ	
1.	Առևտրի և ծառայությունների ոլորտի օրենսդրական դաշտի կատարելագործման նպատակով առաջարկությունների ձևավորում և ներկայացում	Առևտրի և ծառայությունների ոլորտի օրենսդրական դաշտի կատարելագործման նպատակով առաջարկությունների ձևավորում և ներկայացում:	Աշխատանքներ են տարվել առևտրի և սպասարկման ոլորտի օրենսդրության կատարելագործման ուղղությամբ: Առաջարկություններ են ներկայացվել «Առևտրի և մասին» «Տեղական ինքնակառավարման մասին» «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքներում և վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ:	Առևտրի և սպասարկումների վարչություն Հունվար-դեկտեմբեր	
2.	Առևտրի և ծառայությունների ոլորտում օրենքով տրված լիազորությունների շրջանակներում համակարգված և արդյունավետ հսկողության իրականացում	Հետիոտնի երթևեկի խոչընդոտը բացառելու նպատակով աշխատանքներ կատարվեն բացօթյա սրճարանների կանոնակարգման ուղղությամբ: Հետևողական աշխատանքներ կիրականացվեն սեփականաշնորհված տարածքներում շինանյութերի վաճառքի կետերի պարտադիր պարսպապատման սահմանազատման ապահովման, սանիտարական կանոնների պահպանման և շրջակա միջավայրի աղտոտման բացառման ուղղությամբ:	Առևտրի և ծառայությունների ոլորտում օրենքով տրված լիազորությունների շրջանակներում իրականացվել է համակարգված և արդյունավետ հսկողություն, հետիոտնի երթևեկի խոչընդոտը բացառելու, սեփականաշնորհված տարածքներում շինանյութերի վաճառքի կետերի պարտադիր պարսպապատման ու սահմանազատման ապահովման, հետևողական աշխատանքներ են տարվել վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 43.1-րդ, 113-րդ, 152-րդ, 156-րդ, 158-րդ, 162-րդ և 169.16-րդ հոդվածներով նախատեսված իրավախախտումները հայտնաբերելու, արձանագրություններ կազմելու ուղղությամբ: 2018թ. վարչական շրջաններում առևտրի, հանրային սննդի և կենցաղային ծառայությունների ոլորտում խախտումների համար կազմված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ արձանագրությունների ընդհանուր թիվը կազմել է 710, որից վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 43.1-րդ հոդվածով՝ 199, 113-րդ հոդվածով՝ 7, 152-րդ հոդվածով՝ 1, 156-րդ հոդվածով՝ 1, 158-րդ հոդվածով՝ 36, 162-րդ հոդվածով՝ 337, 169.16-րդ հոդվածով: Հաշվի առնելով հարցի կարևորությունը շարունակվել են	Հունվար-դեկտեմբեր	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			<p>հետևողական աշխատանքներ իրականացվել նաև ժամը 24.00-ից հետո գործունեություն ծավալող օբյեկտների նկատմամբ հսկողության ուժեղացման ուղղությամբ: 2018թ. ընթացքում բազմաբնակարան շենքերի առաջին և նկուղային հարկերում գործող հանրային սննդի և զվարճանքի այն օբյեկտներին, որոնց վերաբերյալ ստացվել են բնակիչներից բողոքներ, չեն տրվել թույլտվություններ:</p>		
3.	<p>Բացօթյա առևտուրի նկատմամբ անհրաժեշտ հսկողության իրականացում և կանոնակարգում</p>	<p>Կշարունակվեն միջոցներ ձեռնարկվել Երևան քաղաքում բացօթյա ապօրինի առևտրի վերացման ուղղությամբ: Երեկոյան ժամերին, հանգստյան և տոնական օրերին բացօթյա ապօրինի առևտուրը արգելվելու և կանխարգելելու նպատակով մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներում և հրապարակներում կսահմանվի հերթապահություն:</p>	<p>Առևտրի ոլորտի օրենսդրական պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողությունն ավելի արդյունավետ կազմակերպվելու նպատակով 2018թ. կազմակերպվել են ամենօրյա շրջայցեր, որոնց արդյունքում բացօթյա ապօրինի առևտրի արգելման ու կանխարգելման աշխատանքներ են իրականացվել Երևան քաղաքի բոլոր վարչական շրջաններում, ինչպես նաև բազմաբնակարան շենքերի կազմակերպվել են շրջայցեր: Բացօթյա ապօրինի առևտրից ազատված տարածքներում առևտրի վերսկսումը բացառելու նպատակով շաբաթվա բոլոր օրերին, այդ թվում հանգստյան օրերին, կազմակերպվել են շրջայցեր: Կենտրոնական փողոցներում և հրապարակներում սահմանվել է հերթապահություն: Օրինազանցների նկատմամբ կազմվել են վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ արձանագրություններ: Բացօթյա ապօրինի առևտուր իրականացնելու համար առևտրի ոլորտում տարվա ընթացքում կազմվել են վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 337 արձանագրություններ: Կանոնակարգվել է նաև օրենքով թույլատրվող ապրանքների բացօթյա առևտուրը: Առևտուրը կանոնակարգվել է նաև Երևանի գետնանցումներում:</p>	Հունվար-դեկտեմբեր	
4.	<p>Շաբաթ, կիրակի և տոնական օրերին գյուղատնտեսական արտադրանքի, սպառողական</p>	<p>Կշարունակվի վարչական շրջաններում շաբաթ, կիրակի և տոնական օրերին գյուղատնտեսական արտադրանքի, սպառողական ապրանքների շուկաների, տոնավաճառների</p>	<p>Երևանի քաղաքապետարանի և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության համագործակցության շնորհիվ մայրաքաղաքում գյուղմթերքների առևտուրը կանոնակարգվելու, բացօթյա ապօրինի առևտուրը վերացնելու, արտադրող-սպառող անմիջական կապն ապահովելու,</p>	2-րդ և 3-րդ եռամսյակներ:	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

	ապրանքների շուկաների, տոնավաճառների կազմակերպում	կազմակերպման գործընթացը:	ազգաբնակչությանը թարմ ու որակյալ մթերքներով մատչելի գներով ապահովելու նպատակով Արաբկիր վարչական շրջանում, Կասյան փողոցի սկզբնամասում մինչև տարեվերջ հաջողությամբ գործունեություն է ծավալել գյուղատնտեսական մթերքների տոնավաճառը, որտեղ առևտուր են իրականացրել միայն գյուղմթերք արտադրողները:		
5.	Մասնավոր ներդրումների հաշվին գյուղմթերքի փոքրածավալ շուկաներ ստեղծելու նպատակով դրանց տեղակայման վայրերի որոշում, քաղաքաշինական փաթեթի մշակում և կառուցում	Մասնավոր ներդրումների հաշվին գյուղմթերքի փոքրածավալ շուկաներ ստեղծելու նպատակով դրանց տեղակայման վայրերի որոշում, քաղաքաշինական փաթեթի մշակում և կառուցում:	2018 թվականի ընթացքում Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում մասնավոր ներդրումների հաշվին գյուղմթերքի փոքրածավալ շուկաներ չեն կազմակերպվել:		
6.	Երևանի վարչական շրջանների դեկավարների կողմից տրված թույլտվությունների, տեղական տուրքերի մուտքերի նկատմամբ անհրաժեշտ հսկողության իրականացում	Անհրաժեշտ հսկողության իրականացում Երևանի վարչական շրջանների դեկավարների կողմից տրված ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների, ծխախոտի վաճառքի ու հեղուկների վաճառքի, թանկարժեք մետաղների, հեղուկ վառելիքի սեղմված պատրաստված իրերի առուվաճառքի, բացօթյա առևտրի բնական կամ հեղուկացված նավթային կազմակերպման, վարչական շրջանների տարածքներում գազերի և տեխնիկական հեղուկների առևտրի, հանրային սննդի, շահումով խաղեր և վաճառքի, թանկարժեք մետաղների ցվիճակախաղեր կազմակերպող օբյեկտներին, բաղնիքներին (սաունաներին), խաղատներին ժամը 24.00-ից հետո բացօթյա առևտրի կազմակերպման, աշխատելու թույլտվությունների, տեղական տուրքերի վարչական շրջանների տարածքներում վճարումների առկայությունը և դրանց բացակայության առևտրի, հանրային սննդի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի բերելու և համապատասխան տեղական տուրքերը վճարելու	Ուսումնասիրվել է Երևանի վարչական շրջանների դեկավարների կողմից տրված ոգելից խմիչքների և ծխախոտի վաճառքի ու իրացման, հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի և տեխնիկական հեղուկների վաճառքի, թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի առուվաճառքի, բացօթյա առևտրի բնական կամ հեղուկացված նավթային կազմակերպման, վարչական շրջանների տարածքներում գազերի և տեխնիկական հեղուկների առևտրի, հանրային սննդի, շահումով խաղեր և վաճառքի, թանկարժեք մետաղների ցվիճակախաղեր կազմակերպող օբյեկտներին, բաղնիքներին (սաունաներին), խաղատներին ժամը 24.00-ից հետո բացօթյա առևտրի կազմակերպման, աշխատելու թույլտվությունների, տեղական տուրքերի վարչական շրջանների տարածքներում վճարումների առկայությունը և դրանց բացակայության առևտրի, հանրային սննդի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի բերելու և համապատասխան տեղական տուրքերը վճարելու	Հունվար-դեկտեմբեր	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		կազմակերպման օբյեկտներին, քաղնիքներին, խաղատներին ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվությունների տեղական տուրքերի մուտքերի նկատմամբ:	ուղղությամբ: Վերոհիշյալ օբյեկտների նկատմամբ հսկողությունն ուժեղացնելու և աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով վարչությունում ստեղծված էլեկտրոնային շտեմարանում պարբերաբար կատարվել է տվյալների ճշտում:		
7.	Առևտրի օբյեկտներում պիտանիության ժամկետն անցած ապրանքների վաճառքի դեպքերը հայտնաբերելու, արգելելու և կանխարգելելու ուղղությամբ անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացում	Անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացում առևտրի օբյեկտներում պիտանիության ժամկետն անցած ապրանքների վաճառքի դեպքերը հայտնաբերելու, արգելելու և կանխարգելելու ուղղությամբ:	Անհրաժեշտ աշխատանքներ են տարվել առևտրի և հանրային սննդի օբյեկտներում պիտանիության ժամկետն անցած ապրանքների վաճառքի դեպքերը հայտնաբերելու, արգելելու և կանխարգելելու ուղղությամբ: Հսկողություն իրականացված օբյեկտներում պիտանիության ժամկետն անցած ապրանքների վաճառք իրականացնելու համար կազմվել է 1 արձանագրություն:	Հունվար-դեկտեմբեր	
8.	Ստորգետնյա անցումներում իրականացվող առևտրի նկատմամբ հսկողության իրականացում առևտրի նկատմամբ հսկողության իրականացում և կանոնակարգում	Ստորգետնյա անցումներում իրականացվող առևտրի նկատմամբ հսկողության իրականացում և կանոնակարգում:	Երևան քաղաքի 17 ստորգետնյա անցումներում վարչության կողմից պարբերաբար կազմակերպվել են շրջայցեր և ապօրինի առևտրի արգելման ու կանոնակարգման աշխատանքներ են իրականացվել Աբովյան – Կորյուն փող. խաչմերուկի, Գայի, Տիգրան Մեծի պողոտաների, Գարեգին Նժդեհ հրապարակի, Վարդանանց – Խանջյան փող. խաչմերուկի, Նժդեհի փող. և Արշակունյաց պող. խաչմերուկի ստորգետնյա անցումներում:	Հունվար-դեկտեմբեր	
9.	Առևտրի և սպասարկման կրպակների ապամոնտաժում և արդիականացում	Մայրաքաղաքում քաղաքակիրթ առևտուր կազմակերպելու նպատակով միջոցներ կձեռնարկվեն չգործող, լքյալ, հողի վարձակալության ժամկետը լրացած, ոչ հարիր տեսք ունեցող առևտրի և սպասարկման կրպակների	2018 թվականի ընթացքում ապամոնտաժվել են լքյալ և չգործող առևտրի և սպասարկման 5 կրպակներ:	Հունվար-դեկտեմբեր	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		ապամոնտաժման կամ արդիականացման ուղղությամբ:			
10.	Թափառող կենդանիների վնասազերծման աշխատանքների նկատմամբ իրականացում	Թափառող կենդանիների վնասազերծման աշխատանքների նկատմամբ իրականացում: Թափառող կենդանիների վնասազերծման ոլորտի արդյունավետ կառավարման մեխանիզմների մշակում, միջազգային առաջավոր փորձի ուսումնասիրում և կենդանիների վնասազերծման աշխատանքներ և այդ ներդրում, ինչպես նաև ուղղությամբ գործունեություն չի ծավալել: Երևանի համապատասխան օրենսդրական քաղաքապետարանը միակողմանի լուծել է դաշտի ձևավորում: Կուսումնասիրվեն քաղաքապետարանի և «Յունիգրաֆ-Իքս» ՍՊԸ-ի միջև կնքված նաև թափառող կենդանիների դեմ պայմանագիրը: պայքարի կազմակերպման, ընտանի կենդանիների պահելու կանոնների շնչների զբոսանքի կազմակերպման և այլ կենդանիներ պահելու և հաշվառելու կանոնները հարցերի վերաբերյալ տարբեր հաստատելու մասին» N 312-Ն որոշման պահանջներն երկրներում կիրառվող առաջավոր պահովելու ուղղությամբ: Ընտանի կենդանիներ պահելու փորձը, և աշխատանքներ կանոնները խախտելու համար կազմվել է՝ 7 կիրականացվեն դրա ներդրման արձանագրություն:	Հսկողություն է իրականացվել նաև թափառող կենդանիների վնասազերծման աշխատանքների նկատմամբ: 2018թ. հուլիսի 3-ի դրությամբ «Յունիգրաֆ-Իքս» ՍՊԸ-ի կողմից թափառող կենդանի: 903, քնեցվել՝ 124, վնասազերծվել՝ 5425 2018թ. հուլիսի 3-ից սկսած «Յունիգրաֆ-Իքս» ՍՊԸ-ն հրաժարվել է Երևան քաղաքում իրականացնել թափառող կենդանիների վնասազերծման աշխատանքներ և այդ ներդրում, ինչպես նաև ուղղությամբ գործունեություն չի ծավալել: Երևանի համապատասխան օրենսդրական քաղաքապետարանը միակողմանի լուծել է դաշտի ձևավորում: Կուսումնասիրվեն քաղաքապետարանի և «Յունիգրաֆ-Իքս» ՍՊԸ-ի միջև կնքված նաև թափառող կենդանիների դեմ պայմանագիրը: Աշխատանքներ են տարվել նաև Երևան քաղաքի ավագանու 2011 թվականի հոկտեմբերի 24-ի «Երևան քաղաքում ընտանի կենդանիների պահելու և հաշվառելու կանոնները շնչների զբոսանքի կազմակերպման և այլ կենդանիներ պահելու և հաշվառելու կանոնները հարցերի վերաբերյալ տարբեր հաստատելու մասին» N 312-Ն որոշման պահանջներն երկրներում կիրառվող առաջավոր պահովելու ուղղությամբ: Ընտանի կենդանիներ պահելու փորձը, և աշխատանքներ կանոնները խախտելու համար կազմվել է՝ 7 կիրականացվեն դրա ներդրման արձանագրություն: Առաջարկություններ է ներկայացվել «Կենդանիների մասին», և «Կենդանիների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի մշակման և ընդունման անհրաժեշտության վերաբերյալ:	1-3-րդ եռամսյակ	
Տրանսպորտ					
Հ/հ	Ծրագրի կամ միջոցառման անվանումը	Նախատեսված աշխատանքների նկարագիր	Աշխատանքների իրականացման գործընթաց	Իրականացնող կազմակերպություն, կատարման ժամկետ	Նշումներ
1.	Երևանի ներքաղաքային հասարակական տրանսպորտի նոր, հասարակական տրանսպորտի նոր, միասնական տոմսային համակարգի	Երևանի ներքաղաքային հասարակական տրանսպորտի նոր, տրանսպորտի նոր ցանցը կերանայվել է և գտնվում է վերջնականացման փուլում:	Խորհրդատուի կողմից տրամադրված հասարակական տրանսպորտի նոր ցանցը կերանայվել է և գտնվում է վերջնականացման փուլում:	«Դաբլյու Վայ Ջի Բնտերնեյշնլ լիմիթիդ» խորհրդատվական ընկերություն	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

	արդյունավետ երթուղային ցանցի և միասնական տոմսային համակարգի մշակման և ներդրման աշխատանքների իրականացում	մշակման և ներդրման աշխատանքների իրականացում:		«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրի իրականացման գրասենյակ» ՀՈԱԿ	
2.	Նոր երթուղային ցանցի ներդրման գործընթացի շրջանակներում կառավարման համակարգի փոփոխությունների մեկնարկ կառավարման համակարգի փոփոխությունների մեկնարկ	Նոր երթուղային ցանցի ներդրման գործընթացի շրջանակներում կառավարման համակարգի փոփոխությունների մեկնարկ արդյունավետ ցանցին համապատասխան ավտոբուսների և այլ ենթակառուցվածքների համալրումը:	Հաշվետու ժամանակահատվածում աշխատանքներ չեն իրականացվել: Աշխատանքը հնարավոր է իրականացնել հասարակական տրանսպորտի նոր ցանցի վերջնական հաստատումից հետո:	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրի իրականացման գրասենյակ» ՀՈԱԿ	
3.	Նոր երթուղային ցանցի ներդրման գործընթացի շրջանակներում միկրոավտոբուսների շահագործման բացառում	Նոր երթուղային ցանցի ներդրման գործընթացի շրջանակներում միկրոավտոբուսների շահագործման բացառում:	Միկրոավտոբուսների կրճատման և դրանց շահագործման բացառումը հնարավոր է իրականացնել միայն նոր ավտոբուսների ներկրման և դրանց շահագործումը կազմակերպելուն զուգահեռ:		
4.	Մետրոպոլիտենի շահագործման և երթևեկության անվտանգության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում, ինչպես նաև մետրոպոլիտենի դրենաժային թունելի կառուցում և ընդլայնում («Հանրապետության հրապարակ» և «Զորավար Անդրանիկ» կայարանների հատվածում մոտ 1կմ երկարությամբ),	Մետրոպոլիտենի շահագործման և երթևեկության անվտանգության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում, ինչպես նաև մետրոպոլիտենի դրենաժային թունելի կառուցում և ընդլայնում («Հանրապետության հրապարակ» և «Զորավար Անդրանիկ» կայարանների հատվածում մոտ 1կմ երկարությամբ),	Մրցույթում հաղթած իսպանական «Ագաստ» ընկերության կողմից գործող դրենաժային թունելի երկարացման համար կատարվող աշխատանքները շարունակվել են: 2018թ. ապրիլի 31-ի դրությամբ հորատված է 452.4 գ.մ, որից 107.3 գ.մ. 2018թ-ին: Հորատանցման հետ զուգահեռ կատարվել են նաև շունվար-դեկտեմբեր տրևալիտերի և ներարկման, ինչպես նաև թունելի նախնական (թորո) կառուցման (450 գ.մ) աշխատանքներ:	Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ «Ագաստ» ընկերություն Հունվար-դեկտեմբեր	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		գործող թունելի վիճակի բարելավում (ներառյալ հակակոռուպցիոն ծրագիր), վագոնների հիմնանորոգում և արդիականացում, շարժասանդուղքների հիմնանորոգում:			
5.	Երևանի վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտի հետագա զարգացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում	Վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտի հետագա զարգացմանը, շահագործման անվտանգության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում՝ նոր տրոլեյբուսների ներկրում, ընդհանուր տնտեսության, հպակային ցանցի, մալուխային տնտեսության բարելավում, առկա շարժակազմի հիմնանորոգում:	Մայաթ-Նովայի, Արցախի պողոտաներում, Չարենցի, Սեբաստիայի, Էրեբունի, Բաբաջանյան, Արտաշիայան, Բագրատունյաց, Աճառյան փողոցներում նորոգվել է 4300 մետր ընդհանուր երկարությամբ հպակային ցանց՝ նախկինում օգտագործված պղնձալարերով. Մարշալ Բաղրամյան պողոտայում և Սեբաստիայի փողոցում վերականգնվել և գործարկվել է 185 մետր ընդհանուր երկարությամբ հպակային ցանցի սնման մալուխագիծ. - Տեղադրվել է 216 հատ մալուխի կցորդիչ. - Նորով է փոխարինվել հպակային ցանցի սնման թվով 10 արկղ. - Կոմիտասի և Ծովակալ Իսակովի պողոտաներում նորով է փոխարինվել մեկական հենասյուն. - Նորոգվել է 2 հատ տրոլեյբուսի նստատեղերի լրակազմ. - Նորով է փոխարինվել թիվ 11 ք/ենթակայանի 30 մետր երկարությամբ մալուխագիծը. - Մաշտոցի, Իսակովի, Տիգրան Մեծի, Արշակունյաց պողոտաներում, Ազաթանգեղոսի, Գրիգոր Լուսավորիչ, Արգիշտի, Խանջյան, Մաֆարյան, Բաբաջանյան, Նալբանդյան, Աճառյան և Էրեբունի փողոցներում ներկվել է թվով 1300 հենասյուն. - Բաբաջանյան փողոցում նորով է փոխարինվել 400 մետր հպակային ցանցի ճուպան. - Արշակունյաց-Բագրատունյաց պողոտաների խաչմերուկում կառուցվել է տրոլեյբուսի հպակային ցանցի նոր օղակ՝ նախկինում օգտագործված պղնձալարերով. - ավարտվել է վթարված թիվ 029 տրոլեյբուսի թափքի	«Երևան էլեկտրատրանսպորտ» ՓԲԸ Հունվար-դեկտեմբեր	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			<p>հիմնանորոգման աշխատանքները:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Մասնակի ներկվել է թվով 34 տրոլեյբուսի թափքի. -Աշխատանքի հրապարակում կառուցվել է 100 մետր երկարությամբ հպակային ցանց. -Ապամոնտաժվել է ՀԱ թաղամասում գտնվող հ.27 քարշի ենթակայանը: -Սեբաստիայի փողոցում նորոգվել է 1960 մետր երկարությամբ հպակային ցանց՝ նոր պղնձալարերով. -Կատարվել է թվով 8 տրոլեյբուսների թափքերի մասնակի նորոգում -Վերանորոգվել են տրոլեյբուսի թվով 3 քաշող շարժիչ և թվով 5 օդամղիչ. -Հիմնանորոգվել են Բագրատունյաց 44 և Թևոսյան 12 հասցեներում գտնվող տարածքների լուսավորության համակարգերը. -Մասնակիորեն վերանորոգվել են Բագրատունյաց 44 հասցեում գտնվող վարչական մասնաշենքի, մեքենայական բաժանմունքի և արհեստանոցի տանիքները: 		
6.	Հասարակական տրանսպորտի կանգառների տեղաբաշխվածությունն վերանայման և կահավորման աշխատանքների իրականացում	Հասարակական տրանսպորտի կանգառների տեղաբաշխվածության վերանայման և կահավորման աշխատանքների իրականացում:	Կատարվել է հասարակական տրանսպորտի կանգառների նախնական տեղաբաշխում՝ էլեկտրոնային եղանակով: Մակայն վերջնական հաստատումը պետք է կատարվի Երևանի հասարակական տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի մշակման և ներդրման աշխատանքների ընդհանուր համատեքստում:		
7.	Ավտոկայանատեղերի կազմակերպում	Վճարովի ավտոկայանատեղերի կազմակերպմանն ու շահագործմանն ապահովող միջոցառումների իրականացում: Ծառայողական ավտոկայանատեղերի կազմակերպման աշխատանքների իրականացում:	Երևան քաղաքի տարածքում գործող վճարովի ավտոկայանատեղերում իրականացվել են ճանապարհային նշանների վերականգնման, գծանշումների թարմացման աշխատանքներ: Երևան քաղաքի ավագանու 13.02.2018թ. հ.125-Ա որոշմամբ թույլատրվել է քաղաքացի Սարգիս Կարապետյանին կազմակերպելու ծառայողական ավտոկայանատեղ Տերյան-69	Տրանսպորտի վարչություն «Փարկինգ Միթի Սերվիս» և «Լոկատոր» ՓԲԸ-ներ Հունվար-դեկտեմբեր	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			<p>հասցեին հարակից ճանապարհահատվածում:</p> <p>- Երևան քաղաքի ավագանու 13.02.2018թ. հ.126-Ա որոշմամբ թույլատրվել է «Բուզանդ-17» համատիրությանը կազմակերպելու ծառայողական ավտոկայանատեղ Ա.Քոչինյան փողոցի՝ «Բուզանդ-17» հասցեին հարակից ճանապարհահատվածում:</p> <p>-Երևան քաղաքի ավագանու 13.11.2018թ. հ.22-Ա որոշմամբ թույլատրվել է «Եվրոպա հյուրանոց» ՓԲԸ-ին կազմակերպելու ծառայողական ավտոկայանատեղ Հանրապետության փողոցի՝ հ.38 հասցեի շենքին հարակից ճանապարհահատվածում:</p>		
8.	Թեթև մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլների կայանատեղերի սահմանման և կազմակերպման աշխատանքների իրականացում	Թեթև մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլների կայանատեղերի սահմանման և կազմակերպման աշխատանքների իրականացում:	<p>- Երևանի քաղաքապետի 12.03.2018թ. հ.862-Ա որոշմամբ սահմանվել է թեթև մարդատար տաքսի ավտոմոբիլների կայանատեղ՝ Բուզանդի փողոցը Արամի փողոցին միացնող ճանապարհահատվածում (Վերնիսաժին հարակից տարածք)</p> <p>- Երևանի քաղաքապետի 13.04.2018թ. հ.1396-Ա որոշմամբ սահմանվել է թեթև մարդատար տաքսի ավտոմոբիլների կայանատեղեր՝ Մարշալ Բադրամյան պողոտա հ.2 հասցեին հարակից ճանապարհահատվածում և Խանջյան փողոցի՝ Վերնիսաժի հանդիպակաց հատվածում:)</p>	Տրանսպորտի վարչություն ՀՀ Ճանապարհային ոստիկանություն Հունվար-դեկտեմբեր	
9.	Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպչական լուծումների կիրառում	Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպչական լուծումների կիրառում:	<p>ՀՀ ճանապարհային ոստիկանության հետ իրականացված համատեղ ուսումնասիրությունների արդյունքում՝</p> <p>-Պուշկինի փողոցում կազմակերպվել է տրանսպորտային միջոցների միակողմանի երթևեկություն:</p> <p>-Մաշտոցի պող.-Պարոնյան-Գր.Լուսավորչի փողոցների խաչմերուկում նոր սխեմայի ներդրմամբ կազմակերպվել է տրանսպորտային միջոցների ժամանակավոր երթևեկություն:</p> <p>-Գասպարյան-Երևանյան փողոցների խաչմերուկում տեղադրվել է ադապտիվ կառավարմամբ լուսացուցային օբյեկտ:</p> <p>- ապրիլի 24-ի օրվա հետ կապված իրականացվել են ճանապարհային գծանշման աշխատանքներ Օիժեռնակաբերդին հարակից տարածքներում և</p>	Տրանսպորտի վարչություն ՀՀ Ճանապարհային ոստիկանություն Հունվար-դեկտեմբեր	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			<p>փողոցներում.</p> <p>-Սայաթ Նովայի պողոտայի՝ Տերյան փողոցից մինչև Մարկ Գրիգորյան փողոցն ընկած հատվածում վերացվել է տրանսպորտային միջոցների կանգառի և կայանման արգելքը:</p> <p>-հետիոտների անվտանգ տեղաշարժն ապահովելու նպատակով մայրաքաղաքի թվով 10 չկարգավորվող հետիոտնային անցումներում տեղադրվել են հետիոտնային կանչի լուսացույցներ.</p> <p>-Դավիթ Անհաղթի փողոցում տրանսպորտային միջոցների ձախ շրջադարձի համար առանձնացվել է երթևեկելի գոտի.</p> <p>-Աճառյան փողոցի բոլոր խաչմերուկներում կազմակերպվել է լուսացուցային ադապտիվ կառավարում:</p> <p>-լուսացուցային նոր օբյեկտ է գործարկվել Լենինգրադյան-Շինարարների փողոցների խաչմերուկում.</p> <p>-Աղայան փողոցի և Բուզանդի փողոցի որոշ հատվածներում կազմակերպվել է միակողմ երթևեկություն.</p> <p>-Քոչինյան-Ամիրյան-Բուզանդի-Կողբացու փողոցների երթևեկության կազմակերպման սխեմայում կատարվել է փոփոխություն.</p> <p>-թվով 6 խաչմերուկներում կատարվել է համապատասխան խաչաձև (վանդակավոր) գծանշում՝ խցանումները բացառելու նպատակով.</p> <p>-մայրաքաղաքի մի շարք փողոցներում հեծանվային երթևեկությունը կարգավորելու նպատակով տեղադրվել են «Կիսիր ճանապարհը» նշանները:</p>		
10.	Ուղևորների տրանսպորտային սպասարկման որակի բարձրացմանն ուղղված աշխատանքների	Ուղևորների տրանսպորտային սպասարկման որակի բարձրացմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում:	<p>-Ներքաղաքային երթուղիներում պարբերաբար իրականացվել են ստուգայցեր՝ անբավարար արտաքին տեսք ուղեարահ ունեցող տրանսպորտային միջոցների աշխատանքը արգելելու, վարորդների կողմից աշխատանքի ժամանակ ծխելու, երաժշտություն միացնելու դեպքերը բացառելու համար:</p> <p>- Ավտոբուսային հ.16 երթուղու աշխատանքի դադարեցումից</p>	Տրանսպորտի վարչություն	«Երևանտրանս» ՓԲԸ Հունվար-դեկտեմբեր

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

<p>իրականացում</p>	<p>հետո, Նուբարաշեն թաղամասի տրանսպորտային սպասարկումն ապահովելու նպատակով, Երևանի քաղաքապետի 19.01.2018թ. հ.138-Ա որոշմամբ ավտոբուսային հ.18 երթուղին ե/գ կայարանից երկարացվել է մինչև Նուբարաշեն՝ ավելացնելով շարժակազմի թվաքանակը:</p> <p>-Դավթաշեն թաղամասի բնակչության սպասարկման բարելավման նպատակով ավտոբուսային հ.12 երթուղու ուղեգծում կատարվել է մասնակի փոփոխություն, այն Եղվարդի խճուղուց շահագործվում է Փիրումյան, Տ.Պետրոսյան փողոցներով:</p> <p>-Դավթաշեն գյուղի բնակիչների սպասարկումն ապահովելու նպատակով, ժամանակավորապես, մեկ ավտոբուսով, կազմակերպվել է անվճար ուղևորափոխադրումներ Իոսիֆյան փողոցից մինչև Տ.Պետրոսյան-Սասնա Ծռերի խաչմերուկ:</p> <p>-միկրոավտոբուսային հ.11 երթուղու դադարեցումից հետո Մուշավան, Վարդաշեն, Նոր Արեշ թաղամասերի բնակիչների տրանսպորտային սպասարկումն ապահովելու նպատակով Երևանի քաղաքապետի 22.06.2018թ. հ.2336-Ա որոշմամբ ավտոբուսային հ.18 երթուղու ուղեգիծը ե/գ կայարանից երկարացվել է և այն կսպասարկի Նոր Արեշ և Մուշավան թաղամասերը, իսկ ավտոբուսային հ.10 երթուղին երկարացվել է մինչև Նուբարաշեն թաղամաս:</p> <p>-միկրոավտոբուսային հ.62 երթուղու աշխատանքի դադարեցումից հետո Քանաքեռի 14-րդ փողոցի բնակիչների տրանսպորտային սպասարկումն ապահովելու նպատակով միկրոավտոբուսային հ.45 երթուղու ուղեգիծը փորձնական կարգով երկարացվել է մինչև նշված փողոց (միկրոավտոբուսային հ.62 երթուղու վերջնակետ):</p> <p>-միկրոավտոբուսային հ.7 երթուղու աշխատանքի դադարեցումից հետո, Նոր Նորքի զանգվածներից դեպի Էրեբունի (Դավիթ Բեկի փողոցով) տրանսպորտային կապը բարելավելու նպատակով 2 միավորով ավելացվել է</p>	
--------------------	---	--

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			շարժակազմի քանակը ավտոբուսային հ.4 երթուղում: -ավտոբուսային հ.56 երթուղու աշխատանքի դադարեցումից հետո. Հաղթանակ թաղամասի բնակիչների տրանսպորտային սպասարկումը բարելավելու նպատակով միկրոավտոբուսային հ.23 երթուղու ուղեգիծը երկարաձգվել է մինչև Կաթի կոմբինատ (ավտոբուսային հ.56 երթուղու վերջնակետ):		
Բնապահպանություն					
Հ/հ	Ծրագրի կամ միջոցառման անվանումը	Նախատեսված աշխատանքների նկարագիր	Աշխատանքների իրականացման գործընթաց	Իրականացնող կազմակերպություն, կատարման ժամկետ	Նշումներ
1.	Ծառերի ձևավորում	Կշարունակվեն զարնանային և աշնանային ժամանակահատվածում ծառերի ձևավորման աշխատանքները: Կձևավորվի շուրջ 27.000 ծառ: Տարվա կտրվածքով կիրականացվի սանիտարական ձևավորման, խորը և կանաչ էտի աշխատանքներ:	Հ. ԵՔ-ԲՄԾԶԲ 18/35 Շուրջ 27.000 ծառեր (բարդի, սոսի, ակացիա, հացենի, կաղնի, թելի և այլն) ենթարկվել են սանիտարական, ձևավորման, կանաչ էտման: Խորը էտման են ենթարկվել թվով 467 վաղաժամկետային ծառեր և հատվել շուրջ 475 չոր ծառ: Աշխատանքները կատարվել են բոլոր վարչական շրջաններում:	«Զորաշեն» ՍՊԸ 15.04.2018թ-25.12.2018թ.	
2.	Ծառերի կրապատում	Կկրապատվի 75.000 ծառ:	Հ. ԵՔ-ԳՀԱՊԶԲ 18/15 Կատարվել է շուրջ 75.000 ծառերի կրապատման աշխատանքներ: Աշխատանքները կատարվել են բոլոր վարչական շրջաններում:	«Զորաշեն» ՍՊԸ 12 վարչական շրջանների կանաչապատման ընկերություններ 01.04.2018թ. -15.10.2018թ	
3.	Ծառերի և թփերի տնկում	Կտնկվի շուրջ 46.000 հատ ծառ և թուփ: Մասնավորապես կտնկվեն սոսիներ, թխկիներ, ակացիաներ, թույաներ և այլն:	Հ. ԵՔ-ԲՄԱՊԶԲ- 18/18 Հ. ԵՔ-ԲՄԱՊԶԲ 18/9 Տնկվել են՝ սոսի, հացենի, կաղնի, կատալպա, թխկի, ակացիա, տեսակի ծառեր և թփեր շուրջ 26.000 հատ ծառ և թուփ: Աշխատանքները կատարվել են բոլոր վարչական շրջաններում:	12 վարչական շրջանների կանաչապատման ընկերություններ «Նարեկ Մախլյան» Ա/Չ Մինչև 01.10.2018 «Նոր Բարեկարգում» ՓԲԸ 13.02.18թ-10.04.18թ	Նախատեսվածի ց պակաս կատարված տնկումները կապված է Փյունիկ բարեգործական հիմնադրամի գործունեության դադարեցման հետ:

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

4.	Միջազգային փորձի ուսումնասիրություն	Աշխատանքներ կատարվել են միջազգային փորձի շահագրգիռների համապատասխան կանաչապատման աշխատանքների իրականացմանը միտված ծրագրի իրագործելիության ուսումնասիրման աշխատանքների համար նախադրյալների ստեղծման նպատակով:	Պարբերաբար կատարվել են միջազգային փորձի ուսումնասիրում: Ուսումնասիրությունների արդյունքները կիրառվում են տարածքների ձևավորման, զբոսայգիների կազմման շրջանակներում: Օգտագործվել են հատկապես ԱՊՀ երկրների խոշոր քաղաքների փորձը կանաչ տարածքների զբոսայգիների կազմման ինչպես նաև մշակութային զարգացման խնդիրներ:	Հունվար-դեկտեմբեր	
5.	Ծառերի բուծում	Բուժման կենթարկվի շուրջ 30.000 ծառ:	Երևան քաղաքի բոլոր վարչական շրջաններում կատարվել են ծառերի բուժման աշխատանքներ: 12 վարչական շրջանների կանաչապատման ընկերություններին տրամադրվել է 373 լիտր դեղանյութ, որի դիմաց բուժման են ենթարկվել շուրջ 110.000 ծառ: Մեծ ծավալի վարաքի զարգացման պատճառով բուժման աշխատանքները եռակի անգամ ավելացվել են: Ծառերը բուժվել են վնասատուներից և միջատներից:	12 վարչական շրջանների կանաչապատման ընկերություններ 01.05.2018-01.09.2018	
6.	Ծաղկասածիլների տնկում	Կտնկվի 2.730.000 ծաղկասածիլ, այդ թվում վարդակակաչ:	Իրականացվել են ծաղկապատման լայնածավալ աշխատանքներ: Տնկվել է 1.200.000 ծաղկասածիլ: Տնկվել են հիմնականում տազետես, ցինյա, մեխակ, փիփերթ, պետունյա տեսակի ծաղկասածիլներ: Իրականացվել են ծաղկանոցների խնամքի աշխատանքներ՝ փոր, փխրեցում, քաղիան, պարարտացում, բուժում, լրացումներ և ինտենսիվ ոռոգում: Աշխատանքները կատարվել են բոլոր վարչական շրջանների ծաղկանոցներում:	Փյունիկ» բարեգործական հիմնադրամ և 12 վարչական շրջանների կանաչապատման ընկերություններ 01.04.2018թ-01.07.2018	Նախատեսված իջ պակաս կատարված տնկումները կապված է Փյունիկ բարեգործական հիմնադրամի գործունեության դադարեցման հետ Ձեռք չեն բերվել վարդակակաչներ:
7.	Գեղարվեստական կոմպոզիցիաների տեղադրում	Նախատեսվում է տեղադրել թվով 60 գեղարվեստական կոմպոզիցիա՝ թափվող ծաղիկներով, որոնք կտեղադրվեն մայրաքաղաքի գլխավոր	ԵՔ-ԲՄԱՊԶԲ 18/11 Մայրաքաղաքի սիգամարգերը համալրվել են նորաձև ծաղկային կոմպոզիցիաներով, որոնք տեղադրվել են Հանրապետության, Ֆրանսիայի հրապարակներում, Մ.	«Ֆիոնա-Ֆլորա» ՍՊԸ 01.05.2018-01.07.2018	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		փողոցներում, հրապարակներում, գրոսայգիներում և պուրակներում:	Մանուշյանի անվան, Խաչքարերի պուրակներում: Մայրաքաղաքի բոլոր վարչական շրջաններում տեղադրվել և պատշաճ տեսքի են բերվել նախորդ տարիներից պահեստավորված գեղարվեստական կոմպոզիցիաները:		
8.	Բուսահողի ներկրում	Կներկրվի 10526 խմ բուսահող, ինչը հնարավորություն կստեղծի բարելավել սիզամարգերի հողային կառուցվածքը:	Հ.ԵՔ-ԲԸԱՊՁԲ-18/10 Ներկրվել է 10526 խմբուսահող՝ սիզամարգերի բարելավման նպատակով: Ներկրվող բուսահողի քանակությունը հնարավորություն է ընձեռել բարելավել շուրջ 10-12 հեկտար սիզամարգեր: Աշխատանքները կատարվել են բոլոր վարչական շրջանների հողի բերի շերտի աղքատ սիզամարգերում	«Ագաթ-777» ՍՊԸ 01.04.2017-01.10.2017 12 վարչական շրջանները Մինչև 15.10.2018թ.	
9.	Կանաչապատ տարածքների պատշաճ սպասարկում	Ամենօրյա աշխատանքներ կիրականացվեն կանաչապատ տարածքների պատշաճ սպասարկումն իրականացնելու ուղղությամբ, այդ թվում՝ վերակառուցվող թվով 5 հանգստի գոտիներում:	Կանաչապատ տարածքներում իրականացվել են ագրոկանոններին համապատասխան աշխատանքներ՝ պատճառ սպասարկումն ապահովելու համար: Կատարվել է սիզամարգերի խոտհոնձ, սիզամարգերի խոտացանություն, ծառերի էտ, ծառերի բնաբաժանների փոխարինում, ոռոգման աշխատանքներ, ծաղկասածիլների տնկում, ծառերի էտ, ծաղկասածիլների տնկում, ծառերի բջջաշիվերի հեռացում, կրապատում, ծառատունկ, ծառերի բուծում և այլն:	Վարչական շրջաններ 15.01-31.03	
10.	Ոռոգման ցանցի ստեղծում	Նախատեսվում է ստեղծել նոր ոռոգման ցանց Մոսկովյան փողոցում (Կենտրոն վարչական շրջան) և Շիրակի փողոցում: Հրազդանի կիրճում կկառուցվի պոմպակայան և կմիացվի Արաբկիր զբոսայգու գործող ոռոգման համակարգին:	ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-18/20-1 ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-18/20-2 Կատարվել են հետևյալ աշխատանքները: 1. Մոսկովյան և Նալբանդյան՝ Մոսկովյան-Իսահակյան փողոցների միջանկյալ հատվածում ոռոգման ցանցի կառուցում: (շուրջ 2000 գծմ) 2. Շիրակի փողոցի ոռոգման ցանցի կառուցում՝ շուրջ 630 գծմ: 3. Մանանդյան փողոցի՝ Գ.Նժդեհի փողոցից մինչև «Հայլեկտրոն գործարան» հատվածում ոռոգման ցանցի կառուցում շուրջ 1220 գծմ:	Աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչություն 1. «Արթ-Կարշին» ՍՊԸ 12.04-12.05.18թ. 2. «Դավիթշին» ՍՊԸ 12.04-12.05.18թ.	Հրազդանի Կիրճ-Արաբկիր զբոսայգու ոռոգման համակարգի չկառուցման պատճառը Արթ-Կարշին ՍՊԸ-ի հետ պայմանագրի լուծումն է
11.	Համագործակցություն հասարակական կազմակերպությունների	Աշխատանքներ կիրականացվեն նաև հասարակական կազմակերպությունների, այդ թվում՝	Իրականացվել է համագործակցություն հասարակական և բոլորտի այլ կազմակերպությունների հետ, պարբերաբար կազմակերպվել են հանդիպում-քննարկումներ շահագրգիռ	Հունվար-դեկտեմբեր	

	երի և մասնավոր հատվածի հետ	«Ծառատունկ» հայ-ամերիկյան ծրագրի հետ:	կողմերի հետ: Մասնավորապես՝ Հայաստանի ագրարային համալսարանի, Երևանի բուսաբանական այգու, հասարակական կազմակերպությունների և այլնի հետ:		
Հանրակրթություն					
Հ/հ	Ծրագրի կամ միջոցառման անվանումը	Նախատեսված աշխատանքների նկարագիր	Աշխատանքների իրականացման գործընթաց	Իրականացնող կազմակերպություն, կատարման ժամկետ	Նշումներ
1.	Դպրոցներում ինժեներական խմբակ-լաբորատորիաների ստեղծման մեկնարկային ծրագրի իրականացում	Ապահովել համագործակցություն «Բնֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկատիրական միություն» ՀԿ-ին հետ՝ դպրոցներում ինժեներական խմբակ-լաբորատորիաների ստեղծման մեկնարկային ծրագրի/ռոբոտաշինություն/ իրականացման նպատակով:	Դպրոցներում ինժեներական խմբակ-լաբորատորիաների ստեղծման մեկնարկային ծրագրի իրականացման նպատակով՝ դպրոցների տնօրենների մասնակցությամբ «Կրթական համակարգում նախնական ինժեներական կրթության ներդրում» ծրագրի շրջանակում կազմակերպվել է «Արմաթ» ինժեներական լաբորատորիաների ներդրման հնարավորություններին ծանոթանալու միջոցառում: Արդյունքում՝ Երևանի հ.200 դպրոցը երրորդ եռամսյակում համալրեց ռոբոտաշինություն իրականացնող դպրոցների շարքը:	Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, դպրոցներ, «Բնֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկատիրական միություն» ՀԿ: 2-4-րդ եռամսյակ	
2.	Սովորողների և մանկավարժների համակարգչային գրագիտության մակարդակի բարձրացում	Շարունակել սովորողների և մանկավարժների՝ համակարգչային գրագիտության մակարդակի բարձրացմանն ուղղված գործընթացները՝ դասապրոցեսում առարկաները նորագույն տեխնոլոգիաների լայնածավալ կիրառումն ապահովելու համար:	Կրթության ազգային ինստիտուտի և Դպրոց- կենտրոնների համագործակցությամբ հաշվետու ժամանակահատվածում շարունակվել են ուսուցիչների համար կազմակերպվող վերապատրաստման դասընթացներ՝ ուսումնասիրվող առարկաները համակարգչի կիրառությամբ դասավանդելու նպատակով:	Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, դպրոցներ 2- րդ - 4-րդ եռամսյակ	
3.	Դպրոցականի ազգային նկարագրի ձևավորման, Երևանի նկատմամբ սիրո և պատասխանատվության խորացման նպատակով՝ դպրոցներում խմբակի ձևով կամ դասղեկական ժամերի միջոցով «Երևանագիտություն» ամենաբարձր միավորներ վաստակած դպրոցների միջև ծրագիրը՝ Երևան քաղաքի պատմության մրցույթը անցկացվել է հոկտեմբեր ամսին:	Դպրոցականի ազգային նկարագրի ձևավորման, Երևանի նկատմամբ սիրո և պատասխանատվության խորացման նպատակով՝ դպրոցներում խմբակի ձևով կամ դասղեկական ժամերի միջոցով «Երևանագիտություն» ամենաբարձր միավորներ վաստակած դպրոցների միջև ծրագիրը՝ Երևան քաղաքի պատմության մրցույթը անցկացվել է հոկտեմբեր ամսին:	Երևանի 2800 - ամյակի կապակցությամբ քաղաքապետարանի հանրակրթական դպրոցներին առաջարկված «Երևանագիտություն» ծրագրի շրջանակում հաշվետու ժամանակաշրջանում կազմակերպվել է միջդպրոցական մրցույթ: Մասնակից 60 թիմերից ամենաբարձր միավորներ վաստակած դպրոցների միջև ծրագիրը անցկացվել է հոկտեմբեր ամսին:	Հունվար-դեկտեմբեր	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

	խմբակի ձևով կամ դասողեկական ժամերին ուսումնասիրել «Երևանագիտություն» ծրագիրը՝ Երևան քաղաքի պատմության թանգարանի, «Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանի» համագործակցությամբ	պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանի» համագործակցությամբ:	համապատասխանաբար հ.հ. 66,67,59 դպրոցների թիմերը և պարզևատրվել համակարգիչներով: Երևանի հ.հ. 126 128 դպրոցների թիմերը արժանացել են խրախուսական պարգևի՝ ստանալով «Երևան» պատկերազրքեր:		
4.	Երևանյան դպրոցներում և մանկապարտեզներում կազմակերպել փորձի փոխանակում, վարպետաց դասեր՝ տարվա լավագույն տնօրենների, ուսուցիչների, վաստակավոր մանկավարժների, խորենացու մեղալակիների, տարակարգ ունեցող ուսուցիչների ուժերով՝ համաձայն ժամանակացույցի:	Արժևորելով մայրաքաղաքի վաստակաշատ մանկավարժների ներուժը՝ Երևանյան դպրոցներում և մանկապարտեզներում կազմակերպել փորձի փոխանակում, վարպետաց դասեր՝ տարվա լավագույն տնօրենների, ուսուցիչների, վաստակավոր մանկավարժների, խորենացու մեղալակիների, տարակարգ ունեցող ուսուցիչների ուժերով՝ համաձայն ժամանակացույցի:	Համաձայն ժամանակացույցի՝ Երևանի Հ. Կարապենցի անվ. հ.6, Ալ. Պուշկինի անվ.հ.8, Ն. Աղբալյանի անվ.հ.19, Հ. Հայրապետյանի անվ. 78, Խ. Աբովյանի անվ. հ.84, Պ.Յավորովի անվ. հ.131, Մ.Մեծարենցի անվ.հ. 146 դպրոցների «Լավագույն» և Երևանի հ.հ 15,33,54.60,90,109,121,126 մանկապարտեզների «Լավագույն դաստիարակ» կոչման հավակնորդ դաստիարակները, ինչպես նաև վաստակավոր, մեղալակի, փորձառու մանկավարժները վարել են տարակարգ դասեր: Հրավիրվել են կրթական այլ հաստատություններից մասնագետներ՝ ծանոթանալու գործընկերոջ փորձին: Դասալսումից հետո կազմակերպվել է մտքերի փոխանակում:	Հունվար-դեկտեմբեր	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

5.	Ուսուցիչների և դաստիարակների փորձի փոխանակում	Փորձի փոխանակման նպատակով շարունակել ուսուցիչների դաստիարակների փոխայցելությունները Երևանի քույր քաղաքների կրթական հաստատություններ: Կազմակերպել աշակերտների փոխայցելություններ:	Երևան - Սանկտ Պետերբուրգ համագործակցության ծրագրի շրջանակում Երևանի քաղաքի 4 դպրոցների բարձր առաջադիմություն ունեցող 8 աշակերտ հունիսի 22-26-ը Սանկտ Պետերբուրգում մասնակցել են «Алые паруса» միջոցառմանը: «Սանկտպետերբուրգյան օրերը Երևանում» ծրագրի շրջանակում Երևանի հ.55 դպրոցում անցկացվել են Սանկտ Պետերբուրգի հ.հ.619 և 235 դպրոցների տնօրենների «Վարպետաց դասերը» Երևանի գործընկերներին ղեկավարման իրենց փորձը և «Ներառական կրթության սանկտպետերբուրգյան փորձը» ներկայացնելու նպատակով:	Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, դպրոցներ 2-րդ-3-րդ եռամսյակ	
6.	Համընդհանուր ներառական կրթություն	Ձեռնարկել միջոցներ համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրման ՀՀ կառավարության 2016 թ. փետրվարի 18-ի նիստի N 6 համագործակցությամբ կազմակերպվել են թվով 65 արձանագրային որոշմամբ դպրոցների տնօրենների վերապատրաստումներ՝ «Ապրենք հաստատված ժամանակացույցի միասին, սովորենք միասին» ծրագրի շրջանակում և նույն համաձայն Երևանի ենթակայության դպրոցների ուսման վարների վերապատրաստումներ՝ պետական հանրակրթական հանրակրթության վարչության և համապատասխան Հ/Կ ուսումնական հաստատություններում համագործակցությամբ: համընդհանուր ներառական կրթության Նախապատրաստվել և իրականացվել են ուսուցիչների ներդրման ուղղությամբ վերապատրաստումների ծրագրեր՝ «Վորլդ Վիժն - համագործակցելով ՀՀ կրթության և Հայաստան» և «Մեյլ դը չիլդրեն» ՀԿ-ների գիտության, ֆինանսների համագործակցությամբ: նախարարությունների և Ներառական կրթության ոլորտում առկա միջազգային համապատասխան հասարակական փորձին, ԱՄՆ-ի կրթական հաստատություններում կազմակերպությունների հետ:	Երևան քաղաքում համընդհանուր ներառականության համակարգի ներդրմանը աջակցելու նպատակով «Հույսի կամուրջ» և «Առաքելություն Արևելք» Հ/Կ-ների համագործակցությամբ կազմակերպվել են թվով 65 դպրոցների տնօրենների վերապատրաստումներ՝ «Ապրենք հաստատված ժամանակացույցի միասին, սովորենք միասին» ծրագրի շրջանակում և նույն համաձայն Երևանի ենթակայության դպրոցների ուսման վարների վերապատրաստումներ՝ պետական հանրակրթական հանրակրթության վարչության և համապատասխան Հ/Կ ուսումնական հաստատություններում համագործակցությամբ: Նախապատրաստվել և իրականացվել են ուսուցիչների ներդրման ուղղությամբ վերապատրաստումների ծրագրեր՝ «Վորլդ Վիժն - համագործակցելով ՀՀ կրթության և Հայաստան» և «Մեյլ դը չիլդրեն» ՀԿ-ների համագործակցությամբ: Ներառական կրթության ոլորտում առկա միջազգային փորձին, ԱՄՆ-ի կրթական հաստատություններում ներառականության գործընթացին ծանոթանալու նպատակով՝ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի (ՅՈՒՆԻՄԵՖ) հայաստանյան գրասենյակի նախաձեռնությամբ ԵՊՄ և ԱՄՆ-ի Մինեսոտայի համալսարանների դասախոսների կողմից Երևանում կազմակերպվել է միջազգային գիտաժողով, ինչպես նաև վարպետաց դաս	Հունվար-դեկտեմբեր	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			համապատասխան մասնագետների համար:		
7.	Համամագործակցություն ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցների/մանկապարտեզների և ծնողների միջև	Համամագործակցություն ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցների/մանկապարտեզների և ծնողների միջև երեխայի կարիքով պայմանավորված աշխատանքների շարունակականության ապահովման նպատակով:	Երևանի քաղաքապետարանի 54 դպրոցներում և 8 մանկապարտեզներում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 2177 աշակերտի և մանկապարտեզների 208 սաների ծնողների հետ կազմակերպվել են ա/« Կլոր սեղաններ՝ «Աուտիզմ ունեցող երեխաները և նրանց խնդիրները», «Երեխաները և իրենց իրավունքները», «Մասնագիտական կողմնորոշում և ծանոթացում վերականգնողական կենտրոնների հետ» թեմաներով: Բ /Ֆորում՝ «Ներառական կրթության նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխություն»: գ/ Սեմինար՝ «Սահուն անցում մանկապարտեզից դպրոց»՝ աջակից ունենալով համապատասխան Հ/Կ- ներին:	Հունվար-դեկտեմբեր	
8.	Դպրոցների բազմամասնագիտական խմբերի վերապատրաստումներ	Դպրոցների բազմամասնագիտական խմբերի վերապատրաստումներ համապատասխան ՀԿ-ների աջակցությամբ:	Համակարգվել է դպրոցների բազմամասնագիտական խմբերի մասնագետների՝ «Ապագան քոնն է», «Կորլդ Վիժն - Հայաստան» ՀԿ-ների համագործակցությամբ և «Քայլ առ քայլ» ծրագրի շրջանակում իրականացվող վերապատրաստման գործընթացը: Հանրակրթության վարչության նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է դպրոցների հոգեբանների համար սեմինար պարապմունքներ՝ Մ.Հերացու անվան Երևանի պետական թժշկական համալսարանի դասախոսների մասնակցությամբ:	Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, դպրոցներ, ՀԿ-ներ 1-ին, 2-րդ և 4-րդ եռամսյակ	
9.	Երևանի և Սփյուռքի դպրոցների միջև հեռուստակամուրջ՝ հայրենագիտության դասերի կազմակերպում	UCOM ընկերության համագործակցությամբ՝ Երևանի և Սփյուռքի դպրոցների միջև հեռուստակամուրջ՝ հայրենագիտության դասերի կազմակերպման, ինչպես նաև միջմշակութային կապերի զարգացման նպատակով:	Կազմակերպվել են Երևանի հ.հ.125, 131,162 և համապատասխանաբար՝ Սուխումի Հ. Թումանյանի հ.9, Ֆրանսիայի Վալանս քաղաքի Սուրբ Սահակ հայկական առաքելական եկեղեցուն կից գործող Դավիթյան» մեկօրյա և Ֆրանսիայի Ալֆորվիլ քաղաքի «Սուրբ Մեսրոպ-Արապեան»՝ ամենօրյա դպրոցների աշակերտների առցանց շփումներ՝ հայրենագիտական թեմաների շուրջ: Հեռուստակամուրջ է կազմակերպվել Երևանի Ստ.Զորյանի անվ. հ.56 և Փարիզի «Դպրոցասեր» վարժարանի միջև՝ «Գարունը հայերեն է գալիս» խորագրով:	Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, դպրոցներ 2-րդ -3-րդ եռամսյակ	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

10.	«Օգնի՛ր դպրոցիդ» կայք էջերի ակտիվացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում	«Օգնի՛ր դպրոցիդ» կայք էջերի ակտիվացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում:	Համակարգվել են դպրոցների և մանկապարտեզների նկատմամբ ծնողական համայնքի ցուցաբերած բարոյական աջակցության դրսևորումները, ինչպես նաև դպրոցականների քաղաքացիական դաստիարակությանը նպաստող միջոցառումները:	Հունվար-դեկտեմբեր	
11.	Բարեկարգ շրջակայքով, կանաչապատված և ծառաշատ դպրոցի և մանկապարտեզի ծրագիր	Շարունակել բարեկարգ շրջակայքով, կանաչապատված և ծառաշատ դպրոցի և մանկապարտեզի ծրագիր:	Քաղաքապետարանի ենթակայության դպրոցները և մանկապարտեզները աշխատակազմի հանրակրթության, բնապահպանության վարչությունների, վարչական շրջանների համապատասխան բաժինների համագործակցությամբ իրականացնում են «Դպրոց, մանկապարտեզ բարեկարգ շրջակայքով, կանաչապատ և ծառաշատ բակով» ծրագիր: /Հ.հ.31, 32, 35, 61, 68, 77,80, 84, 87,90,,93, 95,99,101,120,137, 162,175,196, Հր.Մաթևոսյան դպրոցներ, Հհ,1,23,26,25,31,32,33,44,47,62,66,78,80,81,89,90,91,114,126,146,141,154,մանկապարտեզներ/	Հունվար-դեկտեմբեր	
12.	ՀՀ դպրոցականների առարկայական և շախմատի օլիմպիադաների Երևանյան փուլերի կազմակերպում:		ՀՀ դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի՝ Երևանի տարածքային և քաղաքային փուլերը կազմակերպվել են՝ համաձայն Երևանի քաղաքապետի 31.01.2018թ. հ. 81-Ա կարգադրության: Վերոնշյալ կարգադրությամբ ստեղծված աշխատանքային խմբերը սահմանված ժամկետներում կազմակերպել և անցկացրել են օլիմպիադայի երկու փուլերը: Քաղաքային փուլին մասնակցելու իրավունք են ստացել 2245 դպրոցական, որից հանրապետական փուլ են անցել 468 աշակերտ, դիպլոմների են արժանացել՝ 1-ին կարգ՝ 44 աշակերտ, 2-րդ կարգ՝ 126 աշակերտ, 3-րդ կարգ՝ 144աշակերտ: Ընդհանուր թիվը՝ 314: Առաջին կարգի դիպլոմակիրները քաղաքապետարանի կողմից պարգևատրվել են: Կազմակերպվել և անցկացվել է Երևան քաղաքի	Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, Դպրոցներ 1-ին -2-րդ եռամսյակ	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			դպրոցականների շախմատի 13-րդ օլիմպիադայի քաղաքային փուլը: Կատարվել է հաղթող թիմերի պարգևատրում:		
13.	ՀՀ անկախության 27-ամյա հոբելյանին նվիրված մարզական խաղերի, Ազգային ժողովի գավաթի կիսաեզրափակիչ խաղերի կազմակերպում:		Համաձայն ՀՀ ԿԳ նախարարի՝ 17.02.2018թ. հ.24-Ա/2 հրամանի՝ կազմակերպվել և անցկացվել են ՀՀ անկախության 27-րդ տարեդարձին նվիրված դպրոցականների հանրապետական 27-րդ մարզական խաղերը, ինչպես նաև ԱԺ գավաթի խաղարկությունը: 27-րդ մարզական խաղերում մրցանակային 1-ին տեղ գրավել է Մալաթիա-Մեքաստիա վարչական շրջանը, 2-րդ տեղ՝ Շենգավիթը, 3-րդ տեղ՝ Արաբկիրը: 16 մարզաձևերից առաջին տեղ գրաված թիմերը, ինչպես նաև մրցանակակիր վարչական շրջանները և ԱԺ գավաթի խաղարկության 1-6-րդ դասարանների 1-ին տեղ գրաված թիմերը պարգևատրվել են Երևանի քաղաքապետարանի կողմից:	Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, Դպրոցներ 2-րդ-4-րդ եռամսյակ	
14.	«Երևան քաղաքի տարվա լավագույն տնօրեն, տարվա լավագույն ուսուցիչ, տարվա լավագույն դաստիարակ», ինչպես նաև ՀՀ ԿԳ նախարարության նույնանուն մրցույթների քաղաքային փուլերի անցակցում	Մանկավարժների խրախուսման նպատակով շարունակել «Երևան քաղաքի տարվա լավագույն տնօրեն, տարվա լավագույն ուսուցիչ, տարվա լավագույն դաստիարակ», ինչպես նաև ՀՀ ԿԳ նախարարության նույնանուն մրցույթների քաղաքային փուլերի անցակցումը, սովորողների կարգի: մարզական, Ազգային ժողովի գավաթի կիսաեզրափակիչ խաղերի /քաղաքային, հանրապետական փուլեր/, Մրցույթի առարկայական օլիմպիադաների կազմակերպումը և անցկացումը:	Երևանի քաղաքապետի՝ 23.05.2018թ. հ.434-Ա կարգադրությամբ հաստատվել է Երևան քաղաքի «Տարվա լավագույն տնօրեն», «Տարվա լավագույն ուսուցիչ», «Տարվա լավագույն դաստիարակ» մրցույթների քաղաքային փուլը համաձայն ՀՀ ԿԳ նախարարի համապատասխան հրամանով հաստատված կարգի: Մրցույթը կազմակերպվել է նշված կարգի համաձայն: Ընտրվել են Երևան քաղաքի՝ տարվա լավագույնները: Մրցույթի հանրապետական փուլին երաշխավորված մանկավարժները ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից արժանացել են խրախուսանքի: Հաղթած մանկավարժների պարգևատրումը կազմակերպվել է Ուսուցչի մասնագիտական օրվան նվիրված միջոցառման ժամանակ:	2-րդ-4րդ եռամսյակներ	
15.	Իրականացվող մարզական և այլ կարգի մրցույթներում	Իրականացվող մարզական և այլ կարգի կրթության պատմության թանգարան և «Էրեբունի	«Երևանագիտություն» ծրագրի շրջանակում Երևան քաղաքի	Աշխատակազմի հանրակրթության	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

	կարգի մրցույթներում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ընդգրկում	առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ընդգրկում: Վերջիններիս համար մայրաքաղաքի մշակութային օջախներ այցելելու ծրագրերի իրականացման շարունակականության ապահովում:	պատմահնագիտական արգելոց-թանգարան» այցելած երեխաների խմբերում ընդգրկվել են դպրոցի՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները;	վարչություն 1-ին, 2-րդ և 4-րդ եռամսյակ	
16.	Մանկապարտեզներում հերթերի հիմնախնդրի կարգավորման ուղղությամբ միջոցառումների իրականացում	Մանկապարտեզներում հերթերի հիմնախնդրի կարգավորման ուղղությամբ միջոցառումների իրականացում:	Ապահովվել է մանկապարտեզ՝ երեխաների ընդունելության և հաշվառման գործընթացի թափանցիկությունը՝ գործող «Մանկապարտեզ» էլեկտրոնային համակարգի շնորհիվ:	Հունվար-դեկտեմբեր	
17.	Մանկապարտեզների շենքերի վերանորոգում և հիմնանորոգում	Մանկապարտեզների շենքերի վերանորոգման և հիմնանորոգման շարունակականության ապահովում:	Տես շինարարություն և բարեկարգում:		
18.	Մանկապարտեզներում ներառված երեխաների հետ աշխատող մասնագետների վերապատրաստումն և համապատասխան ՀԿ-ների աջակցությամբ	Մանկապարտեզներում ներառված երեխաների հետ աշխատող մասնագետների վերապատրաստումներ՝ համապատասխան աջակցությամբ:	Իրականացվել են «Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ի, «Յունիսեֆի» համագործակցությամբ և Լոնդոնի «Բաց հասարակության հիմնադրամի» վաղ մանկության գրասենյակի աջակցությամբ՝ «Նախադպրոցական հաստատություններում ներառական կրթական միջավայրի խթանում» ծրագրի շրջանակում կազմակերպված վերապատրաստումները: Գործընթացը շարունակական են:	Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, համապատասխան ՀԿ-ներ, մասնագետներ: 2-րդ 4-րդ եռամսյակ	
19.	Մանկապարտեզների բոլոր աշխատակիցներին առողջապահության ապահովագրության տրամադրում:	Մանկապարտեզների բոլոր աշխատակիցներին առողջապահության ապահովագրության տրամադրում:	Քաղաքապետարանի ենթակայության մանկապարտեզների բոլոր աշխատակիցներին տրամադրվել է առողջապահության ապահովագրության փաթեթներ:	Աշխատակազմի հանրակրթության և առողջապահության վարչություններ,	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

	ապահովագրության փաթեթների տրամադրում			1-ին եռամսյակ	
20.	Մանկապարտեզների գործունեության առավել թափանցիկության և իրապարակայնության ապահովում:		Yerevan.am կայքի «Կրթություն» էջի «Նախադպրոցական կրթություն» բաժնում, ինչպես նաև աշխատակազմի հանրակրթության վարչության, մանկապարտեզների և վարչական շրջանների ֆեյսբուքյան էջերում լուսաբանվում է մանկապարտեզի առօրյան:	Հունվար-դեկտեմբեր	
Առողջապահություն					
Հ/հ	Ծրագրի կամ միջոցառման անվանումը	Նախատեսված աշխատանքների նկարագիր	Աշխատանքների իրականացման գործընթաց	Իրականացնող կազմակերպություն, կատարման ժամկետ	Նշումներ
1.	Հետազոտությունների ձեռքբերում	Լիարժեք ախտորոշում և արդյունավետ բուժում իրականացնելու նպատակով Երևանի բնակիչների համար նախատեսվում է ձեռք բերել թանկարժեք և դժվարամատչելի հետազոտություններ, այդ թվում՝ Կոմայուտերային տոմոգրաֆիայի ծառայություն՝ թվով 135 հատ, Մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի ծառայություն՝ թվով 60 հատ:	21.12.2017թ. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-18/39 26.12.2017թ. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-18/40 Մատուցվել է 135 կոմայուտերային տոմոգրաֆիայի ծառայություն: Մատուցվել է թվով 60 հատ մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի ծառայություն:	ՄԻԲՍ ՍՊԸ 25.12.2018թ. ՄԻԲՍ ՍՊԸ 25.12.2018թ.	
2.	Բուժսարքավորումների ձեռքբերում	Որակյալ բժշկական ծառայության մատուցման և մատչելիության բարձրացման նպատակով Երևանի ենթակայության առողջապահական կազմակերպությունների համար 2018թ. նախատեսվում է ձեռք բերել նոր ստացիոնար հետազոտման սարք՝ 2 տվիչով /դյուրակիր/, 5 բուժսարքավորումներ և բժշկական պարագաներ, մասնավորապես՝ 1 ռենտգեն ապարատ, 1 ցիստոսկոպ, 1	19.02.2018թ. ԵՔԲՄԱՊՁԲ-18/15-1 19.02.2018թ. ԵՔԲՄԱՊՁԲ-18/15-2 28.02.2018թ. ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-1816-1 Ձեռք է բերվել՝ 1 ռենտգեն ապարատ, 1 ցիստոսկոպ, 1 իմունոֆերմենտային անալիզատոր, 2 ուլտրաձայնային ստացիոնար հետազոտման սարք՝ 2 տվիչով /դյուրակիր/, 5 հարվածալիքային թերապիայի սարքավորում, 1 զավանիզացիայի սարքավորում:	ԱՎԷմեդ ՍՊԸ 30.06.2018թ. ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ 30.06.2018թ. Վիոլա ՍՊԸ 30.06.2018թ.	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		իմունոֆերմենտային անալիզատոր, 2 ուլտրաձայնային ստացիոնար հետազոտման սարք՝ 2 տվիչով /դյուրակիր/, 5 հարվածաալիքային թերապիայի սարքավորում, 15 գալվանիզացիայի սարքավորում:			
3.	Սքրինինգային հետազոտության ձեռքբերում	Երևան քաղաքի բնակչության շրջանում աճիսառնադատային փոխանակության խանգարմամբ (ավելցուկային քաղաքային մետաբոլիկ համախտանիշ, շաքարային դիաբետ) և քաղաքացիների տրամադրվել է անհրաժեշտ լաբորատոր սրտանոթային շատ բարձր ռիսկով ծառայություններ:	09.02.2018թ. ԵՔ-ԳՀԾԶԲ-18/60 Երևան քաղաքի 2000 բնակիչների շրջանում իրականացվել է սքրինինգային հետազոտություն: Աշխատանքները իրականացվել են 4 փուլով: Արդյունքում ընտրված 200 քաղաքացիների տրամադրվել է անհրաժեշտ լաբորատոր ծառայություններ:	Քաղաքային էնդոկրին դիսպանսեր ՓԲԸ 25.12.2018թ.	
4.	Երևանի ենթակայության բուժհաստատություններում տանիքների հիմնանորոգում	Երևանի ենթակայության թվով 15 բուժհաստատություններում կատարվելու են տանիքների հիմնանորոգման աշխատանքներ:	Կատարվել են թվով 10 պոլիկլինիկաների տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ. 1. ԵՔ-ԲՄԱՇԶԲ-18/45-1 «Թիվ 1 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ 2. ԵՔ-ԲՄԱՇԶԲ-18/45-2 «Թիվ 5 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ, 3. ԵՔ-ԲՄԱՇԶԲ-18/45-2 «Թիվ 9 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ, 4. ԵՔ-ԲՄԱՇԶԲ-18/45-1 «Թիվ 12 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ, 5. ԵՔ-ԲՄԱՇԶԲ-18/45-3 «Նուբարաշեն պոլիկլինիկա» ՓԲԸ, 6. ԵՔ-ԲՄԱՇԶԲ-18/45-4 «Արշակունյաց պոլիկլինիկա» ՓԲԸ, 7. ԵՔ-ԲՄԱՇԶԲ-18/45-1 «Նորագավիթ պոլիկլինիկա» ՓԲԸ,	Աշխատակազմի շինարարության բարեկարգման վարչություն 1. «Արտշին 1» ՍՊԸ 2. «Աշոտ և Հայկ եղբայրներ» ՍՊԸ 3. «Աշոտ և Հայկ եղբայրներ» ՍՊԸ	Բյուջեով նախատեսվել է թվով 10 պոլիկլինիկաների տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			<p>8. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/45-5 «Հակատուբերկուլոզային դիսպանսեր» ՓԲԸ,</p> <p>9. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/72-1 «Արաբկիր մանկական պոլիկլինիկա» ՓԲԸ,</p> <p>10. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/72-2 «Թիվ 15 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ</p>	<p>4. «Արտշին 1» ՍՊԸ</p> <p>5. «ԴԱՎԻԹՇԻՆ» ՍՊԸ</p> <p>6. «Կարպ-Գագ-Ռադ» ՍՊԸ</p> <p>7. «Արտշին 1» ՍՊԸ</p> <p>8. «Սմալա» ՍՊԸ</p> <p>15.03.-30.08.18թ.</p> <p>9. «ԳԵՎ Էլլ Պլաստ» ՍՊԸ</p> <p>10. «Աննա-80» ՍՊԸ</p> <p>02.05.-30.08.18թ.</p>	
5.	Բնակչության շրջանում իրազեկվածության բարձրացում	Երևան քաղաքի բնակչության շրջանում /մասնավորապես քաղցկեղով հիվանդ, կամ ոչ սկի խմբերում ներառված բնակչության շրջանում/ ճիշտ սնուցման հուզող հարցերին:	<p>12.01.2018թ. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-18/8</p> <p>խմբագրվել, տպագրվել է 200 հատ Մնուցում և քաղցկեղ գրքույկ, որի նպատակն է պատասխանել քաղաքացիներին:</p> <p>Գրքույկները տրամադրվել են Երևան քաղաքի գլխավոր տրամադրման նպատակով, հիմնվելով քիմիոթերապևտ Հակուհի Գյոկյանին, այնուհետև վերջինիս ESMO միջազգային ուղեցույցների վրա, կողմից աշխատակազմի առողջապահության վարչության նախատեսվում է խմբագրել և տպագրել համապատասխան մասնագետների հետ բաշխվել են Երևանի 200 հատ «Մնուցում և քաղցկեղ» գրքույկ, ենթակայության ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հաստատ- որը կպատասխանի և բժիշկների նույնիսկ ուղեցույցաբանական կաբինետներին:</p>	Շուշան Տեխնիկա ՍՊԸ 31.03.2018	
Սոցիալական ապահովություն					
Հ/հ	Ծրագրի կամ միջոցառման անվանումը	Նախատեսված աշխատանքների նկարագիր	Աշխատանքների իրականացման գործընթաց	Իրականացնող կազմակերպություն, կատարման ժամկետ	Նշումներ
1.	Պետական սոցիալական օժանդակության ծրագրեր	Պետության կողմից պատմիրակված լիազորությունների իրագործում, կարիքավոր բնակչության հայտնաբերում, հաշվառում, պետական նպաստների նշանակում:	Փաստագրվել են շուրջ 18683 կարիքավոր ընտանիքներ, իսկ միջին հաշվով շուրջ 15719 /ընտանիքներ ստացել են ընտանեկան, սոցիալական նպաստներ և հրատապ օգնություններ:	Աշխատակազմի սոցիալական ապահովության վարչություն	
		Աջակցություն ՄԱԿ-ների կողմից սոցիալական աջակցության կարիք	12 ՄԱԿ-ներում ուսումնասիրվել են ընտանեկան,	12 ՄԱԿ-ների	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		ունեցող բնակչության տարբեր խմբերի սոցիալական նպաստ և հրատապ օգնություն ստացող պետական նպաստների նշանակման ընտանիքների շուրջ 329 գործերի հիմքային և գործընթացում: 2018թ. ընթացքում Երևան քաղաքում ընտանիքների անապահովության չափերի վերադարձվել են գնահատման համակարգում կփաստագրվեն շուրջ 17200 ընտանիքներ, որոնք կստանան պետական նպաստներ:	սոցիալական նպաստ և հրատապ օգնություն ստացող ընտանիքների շուրջ 329 գործերի հիմքային և համակարգչային փաստաթղթերի ճշտությունը, արդյունքում ավելի վճարված նպաստների գումարները վերադարձվել են ՀՀ պետական բյուջե:	Յուրաքանչյուր ամիս	
2.	Սոցիալական ծառայությունների համակարգի ներդրում	Սոցիալական ոլորտում բարեփոխումների արդյունքում մայրաքաղաքի ևս 2 վարչական շրջաններում ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի ներդրում, որը կնպաստի համալիր սոցիալական ծառայությունների մատուցմանը: Արդյունքում ակնկալվում է նոր որակի ծառայությունների տրամադրում, սոցիալական ծառայությունների մատուցում, սոցիալական պաշտպանության ոլորտի տեղեկատվական համակարգերի միջև տեղեկատվության փոխանակությունն ապահովող ինքնաշխատ ծրագրի կիրառում և հասցեականության մեծացում:	Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանում կազմակերպվել և շահագործման է հանձնվել Մալաթիա-Սեբաստիա համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնը /ՀՄՏՏԿ-ն/, որն էլ Երևան քաղաքում /մյուս 5-ի հետ/ գործում է մեկ պատուհանի սկզբունքով:	Աշխատակազմի սոցիալական ապահովության վարչություն	Մյուս համալիր կենտրոնների ստեղծման գործընթացը շարունակակա ն է և քննարկման փուլում է:
3.	Մարտի 8-ի կապակցությամբ միջոցառումների կազմակերպում	Մարտի 8-ի՝ Կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ նախատեսվում է օրվան՝ մարտի 8-ին նվիրված հանդիսություն Հ.Պարոնյանի կազմակերպել միջոցառումներ անվան թատրոնում՝ բոլոր սոցիալական խմբերը կարիքավորության գնահատման ներկայացնող 1400 կանանց /այդ թվում նաև սիրիահայերի/ համակարգում հաշվառված և մասնակցությամբ: Ներկաներին է փոխանցվել Երևանի սոցիալական խմբեր ներկայացնող քաղաքապետի շնորհավորական ուղերձը, տոնական	Կազմակերպվել և իրականացվել է կանաց միջազգային օրվան՝ մարտի 8-ին նվիրված հանդիսություն Հ.Պարոնյանի կազմակերպել միջոցառումներ անվան թատրոնում՝ բոլոր սոցիալական խմբերը կարիքավորության գնահատման ներկայացնող 1400 կանանց /այդ թվում նաև սիրիահայերի/ համակարգում հաշվառված և մասնակցությամբ: Ներկաներին է փոխանցվել Երևանի սոցիալական խմբեր ներկայացնող քաղաքապետի շնորհավորական ուղերձը, տոնական	Մարտի 8	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		կանանց համար:	ներկայացման ավարտից հետո կանանց տրամադրվել են նվերներ:		
4.	Տարեցների սոցիալական սպասարկման ծրագրերի իրագործում	Կշարունակվի տարեցների սոցիալական սպասարկման ծրագրերի իրագործումը ինչպես տնային ծառայողական խնամքի ներքո՝ տուն-կենտրոնների միջոցով, նաև պետություն-ՀԿ-համայնք համագործակցությամբ կազմակերպված ցերեկային խնամքի կենտրոններում: Նախատեսվում է տարեցների համար սոցիալական աջակցության ծրագրերի իրագործում, ցերեկային խնամքի կենտրոնների (բարեգործական ճաշարանների) գործունեության կազմակերպում:	Իրականացվել են այցելություններ և հսկողություն Երևան քաղաքի 10 վ/շ-ներում գործող բարեգործական ճաշարանների և տարեցների սոցիալական սպասարկման կենտրոնների նկատմամբ, նկատված թերացումների վերաբերյալ արվել են դիտողություններ, խրախուսվել են կազմակերպությունների ղեկավարները:	Հունվար-դեկտեմբեր	
5.	Ապրիլի 7-ի կապակցությամբ միջոցառումների կազմակերպում	Ապրիլի 7-ի՝ Մայրության և գեղեցկության տոնի կապակցությամբ միջոցառումների կիրականացվել են այցելություններ Երևանաբնակ բազմաճյուղի ընտանիքներ ունեցող մայրերին, ընտանիքների, հայրենիքի պաշտպանության համար երիտասարդ բազմազավակ մայրերին, ապրիլյան պատերազմում զոհվածների մայրերին ու կանանց, նոր մայրացող կանանց և կտրամադրված խիրիահայ բազմազավակ կանանց, ինչպես նաև մայրանալ աջակցություն: Շուրջ 250 ընտանիքների պատրաստվող կանանց տրամադրվել են խոհանոցային կտրամադրվեն կենցաղային և այլ պարագաներ:	Մայրության և գեղեցկության օրվան նվիրված միջոցառումների շրջանակում անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված 4 և ավելի ընտանիքների, հայրենիքի պաշտպանության համար երիտասարդ բազմազավակ մայրերին, ապրիլյան պատերազմում զոհվածների մայրերին ու կանանց, նոր մայրացող կանանց և կտրամադրված խիրիահայ բազմազավակ կանանց, ինչպես նաև մայրանալ աջակցություն: Շուրջ 250 ընտանիքների պատրաստվող կանանց տրամադրվել են խոհանոցային կտրամադրվեն կենցաղային և այլ պարագաներ:	Ապրիլի 7	
6.	Ապրիլի 24-ին միջոցառումների կազմակերպում	2018թ. ապրիլի 24-ին Մեծ Եղեռնը վերապրած քաղաքացիների կտրամադրվի դրամական օգնություն:	Ապրիլի 24-ի կապակցությամբ՝ Եղեռնը վերապրած երկու Երևանաբնակ քաղաքացիների տրամադրվել են դրամական աջակցություններ:	Ապրիլի 24	
7.	Սոցիալապես անապահով	Սոցիալապես անապահով բազմազավակ ընտանիքների շուրջ 1200	Թվով 1200 երեխաներ իրենց հանգիստը անց են կացրել Օաղկաձորի, Հանքավանի և այլ մանկական ճամբարներում:	2-3-րդ եռամսյակներ	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

	կարիքավոր, բազմազավակ ընտանիքների երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպում	Երեխաներ /7-13 տարեկան/ իրենց ամառային հանգիստը կանցկացնեն Օադկաձորի, Հանքավանի և այլ մանկական ճամբարներում:			
8.	Տարեցների օրվա կապակցությամբ միջոցառումների կազմակերպում	Հոկտեմբերի 1-ին տարեցների օրվա կապակցությամբ տարեցներին (մասնավորապես 100 և ավելի տարիք ունեցող) կտրամադրվի դրամական օգնություն և կենցաղային անհրաժեշտ ապրանքներ:	100 և ավելի տարիք ունեցող 17 տարեցներին տրամադրվել է դրամական օգնություն:	Հոկտեմբերի 1	
9.	Դեկտեմբերի 3-ին՝ հաշմանդամների միջազգային օրվա կապակցությամբ միջոցառումների կազմակերպում	Դեկտեմբերի 3-ին՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրվա կապակցությամբ կիրականացվեն միջոցառումներ:	«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերով Երևանի քաղաքային հանձնաժողովի» 2018 թվականի գործունեության ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համաձայն սոցիալական ծրագրերում /մարտի 8-ի, ապրիլի 7, ապրիլի 24-ի, դեկտեմբերի 3-ի հաշմանդամների միջազգային օրվա և Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ/ առաջնահերթության կարգով ընդգրկվել են հաշմանդամություն ունեցող անձիք և ընտանիքներ, ինչպես նաև սոցիալական հիմնախնդիրներով զբաղվող մի շարք հասարակական կազմակերպություններ, մասնավորապես՝ «Գերմանական կարմիր խաչ», «Առաքելություն Հայաստան», «Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ», «Փյունիկ»: Արցախյան պատերազմում, ինչպես նաև հայրենիքի սահմանների պաշտպանության ժամանակ վիրավորված 1-ին և 2-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող թվով 145 անձանց տրամադրվել է դրամական աջակցություն:	Հունվար-փետրվար	
10.	Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ	Կարիքավորության գնահատման համակարգում ընդգրկված սոցիալապես անապահով	Սոցիալապես անապահով ընտանիքների 4000 երեխաների համար կազմակերպվել են միջոցառումներ Ամանորի և Սուրբ	Դեկտեմբեր	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

	միջոցառումների կազմակերպում	ընտանիքների 4000 երեխաների համար նախատեսվում է կազմակերպվել միջոցառումներ Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ:	Ծննդյան տոների կապակցությամբ:		
11.	Սոցիալական կարիքի մեջ գտնվող երևանաբնակ քաղաքացիների կցուցաբերվի դրամական օժանդակություն	Սոցիալական կարիքի մեջ գտնվող երևանաբնակ քաղաքացիների կցուցաբերվի դրամական օժանդակություն:	Ընտանիքի օրվա կապակցությամբ անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված 8 և ավելի անդամ ունեցող բազմանդամ 50 ընտանիքների տրամադրվել է դրամական աջակցություն:	Հունվար-դեկտեմբեր	
12.	Զորամասերի այցելությունների կազմակերպում	Սոցիալապես անապահով երևանաբնակ շուրջ 3000 ծնողների համար կկազմակերպվեն այցելություններ՝ ՀՀ և Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության սահմանամերձ գործառնություններում ծառայող իրենց զինվոր որդիներին:	Իրականացվել է երևանաբնակ շուրջ 1700 ծնողների՝ սահմանամերձ գոտիներում՝ Տավուշի, Սյունիքի և Լեռնային Ղարաբաղի գործառնություններում ծառայող իրենց զինվոր որդիներին հետ տեսակցության ծրագիրը: Ծրագրի շրջանակներում լավագույն հրամանատարներն ու զինծառայողները պարգևատրվել են Երևանի քաղաքապետի շնորհակալագրերով, տվյալ գործառնություններում նվիրաբերվել են անհրաժեշտ պարագաներ, հոգ է տարվել ծնողների անվտանգ և հարմարավետ տեղափոխության և սննդի մասին:	ապրիլի 27-28	Հոկտեմբերին նախատեսված ծրագրի 2-րդ փուլը չի իրականացվել
13.	Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի միջավայրի ստեղծում, նրանց աստիճանական ինտեգրում և սոցիալական աջակցության ծրագրեր	Նախատեսվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի միջավայրի ստեղծում, նրանց աստիճանական ինտեգրում և սոցիալական աջակցության ծրագրերի իրականացում: Ծրագրի շրջանակում կիրականացվի տարաբնույթ սոցիալական աջակցությունների մատուցում կարիքավոր հաշմանդամություն ունեցող անձանց, քաղաքային	Մասնակցություն է ցուցաբերվել «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ազգային հանձնաժողովի» նիստին, որտեղ ներկայացվել է «Հաշմանդամների հիմնահարցերով Երևանի քաղաքային հանձնաժողովի» 2018 թվականին կատարած աշխատանքները և նշված հանձնաժողովի գործունեության 2018թ. ծրագիրը: Երևանի քաղաքապետարանի կողմից հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական պաշտպանության 2019 թվականի տարեկան ծրագրում ներառելու նպատակով առաջարկվող միջոցառումները ամփոփվել և ներկայացվել են ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն:	Հունվար-դեկտեմբեր	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		<p>ենթակառուցվածքների և սոցիալական հարցերի առաջնությունները, որոնք կապված են հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հատուկ պայմաններ, մատչելիության ապահովման նպատակով կտեղադրվեն սարքեր և սարքավորումներ: Հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիների, ինչպես նաև նրանց փոխադրումն իրականացնող տրանսպորտային միջոցների համար կառանձնացվեն գծանշված տարածքներ:</p>	<p>Բացի այդ իրականացվել է ՀՀ Երևան քաղաքի հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող քաղաքային հանձնաժողովի ընդլայնված նիստ՝ «Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ի նախաձեռնությամբ:</p>		
14.	<p>Տեղահանված սիրիահայերի հասարակական ինտեգրման և սոցիալական օժանդակության ծրագրեր</p>	<p>Վերականգնվել են սիրիահայերի հասարակական և տնտեսական ինտեգրման, ինչպես նաև սոցիալական օժանդակության ծրագրեր: Վշարունակվի կարիքավոր սիրիահայ ընտանիքներին տարաբնույթ սոցիալական աջակցությունների տրամադրումը /այդ թվում՝ երեխաներին արտահերթ հիմունքներով ՆՈՒՀ-երում և դպրոցներում ընդգրկումը/, հասարակական կյանքին և փոքր բիզներսների հիմնադրման միջոցով տնտեսական ինտեգրումը: Սիրիահայերի սոցիալական պաշտպանության քաղաքականությունը նպատակաուղղված է վերջիններիս համար հավասար հնարավորությունների ստեղծմանը՝ կյանքի բոլոր ոլորտներում:</p>	<p>Սոցիալական աջակցություններ են տրամադրվել շուրջ 1134 կարիքավոր սիրիահայ ընտանիքների, որոնցից՝ դրամական աջակցություններ են տրամադրվել՝ 95, կենցաղային իրեր, հագուստեղեն՝ 360, պարենային աջակցություններ՝ 679 կարիքավոր սիրիահայ ընտանիքների: Բացի այդ՝ 60 ընտանիքներ ընդգրկվել են պետական սոցիալական աջակցության ծրագրերում:</p>	Հունվար-դեկտեմբեր	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

15.	Անօթևան անձանց ժամանակավոր կացարանում տեղավորում	Կշարունակվի նաև անօթևան անձանց ժամանակավոր կացարանում տեղավորման գործընթացը:	Տարվա ընթացքում մայրաքաղաքի փողոցներից հավաքագրվել և անօթևանների ժամանակավոր կացարան են տեղափոխվել 66 անօթևաններ, որոնցից 8-ը՝ քրեակատարողական հիմնարկներից ազատ արձակված անձիք են:	Հունվար-դեկտեմբեր	
16.	Բազմազավակ ընտանիքների բնակարանային և սոցիալ-կենցաղային պայմանների բարելավմանն ուղղված ծրագրերի իրագործում	Կշարունակվեն բազմազավակ ընտանիքների բնակարանային և սոցիալ-կենցաղային պայմանների բարելավմանն ուղղված ծրագրերը:	Վարչական շրջանների հետ համագործակցությամբ բազմազավակ բազմաթիվ ընտանիքների տրամադրվել է կենցաղային, պարենային, դրամական աջակցություններ:	Հունվար-դեկտեմբեր	
17.	Համագործակցություն ՀԿ-երի հետ	Կշարունակվի համագործակցությունը հասարակական կառույցների հետ:	Քաղաքապետարանի և ՀԿ-ների համագործակցությամբ, որոշ դեպքերում նաև համաֆինանսավորմամբ Երևանում իրենց գործունեությունն են շարունակել բարեգործական 19 ճաշարանները՝ որտեղ օրական մեկ անգամ տաք կերակուր են ստանում կարիքավոր շուրջ 2400 շահառուներ: Համագործակցությունը շարունակվել է Երևան քաղաքում սոցիալական ապահովության խնդիրներ իրականացնող «Գերմանական կարմիր խաչ», «Առաքելություն Հայաստան», «Հայ օգնության ֆոնդ», «Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ», «Սիրիահայերի խնդիրների համակարգման խորհուրդ» կազմակերպությունների հետ և այլն:	Հունվար-դեկտեմբեր	

Մշակույթ

Հ/հ	Ծրագրի կամ միջոցառման անվանումը	Նախատեսված աշխատանքների նկարագիր	Աշխատանքների իրականացման գործընթաց	Իրականացնող կազմակերպություն, կատարման ժամկետ	Նշումներ
1.	Պետա կան և ազգային տոների նվիրված	Նախատեսվում է իրականացնել պետական և ազգային տոներին նվիրված միջոցառումների շարք	Կազմակերպվել են հետևյալ միջոցառումները. Ազատության հրապարակ- «Նոր տարին Երևանում 2018», «Շնորհավոր 2018» տոնական ծրագիր, «2018թ. Ամանորը	Մշակույթի վարչություն Հունվար	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

<p>միջոցառումների կազմակերպում</p>	<p>Ամանորին, Մայրության և Երևանում», «Սուրբ Ծնունդը՝ Երևանում», «Բաց դռների գեղեցկության տոնին, Թատրոնի քաղաք», «Իմ հին ու նոր տարի» տոնական համերգային միջազգային օրվան, «Գարնանամուտ», ծրագիր:</p> <p>Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի Երևանի քաղաքապետարանը և Արարատյան օրվան, Թանգարանների միջազգային Հայրապետական թեմը Բուն Բարեկենդանի տոնի առիթով օրվան, «Գարուն-Երևան», «Ողջոյն կազմակերպել են տոնական քայլերթ, որին մասնակցել են Մարտի 8 Երևանից Ստեփանակերտին», «Վերջին բազմաթիվ երևանցիներ:</p> <p>զանգ», Երեխաների իրավունքների Կանանց միջազգային օրվան՝ Մարտի 8-ին ընդառաջ պաշտպանության միջազգային օրվան, մայրաքաղաքում ամբողջ օրվա ընթացքում կանանց համար Արամ Խաչատրյանի անվան պատանի կազմակերպվել են բազմաթիվ միջոցառումներ և Ապրիլի 7 ստեղծագործողների ամենամյա անակնկալներ:</p> <p>մրցույթ-փառատոնին, Երևան քաղաքի Կազմակերպվել են բազմաթիվ միջոցառումներ Ապրիլի 7-ի երաժշտական և արվեստի դպրոցների կապակցությամբ:</p> <p>ստուգատես-փառատոնին, Ջազի Իրականացվել է Հայոց ցեղասպանության 103-րդ տարելիցին միջազգային օրվան, նվիրված միջոցառում Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում՝ Հունիսի 1 Երիտասարդության միջազգային Հայաստանի պետական ազգային ակադեմիական երգչախմբի մասնակցությամբ:</p> <p>օրվան, «Երևանյան ամառ 2018» մասնակցությամբ:</p> <p>եռամսյա ծրագրին, «Երևանյան Ազատության հրապարակում կազմակերպվել է «Վերջին հեռանկարներ» միջազգային զանգ» միջոցառումը, որն ուղեկցվել է տոնական համերգով և երաժշտական փառատոնին, իրավառությամբ:</p> <p>«Երևանցի» հեռուստաշարք՝ ամիսը 2 Հունիսի 1-ից մեկնարկեց «2800-ամյա Երևանը՝ փոքրիկների անգամ, «Էրեբունի-Երևան» համար» միջոցառումների շարք՝ նվիրված երեխաների տոնակատարությանը, իրավունքների պաշտպանության օրվան և Երևանի Հունիս-օգոստոս «Գրադարանավարի օրվան» և հայի իմնադրման 2800-ամյակին:</p> <p>ականավոր գործիչների և «Երևանյան ամառ 2018» ծրագրի շրջանակում մտավորականների հիշարժան կազմակերպվել են տարաբնույթ մշակութային և ժամանցային տարեթվերին: Մայրաքաղաքում միջոցառումներ:</p> <p>տարվա կտրվածքով նախատեսվում է Արամ Խաչատրյանի համերգասրահում տեղի է ունեցել անցկացնել նաև միջազգային երաժշտական և արվեստի դպրոցների շնորհալի սաների միջոցառումների շարք և մշակութային մասնակցությամբ «Երևան» պատանեկան սիմֆոնիկ ծրագրեր ու նախագծեր՝ «Ոսկե Ծիրան» նվագախմբի և միացյալ երգչախմբի համերգը:</p> <p>միջազգային կինոփառատոն, Հայ Առաքելական Սուրբ եկեղեցու կողմից նշվող Հիսուս «ՀայՖեստ» միջազգային թատերական Զրիստոսի Պայծառակերպության կամ Վարդավառի տոնին</p>	<p>Հունվար 13</p> <p>Մարտի 8</p> <p>Ապրիլի 7</p> <p>Ապրիլի 24</p> <p>Հունիսի 1</p> <p>Հունիս-օգոստոս</p> <p>Հունիսի 24</p> <p>Հուլիսի 7</p>	
------------------------------------	--	---	--

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		<p>փառատուն, «Երևանյան հեռանկարներ» միջազգային փառատուն, «Ռեանիմանիա» Երևանի միջազգային անիմացիոն կինոյի և պատկերապատման փառատուն և այլն, որոնք իրականացվում են Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ:</p>	<p>նվիրված միջոցառումների մեկնարկն այս տարի ևս տրվել է Արարատյան Հայրապետական թեմի առաջնորդանիստ Սուրբ Սարգիս եկեղեցուց սկիզբ առած տոնական երթով: Վարդավառի տոնին նվիրված գլխավոր միջոցառումը, ավանդույթի համաձայն, տեղի է ունեցել մայրաքաղաքի Կարապի լճում:</p> <p>Երևանի քաղաքապետարանի «Երևանյան ամառ 2018» եռամսյա միջոցառումների ծրագրի շրջանակում Կարապի լճի տարածքում անցկացվել է արդեն ավանդական դարձած ձմերուկի 6-րդ փառատունը:</p> <p>Երևանի քաղաքապետարանի ճեմասրահում տեղի է ունեցել «Երևանը երևանցիների աչքերով» խորագիրը կրող լուսանկարչական ցուցահանդեսի բացումը՝ նվիրված մայրաքաղաքի հիմնադրման 2800-ամյա հոբելյանին:</p> <p>Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացվող Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 17-րդ զագաթնաժողովի շրջանակում մայրաքաղաքի Ազատության հրապարակում բացվել է Ֆրանկոֆոն ավան, որտեղ ֆրանկոֆոն 38 երկրներ ներկայացել են իրենց տաղավարներով: Ավանը կրում էր «Ապրել և ստեղծել միասին» խորագիրը:</p> <p>Մայրաքաղաքի հիմնադրման 2800-ամյա հոբելյանի առթիվ Երևան քաղաքի պատմության թանգարանում բացվել է «Երևան. բրոնզի դարից վարդագույն տուֆի մայրաքաղաք» խորագրով ցուցահանդեսը:</p> <p>Դեկտեմբերի 21-ին երկրի գլխավոր ու նոր տոնածառը ներկայացավ Երևանի բնակիչներին ու քաղաքի հյուրերին: 35 մետր բարձրությամբ ու 1500 խաղալիքով զարդարված տոնածառի լույսերը վառել է Երևանի քաղաքապետը:</p> <p>Իրականացվել են ամանորյա տարաբնույթ միջոցառումներ:</p>	<p>Հուլիսի 23</p> <p>Սեպտեմբերի 10</p> <p>Հոկտեմբերի 6-12</p> <p>Հոկտեմբերի 24</p> <p>Դեկտեմբերի 21</p> <p>Դեկտեմբեր-հունվար</p>	
2.	Երևանի քույր և գործընկեր քաղաքների հետ	<p>2018 թվականին կիրականացվեց Երևանի և Մոսկվայի միջև մշակութային տարաբնույթ ծրագրեր և համագործակցության ընդլայնման ծրագրերի շրջանակում միջոցառումներ Երևանի քույր և</p>	<p>Երևանի և Մոսկվայի միջև մշակութային տարաբնույթ ծրագրեր և համագործակցության ընդլայնման ծրագրերի շրջանակում Երևան է ժամանել Ի. Ն. Վորոնովայի անվան «Նոր անուններ»</p>	<p>Հունվար-դեկտեմբեր</p>	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

	համատեղ մշակութային ծրագրերի իրականացում	գործընկեր քաղաքների հետ համատեղ, որոնք, տարածելով և հանրահռչակելով հայկական մշակույթը, կստեղծեն և կամրապնդեն համագործակցության նոր շրջանակներ:	միջտարածաշրջանային բարեգործական հասարակական հիմնադրամի պատվիրակությունը: Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ և հիմնադրամի նախաձեռնությամբ Կոմիտասի անվան ինստիտուտ-թանգարանում մեկնարկել և անց են կացվել քաղաքապետարանի ենթակայության երաժշտական և արվեստի դպրոցների սաների հատուկ լսումները: Երևանի Հանրապետության հրապարակում բոլոր երևանցիների և մայրաքաղաքի հյուրերի համար ելույթ է ունեցել ՌԴ ՊՆ կենտրոնական ռազմական նվագախումբը: Համերգային ծրագիրը նվիրված է եղել մայրաքաղաքի հիմնադրման 2800-ամյակին: Երևան և Մոսկվա քաղաքների գործադիր իշխանության մարմինների միջև 2018-2021թթ. համար համագործակցության ծրագրով 2018թ. դեկտեմբերի 17-19-ը Երևանում անց են կացվել Մոսկվայի մշակույթի օրերը:		
3.	Միջազգային մշակութային միջոցառումների կազմակերպում	Նախատեսվում է իրականացնել Երևանում բնակվող ազգային փոքրամասնությունների պատմական, հոգևոր, մշակութային արժեքների և լեզվական պահպանության համայնքների ներկայացնող համայնքներն ու անհատ ինքնաարտահայտմանն ուղղված ծրագրեր:	«Երևան 2800» տոնակատարության շրջանակում շնորհավորանքներ են հղել մայրաքաղաքում բնակվող ազգային փոքրամասնությունները՝ անգլիական այգում տեղակայված հարթակում հանդես են եկել մայրաքաղաքում բնակվող ազգային փոքրամասնությունները: Տարբեր համայնքներ ներկայացնող համայնքներն ու անհատ կատարողները ներկայացել են ազգային երգ ու պարով, Երևանի հիմնադրման տարեդարձին նվիրված կատարումներով: Տոնական միջոցառմանը մասնակցել են հունական, վրացական, բելառուսական, ռուսական, հրեական, գերմանական, եգիպտական, քրդական, ասորական, ուկրաինական և լեհական համայնքների ներկայացուցիչները:	Հոկտեմբերի 21	
4.	Գրադարաններ				
4.1	«Հայաստանի գրադարանների	«Հայաստանի գրադարանների ավտոմատացված ցանց» ծրագրի	«Հայաստանի գրադարանների ավտոմատացված ցանց» ծրագրի շրջանակում շարունակվում է «Ա.Բսահակյանի	Հունվար-դեկտեմբեր	

<p>ավտոմատացված ցանց» ծրագիր</p>	<p>2018 թվականում «Ավ. Իսահակյանի անվան անվան կենտրոնական գրադարան» ՀՈԱԿ-ի կենտրոնական գրադարան» ՀՈԱԿ-ը մուտքագրումը ընդհանուր տեղեկատվական բազա: կշարունակի իր աշխատանքները և Մուտքագրվել է 31900 անուն՝ 75885 միավոր գիրք: ՀՈԱԿ-ի գրադարանի գրքային ֆոնդը ԿԳ-ն և գրադարան մասնաճյուղերն ապահովված են նաև 4 կմուտքագրվի ընդհանուր անվճար WI-FI կապով: տեղեկատվական բազա: Կշարունակվի ԿԳ-ում գործում են Ամերիկյան, Բրիտանական, Էլեկտրոնային գրադարանի ֆոնդերի Ասիական, Ֆրանկոֆոնիայի կենտրոնները և այլ թվայնացման, համալրման գործընթացը կենտրոններում տարվա ընթացքում կազմակերպվել են 34 և նոր ծրագրերի տեղադրումը թվային ֆիլմերի անվճար ցուցադրություն, ամերիկյան և բազայում: Տեղադրված է նաև հատուկ բրիտանական անգլերենի, ֆրանսերենի խոսակցական խմբի համար /տեսողական խնդիրներ/ ակումբների 47 պարապմունք, գրքի ակումբի 60 հանդիպում, ունեցող/ «ԱՐԵՎ» Էլեկտրոնային-մանկական և դեռահասների ակումբների 155 հանդիպում, թվային համակարգը, իսկ լսողական անգլերեն, պարսկերեն և ֆրանսերեն լեզվի ուսուցման խնդիրներ ունեցողների համար անվճար 289 ժամ դասընթաց: Երևանի «ԷԼԳՐԱԴ»-ի թվային բազաների «Ոսկե Մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական շղթա 1,2,3» ծրագրերը: ինստիտուտի» հետ շարունակվել են ընթերցողների Էլեկտրոնային սպասարկման ծրագրի ներդրման և զարգացման աշխատանքները: Գրադարաններում և Զառաբապետարանի ենթակայության գրադարաններում կազմակերպվել են հիշարժան և հոբելյանական տարեթվերին նվիրված գրքային ցուցահանդեսներ, գրքի շնորհանդեսներ, ցերեկույթներ: Գրադարաններում անցկացվել են գրական, գրական-երաժշտական, հուշ-երեկոներ, կազմակերպվել են հանդիպումներ մշակույթի և արվեստի անվանի գործիչների հետ: Կազմակերպվի գրադարանավարի մանկապատանեկան գրքի և երաժշտության շաբաթ: օրվան նվիրված «Հանդիպման վայրը Կազմակերպվել են մասսայական բնույթի միջոցառումներ՝ գրադարան» ամենամյա միջոցառումը որպես նոր ընթերցողների ներգրավման և մշակութային, ազգային, պետական, հոգևոր տոներին կրթադաստիարակչական քաղաքականության վարման ու հիշարժան տարեթվերին նվիրված կարևորագույն միջոց: Կազմակերպվել են գրքերի գրքային և մշակութային-թեմատիկ քննարկումներ և շնորհանդեսներ, մանկական գրքի շաբաթ, ցուցահանդեսներ, հանդիպումներ, հիշարժան և հոբելյանական տարեթվերին նվիրված գրքային շնորհանդեսներ, քննարկումներ, ցուցահանդեսներ, մի շարք միջոցառումներ, ցերեկույթներ: դասախոսություններ, ֆիլմերի</p>			
----------------------------------	---	--	--	--

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		դիտումներ և այլն:	Կազմակերպվել են Հայոց բանակի, Կանանց միջազգային, թատրոնի միջազգային օրերին, Բարիկենդանին, մայրության և գեղեցկության տոնին, Հայոց ցեղասպանության օրվան, երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվան, «Երևանյան ամառ 2018» եռամսյա ծրագրին, ՀՀ անկախության տոնին, «Երևան 2800» տոնակատարությանը, Ամանորին նվիրված միջոցառումներ:		
5.	Թանգարաններ				
5.1	Թանգարաններում ցուցահանդեսների և միջոցառումների կազմակերպում	Թանգարաններում նախատեսվում է իրականացնել ժամանակակից և միջին դարերի արվեստի գործերի ուղղություններով՝ գիտացուցադրական, գիտահետազոտական, կրթական, գործունեություն, կենցաղն ու մշակույթը ներկայացնող թանգարանային տարրերի և հավաքածուների պահպանում, հայտնաբերում, պատմության թանգարան» ՀՈԱԿ-ում, «Թանգարանային արվեստի թանգարան» ՀՈԱԿ-ում, «Ֆրիտյոֆ Նանսենի ֆոնդի համալրում, ինչպես նաև թանգարանային ֆոնդերի գիտական արգելոց-թանգարանում, Ժամանակակից արվեստի ուսումնասիրություններ, որոնց թանգարանում:	Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող թանգարանները կազմակերպվել են աշխատանքները հետևյալ ուղղություններով՝ գիտացուցադրական, գիտահետազոտական, ֆոնդային և գիտալուսավորական-մասսայական: Տարաբնույթ մշակութային, ճանաչողական, երիտասարդական, ժամանցային, ուսուցողական և այլ բնույթի միջոցառումներ են կազմակերպվել «Երևան քաղաքի պատմության թանգարան» ՀՈԱԿ-ում, «Թանգարանային արվեստի թանգարան» ՀՈԱԿ-ում, «Ֆրիտյոֆ Նանսենի ֆոնդի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանում, Ժամանակակից արվեստի թանգարանում:	Հունվար-դեկտեմբեր	
		Թանգարաններում կկազմակերպվեն միջոցառումներ և ցուցադրություններ: Թանգարաններում կկազմակերպվեն միջոցառումներ և ցուցադրություններ, ինչպես նաև միջոցառումներ՝ նվիրված «Թանգարանների միջազգային օրվան» և «Եվրոպական ժառանգության օրվան»: Նախատեսվում է կազմակերպել միջոցառումների շարք՝ նվիրված Երևանի հիմնադրման 2800 ամյակին:	Թանգարաններում կազմակերպվել են պետական, ազգային տոներին, հիշարժան տարեթվերին նվիրված միջոցառումներ և ցուցադրություններ, ինչպես նաև միջոցառումներ՝ նվիրված «Թանգարանների միջազգային օրվան» և «Եվրոպական ժառանգության օրվան»:		
5.2	Էրեբունի	«Էրեբունի» պատմահնագիտական	2018թ «Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-	Հունվար-դեկտեմբեր	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

	<p>պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանի տարածքում աշխատանքների իրականացում</p>	<p>արգելոց-թանգարանի կշարունակվեն իրականացվող գիտական ուսումնասիրություններն պեղումները:</p> <p>Շարունակական բնույթ են կրելու այցելուների սպասարկման բարելավմանն ուղղված աշխատանքները:</p>	<p>թանգարանն իր «Կարմիր բլուր» և «Շենգավիթ» մասնաճյուղերով իրականացրել է հուշարձանների պահպանության, մաքրման, ամրակայման, ֆոնդային, կրթամեթոդական, էքսկուրսիոն-մասսայական, սպասարկման, գիտագործնական, գիտակրթական, գիտահետազոտական, տնտեսական, մարկետինգի, հանրահռչակման և այլ աշխատանքներ:</p> <p>Թանգարանն իրականացրել է գիտական ուսումնասիրություններ, արխիվացրել է «Էրեբունի» և երկու մասնաճյուղ թանգարաններին վերաբերվող փաստաթղթեր, պեղումների օրագրեր, հոդվածներ, պեղումների լուսանկարներ, կազմակերպված ցուցահանդեսներին վերաբերվող նյութեր:</p>		
5.3	<p>Էրեբունի հնավայրի պահպանման, զբոսաշրջության խթանման տուրիստական ծառայությունների ընդլայնմանն ուղղված աշխատանքներ</p>	<p>Ֆրանկոֆոն քաղաքապետերի միջազգային ասոցիացիայի և «Հոդաշենի կառույցների ոլորտում մասնագիտացող միջազգային կենտրոն» ասոցիացիայի /CRAterre/ համագործակցության ծրագրի շրջանակներում աշխատանքներ կիրականացվեն Էրեբունի հնավայրի պահպանման, պատմամշակութային արժևորման, զբոսաշրջության խթանման և տուրիստական ծառայությունների ընդլայնման համար</p>	<p>Մայիսի 5-ին Երևանի քաղաքապետարանում տեղի է ունեցել հանդիպում-քննարկում Ֆրանկոֆոն քաղաքապետերի միջազգային ասոցիացիայի, «Հոդաշենի կառույցների ոլորտում մասնագիտացող միջազգային կենտրոն» ասոցիացիայի (CRAterre) ներկայացուցիչների և Լիոնի ազգային բարձրագույն ճարտարապետական դպրոցի դասախոս և EVS-LAURE լաբորատորիայի հետազոտող Սյուզան Մոնոյի հետ:</p> <p>Ապրիլի 13-ին Երևանի քաղաքապետարանում տեղի է ունեցել Էրեբունի հնավայրի պահպանման ու վերականգնման աշխատանքների իրականացման ֆինանսական և տեխնիկական աջակցության ծրագրի հետ կապված տեսախոսքի ղեկավարություն-քննարկում Ֆրանկոֆոն քաղաքապետերի միջազգային ասոցիացիայի և «Հոդաշենի կառույցների ոլորտում մասնագիտացող միջազգային կենտրոն» ասոցիացիայի (CRAterre) ներկայացուցիչների հետ:</p>	Հունվար-դեկտեմբեր	
6.	Թատրոններ				
6.1	<p>Թատրոնների խաղացանկերի համալրում</p>	<p>Նախատեսվում է իրականացնել շուրջ 10-15 նոր բեմականացում, համալրել շրջանակում տոնական օրերին Երևանի քաղաքապետարանի ստեղծագործական կազմը, բարձրացնել</p>	<p>«Նոր տարին Երևանում 2018» միջոցառումների ծրագրի շրջանակում տոնական օրերին Երևանի քաղաքապետարանի Հրաչյա Ղափլանյանի անվան դրամատիկական, Պատանի</p>	Հունվար-դեկտեմբեր	

		ներկայացումների մատուցվող հանդիսատեսի և «Միեր Մկրտչյան» արտիստական ծառայությունների որակը, թատրոններում ցուցադրվել են տոնական ներկայացումներ: իրականացնել բեմերի, լուսային և թատրոններում ընթացել են ըստ խաղացանկերի ձայնային տեխնիկայի վերազինում, ներկայացումներ, կատարվել է խաղացանկերի համալրում՝ ապահովել մասնակցություն: «Պատանի հանդիսատեսի թատրոն» ՀՈԱԿ-ի կողմից հանրապետական և միջազգային հանդիսատեսի դատին է հանձնվել 2 նոր ներկայացում: «Միեր Մկրտչյանի անվան արտիստական թատրոն» ՀՈԱԿ-ի կողմից բեմադրվել է 3 նոր ներկայացում: Հր. Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնում բեմադրվել 2 նոր ներկայացում: 2018թ. պատվիրվել է Դրամատիկական թատրոնի համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր բեմի լուսային և ձայնային տեխնիկայի վերազինման նպատակով:		
7.	Երաժշտական և արվեստի դպրոցներ			
7.1	Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում միջոցառումների կազմակերպում	Կկազմակերպվեն համերգներ, հանրապետական ու միջազգային մրցույթներ, փառատոններ, երաժշտական և արվեստի դպրոցների փառատոններ երաժշտական և արվեստի դպրոցների սաների մասնակցությամբ: Ա.Ա. Խաչատրյանի տուն-թանգարանում Ա.Խաչատրյանի տուն-թանգարանում անվան պատանի ստեղծագործողների ամենամյա ստուգատես-փառատոնը, լավագույն սաները հնարավորություն կունենան ելույթ ունենալ կամերային և սիմֆոնիկ նվագախմբերի հետ:	Երևանի քաղաքապետարանի երաժշտական և արվեստի դպրոցների սաների մասնակցությամբ կազմակերպվել են համերգներ, հանրապետական ու միջազգային մրցույթներ, փառատոններ երաժշտական և արվեստի դպրոցների: Ա.Խաչատրյանի անվան պատանի ստեղծագործողների ամենամյա ստուգատես-փառատոնը:	Հունվար-դեկտեմբեր
7.2	Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում ազգային, լարային և փողային նվագարանների գծով ուսուցման ծրագիր	Շարունակվելու է երաժշտական և արվեստի դպրոցներում ազգային, լարային և փողային նվագարանների գծով ուսուցման ծրագիրը:	Ազգային նվագարանների և հայ երաժշտական արվեստի դպրոցների պահպանման, տարածման և հանրահռչակման նպատակով ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով երաժշտական և արվեստի դպրոցներում իրականացվում է ազգային, լարային և փողային նվագարանների գծով ուսման վարձավճարների փոխհատուցման ծրագիր, որի շրջանակում երաժշտական և	Հունվար-դեկտեմբեր

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			արվեստի դպրոցներում սովորում է 610 աշակերտ:		
7.3	Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում գույքի և երաժշտական գործիքների ձեռքբերում	Երաժշտական և արվեստի դպրոցների համար ձեռք են բերվելու անհրաժեշտ գույք և երաժշտական գործիքներ:	Մայիսի 5-ին քաղաքապետարանի ձեռնարկում կազմակերպվել է Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության երաժշտական և արվեստի դպրոցներին երաժշտական նոր գործիքներ հանձնելու հանդիսավոր արարողությունը: 2018թ. Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության երաժշտական և արվեստի դպրոցներին տրամադրվել է 31 անուն 243 երաժշտական գործիք:	Հունվար-դեկտեմբեր	
7.4	«Բաց դաս» խորագրով ծրագրի իրականացում	Կշարունակվի «Բաց դաս» խորագրով ծրագրի իրականացումը: Ծրագրի շրջանակներում մասնագետներն ու դպրոցներում, մշակույթի կենտրոններում պարբերաբար դպրոցի սաները կկազմակերպեն կազմակերպվել և իրականացվել են բաց դասեր: Բացօթյա հանրային դասընթացներ ներգրավելով հանրության լայն շերտեր:	Տարվա ընթացքում Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության բոլոր երաժշտական և արվեստի դպրոցներում, մշակույթի կենտրոններում պարբերաբար կկազմակերպվել և իրականացվել են բաց դասեր:	Հունվար-դեկտեմբեր	
8.	Մշակույթի տներ և գեղագիտական կենտրոններ				
8.1	Բնակչության հոգևոր, գեղագիտական, ստեղծագործական ունակությունների, ռազմահայրենասիրական դաստիարակության ձևավորմանն ուղղված ծրագրեր	Ստեղծագործական կենտրոնների և մշակույթի տների միջոցով նախատեսվում է ստեղծել համապատասխան պայմաններ, իրականացնել ծրագրեր՝ ուղղված բնակչության հոգևոր, ստեղծագործական ունակությունների, գեղագիտական, ֆիզիկական զարգացմանը, ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանը, բնապահպանական և կիրառական գիտելիքների ձևավորմանը:	Մշակույթի տների և գեղագիտական կենտրոնների կողմից կազմակերպվել և իրականացվել են տոնական, ազգային տոների և նվիրված մշակութային միջոցառումներ, համերգային ծրագրեր, ցուցահանդեսներ՝ Ամանոր, Տոնապահպանության, Բարեկենդան, Բանակի օր, Մարտի 8, Տոնապահպանության օր, մայրության և գեղեցկության տոնին, Հայոց ցեղասպանության օրվան , երեխաների պաշտպանության միջազգային օր, Վարդավառ, ՀՀ Սահմանադրության օր, ՀՀ անկախության տոն, «Երևան 2800» տոնակատարություն: Կենտրոնների մի շարք խմբեր ակտիվ մասնակցել են «Երևանյան ամառ 2018» ծրագրով իրականացվող միջոցառումներին:	Հունվար-դեկտեմբեր	
9.	Այլ մշակութային կազմակերպություններ				
9.1	Համերգներին, փառատոններին, ցուցահանդեսներին մասնակցություն	Կապահովվի վերոնշյալ կազմակերպությունների մասնակցությունը փառատոններին, համերգներին, ցուցահանդեսներին	Ապահովվել է «Հայաստանի Փոքրիկ Երգիչներ մանկական ֆիլհարմոնիա» ՀՈԱԿ-ի, «ՀայԱրտ» մշակութային կենտրոն» ՓԲԸ-ի, «Յու.Բախյանի անվան մանկական ֆիլհարմոնիա» ՀՈԱԿ-ի, «Երևան» փողային նվագախմբի մասնակցությունը	Հունվար-դեկտեմբեր	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրում: Նախատեսվում է մեծացնել հանրության հետ շփման շրջանակները, որը կխթանի կազմակերպությունների որակի բարձրացմանն ու հանրահոշակմանը:	փառատոններին, համերգներին, ցուցահանդեսներին ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրում: Կազմակերպվել են տարաբնույթ մշակութային, ռուսոցողական, կրթական և այլ բնույթի ծրագրեր:		
10.	Կենդանաբանական այգում վերակառուցման ծրագրի իրականացում	2018թ. կենդանաբանական այգին կվերաբացվի նոր լուծումներով՝ էլ ավելի համապատասխանելով միջազգային չափորոշիչներին: Մասնավորապես կբացվի միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան կառուցված առյուծների, արջերի և համույթների սաների համերգային նոր ազատավանդակները, ինչպես նաև կարանտինը: Միաժամանակ աշխատանքներ ձեռքբերման և նոր տեսականիով կիրականացվեն այգու՝ խիստ ինչպես նաև այգում վայրի կենդանիների պահպանման, անհրաժեշտ պարսպապատման Կարմիր գրքում գրանցված և վերացող կենդանիների ուղղությամբ: Այգում աշխատանքներ են տարվելու կենդանիների բնական աճի ազատավանդակների մասնակի վերանորոգման և ավելացման, նոր կենդանիների ձեռքբերման և նոր տեսականիով ապահովելու նպատակով: Նախատեսվում է «Երևանի կենդանաբանական այգում վայրի կենդանիների պահպանում, Կարմիր գրքում գրանցված և վերացող կենդանիների բազմացում ու ցուցադրում»:	Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա առիթով Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կազմակերպվել են մի շարք միջոցառումներ, այդ թվում՝ բազմատեսակ շոու-ծրագրեր, մանկական խաղեր, մրցույթներ և այլն: Կազմակերպվել են մայրաքաղաքի արվեստի դպրոցների, նվագախմբերի, վոկալ ստուդիաների ու պարային ելույթները: Կենդանաբանական այգում աշխատանքներ են տարվել կենդանիների բնական աճի ավելացման, նոր կենդանիների ձեռքբերման և նոր տեսականիով ապահովելու նպատակով ինչպես նաև այգում վայրի կենդանիների պահպանման, Կարմիր գրքում գրանցված և վերացող կենդանիների բազմացման ու ցուցադրման ուղղությամբ: Կենդանաբանական այգում իրականացվել են տարածքի, ազատավանդակների մասնակի վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ: Ապահովվել է միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող (արջերի, առյուծների և գայլերի) ազատավանդակների շահագործումը:	Հունվար-դեկտեմբեր	
11.	Էրեբունի-Երևան 2800-ամյակի խոբեյանական	2018 թվականին Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակի կապակցությամբ ողջ քաղաքի բոլոր հատվածներում իրականացվել են տարվա կտրվածքով մայրաքաղաքում, բազմաբովանդակ և բազմաբնույթ մշակութային, կրթական-	«Երևան 2800» տոնակատարությունների շրջանակում Երևան 2800-ամյակի կապակցությամբ ողջ քաղաքի բոլոր հատվածներում իրականացվել են տարվա կտրվածքով մայրաքաղաքում, բազմաբովանդակ և բազմաբնույթ մշակութային, կրթական-	3-րդ և 4-րդ եռամսյակներ	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

<p>միջոցառումներ</p>	<p>մարզերում և արտերկրում նախատեսվում են Երևանին նվիրված հրատարակչական միջոցառումներ, տոնական, հանդիսավոր բազմաթիվ միջոցառումներ, ծրագրեր ու համերգաշարեր: Մայրաքաղաքի ծննդյան տոների անբաժան ակցիաներ: «Էրեբունի Երևան 2800» բեմերի կատարումները: Հոբելյանական տոնակատարությունների շրջանակում տոնակատարության առիթով այս տարի ծրագիրն ավելի Երևան քաղաքի բոլոր հատվածներում հազեցած էր: Հյուսիսային պողոտայում կահավորված կիրականացվեն բազմաբովանդակ և բեմահարթակից անցորդ երևանցիների ու մայրաքաղաքի բազմաբնույթ մշակութային, կրթական-բազմաթիվ հյուրերի համար ելույթ են ունեցել «Դը բենդ», ճանաչողական, գիտական ծրագրեր և «Գողթ» «Հայ մյուզիք» և այլ նվագախմբեր: միջոցառումներ, հրատարակչական, Տոնական քայլերթի մասնակից ՀՀ պաշտպանության ֆիլատելիստական միջոցառումներ, նախարարության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների տոնական, հանդիսավոր նախարարության, ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ ՊՆ Վազգեն համերգաշարեր:</p>	<p>ճանաչողական, գիտական ծրագրեր և միջոցառումներ, հրատարակչական միջոցառումներ, տոնական, հանդիսավոր բազմաթիվ միջոցառումներ, ծրագրեր ու համերգաշարեր: Մայրաքաղաքի ծննդյան տոների անբաժան ակցիաներ են դարձել սիրված ու ճանաչված երաժշտախմբերի՝ բեմերի կատարումները: Հոբելյանական տոնակատարության առիթով այս տարի ծրագիրն ավելի հազեցած էր: Հյուսիսային պողոտայում կահավորված կիրականացվեն բազմաբովանդակ և բեմահարթակից անցորդ երևանցիների ու մայրաքաղաքի բազմաթիվ հյուրերի համար ելույթ են ունեցել «Դը բենդ», «Գողթ» «Հայ մյուզիք» և այլ նվագախմբեր: Տոնական քայլերթի մասնակից ՀՀ պաշտպանության նախարարության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության, ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ ՊՆ Վազգեն Մարգարյանի անվան ռազմական համալսարանի և ՀՀ ԱԱԾ սահմանապահ զորքերի փողային նվագախմբերը կատարել են մայրաքաղաքին նվիրված հայտնի ու սիրված երգերի՝ մեղեդիներ: Մեկնարկելով Ազատության հրապարակից՝ փողային նվագախմբերի քայլերթը եզրափակվել է Հանրապետության հրապարակում: Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի հարակից պուրակը մեկտեղել էր դասական երաժշտության սիրահարներին: Մայրաքաղաքի հիմնադրման 2800-ամյակին նվիրված տոնական միջոցառումների ժամանակ ելույթ են ունեցել Հայաստանի պարի պետական, Երգի պետական համույթները, ինչպես նաև «Գութան», «Մարաթուկ», «Ակունք», «Կարին», «Բերդ» և ազգագրական այլ խմբեր: «Երևան 2800» տոնական ծրագրով մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում տեղակայված բեմահարթակներում օրվա ընթացքում կազմակերպվեցին տարաբնույթ միջոցառումներ: Հյուսիսային պողոտայում ներկայացվեց տարազների ցուցադրություն՝ «Ուրարտուից մինչև օրս» խորագրով: Մայրաքաղաքի հիմնադրման 2800-ամյակի առթիվ</p>		
----------------------	--	--	--	--

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			կազմակերպած տոնական բեմերից մեկն իր շուրջն էր համախմբել ռոք երաժշտության սիրահարներին: 2800-ամյա Երևանում հոբելյանական միջոցառումները շարունակվեցին նաև երեկոյան: Մայրաքաղաքը բնութագրող ու այցեքարտային վայրերից մեկում՝ Կասկադ համալիրում, ավանդույթի համաձայն, ջազի բեմահարթակն էր: Վաղ առավոտից Երևանի տարբեր հատվածներում 2800-ամյա Երևանի ծննդյան օրը խորհրդանշող տոնական միջոցառումներն ամփոփվել են Հանրապետության հրապարակում՝ գալահամերգով: Երևան քաղաքի պատմության թանգարանի սրահում կազմակերպվել է մայրաքաղաքի 2800-ամյա հոբելյանին նվիրված գիտաժողով:		
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ					
Հ/հ	Ծրագրի կամ միջոցառման անվանումը	Նախատեսված աշխատանքների նկարագիր	Աշխատանքների իրականացման գործընթաց	Իրականացնող կազմակերպություն, կատարման ժամկետ	Նշումներ
1.	Երևան քաղաքի առաջնությունների, մարզաառողջարարական, հանրային միջոցառումների կազմակերպում	Երևան քաղաքի առաջնությունների, մարզաառողջարարական և հանրային միջոցառումների կազմակերպում՝ ՀՀ Նախագահի մրցանակների համար մարզական մրցույթ, Երևանի քաղաքապետի փոխանցիկ գավաթի համար «առողջ սերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք» համաքաղաքային բակային մանկապատանեկան առաջնություն, Երևան քաղաքի 36-ամյակի առաջնություն, ուսումնամարզական առաջնությունը: հավաք, Երևան և գործընկեր քաղաքների համագործակցության շրջանակում կազմակերպվող մարզաառողջարարական մարզական միջոցառում	Երևան քաղաքի «Հայաստան» մարզական միության մարզադաշտում կազմակերպել է աթլետիկայի Երևան քաղաքի 2018թ. ձմեռային բաց առաջնությունը: Երևանի մարզատրամբանական խաղերի մանկապատանեկան մարզադպրոցի մարզասրահում կազմակերպել է ռենձյուի Երևան քաղաքի պատանեկան առաջնությունը: Երևանի մարզատրամբանական խաղերի մանկապատանեկան մարզադպրոցի մարզասրահում անցկացվել է շաշկու Երևան քաղաքի պատանեկան առաջնությունը: Երևանի հանդբոլի մասնագիտացված և խաղային այլ մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցում կազմակերպվել է հանդբոլի Երևան քաղաքի առաջնությունը՝ նվիրված Հայաստանի Հանրապետության հիմնադրման 100-ամյակին: Երևանի հիմնադրման 2800 ամյակներին:	Աշխատակազմի սպորտի բաժին Հունվար-դեկտեմբեր	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		<p>հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նախատեսվող 2 միջոցառում:</p> <p>Կազմակերպվել է վոլեյբոլի Երևան քաղաքի առաջնությունը՝ նվիրված Հայաստանի Հանրապետության հիմնադրման 100-ամյակին և Երևանի հիմնադրման 2800 ամյակներին:</p> <p>Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված «Երևանյան ամառ 2018» եռամսյա միջոցառումների ծրագրում ներառված հունիսմեկյան մարզական միջոցառումներից առաջինը մեկնարկել է մայրաքաղաքի «Սպարտակ» մարզադահլիճում: «Առողջ Երևան» խորագրով մարզամշակութային տոնահանդեսն անցկացվել է 12 վարչական շրջանների մանկապարտեզների թիմերի մասնակցությամբ:</p> <p>Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվա առթիվ Երևանի Իրինա Ռոդինայի գեղասահքի մարզադպրոցում առաջին անգամ կազմակերպվել էր «Ամառային սառույց» խորագրով տոնական ծրագիր:</p> <p>«Հրազդան» մարզադահլիճում անցկացվել է Բադմինթոնի Երևան քաղաքի պատանեկան առաջնություն:</p> <p>«Երևանյան ամառ 2018» եռամսյա միջոցառումների ծրագրով Ազատության հրապարակում տեղի է ունեցել վոլեյբոլ, բասկետբոլ, սուսերամարտ և հանդբոլ մարզաձևերի՝ «Փորձիր քեզ մարզաձևերում» կարգախոսով միջոցառում:</p> <p>Անցկացվել է բասկետբոլի Երևան քաղաքի առաջնություն «Միկա» մարզադաշտում:</p> <p>Ծաղկաձորի օլիմպիական գլխավոր մարզահամալիրի մարզադաշտում անցկացվեց «Լավագույն մարզական ընտանիք 2018» մրցույթը:</p> <p>«Երևանյան ամառ 2018» միջոցառումների շրջանակում Մոնթե Մելքոնյան ճանապարհահատվածում անցկացվել են մոտոկրոսի և մոտոֆրիսթայլի ցուցադրական մրցումներ:</p> <p>«Երևանյան ամառ 2018» եռամսյա միջոցառումների ծրագրով Սևանա լճի առազաստային սպորտի «Երևան» ակումբի ջրային տարածքում անցկացվեց ջրային մարզաձևերի մրցումներ և ցուցադրական շոու:</p>		
--	--	--	--	--

		<p>Անցկացվեց մարզաառողջարարական ճանաչողական հետիոտն արշավ Գեղարքունիքի մարզի Շովինար գյուղի տարածքում:</p> <p>«Գրանդ սպորտ» մարզահամալիրում անցկացվեց լողափնյա վոլեյբոլի մինչև 16 տարեկանների Երևան քաղաքի պատանեկան առաջնությունը:</p> <p>Սևանա լճում անցկացվեց թիաբորդի Երևան քաղաքի պատանեկան առաջնությունը:</p> <p>Երևանի թիմը մասնակցել է Ծաղկաձոր քաղաքում անցկացված «Տարեցների հանրապետական խաղեր» մրցույթի 2018 թվականի եզրափակիչ փուլին և 2-րդ տարին անընդմեջ նվաճել հաղթողի կոչումը:</p> <p>Իրինա Ռոդինայի գեղասահքի մարզադպրոցում անցկացվել է երիտասարդների աշխարհի գավաթի առաջնություն՝ աղջիկների, տղաների և պարային զույգերի մասնակցությամբ:</p> <p>«Հայաստան» մարզական հասարակական կազմակերպության մարզադաշտում անցկացվել է աթլետիկայի Երևան քաղաքի բաց առաջնություն:</p> <p>Կազմակերպվել է «Ավիացիոն մարզաձևի Երևան քաղաքի առաջնություն Արզնի օդանավակայանում:</p> <p>«Միկա» մարզահամալիրում անցկացվել է Վահան Զատիկյանի անվան ըմբշամարտի 19-րդ միջազգային մրցաշարը:</p> <p>«Էրեբունի-Երևան 2800» տոնակատարությունների շրջանակներում «Էրեբունի-Երևան» գավաթի համար Կարապի լճի շրջակայքում անցկացվել են մրցումներ սթրիթբոլ, ռենձյու, նարդի, շաշկի, ըմբշամարտ, մարզաձևերից:</p> <p>Երևանյան լճում անցկացվել է ակադեմիական թիավարության, բայդարկաներով և կանոններով թիավարության Երևան քաղաքի առաջնություններ:</p> <p>«Միկա» մարզահամալիրում անցկացվել է ԽՍՀՄ վաստակավոր մարզիչ Ռուդոլֆ Կարապետյանի և ԽՍՀՄ</p>		
--	--	--	--	--

		<p>միջազգային կարգի սպորտի վարպետ Եղիշե Կարապետյանի անվան ազատ ոճի ըմբշամարտի տասներորդ միջազգային հուշամրցաշարը, որին մասնակցել են Երևանի և ՀՀ մարզերի, Ռուսաստանի, Վրաստանի, Իրանի ըմբիշները:</p> <p>Գուլֆի «Արարատ» ակումբի մարզադաշտում անցկացվել է Գուլֆի Երևան քաղաքի առաջնություն:</p> <p>«Հայաստան» մարզական հասարակական կազմակերպության ըմբշամարտի մարզադահլիճում անցկացվել է ազատ և հունա-հռոմեական ըմբշամարտ մարզաձևերի Երևան քաղաքի առաջնություններ:</p> <p>Հրանտ Շահինյանի անվան մարզադպրոցի մարզադահլիճում անցկացվել է ակրոբատիկ մարմնամարզության Երևան քաղաքի առաջնություն:</p> <p>Երևանի հրաձգության մարզադպրոցում անցկացվել է գնդակային հրաձգության Երևան քաղաքի առաջնություն:</p> <p>Մոնթե Մելքոնյան փողոցում անցկացվել է խճուղային հեծանվավազքի Երևան քաղաքի առաջնություն:</p> <p>Երևանի Բաֆֆու անվան հիմնական դպրոցի մարզադահլիճում անցկացվել է սեղանի թենիսի Երևան քաղաքի առաջնություն:</p> <p>«Դինամո» մարզադահլիճում անցկացվել է ձյուդոյի Երևան քաղաքի առաջնություն:</p> <p>«Երևանի ազգային կոլի ըմբշամարտի մարզաակումբ» ՀՈԱԿ-ի մարզադահլիճում անցկացվել է սամբոյի Երևան քաղաքի առաջնություն:</p> <p>«Արաբկիրի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզադահլիճում անցկացվել է Երևանի հատուկ դպրոցների թիմերի ֆուտբոլի մրցաշար:</p> <p>«Սպիտակ» մարզաառողջարարական համալիրի լողավազանում անցկացվել է լողի Երևան քաղաքի առաջնություն:</p> <p>«Արաբկիրի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզադահլիճում անցկացվել է</p>		
--	--	--	--	--

		<p>ֆուտզալի Երևան քաղաքի առաջնություն:</p> <p>Ջոն Կիրակոսյանի անվան թիվ 20 դպրոցի մարզադահլիճում անցկացվել է գեղարվեստական մարմնամարզության Երևան քաղաքի առաջնություն:</p> <p>«Ալբերտ Ազարյանի անվան մարմնամարզության ՕՀ մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզադահլիճում անցկացվել է սպորտային մարմնամարզության Երևան քաղաքի բաց առաջնություն:</p> <p>Հայաստանի հաշմանդամների «Փյունիկ» միության դահլիճում կազմակերպվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց ստեղծագործությունների ցուցահանդես՝ համերգային ծրագրի ուղեկցությամբ, որին մասնակցել են Երևանի և ՀՀ այլ քաղաքների հաշմանդամություն ունեցող ստեղծագործող անձինք:</p> <p>«Երևանի Ալբերտ Գրիգորյանի անվան սուսերամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզադահլիճում անցկացվել է սուսերամարտի Երևան քաղաքի բաց առաջնություն:</p> <p>«Երևանի Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզադահլիճում անցկացվել է նետաձգության Երևան քաղաքի առաջնություն:</p> <p>«Արաբկիրի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզադահլիճում անցկացվել է ֆուտբոլի սիրողական թիմերի մրցաշար:</p> <p>«Երևանի Տորք Անգեղ մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի մարզադահլիճում անցկացվել է սպորտային պարերի Երևան քաղաքի առաջնություն:</p> <p>«Արաբկիրի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզադահլիճում անցկացվել է Երևան քաղաքի ուսումնարանների և քոլեջների ուսանողների մասնակցությամբ սպարտակիադա՝ վոլեյբոլ և բասկետբոլ մարզաձևերից:</p>		
--	--	---	--	--

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			«Միկա» մարզադահլիճում անցկացվել է բասկետբոլի Երևան քաղաքի պատանեկան առաջնություն:		
2.	Երևան-Ստեփանակերտ, Երևան-Մոսկվա քաղաքների համագործակցության ծրագրերով նախատեսված աշխատանքներ	Երևան-Ստեփանակերտ, Երևան-Մոսկվա և Երևան-Մանկու-Պետերբուրգ քաղաքների համագործակցության ծրագրերով նախատեսված աշխատանքների իրականացում:	«Մոսկվայի օրերը Երևանում» միջոցառումների շրջանակում անցկացվել է շախմատի, ազատ ոձի և հունա-հռոմեական ոճերի ըմբշամարտի պատանեկան խաղեր Արաբկիրի շախմատի մարզադպրոցում, Հայաստան մարզական ընկերության ըմբշամարտի մարզադահլիճում: «Երևան - Ստեփանակերտ պատանեկան մարզական խաղեր» միջոցառումը` հյուրընկալելով Ստեփանակերտի 33 անձից բաղկացած մարզական պատվիրակությանը` բասկետբոլ և հանդբոլ մարզաձևերից անցկացվել է «Միկա» մարզադահլիճում:	Հոկտեմբերի 4-7 Հոկտեմբերի 29-31	
3.	Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մարզամշակութային միջոցառումների կազմակերպում	Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մարզամշակութային միջոցառումների կազմակերպում:	«Երևանյան ամառ 2018» եռամսյա միջոցառումների ծրագրով Ազատության հրապարակում անցկացվել է մարզական սպարտակիադա, որին մասնակցել են հաշմանդամություն ունեցող 90 մարզիկներ` բասկետբոլ, սեղանի թենիս, շոու դանս, սայլակավազք և շախմատ, վոլեյբոլ, բազկամարտ, բռնցքամարտ, ծանրաձոզի հրում պատկած դիրքից (փաուերլիֆթինգ) մարզաձևերից: Իրինա Ռոդինայի անվան գեղասահքի մարզադպրոցում անցկացվում են շուրջ 15 հոգուց բաղկացած տափօղակով հոկեյի թիմի կանոնավոր մարզումներ: «Երևանյան ամառ 2018» եռամսյա միջոցառումների ծրագրի շրջանակում մայրաքաղաքի Իրինա Ռոդինայի անվան գեղասահքի մարզադպրոցում անցկացվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց պարահոկեյի ցուցադրական խաղ: Ծաղկաձորի գլխավոր մարզահամալիրում անցկացվել է «Հաշմանդամություն ունեցող լավագույն մարզիկ» մրցույթի եզրափակիչ փուլը: Մրցույթն անցկացվել է 7 մարզաձևերից` բասկետբոլ, սեղանի թենիս, շախմատ, շաշկի, դարթս, բազկամարտ և եռամարտ մարզաձևերից` յոողական,	Հունվար-դեկտեմբեր	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			տեսողական, հենաշարժային խնդիրներ և մտավոր սահմանափակումներ ունեցող հաշմանդամների մասնակցությամբ: Միջազգային պարաօլիմպիկ կոմիտեի կողմից Իրինա Ռոդինայի անվան գեղասահքի մարզադպրոցում անցկացվել է հաշմանդամների պարահոկեյի վերապատրաստման դասընթացներ:		
4.	Հայաստանի Հանրապետության առաջնություններում ու տեղական և միջազգային մրցաշարերում Երևան քաղաքի հավաքական թիմերի, Երևանյան թիմերի ու մարզիկ-մարզուհիների մասնակցության ապահովում	Երևան քաղաքի հավաքական թիմերի, Երևանյան թիմերի ու մարզիկ-մարզուհիների մասնակցության ապահովում Հայաստանի Հանրապետության առաջնություններում ու տեղական և միջազգային մրցաշարերում:	«Երևանի թենիսի և բադմինթոնի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզուհիները մասնակցել են Բսրայելի Ռիոն Լե Ջիոն քաղաքում անցկացված «9th Israjel Junior» միջազգային մրցաշարին, որտեղ Գայանե Մամաջանյանը հաջողությամբ նվաճել է բրոնզե մեդալ: Ֆուտբոլի, բասկետբոլի և աթլետիկայի Երևան քաղաքի հավաքական թիմերը մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության առաջնություններին: Երևանի Մալաթիա-Մեքաստիայի մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոցի 2 սամբիստներ գործուղվել են Չեխիայի Պրահա քաղաք՝ մասնակցելու Եվրոպայի սամբոյի առաջնությանը: Բասկետբոլի, ֆուտբոլի, խոտի հոկեյի և աթլետիկայի Երևան քաղաքի պատանեկան հավաքական թիմերը գործուղվել են ՀՀ մարզեր մասնակցելու ՀՀ առաջնություններին: «Իրինա Ռոդինայի գեղասահքի մարզադպրոցի սաները Հունգարիայի Միսկոլկ քաղաքում մասնակցել են գեղասահքի միջազգային մրցաշարի, որտեղ գրանցել են հաջողություններ: Թբիլիսի է գործուղվել վոլեյբոլի Երևան քաղաքի կանանց հավաքական թիմը: Երևանի Աջափնյակի մանկապատանեկան համալիր	Հունվար-դեկտեմբեր	

		<p>մարզադպրոցի, Երևանի Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցի և Երևանի հանդբոլի մասնագիտացված և խաղային այլ մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցի հանդբոլի աղջիկների թիմերը գործուղվել են Վանաձոր՝ մասնակցելու հանդբոլի աղջիկների ՀՀ առաջնությանը:</p> <p>Երևանի ենթակայության մարզադպրոցների վոլեյբոլի 4 թիմերը մասնակցել են Վանաձորում կայանալիք Ֆեյիքս Դալլաքյանի հիշատակին նվիրված 2003-2004թթ. ծնված պատանիների և աղջիկների վոլեյբոլի հուշամրցաշարին:</p> <p>ՌԴ Դոնի-Ռոստով քաղաքում անցկացվեց ֆուտբոլի միջազգային մրցաշար, որտեղ մասնակցում էր «Երևան» թիմը:</p> <p>Երևան քաղաքի ակրոբատիկայի հավաքական թիմը մեկնել է Բաթումի՝ մասնակցելու Աջարիայի Ակրոբատիկ մարմնամարզության բաց առաջնությանը:</p> <p>Երևանի կենտրոնում գտնվող Առնո Բաբաջանյանի անվան համերգասրահի տարածքում ռուսական շաշկու միջազգային ֆեդերացիայի և շաշկու ՀՀ ֆեդերացիայի համատեղ ջանքերով առաջին անգամ կազմակերպվել է ռուսական շաշկու միջազգային մրցաշար «ՀԱՅԱՍՏԱՆ-2018»:</p> <p>Թուրքիայի Ստամբուլ քաղաք է գործուղվել Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիայի մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոցի 1 ըմբիշ՝ մասնակցելու մինչև 23 տարեկանների Եվրոպայի առաջնությանը:</p> <p>Ա. Ազարյանի անվան մարմնամարզության ՕՀ մանկապատանեկան մարզադպրոցում անցկացվել է «Ալբերտ Ազարյանի գավաթ» միջազգային մրցաշարը:</p> <p>Ուկրաինայի Խարկով քաղաք է գործուղվել լողափնյա վոլեյբոլի Երևան քաղաքի հավաքական թիմը՝ մասնակցելու Արևելյան Եվրոպայի երկրների պատանեկան առաջնությանը:</p>		
--	--	--	--	--

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			<p>Երևանի պետական համալսարանի մարզադահլիճում առաջին անգամ անցկացվեց Հայաստանի ցատկացանցի բաց առաջնություն, որին մասնակցեցին Հայաստանի, Ռուսաստանի և Վրաստանի մոտ 90 մարզիկ-մարզուհիներ:</p> <p>Իրինա Ռոդինայի անվան գեղասահքի մարզադպրոցում անցկացվեց «Երևանյան գիշերներ» հոկեյի միջազգային մրցաշար՝ Ռուսաստանի ընկերական լիգայի և Երևանի հոկեյի թիմի մասնակցությամբ:</p> <p>Թուրքիայի Ստամբուլ քաղաք է գործուղվել գեղարվեստական մարմնամարզության Երևան քաղաքի հավաքական թիմը:</p> <p>«Երևանի Արաբկիրի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց», «Երևանի Արաբկիրի խաղային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» և «Երևանի Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ների բասկետբոլի թիմերը մասնակցել են Եղվարդ, Արմավիր, Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում անցկացված 2006-2007թթ. ծնված պատանիների և 2004-2005թթ. ծնված աղջիկների 2018-2019թթ. բասկետբոլի կանոնավոր առաջնության նախընտրական փուլին:</p> <p>Երևանը ներկայացնող 3 թիմեր գործուղվել են Հայաստանի տարբեր քաղաքներ՝ մասնակցելու բասկետբոլի առաջնություններին:</p>		
5.	Երևանի թիմերի և Երևանցի մարզիկների համար ուսումնամարզական հավաքների կազմակերպում	Հանրապետական ու միջազգային մրցաշարերին, առաջնություններին նախապատրաստվելու և պատշաճ մակարդակով մասնակցելու նպատակով Երևանի թիմերի և Երևանցի մարզիկ-մարզուհիների համար ուսումնամարզական հավաքների կազմակերպում:	Բասկետբոլի Երևան քաղաքի կանանց և տղամարդկանց հավաքական թիմերի համար Վանաձորում անցկացվել է ուսումնամարզական հավաք: <p>Վանաձոր քաղաքի մարզաբազայում Երևան քաղաքի թիմի համար անցկացվել է ակրոբատիկ մարմնամարզության ուսումնամարզական հավաք:</p>	Մայիսի 22-31	
6.	«Առողջ սերունդ» պաշտպանված	Երևանի քաղաքապետի փոխանցիկ գավաթի համար անցկացվող «Առողջ	Երևանի քաղաքապետարանի «Երևանյան ամառ 2018» եռամսյա միջոցառումների ծրագրով մեկնարկվել է «Առողջ	2-րդ, 3-րդ եռամսյակներ	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

	<p>«հայրենիք» համաքաղաքային բակային ավանդական փառատոնի կազմակերպում</p>	<p>սերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք» համաքաղաքային բակային ավանդական փառատոնի կազմակերպում:</p>	<p>սերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք» համաքաղաքային բակային ավանդական մարզական մրցաշարը: Մանկական զբոսայգում անցկացվեց «Երևանի թռչող գնդակ» վոլեյբոլի բակային առաջնությունը: Թումոյի այգու մարզադաշտում անցկացվեց «Երևանի կաշվե գնդակ» ֆուտբոլի բակային առաջնությունը: Թումոյի այգու մարզադաշտում անցկացվեց Երևանի քաղաքապետի փոխանցիկ գավաթի համար անցկացվող «Երևանի ոսկե զամբյուղ» բասկետբոլի բակային առաջնությունը: Թումոյի այգու մարզադաշտում անցկացվեց «Երևանի սրընթաց գնդակ» հանդբոլի բակային առաջնությունը: Մանկական զբոսայգում անցկացվեց Երևանի քաղաքապետարանի «Երևանյան ամառ 2018» եռամսյա միջոցառումների ծրագրով Երևանի քաղաքապետի փոխանցիկ գավաթի «Շախմատային Երևան 2800» շախմատի առաջնությունը: Մանկական զբոսայգում անցկացվեց Երևանի քաղաքապետի փոխանցիկ գավաթի համար շաշկու բակային առաջնությունը: «Երևանյան ամառ 2018» միջոցառումների շրջանակում մանկական զբոսայգում անցկացվեց եռանարդու ցուցադրական մրցաշար: «Երևանյան ամառ 2018» եռամսյա միջոցառումների ծրագրով կազմակերպվել է աթլետիկայի առաջնությունը:</p>		
7.	<p>Բարձր արդյունքներ ցուցաբերած երևանցի մարզիկների խրախուսում</p>	<p>Երևանի քաղաքապետի մրցանակների սահմանում՝ միջազգային հանրապետական մրցաշարերում, Եվրոպայի ու աշխարհի առաջնություններում և օլիմպիական խաղերում բարձր արդյունքներ ցուցաբերած երևանցի մարզիկների խրախուսման նպատակով:</p>	<p>Երևանի քաղաքապետարանի ճեմասրահում «Առողջ սերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք» համաքաղաքային բակային ավանդական մարզական մրցաշարի բոլոր հաղթողներին հանձնվել են գավաթներ, իսկ ընդհանուր հաշվարկով հաղթած վարչական շրջանի թիմը պարգևատրվել Երևանի քաղաքապետի փոխանցիկ գավաթով: Պարևատրվել են Ծաղկաձորի օլիմպիական գլխավոր մարզահամալիրի մարզադաշտում կայացած «Լավագույն մարզական ընտանիք-2018» մրցույթի հաղթող Երևանի թիմի</p>	<p>Հուլիս-Օգոստոս</p>	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			մասնակից ընտանիքներն ու մարզիչները:		
8.	Երևանի ենթակայության մարզական կազմակերպությունների տարածքների հիմնանորոգման և ժամանակակից մարզագույքով ապահովելու աշխատանքների իրականացում	Երևանի ենթակայության մարզական կազմակերպությունների տարածքների հիմնանորոգման և ժամանակակից մարզագույքով ապահովման գործընթացի շարունակականության ապահովում:	<p>1.N «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/192-2</p> <p>2.N «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/192-3</p> <p>3.N «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/192-1</p> <p>4.N «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/168-1</p> <p>5.N «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/193-1</p> <p>6.N «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/193-2</p> <p>7. N «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/185-1</p> <p>8.N «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/185-2</p> <p>9.N «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/168-2</p> <p>10.N «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/183-2</p> <p>11.N «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/183-1</p> <p>12.N «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/183-3</p> <p>Երևանի ենթակայության մարզադպրոցներից ընդունվել են գույքի անհրաժեշտ հայտեր՝ ՀՀ Գնումների օրենսդրության համաձայն մարզական արտադրողական կազմակերպությունների համար գույքի ձեռքբերման գործընթաց սկսելու նպատակով:</p> <p>ՀՀ Գնումների օրենսդրությամբ սահմանված մցության կարգով, Երևանի ենթակայության արտադրողական կազմակերպությունների համար ձեռք է բերվել գույք այն է՝ մարզագույք, կահույք, էլեկտրոտեխնիկա, բժշկական սարքավորումներ և այլն: Գույքը հանձնվել է Երևանի ենթակայության մարզական կազմակերպություններին:</p>	<p>1. «Սմարթլայն» ՍՊԸ 29.05.2018թ.</p> <p>2.«Զեթ-Պրոֆիլ» ՍՊԸ 29.05.2018թ.</p> <p>3.«Ֆոտոն» ՍՊԸ 29.05.2018թ.</p> <p>4.«Դառես» ՍՊԸ 01.06.2018թ.</p> <p>5.«Էլկոմպ» ՍՊԸ 01.06.2018թ.</p> <p>6. «Զավեն Եղիազարյան Սերյոժայի» ԱԶ 01.06.2018թ.</p> <p>7.«Տիգման գրուպ» ՍՊԸ 06.06.2018թ.</p> <p>8.«Բրուս» ՍՊԸ 06.06.2018թ.</p> <p>9.«Յունիմեդ Հայ-Ռուսական ՀԶ» ՍՊԸ 06.06.2018թ.</p> <p>10. «Լուսա» ՍՊԸ 12.06.2018թ.</p> <p>11.«Սպորտ Սիթի» ՍՊԸ 12.06.2018թ.</p> <p>12. «Բրուս» ՍՊԸ 14.06.2018թ.</p>	
9.	Համահայկական երկրորդ ձմեռային խաղերի նախապատրաստական աշխատանքների կազմակերպում, այդ թվում՝ ըստ մարզաձևերի ընտրական մրցաշարերի անցկացում, հավաքական թիմերի ձևավորում, հավաքականների	Համահայկական երկրորդ ձմեռային խաղերի նախապատրաստական աշխատանքների կազմակերպում, այդ թվում՝ ըստ մարզաձևերի ընտրական մրցաշարերի անցկացում, հավաքական թիմերի ձևավորում, հավաքականների	Համահայկական ձմեռային խաղերը 2018թ. չեն կայացել համաշխարհային կոմիտեի որոշման համաձայն, ինչի հետ կապված երևանյան թիմեր չեն ձևավորվել:		

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		համար ուսումնամարզական հավաքների անցկացում, միասնական մարզահանդերձանքով ապահովում և մրցաշարերին պատշաճ մակարդակով մասնակցության իրականացում:			
10.	Երևան համայնքի ենթակայությամբ գործող մարզական կազմակերպություններում իրականացվող ուսումնամարզական գործընթացի ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգին համապատասխանության նկատմամբ վերահսկողության իրականացում	Երևան համայնքի ենթակայությամբ գործող մարզական կազմակերպություններում իրականացվող ուսումնամարզական գործընթացի ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգին համապատասխանության նկատմամբ վերահսկողության իրականացում:	Կազմվել ու ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն է ուղարկվել Երևանի ենթակայության մարզադպրոցների մարզիչ-մանկավարժների՝ վերապատրաստման դասընթացների մասնակցելու վերաբերյալ տեղեկատվություն:	Հունվար-դեկտեմբեր	
Երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտ					
Հ/հ	Ծրագրի կամ միջոցառման	Նախատեսված աշխատանքների նկարագիր	Աշխատանքների իրականացման գործընթաց	Իրականացնող կազմակերպություն,	Նշումներ

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

	անվանումը			կատարման ժամկետ	
1.	Սոցիալական հոլովակների պատրաստում և տարածում	Սոցիալական հոլովակների պատրաստում և տարածում:	ԵՔ-ԲՄԾԶԲ-18/69-2 27.02.2018թ. Կազմակերպվել է սոցիալական հոլովակների պատրաստման և այդ հոլովակների հանրայնացման աշխատանքներ:	Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին Ա/Ձ Արարատ Ղուկասյան Ապրիլ	
2.	Ծնողավարման հմտությունների սեմինար պարապմունքների կազմակերպում	Ծնողավարման հմտությունների սեմինար պարապմունքների կազմակերպում բոլոր վարչական շրջանների խնամակալական ընտանիքների համար:	Կազմակերպվել են ծնողավարման հմտությունների վերաբերյալ սեմինար պարապմունքներ Երևանի 12 վարչական շրջանների խնամակալական ընտանիքների համար, ընտանիքներին տրամադրվել է սննդի փաթեթներ:	մարտ	
3.	«Ընտանիքի միջազգային օրվան» նվիրված խնամատար ընտանիքիների խրախուսման միջոցառումների կազմակերպում	«Ընտանիքի միջազգային օրվան» նվիրված խնամատար ընտանիքիների խրախուսման միջոցառումների կազմակերպում:	Իրականացվել է միջոցառում «Ընտանիքի միջազգային օրվա» կապակցությամբ՝ Երևանի խնամատար ընտանիքիների մասնակցությամբ, որի ավարտին երեխաներին տրամադրվել են նվերներ, ծնողներին՝ ծաղկեփնջեր:	Մայիս	
4.	Աջափնյակ վարչական շրջանի ցերեկային խնամքի հաստատության և Հանրապետական հ. 1 հատուկ կրթահամալիրի երեխաների համար գիտակրթական ֆիլմերի ցուցադրության կազմակերպում:	Աջափնյակ վարչական շրջանի ցերեկային խնամքի հաստատության և Հանրապետական հ. 1 հատուկ կրթահամալիրի երեխաների համար գիտակրթական ֆիլմերի ցուցադրության կազմակերպում:	Աջափնյակ վարչական շրջանի ցերեկային խնամքի հաստատության, Հանրապետական հ. 1 հատուկ կրթահամալիրի և հ. 2 հատուկ դպրոցի երեխաների համար իրականացվել է դպրոցական պլանիտարում: Միջոցառման ընթացքում իրականացվել է հայերեն լեզվով ֆիլմերի դիտում՝ շրջակա աշխարհի, աստղագիտության և կենսաբանականության վերաբերյալ:	սեպտեմբեր	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

5.	Այցելություն Երևանի ծննդատներ, մանկատներ, խնամքի հաստատություններ	Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա առթիվ ապացույցներ, մանկատներ, խնամքի հաստատություններ:	Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա առթիվ իրականացվել են՝ <ul style="list-style-type: none"> • այցելություններ Երևանի ծննդատներ /նվերների, ծաղկեփնջերի տրամադրում/, • այցելություններ «Երևանի մանկան տուն» և «Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն» հեքիաթի հերոսների մասնակցությամբ /նվերների տրամադրում/, • կազմակերպվել է հատուկ կարիքներով երեխաների մասնակցությամբ միջոցառում /նվերների տրամադրում/: 	Մայիս 25-Հունիսի 1	
6.	Հատուկ կարիքներով երեխաների այցելությունների կազմակերպում թանգարաններ	Հատուկ կարիքներով երեխաների այցելությունների կազմակերպում թանգարաններ:	Հատուկ կարիքներով երեխաների մասնակցությամբ կազմակերպվել է այցելություններ Երևան քաղաքի թանգարաններ և Ազգային պատկերասրահ:	Ապրիլ	
7.	Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների համար թեմատիկ սեմինարների կազմակերպում	Բոլոր վարչական շրջանների խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների համար թեմատիկ սեմինարների կազմակերպում:	Կազմակերպվել է սեմինար՝ միգրացիոն օրենսդրության բարեփոխումների և ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին ՀՀ օրենքի և ՀՀ քրեական օրենսգրքի փոփոխությունների վերաբերյալ, որին մասնակցում էին Երևան քաղաքի 12 վարչական շրջանների խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների անդամները և սոցիալական աջակցության տարածքային բաժինների աշխատակիցները:	մարտ	
8.	Հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումների կազմակերպում	Հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումների կազմակերպում՝ հատուկ կարիք ունեցող շնորհալի և տաղանդավոր երեխաների մասնակցությամբ:	Հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրվան նվիրված կազմակերպվել է միջոցառում /ձեռքի աշխատանքների և լուսանկարների ցուցահանդես/ և այցելություն Երևանի տիկնիկային թատրոն՝ հատուկ կարիք ունեցող շնորհալի և տաղանդավոր երեխաների մասնակցությամբ:	Դեկտեմբեր	
9.	Առանց ծնողական խնամքի մնացած		Հայտնաբերվել և հաշվառման են վերցվել առանց ծնողական խնամքի մնացած և առանց ծնողական խնամքի մնացած	տարվա ընթացքում	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

	Երեխաների հայտնաբերում, հաշվառում, կարիքների գնահատում և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված արտոնությունների տրամադրման ապահովում:		Երեխաների թվին պատկանող 91 երեխա, իրականացվել է կարիքների գնահատում և ուղղորդում համապատասխան կառույցներ՝ մասնագիտական աջակցություն ստանալու նպատակով:		
10.	Կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող երեխաների տվյալների մուտքագրում քաղաքում		Երեխաների տվյալների շտեմարանում մուտքագրվել է կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող 111 երեխայի տվյալ:	տարվա ընթացքում	
11.	Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների առանձնահատուկ պայմանների կարիքի վկայագրում		Հիմք ընդունելով ծնողի դիմումը և Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի եզրակացությունը՝ վկայագրվել է 670 երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքը:	տարվա ընթացքում	
12.	Մանկատների բեռնաթափման նպատակով խնամատարության ինստիտուտի կայացմանն աջակցություն:		«Երեխային խնամատար ընտանիք հանձնելու կարգի» համաձայն տրվել է 9 եզրակացություն խնամատար ծնող դառնալու հնարավորության մասին, կնքվել է 11 պայմանագիր Երևանի քաղաքապետի և խնամատար ծնողի միջև:	տարվա ընթացքում	
13.	Մանկատների բեռնաթափման, երեխայի		Հիմք ընդունելով քաղաքացիների կողմից ներկայացված փաստաթղթերը և կենսապայմանների ուսումնասիրության ակտերը՝ երեխա որդեգրելու հնարավորության մասին	տարվա ընթացքում	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

	ընտանիքում ապրելու իրավունքի իրացման նպատակով որդեգրման հնարավորության մասին եզրակացության տրամադրման գործընթացի իրականացում:		<p>տրամադրվել է 40 դրական եզրակացություն:</p> <p>23 օտարերկրյա քաղաքացու տրվել է խորհրդատվություն՝ երեխա որդեգրելու հնարավորության մասին եզրակացություն ստանալու վերաբերյալ և ուղղորդվել ՀՀ արդարադատության նախարարություն:</p> <p>Ներկայացված փաստաթղթերի, որդեգրման վերաբերյալ դրական եզրակացությունների հիման վրա հաշվառման է վերցվել երեխա որդեգրել ցանկացող 65 անձ:</p> <p>10 քաղաքացու դիմումի հիման վրա կատարվել է հարցում ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն՝ որդեգրման նպատակով երեխայի ընտրության վերաբերյալ:</p> <p>Որպես որդեգրել ցանկացող անձ հաշվառման վերցված 60 անձանց տրվել է որդեգրման ենթակա երեխաների ցանկ:</p> <p>Իրականացվել է վերահսկողություն Երևան քաղաքում որդեգրողների ընտանիքներում դաստիարակության հանձնված երեխաների խնամքի նկատմամբ /6 ընտանիք/:</p>		
14.	Կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող երեխաների տեղավորում խնամքի և պաշտպանության հաստատություններում և այդ հաստատություններ ից դուրսգրում:		<p>Վարչական շրջաններից ստացված գրությունների, ծնողների դիմումների, ներկայացված փաստաթղթերի, ինչպես նաև կենսապայմանների ուսումնասիրման արդյունքների հիման վրա 57 երեխա տեղավորվել է մանկատուն, տրվել է մանկատնից դուրսգրման մասին 19 եզրակացություն:</p>	տարվա ընթացքում	
15.	Միջազգային և տեղական հասարակական կառուցների և կազմակերպությունն		<p>Իրականացվել է համագործակցություն «Մեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոն» ՀԿ-ի, «ՀՕՄ»-ի, Վորլդ Վիժն Հայաստան միջազգային կազմակերպության, «Քաղաքացիական հասարակական ինստիտուտ» ՀԿ-ի, ՄԱԿ-ի գրասենյակի, Հայաստանում ՄԱԿ-ի մանկական</p>	տարվա ընթացքում	

	երի հետ համատեղ ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի մշակում, համատեղ միջոցառումների իրականացում:		հիմնադրամի, «Յունիսեֆ»-ի, , «Հայ մայրեր» ՀԿ-ի, «Բարի մամա» ՀԿ-ի, «4ՖԵՄ» կանանց իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության, ԱՄԿ Երևանի գրասենյակի, «Սոցիալական արդարություն» ՀԿ-ի, «Թրանսփարենսի ինթերնեյշնլ» ՀԿ-ի, ՀՕՖ-ի երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամի, Երևանի մանկատների, երեխաների խնամքի և պաշտպանության այլ հաստատությունների, ՀՀ ոստիկանության ԱԳ բաժինների, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի և արդարադատության նախարարությունների համապատասխան բաժինների հետ՝ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների և նրանց ընտանիքների խնդիրների ուսումնասիրման և հետագա խնդիրների կանխարգելման նպատակով:		
16.	Անչափահասների կողմից իրավախախտումներ ի, մուրացիկության և թափառաշրջիկության և կանխարգելման, հիմնախնդիրների լուծման նպատակով ոստիկանության անչափահասների գործերով բաժանմունքների և ԽՀՀ-ների հետ համագործություն, վարքային խնդիրներ ունեցող, հակասոցիալական վարք դրսևորած երեխաների		ՀՀ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության կենտրոնական բաժնի կողմից ստացված տեղեկատվություն համաձայն անչափահաս մուրացիկ և թափառաշրջիկ 25 երեխաների տվյալներ փոխանցվել են խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովներին՝ ընտանիքներին հնարավորինս աջակցելու և հետագայում մուրացիկության դեպքերը կանխարգելելու համար: ՀՀ ոստիկանությունից ստացված փաստաթղթերի և ծնողի դիմումի հիման վրա 2 երեխայի տրվել է «Կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաների տեղեկատվական համակարգում» հաշվառված լինելու մասին տեղեկանք, որի հիման վրա վերջինս տեղավորվել է Հանրապետական հ. 1 հատուկ կրթահամալիր:	տարվա ընթացքում	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

	կողմնորոշում և տեղավորում				
17.	Որդեգրման ենթակա երեխաների հաշվառում՝ անձնական քարտի լրացում, անձնական գործի կազմում և կենտրոնացված հաշվառման ներկայացում		ՀՀ կառավարության 18.03.2010թ. հ. 269-Ն որոշմամբ հաստատված Որդեգրման կարգի համաձայն, հաշվառվել է որդեգրման ենթակա 53 երեխա, դատարանի վճիռների հիման վրա՝ հաշվառումից հանվել է որդեգրման ենթակա 15 երեխա:	տարվա ընթացքում	
Միջազգային համագործակցություն					
Հ/հ	Ծրագրի կամ միջոցառման անվանումը	Նախատեսված աշխատանքների նկարագիր	Աշխատանքների իրականացման գործընթաց	Իրականացնող կազմակերպություն, կատարման ժամկետ	Նշումներ
1.	Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակին նվիրված աշխատանքներ	Նախատեսվում է իրականացնել Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակին նվիրված «Էրեբունի-Երևան» տոնական միջոցառումների մեծածավալ նախապատրաստական և կազմակերպչական աշխատանքներ:	<ol style="list-style-type: none"> 1. N ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-18/97-5 2. N ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-18/97-3 3. N ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-18/97-2 4. N ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-18/97-1 5. N ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-18/97-4 6. N ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-18/98-1 7. N ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-18/98-2 8. N ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-18/98-3 9. N ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-18/99-1 10. N ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-18/99-2 11. N ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-18/99-3 12. N ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-18/99-4 13. N ԵՔ-ՄԱԱՊՁԲ-18/8 14. N ԵՔ-ՄԱԱՊՁԲ-18/9 <p>Պատրաստվել և ուղարկվել են Երևանի 2800-ամյակի տոնակատարությունների մասնակցության հրավերները Երևանի քույր և գործընկեր քաղաքներին:</p> <p>Իրականացվել են Երևանի 2800-ամյակի կապակցությամբ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ֆ/Ա Անի Մանուկյան 2. Ֆ/Ա Արմեն Իսրայելյան 3. Ֆ/Ա Սյուզան Ղարոյան 4. Ֆ/Ա Աննա Մանուկյան 5. Ֆ/Ա Անի Հովակիմյան 6. «Իմպերիալ Պալաս Հոթել» ՍՊԸ 7. «Երևան հյուրանոց» ԲԲԸ 8. «Մետրոպոլ» ՍՊԸ 9. «Արիես Քեյթրինգ Սերվիս» ՍՊԸ 10. «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ 11. «Տոսպիա» ՍՊԸ 12. «Ուրարտու ռեստորան» 13. Ա/Ձ Վիկտոր Միրումյան 	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			Երևան ժամանած քույր և գործընկեր քաղաքների պատվիրակությունների այցի նախապատրաստական, այցի ծրագրի կազմակերպչական աշխատանքներ: Մի շարք քաղաքներում ՀՀ դեսպանությունների հետ համատեղ կազմակերպվել են Երևանի 2800-ամյակին նվիրված ցուցահանդեսներ: Նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվել Ստրասբուրգում՝ Եվրոպայի խորհրդի Տեղական և տարածքային իշխանությունների կոնգրեսի ընթացքում «Երևան-2800 ցուցահանդես»-ի կազմակերպման ուղղությամբ: Ցուցահանդեսը հանվել է ընդհանուր ծրագրից և դրանով պայմանավորված չի իրականացվել:	14. «Է.Ֆ.Դ.» ՍՊԸ Հունվար-դեկտեմբեր	
2.	Բանակցություններ ՀՀ-ում և ՀՀ-ից դուրս գործող միջազգային և տարածաշրջանային կառույցների հետ	Կվարվեն բանակցություններ ՀՀ-ում և ՀՀ-ից դուրս գործող միջազգային և տարածաշրջանային կառույցների հետ տեխնիկական օժանդակության տրամադրման վերաբերյալ:	Աշխատանքներ են իրականացվել Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության /GIZ/ հետ՝ GIZ-ի կողմից իրականացվող «Էլ. կառավարումը Արևելյան գործընկերության երկրներում» ծրագրի շրջանակներում: «Էլ-կառավարումը քաղաքացիակենտրոն և թափանցիկ վարչարարության գործընթացների համար» ծրագրի շրջանակներում ձևավորված աշխատանքային խմբերի հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով 2018թ. ապրիլի 16—ից 19-ը Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները գործուղվել են Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսի, իսկ 2018թ. նոյեմբերի 5-ից 8-ը՝ Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիև:	Հունվար-դեկտեմբեր	
3.	Աջակցություն ներդրումային միջազգային ցուցահանդեսներին մասնակցության ապահովման և գործընկեր քաղաքներում ներդրումային շնորհանդեսների կազմակերպման համար:	Կիրականացվի աջակցություն ներդրումային միջազգային ցուցահանդեսներին մասնակցության ապահովման և գործընկեր քաղաքներում ներդրումային շնորհանդեսների կազմակերպման համար:	Բանակցություններ են իրականացվել Երևանի քույր և գործընկեր քաղաքների հետ՝ ներդրումային միջազգային ցուցահանդեսներին Երևանի մասնակցության ապահովման և գործընկեր քաղաքներում ներդրումային կազմակերպման համար:	Հունվար-դեկտեմբեր	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

	կազմակերպման համար				
4.	Համագործակցություն միջազգային և տարածաշրջանային կառույցների, սփյուռքի կառույցների և ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների հետ	Կակտիվացվի համագործակցությունը միջազգային և տարածաշրջանային կառույցների, սփյուռքի կառույցների և ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների հետ:	Աշխատանքներ են իրականացվել Երևան ՏարագՖեստ 2018 ազգային տարազի 4-րդ միջազգային փառատոնին ՀՀ-ում ներկայացուցչությունների ներկայացուցչություններին ապահովելու ուղղությամբ:	Հունվար-դեկտեմբեր	
5.	Տնտեսապես զարգացած գործընկեր քաղաքներից Երևան գործարար այցելությունների կազմակերպման աշխատանքներ	Կակտիվացվեն տնտեսապես զարգացած գործընկեր քաղաքներից Երևան գործարար այցելությունների կազմակերպման աշխատանքները:	N ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-18/88 Աշխատանքներ են իրականացվել ՉԺՀ Ցինդայի քաղաքապետարանի հետ՝ Ցինդա քաղաքից գործարարների Երևան կատարելիք այցի առնչությամբ: Այցը կայացել է, Երևանի քաղաքապետարանում տեղի են ունեցել աշխատանքային քննարկումներ, ներկայացվել են Երևան քաղաքի ներդրումային ծրագրերը:	«Դեմզո» ՍՊԸ Օգոստոս	
6.	Երևանի քույր և գործընկեր քաղաքներին միջոցառումների և փառատոնների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում	Կտրամադրվի տեղեկատվություն Երևան քաղաքում անցկացվելիք միջոցառումների և փառատոնների վերաբերյալ Երևանի քույր և գործընկեր քաղաքներին, ինչպես նաև կակտիվացվեն կապերը Երևանի քաղաքապետարանի ու քույր և գործընկեր քաղաքների տուրիզմի, պատասխանատուների միջև՝ զբոսաշրջիկներ ներգրավելու նպատակով:	Նախապատրաստական աշխատանքներ են իրականացվել՝ Երեբունի-Երևան 2800-ամյակի միջոցառումների շրջանակում «Երևանը՝ ուրարտական ժառանգության համատեքստում» գիտաժողովի և «Խելացի քաղաքներ. նոր հնարավորություններ և հեռանկարներ» միջազգային ֆորումի անցկացված անցկացված անցկացված անցկացված վերաբերյալ:		Ընդհանուր ծրագրից այս համաժողովը հանելու հիմքով չի իրականացել:
7.	Եղբայրության պուրակների և	Նախատեսվում է իրականացնել եղբայրության պուրակներ և	Բանակցություններ են իրականացվել մի շարք քաղաքների հետ՝ փողոցների, պուրակների և զբոսայգիների «Երևան»	Հունվար-դեկտեմբեր	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

	զբոսայգիների հիմնում	զբոսայգիներ հիմնելու ծրագրեր:	անվամբ անվանակոչման նպատակով:		
8.	Վարչական շրջանների և գործընկեր քաղաքների միջև համագործակցության ծավալում	Կիրախուսվեն և կընդլայնվեն վարչական շրջանների և գործընկեր քաղաքների, ինչպես նաև խոշոր քաղաքների վարչական միավորների միջև համագործակցությունները:	Նախապատրաստության աշխատանքներ են տարվել Արաբկիր վարչական շրջանի պատվիրակության այցը Պլեսսի-Ռոբինսոն կազմակերպելու ուղղությամբ: Նախապատրաստության աշխատանքներ են տարվել Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի գլխավորած պատվիրակության այցը Չուվաշիայի Հանրապետության մայրաքաղաք Չեբոքսար կազմակերպելու ուղղությամբ:	ապրիլի 5-ից 10-ը օգոստոսի 17-ից 20-ը	
9.	Համագործակցության ակտիվացում արդեն իսկ կնքված համագործակցության համաձայնագրերի շրջանակներում Փարիզ, Լոս Անջելես, Վենետիկ, Ռիգա, Մոֆիա, Աթենք, Բեյրութ, Լիոն, Մարսել, Քեմբրիջ և այլն/:	Կակտիվացվեն համագործակցային կապերը արդեն իսկ կնքված համագործակցության համաձայնագրերի շրջանակներում /Փարիզ, Լոս Անջելես, Վենետիկ, Ռիգա, Մոֆիա, Աթենք, Բեյրութ, Լիոն, Մարսել, Քեմբրիջ և այլն/:	1. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-18/34 2. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-18/63-2 3. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-18/63-3 4. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-18/63-1 5. ԵՔ-ՄԱԱՊՁԲ- 18/4 6. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-18/65-2 7. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-18/60 8. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-18/62 9. ԵՔ-ՄԱԱՊՁԲ-18/5-2 10. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-18/60 11. ԵՔ-ՄԱԱՊՁԲ-18/2-3 12. ԵՔ-ՄԱԱՊՁԲ-18/2-2 13. ԵՔ-ՄԱԱՊՁԲ-18/3 14. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-18/64-2 15. ԵՔ-ՄԱԱՊՁԲ-18/2-1 16. ԵՔ-ՄԱԱՊՁԲ-18/1 17. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-18/64-3 18. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-18/64-1 19. ԵՔ-ՄԱԱՊՁԲ-18/5-1 20. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-18/65-1 21. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ 18/75 2018թ. մայիսի 26-ից 27-ը Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Դ. Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը	1.Ֆ/Ա Ա. Ալոն 2.Ֆ/Ա Ա. Ալոն 3.Ֆ/Ա Ա. Մանուկյան 4.Ֆ/Ա Է. Երիցյան 5/Ֆ/Ա Արամ Տեր-Վարդանյան 6.Արիես Քեյթրինգ Սերվիս 7.Ֆրիդե ՍՊԸ 8.ԲԱՍ ԼԵՆԴ ՍՊԸ 9.Բիզնես Սթայլ ՍՊԸ 10.Երևան Հյուրանոց ԲԲԸ 11.Ա/Ձ Կարինե Աճեմյան 12.Ֆ/Ա Կարինե Ներսիսյան 13.«Միկրոալֆա ՍՊԸ 14.ԴեմոՍՊԸ 15.Ֆ/Ա Սպարտակ Գևորգյան 16.Շշուկ ՍՊԸ 17.Հայր և որդի Երեմյաններ ՍՊԸ 18.Տոսպիա ՍՊԸ 19.Յունիպրինտ ՍՊԸ	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			<p>մասնակցեց Սանկտ Պետերբուրգի 315-ամյակին նվիրված միջոցառումներին:</p> <p>2018թ.-ի հունիսի 26-28-ը կազմակերպվել են Սանկտ Պետերբուրգի օրերը Երևանում, որի շրջանակներում համաձայնագրեր են ստորագրվել դպրոցների միջև: Վարպետության դասընթացներ են անցկացվել Սանկտ Պետերբուրգից ժամանած երաժիշտների կողմից և կազմակերպվել է համատեղ համերգային ծրագիր: Բուժհաստատություններում կազմակերպվել են կլոր սեղաններ, հիվանդների հետազոտություններ և բժշկական խորհրդատվություններ: Տեղի է ունեցել սանկտպետերբուրգյան «Էսսե կվինտետ» համույթի համերգը: Կազմակերպվել են կլոր սեղաններ զբոսաշրջության, կրթության և առևտրատնտեսական համագործակցության ոլորտներում:</p> <p>Նախապատրաստվել և կազմակերպվել է 2018թ.-ի հոկտեմբերի 16-17-ը Երևանի քաղաքապետի այցը Փարիզ՝ մասնակցելու TUMO-Փարիզի բացման արարողությանը:</p> <p>2018թ. նոյեմբերի 25-ից 29-ը կազմակերպվել է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի եկամուտների հաշվառման և գանձման վարչության պետ Ա. Հարությունյանի գործուղումը Մոսկվա երկկողմ համագործակցության հարցերի քննարկման նպատակով:</p> <p>Երևանի և Մոսկվա քաղաքների գործադիր իշխանության մարմինների միջև 2018-2021թթ. համար համագործակցության ծրագրի շրջանակներում 2018թ. դեկտեմբերի 17-ից 19-ը Երևանում անց են կացվել Մոսկվայի մշակույթի օրերը, որոնց շրջանակներում կազմակերպվել են կլոր սեղան, համերգ, ստեղծագործական երեկո:</p>	<p>20.ՈՒՐԱՐՈՒՄԻ ՌԵՍՏԱՐԱՆԵ ՄՊԸ</p> <p>21.«Երևան հյուրանոց» ԲԲԸ</p> <p>Հունվար-հունիս</p>	
10.	Համագործակցության համաձայնագրերի թարմացում	Կրթության համագործակցության համաձայնագրերը ԱՄՆ Մասաչուսեթս նահանգի Քեմբրիջ քաղաքի,	Աշխատանքներ են իրականացվել ԱՄՆ Մասաչուսեթս նահանգի Քեմբրիջ քաղաքի, Մոնտենեգրոյի մայրաքաղաք Պոդգորիցայի, Բելառուսի մայրաքաղաք Մինսկի, Իտալիայի	Հունվար-դեկտեմբեր	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		Մոնտենեգրոյի մայրաքաղաք Պոդգորիցայի, Բելառուսի մայրաքաղաք Մինսկի, Իտալիայի Տոսկանա և Կանադայի Մոնրեալ քաղաքների հետ:	Տոսկանա և Կանադայի Մոնրեալ քաղաքների հետ՝ համագործակցության համաձայնագրերի թարմացման նպատակով:		
11.	Համագործակցության համաձայնագրերի ստորագրում	Նախատեսվում է համագործակցության համաձայնագրերի ստորագրում Քաթարի մայրաքաղաք Դոհայի, Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայի, Սլովենիայի մայրաքաղաք Լյուբլյանայի, Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության մայրաքաղաք Կահիրեի, ԻԻՀ Շիրազ, Հունաստանի Ալեքսանդրապոլիս, Մարոկկոյի Տետուան և ՌԴ Չեբոկսարի քաղաքների հետ: Կստորագրվի Երևանի քաղաքապետարանի և Մոսկվայի կառավարության միջև 2018-2020թթ. համագործակցության ծրագիր:	Նախապատրաստական աշխատանքներ են իրականացվել նոր համաձայնագրերի ստորագրման ուղղությամբ:	Հունվար-դեկտեմբեր	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

12.	Փորձի փոխանակում քաղաքային տնտեսության տարբեր ոլորտներում	Իրականացվի փորձի փոխանակում քաղաքային տնտեսության տարբեր ոլորտներում Երևանի քաղաքապետարանի և Լիոնի Մետրոպոլի միջև համագործակցության շրջանակներում:	Նախապատրաստական աշխատանքներ են իրականացվել Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության պետի տեղակալի ՌԴ մայրաքաղաք Մոսկվա կատարելիք այցի հետ կապված: 2018թ. մարտի 3-ից 5-ը Լիոնի քաղաքապետ Ժորժ Կեպենեյանի Երևան այցի շրջանակներում հանդիպումներ, քննարկումներ են կազմակերպվել Երևան քաղաք տուրիզմի, արտաքին լուսավորության, թանգարանների և այլ ոլորտների պատասխանատուների և ֆրանսիացի համապատասխան գործընկերների հետ: Հարցումներ են ուղարկվել Երևանի քույր և գործընկեր քաղաքներին՝ քաղաքային տնտեսության տարբեր ոլորտներում (համատիրությունների կառավարում, վերելակային տնտեսություն, հրավառություն, աղբահանություն, սանմաքրում, բազմաբնակարան շենքերի անձնագրեր և այլն) փորձի փոխանակման նպատակով:	Հունվար-դեկտեմբեր	
13.	Իլ դը Ֆրանսի շրջանային խորհրդի և Երևանի քաղաքապետարանի միջև համագործակցության շրջանակներում մասնագիտական սեմինարների կազմակերպում	Իլ դը Ֆրանսի շրջանային խորհրդի և Երևանի քաղաքապետարանի միջև համագործակցության շրջանակներում կշարունակվի մասնագիտական սեմինարների և փորձի փոխանակման ծրագիրը՝ ֆրանսիական առաջատար մասնագետների մասնակցությամբ:	<ol style="list-style-type: none"> 1. N ԵՔ-ՄԲԾԶԲ- 18/ 105 2. N ԵՔ-ՄԱԾԶԲ- 18/ 107 3. N ԵՔ-ՄԱԾԶԲ- 18/ 104 4. N ԵՔ-ՄԱԾԶԲ- 18/ 109 5. N ԵՔ-ՄԱԾԶԲ- 18/ 106 6. N ԵՔ-ՄԱԾԶԲ- 18/ 110 <p>Նախապատրաստվել և կազմակերպվել է 2018թ.-ի նոյեմբերի 17-ից 20-ը Իլ դը Ֆրանսի շրջանային խորհրդի նախագահ Վալերի Պեկրեսի գլխավորած պատվիրակության այցը Երևան: Վալերի Պեկրեսի գլխավորած պատվիրակության կազմում Երևան էին ժամանել Իլ դը Ֆրանսի շրջանի ընտրված պաշտոնյաներ, հայկական համայնքի ասոցիացիաների, տնտեսական ոլորտի ներկայացուցիչներ, ձեռնարկատերեր:</p> <p>Այցի շրջանակներում հանդիպում է տեղի ունեցել Երևանի քաղաքապետի հետ, ստորագրվել է Երևան-Իլ դը Ֆրանս 2018-2021 թթ.-ի համար ճանապարհային քարտեզը:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ֆ/Ա Արման Ալոն 2. «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ 3. «Երևան հյուրանոց» ԲԲԸ 4. «Արիես Քեյթրինգ Սերվիս» 5. «Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ 6. «Միլենիում Սվիթ» ՍՊԸ 	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			Այցի ընթացքում տեղի են ունցել մի շարք այցելություններ, հանդիպումներ ու քննարկումներ հատկապես գյուղատնտեսության, կայուն զարգացման, ձեռնարկատիրության, նորագույն տեխնոլոգիաների ու ստարտափերի ոլորտներում:		
14.	«Էրեբունու արժևորումն ու պահպանումն, արդյունավետությունը և տուրիստական բազմազանության առաջարկը» խորագիրը կրող ծրագրի անցկացում	Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակի առթիվ AIMF-ի աջակցությամբ իրականացվի «Էրեբունու արժևորումն ու պահպանումն, արդյունավետությունը և տուրիստական բազմազանության առաջարկը» խորագիրը կրող ծրագրի անցկացում	Էրեբունի հնավայրի պահպանման, զբոսաշրջության զարգացման և տուրիստական ծառայությունների ընդլայնման համար Երևանի քաղաքապետարանի, Ֆրանկոֆոն քաղաքապետերի միջազգային ասոցիացիայի և «Հողաշեն կառույցների ոլորտում մասնագիտացող միջազգային կենտրոն» ասոցիացիայի /CRAterre/ միջև ստորագրվել է «աշխատանքների իրականացման ֆինանսական և տեխնիկական աջակցության» համաձայնագիր:	Հունվար-դեկտեմբեր	
15.	Ակտիվ մասնակցություն «Եվրոսիթիս» ասոցիացիայի աշխատանքներին	Կցուցաբերվի ակտիվ մասնակցություն «Եվրոսիթիս» ասոցիացիայի աշխատանքներին, ինչպես նաև ակադեմիկոսների հնարավոր ներգրավումը Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերին:	Աշխատանքներ են իրականացվել «Եվրոսիթիս» ասոցիացիայի հետ: Աշխատանքներ են իրականացվում ակադեմիկոսների հիմնական միջոցառումներին մասնակցելու, ինչպես նաև ԵՄ ծրագրերում ընդգրկվելու կապակցությամբ: 2018թ. մայիսին Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը մասնակցել է Աթենքում կայացած «Համագործակցության հարթակ» միջոցառմանը:	Հունվար-դեկտեմբեր	
16.	Համագործակցություն «Համաշխարհային պատմական ժառանգության քաղաքներ» կազմակերպության հետ	Կազմակերպվի համագործակցությունը «Համաշխարհային պատմական ժառանգության քաղաքներ» կազմակերպության հետ:	Համագործակցությունը ընթացիկ աշխատանքներ են իրականացվել «Համաշխարհային պատմական ժառանգության քաղաքներ» կազմակերպության հետ:	Հունվար-դեկտեմբեր	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

17.	Համատեղ ծրագրերի իրականացում Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության մայրաքաղաք Ամմանի հետ	Կիրականացվեն համատեղ ծրագրեր Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության մայրաքաղաք Ամմանի հետ:	Աշխատանքներ են իրականացվել Ամմանի քաղաքապետարանի հետ: Քննարկումներ են ընթացել հնարավոր ծրագրերի և հետագա համագործակցության իրականացման առնչությամբ:	Հունվար-դեկտեմբեր	
18.	Փոխայցելություններ փորձի փոխանակման նպատակով Երևանի և Թեհրանի քաղաքապետարանների ներկայացուցիչների միջև	Կկազմակերպվեն փոխայցելություններ փորձի փոխանակման նպատակով Երևանի և Թեհրանի քաղաքապետարանների ներկայացուցիչների միջև:	Հարցումներ են ուղարկվել Երևանի քույր և գործընկեր քաղաքներին՝ քաղաքային տնտեսության տարբեր ոլորտներում (համատիքությունների կառավարում, վերելակային տնտեսություն, հրավառություն, աղբահանություն, սանմաքրում, բազմաբնակարան շենքերի անձնագրեր և այլն) փորձի փոխանակման նպատակով: Նախապատրաստական աշխատանքներ են իրականացվել Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության պետի տեղակալի Ռ.Դ. մայրաքաղաք Մոսկվա կատարելիք այցի հետ կապված: 2018թ. մարտի 3-ից 5-ը Լիոնի քաղաքապետ Ժորժ Կեպենեկյանի Երևան այցի շրջանակներում հանդիպումներ, քննարկումներ են կազմակերպվել Երևան քաղաք տուրիզմի, արտաքին լուսավորության, թանգարանների և այլ ոլորտների պատասխանատուների և ֆրանսիացի համապատասխան գործընկերների հետ:	մարտի 13-ից 17-ը	
19.	Երևանի քաղաքապետարանի և Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի միջև ծրագրերի իրականացում	Երևանի քաղաքապետարանի և Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի միջև 2015-2020թթ. համագործակցության ծրագրի շրջանակներում կանցկացվեն մի շարք միջոցառումներ, մասնավորապես՝ Երևանի օրերը Ստեփանակերտում, մշակութային տարբեր միջոցառումներ, մասնագետների փոխայցելություններ:	Երևան քաղաքի վարչական շրջանների կողմից իրականացվել է 33 այց ԱՀ և ԱՀ-ից 30 այց Երևան: Իրականացվել են մեծածավալ տեխնիկական աջակցության ծրագրեր և տրվել են բազմաթիվ նվերներ: Մեծ ուշադրություն է դարձվել սոցիալական բաղադրիչին: Այցերի ընթացքում կազմակերպվել են համերգային միջոցառումներ, փորձի փոխանակման, կրթական, մշակութային և այլ ծրագրեր, այցելություններ գործառնալ: Նախապատրաստական աշխատանքներ են իրականացվել կապված ապրիլին Երևանաբնակ զինծառայողների ծնողների	1-ին եռամսյակ	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			այցի հետ:		
20.	Աջակցություն Երևանում կայանալիք Ֆրանկոֆոն պետությունների և կառավարությունների ղեկավարների 17-րդ գագաթնաժողովի կազմակերպչական աշխատանքներին	Աջակցություն կցուցաբերվի 2018 թվականի հոկտեմբերին Երևանում կայանալիք Ֆրանկոֆոն պետությունների և կառավարությունների ղեկավարների 17-րդ գագաթնաժողովի կազմակերպչական աշխատանքներին:	Նախապատրաստական և կազմակերպչական աշխատանքներ են իրականացվել՝ կապված Երևանում կայացած գագաթնաժողովի անկացման հետ կապված:	Հունվար-հոկտեմբեր	
Զբոսաշրջություն					
Հ/հ	Ծրագրի կամ միջոցառման անվանումը	Նախատեսված աշխատանքների նկարագիր	Աշխատանքների իրականացման գործընթաց	Իրականացնող կազմակերպություն, կատարման ժամկետ	Նշումներ
1.	Մարքեթինգային քաղաքականության իրականացում	Երևանի ճանաչելիության բարձրացման նպատակով կիրականացվի մարքեթինգային քաղաքականություն Երևանի 2800-ամյակին ընդառաջ: Նախատեսվում է միջազգային հարթակներում մայրաքաղաքի հանրահռչակման նպատակով Երևանի մասին տարաբնույթ տպագիր նյութերի պատրաստում և տարածում, հոլովակների պատրաստում, միջազգային էքսպոնների մասնակցություն: Շարունակվելու է իրականացվել նաև համագործակցություն հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների, զբոսաշրջային կազմակերպությունների, օդանավակայանի, Երևանի	Զբոսաշրջային սեզոնին ընդառաջ մայրաքաղաքի մուտքերի հանդիսացող ճանապարհներին տեղադրվել են թեմատիկ վահանակներ՝ «Բարի գալուստ Երևան» բովանդակությամբ՝ անգլերեն և պարսկերեն լեզուներով: Երևանը՝ որպես հյուրընկալ քաղաք դիրքավորելու նպատակով «Զվարթնոց» օդանավակայանում Կանանց միջազգային օրվա և Մայրության և գեղեցկության օրվա առթիվ կազմակերպվել է Երևան ժամանող կանանց և աղջիկներին ժամանման սրահում ծաղիկներ ու շնորհավորական բացիկներ բաժանելու ակցիա: «Համով-հոտով Երևան» 4-րդ, «Երևան SUFUA Ֆեստ» 4-րդ և «Երևանի զարեջրի» 5-րդ հոբելյանական փառատոները լուսաբանվել են սոցիալական ցանցերում, հեռուստատեսությամբ, հրապարակվել են հոդվածներ, ինչի արդյունքում փառատոները ստացել են մեծ արձագանք:	Հունվար-դեկտեմբեր	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		մետրոպոլիտենի հետ տրամադրելով տեղեկատվություն մայրաքաղաքում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ:	Պատրաստվել են նաև Երևանի փառատոները ներկայացնող տեսանյութեր, որոնք ներկայացվել են քաղաքի էլեկտրոնային գովազդային էկրաններով: Տրվել են հարցազրույցներ Հանրային Հեռուստատեսությանը, Հանրային ռադիոյին, «Արմնյուզ» հեռուստաընկերությանը, «Մպուտնիկ» և «Արմենպրես» լրատվական գործակալություններին: Երևանում զբոսաշրջության ոլորտի մարքեթինգային քաղաքականության իրականացման նպատակով «Արմենիա Տուրիստական», «Տուրինֆո», «8Days», «Արմենիա» ավիաընկերության և այլ ամսագրերի համար պատրաստվել, ներկայացվել են հոդվածներ, «Երևանյան ամառ 2018» և «Ամանորը Երևանում 2018» միջոցառումների ծրագրի ցանկը /հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն/ Զբոսաշրջության ոլորտի մարքեթինգային քաղաքականության իրականացման և զբոսաշրջիկների տեղեկատվական աջակցման նպատակով իրականացվել է 11 տեսակի տեղեկատվական թուղթիկների դիզայնի և տպագրման աշխատանքներ:		
2.	Երևանը, որպես գրավիչ զբոսաշրջային քաղաք դիրքավորելու և միջոցառումային զբոսաշրջությունը զարգացնելու նպատակով, Երևանում կիրականացվեն մի շարք միջոցառումներ: Երևան քաղաքի զբոսաշրջային դիրքավորման ամրապնդմանն ուղղված քայլերից կարևորվում է հատկապես «Էրեբունի-Երևան» միջոցառումների ծրագրի իրականացումը: Նախատեսվում է նաև զարգացնել «Երևանյան ամառ» եռամսյա միջոցառումների ծրագիրը, որի	Երևանը, որպես գրավիչ զբոսաշրջային քաղաք դիրքավորելու և միջոցառումային զբոսաշրջությունը զարգացնելու նպատակով, Երևանում կիրականացվեն մի շարք միջոցառումներ: Երևան քաղաքի զբոսաշրջային դիրքավորման ամրապնդմանն ուղղված քայլերից կարևորվում է հատկապես «Էրեբունի-Երևան» միջոցառումների ծրագրի իրականացումը: Նախատեսվում է նաև զարգացնել «Երևանյան ամառ» եռամսյա միջոցառումների ծրագիրը, որի	Ցուցաբերվել է աջակցություն Սարյան փողոցում անցկացվող «Երևանի գինու օրեր» միջոցառման իրականացմանը: Հուշարձանների պահպանության միջազգային օրվան ընդառաջ իրականացվել է Երևան քաղաքում հուշարձանների գույքագրման, հուշարձանների վերաբերյալ QR կոդերով տեղեկատվական ցուցանակների տեղադրման և տեղեկատվության թարմացման աշխատանքներ: Երևանում միջոցառումային զբոսաշրջությունը զարգացնելու նպատակով «Երևանյան ամառ 2018» ծրագրի շրջանակում Հանրապետության Հրապարակի մետրոյի կայարանի հարևանությամբ գտնվող «Խաչքարերի պուրակ»-ում կազմակերպվել է «Համով-հոտով Երևան» փառատոնը՝ «Հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և	Աշխատակազմի տնօրինի Քաժին Հունվար-դեկտեմբեր	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		<p>շրջանակում արդեն ավանդական են դարձել «Համով-հոտով Երևան» տոնաձիսական փառատոնը, Երևանի գարեջրի փառատոնը, Երևան Տարածաշրջանի մշակութային, գործարարության ցուցահանդեսները, թեմատիկ տոնավաճառները և այլն: Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակին ընդառաջ մայրաքաղաքում կկազմակերպվի «Երևանը հրավիրում է» ցուցահանդեսը:</p> <p>Վաչագանյան» ՀԿ-ի հետ համատեղ /շուրջ 5000 այցելու/:</p> <p>Մայրաքաղաքում միջոցառումային զբոսաշրջությունը զարգացնելու նպատակով Հյուսիսային պողոտայում կազմակերպվել է «Երևան SUՄԱՋՖեստ» 4-րդ փառատոնը, որին այս տարի առաջին անգամ առանձին տաղավարով հանդես է եկել Իսպանիայից ժամանած Վիլենայի քաղաքապետարանի տուրիզմի բաժնի ղեկավար Մերսեդես Մենոր Սեզալեդերը: Իրենց ազգային տարազներն ու մշակույթն են ներկայացրել մի շարք դեսպանություններ, ինչպես նաև Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական կազմակերպություններ: Փառատոնը ունեցել է մեծ արձագանք /շուրջ 7000 այցելու/:</p> <p>Երևանում միջոցառումային զբոսաշրջությունը զարգացնելու նպատակով՝ «Երևանյան ամառ 2018» ծրագրի շրջանակում Կարապի լճի հարակից տարածքում կազմակերպվել է Երևանի գարեջրի 5-րդ հորեյանական փառատոնը, որն ուղեկցվել է երաժշտական կատարումներով, փառատոնը ստացել է մեծ արձագանք /շուրջ 7000 այցելու/:</p> <p>Ցուցաբերվել է աջակցություն «Կանաչ արահետ» ՀԿ-ին՝ Կիրովի անվան Մանկական այգում «Գյուղական կյանքի և ավանդույթների» ամենամյա 5-րդ փառատոնի իրականացման նպատակով:</p> <p>Համակարգվել է «Ֆրանկաֆոնիայի ավանի» Երևան քաղաքի տաղավարի 7-օրյա կազմակերպչական և հյուրընկալության աշխատանքները:</p> <p>Համակարգվել է «Էրեբունի-Երևան 2800» հորեյանական մի շարք տոնական միջոցառումներ և կամավորական խմբերի աշխատանքներ, ինչպես նաև տեղեկատվության տարածման և իրակազեկմանն ուղղված աշխատանքները:</p> <p>Կազմակերպվել է ամանորյա անվճար թեմատիկ էքսկուրսիաների շարքը (դեկտեմբերի 24, 26, 29): Զբոսաշրջիկները հնարավորություն են ունեցել բացահայտել</p>		
--	--	--	--	--

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			տոնական Երևանի կարևոր նշանակություն ունեցող վայրերը:		
3.	Տեղեկատվական աջակցություն զբոսաշրջիկներին	Նախատեսվում է Երևանի վերաբերյալ տեղեկատվական նյութերի պատրաստում, ինչպես հայերեն, այնպես էլ բոլոր այն լեզուներով, որոնք օգտակար կլինեն թիրախային լսարանի համար: Զբոսաշրջիկների իրազեկվածությունը բարձրացնելու նպատակով կգործի բազմալեզու կայք, որտեղ այցելուները կարող են գտնել հավաստի տեղեկատվություն մայրաքաղաքի պատմության, գործող զբոսաշրջային ծառայությունների վերաբերյալ: Նախատեսվում է նաև շահագործել զբոսաշրջային միասնական տեղեկատվական կենտրոնը, որը զբոսաշրջիկներին կտրամադրի անհրաժեշտ տեղեկատվություն ճանապարհորդության տարբեր հարցերի, երթուղու, զբոսաշրջավայրերի վերաբերյալ և այլն:	Մարտի վերջին տասնօրյակում մայրաքաղաքի մարդաշատ վայրերում զբոսաշրջիկներին բաժանվել են բազմալեզու քարտեզներ և տեղեկատվական ուղեցույցեր: Երևանում զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղությամբ ծրագրերի իրականացման շրջանակում իրականացվել է «Ես եմ իմ քաղաքի զբոսավարը» ծրագիրը: Զբոսաշրջիկների տեղեկատվական աջակցման նպատակով իրականացվել են Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքի «Զբոսաշրջություն» և «Միջոցառումների օրացույց» բաժինների համալրման, տվյալների թարմացման աշխատանքներ: Երևանը որպես զբոսաշրջային քաղաք դիրքավորելու ծրագրերի շրջանակում՝ սոցիալական ցանցերում (instagram, facebook) պարբերաբար հրապարակվել է մայրաքաղաքում զբոսաշրջային հետաքրքրություններ կայացնող ծրագրերը: Էլեկտրոնային փոստով, իսկ հունիսի 16-ից արդեն Երևանում գործող տեղեկատվության աջակցության և քաղաքացիների սպասարկման կենտրոնների օգնությամբ տրվել է աջակցություն Երևան այցելող զբոսաշրջիկներին, ինչպես նաև համաքաղաքացիներին մայրաքաղաքի զբոսաշրջային տարբեր ծառայությունների և զբոսաշրջային արդյունքների մասին: 2018 թվականի ընթացքում տեղեկատվական աջակցություն է ցուցաբերվել շուրջ 25000 անձի: Երևան այցելող զբոսաշրջիկների համար հարմարավետ	Աշխատակազմի տուրիզմի բաժին Հունվար-դեկտեմբեր	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			պայմանների ստեղծման, Երևանի մասին տեղեկատվությունը մատչելի դարձնելու նպատակով իրականացվել է «Երևանյան ամառ 2018», «Էրեբունի-Երևան 2800», «Նոր Տարին Երևանում 2019» միջոցառումների ծրագրի բուկլետների, զբոսաշրջիկների համար հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք այլ տեղեկատվական բրոշուրների, նյութերի թարգմանություն (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով), բուկլետների և թռուցիկների տարածման ուղղությամբ աշխատանքներ:		
4.	Երևանում զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղությամբ ծրագրերի իրականացում	Կիրականացվեն ծրագրեր ուղղված Երևանում զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացմանը: Այդ նպատակով նախատեսվում է Երևանի քաղաքապետարանի ենթակա թանգարանների մասնակցությամբ միջոցառումների իրականացում, «Երևան Սիթի Տուր» քաղաքային զբոսաշրջային պաշտոնական երթուղու շարունակական կատարելագործում ու արդիականացում, լեզուների ավելացում, Երևան քաղաքում տեղադրված ցուցանակների	12.12.2017թ. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/1 30.03.2018թ. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/113 30.03.2018թ. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/164 Երևանում զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղությամբ ծրագրերի իրականացման շրջանակում հունվար-ապրիլ ամիսներին կատարվել է Երևանում մասնաւորապէս՝ «Երևանյան ամառ 2018», «Էրեբունի-Երևան 2800» և «Նոր Տարին Երևանում 2019» ծրագրեր/, մշակութային և եկեղեցական տոների, ինչպես նաև այլ միջոցառումների վերաբերյալ:	Աշխատակազմի տնօրինի բաժին «Նիկոլ Դուման» ԱԿ 01.05.2018թ. «Երպետ» ՍՊԸ և «Ատլանտ» ՍՊԸ (Կոնսորցիում) 30.04.2018թ. «Վան Դեկոր» ՍՊԸ 10.05.2018թ. Հունվար-դեկտեմբեր	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		գույքագրում և անհրաժեշտության դեպքում՝ արդիականացում՝ համագործակցելով ՀՀ ոստիկանության հետ:	Հանրապետության հրապարակի մետրոյի կայարանի՝ Նալբանդյան փողոցին հարող պուրակի մոտ և Ֆրանսիայի հրապարակի հարակից տարածքում: Երևանում զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղությամբ ծրագրերի իրականացման շրջանակում կազմակերպվել է «Երևան Սիթի Տուր» Էսքյուրսիոն ծրագրի, ավտոբուսների և երթուղու տեղեկատվական և գովազդային նյութերի վերաբերենդավորման աշխատանքները: Վերջինիս շրջանակում իրականացվել են սոցիալական ավելի քան 20 ծրագրեր: 2018թ. մարտ-հոկտեմբեր ամիսների ընթացքում ծրագրից օգտվել է շուրջ 6500 այցելու, որից 3500-ը՝ զբոսաշրջիկ: Երթուղուց օգտված օտարերկրացիների գերակշիռ մասը եղել են ՌԴ-ից, Ֆրանսիայից, Գերմանիայից, Չինաստանից, Իսպանիայից, ԱՄՆ-ից, Իրանից և Ֆիլիպիններից ժամանած զբոսաշրջիկները: Տարին երկու անգամ իրականացվել է Երևանի հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների գույքագրման աշխատանքներ: Գույքագրման արդյունքներում 2018թ. դրությամբ մայրաքաղաքում գործքում է ավելի քան 250 ՀՏՕ, 5586 համարային ֆոնդով և 9985 ննջատեղով:		
5.	Միջազգային և միջտարածաշրջանային համագործակցության զարգացում զբոսաշրջության ոլորտում	Նախատեսվում է իրականացնել զբոսաշրջության ոլորտում միջազգային և միջտարածաշրջանային համագործակցության զարգացմանն ուղղված աշխատանքներ: Կիրականացվեն տարաբնույթ միջոցառումներ քույր և գործընկեր քաղաքների հետ: Կկազմակերպվեն գործարար հանդիպումներ,	Նախապատրաստվել է Երևան քաղաքի՝ ՄԱԿ զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպությանն անդամակցության հայտը: Միջազգային և միջտարածաշրջանային համագործակցության զարգացման նպատակով մայրաքաղաքում անցկացվող «Սանկտ Պետերբուրգի օրերը Երևանում» ծրագրի շրջանակում կազմակերպվել է Երևան-Սանկտ Պետերբուրգ. քաղաքային զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարները»	Աշխատակազմի տուրիզմի բաժին Հունվար-դեկտեմբեր	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		<p>ճանաչողական այցեր, փորձի փոխանակում, սեմինարներ, կոնֆերանսներ, կլոր-սեղաններ, պետական և մասնավոր շահագրգիռ կազմակերպությունների մասնակցությամբ:</p>	<p>խորագրով կլոր սեղան-քննարկման աշխատանքները՝ հանդիպման ընթացքում ներկայացնելով «Երևան 2800» հոբեյանական միջոցառումների զբոսաշրջային բաղադրիչներառող ծրագրերը, քննարկվել Երևանի և Սանկտ Պետերբուրգի զբոսաշրջային ներուժի ընդլայնման, սոցիալական գովազդների փոխանակման և այլ համատեղ ծրագրերի մշակման հնարավորությունները:</p> <p>Կազմակերպվել է «Այցելի՛ր Երևան-2800» խորագիրը կրող ցուցահանդես ԱՄՆ Կալիֆորնիա նահանգի Գլենդեյլի կենտրոնական գրադարանի և արվեստի կենտրոնում:</p> <p>Անցկացվել է Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակի առթիվ «Այցելի՛ր Երևան-2800» խորագիրը կրող լուսանկարների ցուցահանդես Ֆինլանդիայում և Թաիլանդի թագավորությունում:</p>		
--	--	--	--	--	--

Աջափնյակ վարչական շրջան					
Հ/հ	Ծրագրի, միջոցառումների և աշխատանքների անվանումը	Նախատեսված աշխատանքների նկարագիր	Աշխատանքների իրականացման գործընթաց	Իրականացնող կազմակերպություն, կատարման ժամկետ	Նշումներ
1	2	3	4	5	6
1	Տարածքային բարեկարգման աշխատանքներ				
1.1	Փողոցների ասֆալտ-բետոնե ծածկերի ընթացիկ վերանորոգում	Նախատեսվում է կառուցել 15.400 քմ մակերեսով ճանապարհային նոր ցանց: Կիրականացվեն ասֆալտ-բետոնե ծածկույթի հիմնանորոգման եւ վերանորոգման աշխատանքներ՝ ներառելով նաեւ նախադպրոցական հաստատությունների բակերը:	<p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/61-1</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Իրականացվել է 5000քմ ասֆալտ-բետոնե ծածկույթի վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Հակոբյանց փող. վերջնամաս, Շինարարների 292, 162, 52, 82, 15/12, 10/12, 132, 72ենքերի բակեր, Նազարբեկյան /Գ-3թաղ./</p>	«Էլիտ Սթար» ՍՊԸ 11.04.2018թ.-01.10.2018թ.	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			Հյուրանոցի հարևանությամբ ճանապարհահատված, 16թաղ. հ 432 դիմաց, Հալաբյան 9/12, 72, Նորաշեն 188 և 185 դպրոց տանող ճանապարհ, Արզումանյան 102, 122, 132, 152, 72, բակեր, Էստոնական 72. 92. 112. բակեր, Միսակյան 222., բակ, Մարգարյան 20/12. բակ:		
			15.400քմ ճանապարհային նոր ցանցի կառուցման աշխատանքները ներառված են Բաբաջանյան-Աշտարակ ճանապարհահատվածի կառուցման ծրագրում: Տե՛ս Քաղաքաշինության և ճարտարապետության բաժին:		
1.2	Բակային տարածքների բարեկարգում	2018 թվականին կատեղծվեն 6 նոր բակային տարածքներ:	<p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/48-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել է թվով 7 բակային տարածքների բարեկարգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Հալաբյան 24. 262. /աստիճանների կառուցում/, Հալաբյան 9/12. բակ, Մազմանյան 52. բակ, Մարգարյան 2նրբ. 7/12. բակ, Նազարբեկյան /Գ-3թաղ./ 442. բակ, Բաշինջաղյան 194.1962 բակ, Բաշինջաղյան 1692. 1712.բակ:</p> <p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/48-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել է թվով 1 բակային տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ Լենինգրադյան 48/42. հասցեում:</p>	<p>«Սմալա» ՍՊԸ 05.04.2018թ.-31.07. 2018թ.</p> <p>«Յանգ Ինվեստ» ՍՊԸ 05.05.2018թ.-31.07.2018թ.</p>	
2	Կանաչ տարածքների ընդլայնում, պահպանում և ոռոգում				
2.1	Կանաչ տարածքների պահպանում և խնամք	Վարչական շրջանում նախատեսվում էչոր և առավել վտանգավոր ծառերի հատում, սիզամարգերի մակերեսների ավելացում՝ հասցնելով 31,5հա:	<p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/6-12 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել է 253.62հա կանաչ տարածքների պահպանման և խնամքի աշխատանքներ: Վերանորոգվել է 714զմ ոռոգման ցանց:</p>	«Աջափնյակ կանաչապատում» ՓԲԸ 24.01.2018թ.-31.12.2018թ.	
2.2	Ծաղկային տարածքների		Իրականացվել է 2017թ. աշնանը տնկված կակաչների մաքրման, հարստացման և փխրեցման աշխատանքներ: Իրականացվել է	«Աջափնյակ կանաչապատում» ՓԲԸ	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

	ստեղծում և խնամք		թվով 150590 ծաղկասածիլների տեղադրման աշխատանքներ:	24.01.2018թ.-31.12.2018թ.	
2.3	Ծառատունկ		Տնկվել են թվով 478 ծառ և թուփ:	«Աջափնյակ կանաչապատում» ՓԲԸ 24.01.2018թ.-31.12.2018թ.	
2.4	Չոր ծառերի հատում և երիտասարդացում, ծառերի խոր էտ		Իրականացվել է թվով 786 ծառերի երիտասարդացման աշխատանքներ և թվով 5 չոր ծառերի հատում:	Աջափնյակ կանաչապատում» ՓԲԸ 24.01.2018թ.-31.12.2018թ.	
3 Բնակարանային ֆոնդի շահագործում					
3.1	Հարթ տանիքների նորոգում /իզոգամ/	Նախատեսվում է իրականացնել 5000 քմ հարթ և 1350 քմ թեք տանիքների, թվով 24 վերելակների վերանորոգման աշխատանքներ: 2018թ. կավարտվեն Շինարարների փող . հ . 14/1 Բազմաբնակարան բնակելի շենքի շինարարական աշխատանքները:	ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-18/41-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել է 6272.5քմ. հարթ տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Հալաբյան 24շ, Բաշինջաղյան 188շ, Մարգարյան 2նրբ. 10շ, 14շ, 12Աշ, 12շ, Սիսակյան 18Աշ, Շիրազի 26շ, Նորաշեն 37շ, Լենինգրադյան 52շ, 16թաղ. 23շ, 25շ, 26շ, 31շ, 33շ, 16թաղ. 30շ, 16շ, 17շ, 21շ, 47շ, 15շ. 14շ. 20շ. 44շ. 46շ. Ֆուչիկի 7/5շ. 19շ. Սիսակյան 18Բշ, Շինարարների 15/2շ. 10/1շ. Բաշինջաղյան 2նրբ. 1շ., 196շ. Արզումանյան 32շ. 24շ. Մազմանյան 5շ. Աբելյան 17շ. Շիրազի 40շ. Հալաբյան 9/1շ.: 16թաղ. 34շ, 29շ, 28շ, 18շ, 21շ: Աբելյան 17շ, Բաշինջաղյան 169շ, Հալաբյան 34Աշ, 38շ, Մազմանյան 5/1շ, Գ-3թաղ. 22շ: 2018թ. Շինարարների փող . հ . 14/1 բազմաբնակարան բնակելի շենքի շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են:	«Սասունասար» ՍՊԸ 15.03.2018թ.-30.08.2018թ.	
3.2	Թեք տանիքների նորոգում /ազդեցիկ ծառ		ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/23 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել է Հալաբյան 30շենքի 730քմ մակերեսով թեք	«Կարպ-Գազ-Ռադ» ՍՊԸ 14.02.2018թ.-30.09.2018թ.	Բյուջեի քիչ գումարով հաստատման պատճառով,

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

	ար/		տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքներ: ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/56-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Ձեռք է բերվել թվով 3000 հատ ազդողներ: Համատիրությունների կողմից իրականացվել են տեղադրման աշխատանքներ:	«Կավաշեն» ՍՊԸ 13.02.2018թ.-31.07.2018թ.	իրականացվել է 730քմ. մակերեսով տանիքի հիմնանորոգում:
3.3	Վերելակների հիմնանորոգում		ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/70 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել է թվով 47 վերելակների վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Շիրազի 142 3-րդ մուտք, Շինարարների 10/12. 1-ին մուտք, Բաշինջաղյան 2նրբ. 12. 1922, Արզումանյան 302. 16/22, 342. 16թաղ. 172, 142, 202, 212, 392, 402, 152, 272, 362, 382, 472, Մարգարյան 29/12, Սիսակյան 18Ա2: Շիրազի 522, 182, 402, 342, Բաշինջաղյան 1892, 1632. 2-րդ մուտք, Արզումանյան 16/12, 16թաղ. 302, 462, 172, 212, 342, 452, Հալաբյան 22Ա2, 22Բ2, 242, 262: Շիրազի 302, 322. 3-րդ մուտք, 16թաղ. 152, 162, Լենինգրադյան 522. 1-ին մուտք, 10/12., 15/12 1-ին մուտք, 2-րդ մուտք, 15/22 2-րդ մուտք, Մազմանյան 42.:	«Աջափնյակ վերելակ» ՓԲԸ 19.01.2018թ.-25.12.2018թ	
3.4	Մուտքերի վերանորոգում	Նախատեսվում է իրականացնել բազմաբնակարան շենքերի թվով 155 մուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ:	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/40-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել է թվով 79 մուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Շինարարների 282. 1-ին մուտք, Շինարարների 242. 2-րդ մուտք, Հալաբյան 572. 1-ին մուտք, Հալաբյան 592. 2-րդ մուտք, Հալաբյան 532. 3-րդ մուտք, Շիրազի 442 1,2,3-րդ մուտքեր, Աբելյան 52, 1,2,3-րդ մուտքեր Բաշինջաղյան 1792. 1.2.3.4.5.-րդ մուտքեր, Շինարարների 272. 1-ին մուտք Շինարարների 82. 1-ին և 3-րդ մուտքեր, Շինարարների 32. 3-րդ մուտք, Շինարարների 42. 5-րդ մուտք,	«Արհովշին» ՍՊԸ 15.03.2018թ.-30.09.2018թ Համատիրություններ՝ «Աջափնյակ 1», «Մաքուր բակ», «Երֆի», «Ֆիզիկոս», «Մեծ Հայք», «Բաշինջաղյան 198», «Ծաղկունք», «Զորավիզ», «Լենինգրադյան 48/3», «Մարիամ», «Մարգարյան 25», «Մանուշակ», «Շեն-99», «Աջափնյակ -5», «Արմինե»:	

			<p>Շինարարների 132. 1-ին մուտք, Շինարարների 142. 3-րդ մուտք, Շինարարների 182. 3-րդ մուտք, Շինարարների 72. 1-ին մուտք, Շինարարների 252. 2-րդ մուտք, Շինարարների 362. 6-րդ մուտք, Աբելյան 92 4-րդ մուտք, Հալաբյան 302. 1-ին և 2-րդ մուտքեր, Հալաբյան 532. 2-րդ և 3-րդ մուտքեր, Բաշինջաղյան 1802. 2-րդ և 3-րդ մուտքեր, Բաշինջաղյան 1942. 2-րդ և 4-րդ մուտքեր, Բաշինջաղյան 1872. 1,2,3,4,5-րդ մուտքեր, Բաշինջաղյան 1փ 202. 3-րդ մուտք, Լենինգրադյան 362. 1-ին մուտք, Լենինգրադյան 402. 1-ին և 2-րդ մուտքեր, Լենինգրադյան 502. 9-րդ մուտք, Լենինգրադյան 48/12. 1-ին մուտք, Լենինգրադյան 48/52. 1-ին մուտք, Մարգարյան 412. 1-ին մուտք</p> <p>Մարգարյան 432. 3-րդ և 6-րդ մուտքեր, Մարգարյան 2նրբ. 52. 4-րդ մուտք</p> <p>Մարգարյան 2նրբ. 72. 3-րդ և 4-րդ մուտքեր, Էստոնական 112 2-րդ մուտք, Էստոնական 132 2-րդ մուտք, Հասրաթյան 102 1-ին մուտք, Սիսակյան 82 2-րդ մուտք, Էստոնական 142 1-ին մուտք, Հալաբյան 112 5-րդ մուտք, Հալաբյան 52 5-րդ մուտք, Հալաբյան 92 4-րդ մուտք, Հալաբյան 302 3-րդ մուտք, Հալաբյան 342 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ մուտքեր, Լենինգրադյան 42 5-րդ մուտք, Լենինգրադյան 322 2-րդ և 3-րդ մուտքեր, Լենինգրադյան 48/42 3-րդ և 4-րդ մուտքեր, Բաշինջաղյան 1832 4-րդ և 5-րդ մուտքեր, Հասրաթյան 102 2-րդ մուտք, Հասրաթյան 62 1-ին և 2-րդ մուտքեր:</p> <p>Բ/բ շենքերի կառավարման մարմինների կողմից իրականացվել են թվով 82 մուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ:</p>		
4	Կրթություն, մշակույթ և սպորտ				
4.1	Կրթություն	Աջափնյակ վարչական շրջանում նախատեսվում է վերանորոգել հ . 36 մանկապարտեզը, մասնակի վերանորոգել հհ . 35, 37, 46, 47, 48 մանկապարտեզները:	Հհ. 35, 37, 46 մանկապարտեզների մասնակի վերանորոգման և հ. 44 մանկապարտեզի և թիվ 22 հանրակրթական դպրոցի ջեռուցման համակարգի ինչպես նաև հ . 46 մանկապարտեզի և թիվ 156 հանրակրթական դպրոցի ջեռուցման համակարգի առանձնացման աշխատանքները չեն իրականացվել:		36.47.48.49 մանկապարտեզները ներառվել են «Երևանի էներգաարդյունավ

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		Իրականացվելու է հ . 44 մանկապարտեզի և թիվ 22 հանրակրթական դպրոցի ջեռուցման համակարգի ինչպես նաև հ . 46 մանկապարտեզի և թիվ 156 հանրակրթական դպրոցի ջեռուցման համակարգի առանձնացման աշխատանքներ:			Էտության և հանրային շենքերի ջերմային հիմնանորոգում» ծրագրում , իրականացվել են սեյսմիկ հետազոտության աշխատանքներ և էներգետիկ աուդիտ, կատարվում են նախագծման աշխատանքներ:
	Մշակույթ	2018թ . նախատեսում է կազմակերպել և իրականացնել 20 մշակութային և կրթական միջոցառում:	ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/19-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները:		Ծրագրով նախատեսված մյուս աշխատանքները չեն իրականացել, քանի որ տեղի է ունեցել գումարների վերաբաշխում՝ առաջնահերթ անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացման համար:

		<p>1. ՀՀ բանակի կազմավորման օր: Կազմակերպվել է այցելություն զոհված և հաշմանդամ զինվորներին և վարչական շրջանի տարածքում գտնվող զորամաս:</p> <p>2. Կանանց միջազգային օր Վարչական շրջանի կենտրոնական փողոցներում կանանց բաշխվել են ծաղիկներ:</p> <p>3. Մայրության և գեղեցկության օր: Կազմակերպվել է, համերգային միջոցառում: Մասնակցել են հրավիրված երգիչ-երգչուհիներ, համույթներ: Կազմակերպվել է հրավառություն:</p> <p>4. Հաղթանակի և Շուշիի ազատագրման օր: Կազմակերպվել է վարչական շրջանի վետերանների այցը «Հաղթանակ» զբոսայգի, տոնական միջոցառում և հյուրասիրություն:</p> <p>5. Ֆիդայատուն և Հայաստանի առաջին հանրապետության կազմավորման օր: Կազմակերպվել է համերգային ծրագիր:</p> <p>6. «Վերջին զանգ»: Կատարվել է այցելություններ վարչական շրջանի կրթական հաստատություններ:</p> <p>7. Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օր: Կազմակերպվել է մանկական մասսայական շոու ծրագիր:</p> <p>8. «Երևանյան ամառ» ծրագրի շրջանակում իրականացվել է մանկական զվարճալի միջոցառում՝ «Ուրախ ամառ Աջափնյակից» խորագրով:</p> <p>9. Բակային ճամբարների և ամառային միջոցառումների կազմակերպում: Իրականացվել են մանկական շոու և համերգային ծրագրեր:</p>	<p>1. «Բրյուս» ՍՊԸ 28.01.2018թ.</p> <p>2. «Բրյուս» ՍՊԸ 08.03.2018թ.</p> <p>3. «Բրյուս» ՍՊԸ 07.04.2018թ.</p> <p>4. «Բրյուս» ՍՊԸ 09.05.2018թ.</p> <p>5. «Բրյուս» ՍՊԸ 28.05.2018թ.</p> <p>6. «Բրյուս» ՍՊԸ 25.05.2018թ.</p> <p>7. «Բրյուս» ՍՊԸ 01.06.2018թ.</p> <p>8. «Բրյուս» ՍՊԸ</p>	
--	--	--	--	--

			<p>10. Վարդավառի տոն Ջրցան մեքենաներով: Վարդավառի կազմակերպում բակային տարածքներում և «Արմենիա» ԲԿ լողավազանի տարածքում: Դույլերի, բնական հյուրի բաշխում մասնակիցներին:</p> <p>11. Գիտելիքի օր: Կազմակերպվել է այցելություն վարչական շրջանի կրթօջախներ:</p> <p>12. Հայաստանի Անկախության օրվան նվիրված միջոցառում:</p> <p>13. Ուսուցչի օր: Կազմակերպվել է վարչական շրջանի ուսուցիչների և դասատուների պարզևատրման ցերեկույթ և հյուրասիրություն:</p> <p>14. Գրադարանավարի օր: Կազմակերպվել է վարչական շրջանի գրադարանավարների պարզևատրման ցերեկույթ և հյուրասիրություն:</p> <p>15. Ամանոր և Սուրբ ծնունդ: Կազմակերպվել է բակային շրջիկ միջոցառումներ և Մայր միջոցառում, բաշխվել են նվերներ, իրականացվել է հրավառություն: Կազմակերպվել է հյուրասիրություն:</p> <p>ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/17 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>16. Միջմանկապարտեզային սպորտախաղ Իրականացվել է սպորտային մրցումներ վարչական շրջանի մանկապարտեզների ավագ խմբերի միջև; Հանձնվել են նվերներ /սպորտային գույք/:</p> <p>17. Տարվա ընթացքում կատարված միջոցառում /բակային</p>	<p>08.06.2018թ.</p> <p>9. «Բրյուս» ՍՊԸ Հուլիս-օգոստոս</p> <p>10. «Էլիտա ԷՍՎԵ» ՍՊԸ 08.07.2018թ.</p> <p>11. «Բրյուս» ՍՊԸ 01.09.2018թ.</p> <p>12.«Բրյուս» ՍՊԸ 21.09.2018թ.</p> <p>13.«Բրյուս»ՍՊԸ 05.10.2018թ</p> <p>14. «Բրյուս» ՍՊԸ 08.10.2018թ</p> <p>15. «Բրյուս» ՍՊԸ 27.12-28.12.2018թ</p>	
--	--	--	--	---	--

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			տարածքների, հուշադրությունների բացում, / 18. Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր 19. «Էրեբունի-Երևան» տոնակատարության 20. Ամանորի 1 ծրագիր	16. «Բրյուս» ՍՊԸ 10-14.05.2018թ. 17. «Բրյուս» ՍՊԸ	Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը, «Էրեբունի-Երևան» տոնակատարության և Ամանորի 1 ծրագրի կազմակերպումը բյուջեով չի հաստատվել
4.2	Սպորտ	2018թ. նախատեսում է կազմակերպել և իրականացնել 10 մարզական միջոցառում՝ այդ թվում բակային փառատոններ և ավանդական մրցաշարեր: Նախատեսվում է կառուցել մարզադպրոցի նոր շենք:	ԵՔ-ԲՄԾԾԲ-18/24-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները: 1. ՀՀ Անկախության 27-րդ տարեդարձին նվիրված դպրոցականների քաղաքային 27-րդ մարզական խաղեր: 2. Ազգային Ժողովի գավաթի խաղարկություն: ՀՀ Ազգային ժողովի գավաթի խաղարկությունն անցկացվում է 4 փուլով՝ ներդպրոցական, շրջանային, քաղաքային եզրափակիչ և հանրապետական եզրափակիչ: 3. Հանրակրթական դպրոցների 1-3-րդ և 4-7-րդ դասարանների «Սպորտլանդիա» մրցույթ: 4. ՀՀ և Արցախի հանրակրթական դպրոցների 8-12 դասարանների աշակերտների սպարտակիադա: 5. Տարեցների հանրապետական խաղերը անցկացվում են 3 փուլով՝ շախմատ, շաշկի, դարթս մարզաձևերից:	1. «Պրեստիժ Լենդ» ՍՊԸ Փետրվար-մարտ 2. «Պրեստիժ Լենդ» ՍՊԸ Մարտ-ապրիլ 3. «Պրեստիժ Լենդ» ՍՊԸ Մայիս-հունիս 4. «Պրեստիժ Լենդ» ՍՊԸ Մայիս-հունիս 5. «Պրեստիժ Լենդ» ՍՊԸ Հուլիս-օգոստոս 6. «Պրեստիժ Լենդ» ՍՊԸ	

			<p>6. «Առողջսերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք» համաքաղաքային բակային ավանդական փառատոն: Խաղերն անցկացվում են 2 փուլով, մայիս-հունիս ամիսներին վոլեյբոլ, բասկետբոլ, ֆուտբոլ, հանդբոլ, հեծանվավազք, շախմատ և շաշկիմարզաձևերից:</p> <p>7. ՀՀ նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթ: «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթն անցկացվում է օրացուցային տարվա հունիս-հուլիս ամիսներին՝ 3 փուլով, 1-ին և 2-րդ փուլերը՝ նախնական, 3-րդ փուլը՝ եզրափակիչ:</p> <p>8. Աջափնյակ վարչական շրջանի շախմատի բաց առաջնություն:</p> <p>9. Կազմակերպվել է նախագորակոչային և գորակոչային տարիքի երիտասարդների հանրապետական ռազմամարզական խաղեր, որն անցկացվել է 4 փուլով:</p> <p>10. «Աջափնյակ վարչական շրջանի գավաթ» բաց մրցաշար: Մրցույթը անցկացվել է 1 փուլով:</p>	<p>Մայիս-հունիս</p> <p>7. «Պրեստիժ Լենդ» ՍՊԸ Հունիս-հուլիս</p> <p>8. «Պրեստիժ Լենդ» ՍՊԸ 01.06-10.06.2018թ.</p> <p>9. «Պրեստիժ Լենդ» ՍՊԸ Հոկտեմբեր- նոյեմբեր</p> <p>10. «Պրեստիժ Լենդ» ՍՊԸ Նոյեմբեր</p>	
5	Սոցիալական ապահովություն				

5.1	Աջակցության ծրագրեր	<p>Շարունակական բնույթ կկրի վարչական շրջանի սոցիալապես անապահով բնակիչներին պետպատվերի շրջանակներում բուժսպասարկման ապահովման ծրագիրը:</p> <p>2018թ. ընթացքում վարչական շրջանի սոցիալապես անապահով բնակիչների համար կշարունակվի բարեգործական ճաշարանի կազմակերպման ծրագիրը, որը իրականացվում է «Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական հասարակական կազմակերպության հետ համագործակցությամբ: Բարեգործական ճաշարանի շահառուների համար կկազմակերպվեն միջոցառումներ՝ «Ամանորի», «Սուրբ Ծնունդի», «Սուրբ Հարության», «Խաղողօրհներբի» եւ «Տարեցների օրվա» կապակցությամբ: Սոցիալական տարբեր խմբերի համար տոն եւ հիշատակի օրերին «Սուրբ Հարության», «Ընտանիքի միջազգային օրվա», «Երեխաների պաշտպանության օրվա», «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրվա», «Գիտելիքի օրվա» կապակցությամբ</p>	<p>Հաշվետու ժամանակատահովածում սոցիալապես անապահով 166 ընտանիք ստացել է դրամական օգնություն, 50 բնակիչ ստացել է միջնորդագիր՝ պետպատվերի շրջանակներում բուժվելու համար:</p> <p>ԵՀ-ԳՀԾՁԲ-18/5-1</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>1. Ապրիլի 4-ի Սուրբ Հարության տոնի առթիվ վարչական շրջանում գործող բարեգործական ճաշարանում շահառուների և սոցիալապես անապահով բնակիչների համար կազմակերպվել է միջոցառում՝ տոնական ճաշկերույթի տեսքով /112 շահառու/:</p> <p>2. Մայիսի 18-ին՝ Ընտանիքի Միջազգային օրվա առթիվ այցելություն է կազմակերպվել վարչական շրջանում բնակվող սոցիալապես անապահով բազմազավակ 5 ընտանիքների, որոնց տրամադրվել է կենցաղային տեխնիկա:</p> <p>3. Հունիսի 1-ին՝ Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ «Արևամանուկ» ԲՀԿ-ի տարածքում կազմակերպվել է միջոցառում կազմակերպության շահառուների մասնակցությամբ: Միջոցառման ընթացքում եղել է հյուրասիրություն:</p> <p>ԵԲ-ԳՀԱՊՁԲ-18/64</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Օգոստոս ամսին «Երբ գալիս է սեպտեմբերը» ծրագրի շրջանակներում դպրոցական պայուսակ և գրենական պիտույքներ է ստացել սոցիալապես անապահով ընտանիքների 300 դպրոցակ երեխա:</p>	<p>«Էլիտ Էսվե» ՍՊԸ 21.03.2018թ.</p>	<p>«Արմքոմփվիլներ» ՍՊԸ 22.03.2018թ.</p>
-----	---------------------	---	---	---	---

		<p>կկազմակերպվեն միջոցառումներ: Դրամական, պարենային աջակցություն</p> <p>կցուցաբերվի սոցիալապես անապահով</p> <p>և բազմազավակ ընտանիքներին: Մանկի փաթեթներ կհատկացվեն առավել կարիքավոր ընտանիքներին: Նպաստառու, բազմազավակ ընտանիքների դպրոցահասակ երեխաներին կտրամադրվի դպրոցական պայուսակ գրենական պիտույքների փաթեթներով:</p> <p>Աջակցություն կցուցաբերվի նաև վարչական շրջանում վարձակալական հիմունքներով բնակվող սիրիահայ ընտանիքներին:</p>	<p>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/211</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Վարչական շրջանի սոցիալապես անապահով 2230 բնակչի տրամադրվել է ամանորյա սննդի փաթեթ:</p> <p>Նախատեսված Խաղողօրհների տոնին նվիրված, Էքսկուրսիա սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար Հայաստանի տեսարժան վայրերով, Տարեցների տոնին նվիրված, Հաշմանդամների օրվան նվիրված միջոցառումները չեն իրականացվել:</p>	<p>«Դեպք» ՍՊԸ</p> <p>07.12.2018թ</p>	<p>Միջոցառումները չեն իրականացվել «Երևան» հիմնադրամի լուծարման պատճառով</p>
5.2	Համագործակցություն	<p>Հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցության միջոցով կշարունակվի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին օժանդակության ցուցաբերման գործընթացը:</p>	<p>Վարչական շրջանում գործող «Առաքելություն Հայաստանի» ԲՀԿ-ի բարեգործական ճաշարանի շահագործման, բնականոն գործունեություն ապահովման և կոմունալ վճարումների համար տրամադրվել է ֆինանսական աջակցություն:</p> <p>Համագործակցելով «Արևամանուկ» ԲՀԿ-ի «Լուսինե» կանանց ՀԿ-ի հետ՝ վարչական շրջանի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվել է օգնություն:</p>		

Ավան վարչական շրջան					
Հ/հ	Ծրագրերի, միջոցառումների և աշխատանքների անվանումը	Նախատեսված աշխատանքների նկարագիր	Աշխատանքների իրականացման գործընթաց	Իրականացնող կազմակերպություն, կատարման ժամկետ	Նշումներ
1	2	3	4	5	6
1	Տարածքային բարեկարգման աշխատանքներ				
1.1	Փողոցների ասֆալտ-բետոնե ծածկերի ընթացիկ վերանորոգում	Կիրականացվեն մայրերի և փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ	N ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/61-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել է 10.000 քմ ընդհանուր մակերեսով մայրերի և փողոցների ասֆալտ-բետոնե ծածկի վերանորոգման աշխատանքներ՝ հետևյալ հասցեներում՝ Դուրյան թաղ.-ի 46,47 շ. տանող ճանապարհ – 158քմ, Դուրյան թաղ.-ի 482.-ից Չարենց թաղ. 112. տանող ճանապարհ – 210քմ, Դուրյան թաղ. 56, 57 շենքերի բակ -124քմ, Չարենց թաղ. 15, 9 շենքերին կից ճանապարհ -93քմ, Սայաթ-Նովա թաղ. 4, 7 շենքերին կից ճանապարհ - 46քմ, Սայաթ-Նովա թաղ. 8, 3 շենքերին կից ճանապարհ – 128քմ, Բոլոսով թաղ. 63, 68 շենքերին կից ճանապարհ -176քմ, Հ.Հովհաննիսյան թաղ. 502.-ից 26/2 շ. տանող ճանապարհ – 227քմ, Բսահակյան թաղ.3/32.-ից Ալմա Աթա փողոց տանող ճանապարհ – 114քմ, Բսահակյան թաղ.-2/3 շ.-ից 1/12. տանող ճանապարհ – 120քմ, Դ.Վարուժան թաղ. 52, 42ենքերին կից ճանապարհ – 117քմ, Դ.Վարուժան թաղ. 102.-ից Ալմա Աթա փող. Տանող ճան. -21քմ, Թումանյան թաղ.13/32.-ից 102. տանող ճան. - 66քմ, Թումանյան թաղ. 7/12-ից Ալմա Աթա փող. տանող ճան. – 57քմ, Թումանյան թաղ. 6/12-ից 462. տանող ճան.-77քմ, Քուչակ թաղ. 49, 20, 48 շենքերին կից ճան. -82քմ, Քուչակ թաղ. 152.-ից Նարեկացի թաղ. 372. տանող ճան. – 118քմ, Նարեկացի թաղ.32,44,43,30 շենքերին կից ճան. -187քմ, Նարեկացի թաղ. 42,54, 36,39 շենքերին կից ճան. -385քմ, Ս. Նովա թաղ.8/2,1/4,1/32,1/2 շենքերի բակ-155քմ,Բոլոսով թաղ.,69 շենքի բակ-210քմ., Խուլյակով փ.,5-րդ նրբ.-71քմ.,Խուլյակով փ.,4-րդ նրբ.-300քմ.,Խուլյակով փ.,2-րդ նրբ.-316քմ.,Խուլյակով փ.,3-րդ նրբ.-492քմ.,Ջահանգիր Աղայի փող.-340քմ.,Շահինյան փ.,5-րդ նրբ.-234քմ.,Շահինյան փ.,2-րդ նրբ.-210քմ.,Շահինյան փ.,1-ին նրբ.-271քմ.,Խուլյակով	«Արիովշին» ՍՊԸ 11.04.2018թ.- 01.10.2018թ.	

			փող., 1-ին նրբ.-323քմ., Թումանյան թաղ.,171դպրոցին կից ճանապարհ-95քմ., Ավանի 5-րդ փող.-1320քմ.,Ավանի 6-րդ փող.-582քմ., Խուդյակով փողոց-907քմ., Ա/Ա թաղ., 1մկշ., 2/5շ., 4/1շ., 2/4շ.,5շ., 4շ., 1շ.ին կից ճանապարհ ---230քմ, Ա/Ա թաղ.,2մկշ., 2/9շ., 1/10շ., 1/13շ., 1/11շ-ին կից ճան.- 298քմ, Ա/Ա թաղ.,2մկշ., 1/8շ.,1/7շ., 2/6շ., 2/5շ., 1/1շ.-ին կից ճան.-267քմ, Ա/Ա թաղ.,2մկշ.,2/1 և 2/4 շենքերի շրջակայք-327քմ, Ա/Ա թաղ.,2մկշ., 1/3շ., 3/2շ., 3/12շ-ին կից ճան.-239քմ, Ա/Ա թաղ.,2մկշ.,1/4շ., 3/3շ., 2/2շ-ին կից ճան.-307քմ:		
1.2	Եզրաքարերի վերանորոգում	Նախատեսվում է իրականացնել 500 գծմ եզրաքարերի, 250 քմ գեղազարդ սալիկների նորերով փոխարինման աշխատանքներ:	ԵՀԱՎՎՇ-18/1-6 ԵՀԱՎՎՇ-18/1-7 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել են 887գծմ եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Դուրյան թ.,56,57 շենքեր-36գծմ., Դուրյան թ., 50շ.-38գծմ., Ա/Ա թ.,2մկշ., 2/4շ.-14գծմ., Չարենց թ.,15շ.,-11գծմ., Ա/Ա, թ., 1մկշ.,3/5շ.-ից 2/8շ.-74գծմ., Աճառյան փ.,«Բարեկամություն» այգի -28գծմ., Երիտասարդության փ.-460գծմ., Թամրուշի փ.,-111գծմ., Սաֆարյան փ.-25գծմ. Աճառյան փող. 30շ.՝ 90գծմ: Իրականացվել է 527 քմ. գեղազարդ սալիկների նորերով փոխարինման աշխատանքներ՝ հետևյալ հասցեներում «Հաղթանայի 40-ամյակի պուրակ»-180քմ., Աճառյան փ., «Բարեկամություն» այգի -14քմ. Ա/Ա թաղ. 1մկշ. «Ընտանիքի այգի»՝ 333 քմ:	Աշխատանքներն իրականացվել են վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կողմից՝ «Դուրյան», «Չարենց» «Աճառյան», «Նարեկ» համատիրությունների հետ համատեղ: 11.04.2018թ.- 01.10.2018թ.	
1.3	Բակային տարածքների բարեկարգում	Կկառուցվեն 3 նոր այգիներ, խաղահրապարակներ և պուրակներ, կիրականացվի տարածքի վնասված գույքի՝ նստարանների, աղբամանների, ցանկապատների, խաղային համալիրների վերանորոգում և ներկում:	ԵՀԱՎՎՇ-18/1-1, ԵՀԱՎՎՇ-18/1-2, ԵՀԱՎՎՇ-18/1-3, ԵՀԱՎՎՇ-18/1-4, ԵՀԱՎՎՇ-18/1-5, ԵՀԱՎՎՇ-18/1-6, ԵՀԱՎՎՇ-18/1-7, ԵՀԱՎՎՇ-18/1-8, Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Կառուցվել են 7 նոր այգիներ, խաղահրապարակներ և պուրակներ՝ հետևյալ հասցեներում՝ 1.Ա/Ա թ.,1մկշ.,2/4շ. - պուրակի կառուցում/, 2.Աճառյան փող. 22Գ շ. - պուրակի կառուցում, 3.Աճառյան փող. 26/2շ. – պուրակի կառուցում, 4.Խուդյակով փող. 84/1շ.,84/2շ., 84/3շ. բակ.- զբոսայգու, խաղահրապարակի կառուցում, 5.Բրյուսով թաղ. 70շ.	Աշխատանքներն իրականացվել են վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կողմից՝ «Դուրյան»,«Չարենց», «Ավան»,«Ավան-3», «Ավան-4»,«Նարեկ», «Ավան-Առինջ-1», «Աճառյան», համատիրությունների հետ համատեղ:	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			<p>- բակային տարածքի բարեկարգում, պուրակի կառուցում, 6.Ա/Ա թաղ., 2մկշ., 1/8շ. - բակային տարածքների բարեկարգում, պուրակի կառուցում, 7.Դուրյան 38շ.-բակային տարածքի բարեկարգում, պուրակի կառուցում:</p> <p>Իրականացվել են վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ բակային տարածքներում՝ Աճառյան փ., 30,36 շենքեր-խաղահրապարակի վերանորոգում, Ա/Ա թ., 2մկշ.,2/8շ.- խաղահրապարակի վերանորոգում, Բրյուսով թ.,69շենքի դիմաց-ֆուտբոլի դաշտի բարեկարգում, Քուչակ թ.,49շ.-Թումանյան թ.,12/1շ.-աստիճանների բազրիքների տեղադրում-170գծմ /ավարտված/, Նարեկացի թ., 36շ-41 շենքեր - այգու բարեկարգում: Դուրյան թ., 37շ.- պուրակի վերանորոգում, Չարենց թ. «Հաղթանակի 40-ամյակի» այգու վերակառուցում, Ա/Ա թ., 2մկշ., 3/5շ.-2/8շ բակային տարածքի բարեկարգում: Աճառյան փող. 26շ. -խաղահրապարակի վերակառուցում, «Բարեկամության այգի» - հուշակոթողի կառուցում, Աճառյան փող. 53 մանկ. – խաղահրապարակի կառուցում, Բրյուսով թաղ. 68,69շ. - բակային տարածքների բարեկարգում, պուրակի վերակառուցում, Սայաթ-Նովա թաղ. 3շ. – բակային տարածքների բարեկարգում, Բրյուսով թաղ. 62-71շշ.- աստիճանների վերանորոգում, Բրյուսով թաղ. 62շ.-ից Թամրուշի փող. տանող աստիճանների վերանորոգում, Դուրյան թաղ., 32շ. –բակային տարածքի բարեկարգում, Դուրյան թաղ.43շ. - բակային տարածքների բարեկարգում, աստիճանների կառուցում, Դուրյան թաղ. 42շ., - բակային տարածքների բարեկարգում, Դուրյան թաղ. 35շ. - բակային տարածքների բարեկարգում, Քուչակ 47շ.,48շ. հարևանությամբ- ֆուտբոլի դաշտի վերակառուցում՝ 330 քմ,</p> <p>Ավան-Առինջ 2մկշ. 2/3շ. – հենապատի կառուցում, աստիճանների վերանորոգում:</p>	03.04.2018թ.- 30.09.2018թ.	
1.4	Այլ աշխատանքներ	Հենապատերի վերանորոգում	<p>ԵՀԱՎՎՇ-18/1-7</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել են 370,4քմ հենապատի վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Քուչակ 48շ.,49շ. – 65քմ: Երիտասարդության փ.-20 քմ.,Ա/Ա թ., 1մկշ.,2/4շ.- 40 քմ.Չարենց թ., 14շ-55 քմ.: Ա/Ա թ., 2մկշ., 2/8շ.-48քմ. Աճառյան փող., 53 մանկ.՝ 73,4քմ, Չարենց թաղ., 18շ. բակ՝ 48քմ, Դուրյան թաղ. 31շ. բակ՝ 21քմ:</p>	Աշխատանքներն իրականացվել են վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կողմից՝ «Դուրյան», «Չարենց», «Ավան», «Ավան-3», «Ավան-4», «Նարեկ», «Ավան-Առինջ-1», «Աճառյան»	

				համատիրությունների հետ համատեղ: 03.04.2018թ. - 30.09.2018թ.	
2	Կանաչ տարածքների ընդլայնում, պահպանում և ոռոգում				
2.1	Կանաչ տարածքների պահպանում և խնամք	2018թ. ընթացքում վարչական շրջանի բոլոր թաղամասերում և փողոցների հարակից տարածքներում նախատեսվում է ընդարձակել կանաչ տարածքները: Նախատեսվում է նաև խիտ բնակեցված	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/6-10 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 1. Իրականացվել է 935960 քմ անցուղիների, հրապարակների, աստիճանավանդակների մաքրման աշխատանքներ, 2. Կատարվել է 341000 քմ կոմբինացված սիզամարգերի հունձ, 3. Իրականացվել է 341000 քմ հնձված խոտի հավաքում սիզամարգերից, 4. Իրականացվել է 151500 քմ մինչև 40մ երկարությամբ ռետինե խողովակով ոռոգում, 5. Կատարվել է 21805 հատ ծառերի կրապատման աշխատանքներ, 6. Կատարվել է 1150 քմ զբոսայգիների ճանապարհների հրապարակների անցուղիների մաքրում ձնից:	«Ավան-Կանաչապատում» ՓԲԸ 10.01.2018թ.- 25.12.2018թ.	
2.2	Ծաղկային տարածքների ստեղծում և խնամք	թաղամասերում բարեկարգել բակային այգիները տեղադրել մանկական խաղեր և նստարաններ, իրականացնել ծառատունկ, թփերի տնկում, ծառերի երիտասարդացում, ծառերի և թփերի բուծում:	1. Տնկվել են 139815 հատ ծաղկասածիլներ, 2. Իրականացվել է 17000 քմ ծաղիկների քաղհան, 3. Իրականացվել է 13597 քմ ծաղիկների սնուցում, 4. Կատարվել է 819450 քմ սիզամարգերի և ծաղկային տարածությունների ոռոգում, 5. Իրականացվել է 60000 հատ վարդակակաչների սնուցում, 6. Կատարվել է 60000 հատ սոխուկների հանման, հողի նախապատրաստման աշխատանքներ 7. Կատարվել է վարդերի թփերի՝ 3870 հատ էտ, 4500 քմ միջշարքային տարածությունների փորում, 2000 հատ տնկում, 3870 հատ քաղհան, 18000քմ սնուցում, 6150 հատ բուկիլից 8. Իրականացվել է 14740 քմ չորացած ծաղիկների ցողունների հավաքում		
2.3	Ծառատունկ		Իրականացվել է 1100 հատ ծառերի և թփերի տնկում:		
2.4	Չոր ծառերի հատում և երիտասարդացում, ծառերի խոր էտ		1. Իրականացվել է 342 հատ ծառերի երիտասարդացման և խորը էտման աշխատանքներ՝ մինչև 30սմ և 30սմ-ից ավելի բնի հաստությամբ 2. Վարչական շրջանի տարածքում կատարվել են 18891 մացառների հեռացման աշխատանքներ ձեռքով:		

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

2.5	Այլ աշխատանքներ	Հուշարձանների պահպանում	Իրականացվել է 10 հուշարձանների և հարակից տարածքների պահպանում և խնամք /13400քմ/:		
		Ոռոգման ցանցի վերանորոգում	Իրականացվել է 2700 գծմ ոռոգման ցանցի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանք:		
		Գետառի հունի մաքրում	Տարվա ընթացքում իրականացվել է «Գետառ» գետի՝ Ավան վարչական շրջանի տարածքով անցնող հատվածի մաքրման աշխատանքներ:	«Դավարս» ՍՊԸ 05.02.18թ.-27.05.18թ.	
3	Բնակարանային ֆոնդի շահագործում, սպասարկում և նորոգում				
3.1	Հարթ տանիքների նորոգում /իզոգամ/	Նախատեսվում է իրականացնել հարթ տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ՝ ընդհանուր 8000քմ մակերեսով	ԵՔ- ԲՄԱՇՁԲ-18/41-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել է 13,981,2 քմ. հարթ տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Ա/Ա թ., 2 մկշ., 1/12շ.-33.7 քմ.,Ա/Ա թ., 2մկշ., 1/11շ.-210.0քմ., Ա/Ա թ.,2 մկշ.,2/5շ.,-100.9քմ.Ա/Ա թ., 2մկշ., 1/17շ.-130.2 քմ., Ս. Նովա թ., 1/5շ.- 100.3 քմ.,Թումանյան թ., 11շ.-43.0 քմ., Թումանյան թ., 8շ.- 151.0 քմ.,Թումանյան թ., 12/2շ.-71.0քմ., Դ. Վարուժան թ., 4շ.-20.0 քմ.,Դ. Վարուժան թ., 6շ.-20.0 քմ., Դ. Վարուժան թ., 8շ.-208 քմ.,Դ. Վարուժան թ., 10շ.-56.3քմ., Բրյուսով թ., 63շ.-130.2 քմ.Բրյուսով թ., 64շ.-208.0 քմ., Իսահակյան թ., 1/1շ.-130.0 քմ.,Իսահակյան թ. 1/2շ.-133.0 քմ., Իսահակյան թ. 1/3շ.-32.1 քմ.Իսահակյան թ. 2/2շ.-69.7 քմ., Իսահակյան թ. 3/1շ.-72.15 քմ.Իսահակյան թ. 3/2շ.-97.0քմ., Հ. Հովհաննիսյան թ., 26/2շ.-140.6 քմ, Խուդյակով փ., 84/3շ.-298քմ,Թումանյան թ., 7/1շ.,-130,10քմ., Չարենց թաղ.,15շ.-108քմ,Չարենց թաղ.10շ., -40քմ., Չարենց թաղ.12շ.-98քմ,Չարենց թաղ.13շ.-105քմ,. Ա/Ա թաղ., 1մկշ 2/13շ.-108քմ, Ա/Ա թաղ., 1մկշ 1/1.- 121քմ, Ա/Ա թաղ., 2մկշ 1/7շ.-130,20քմ,Ա/Ա թաղ., 1մկշ 2/14շ.- 135քմ, Ա/Ա թաղ., 1մկշ 1/10շ.-200քմ,Ա/Ա թաղ., 2 մկշ 2/9շ.- 80քմ, Ա/Ա թ., 1 մկշ.,3/3- 43,20քմ.,Ա/Ա թ.,2-րդ մկշ.,2/5շ-65,82քմ., Ա/Ա թ 1 մկշ.,2/13շ.-65,29քմ.,Ա/Ա թաղ.2-րդ մկշ.,2/6շ-85,46քմ, Ա/Ա թ.,1-ին մկշ.,3/2շ.-37,07քմԱ/Ա թ.,1 մկշ.,3շ.-19,140քմ, Ա/Ա թաղ.,1-ին մկշ.,4/2շ.-37,46քմ,Բրյուսով թ. 69շ.-54քմ, Բրյուսով թ. 68շ.-139,47քմ, Բրյուսով թ. 67շ.- 45,27 քմ, Բրյուսով թ. 62շ.-69,98 քմ, Ս.Նովա թաղ.,1/3շ.-54,99քմ, Ս.Նովա թաղ .,1/4շ.-92,00քմ, Ս.Նովա թաղ.,4շ.-118,19քմ, Վարուժան թաղ.9շ.-54,4 քմ.,Դուրյան թաղ.,34շ.-35,95,քմ, Դուրյան թաղ.,33շ.-71,57քմ, Դուրյան թաղ.,35շ.-28,8քմ, Դուրյան թաղ.,44շ.-42,56 քմ,Դուրյան թաղ.,29շ.-26,50քմ,Դուրյան թաղ.,30շ.-133,69քմ,Դուրյան թաղ.,48շ.-310,08քմ,Քուչակ թաղ. 15շ.- 54,44 քմ,Դուրյան թաղ. 28շ.-28,85քմ,Ա/Ա թաղ.,2 մկշ. 1/15շ.- 105,7Ա/Ա թ.,1 մկշ. 4շ.- 157,90քմ, Ա/Ա թ.,2 մկշ. 2/11շ.-116,70քմ,Ա/Ա թ.,1 մկշ. 2/10շ.-20,5քմ,Ա/Ա թաղ. 2/1շ.- 44,6քմ,Ա/Ա թաղ., 2/3շ.-45քմ, Ա/Ա թաղ., 2/2շ.-127.80քմ,Ա/Ա թաղ.,,1 մկշ. 2/12շ-63քմ, Իսահակյան թաղ., 45շ.-30քմ,Նարեկացի	«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ 15.03.2018թ- 30.08.2018	

			<p>թաղ.372-46,31քմ, Նարեկացի թաղ.362-26,5քմ, Աճառյան փող. 442.-19քմ, Բաբաջանյան փող. 38,3922-38,35քմ, Նարեկացի թաղ. 312.- 89,73քմ, Նարեկացի թաղ. 442.- 100 քմ, Նարեկացի թաղ. 432.- 132,9քմ, Նարեկացի թաղ. 422- 36,31 քմ, Նարեկացի թաղ. 302.- 18,32քմ, Նարեկացի թաղ. 392.- 27քմ, Թումանյան թաղ. 6/12.-132քմ, Չարենց թաղ.102.- 40քմ., Աճառյան փող. 222.-18,48 քմ, Աճառյան փող. 202.-17,52 քմ, Ավան-Առինջ թաղ.,2-րդ մկշ., 2/102.-120,69քմ, Իսահակյան թաղ.,3/32.-27,2 քմ., Քուչակ թաղ. 212.- 171,8 քմ, Հ. Հովհաննիսյան թաղ.,25/22.-36,04քմ, Հ. Հովհաննիսյան թաղ.,292.-35,4 քմ, Քուչակ թաղ. 142.- 114,16 քմ, Քուչակ թաղ. 472.- 94,3 քմ, Ավան-Առինջ թաղ.,2-րդ մկշ., 2/72-122,57քմ., Իսահակյան թ.,2/12.-61,47 քմ, Վարուժան թաղ.72.- 84,76 քմ, Ավան-Առինջ թաղ.,1-ին մկշ.,3/8- 45 քմ., Թումանյան թ.13/32.-76 քմ., Քուչակ թաղ. 192.- 24,9 քմ., Քուչակ թաղ. 492.- 25,8 քմ. Իսահակյան թաղ.,42.-44,47 քմ., Խուդյակով թաղ. 68 2.- 190 քմ., Ա/Ա 1մկշ. 1/32 - 154,5քմ, Ա/Ա 1մկշ 1/82-236,92քմ, Ա/Ա 1մկշ 2/52.-202,09քմ, Ա/Ա 1մկշ 3/92- 127,17քմ, Ա/Ա 1մկշ 3/112- 48,5քմ, Ա/Ա 2մկշ 1/92. - 116,27քմ, մԱ/Ա 2մկշ 1/152. -38,86քմ, Ա/Ա 2մկշ 1/12.- 230,43քմ, Ա/Ա 2մկշ 1/22.- 394,5քմ, Ա/Ա 2մկշ 1/82- 398քմ, Ա/Ա 21մկշ 2/82. -123,54քմ, Սյաթ-Նովա թ. 8/22.- 363,8քմ, Թումանյան թ. 6/22.-311,3քմ, Թումանյան թ., 13/12.- 216քմ, Թումանյան թ. 102. -66,52քմ, Քուչակ թ. 2252. -138,64քմ, Դուրյան թաղ. 502.- 97,7քմ, Դուրյան թաղ. 472.-28,66քմ, Դուրյան թաղ. 422.- 59,94քմ, Դուրյան թաղ.492.-9քմ, Դուրյան թաղ. 392.-62,57քմ Իսահակյան թ .52.- 64,72քմ, Հ.Հովհաննիսյան թ. 24/32.-121,19քմ, Հ.Հովհաննիսյան թ. 282.-179.94քմ, Հ.Հովհաննիսյան թ.25/12.-92,91քմ, Խուդյակով փող. 84/12.-216քմ, Չարենց թաղ. 92.-263,36քմ, Չարենց թաղ. 172. -100քմ, Չարենց թաղ. 182. - 363,69քմ, Նարեկացի թաղ.332.-22,2քմ, Նարեկացի թաղ. 542.-279,26քմ, Աճառյան փող 26/22.-300,9քմ</p> <p>«Չարենց» համատիրության միջոցներով վերանորոգվել է 459 քմ հարթ տանիք հետևյալ հասցեներում՝ Չարենց թաղ.-92.,102.,132.,152.,162.,172., Դուրյան թաղ. 312.,322., 342.,382.:</p> <p>«Ավան-4» համատիրության միջոցներով վերանորոգվել է 27 գծմ հարթ տանիք Թումանյան թաղ. 13/12.,12/22., հասցեներում:</p>		
3.2	Թեք տանիքների նորոգում /ազրոհերձաքար/	Նախատեսվում է թեք տանիք ունեցող բնակելի 2 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների	<p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/24</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել են 1190 քմ թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքները Աճառյան փող.,22. և 322. հասցեներում:</p>	«Գազկոմշին» ՍՊԸ 14.02.2018թ- 30.08.2018թ	

		վերանորոգման աշխատանքներ՝ 1150քմ մակերեսով:			
3.3	Վերելակների հիմնանորոգում	Նախատեսվում է 6 վերելակների վերանորոգման աշխատանքներ:	ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/60 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել են վերելակների վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Ա/Ա թաղ., 1մկշ., 1/7շ. Քուչակ թ.,21շ., Թումանյան թ.,10շ., Բրյուսով թ.,69շ., Իսահակյան թ.,5շ., 3/3շ., Հ. Հովհաննիսյան թ., 24/2շ.-2մ., Դուրյան թ., 47շ.-2մ., Ա/Ա թ., 1 մկշ., 3/3շ., Աճառյան փող. 18շ.-1մուտք, Ա/Ա թաղ., 1մկշ., 1/7շ., Նարեկացի թաղ. 41շ.: «Նարեկ» համատիրության միջոցներով վերանորոգվել է 72 վերելակ: «Աճառյան» համատիրության միջոցներով վերանորոգվել է 22 վերելակ: «Դուրյան» համատիրության միջոցներով վերանորոգվել է 25 վերելակ: «Չարենց» համատիրության միջոցներով վերանորոգվել է 20 վերելակ: «Ավան-3» համատիրության միջոցներով վերանորոգվել է 21 վերելակ: «Ավան-4» համատիրության միջոցներով վերանորոգվել է 22 վերելակ: «Ավան» համատիրության միջոցներով վերանորոգվել է 24 վերելակ:	«Մարութա Սար» ՍՊԸ 29.12.2017թ.- 30.09.2018թ.	
3.4	Մուտքերի վերանորոգում	Նախատեսվում է իրականացնել 30 շենքերում առկա 45 մուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ:	ԵՔ- ԲՄՍՇՁԲ-18/40-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել են 30 շենքերի 47 մուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Ս. Նովա թ., 2շ.-1 մուտք, Դ. Վարուժան թ., 8շ.-2 մուտք, Դ. Վարուժան թ., 10շ.-2 մուտք, Բրյուսով թ., 64շ.-2 մուտք, Ա/Ա թ., 2 մկշ., 1/12շ.-1 մուտք, Նարեկացի թ.,36շ.-1 մուտք, Թումանյան թ., 10շ.-1 մուտք, Նարեկացի թ., 42 շ.-1 մուտք, Ա/Ա թ., 2 մկշ., 1/11շ.-1 մուտք, Աճառյան փ., 44շ.-1 մուտք, Խուղյակով փ., 70 շ.-1 մուտք, Իսահակյան թ., 1/1շ.-1 մուտք, Թումանյան թ.,11շ.-1 մուտք, Նարեկացի թ., 43շ.-1 մուտք, Աճառյան փ., 18Մ շ.-7 մուտք, Աճառյան փ., 22Մ շ.-2 մուտք, Հ. Հովհաննիսյան թ., 26/2շ.-1 մուտք, Թումանյան թ.,12/2շ.-1 մուտք, Թումանյան թ.,46շ.-1 մուտք, Քուչակ թ.,48շ.-1 մուտք, Ա/Ա թ., 1 մկշ., 1/2շ.-1 մուտք, Ա/Ա թ., 2 մկշ., 2/10շ.-3 մուտք: Ս. Նովա թ., 1/5շ.-1 մուտք, Իսահակյան թաղ., 3/2շ. -2 մուտք, Իսահակյան թաղ. 45շ. - 1 մուտք, Սայաթ-Նովա թ., 1/2շ.-1 մուտք, Թումանյան թ., 7/2 մկշ.-1 մուտք, Թումանյան թ., 13/1շ.-2 մուտք, Ա/Ա թ., 2 մկշ., 2/3շ.-3մուտք, Աճառյան փ., 20Մ շ.-2 մուտք: «Չարենց» համատիրության միջոցներով իրականացվել է Դուրյան 38 շենքի մուտքի վերանորոգման աշխատանքներ:	«Արիովշին» ՍՊԸ 15.03.2018թ.- 30.09.2018թ.	

			<p>«Դուրյան» համատիրության միջոցներով իրականացվել է Դուրյան թ., 37 շենքի մուտքի վերանորոգման աշխատանքներ:</p> <p>«Տապան» համատիրության միջոցներով իրականացվել է Ավ.Առինջ թ., 1մկշ.,1/8շ. Մուտքի վերանորոգման աշխատանքներ:</p> <p>«Աճառյան» համատիրության միջոցներով իրականացվել են Աճառյան 24,26 շենքերի մուտքերը:</p> <p>«Ավան-4» համատիրության միջոցներով իրականացվել է Թումանյան թ., 7/2 շենքի մուտքի վերանորոգման աշխատանքներ:</p> <p>«Ավան-3» համատիրության միջոցներով իրականացվել է Սայաթ-Նովա թ., 8/2 շենքի մուտքի դռների վերանորոգման աշխատանքներ:</p>		
3.5	Այլ աշխատանքներ	Մուտքերի դռների վերանորոգում	<p>«Աճառյան» համատիրության միջոցներով վերանորոգվել է Աճառյան 18գ շենքի մուտքի դուռը:</p> <p>«Նարեկ» համատիրության միջոցներով վերանորոգվել է Ա/Ա 1մկշ 4/1;4/2;1/7 շենքերի մուտքերի դռները:</p> <p>«Չարենց» համատիրության միջոցներով վերանորոգվել է Դուրյան 31շենքի մուտքի դուռը:</p>		
		Ներքին ցանցի վերանորոգում	<p>«Ավան-Առինջ-1» համատիրության միջոցներով իրականացվել է 28 գծմ. ներքին ցանցի վերանորոգման աշխատանքներ – Ա/Ա 1-ին մկշ 1/1շ.;1/4շ.;1/2շ.;2/8շ.;2/2շ.-ում:</p> <p>«Աճառյան» համատիրության միջոցներով իրականացվել է 41 գծմ. ներքին ցանցի վերանորոգման աշխատանքներ Աճառյան փ.,13շ., հասցեում:</p>		
4	Կրթություն, մշակույթ և սպորտ				
4.1	Կրթություն	Նախատեսվում է իրականացնել վարչական շրջանի թվով 2 մանկապարտեզների՝ հ.56, հ.57 հիմնանորոգման աշխատանքներ: <p>Կշարունակվի հսկողությունը մանկապարտեզներում՝ սննդի որակի և ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների</p>	<p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-18/32-1</p> <p>Վարչական շրջանի թիվ 57 մանկապարտեզում իրականացվել է կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ: Հիմնանորոգվել են միջանցքը, խմբասենյակները, պատշգամբը, աստիճանավանդակները:</p> <p>Իրականացվել է հսկողություն մանկապարտեզներում սննդի որակը և ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների պատշաճ ընթացքն ապահովելու ուղղությամբ:</p>	«Դավիթշին» ՍՊԸ 07.09.-06.11.18թ.	Հ. 56 մանկապարտեզը ներառվել է «Երևանի էներգաարդյունավետության և հանրային շենքերի ջերմային հիմնանոր

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		պատշաճ ընթացքն ապահովելու ուղղությամբ:			ոգում» ծրագրում, իրականացվել է սեյսմիկ հետազոտության աշխատանքներ և էներգետիկ աուդիտ:
4.2	Մշակույթ	Պետական տոներին և հիշատակի օրերին նվիրված մշակութային զանգվածային միջոցառումներ կանցկացվեն վարչական շրջանի կրթօջախներում, մշակույթի կենտրոններում, այգիներում: Նախատեսվում է իրականացնել ֆլեշմոբեր, ազգային մշակույթին և արվեստին հաղորդակցվելու մատչելիությանը նպաստող ծրագրեր, հանդիպումներ, այցելություններ և տարաբնույթ այլ միջոցառումներ:	1.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-18/29 2.ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/17-1 3.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-18/56-1 4.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-18/56-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 1. Հունվարի 3-ին «Նոր տարին Երևանում 2018» ծրագրի շրջանակում «Ուրախ Ամանոր» համերգային ծրագիրը: 2. Հունվարի 4,5,6-ին ամանորյա ներկայացում: 3. Հունվարի 25-ին այցելություն ՊՆ զորամաս: 4. Հունվարի 27-ին դեպի Սիրահարների այգի քայլերթ: 5. Հունվարի 28-ին ՀՀ բանակի օրվան նվիրված միջոցառում: 6. Հունվարի 29-ին «Հայոց հաղթանակած բանակ» խորագրով միջոցառում: 7. Փետրվարի 2-ին Բուն Բարեկենդանի տոնին նվիրված միջոցառում: 8. Փետրվարի 11-ին տեղի է ունեցել առաջնորդանիստ: 9. Փետրվարի 13-ին Տեառնընդառաջին նվիրված տոնակատարություն: 10. Փետրվարի 16-ին հյուրընկալություն 11. Փետրվարի 19-ին՝ Գիրք նվիրելու օր 12. Փետրվարի 21-ին մարտի 7-ին և Ավանի թիվ 1 գրադարանում կազմակերպել է հանդիպում 13. Մարտի 2-ին Արցախյան շարժման 30-ամյա տոնին նվիրված միջոցառում: 14. Մարտի 21-ին պոեզիայի միջազգային օրվան նվիրված միջոցառում: 15. Ապրիլի 7-ին՝ Մայրության և գեղեցկության օրվա առթիվ վարչական շրջանի	1.«Սլայդ Արտ» ՍՊԸ 18.01.2018թ.- 28.12.2018թ. 2.«Սլայդ Արտ» ՍՊԸ 12.02.2018թ.- 28.12.2018թ. 3.«Սլայդ Արտ» ՍՊԸ 12.02.2018թ.- 21.09.2018թ. 4.«Բրուս» ՍՊԸ 12.02.2018թ.- 01.10.2018թ.	

			<p>Թումանյան թաղամասի այգում տեղի է ունեցել տոնական միջոցառում:</p> <p>16. Կանանց միամսյակի կապակցությամբ միջոցառում «Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական ճաշարանի շահառուների համար:</p> <p>17. Ապրիլի 1-ին նկարչական խմբակի սաների ծաղրանկարների ցուցադրությունը:</p> <p>18. Ապրիլի 13-ին այցելություն Ստեփանավանի Ա. Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատ:</p> <p>19. Ապրիլի 29-ին տոնական շքերթ՝ պարի միջազգային օրվա կապակցությամբ:</p> <p>20. Ապրիլի 27-ին ջազի միջազգային օրվան նվիրված հանդիպում Մարտին Վարդազարյանի հետ</p> <p>21. Մայիսի 28-ին 1-ին Հանրապետության օրվան նվիրված տոնական համերգ:</p> <p>22. Մայիսի 17- ին Ընանիքի միջազգային օրվան նվիրված ձեռքի աշխատանքների ցուցահանդես:</p> <p>23. Թանգարանների միջազգային օրվան նվիրված բարեգործական ճաշարանի թվով 20 շահառուների այցելություն Երևանի պատմության թանգարան:</p> <p>24. «Երևանյան ամառ 2018 թ.» ծրագրի շրջանակներում երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվա առիթով կազմակերպվել է ուրախ մանկական ծրագիր՝ կավճանկարչություն, հեքիաթների հերոսների , ծաղրածուների մասնակցությամբ:</p> <p>25. «Երևանյան ամառ 2018 թ.» ծրագրի շրջանակներում Հունիսի 15-ին կազմակերպվել է տոնական համերգային ծրագիր:</p> <p>26. Հայաստանի նկարիչների միությունում տեղի է ունեցել «Ռադուգա» մշակույթի կենտրոնի «Գույների պարահանդես» պաշտոնական ցուցահանդեսի բացումը:</p> <p>27. Հուլիսի 5-ին ՀՀ սահմանադրությանը նցիրված միջոցառում:</p> <p>28. Հուլիսի 7-ին կազմակերպվել է Խաչերթին մասնակցություն:</p> <p>29. Հուլիսի 8-ին Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում մատուցվել է Պատարագ՝ նվիրված Պայծառակերպության տոնին: Կազմակերպվել են տոնին համահունչ միջոցառումներ, ջրախաղեր բարձր երաժշտության ներքո:</p> <p>30. «Երևանյան ամառ 2018» եռամսյա միջոցառումների ծրագրի շրջանակում վարչական շրջանի այգիներում հուլիս ամսվա ընթացքում անցկացվել են միջոցառումներ:</p> <p>31. Մասնակցություն «Երևանյան ամառ 2018» ծրագրի շրջանակում անցկացվող «Ձմերուկի փառատոնին» :</p> <p>32. Օգոստոսի 12-ին վարչական շրջանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում տեղի է ունեցել Աստվածամոր Վերափոխման տոնակատարությունը: Կազմակերպվել է տոնական</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>միջոցառում:</p> <p>33. Սեպտեմբերի 1-ին տեղի է ունեցել տոնական միջոցառումներ վարչական շրջանի հանրակրթական դպրոցներում</p> <p>34. Սեպտեմբերի 21-ին տեղի է ունեցել ՀՀ Անկախության 27-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառում:</p> <p>35. Հոկտեմբերի 5-ին Ուսուցչի օրվան նվիրված տոնական ընդունելություն:</p> <p>36. Հոկտեմբերի 21-ին Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակին նվիրված տոնական միջոցառում:</p> <p>37. Դեկտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին, 28-ին տեղի են ունեցել «Ամանորն Ավանում» խորագրով տոնական միջոցառումներ:</p>		
4.3	Սպորտ	<p>Կկազմակերպվեն մարզական միջոցառումներ, սպորտլանդիաներ, մրցումներ՝ ուղղված առողջ ապրելակերպի խթանմանը:</p> <p>Նախատեսվում է նաև մարզադպրոցների մարզական գույքի թարմացում:</p>	<p>ԵՔ-ԲՄՕԶԲ-18/25-2</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>1. Յուրաքանչյուր կիրակի Ավան վարչական շրջանի տարածքում գտնվող բազմաֆունկցիոնալ դաշտերում անցկացվում են մարզաառողջարարական միջոցառումներ տարբեր տարիքային խմբերի բնակիչների հետ:</p> <p>2. Հունվարի 15-18-ը անցկացվել է ֆուտբոլի առաջնություն:</p> <p>3. Հունվարի 21-ին անցկացվել է բասկետբոլի առաջնություն:</p> <p>4. Հունվարի 24-ին Հայոց բանակի կազմավորման 26-ամյակին նվիրված տեղի է ունեցել հրաձգության առաջնություն:</p> <p>5. Հունվարի 20-ին և 27-ին անցկացվել է Մուսյ Թայ K1 բացօթյա պարապմունք:</p> <p>6. Այցելություն Ավանի թիվ 1 համալիր մանկապատանեկան մարզադպրոց:</p> <p>7. Փետրվարի 12-ից անցկացվել է սպորտլանդիա մարզական միջոցաման 1-ին փուլը:</p> <p>8. Փետրվարի 3-ին Ավանի մշակույթի տանը անցկացվել է սեմինար պարապմունք:</p> <p>9. Փետրվարի 10-11 –ը նարդու առաջնություն բակի բնակիչների միջև:</p> <p>10. Փետրվար ամսվա հանգստյան օրերին բասկետբոլի առաջնություն:</p> <p>11. Փետրվարի 24-ին և 25-ին Մուսյ Թայ K1 բացօթյա պարապմունք:</p> <p>12. Փետրվարի 3-4-ը K1 միջազգային առաջնության մասնակցություն:</p> <p>13. Սպորտլանդիա մարզական միջոցառումը:</p> <p>14. Մարտի 20-ին բասկետբոլի առաջնություն:</p> <p>15. Մարտի 24-ին կայացել է Անդրանիկ Մարգարյանի անվան ամենամյա հուշամրցաշար:</p> <p>16. Ավան վարչական շրջանում անցկացվել է դպրոցականների հանրապետական 27-րդ</p>	<p>«Սլայդ Արտ» ՍՊԸ</p> <p>05.02.2018թ.-</p> <p>18.12.2018թ.</p>	

		<p>մարզական խաղերի համայնքային փուլը:</p> <p>17. Անցկացվել է ՀՀ հանրակրթական դպրոցների սովորողների հանրապետական երրորդ ուսումնամարզական խաղերը:</p> <p>18. Վարչական շրջանի հանրակրթական դպրոցներում անցկացվել է սպորտլանդիա մարզական միջոցաձևի 2-րդ փուլը:</p> <p>19. Մարտի 4-ին K1 Երևանի բաց առաջնության մասնակցություն:</p> <p>20. Մարզադպրոցի վոլեյբոլի փնջային ընտրական առաջնությանը:</p> <p>21. Սեդանի թենիսի բաց առաջնություն:</p> <p>22. Ազատ ոճի ըմբշամարտի պատանիների ՀՀ առաջնությանը մասնակցություն:</p> <p>23. Վարչական շրջանի դպրոցներում անցկացվել է նախագորակոչային և գորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական խաղերի ռազմամարզական դպրոցական փուլը:</p> <p>24. Վարչական շրջանը մասնակցել է ՀՀ Անխակության 27-րդ տարեդարձին նվիրված դպրոցականների հանրապետական 27-րդ մարզական խաղերի քաղաքային փուլին:</p> <p>25. Հ.16 հատուկ դպրոցում անցկացվել է վոլեյբոլի առաջնություն:</p> <p>26. Ապրիլի 15-ին Նարեկացի և Քուչակ թաղամասերի բնակիչների միջև անցկացվել է բասկետբոլի առաջնություն:</p> <p>27. Ապրիլի 12-ին անցկացվել է Ավանի մշակույթի տան 10-ամյա տարեդարձի տոնին նվիրված Կատա մրցաձևի փակ առաջնություն:</p> <p>28. Վարչական շրջանը մասնակցել է ՀՀ Անխակության 27-րդ տարեդարձին նվիրված դպրոցականների հանրապետական 27-րդ մարզական խաղերի քաղաքային փուլին:</p> <p>29. Մարզադպրոցի վոլեյբոլի սաները մասնակցել են ՀՀ վոլեյբոլի 2018թ. առաջնությանը և գրավել առաջին տեղը:</p> <p>30. Ապրիլի 12-15-ը անց է կացվել մինչև 17 տ. պատանիների բասկետբոլի միջազգային առաջնություն:</p> <p>31. Ապարան քաղաքում Բաշ Ապարան հերոսամարտին նվիրված միջոցառման ցուցադրական ելույթով հանդես է եկել Դուքենդո Ավանի դեմո թիմը:</p> <p>32. Մայիսի 3-ին Ավան վարչական շրջանի 87,170 դպրոցների, Երևանի պետական ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջի աշակերտներն ուղևորվել են Նուբարաշենի հրաձգարան՝ կրակային պատրաստության հիմունքներին և հրաձգության կանոններին ծանոթանալու համար :</p> <p>33. Մայիս ամսվա հանգստյան օրերին Դուրյան և Չարենց թաղամասերի բնակիչների միջև անցկացվել է բասկետբոլի առաջնություն:</p>		
--	--	---	--	--

		<p>34. Կազմակերպվել է Էրեբունի Երևան 2800 ամյակին նվիրված Դուքենդոյի դեմո մրցաշար:</p> <p>35. Մայիս ամսին տեղի է ունեցել Ջյոսինմոն Սյորինրյու կարատեդոյի մանկապատանեկան և մեծահասակների Երևանի 27-րդ բաց առաջնության WKF-մեկնարկը:</p> <p>36. Էրեբունի Երևան 2800 ամյակին նվիրված Ավանի մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոցի կարատեի խմբակը մասնակցել է Երևան քաղաքի Շոտոկան կարատեդոյի ֆեդերացիայի 6-րդ բաց առաջնությանը:</p> <p>37. Մարզադպրոցի վոլեյբոլի սաները մասնակցել են Երևան քաղաքի մինչև 15 տարեկանների վոլեյբոլի պատանեկան առաջնությանը ,որտեղ Ավան 1ը գրավել է 2-րդ տեղ,Ավան 2ը` 3-րդ տեղ:</p> <p>38. Թիվ 56 մանկապարտեզի ավագ խմբի սաները մասնակցել են «Լավագույն մարզական նախադպրոցական հաստատություն» մրցույթի քաղաքային 2-րդ փուլին գրավել 2-րդ տեղը:</p> <p>39. Մարզադպրոցի գեղարվեստական մարմնամարզության սաները մասնակցել ՌԴ Կրասնոդար քաղաքում տեղի ունեցած գեղարվեստական մարմնամարզության բաց առաջնությանը:</p> <p>40. Ապրիլի 27-ից մայիսի 5-ը Թբիլիսիում տեղի է ունեցել Ֆրանսիական բռնցքամարտի միջազգային մրցաշարը:</p> <p>41. Մայիսի 19-ին տեղի է ունեցել K1 – 5-րդ բաց առաջնությունը:</p> <p>42. Հունիսի 1-ին «Երևանյան ամառ 2018» եռամսյա միջոցառումների ծրագրի շրջանակում անցկացվեց մանկապարտեզների երեխաների մասնակցությամբ մարզական միջոցառում:</p> <p>43. Հունիսի 4-ին Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված Ավանի թվով 7 մանկապարտեզների միջև անցկացվել է սպորտլանդիա Իսահակյան թաղամասի այգում:</p> <p>44. Հունիսի 8,15,22-ին տեղի է ունեցել Մուայ Թայ թիմի մասսայական ցուցադրական ելույթներ:</p> <p>45. Հունիսի 28-ին տեղի է ունեցել Դուքենդո Ավանի դեմո թիմի մասսայական ցուցադրական ելույթներ:</p> <p>46. Անցկացվել է ՀՀ նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն մարզական ընտանիք» ամենամյա մրցույթի 1-ին փուլը:</p> <p>47. Ավան վարչական շրջանում անցկացվել է «Առողջ սերունդ` պաշտպանված հայրենիք»</p>		
--	--	---	--	--

			<p>2018թ. համաքաղաքային բակային ավանդական փառատոնի շրջանային փուլը :</p> <p>48. Հուլիսի 20-ին «Երևանյան ամառ 2018» եռամսյա միջոցառումների ծրագրի շրջանակում Շախմատի միջազգային օրվա առթիվ կազմակերպվել է շախմատի, նարդու և շաշկու մրցաշար:</p> <p>49. Սեպտեմբերի 21-ին անցկացվել է շաշկու, շախմատի և նարդու մրցաշարեր վարչական շրջանի երեխաների միջև:</p> <p>50. Հոկտեմբերի 14-ին «Էրեբունի Երևան 2800» միջոցառումների ծրագրի շրջանակում Ավան վարչական շրջանի երեխաները մասնակցել են «Մարզական Երևան» ցուցադրական ելույթներին:</p> <p>51. Ավան վարչական շրջանի թիմը մասնակցել է նախագորակոչային և գորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղերի քաղաքային փուլին:</p>		
5	Սոցիալական ապահովություն				
5.1	Աջակցության ծրագրեր	<p>1.Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող բնակիչներին, բազմազավակ անապահով ընտանիքներին, Հայրենական պատերազմի վետերաններին, միայնակ տարեցներին, զոհված և վիրավոր ազատամարտիկների ընտանիքներին, ինչպես նաև սոցիալական այլ խմբերին կցուցաբերվի աջակցություն:</p> <p>Կշարունակվի սիրիահայ ընտանիքներին տարաբնույթ աջակցությունների ցուցաբերման ծրագիրը:</p>	<p>N ԵՀԱվՎՇ - 18/1 N ԵՀ-18/12-1</p> <p>1. Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>1.1. ՀՀ վետերանների խորհրդի Ավանի տարածքային կազմակերպության հետ նշվել է Խորհրդային բանակի օրը: ՀՊ վետերանների խորհրդին տրվել է ֆինանսական աջակցություն:</p> <p>1.2. Սուրբ Զատիկի տոնի առթիվ կազմակերպվել է այցելություն ապրիլյան քառօրյայի մասնակիցների 3 ընտանիքներ, տրվել են նվերներ:</p> <p>1.3. Մայրության և գեղեցկության օրվան նվիրված միջոցառումների շրջանակում անակնկալներ են մատուցվել վարչական շրջանի 16 բազմազավակ ընտանիքներին:</p> <p>1.4. ՀՀ սահմանամերձ շրջաններում և ԼՂՀ-ում ծառայող ժամկետային զինծառայողների ծնողների այցելությունը գորամասեր կազմակերպելու հերթական ակցիայի շրջանակներում Ավան վարչական շրջանից թվով 69 ծնողներ մեկնել են տեսակցության:</p> <p>1.5. Մայիսյան տոների առթիվ Ավանի հուշահամալիրում կազմակերպվել է տոնական միջոցառում, համերգ, հյուրասիրություն: ՀՊ-ի 14 վետերանների և Արցախյան պատերազմի 140 ազատամարտիկների տրվել է դրամական աջակցություն:</p> <p>1.6. Ընտանիքի միջազգային օրվա առթիվ 10 ընտանիքի տրվել է սնունդ, հագուստ, խոհանոցային սպասք:</p> <p>1.7. Տարեցների միջազգային օրվա առթիվ «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ի</p>	<p>«Խուր» հիմնադրամ 15.01.18թ.- 25.12.2018թ. «Երևան» հիմնադրամ 09.02.2018թ.- 31.12.2018թ</p>	

		<p>բարեգործական ճաշարանի 180 շահառուների համար կազմակերպվել է մատաղի հյուրասիրություն:</p> <p>1.8. Վարչական շրջանում բնակվող նորածին ունեցող սիրիահայ 1 ընտանիքի տրվել է դրամական և նյութական աջակցություն:</p> <p>1.9. Վարչական շրջանում բնակվող սիրիահայ 10 ընտանիքի տրվել է պարենային և նյութական աջակցություն, 4 ընտանիքի՝ դրամական օգնություն:</p> <p>1.10. Սոցիալապես անապահով, բազմանդամ, բազմազավակ 22 ընտանիքի տրվել է հագուստ, կոշիկ, 15 ընտանիքի տրվել է վառելափայտ:</p> <p>1.11. 6 քաղաքացի ուղեգրվել է տնային սպասարկման կենտրոն: 2 քաղաքացի ուղեգրվել է <<Ձորակ>> հոգեկան առողջության կենտրոն:</p> <p>1.12. Կատարվել է 22 տունայց՝ սոցիալապես անապահով բազմանդամ, բազմազավակ, սիրիահայ, հաշմանդամ ունեցող ընտանիքներ: Տրվել է նյութական, պարենային աջակցություն</p> <p>2. Կազմակերպվել է 16 բնակչի հուղարկավորություն:</p> <p>3.1 Պետպատվերի շրջանակներում կատարվել է 64 բնակչի վիրահատություն և բուժում՝ ռիսկի խմբի ընտանիքներից:</p> <p>3.2 Կանանց միամսյակի կապակցությամբ կազմակերպվել է միջոցառում-հանդիպում ապագա 25 մայրերի հետ՝ թիվ 12 պոլիկլինիկայի «Մայրության դպրոցում»: Տրվել են նվերներ, ծաղիկներ:</p> <p>3.3 Բուժաշխատողի օրվա կապակցությամբ կատարվել է այցելություն <<Ավան>> հոգեկան առողջության կենտրոն ՓԲԸ: Բուժաշխատողները ստացել են ծաղիկներ, իսկ բաժանմունքներին տրվեցին ճնշաչափեր:</p> <p>4. Ծաղկաձորի «ԼԱՎԱ Աղբյուր» ճամբարում կազմակերպվել է սոցիալական ռիսկի խմբի 80 դպրոցահասակ երեխաների ամառային հանգիստը: Երեխաներին տրվել են մարզաշապիկներ, գլխարկներ, սանհիգիենիկ փաթեթներ և սպորտային խաղերի պարագաներ:</p>		
--	--	---	--	--

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		երեխաների ամառային հանգիստը ճամբարներում: 5. Երեխաներին կտրամադրեն դպրոցական պայուսակներ՝ համալրված գրենական պիտույքներով: 6. Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոնի կապակցությամբ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին կտրամադրվեն նվեր-փաթեթներ:	5. Գիտելիքի և դպրության օրվա կապակցությամբ 45 անապահով ընտանիքի և հաշմանդամություն ունեցող դպրոցականների, որից 2-ը՝ սիրիահայ, տրվել են պայուսակներ և գրենական պիտույքներ: 6. Ամանորի կապակցությամբ սննդի փաթեթ է տրամադրվել սոցիալապես անապահով 750 ընտանիքի, որից 13-ը՝ սիրիահայ, քաղցրավենիքի՝ 200 փաթեթ:		
5.2	Համագործակցություն	Սոցիալական տարբեր խմբերի համար կկազմակերպվեն միջոցառումներ՝ նվիրված տոն և հիշատակի օրերին: Կշարունակվի համագործակցությունը հասարակական կազմակերպությունների հետ, կիրականացվեն սոցիալական բնույթի տարբեր ծրագրեր:	Շարունակվում են իրականացվել համատեղ սոցիալական ծրագրեր «Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական հասարակական կազմակերպության, Հայրենական պատերազմի վետերանների միության, ԵԿՄ-ի, տարածքում գործող բուժհաստատությունների հետ:		

Արաբկիր վարչական շրջան

Հ/հ	Ծրագրերի,	Նախատեսված	Աշխատանքների իրականացման գործընթաց	Իրականացնող	Նշումներ
-----	-----------	------------	------------------------------------	-------------	----------

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

	միջոցառումների և աշխատանքների անվանումը	աշխատանքների նկարագիր		կազմակերպություն, կատարման ժամկետ	
1	2	3	4	5	6
1	Տարածքային բարեկարգման աշխատանքներ				
1.1	Փողոցների ասֆալտ-բետոնե ծածկերի ընթացիկ վերանորոգում	Կիրականացվեն ասֆալտ-բետոնե ծածկույթի վերանորոգման աշխատանքներ:	<p>«ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/61-3»</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Իրականացվել են 6188.1 քմ մակերեսով ասֆալտ-բետոնե ծածկույթի վերանորոգման աշխատանքներ՝ Հովսեփ Էմինի փողոց (դեպի 4և6 շենքերի միջբանկային ճանապարհ)՝ 325քմ, Կոմիտաս 51, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4 շենքերի բակ տանող ճանապարհ՝ 1263քմ, Մամիկոնյանց փողոցից դեպի Մամիկոնյանց 27/1 և 29 ծենքերի միջբանկային ճանապարհ՝ 163քմ, Ռիգայի փողոցից դեպի Կոմիտասի պողոտա թիվ 36 Ա և 38/1 շենքերի միջբանկային ճանապարհ՝ 368քմ, Գրիգոր Արծրունու փող.թիվ 92 ծենքի հարակից տարածք՝ 110քմ, Մամիկոնյանց 36/6 և Ադոնցի 17 ծենքերի բակ՝ 82քմ, Վ. Փափազյան 11 ծենքի հարակից տարածք՝ 800քմ, Վաղարձյան փողոցի մայթ՝ 6քմ, Սոսեի փ.՝ 11քմ, Զեյնա Բրայսի փ.՝ 3.3քմ, Սուրբ Աբգար թագավորի փողոց՝ 94քմ, Մամիկոնյանց 62 շենքի հարակից տարածք՝ 705քմ, Թբիլիսյան խճուղի 5-րդ շենքի բակ՝ 399քմ, Թբիլիսյան խճուղի 3-րդ շենքի բակ՝ 420.1քմ, Թբիլիսյան խճուղի 5-րդ, 3-րդ, 7 -րդ շենքերի բակ՝ 16քմ, Թբիլիսյան խճուղի 3/14 Հանգրվան ՊՈԱԿ տանող ճանապարհ՝ 398քմ, Վահագն Դավթյան փողոց՝ 65քմ, Տիգրանյան 7-րդ շենքի մայթ՝ 154քմ, Տիգրանյան 5-րդ շենքի բակ՝ 14.7քմ, Տիգրանյան 3-րդ շենքի մայթ՝ 118քմ, Նաիրի Զարյան փողոցի մայթ՝ 403քմ, Ռուբեն Սևակ 1-ին ծենքի և Արաբկիր 19-րդ փողոց 4-րդ շենքի տարածք՝ 270քմ:</p>	«Արևիկա» ՍՊԸ 11.04.18-01.10.18	
1.2	Եզրաքարերի վերանորոգում	Վերանորոգելու է 120 գծմ եզրաքարեր:	<p>«ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/36»</p> <p>«ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/36»</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Իրականացվել են 118,1 գծմ եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Վ. Փափազյան –Հր. Քոչար խաչմերուկ՝ 11գծմ, Ռիգայի</p>	«ԱԼ ԵՎ ԱԸ» ՍՊԸ 26.02.18թ.-31.08.18թ	Բյուջեով հաստատվ ած 120 գծմ եզրաքարե րից 1.9 գծմ աշխատա

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			թող.-Ա. Խաչատրյան խաչմերուկ՝ 28.4գծմ, , Կոմիտաս –Փափազյան՝ 3.5գծմ, Կոմիտաս-Ն. Տիգրանյան՝ 14.9, Գրիբոյեդով-Կոմիտաս՝ 9.6գծմ, Վրացական-Կոմիտաս՝ 19գծմ, Կոմիտասի պողոտա՝ 31.7		նքը չի կատարվել , որի համար հաղթող կազմակերպությունը չի վարձատրվել:
1.3	Բակային տարածքների բարեկարգում	Թվով 13 բակեր բարեկարգվելու են և կառուցվելու են նոր խաղահրապարակներ:	<p>1.«ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/64-1» 2.«ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/64-3» 3.«ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/64-4» 4.«ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/64-2»</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Աշխատանքներն ավարտվել են բոլոր 8 բակերում՝ Մամիկոնյանց 62, Մամիկոնյանց 29, Մամիկոնյանց 51/2, Փափազյան 11, Թբիլիսյան խճ. 3/14, Ն. Զարյան 15, Համբարձումյան 47 և Կոմիտաս 3:</p>	<p>1.«Կոտայք Շին» ՍՊԸ 11.04.18-30.08.18թթ. 2.«Բիլդինգ Գրուպ» ՍՊԸ 11.04.18-30.08.18թթ. 3.«Կարպ-Գազ Ռադ» ՍՊԸ 11.04.18-31.07.18թթ. 4.«Սմալա» ՍՊԸ 11.04.18-31.07.18թթ.</p>	Բյուջեով հաստատվել է 8 բակերի բարեկարգման աշխատանքներ
		Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ կիրականացվեն 70 բակերում:	<p>«Հ.ԵՀԱրՎՇ-18/23» «Հ.ԵՀԱրՎՇ-18/23» «Հ.ԵՀԱրՎՇ-18/23» «Հ.ԵՀԱրՎՇ-18/24» «Հ.ԵՀԱրՎՇ-18/23» «Հ.ԵՀԱրՎՇ-18/25» «Հ.ԵՀԱրՎՇ-18/23» «Հ.ԵՀԱրՎՇ-18/26» «Հ.ԵՀԱրՎՇ-18/23» «Հ.ԵՀԱրՎՇ-18/27» «Հ.ԵՀԱրՎՇ-18/23» «Հ.ԵՀԱրՎՇ-18/28» «Հ.ԵՀԱրՎՇ-18/23» «Հ.ԵՀԱրՎՇ-18/29» «Հ.ԵՀԱրՎՇ-18/23» «Հ.ԵՀԱրՎՇ-18/30» «Հ.ԵՀԱրՎՇ-18/23» «Հ.ԵՀԱրՎՇ-18/31» «Հ.ԵՀԱրՎՇ-18/23» «Հ.ԵՀԱրՎՇ-18/32»</p> <p>Կատարվել է 90 բակերի ընթացիկ վերանորոգում՝ Արդուրյան 29, Կիկյան 5, Արդուրյան 40, Վրացական 7, Մամիկոնյանց – Գրիբոյեդով խաչմ., Գրիբոյեդով 26, Մամիկոնյանց 21, Մամիկոնյանց 36/2, Մամիկոնյանց 27,</p>	Սուբսիդիա է հատկացվել 10 համատիրություններին	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			Ադոնց 15-13, Շիրվանզադե 6, Թբիլիսյան 7, Զարյան 21, Զարյան 19, Վաղարշյան 24/1, 24/2, 24/3, Խաչատրյան 12, Գյուլբենկյան 44,46, Կոմիտաս 46, Մամիկոնյանց 49/1, Մամիկոնյանց 40/2, Տիգրանյան 6, Վրացական 4-րդ նրբ. 5-7, Հակոբյան 9/1, Այգեձոր 69, Բաբայան 22, Ամերիկյան համալսարանի այգի, Գյուլբենկյան 25, Շիրվանզադե 4, 4/1, Գուլակյան 14ա, Կիկյան 17, Հակոբյան 8, Գյուլբենկյան 21, Արաբկիր 51 փող. 3, Տիգրանյան 19/1, Վրացական 6, Փափազյան 16բ, Քոչար 19, Կոմիտաս 36ա, Կիկյան 14ա, Խաչատրյան 33, Գյուլբենկյան 42, Մամիկոնյանց 47/1, Տիգրանյան 21, Տիգրանյան 19/1, Կոմիտաս 36բ, Խաչատրյան 9, Կիկյան 7, Հակոբյան 8, Կոմիտաս 12, Գյուլբենկյան 2/1, Խաչատրյան 21, Համբարձումյան 9, Ավետիսյան 70, Օրբելի 8, Աղբյուր Սերոբ 2ա, Հակոբյան 1, Կապան 8, Ավետիսյան 21, Խաչատրյան 1, Գյուլբենկյան 24, Կոմիտաս 56, 58, Վրացական 10, Դավթյանի այգի, Ավետիսյան 74, Քոչար 27ա, Կոմիտաս 24/3, Տիգրանյան 6, Կոմիտաս 40, Մամիկոնյանց 43, Մամիկոնյանց 45, Մամիկոնյանց 47/1, Բաղրամյան 79, Բաղրամյան 79-Սլավ մեդ, Կիկյան 2 և 4, Խաչատրյան 33ա, Մամիկոնյանց 15, Մամիկոնյանց 36/5, Բաբայան 36, Բաբայան 22-22ա, Բաբայան 32 և 34, Կոմիտաս 7/2, 7/3, Կոմիտաս 56, Մամիկոնյանց 38/1, Ադոնց 9, Մամիկոնյանց 58, Ազատության 11ա, Մամիկոնյանց 19, Մամիկոնյանց 15:		
1,4	Այլ ծրագրեր	Հրազդանի կիրճում կատարվելու են բարեկարգման աշխատանքներ:	«ԵՔ-ԲՄՇՁԲ-18/62» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Պարբերաբար իրականացվում են Հրազդանի կիրճի մաքրման աշխատանքներ:	«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ» ՍՊԸ 21.02.18թ.-25.12.18թ.	
		Փողոցներում և բակերում տեղադրվելու է 59 նստարան և 1 զրուցարան:	«ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/24» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Ձեռք է բերվել 59 նստարան, որից 1 նստարան պահեստավորված է, տեղադրվել է 58 նստարան հետևյալ հասցեներում՝ Հակոբյան 1 – 1 հատ, Գյուլբենկյան 37 – 2 հատ, Քոչար 19 – 2 հատ, Շիրվանզադե 24/30 – 4 հատ, Գյուլբենկյան 23 – 1 հատ, Խաչատրյան 29 – 2 հատ, Ազատության 21 – 2 հատ, թիվ 33 մ/մ – 2 հատ, Արաբկիրի ոտիսկանության բաժնի բակ – 6 հատ, Հակոբյան 8 – 3 հատ, Կոմիտաս 31 – 3 հատ, Բաբայան 36 – 1 հատ, Ազատության 25 – 2 հատ, Մամիկոնյանց 19/1 – 1 հատ, Մամիկոնյանց 36/2 – 1	«Գործ-555» ՍՊԸ 01.02.18թ.-31.08.18թ	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			հատ, Մամիկոնյանց 50 – 1 հատ, Կոմիտաս 45 – 1 հատ, Կոմիտաս 46 – 1 հատ, Տիգրանյան 21 – 1 հատ, Մամիկոնյանց 47 – 3 հատ, Խաչատրյան 33/1 – 1 հատ, Կոմիտաս 56-58 – 4 հատ, Համբարձումյան 18 – 4 հատ, Գյուլբենկյան 30/3 – 2 հատ, Կիևյան 1 – 2 հատ, Գյուլբենկյան 24 – 2 հատ, Գյուլբենկյան 25-27 – 2 հատ, զբոսայգիները տեղադրվել է Բաղրամյան 79 հասցեում:		
		Պարբերաբար կատարվելու են շենքերի դեռատիզացիոն, դեզինֆեկցիոն, աղբախցերի լվացման և քլորով մշակման աշխատանքներ	«ԵՔ-ԲՄՇՁԲ-18/31-1» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Պարբերաբար իրականացվում են վարչական շենքի, թվով 13 մանկապարտեզների, 2 գրադարանների և սեփական տնտեսությունների դեռատիզացիոն աշխատանքներ:	«ԵրՄիք» ՍՊԸ 28.02.18թ.-25.12.18թ.	
		Կառուցվելու է 1 մինի ֆուտբոլի դաշտ			1 մինի ֆուտբոլի դաշտի կառուցումը բյուջեյով չի հաստատվել
2	Կանաչ տարածքների ընդլայնում, պահպանում և ոռոգում				
2,1	Կանաչ տարածքների պահպանում և խնամք	Նախատեսվում է ընդլայնել կանաչապատ տարածքները՝ անտառ-պուրակները հասցնելով 53 հա: Տնկվելու է 4000 հատ ծառ և 3500 հատ թուփ	«ԵՔ-ԲՄՄՇՁԲ-18/6-9» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Կանաչապատ տարածքները հասցվել են 53 հա, կանաչ տարածքներում մաքրվել է սիզամարգերը չորուկներից, պատահական աղբից, մոլախոտերից՝ 4944036 քմ, ցանվել է 9040 քմ խոտի սերմ, վրացանքի և նոր սիզամարգ ստեղծելու նպատակով:	«Արաբկիր Կամար» ՓԲԸ 24.01.18թ.-25.12.18թ	

2.2	Ծաղկային տարածքների ստեղծում և խնամք		<p>«ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/6-9» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Ստեղծվել է ծաղկային տարածք՝ 4832քմ, սածիլացվել է թաղարային միամյա ծաղկասածիլներ՝ 71138 հատ, քաղհանվել ու պարարտացվել է հանքային պարարտանյութով՝ 6000քմ, տնկվել է առկա սոխուկները՝ 6240 հատ:</p>	
2.3	Ծառատունկ		<p>«ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/6-9» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Տնկվել է 53 հա-ում 4000 դեկորատիվ և մշտադալար ծառ, 3500 թուփ:</p>	
2,4	Հուշարձանների պահպանում		<p>«ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/6-9» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Պարբերաբար խնամքի աշխատանքներ են իրականացվում Ա.Խաչատրյանի, Գյուլբենկյանի, Փափազյանի, Դավթյանի արձանների շրջակայքում, Խաչատրյան 32 շենքի բակում խնամվել է և հնձվել է 700քմ տարածք:</p>	
2,5	Չոր ծառերի հատում և երիտասարդացում, ծառերի խոր էտ		<p>«ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/6-9» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Ձևավորվել է 1299 ծառ 30սմ և ավել բնի հաստությամբ, որից բակերում 600, մնացած 699՝ փողոցներում, պուրակներում, զբոսայգիներում: Խոր էտի և ձևավորման է ենթարկվել 59 ծառ, չոր և վթարային ծառ է հատվել՝ 461՝ կուտակելով 56տ. վառելափայտ, որը բաժանվել է սոցիալապես անապահով մարդկանց:</p>	
2,6	Ոռոգման ցանցի վերանորոգում	Գործող ոռոգման ցանցից հիմնանորոգվելու է շուրջ 1200 գծմ և կառուցվելու է նորը՝ 1700 գծմ երկարությամբ:	<p>«ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/6-9» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Տեղադրվել է 112գծ նոր խողովակ հետևյալ հասցեներով՝ Վ. Փափազյան՝ 10գմ, Տիգրանյան՝ 18գմ, Ազատության պողոտա Արաբկիրի հատված՝ 39գմ, Բաբայան՝ 5գմ, Դավիթաշենի կամրջի Արաբկիրի հատված՝ 2 գմ, Քանաքեռ ՀԷԿ Բանական զբոսայգի՝ 10գմ, Վ. Դավթյանի անվան զբոսայգի՝ 20գմ, Կոմիտաս 45/1, 32,36, Կիկյան 4.5, Սերոբի 5/1, Մամիկոնյանց 29,36,38, Հակոբյան 2՝ 8գմ:</p>	Բյուջեով հաստատվել է 112գմ նոր խողովակ աշարի կառուցում:

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

3	Բնակարանային ֆոնդի շահագործում				
3.1	Հարթ տանիքների նորոգում ազդեցիկ ազդեցությամբ/	2018թ. նախատեսվում է իրականացնել բազմաբնակարան բնակելի 7 շենքերի թեք տանիքների վերանորոգում, իսկ նյութերի տրամադրմամբ՝	«ԵՔ-ԲՄԱՇՇԲ-18/41-3» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Աշխատանքներ են իրականացվել 23 հասցեներում՝ 7886.9քմ. Մամիկոնյանց 26ա, Կոմիտաս 7/2, Արծրունի 88, Արծրունի 90, Այգեձոր 72, Զարյան 15ա, Գյուլբենկյան 2/1, Սոս 2, 4, 6, Խաչատրյան 26/3, Կոմիտաս 7/3, Տիգրանյան 19/1, Մամիկոնյանց 36/2, Մամիկոնյանց 23/1, Վրացական 4-րդ նրբ. 5, Կիևյան	«ՀԻՂԲՈՒՄԻՆ» ՍՊԸ 15.03.18թ.-31.08.18թ	Բյուջեով հաստատվել է 7800քմ, կատարվել է 7886.9քմ իզոգամային ծածկույթ:
		3200քմ և 7000քմ հարթ տանիքների վերանորոգում:	4/2, Կիրևյան 4/4, ԷՄԻՆ 6, Մամիկոնյանց 40/1, Տիգրանյան 19/1, Զարյան 3, Արակիր 51 փող. 3, Սունդուկյան 15/4:		

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

3.2	Թեք տանիքների նորոգում	<p>«ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/62-1» «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/56-2»</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Իրականացվել են 3 բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների վերանորոգում հետևյալ հասցեներում՝ Բաբայան 22, Կոմիտաս 38, Ն. Դուման 1:</p> <p>Մատակարարվել է ալիքավոր ցինկապատ թիթեղ 1470.97 քմ, հարթ թիթեղ 100քմ, որոնք տրամադրվել են համատիրություններին ու մասնակի վերանորոգվել են բ/բ շենքերի թեք տանիքներ, ասբոշիֆեր 50 հատ:</p> <p>Արաբկիր 005 համատիրություն- հատկացված է 347.7քմ ալիքավոր և 10քմ հարթ ցինկապատ թիթեղ, վերանորոգված է Կոմիտաս պող.3-13՝, Քոչար 21-3՝, Վաղարշյան 19-71՝, Խաչատրյան 33-25՝, Փափագյան 21/2-12՝, Փափագյան 23/1-42՝:</p> <p>Արեգ համատիրություն՝ 387.6քմ ալիքավոր և 60քմ հարթ ցինկապատ և 50քմ ազդրթիթեղ հետևյալ հասցեներով՝ Կոմիտաս 48ա-106, Մամիկոնյանց 25-12, Գրիբոյեդով 3-45, Փափագյան 22-90, Մամիկոնյանց 56/2-34, Կոմիտաս 57-38, Մամիկոնյանց 29-84:</p> <p>Տանիք համատիրություն՝ 57քմ ալիքավոր թիթեղ՝ Օրբելի 65-20ա:</p> <p>Շենքերի կառավարում համատիրություն՝ 39.9քմ ալիքավոր թիթեղ, Արծրունի 28ա-56:</p> <p>Լիազոր կառավարիչ Արշակ՝ 22.8քմ ալիքավոր թիթեղ՝ Վրացական 17-43:</p> <p>Քնար համատիրություն՝ 307.8քմ ալիքավոր և 30քմ ցինկապատ թիթեղ՝ Ազատության 7-13, Կոմիտաս 56-71, Քանաքեռ ՀեԿ 8ա-9՝, Ազատության 11-58, Կոմիտաս 65-23, Ազատության 21-8, Քանաքեռ ՀեԿ 1:</p> <p>Զարթոնք համատիրություն՝ 205.57 քմ ալիքավոր թիթեղ՝ Դավթյան 1ա-5, Դավթյան 1ա-6:</p> <p>Արծրունի 90 համատիրություն 102.6 քմ ալիքավոր թիթեղ՝ Կոմիտաս 32-8, Կոմիտաս 32-17</p>	<p>«Էլդոգար» ՍՊԸ «Կարպ-Գազ-Ռադ» ՍՊԸ 20.04.18-31.08.18</p>	<p>Բյուջեով հաստատվել է 3 բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքներ ի վերանորոգում, տրամադրվել է 1470.97քմ ալիքավոր, 100քմ հարթ, ցինկապատ թիթեղ և 50 հատ ազդրթիթեղ:</p>
-----	------------------------	--	---	--

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

3,3	Վերելակների հիմնանորոգում	Կվերանորոգվի 20 վերելակ:	<p>«ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/72»</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Իրականացվել են 17 վերելակների վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Խաչատրյան 31/1/- 1 հատ, Բաբայան 34 – 1 հատ, Օրբելի 8 – 1 հատ, Սունդուկյան 7 – 1 հատ, Ջառյան 3 – 1 հատ, Գուկայան 16բ – 1 հատ, Փափազյան 22 – 2 հատ, Սունդուկյան 1 – 1 հատ, Բաբայան 32 – 1 հատ, Սունդուկյան 23 – 2 հատ, Վրացական 9 – 2 հատ, Սունդուկյան 17 – 1 հատ, Քանաքեռ ՀԷԿ 2/1 – 1 հատ, Այգեձոր 72 – 1 հատ:</p>	«ՈՒՅՈՒՏ ՎԵՐԵԼԱԿ» ՍՊԸ 09.02.18թ.-.31.08.18թ.	Բյուջեով հաստատվել է 17 վերելակի վերանորոգում
3,4	Մուտքերի, դռների վերանորոգում	Վերանորոգման աշխատանքներ կիրականացվեն 184 մուտքերում:	<p>«ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/40-3»</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Աշխատանքներ են իրականացվել 28 հասցեների 55 մուտքերում՝ Տիգրանյան 7 – 6 մուտք, Ազատության 31 – 3 մուտք, Քանաքեռ ՀԷԿ 8 – 1 մուտք, Օրբելի 8 – 1 մուտք, Այգեձոր 74 – 1 մուտք, Օրբելի 16 – 2 մուտք, Կիկյան 2 – 1 մուտք, Կիկյան 22 – 1 մուտք, Կիկյան 8 – 1 մուտք, Բաղրամյան 75 – 2 մուտք, Խաչատրյան 18 – 4 մուտք, Խաչատրյան 29/1-2 մուտք, , Բաբայան 34 – 1 մուտք, Բաբայան 22 – 2 մուտք, Դավթյան 1ա – 1 մուտք, Էմին 6 – 1 մուտք, Սոսե 4 – 1 մուտք, Աղբյուր Սերոբ 10 – 2 մուտք, Արծրունի 91 – 1 մուտք, Սունդուկյան 7 – 6 մուտք, Փափազյան 22 – 3 մուտք, Կոմիտաս 40 – 2 մուտք, Կոմիտաս 42 – 2 մուտք, Խաչատրյան 30 – 4 մուտք, Արծրունի 92 – 1 մուտք, Օրբելի 4 – 1 մուտք, Կիկյան 10 – 1 մուտք, Կիկյան 5 – 1 մուտք: Քանի որ մրցույթն անցկացվել է ծավալով, վերանորոգման ժամանակ ծավալներն ավելացել են, այդ իսկ պատճառով երկու մուտք ավել է վերանորոգվել:</p>	«Արհովշին» ՍՊԸ 15.03.18թ.- 30.09.2018թ	Բյուջեով հաստատվել է 53 մուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ
3,5	Այլ աշխատանքներ	Վերանորոգվելու են 8 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի ներքին ջրագծերը:	<p>«ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/60»</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Աշխատանքներն իրականացվել են 4 հասցեներում, դրանք են՝ Կիկյան 4/2, Կիկյան 4/4, Օրբելի 10 և Քանաքեռ ՀԷԿ 8, իսկ Հակոբյան 7-ում՝ շինարարը չի կատարել աշխատանքները, որի մասին տեղյակ է պահվել Երևանի քաղաքապետարանին և կայացվել է համապատասխան որոշում:</p>	«Արգիովշին» ՍՊԸ 11.04.18-31.08.18	Բյուջեով հաստատվել է 5 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի ներքին

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

					<p>շրագծերի վերանորոգման աշխատանքները: 1 հասցեում աշխատանքները չեն իրականացվել (Հակոբյան 7-ում)</p> <p>շինարարը չի կատարել աշխատանքները, որի մասին տեղյակ է պահվել Երևանի քաղաքապետարանին և կայացվել է համապատասխան որոշում:</p>
4	Կրթության, մշակույթի և սպորտ				

4,1	Կրթություն	2018 թ. նախատեսվում է վերանորոգել հհ.. 29,30,31,32 մանկապարտեզները, մասնակի վերանորոգել՝ հհ.23, 24, 33 մանկապարտեզները:	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/50 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/81-2 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/81-3 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 2018թ. վերանորոգվել է հ. 29, 30 , 31և 32 մանկապարտեզները:	1. «Էլդոգար» ՍՊԸ 28.03.2018թ- 30.06.2018թ 2.« Սոս» ՍՊԸ 26.06.18թ.-29.09.18թ. 3. «Սմալա» ՍՊԸ 26.06.18թ.-29.03.18	
4,2	Մշակույթ	2018թ. նախատեսվում է կազմակերպել ՀՀ հիշատակի և տոն օրերին նվիրված մշակութային 16 միջոցառում	«ԵՔ-ԲԸՄՁԲ17/28-1» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Վարչական շրջանի գլխավոր տոնածառի մոտ՝ Մերգեյան հրապարակում, տեղի է ունեցել ամանորին նվիրված համերգ – միջոցառում: «ԵՔ-ԲՄՄՁԲ-18/19-1» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Հունվարի 28-ին ԵԿՄ Արաբկիրի տարածքային կազմակերպության հետ համատեղ գոհված ազատամարտիկներին նվիրված խաչքարի մոտ տեղի ունեցել պսակադրման արարողություն՝ նվիրված Հայոց բանակի հիմնադրման 26-ամյակին: «ԵՔ-ԲՄՄՁԲ 18/19-4» Գարնան և կանանց միջազգային օրվան նվիրված ցուցահանդես-համերգ է տեղի ունեցել Արաբկիրի վարչական շենքում Ս. Կապուտիկյանի անվան հ. 145 և Հ. Օշականի անվան հ. 172 դպրոցների շնորհավոր սաների մասնակցությամբ: «ԵՔ-ԲՄՄՁԲ-18/19-1» Թաթրոնի միջազգային օրվա կապակցությամբ տեղի է ունեցել համերգ-հանդիպում վարչական շրջանում բնակվող անվանի դերասանների և մտավորականների հետ: Կազմակերպվել է հյուրասիրություն; Թատերարվեստի ներկայացուցիչներին շնորհավորել է Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարը: «ԵՔ-ԲԸՄՄՁԲ - 18/19-1» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է	«Ա/Ձ-Ալեքսանդր Միքելյան» 10.01.17թ.-25.12.17թ. «Էլիտա Էս ՎԵ» ՍՊԸ 24.01.18թ.-20.12.18թ. «Ա/Ձ-Ալեքսանդր Միքելյան» 24.01.18թ.-25.12.18թ. «Էլիտա Էս ՎԵ» ՍՊԸ 24.01.18թ.-20.12.18թ. «Էլիտա Էս ՎԵ» ՍՊԸ 24.01.18թ.-20.12.18թ.	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			<p>պայմանագիր: Կազմակերպվել է մայրության և գեղեցկության օրվան նվիրված միջոցառում: 07.04.2018</p>		
			<p>«ԵՔ-ԲԸՄԾՁԲ - 18/19-1» Ապրիլի 24 ին վարչական շրջանի ղեկավարի գլխավորությամբ ողջ աշխատակազմն այցելեց Ծիծեռնակաբերդի համալիր՝ հարգանքի տուրք մատուցելու Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակին: 24.04.2018</p>	«Էլիտա Էս ՎԵ» ՍՊԸ 24.01.18թ.-20.12.18թ.	
			<p>«ԵՔ-ԲԸՄԾՁԲ - 18/19-1» Շուշիի ազատագրման և Հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի 73-ամյակի առիթով հարգանքի տուրք է մատուցվել զոհված ազատամարտիկների և Մեծ հայրենականում զոհվածների հիշատակին:</p>	«Էլիտա Էս ՎԵ» ՍՊԸ 24.01.18թ.-20.12.18թ.	
			<p>«ԵՔ-ԲԸՄԾՁԲ - 18/19-1» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Արաբկիր վարչական շրջանի Վ. Դավթյանի անվան զբոսայգում տեղի է ունեցել տոնական միջոցառում՝ նվիրված Հայաստանի Առաջին Հանրապետության օրվան: 28.05.2018</p>	«Էլիտա Էս ՎԵ» ՍՊԸ 24.01.18թ.-20.12.18թ.	
			<p>«ԵՔ-ԲԸՄԾՁԲ - 18/19-1» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Արաբկիր վարչական շրջանի Վ. Դավթյանի անվան այգում տեղի է ունեցել տոնական միջոցառում:</p>	«Էլիտա Էս ՎԵ» ՍՊԸ 24.01.18թ.-20.12.18թ.	
			<p>«ԵՔ-ԲՄԾՁԲ18/19-4» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: «Երևանյան ամառ 2018» ծրագրի շրջանակներում Վ. Դավթյանի այգում անցկացվել է «Հեքիաթային ամառ Արաբկիրում» մարզանշակութային միջոցառումը: 22.06.2018</p>	«Ա/Ձ-Ալեքսանդր Միհրյան» 24.01.18թ.-25.12.18թ.	
			<p>«ԵՔ-ԲՄԾՁԲ18/19-4» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Արաբկիր վարչական շրջանի Քանաքեռ ՀԷԿ, Փափազյան 21/2 կազմակերպվել է բակային ճամբար՝ 10-օրյա տևողությամբ՝ երեխաների</p>	«Ա/Ձ-Ալեքսանդր Միհրյան» 24.01.18թ.-25.12.18թ.	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			ամառային հանգիստն ուրախ և հետաքրքիր անցկացնելու նպատակով: 16.07.2018		
			«ԵՔ-ԲՄՄՁԲ18/19-4» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: «Երևանյան ամառ 2018» ծրագրի շրջանակներում Վ. Դավթյանի անվան զբոսայգում տեղի է ունեցել «Մունդուս» կատարողական արվեստի միջազգային փառատոնի մասնակիցների համերգը: 26.07.2018	«Ա/Ձ-Ալեքսանդր Միկելյան» 24.01.18թ.-25.12.18թ.	
			«ԵՔ-ԲՄՄՁԲ18/19-4» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:	«Ա/Ձ-Ալեքսանդր Միկելյան» 24.01.18թ.-25.12.18թ.	
			Արաբկիր վարչական շրջանի Քանաքեռ ՀԷԿ հասցեում բացվել է ևս մեկ բակային ճամբար՝ 10-օրյա տևողությամբ:		
			«ԵՔ-ԲՄՄՁԲ18/19-4» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Արաբկիր վարչական շրջանի Վ.Դավթյանի անվան զբոսայգում տեղի է ունեցել մարզամշակութային միջոցառում:	«Ա/Ձ-Ալեքսանդր Միկելյան» 24.01.18թ.-25.12.18թ.	
			«ԵՔ-ԲՄՄՁԲ 18/19-4» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Վ. Դավթյանի անվան զբոսայգում տեղի է ունեցել ՀՀ անկախության 27-ամյակին նվիրված մարզամշակութային տոնական միջոցառում: 21.09.2018	«Ա/Ձ-Ալեքսանդր Միկելյան» 24.01.18թ.-25.12.18թ.	
			«ԵՔ-ԲՄՄՁԲ 18/19-4» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Վարչական շրջանի ներկայացուցիչները Ոստուցչի օրվա առթիվ այցելել են դպրոցներ և շնորհավորել մասնագիտական տոնի առթիվ:	«Ա/Ձ-Ալեքսանդր Միկելյան» 24.01.18թ.-25.12.18թ.	
			«ԵՔ-ԲԸՄՄՁԲ-18/19-1» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Վ. Դավթյանի անվան զբոսայգում տեղի է ունեցել միջոցառում նվիրված Էրեբունի-Երևան 2800 ամյակին: Ելույթ են ունեցել հայկական և	«Էլիտա Էս ՎԵ» ՍՊԸ 24.01.18թ.-20.12.18թ.	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			<p>ժամանակակից պարային խմբեր:</p> <p>«ԵՔ-ԲԸՄՄՁԲ-18/17-4» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Կասյան-Բաղրամյան -Կիկյան էստակադայի ամբողջ երկայնքով ամանորյա լույսերով մոնտաժում և ապամոնտաժում է իրականացվել կամարի տեսքով: Բաղրամյան և Օրբելի եղբայրների փողոցների հատման մասում տոնի խորհրդին համապատասխան ձևավորում է կատարվել:</p> <p>«ԵՔ-ԲԸՄՄՁԲ - 18/19-1» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Կազմակերպել է տոնական միջոցառում 170 անձի համար:</p> <p>«ԵՔ-ԲՄՄՁԲ 18/19-4» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Տեղի է ունեցել միջոցառում, նվիրված Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան օրերին: Ելույթ են ունեցել հայտնի երգիչ-երգչուհիներ և պարային համույթներ: Կազմակերպվել է ներկայացում Ձմեռ պապի, Չլունանուշի և հեքիաթների հերոսների մասնակցությամբ: Անցկացվել է տիկնիկային ներկայացում:</p>	<p>«Էլիտա Էս ՎԵ» ՍՊԸ 12.02.18թ.-15.12.18թ.</p> <p>«Էլիտա Էս ՎԵ» ՍՊԸ 24.01.18թ.-20.12.18թ.</p> <p>«Ա/Ձ-Ալեքսանդր Միելյան» 24.01.18թ.-25.12.18թ.</p>	
4.3	Սպորտ				
		<p>2018թ. նախատեսվում է կազմակերպել ՀՀ հիշատակի և տոն օրերին նվիրված սպորտային 19 միջոցառում:</p>	<p>«ԵՔ-ԲՄՄՁԲ-18/25-1» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Արաբկիր վարչական շրջանի սուսերամարտի բաց առաջնություն /հունվար/:</p> <p>«ԵՔ-ԲՄՄՁԲ-18/25-1» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Արաբկիր վարչական շրջանի շախմատի բաց առաջնություն հանրակրթական դպրոցների աշակերտների միջև /փետրվար/:</p>	<p>«Պրեստիժ Լենդ» ՍՊԸ 05.02.18-25.12.18թ.</p> <p>«Պրեստիժ Լենդ» ՍՊԸ 05.02.18-25.12.18թ.</p>	

		<p>«ԵՔ-ԲՄՇՁԲ-18/25-1» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Հանրակրթական դպրոցների 27-րդ մարզական խաղերի ծրագրով Արաբկիր վարչական շրջանի դպրոցականների առաջնություն /փետրվար – մարտ/:</p>	<p>«Պրեստիժ Լենդ» ՍՊԸ 05.02.18-25.12.18թ.</p>
		<p>«ԵՔ-ԲՄՇՁԲ-18/25-1» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Արաբկիր վարչական շրջանի սեղանի թենիսի բաց առաջնություն /մարտ/:</p>	<p>«Պրեստիժ Լենդ» ՍՊԸ 05.02.18-25.12.18թ.</p>
		<p>«ԵՔ-ԲՄՇՁԲ-18/25-1» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Հանրակրթական դպրոցների 1-3 և 4-7-րդ դասարանների միջև «Մպորտլանդիա» մարզական միջոցառում 3 փուլով՝ ԱՎՇ, Երևան քաղաք, ՀՀ առաջնություն /մարտ/:</p>	<p>«Պրեստիժ Լենդ» ՍՊԸ 05.02.18-25.12.18թ.</p>
		<p>«ԵՔ-ԲՄՇՁԲ-18/25-1» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Հանրակրթական դպրոցների 27-րդ մարզական խաղերի ծրագրով Երևան քաղաքի առաջնություն:</p>	<p>«Պրեստիժ Լենդ» ՍՊԸ 05.02.18-25.12.18թ.</p>
		<p>«ԵՔ-ԲՄՇՁԲ-18/25-1» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: «Ազգային ժողովի գավաթի» առաջնություն Արաբկիր վարչական շրջանի հանրակրթական դպրոցների 1-6-րդ դասարանների միջև: 01.04.2018-06.04.2018</p>	<p>«Պրեստիժ Լենդ» ՍՊԸ 05.02.18-25.12.18թ.</p>
		<p>«ԵՔ-ԲՄՇՁԲ-18/25-1» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: «Ազգային ժողովի գավաթի» հանրակրթական դպրոցների 1-6-րդ դասարանների միջև Երևան քաղաքի առաջնություն:</p>	<p>«Պրեստիժ Լենդ» ՍՊԸ 05.02.18-25.12.18թ.</p>

		<p>«ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/25-1» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Արաբկիր վարչական շրջանի ֆուտբոլի բաց առաջնություն պատանիների միջև: 01.05.2018-10.05.2018</p>	<p>«Պրեստիժ Լենդ» ՍՊԸ 05.02.18-25.12.18թ.</p>	
		<p>«ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/25-1» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ՀՀ նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթի Արաբկիր վարչական շրջանի փուլ:</p>	<p>«Պրեստիժ Լենդ» ՍՊԸ 05.02.18-25.12.18թ.</p>	
		<p>«ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/25-1» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: «Առողջ սերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք» միջոցառման իրականացում: «ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/25-1» Երևան քաղաքի միջբակային առաջնություն</p>	<p>«Պրեստիժ Լենդ» ՍՊԸ 05.02.18-25.12.18թ.</p>	
		<p>«ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/25-1» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Արաբկիր վարչական շրջանի սիրողական շախմատի 2018թ. բաց առաջնություն:</p>	<p>«Պրեստիժ Լենդ» ՍՊԸ 05.02.18-25.12.18թ.</p>	
		<p>«ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/25-1» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Արաբկիր վարչական շրջանի վոլեյբոլի բաց առաջնություն: սեպտեմբեր</p>	<p>«Պրեստիժ Լենդ» ՍՊԸ 05.02.18-25.12.18թ.</p>	
5	Մոնիթինգային ապահովություն			

5,1	Աջակցության ծրագրեր	<p>Կկազմակերպվեն մի շարք միջոցառումներ նվիրված տոն և հիշատակի օրերին, սոցիալապես անապահով ընտանիքներին կտրամադրվեն նվերներ, երեխաներին՝ պայուսակ և գրենական պիտույքներ, սննդի փաթեթներ:</p> <p>Վետերաններին կտրամադրվի նվիրատվություն իսկ Եղեռնը վերապրած բնակիչներին՝ աջակցություն՝ դրամական տեսքով: Կարիքավոր երեխաների համար կկազմակերպվեն այցելություններ Հայաստանի տեսարժան վայրեր: Նախատեսվում է կազմակերպել սոցիալապես անապահով ընտանիքների դպրոցահասակ երեխաների ամառային հանգիստը հանրապետության տարբեր ճամբարներում:</p> <p>Պարբերաբար այցելություններ կիրականացվեն միայնակ ծերերին, աջակցություն</p>	<p>47 ընտանիքի հատկացվել է դրամական օգնություն:</p> <p>«ԵՀ-18/8-1» ԵՀ-ՀԱԾՁԲ 18/1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Հունվարի 28-ին՝ Հայոց բանակի օրվա կապակցությամբ երկու զինծառայող ունեցող ընտանիքների համար կազմակերպվել է միջոցառում և հանձնվել են նվերներ և ծաղիկներ:</p> <p>«ԵՀ-18/8-1» ԵՀ-ԳՀԾՁԲ-18/2-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Տարբեր խոցելի խմբերի պատկանող 20 երեխաների համար կազմակերպվել է այցելություն Հ. Թումանյանի տուն-թանգարան, այնուհետև՝ հյուրասիրություն մանկական սրճարանում:</p> <p>«ԵՀ-18/8-1» ԵՀ-ՀԱԾՁԲ 18/1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Մարտի 8-ի՝ կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ «Արշավիր և Պայծառ Աբրահամյաններ» բարեգործական ճաշարանում կազմակերպվել է միջոցառում ճաշարանում սնվող կանանց համար:</p> <p>«ԵՀ-18/8-1» ԵՀ-ԳՀԾՁԲ-18/2-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: «Հավատ» ՀԿ հաճախող 25 երեխաների հատկացվել է Հովհ. Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի տոմս:</p>	<p>Երևանի քաղաքապետի կարգադրություն</p> <p>«Տարոն Տալ» ՍՊԸ 26.01.2018թ</p> <p>«Գուլդեն Թիքեր» ՍՊԸ 29.02.2018թ</p> <p>«Տարոն Տալ» ՍՊԸ 26.01.2018թ</p> <p>Գուլդեն Թիքեր» ՍՊԸ 29.02.2018թ</p>
-----	---------------------	---	---	--

<p>կցուցաբերվի անօթևաններին՝ ժամանակավոր կացարաններում բնակվելու հարցում: Աջակցություն կցուցաբերվի վարչական շրջանի սոցիալապես անապահով և հաշմանդամություն ունեցող բնակիչներին՝ ՀՀ-ում գործող առողջարանների ուղեգրեր տրամադրելու հարցում:</p>	<p>«ԵՀ-18/8-1» ԵՀ-ԳՀԾՁԲ-18/2-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Ապրիլի 1-ին՝ Հարության տոնի կապակցությամբ «Արշավիր և Պայծառ Աբրահամյաններ. բարեգործական ճաշարանում սնվող 180 հոգու համար կազմակերպվել է տոնական ճաշկերույթ, տոնին բնորոշ մթերքների տրամադրում:</p>	<p>«Տարոն Տալ» ՍՊԸ 28.02.2018թ</p>
	<p>«ԵՀ-17/8-1» ԵՀ-ԳՀԾՁԲ-18/2-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Մայրության և գեղեցկության օրվա կապակցությամբ, մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը մայրացած կանանց տրվել են ծաղիկներ:</p>	<p>«Տարոն Տալ» ՍՊԸ 28.02.2018թ.</p>
	<p>ԵՀ-ԳՀԾՁԲ-18/2-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Ապրիլի 7-ին՝ մայրության և գեղեցկության օրվա կապակցությամբ կազմակերպվել է այցելություն 10 ընտանիքի /բազմազավակ և սիրիահայ/</p>	<p>«Տարոն Տալ» ՍՊԸ 28.02.2018թ.</p>
	<p>Կազմակերպվել է արաբկիրցի 157 ծնողների այցելությունը ԼՂՀ-ում և ՀՀ սահմանամերձ գոտիներում ծառայող երևանաբնակ ժամկետային զինծառայողներին:</p>	<p>«Երևան» հիմնադրամ</p>
	<p>«ԵՀ-17/8-1» Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Մայիսի 9-ի կապակցությամբ 37 ՀՄՊ վետերաններին դրամական աջակցություն է ցուցաբերվել:</p>	<p>«Երևան» հիմնադրամ</p>
	<p>Մայիսի 15-ին «Միայնակ տարեցների սպասարկման» կենտրոնի հետ համատեղ 40 տարեցների համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա ք, Աբովյան Ս. Հովհաննես եկեղեցի:</p>	<p>«Երևան» հիմնադրամ</p>

<p>«ԵՀ-17/8-1» ԵՀ-ԳՀԾՁԲ-18/2-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Հունիսի 5-ին Երևանի թիվ 37 հիմնական դպրոցի 7-8 տարեկան սոցիալապես անապահով 20 երեխաների համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա Երևանի լենդանաբանական այգի, հյուրասիրություն մանկական սրճարանում:</p>	<p>«Գոլդեն Թիքեր» 28.02.2018թ.</p>
<p>«ԵՀ-17/8-1» ԵՀ-ԳՀԾՁԲ-18/2-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Հունիսի 15-ին տարբեր խոցելի խմբերի պատկանող 20 երեխաների համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա Հայաստանի բնության պետական թանգարան, հյուրասիրություն մանկական սրճարանում:</p>	<p>«Գոլդեն Թիքեր» 28.02.2018թ.</p>
<p>ԵՀ-ԳՀԾՁԲ-18/2-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Հունիսի 19-ին Հանքավանի «Արագած» ճամբար մեկնող 30 երեխայի և նրանց տեսակցության գնացող ծնողների տրամադրվել է տրանսպորտային միջոց:</p>	<p>Պրեստիժ Լենդ» 25.12.2018թ</p>
<p>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-18/24-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Հուլիս-օգոստոս ամիսներին Հանքավանի «Արագած» ճամբար մեկնող երեխաների և նրանց տեսակցության գնացող ծնողներին տրամադրվել է տրանսպորտային միջոց: ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/64 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Օգոստոս ամսին 160 դպրոցահասակ երեխաների հատկացվել են դպրոցական պայուսակներ՝ իրենց լրակազմով:</p>	<p>«Արմբոմփվիներ» ՄՊԸ 22.03.2018թ</p>

5.2	Համագործակցություն	Շարունակական է լինելու համագործակցությունը Գերմանական Կարմիր Խաչի, «Արշավիր և Պայծառ Արբահամյանների» բարեգործական հիմնադրամի, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հետ՝ բարեգործական ճաշարանների գործունեության ապահովման նպատակով: Հարության տոնի կապակցությամբ նախատեսվում է բարեգործական	Սոցիալապես անապահով 77 ընտանիքների հատկացվել է 77 խմ վառելափայտ:	«Արաբկիր-Կամար» ՓԲԸ
			ԵՔ-ՀՄԱԱՊԶԲ-18/6 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Համագործակցության շրջանակներում «Հավատ» վատ լսող երեխաների մայրերի հասարակական կազմակերպության կողմից կազմակերպված Ամանորի միջոցառմանը լսողության խանգարում ունեցող 38 երեխաների հատկացվել է «Գրանդ Քենդի»-ի քաղցրավենիքի փաթեթ:	«ՌՎ Պրոջեկտ» ՍՊԸ 19.12.2018թ
			ԵՔ-ԳՀԱՊԶԲ-18/211 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Սոցիալապես անապահով 763 ընտանիքների հատկացվել է ամանորի սննդի փաթեթ:	«Դեագա» ՍՊԸ 07.12.2018թ
			Արաբկիրի ոստիկանության հետ համատեղ պարբերաբար շրջայցեր են կատարվում վարչական շրջանում՝ անօթևանների և մուրացիկ երեխաների հայտնաբերման նպատակով: Մարտի 8-ին՝ Կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ Երևանի քաղաքապետարանի հետ համատեղ Արցախյան պատերազմում զոհված ազատամարտիկների կանանց, մայրերին հատկացվել է Հ. Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնի 90 տոմս և նվերներ: Իրականացվել է բարեգործական ճաշարանի, ՀՄՊ և ԵԿՄ ծախսերի մասնակի փոխհատուցում: Բարեգործական ճաշարաններից սնվում է 300 շահառու: 9 սոցիալապես անապահով քաղաքացու տրամադրվել է պետական	

	<p>ճաշարանում կազմակերպել տոնական միջոցառում:</p> <p>Կիրականացվի համագործակցություն առողջապահական հիմնարկների հետ՝ սոցիալապես անապահով խավերին անվճար բուժօգնություն ցուցաբերելու ուղղությամբ՝ ՀՀ առողջապահության նախարարության հետ համատեղ միջնորդագրերով պետական պատվերի շրջանակներում կազմակերպելու բնակիչների բժշկական հետազոտությունը, բուժումը և վիրահատությունները: Բժշկական հաստատություններում նախատեսվում է կազմակերպել «Բաց դռների օրեր» խորհրդատվությունների, մասնակի հետազոտությունների համար:</p>	<p>պատվերով վիրահատվելու կամ բուժում ստանալու ուղեգիր:</p> <p>«ՍՕՍ» – Մանկական գյուղեր ՀԲՀ-ի հետ համագործակցության ընթացքում 42 սիրիահայ և 63 սոցիալապես անապահով ընտանիքների տրամադրվել է տարաբնույթ օգնություններ՝ նյութական աջակցություն, բնակարանի և կոմունալ վարձավճարի փոխհատուցում, անվճար առողջապահական, կրթական ծրագրեր:</p>		
--	---	---	--	--

Էրեբունի վարչական շրջան					
Հ/հ	Ծրագրերի, միջոցառումների և աշխատանքների անվանումը	Նախատեսված աշխատանքների նկարագիր	Աշխատանքների իրականացման գործընթաց	Իրականացնող կազմակերպություն, կատարման ժամկետ	Նշումներ
Տարածքային բարեկարգման աշխատանքներ					
1.1	Փողոցների ասֆալտ-բետոնե ծածկերի ընթացիկ վերանորոգում	2018թ. նախատեսվում է իրականացնել ասֆալտ-բետոնե ծածկի վերանորոգման և պահպանման աշխատանքներ:	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/61 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Վարչական շրջանում կատարվել են 72.010 քմ մակերեսով ասֆալտ-բետոնե ծածկի վերանորոգման և պահպանման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Ազատամարտիկների, Արցախի, Այվազովսկու, Արին Բերդի, Աթոյան, Դավիթ Բեկի, Էրեբունու, Խ. Դաշտենցի, Խաղաղ Դոնի, Տիգրան Մեծի, Ռոստոմյան, Սասունցի Դավթի, Տիտոգրադյան, Ավանեսովի, Բուռնազյան, Բեռնակիրների, Գաջեգործների 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, Գլինկայի, Գուրգեն Մահարու, Երկաթուղայինների, Լորիս Մելիքովի, Խաղաղ Դոնի, Կուստոյի, Մուրացանի, Միչուրինի, Նուբարաշենի, Մուշական 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ 7-րդ փող., Նոր Արեշի 3-րդ, 9-րդ, 11-րդ, 16-րդ, 17-րդ, 24-րդ, 26-րդ, 30-րդ, 33-րդ, 34-րդ, 35-րդ, 36-րդ, 37-րդ, 42-րդ, 45-րդ, 50-րդ փող., Սարի Թաղի 10-րդ շարք, 5-րդ փող., Վարդաշենի 9-րդ փող., Խորենացու փող. նրբ., Ս.Դավթի հրապ., Դ.Բեկի թաղամասի փողոցներ և բակային տարածքներ:	«ԱՐՀՈՎՇԻՆ» ՍՊԸ 24.01.18թ.-25.12.18թ.	160

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

1.2	Բակային տարածքների բարեկարգում	Նախատեսվել է հիմնանորոգել 5 բակ:	<p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/30</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>3 բակերի հիմնանորոգման աշխատանքներ պետք է իրականացվեն հետևյալ հասցեներում՝ Արցախի պող. հ.6 շենք, Արցախի պող. հ.8 շենք և Ավանեսովի փող. հ.1 շենք:</p> <p>Բարեկարգման աշխատանքները սկսվել էին Արցախի պող. հ.6 շենքի և Արցախի պող. հ.8 շենքի բակերում:</p>	«ԱՆԱ-80» ՍՊԸ 22.02.18թ. 01.04.18թ. 30.09.18թ.	Բյուջեով հաստատված 3 բակերի հիմնանորոգման աշխատանքները դադարեցվել են՝ նոր մրցույթ հայտարարելու և պայմանագիր կնքելու նպատակով: Աշխատանքներ ընթացքը և որակը ըստ պայմանագրի կատարվել են ոչ բարեխիղճ և բազմիցս վերակառուցվել է: <p>Պայմանագրով նախատեսված՝ 1.3 կետի համաձայն, սահմանված աշխատանքներ ի կատարման ժամկետները խախտել են:</p>
		Խաղաղ Դոնի փող. հ. 27 շենքի բակում կկառուցվի մինի	Խ. Դոնի փող. հ.27 շենքի բակում մինի ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքներն ավարտվել են:		

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		ֆուտբոլի դաշտ:			
		2018թ. նախատեսվում է Էրեբունի, Նոր Արեշի 50-րդ, Գուրգեն Մահարու և Նուբարաշենի փողոցների հատման մասում հիմնել համաքաղաքային նոր զբոսայգի:	Էրեբունի-Երևանի հիմնադրման 2800 ամյակին նվիրված զբոսայգու կառուցման աշխատանքներն ավարտվել են:	«Բաղայաններ ընտանիք» բարեգործական հիմնադրամ	
Կանաչ տարածքների ընդլայնում, պահպանում և ոռոգում					
2.1	Կանաչ տարածքների պահպանում և խնամք	Նախատեսվում է իրականացնել 7 հա կանաչ տարածքների պահպանման և բարեկարգման աշխատանքներ:	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/6-7 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Պարբերաբար իրականացվում են կանաչ տարածքների պահպանման, մաքրման, ընդլայնման, հողափոքման աշխատանքներ:	«Վարդավառ Զբոսայգի» ՓԲԸ 01.03.18թ.-25.12.18թ.	
2.2	Ծաղկային տարածքների ստեղծում և խնամք		Իրականացվել է կանաչ տարածքների մաքրում և 4500 քմ ծաղկասածիլների տնկում, 602 ծառերի էտում և ձևավորում:		
2.3	Ծառատունկ		Իրականացվել է 1395 ծառերի տնկում:		
2.4	Հուշարձանների պահպանում	Շարունակական բնույթ են կրելու վարչական շրջանում առկա հուշարձանների պահպանման աշխատանքները, վերանորոգվելու և բարեկարգվելու են չորս հուշարձանների հարակից	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/32 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Պարբերաբար իրականացվում է թվով 4 հուշարձանների պահպանման և հարակից տարածքների պատշաճ տեսքի բերման աշխատանքներ:	«ԷԼԻՏ-ԷՍ ՎԵ» ՍՊԸ 01.02.18թ.-25.12.18թ.	
2.5	Չոր ծառերի հատում և երիտասարդացում, ծառերի խոր էտ	աշխատանքները, վերանորոգվելու և բարեկարգվելու են չորս հուշարձանների հարակից	Իրականացվել են 70 վթարային և չորացած ծառերի հատման աշխատանքներ:	«Վարդավառ Զբոսայգի» ՓԲԸ 01.03.18թ.-25.12.18թ.	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		տարածքները:			
2.6	Ոռոգման ցանցի վերանորոգում և կառուցում	Նախատեսվում է իրականացնել 3600 մ ոռոգման ցանցի կառուցման և վերանորոգման աշխատանքներ:	Կառուցվել է 12 կվտ պոմպակայան: Իրականացվել են 3600մ ոռոգման ցանցի վերանորոգման աշխատանքներ և 110 զծմ խողովակաշարի կառուցում: Նոր պոմպակայանի կառուցման աշխատանքներն իրականացվել են Ս.Մեծի պող. հ. 40 հասցեում:		
Բնակարանային ֆոնդի շահագործում, սպասարկում և նորոգում					
3.1	Հարթ տանիքների նորոգում /իզոգա/	Կիրականացվի բազմաբնակարան շենքերի 6850 քմ հարթ տանիքների վերանորոգում:	<p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/41</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Իրականացվել է 8890 քմ հարթ տանիքի վերանորոգում հետևյալ հասցեներում՝ Ազատամարտիկների փող. հ. 78/2 շենք /20քմ/, Էրեբունի փող. հ. 1 շենք/175քմ/, Արցախի փող. հ. 22/1 շենք /540քմ/, Խ. Դոնի փող. հ. 23 շենք /1171քմ/, Խ. Դոնի փող. հ. 27 շենք /248քմ/, Նոր Արեշի 35 փող. հ. 125/3 /827քմ/, Խ. Դոնի փող. հ. 31 շենք /351քմ/, Խ. Դոնի փող. հ. 19 շենք /941քմ/, Խ. Դոնի փող. հ. 5 շենք /280քմ/, Խ. Դոնի փող. հ. 12 շենք /90քմ/, Խ. Դոնի փող. հ. 1 շենք /937քմ/, Խ. Դոնի փող. հ. 8 շենք /81քմ/, Խ. Դոնի փող. հ. 10 շենք /162քմ/, Ավանեսովի փող. հ.22շենք /81քմ/, Ավանեսովի փող. հ.26 շենք /120քմ/, Սասունցի Դավթի փող. հ. 13 շենք /370քմ/, Նոր Արեշի 35 փող. հ. 127/2 /850քմ/, Գլինկայի փող. հ. 6 շենք /126քմ/, Աթոյան անց. հ. 12/3 շենք /175քմ/, Աթոյան անց. հ. 10 շենք /220քմ/, Արցախի փող. հ. 22/2 շենք /531քմ/:</p> <p>Համատիրությունների միջոցներով իրականացվել է հարթ տանիքների վերանորոգում՝ ընդհանուր 1125 քմ. մակերեսով:</p>	<p>«ՌՈՍԱԼԻԱ» ՍՊԸ 15.03.18թ.-30.08.18թ.</p> <p>«Արցախ-4» «Սասունցի Դավիթ-11», «Մուշ», «Ն.Արեշ 35 փող. հ.127/3», «Արգիշտի», «Ուրարտու», «Էրեբունի», «Արեշ» Տարվա ընթացքում</p>	
		Նախադպրոցական հաստատությունների 440քմ տանիքների հիմնանորոգում և վերանորոգում:	<p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/18</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Իրականացվել է թիվ 63 մանկապարտեզի տանիքի վերանորոգում՝ 410 քմ:</p>	<p>«ԱԼ և ԱՐ» ՍՊԸ 09.02.18թ.-31.08.18թ.</p>	Մնացորդը համադրվել է ջրհորդանների համար:
3.2	Թեք տանիքների նորոգում /ազրոհերձաքա	1100 քմ թեք տանիքների վերանորոգում	<p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/28</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p>	<p>«ԲԻԼԴԻՆԳ-ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 15.02.18թ.-30.08.18թ.</p>	Բյուջեով հաստատվել է 720քմ թեք

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

	ը/		Իրականացվել է 750 քմ մակերեսով թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ Նուբարաշենի փող. հ. 5/2 շենքում: Համատիրության միջոցներով իրականացվել են թեք տանիքների վերանորոգում՝ ընդհանուր 2639 քմ մակերեսով:		տանիքների վերանորոգում :
3.3	Վերելակների հիմնանորոգում	Նախատեսվում է 9 վերելակների հիմնանորոգում:	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/22 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Վերելակների վերանորոգման աշխատանքներն իրականացվել են՝ Ռոստովյան փող. հ. 34 շենք, Դիմիտրովի փող. հ. 76 շենք, Դիմիտրովի փող. հ. 87բ 1 շենք, Դիմիտրովի փող. հ. 87վ շենք, Արցախի պող. հ. 10դ շենք, Աթոյան անց. հ. 78 շենք, Ս. Դավթի փող. հ. 13 շենք /1-ին մուտք/, Արցախի պող. հ. 8 շենք /1-ին մուտք/, Արցախի պող. հ. 8բ շենք /1-ին մուտք/ շենքերի մուտքերում:	«ԷԼԻՎԵՑԹՈՐ ՇԻՆ» ՍՊԸ 12.02.18թ.-31.10.18թ.	
3.4	Մուտքերի վերանորոգում	Նախատեսվում է բազմաբնակարան շենքերի 170 մուտքերի վերանորոգում:	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/40 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Նախատեսվել է բազմաբնակարան շենքերի 170 մուտքերի վերանորոգում, որից 90-ը Երևանի բյուջեի հաշվին, իսկ 80-ը համատիրությունների միջոցների հաշվին: Վերանորոգման աշխատանքներ կատարվել են 77 մուտքերում՝ 90-ի փոխարեն, հետևյալ շենքերի մուտքերում՝ Արցախի պող. հ. 1 շենք /1-6, 8-11 մուտքեր/, Արցախի պող. հ. 14շ. /1-10 մուտքեր/, Ս. Մեծի պող. հ. 40 շ. /1-8 մ-եր/, Նուբարաշենի փող. հ. 2ա շենք /1-4 մ-եր/, Խ. Դոնի փող. հ. 7շ. /1 մուտք/, Խ. Դոնի փող. հ. 9 շենք /1 մուտք/, Խ. Դոնի փող. հ. 10 շենք /1 մուտք/, Խ. Դոնի փող. հ. 12 շենք /1 մուտք/, Խ. Դոնի փող. հ.15 շենք /1 մուտք/, Խ.Դոնի փող. հ.17 շենք /1 մուտք/, Խ.Դոնի փող. հ.23 շենք /1-16 մուտքեր/, Ավանեսովի փող.նրբ. հ.8շ. /3-4 մ-եր/, Ավանեսովի փող.նրբ. հ.8/1 շ. /1-4 մ-եր/, Ավանեսովի փող. հ.8շ. /1-4 մ-եր/, Ավանեսովի փող. հ.2 շ. /1-4 մ-եր/, Էրեբունու փող. հ.5 շենք /1,3-6 մուտքեր/, Մուրացանի փող. հ.192 շ. /1-4 մուտքեր/: Համատիրության միջոցներով իրականացվել են վերանորոգման աշխատանքներ 37 մուտքերում՝ 80-ի փոխարեն:	«ԱՐՀՈՎՇԻՆ» ՍՊԸ 23.03.18թ.-30.09.18թ.	Երևանի բյուջեի հաշվին մուտքերի վերանորոգման աշխատանքները կատարվել են ըստ ծավալների, որը չի բավարարել նախատեսված մուտքերի քանակին, իսկ համատիրությունների կողմից չեն իրականացվել՝ բնակիչները

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

					պարտադիր նորմերին ուղղված վճարումները թերի կատարելու պատճառով:
Կրթություն, մշակույթ և սպորտ					
4.1	Կրթություն	2018թ. նախատեսվում է վերանորոգել հհ. 66, 74, 75 մանկապարտեզները:	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/82-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Էրեբունի վարչական շրջանի հ. 66 մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքները ավարտվել են, մանկապարտեզը հանձնվել է շահագործման:	«ԳԵՎ Էլլ Պլաստ» ՍՊԸ 20.06.18թ.-30.08.18թ.	Հ. 74 և 75 մանկապարտեզները ներառվել են «Երևանի էներգաարդյուն ավետության և հանրային շենքերի ջերմային հիմնանորոգում» ծրագրում, իրականացվել են սեյսմիկ հետազոտության աշխատանքներ և էներգետիկ աուդիտ, կատարվում են նախագծման աշխատանքներ:

		Շարունակական բնույթ են կրելու փոխայցելություններն Արցախի Հանրապետության, Հաղորթի և Ստեփանակերտի շրջանների, ինչպես նաև Սևան քաղաքի դպրոցներ, մանկապարտեզներ, մարզադպրոցներ: Վարչական շրջանի մանկապարտեզների ավարտական խմբերի սաներին կտրամադրվեն պայուսակներ՝ գրենական պիտույքներով:	Վարչական շրջանի պատվիրակությունն այցելել է Սևան քաղաքի հ. 3 հիմնական դպրոց: Կատարվել է այցելություն Թբիլիսի՝ «Հայարտուն» մշակույթի, կրթության և երիտասարդության կենտրոն: Հ. 69 մանկապարտեզում հյուրընկալվել է Ստեփանակերտից ժամանած պատվիրակությունը: Էրեբունի և Պետրոգրադյան շրջանների միջև կնքված համագործակցության հուշագրերի շրջանակներում Էրեբունի վարչական շրջանը հյուրընկալել է Ռուսաստանի դաշնության Հյուսիսային մայրաքաղաքի հ.50 հիմնական դպրոցի պատվիրակությանը: Վարչական շրջանի մանկապարտեզների ավարտական խմբերի սաներին տրամադրվել են պայուսակներ՝ գրենական պիտույքներով 872 հատ:		
4.2	Մշակույթ	2018թ. ընթացքում կկազմակերպվեն 16 մշակութային միջոցառումներ: Կիրականացվի համագործակցություն Սևան քաղաքի մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնի, Վրաստանի «Հայ Արտ» մշակութային կենտրոնի, Երևանի Պետական	1.ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/17-4, 2.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-18/50, 3. ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/18-2, 4.ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/2, Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 1.Հունվարի 3-ին վարչական շրջանում նշվել է Ամանորը: 2.Հայոց բանակի կազմավորման 26-րդ տարեդարձի կապակցությամբ հունվարի 28-ին կազմակերպվել է միջոցառում: 3. Վարչական շրջանում կազմակերպվել է միջոցառում նվիրված Տեառնընդառաջին: Քահանան աղոթքով և օրվա խորհրդի մեկնաբանությամբ տվել է միջոցառման մեկնարկը:	1«ԷԼԻՏՍՈՒ-ԷՍ ՎԵ» ՍՊԸ 12.02.18թ.- 25.12.18թ. 2.«ԷԼԻՏՍՈՒ-ԷՍ ՎԵ» ՍՊԸ 26.01.18թ.- 28.01.18թ. 3«ԷԼԻՏՍՈՒ-ԷՍ ՎԵ» ՍՊԸ 26.01.18թ.- 05.10.18թ.	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		<p>Դրամատիկական, Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական, Միեր Մկրտչյան, Հ.Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի, Համազգային թատրոնների հետ:</p> <p>Կշարունակվի համատեղ մշակութային ծրագրերի իրականացումը «Դո-ռե-մի» երգի ստուդիայի և «Լիբերտո» ակումբի հետ:</p>	<p>4.Վարչական շրջանում կազմակերպվել է միջոցառում նվիրված Սուրբ Զատիկին: Քահան Տեր Զգոն Աբրահամյանը օրհնել է մանուկներին:</p> <p>5. Ս.Սարգսի կամ երիտասարդության օրհնության օրը նշվել է վարչական շրջանի կայարանում՝ հրապարակում: Քահան Տեր Զգոն Աբրահամյանը օրհնել է երիտասարդներին է բաժանել աղի բլիթներ:</p> <p>6.Մարտի 8-ին Էրեբունի վարչական շրջանում նշվել է կանանց միջազգային տոնը: Վարչական շրջանի տարբեր հատվածներում «Կարա բալան» կանանց բաժանել է վարդեր և տոնական բացիկներ: Կազմակերպվել է տոնական հյուրասիրություն: Հրավիրված են եղել վարչական շրջանի կրթամշակութային հաստատությունների ղեկավարները</p> <p>7.Ապրիլի 7 վարչական շրջանում նշվել է Մայրության և գեղեցկության տոնը: Այց է իրականացվել Գ. Նարեկացու անվան բժշկական կենտրոն և նվերներ հանձնել մայրերին:</p> <p>8.Մայիսի 9-ին Ազատամարտիների այգում կազմակերպվել է տոնական միջոցառում:</p> <p>9.Մայիսի 28-ին, Հանրապետության հռչակման 100-ամյակի առթիվ կազմակերպվել է մեծ թեմատիկ միջոցառում Ազատամարտիկների այգում:</p> <p>10.Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա առթիվ «Մանկական Զբոսայգում» կազմակերպվել են տարաբնույթ միջոցառումներ, մանկական շոու ծրագրեր:</p> <p>11.Հուլիսի 6-ին Էրեբունի վարչական շրջանի մանկական զբոսայգում անցկացվել է միջոցառում՝ «Ողջույն 2800-ամյա Էրեբունուց»</p>	<p>4.«ԷԼԻՏՍՈՒ-ԷՍ ՎԵ» ՍՊԸ 26.01.18թ. 05.10.18թ.</p> <p>6.«ԷԼԻՏՍՈՒ-ԷՍ ՎԵ» ՍՊԸ 26.01.18թ.- 05.10.18թ.</p> <p>7. «ԷԼԻՏՍՈՒ-ԷՍ ՎԵ» ՍՊԸ 26.01.18թ.- 05.10.18թ.</p> <p>8.«ԷԼԻՏՍՈՒ-ԷՍ ՎԵ» ՍՊԸ 26.01.18թ.- 05.10.18թ.</p> <p>9.«ԷԼԻՏՍՈՒ-ԷՍ ՎԵ» ՍՊԸ 26.01.18թ.- 05.10.18թ.</p> <p>10.«ԷԼԻՏՍՈՒ-ԷՍ ՎԵ» ՍՊԸ 26.01.18թ.- 05.10.18թ.</p> <p>11.«ԷԼԻՏՍՈՒ-ԷՍ ՎԵ»</p>	
--	--	---	--	--	--

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			<p>խորագրով:</p> <p>12. Հուլիսի 7-ին Վարդավառի տոնի առիթով վարչական շրջանում կազմակերպվել է տոնական միջոցառում՝ «Վան» ազգագրական երգի-պարի համույթի մասնակցությամբ:</p> <p>13. Գիտելիքի օրվան ընդառաջ Էրեբունի վարչական շրջանի բոլոր դպրոցներում անցկացվել են տոնական միջոցառումներ: Բոլոր կրթամշակութային հաստատություններում կազմակերպվել է հյուրասիրություն:</p> <p>14. Անկախության 27-ամյակի առթիվ Էրեբունի վարչական շրջանի մանկական զբոսայգում տեղի է ունեցել համերգային ծրագիր՝ հայտնի կատարողների, Վան ազգագրական երգի-պարի համույթի և տաղանդավոր Էրեբունցիների մասնակցությամբ:</p> <p>15. Հոկտեմբերի 5-ին ուսուցչի և գրադարանավարի օրվա կապակցությամբ կազմակերպվել է այց Հ. Ղափլանյանի անվ. Դրամատիկական թատրոն:</p> <p>16. Հոկտեմբերի 21-ին Էրեբունի վարչական շրջանի հ.3 Մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնում անցկացվել է տոնական միջոցառում նվիրված 2800-ամյա Երևանին:</p> <p>17. Դեկտեմբերի 26, 27, 28-ին վարչական շրջանի տարբեր բակերում կազմակերպվել են ամանորյա միջոցառումներ:</p>	<p>ՄՊԸ 26.01.18թ.- 05.10.18թ.</p> <p>12.«ԷԼԻՏԱ-ԷՍ ՎԵ» ՄՊԸ 26.01.18թ.- 05.10.18թ.</p> <p>13.«ԷԼԻՏԱ-ԷՍ ՎԵ» ՄՊԸ 26.01.18թ.- 05.10.18թ.</p> <p>14. «ԷԼԻՏԱ-ԷՍ ՎԵ» ՄՊԸ 26.01.18թ.- 05.10.18թ.</p> <p>15. «ԷԼԻՏԱ-ԷՍ ՎԵ» ՄՊԸ 26.01.18թ.- 05.10.18թ.</p> <p>17.«ՌՎՊՌՈՋԵԿՏԱ» ՄՊԸ 19.12.18թ.-25.12.18թ.</p>	
4.3	Սպորտ	2018թ. ընթացքում կկազմակերպվեն 10 սպորտային միջոցառումներ:	<p>ԵՔ-ԲՄԾԾԲ-18/24-1</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Էրեբունի վարչական շրջանում անցկացվել են հետևյալ մարզական միջոցառումները</p>	«Պրեստիժ Լենդ» ՄՊԸ 01.12.18թ.-25.12.18թ.	

			<p>1. Հայոց բանակի կազմավորման 26-րդ ամյակին նվիրված ռազմաուսումնամարզական խաղեր 8-9-րդ դաս.-ի միջև:</p> <p>2. ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի և Արցախի հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 1-3-րդ դասարանների միջև անցկացվող «Սպորտլանդիա» մարզական միջոցառման շրջանային փուլը:</p> <p>3. ՀՀ Անկախության 27-րդ տարեդարձին նվիրված դպրոցականների հանրապետական 27-րդ մարզական խաղերի շրջանային փուլը՝ 8 մարզաձևերից:</p> <p>4. Աժ գավաթի խաղարկության թեթև աթլետիկայի Էրեբունի վարչական շրջանի համայնքային փուլի առաջնությունը:</p> <p>5. ՀՀ նախագահի մրցանակի համար Լավագույն մարզական ընտանիք մրցույթ փառատոնի համայնքային փուլի առաջնությունը:</p> <p>6. Սոռոջ սերունդ պաշտպանված հայրենիք բակային խաղերի առաջնությունը:</p> <p>7. ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթի քաղաքային փուլը:</p> <p>8. ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթի հանրապետական փուլը:</p> <p>9. ՀՀ հանրակրթական դպրոցների 8-12-րդ դասարանների աշակերտների միջև «Սպարտակիադա» մարզական միջոցառման քաղաքային փուլը:</p> <p>10. Նախագորակոչային ռազմամարզական խաղերի համայնքային և քաղաքային փուլերը:</p> <p>11. Կատարված սպորտային միջոցառումների արդյունքների տարեվերջյան ամփոփումը:</p>		
5	Սոցիալական ապահովություն				
5.1	Աջակցության ծրագրեր	Էրեբունի վարչական շրջանում 2018թ. ընթացքում կիրականացվեն սոցիալական տարբեր ծրագրեր, որոնք ուղղված կլինեն բազմազավակ և	<p>ԵՀ-18/3</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Վարչական շրջանի սոցիալապես անապահով 1069 քաղաքացի օգտվել է իրականացված սոցիալական ծրագրերից, մասնավորապես ստացել են մանկական հագուստ, սեզոնային կոշիկներ, դեղորայք, դրամական օգնություն, մանկական կաթնախառնուրդ, պարենային օգնություն,</p>	Երևան հիմնադրամ	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		անապահով ընտանիքների, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, ծնողազուրկ երեխաների, միայնակ տարեցների կենսական ապահովմանը, ինչպես նաև բնակիչների սոցիալական պաշտպանվածությանը և սոցիալական հիմնախնդիրների լուծմանը:	հաշմանդամի սայլակ, վառելափայտ: «Առաքելություն Հայաստան» ՀԿ-ի և «Տնային պայմաններում միայնակ տարեցների սպասարկման կենտրոն» ԲՀԿ-ի շահառուներին, ինչպես նաև Կենտրոնական զինվորական կլինիկական հոսպիտալում բուժման մեջ գտնվող զինծառայողներին տրամադրվել են սեզոնային կոշիկներ:		
		Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող բնակիչների համար նախատեսվում է դրամական, նյութական և դեղորայքային օգնություն: Բազմազավակ անապահով ընտանիքների, Հայրենական պատերազմի վետերանների, միայնակ տարեցների, զոհված և վիրավոր ազատամարտիկների ընտանիքներին, ինչպես նաև սոցիալական այլ խմբերի կցուցաբերվի	ԵՀ-18/3 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 22 ընտանիքի տրամադրվել է դրամական աջակցություն: Սոցիալական տարբեր խմբերում ընդգրկված 100 ընտանիքի տրամադրվել է վառելափայտ:	Երևան հիմնադրամ	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		աջակցություն՝ ձմռան վառելիքի ձեռքբերման, բուժօգնության և սոցիալական բնույթի այլ հարցերում:			
		Կկազմակերպվի սոցիալապես անապահով և հարազատ չունեցող անձանց հուղարկավորությունը:	ԵՔ-ԲՄՄՁԲ-18/22-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Սոցիալապես անապահով և հարազատ չունեցող 42 անձանց հուղարկավորության համար տրամադրվել է գումար:	Բնակչության հատուկ սպասարկում ՀՈԱԿ 06.02.18թ.-25.12.18թ.	
		Սոցիալապես անապահով ընտանիքների դպրոցահասակ երեխաներին կտրամադրվեն պայուսակներ և գրենական պիտույքներ:	ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/64 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Վարչական շրջանի սոցիալական տարբեր խմբերի 250 երեխաների տրամադրվել են պայուսակներ և գրենական պիտույքներ:	«Արմքոմփիններ» ՍՊԸ 22.03.2018թ.	

		<p>Սոցիալապես անապահով խավերի համար կկազմակերպվեն միջոցառումներ՝ նվիրված տոներին և հիշատակի օրերին:</p>	<p>1.ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-18/2, 2.ԵՀ-18/3-1, 3.ԵՀ-18/3-1, 4.ԵՔ-ԳՀԱՊԶԲ-18/211</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>1.Դեկտեմբերի 26,27,28-ին վարչական շրջանի տարբեր բակերում կազմակերպվել են ամանոթյա միջոցառումներ, որին մասնակցել են զոհված ազատամարտիկների, անապահով, բազմազավակ, հաշմանդամ և սիրիահայ ընտանիքների երեխաները և ստացել ամանոթյա նվերներ:</p> <p>Վարչական շրջանի սոցիալական տարբեր խմբերի ընտանիքների երեխաները մասնակցել են Տեառնընդառաջի տոնի կապակցությամբ Մանկական զբոսայգում տեղի ունեցած միջոցառմանը, կատարվել է հյուրասիրություն: Վարչական շրջանի սոցիալական տարբեր խմբերի ընտանիքներ մասնակցել են ապրիլի 7-ի կապակցությամբ կայարանամերձ հրապարակում տեղի ունեցած տոնական միջոցառմանը, կատարվել է հյուրասիրություն:</p> <p>Քաղաքապետարանի հետ համատեղ իրականացված սոցիալական ծրագրի շրջանակում մայրության և գեղեցկության տոնի կապակցությամբ 16 ընտանիքների տրամադրվել են կաթսաներ: Ապրիլի 7-ին վարչական շրջանի ղեկավարն այցելել է ծննդատուն և 12 երիտասարդ մայրերի նվիրել է մանկական ծածկոցներ: Ապրիլի 7-ի կապակցությամբ բարեգործական ճաշարանի շահառուների համար կազմակերպվել է քաղցրավենիքի հյուրասիրություն:</p> <p>Վարչական շրջանի ղեկավարն այցելել է ցեղասպանությունը վերապրած 106-ամյա բնակչին, նվիրել է փոշեկուլ և հուշանվեր: Քառօրյա պատերազմի մասնակիցների ընտանիքներին Ձատիկի տոնի կապակցությամբ տրվել են նվերներ:</p> <p>2.Սուրբ Ձատիկի տոնի կապակցությամբ «Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ» բարեգործական հիմնադրամի կացարանի շահառուներին, միայնակ տարեցներին տրամադրվել են տոնը խորհրդանշող պարենային</p>	<p>1. «ՌՎՊՌՈՋԵԿՏՍՍ» ՍՊԸ 19.12.18թ.-25.1218թ.</p>	<p>2.Երևան հիմնադրամ</p>
--	--	---	---	---	--------------------------

			<p>փաթեթներ:</p> <p>3.Ընտանիքների միջազգային օրվա կապակցությամբ սոցիալապես անապահով, նորաստեղծ և բազմազավակ ընտանիքների տրամադրվել են նվերներ:</p> <p>Երեխաների պաշտպանության օրվա կապակցությամբ մանկական զբոսայգում կազմակերպվել է միջոցառում:</p> <p>Զոհված ազատամարտիկների և Արցախյան պատերազմի մասնակիցների ընտանիքների, միայնակ ծեր և մանկավարժ վետերան 130 կանանց Երևանի քաղաքապետի կողմից տրամադրվել են թատրոնի տոմսեր և նվերներ:</p> <p>Մարտի 8-ի կապակցությամբ բարեգործական ճաշարանի շահառուների համար կազմակերպվել է քաղցրավենիքի հյուրասիրություն:</p> <p>Վարչական շրջանի սոցիալական տարբեր խմբերի ընտանիքներ մասնակցել են Վարդավառի տոնի կապակցությամբ մանկական զբոսայգում տեղի ունեցած տոնական միջոցառմանը, կատարվել է հյուրասիրություն:</p> <p>«Ուրախ ամառ» միջոցառումների շրջանակում Ճամբարից վերադարձող երեխաների և «Մենք կարող ենք» ՀԿ-ի շահառու երեխաների համար կազմակերպվել է ծաղրածուների և հեքիաթի հերոսների մասնակցությամբ զվարճալի համերգային ծրագիր և պաղպաղակի հյուրասիրություն:</p> <p>4.Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ վարչական շրջանի սոցիալական տարբեր խմբերի 1530 ընտանիքների տրամադրվել են սննդի փաթեթներ:</p>	3.Երևան հիմնադրամ	
	Կշարունակվի սիրիահայ ընտանիքներին բազմաբնույթ աջակցության ցուցաբերման ծրագիրը:	<p>ԵՀ-18/3</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Վարչական շրջանում բնակվող 75 սիրիահայ ընտանիքները ներգրավվել են տարբեր սոցիալական ծրագրերում՝ տրամադրվել է դեղորայք, հագուստ, պարենային աջակցություն, սպասք, էլեկտրական սալիկներ, ծածկոցներ, ներքնակներ, մարզահագուստ, խնամքի և</p>	4. «Դեագա» 07.12.18թ.-25.12.18թ.	Երևան հիմնադրամ	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			անկողնային պարագաներ: 4 սիրիահայ օգտվել է «Գթության խոհանոց»-ից: 4 սիրիահայ երեխաներ 1-ին և 3-րդ հերթափոխերով մեկնել են «Հեքիաթային կիրճ» մանկական առողջարարական ճամբար:		
		Վարչական շրջանի կարիքավոր, սակավ ապահովված, բազմազավակ ընտանիքների 7-ից 13 տարեկան շուրջ 160 դպրոցականներ ամառային արձակուրդի 20-օրյա հանգիստը կանցկացնեն մանկական մարզաառողջարարական ճամբարում:	Կազմակերպվել է «Հեքիաթային կիրճ» մանկական առողջարարական ճամբարում 3 հերթափոխերում ընդգրկված սոցիալական տարբեր խմբերի ընտանիքների 7-13 տարեկան 160 երեխաներին ճամբար ուղեկցելու, տեղավորելու և վերադարձնելու աշխատանքները:		
		Տարեցների միջազգային օրվա կապակցությամբ կտրամադրվեն դրամական օգնություններ: Կիրականացվեն միջոցառումներ նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրվա կապակցությամբ, կցուցաբերվի օժանդակություն նրանց սոցիալական հիմնախնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպություններին , կցուցաբերվի	Տարեցների միջազգային օրվա կապակցությամբ քաղաքապետարանի հետ համատեղ իրականացվող ծրագրի շրջանակում վարչական շրջանի 2 բնակչի տրամադրվել է դրամական աջակցություն: Քաղաքապետարանի հետ համատեղ իրականացված ծրագրի շրջանակում վարչական շրջանի 1-ին և 2-րդ խմբերի զինհաշմանդամների 19 ընտանիքներ ստացել են դրամական աջակցություն:		

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		աջակցություն հաշմանդամություն ունեցող կարիքավոր բնակիչներին՝ սայլակների ձեռքբերման գործում:			
		2018 թվականին կշարունակվի սոցիալապես անապահով բնակիչների՝ պետպատվերի շրջանակներում բուժսպասարկման ծրագիրը: Բնակչության շրջանում առողջապահական խնդիրների լուծման նպատակով ծրագրեր կիրականացվեն առողջապահական կազմակերպությունների հետ:	Տրվել է պետական պատվերի շրջանակներում բուժվելու և վիրահատվելու 38 միջնորդագիր:		
		Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ» բարեգործական հիմնադրամի հետ համատեղ կիրականացվեն աշխատանքներ՝ անօթևան անձանց և ընտանիքներին ժամանակավոր կացարանում տեղավորելու	«Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ» բարեգործական հիմնադրամի անօթևանների կացարան է տեղափոխվել վարչական շրջանի տարածքում հայտնաբերված 3 անօթևան:		

		ուղղությամբ՝ ապահովելով շուրջօրյա խնամք, կենսակերպի փոփոխություն, հասարակական կյանքին ինտեգրում:			
5.2	Համագործակցություն	Գերմանական Կարմիր Խաչի Բաղեն-Վյուրտեմբերգի երկրամասային կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղի հետ համագործակցությամբ արդյունքում կշարունակի գործել բարեգործական ճաշարանը:	Գերմանական Կարմիր Խաչի Բաղեն-Վյուրտեմբերգի երկրամասային կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղի հետ համատեղ վարչական շրջանում գործարկող «Գթության խոհանոցի» արտագնա սպասարկման կենտրոնից օգտվելու են 72 շահառուներ:	Համագործակցության պայմանագիր 03.07.2017թ.	
		Կշարունակվի ակտիվ համագործակցությունը սոցիալական հիմնահարցերով զբաղվող մի շարք հասարակական կազմակերպությունների և կառույցների հետ, համատեղ կիրականացվեն սոցիալական բնույթի տարբեր ծրագրեր:	Հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաներն ուղղորդվել են «Մենք կարող ենք» մտավոր խնդիրներ ունեցող երիտասարդների, երեխաների և նրանց ընտանիքների շահերի պաշտպանության ՀԿ-ի «Որախ անկյուն»: «Մենք կարող ենք» ՀԿ-ի հետ համագործակցության շրջանակում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար կազմակերպվել են լուսանկարչության դասընթացներ: «Մենք Կարող ենք» ՀԿ-ի և ՏՊՍՏ սոցիալական սպասարկման կենտրոնի շահառուներին, ինչպես նաև սոցիալապես անապահով ընտանիքների անդամներին տրամադրվել են Ստանիսլավսկու անվան ժուսական դրամատիկական թատրոնի «Երեք Խոզուկներ» և «Խաղաղության փողոցում» ներկայացումների տոմսեր: «Կամրջակ» սոցիալ-բարեգործական ՀԿ-ի հետ համատեղ իրականացված ծրագրի շրջանակում սոցիալական տարբեր խմբերի 15 ընտանիքների տրամադրվել են պարենային փաթեթներ: «Կամրջակ» սոցիալ-բարեգործական ՀԿ-ի հետ համագործակցության		

			<p>տրամադրվել է դրամական աջակցություն առողջական խնդիրների կարգավորման համար, ևս մեկ ընտանիքի խուլ-համր երեխայի լսողական ապարատի վերանորոգման համար տրամադրվել է դրամական աջակցություն:</p> <p>Վարչական շրջանի սոցիալապես անապահով 30 ընտանիքներ ընդգրկվել են «ՍՕՍ մանկական գյուղեր» հայկական բարեգործական հիմնադրամի բարեգործական ծրագրում:</p> <p>«Վորլդ Վիժն Հայաստան» զարգացման և բարեգործական միջազգային կազմակերպության հետ համագործակցության արդյունքում սոցիալապես անապահով երկու ընտանիքի երեխաներ մեկնել են ճամբար:</p> <p>«Զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների միություն» ՀԿ-ի շահառուներին տրամադրվել են 35 դպրոցական պայուսակներ՝ գրենական պիտույքներով:</p> <p>Նուբարաշենի խճուղում բնակվող 15 աշակերտներ, ովքեր հաճախում են Պ. Սևակի անվան հ. 123 հիմնական դպրոց, ստացել են վկայականներ՝ հ. 10 ավտոբուսով անվճար երթևեկելու համար:</p> <p>Տնտեսվարող սուբյեկտների հետ համագործակցության արդյունքում Բուն Բարեկենդանի և մարտի 8-ի առթիվ «Գթության խոհանոցի» շահառուների համար կազմակերպվել է քաղցրավենիքի հյուրասիրություն:</p> <p>Էրեբունի վարչական շրջանի աշխատակազմի պատվիրակությունը Հաղբույթի շրջան կատարած այցի շրջանակում այցելել է հիվանդանոց, տրամադրվել է դեղորայք:</p> <p>«Մենք կարող ենք» ՀԿ-ի երեխաներին Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ տրամադրվել են քաղցրավենիքի փաթեթներ:</p> <p>Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ «Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ» բարեգործական հիմնադրամի կացարանի շահառուներին տրամադրվել են սննդի և քաղցրավենիքի փաթեթներ:</p>		
--	--	--	---	--	--

Դավթաշեն վարչական շրջան					
Հ/հ	Ծրագրերի, միջոցառումների և աշխատանքների անվանումը	Նախատեսված Աշխատանքների նկարագիր	Աշխատանքների իրականացման գործընթաց	Իրականացնող կազմակերպություն, կատարման ժամկետ	Նշումներ
Տարածքային բարեկարգման աշխատանքներ					
1.1	Ասֆալտ-բետոնե ծածկի վերանորոգում	Կիրականացվեն փողոցների երթևեկելի հատվածի և մայրերի ասֆալտ-բետոնե ծածկույթի ընթացիկ և կապիտալ նորոգման աշխատանքներ, իսկ փողոցների եզրաքարերի վերանորոգումը կիրականացվի գույքագրման արդյունքում ստացված տեղեկատվությանը համապատասխան:	Քաղաքային ծրագրով 2018թ. իրականացվել է ասֆալտե-բետոնե ծածկույթի ընթացիկ և կապիտալ նորոգման 4810քմ, բակային տարածքների ա/բ ծածկի վերանորոգման՝ 14.501քմ, փոսային նորոգման՝ 2765քմ աշխատանքներ:		յուջեյով ասֆալտե-բետոնե ծածկույթի ընթացիկ և կապիտալ նորոգման աշխատանքներ չի նախատեսվել:
1.2	Եզրաքարերի վերանորոգում		ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-18/14-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Աշխատանքներն իրականացվել են Աղաբաբյան փողոցում՝ 205գմ:	«ԱԳԱՐԱԿ» ԲԲԸ 08.02.2018թ.-01.09.2018թ	
1.3	Բակային տարածքների բարեկարգում	Նախատեսվում է իրականացնել թվով 4 բակային տարածքների բարեկարգում՝ ապահովելով աղբամաններ, նստարաններ, զրուցարաններ, մանկական խաղեր և մարզագույք: Կիրականացվեն բակային տարածքներում և խաղահրապարակներում	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/57 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Պայմանագրի շրջանակում իրականացվել է 2 բակային տարածքների հիմնանորոգման աշխատանքներ՝ Դավթաշեն 1-ին թաղ. 30, 31, 32, 33 շենքերի բակում և Ա. Միկոյան փողոցին հարող հատվածում զբոսուղու տարածքի բարեկարգում: ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/24	178«Շինհայ-ՊՈ» ՍՊԸ 11.04.2018թ.-31.07.2018թ. «Գործ 555» ՓԲԸ	2018 թ. բյուջով հաստատված գումարը բավականացրել է 2 բակային տարածքների բարեկարգման

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		առկա գույքի վերանորոգման աշխատանքներ:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել է 5 զրուցարանի, 27 նստարանի, 23 աղբամանի տեղադրման աշխատանքներ: Վարչական շրջանում բակային տարածքներում և խաղահրապարակներում գույքի վերանորոգման խնդիրներ չեն առաջացել:	01.02.2018թ.- 20.12.2018թ	ն համար:
2	Կանաչ տարածքների ընդլայնում, պահպանում և ոռոգում				
2.1	Կանաչ տարածքների պահպանում և խնամք	Շարունակական բնույթ է կրելու Դավթաշենի հուշարձանի հարակից տարածքի, բակային հանգստի գոտիների ծառերի և կանաչ տարածքների խնամքն ու մշակումը, մայթերի հարակից տարածքների, Եղվարդի խճուղու միջնամասի կանաչ շերտի, ինչպես նաև Կենտրոնական և Կաղնուտի այգիների խնամքի ու պահպանման աշխատանքները:	ԵՔ-ԲՄԱՇՀԲ-18/6-1 Իրականացվել են 18 հա կանաչ տարածքների խնամք և պահպանում:	«Դավթաշենի կանաչապատում» ՓԲԸ 24.01.2018թ.-25.12.2018թ.	
2.2	Ծաղկային տարածքների ստեղծում և խնամք		Իրականացվել են ծաղկային տարածքների փխրեցում, կանաչ տարածքի մաքրում, ոռոգման ցանցի անցկացում, հողի փռում և հարթեցում:		
2.3	Ծառատունկ		Ծառատունկին իրականացվել է 260 հատ ծառերի տնկում: Ծաղիկների տնկում՝ 55022 հատ, թուփ՝ 190 հատ, ծառերի կրապատում, խոտի սերմի ցանում:		
2.4	Չոր ծառերի հատում և երիտասարդացում, ծառերի խոր էտ		Իրականացվել է շուրջ 170 ծառի հատում և երիտասարդացում, չոր ծաղիկների մաքրում սիզամարգերից:		
3	Բնակարանային ֆոնդի շահագործում				
3.1	Հարթ տանիքների նորոգում /իզոգամ/	Կվերանորոգվի բնակելի շենքերի հարթ տանիքներ:	ԵՔ-ԲՄԱՇՀԲ-18/41-4 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 2018թ Դավթաշեն վարչական շրջանում իրականացվել է 3500քմ ծավալով հարթ տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Դավթաշեն 1-ին թաղ - 242, 262, 312, 512, 432, 112, 472, 372, 482, 142, 1-ին թաղ. 58 մանկապարտեզ,	«ՀԻԴԴՈ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 15.03.2018թ.-30.08.2018թ	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			<p>Դավթաշեն 2-րդ թաղ. -72, 92, 102, 222, 172, 182, 162, 302, 332, 372, 382, 392, 342, 212. 4ա. 2,</p> <p>Դավթաշեն 3-րդ թաղ. - 232, 72, 102, 82, 132, 92, 122, 212, 242, 202, 222,</p> <p>Դավթաշեն 4-ին թաղ. 102, 112, 122, 2ա 2, 292, 232, 172, 372, 412, 482, 352, 4ա 2, 442, 222, 392, 462:</p>		
3.2	Վերելակների հիմնանորոգում	Վերելակների անխափան գործունեության ապահովման համար ձեռք կրերվեն և կտեղադրվեն անհրաժեշտ սարքավորումներ, պահեստամասեր և նյութեր:	<p>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/47</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>2018թ Դավթաշեն վարչական շրջանում մատակարարման և տեղադրման աշխատանքները իրականացվել է հետևյալ հասցեներում՝</p> <p>Դավթաշեն 1-ին թաղ. 62, 122, 72, 10ա2, 502, 202, 192, 392</p> <p>Դավթաշեն 2-րդ թաղ. 82, 112, 4բ2, 12, 22, 392, 312, 332, 442</p> <p>Դավթաշեն 3-րդ թաղ. 172, 152, 242, 182</p> <p>Դավթաշեն 4-րդ թաղ. 322, 512, 332, 422, 2բ2, 202, 212, 152, 272</p>	«ՈՒՅՈՒՏ ՎԵՐԵԼԱԿ» ՍՊԸ 01.02.2018թ.-20.12.2018թ	
3.3	Մուտքերի վերանորոգում	Կիրականացվեն 58 մուտքերի նորոգման աշխատանքներ՝ շենքերի բոլոր հարկերի ընդգրկմամբ, կվերանորոգվեն պատուհանները և դռները, շքամուտքի աստիճանավանդակը, բազրիքները:	<p>ԵՔ-ԲՄԱՇՇԲ-18/40-4</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>2018թ Դավթաշեն վարչական շրջանում իրականացվել է 38 մուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝</p> <p>Դավթ. 1-ին թաղ. 12. , 142. 1մ և 2մ, 242 1մ և 2 մ, 312., 432., 472., 492., 502. , 512. 3մ և 4մ,</p> <p>Դավթ. 2-րդ թաղ. 12., 4Ա2. 2մ, 72. 4մ, 322. 1մ և 2մ, 432. 4մ և 3մ</p> <p>Դավթ. 3-րդ թաղ. 72. 3մ և 4մ, 132. 2մ, 182. 2մ, 212. 3մ, 222. 1մ, 232. 2մ</p> <p>Դավթ. 4-րդ թաղ. 22., 2Ա2. 2մ, 2Բ2. 3մ, 72, 232. 1մ և 2մ, 242., 412. 2մ և 3մ, 452. 1մ, 462. 3մ:</p>	«ԱՐՈՀՎՇԻՆ» ՍՊԸ 15.03.2018թ.-30,09,2018թ	2018թ բյուջեով նախատեսված է եղել իրականացնել բազմաբնակարան շենքերի 38 մուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ:

3,4	Այլ աշխատանքներ	Աջակցություն կցուցաբերվի համատիրություններին, բազմաբնակարան շենքերում ներքին կոմունիկացիոն ցանցի վերանորոգման, մալուխների կարգի բերման, շենքերի նկուղների ջրատար խողովակների նորոգման, ջրթափ խողովակների վերանորոգման աշխատանքների ուղղությամբ:	<p>Համատիրությունների հետ համագործակցության շրջանակում գույքի նորոգման աշխատանքների սուբսիդավորում՝</p> <p>Սուբսիդիոն պայմ. հ.18/1 շրջանակում կնքվել է կապալային աշխատանքների կատարման պայմանագիր 012/18:</p> <p>Աշխատանքներ են իրականացվել հետևյալ հասցեներում՝ Դավթաշեն 1/1 համատ./ Դավթաշեն 1-ին թաղ 1, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 շենքեր/</p> <p>Սուբսիդիոն պայմ. հ.18/2 շրջանակում կնքվել է կապալային աշխատանքների կատարման պայմանագիր 022/18:</p> <p>Աշխատանքներ են իրականացվել հետևյալ հասցեներում՝ Դավթաշեն 1/2 համատ./ Դավթաշեն 1-ին թաղ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10Ա, 49, 50, 51, 52, 51/3 շենքեր/</p> <p>Սուբսիդիոն պայմ. հ.18/3 շրջանակում կնքվել է կապալային աշխատանքների կատարման պայմանագիր 042/18:</p> <p>Աշխատանքներ են իրականացվել հետևյալ հասցեներում՝ Դավթաշեն 1/4 համատ./ Դավթաշեն 1-ին թաղ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48 շենքեր /</p> <p>Սուբսիդիոն պայմ. հ.18/4 շրջանակում կնքվել է կապալային աշխատանքների կատարման պայմանագիր 021/18:</p> <p>Աշխատանքներ են իրականացվել հետևյալ հասցեներում՝ Դավթաշեն 2/Լ-1 համատ./ Դավթաշեն 2-րդ թաղ. 1, 2, 3, 4Ա, 4Բ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 շենքեր/</p> <p>Սուբսիդիոն պայմ. հ.18/5 շրջանակում կնքվել է կապալային աշխատանքների կատարման պայմանագիր 04Դ/18:</p> <p>Աշխատանքներ են իրականացվել հետևյալ հասցեներում՝ Դավթաշեն Դ/4 համատ. /Դավթաշեն 4-րդ թաղ. 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 17/1, 25/1 շ/</p> <p>Սուբսիդիոն պայմ. հ.18/6 շրջանակում կնքվել է կապալային աշխատանքների կատարման պայմանագիր 05Ս/18:</p> <p>Աշխատանքներ են իրականացվել հետևյալ հասցեներում՝ Դավթաշեն «ՍՈՍ» համատ. / Դավթաշեն 2-րդ թաղ. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37Ա, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 20/1, 47 շենքեր/</p>	Բակային գույքի վերանորոգման սուբսիդավորման պայմանագրեր (12.03.2018թ. դրությամբ)	2018թ. բյուջեով նախատեսված է եղել միայն գույքի նորոգման աշխատանքներ:
-----	-----------------	---	--	---	--

			<p>Սուբսիդիոն պայմ. հ.18/7 շրջանակում կնքվել է կապալային աշխատանքների կատարման պայմանագիր 06ՍՄ/18: Աշխատանքներ են իրականացվել հետևյալ հասցեներում՝ Դավթաշեն «ՍՄՍ» համատ. / Դավթաշեն 3-րդ թաղ.18,20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 23/1 շենքեր/</p> <p>Սուբսիդիոն պայմ. հ.18/8 շրջանակում կնքվել է կապալային աշխատանքների կատարման պայմանագիր 03Ս1/18: Աշխատանքներ են իրականացվել հետևյալ հասցեներում՝ Դավթաշեն 3Ս/1 համատ. / Դավթաշեն 3-րդ թաղ. 6/2,11, 12, 13, 1, 6, 7, 8,9, 10, 14,17, 34Ա, 15,16 շենքեր, 6 հանր, 7 հանր, Հալաբյան 48 շենք/</p> <p>Սուբսիդիոն պայմ. հ.18/9 շրջանակում կնքվել է կապալային աշխատանքների կատարման պայմանագիր 04Ա1/18: Աշխատանքներ են իրականացվել հետևյալ հասցեներում՝ Դավթաշեն 4Ա/1 համատ. /Դավթաշեն 4-րդ թաղ. 32, 33, 34, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 46/10, 53/12 շենքեր/</p> <p>Սուբսիդիոն պայմ. հ.18/10 շրջանակում կնքվել է կապալային աշխատանքների կատարման պայմանագիր 04Ա2/18: Աշխատանքներ են իրականացվել հետևյալ հասցեներում՝ Դավթաշեն 4Ա/2 համատ. / Դավթաշեն 4-րդ թաղ. 1,1Ա, 2Բ,2, 2Ա, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,3Ա,4Ա շենքեր/:</p>		
4	Կրթություն, մշակույթ և սպորտ				
4.1	Կրթություն	Նախատեսվում է վերանորոգել հ. 60 մանկապարտեզ:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Հիմնանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել՝ հ. 60 մանկապարտեզում 2. Վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել՝ հ.հ.58, 59 մանկապարտեզներում: 3. Մանսնակի վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել՝ հ.հ. 61 և 62 մանկապարտեզներում: <p>Հ. 58, 59, 60, 61, 62 մանկապարտեզներին տրամադրվել է մարզագույք և ամանորյա նվերներ:</p>		

4.2	Մշակույթ	<p>Բակային տարածքներում և վարչական շրջանի բոլոր կրթական հաստատություններում նախատեսվում է իրականացնել մշակութային և սպորտային միջոցառումներ: 2018թ. իրականացվելու են 17 մշակութային և 7 սպորտային միջոցառումներ, որոնցում ընդգրկված են վարչական շրջանի պատանիներն ու երեխաները:</p> <p>Նախատեսվող սպորտային ծրագրերում կընդգրկվեն մանկապարտեզների սաները, հանրակրթական և արվեստի դպրոցի երեխաները: Սպորտային մրցաշարերում, միջոցառումներում և հուշամրցաշարերում կապահովվի շախմատի</p>	<p>ԵՔ-ԲՄԾԶԲ-18/18-4</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>2018թ Դավթաշեն վարչական շրջանում ըստ պայմանագրի իրականացվել է հետևյալ մշակութային միջոցառումները՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Հայոց բանակի օր –Տոնական համերգ նվիրված հայոց բանակի օրվան, երգիչ երգչուհիների մասնակցությամբ, շնորհավորական ուղերձներով և հուշանվերներով 2. Տեառն ընդառաջ- Դավթաշեն վարչական շրջանի «Սրբոց Նահատակաց» եկեղեցու բակում միջոցառման կազմակերպում, նորապսակների համար հյուրասիրություն աղանձով ր գինով, նվերների բաժանում՝ Աստվածաշունչ կաշվե կազմով: 3. Կանանց միջազգային օր –Կանաց տոնի կապակցությամբ Դավթաշեն վարչական շրջանի աղջիկներին և կանանց ծաղիկների բաժանում 4. Զատիկի տոն- Դավթաշեն վարչական շրջանի «Սրբոց Նահատակաց» եկեղեցու բակում միջոցառման կազմակերպում: Տոնը կազմակերպվել է բնակիչների համար տրամադրելով զատկական սննդի փաթեթներ: 5. Մայրության և գեղեցկության օր-Կենտրոնական այգում միջոցառում մայրության և գեղեցկության օրվա կապակցությամբ 6. 1915թ. Հայոց Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակի օր- Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը ծաղկեպսակներ է դրել Ծիծեռնակաբերդի այցելություն ժամանակ Հայոց Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին: 7. Հայաստանի առաջին Հանրապետության հռչակման 100-ամյակ- Կենտրոնական այգում համերգային ծագիր երգիչ երգչուհիների մասնակցությամբ 8. Մայիսյան եռատոն- Դավթաշեն վարչական շրջան անունը կրող ժապավենով 2 ծակեպսակ՝ թարմ ծաղիկներով պատերազմի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձանների տարածքում է դրվել: 9. Վերջին զանգ- Դավթաշեն վարչական շրջանի դպրոցներում 	<p>«Էլֆոտիս» ՍՊԸ 26.01.2018թ.-25.12.2018թ</p>	
-----	----------	---	---	---	--

		<p>դպրոցի սաների, բոնցքամարտի դպրոցի սաների և վարչական շրջանի երեխաների մասնակցությունը:</p> <p>Կանցկացվի սպարտակիադիա, որտեղ կընդգրկվեն 8-ից 12-րդ դասարանի աշակերտները:</p>	<p>ավարտական դասարանների դասղեկներին և տնօրեններին նվիրել ենք ծաղկեփնջեր</p> <p>10. Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օր- Երեխաներին զվարճացնելու համար հրավիրվել էր հեքիաթի հերոսներ</p> <p>11. Խաղողօրհնության օր- Դավթաշեն վարչական շրջանի «Սրբոց Նահատակաց» եկեղեցու բակում միջոցառման կազմակերպում, օրհնված խաղողի հյուրասիրություն</p> <p>12. Բակային ժամանցային միջոցառումներ- Բակային տարածքներում հեքիաթ հերոսների հրավիրում, երեխաներին պաղպաղակի հյուրասիրություն</p> <p>13. Գիտելիքի օր- Դավթաշեն վարչական շրջանի ուսումնական հաստատությունների տնօրենների ծաղիկներ նվիրում և ուղերձներ տրամադրում</p> <p>14. ՀՀ անկախության տոն -Կենտրոնական այգում երգիչ երգչուհիների մասնակցությամբ տոնական համերգ</p> <p>15. Ուսուցչի օր- Դասատուներին թարմ ծաղիկներից փնջերի են նվիրել</p> <p>16. «Էրեբունի-Երևան 2800 ամյակ»-Տոնական համերգ ծրագիր</p> <p>17. «Ամանորը Դավթաշենում»-Ամանորյա միջոցառում</p> <p>Դավթաշեն վարչական շենքի բակում</p> <p>2018թ Դավթաշեն վարչական շրջանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժինը իրենց նախաձեռնությամբ իրականացրել են հետևյալ մշակութային միջոցառումները՝</p> <p>1. Սուրբ Սարգսի տոն- Դավթաշեն վարչական շրջանի «Սրբոց Նահատակաց» եկեղեցու բակում միջոցառման կազմակերպում</p> <p>2. Գիրք նվիրելու օր- Դավթաշեն վարչական շրջանի փողոցներում գրիք են նվիրել</p> <p>3. Ծաղկազարդի տոն- Մանկապարտեզի սաներին Տեր Խորենը օրհնել է</p> <p>4. Թատրոնի միջազգային օր- Ներկայացում Արվեստի դպրոցում</p> <p>5. Գարնանամուտը Դավթաշենում- Դավթաշեն վարչական</p>	
--	--	---	--	--

		<p>շրջանի փողոցներում անցորդների ձնծաղիկ և մանուշակի են բաժանել</p> <p>6. Հուշարձանների և տեսարժան վայրերի միջազգային օր- Բոլոր հուշարձանների լվացում մաքրում</p> <p>7. Համբարձման տոն- Դավթաշեն վարչական շրջանի «Սրբոց Նահատակաց» եկեղեցու բակում անցկացվել է տոնը</p> <p>8. Հայ կինոյի 95-ամյակ- Դավթաշեն վարչական շրջանի 4 թաղամասերում Հայ ազգային կինո կենտրոնի հետ համատեղ բացօթյա կինոդիտում</p> <p>9. Վարդավառի տոն- Թեմատիկ միջոցառման անցկացում</p> <p>10. «Ամառային ակնթարթ Դավթաշենում»- Թեմատիկ միջոցառման անցկացում</p> <p>11. Հաշմանդամների օր – Տոնական միջոցառում</p> <p>12. Բուն Բարեկենդան- Դավթաշեն վարչական շրջանի «Սրբոց Նահատակաց» եկեղեցու բակում անցկացվել է տոնը</p>		
4.3	Սպորտ	<p>ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/23-2</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>2018թ Դավթաշեն վարչական շրջանում ըստ պայմանագրի իրականացվել է հետևյալ մշակութային միջոցառումները</p> <p>1. ՀՀ Անկախության 27-րդ տարեդարձին նիրված մարզական խաղեր- Անցկացվել է Սամվել Գևորգյանի անվան հ 189 ավագ դպրոցում</p> <p>2. ՀՀ Ազգային ժողովի գավաթի խաղարկություն- Անցկացվել է Հ. Խաչատրյանի անվան հ 199 հիմնական դպրոցում</p> <p>3. Սամվել Գևորգյանի անվան հուշամրցաշար-Անցկացվել է Դավթաշեն շախմատի դպրոց ՀՈԱԿ-ում</p> <p>4. Մարզահամերգային տոնահանդես՝ մանկապարտեզի սաների մասնակցությամբ- Անցկացվել է 1-ին թաղամասի Կադնուտի այգում</p> <p>5. «Առողջ սերունդ պաշտպանված հայրենիք» բակային փառատոն- Անցկացվել է 1-ին թաղամաս 22-28շ. բակում</p> <p>6. ՀՀ նախագահի մրցանակի համար «լավագույն մարզական</p>	«Էլֆոտիս» ՍՊԸ 08.02.2018թ.-25.12.2018թ	

			<p>ընտանիք» մրցույթ-Անցկացվել է Խաչատրյանի անվան հ 199 հիմնական դպրոցում</p> <p>7. Նախագորակոչային և գորակոչային տարիքի դպրոցականների ռազմամարզական խաղեր- Անցկացվել է Ս. Գևորգյանի անվան հ 189 ավագ դպրոցում</p> <p>2018թ Դավթաշեն վարչական շրջանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժինը իրենց նախաձեռնությամբ իրականացրել են հետևյալ մշակութային միջոցառումները՝</p> <p>1. Լավագույն մարզական նախադպրոցական հաստատությունների մրցույթ- Անցկացվել է Դավթաշեն վարչական շրջանի բոլոր մանկապարտեզներում և հ200 հիմնական դպրոցում</p> <p>2. «ՄՊՈՐՏԼԱՆԴԻԱ» մարզական միջոցառում- Անցկացվել է Հ. Խաչատրյանի անվան հ 199 հիմնական դպրոցում</p> <p>3. ՀՀ հանրակրթական դպրոցների սովորողների հանրապետական երրորդ ուսումնամարզական խաղեր- Անցկացվել է հանրակրթական դպրոցում</p> <p>4. Ֆուտբոլի բաց առաջնություն- Անցկացվել է 1-ին թաղ. 22-28շ. բակում</p>		
Սոցիալական ապահովություն					
5.1	Աջակցության ծրագրեր	<p>Անապահով ընտանիքներին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, անօթևաններին, կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտված անձանց կտրամադրվի՝ պարենային օգնություն, ֆինանսական և հոգեբանական աջակցություն, իրավաբանական խորհրդատվություն:</p>	<p>538 ընտանիք ստացել է կոմունալ վճարումների մասնակի փոխհատուցում, տրամադրվել է դրամական միջոցներ՝ դեղորայքի ձեռքբերման, բուժման ծախսերի և այլ ծախսերի համար:</p> <p>Հագուստ/սեզոնային/ և կոշիկ տրամադրվել է 225 ընտանիքի:</p> <p>Պարենային օգնություն է տրամադրվել սոցիալապես անապահով 1251 ընտանիքի:</p> <p>Վառելափայտի օգնություն է տրամադրվել 57 սոցիալապես անապահով ընտանիքի:</p> <p>Պետ-պատվերի շրջանակում բուժում է ստացել 26 շահառու:</p> <p>Միջինահայերին տրամադրված աջակցություն</p> <ul style="list-style-type: none"> Ֆինանսական աջակցություն- 1 ընտանիք/վաղ և մեքենա 		

			<ul style="list-style-type: none"> • Նյութականաջակցություն- 23 ընտանիք • Պարենայինօգնություն- 38 ընտանիք 		
5.2	Համագործակցություն	<p>Դավթաշեն վարչական շրջանիև ՀՀ մարզերի, ԼՂՀ շրջանների միջև համագործակցության ծրագրերի շրջանակում կիրականացվեն միջոցառումներ, ինչպես նաև մշակութային և սոցիալական բաղադրիչով տարատեսակ ծրագրեր:</p> <p>Համագործակցության շրջանակներում կպահպանվեն հիմնական սոցիալական ծրագրերի ուղղվածությունները, որտեղ կընդգրկվեն սոցիալապես անապահով, խոցելի, կարիքավոր բնակիչները:</p> <p>Կկազմակերպվի երեխաների ամառային հանգիստը ճամբարներում, ինչպես նաև կիրականացվի 14 միջոցառում՝ տոն և հիշատակի օրերին նվիրված:Գիտելիքի օրվա կապակցությամբ 2018թ սոցիալապես անապահով ընտանիքիների երեխաներին կհատկացվի պայուսակներ և</p>	<ul style="list-style-type: none"> • «Դիակոնիա» ԲՀ-ի հետ համագործակցության շրջանակում 472 սոցիալապես անապահով ընտանիքի յուրաքանչյուր ամիս տրամադրվել է պարենային օգնություն: • «Վիվիան Քեյս» ԱՀ-ի և «Առաքելություն Հայաստան» ՀԿ-ի հետ համատեղ իրականացվել է ցերեկային կենտրոնի տարեցների ծննդյան տոների կազմակերպում, հյուրասիրություն և մարտի 8-ին նվիրված միջոցառման կազմակերպում Բարեգործական ճաշարանում /ընդհանուր 48 շահառուօգտվում է ճաշարանից/: • «Լույսի Աստղ» հաշմանդամ երեխաների և ծնողների միություն ՀԿ հետ համատեղ իրականացվել է 50 հաշմանդամ շահառուներին ձմեռային տաք հագուստի և նվերների հանձնում: • «Նյու Լայֆ Արմենիա» Բարեգործական հիմնադրամի հետ համագործակցության շրջանակներում հաշմանդամ, սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվել է անկողնային պարագաներ: • «Նազքոմ» Բարեգործական հիմնադրամի հետ համագործակցության շրջանակում հագուստ է տրամադրվել 55 սոցիալապես անապահով ընտանիքի երեխաներին: • «Սուրբ Զատիկ» տոնի կապակցությամբ հյուրասիրություն է իրականացվել Բարեգործական ճաշարանում, սոց. անապահով ընտանիքներին և սիրիահայ ընտանիքներին տրամադրվել է սննդային փաթեթներ: • «Մայրության և գեղեցկության տոնի» առթիվ սոց. անապահով շահառուների համար հյուրասիրություն է կազմակերպվել, տրամադրվել է սննդի փաթեթներ: • Կազմակերպվել է «Աշխատավորների միջազգային օր» միջոցառումը, ծաղիկներ և նվերներ է հանձնվել շահառուների: • Կազմակերպվել է «Մայիսի 9-ի» տոնը, տրամադրվել է դրամական աջակցություն: • «Նաիրի» ուսումնական կենտրոնի և «Առաքելություն 		

		գրենական պիտույքներ: Շարունակական բնույթ է կրելու ճաշարանի սոցիալապես անապահով խավի համապատասխան շահառուների սպասարկումը: 2018թ սոցիալական բաղադրիչ ունեցող միջոցառումներ են իրականացվելու Ամանորի և Սուրբ Ծնունդի, Զատիկի տոնի, Մայրության և գեղեցկության տոնի, Հայրենական Մեծ պատերազմի, ՀՀ անկախության օրվա և ՀՀ Բանակի օրվա կապակցությամբ:	Հայաստան» ԲԿ-ի համատեղ վարսավիրական ծառայությունների մատուցում և հյուրասիրություն է իրականացվել բարեգործական ճաշարանի շահառուների համար: <ul style="list-style-type: none"> • IQ և վարչական կենտրոնի համագործակցության շրջանակում կազմակերպվել է բազմազավակ, սոցիալապես անապահով 5 ընտանիքների երեխաներին մեկ ամսյա անվճար դասընթաց: • «Ընտանիքի օր» ծրագրի շրջանակում 13 ընտանիքների տրամադրվել է նվերներ և քաղցրավենիքի փաթեթներ: • «ԱՆԻ պրոդուկտի» հետ համագործակցության շրջանակներում 5 բազմազավակ ընտանիքներին տրամադրվել է կաթնամթերքի փաթեթներ և դրամական աջակցություն: • «Տնային պայմաններում միայնակ տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կենտրոն»-ի հետ համագործակցության արդյունքում վարչական շրջանի շահառուներին տրամադրվել է տրանսպորտային միջոց և ուղեկցվել Առնո Բաբաջանյան փոքր համերգասրահ՝ Գուսան Հայկազունու համերգին: Նաև միայնակ, անժառանգ տարեցներին տրամադրվել է հողաթափեր: • Ամերիկայի «Հայ Ավետարանչական ընկերակցության» համագործակցության արդյունքում 150 հաշմանդամ, բազմազավակ և խիստ անապահով ընտանիքների երեխաներին տրամադրվել է սպորտային կոշիկներ և ԵԿՄ-ի հետ համագործակցության արդյունքում 45 ընտանիքի երեխաներին տրամադրվել է դպրոցական պայուսակներ, սպորտային կոշիկներ: • «ՋԱՀ» Զարգացման Հիմնադրամ-ի հետ համագործակցության շրջանակում սննդի բաշխում է իրականացվել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, հաշմանդամ, միայնակ, անկողնային տարեցներին, նպաստառու ընտանիքներին: 		
	Այլ ծրագրեր		<ul style="list-style-type: none"> • Վարչական շրջանի և ԼՂՀ շրջանների հետ 		

		<p>համագործակցության ծրագրի շրջանակում իրականացվել է այց Ստեփանակերտ և Մարտակերտ քաղաքներ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Պարբերաբար իրականացվել է /պարենային, հագուստ, կոշիկ, նայլոն/ աջակցություն Ստեփանակերտի և Մարտակերտի անապահով ընտանիքների: Իրականացվել է այց նաև գորամասեր, զինվորներին տրամադրվել է քաղցրավենիք, հիգենիկ և տնտեսական պարագաներ: • Սոցիալապես անապահով 70 ընտանիքի տրամադրվել է ձմեռային տաք հագուստ, 63 ընտանիքի՝ սննդային փաթեթներ`: • Վարչական շրջանի և ՀՀ մարզերի համագործակցության ծրագրերի շրջանակում, Դիակոնիա ԲՀ-ի հետ համատեղ «Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա» կապակցությամբ Տավուշի մարզի Չինար գյուղի երեխաների համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա Երևան քաղաքի տեսարժան և ժամանցային վայրեր: • «Երեխաների միջազգային օրվա» առթիվ սոց. անապահով ընտանիքների երեխաների համար կազմակերպվել է համերգային ծրագրի, հյուրասիրության նվերների տրամադրում` գրենական պիտույքներ և քաղցրավենիք: • Սոց. անապահով 100 երեխաներ իրենց 20-օրյա հանգստը երեք հերթափոխով իրականացրել են Հանքավանի «Հասմիկ» ճամբարում, նրանց հանձնվել են նվերներ: • «Բակային ընկերություն» Երևանյանամառ 2018թ. ծրագրի շրջանակում սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների համար կազմակերպվել է բակային խաղեր՝ խաղավարի, հեքիաթի հերոսների մասնակցությամբ: • «Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման» տոնի առթիվ խաղողի հյուրասիրություն իրականացվել սոցիալապես անապահով, բազմանդամ ընտանիքներին, միայնակ, անժառանգ, անկողնային տարեցներին, բարեգործական ճաշարանի շահառուներին: • «Սեպտեմբերի 1»-ի կապակցությամբ դպրոցական 		
--	--	--	--	--

		<p>պայուսակներ, հագուստ, կոշիկ, գրենական պիտույքներ է տրամադրվել սոց. անապահով ընտանիքների, հաշմանդամ, զոհված և հաշմանդամ ազատամարտիկների ընտանիքների երեխաներին:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Դեկտեմբերի 3-ին՝ հաշմանդամների միջազգային օրվա կապակցությամբ, 120 հաշմանդամ շահառուների համար կազմակերպվել է հյուրասիրություն և հանձնվել նվերներ: • Ամանորի կապակցությամբ պարենային փաթեթներ է տրամադրվել սոց. անապահով, խիստ կարիքավոր բազմազավակ և բազմանդամ ընտանիքներին, նպաստառու ընտանիքներին, հաշմանդամություն ունեցող անձաց ընտանիքներին, Արցախյան պատերազմի ազատամարտիկների, զինծառայողների, պատերազմի հետևանքով վիրավորում ստացած և հաշմանդամություն ունեցող ընտանիքների, Հայրենական պատերազմի վետերաններին, սիրիահայ ընտանիքներին: 		
--	--	--	--	--

Կենտրոն վարչական շրջան					
Հ/հ	Ծրագրերի, միջոցառումների և աշխատանքների անվանումը	Նախատեսված աշխատանքների նկարագիր	Աշխատանքների իրականացման գործընթաց	Իրականացնող կազմակերպություն, կատարման ժամկետ	Նշումներ
1	2	3	4	5	6
1	Տարածքային բարեկարգման աշխատանքներ				
1.1	Փողոցների ասֆալտ-բետոնե ծածկերի ընթացիկ վերանորոգում	Իրականացվելու են փողոցների, բակերի բարեկարգման և ասֆալտապատման աշխատանքներ:	<p>ԵՔ- ԲՄԱՇՁԲ-18/61-5</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել է 11464 քմ ասֆալտ-բետոնե ծածկերի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանք հետևյալ հասցեներում՝ Չարենցի 2-րդ նրբ 32/35, Խորենացի</p>	«Արիովշին» ՍՊԸ 11.04.2018թ.-01.10.2018թ	

			43,45,47,47/1, շենքերի բակ, Քաջագնու 14 և Նար-դոս 75 շենքերի բակ, Ծատուրյան 34 և 21, Նար-դոս 77, Ս. Մեծ 23,25,27,29,29ա, Ամիրյան 12, Սայաթ-նովա 6 և Աբովյան 13, Ս. Մեծ 36, Ս.Մեծ 28 և 30 շենքերի բակ, Փարաջանով 1 փակ., Մաշտոց 27, 29, 5ա,բ,դ, Ալիխանյան 12, Պուշկին 43, Տերյան – Իսահակյան խաչմերուկ, Դեմիրճյան-Բաղրամյան խաչմերուկ, Ե. Քոչար 3,5,7, 9շ., Ծատուրյան 1, Սայաթ-Նովա 24, Հանրապետության 85շ., Ե. Կողբացի 2ա, Զաքյան 8, Դեմիրճյան 17շ, Սարյան 16,18,20, Կողբացի 53, Պուշկին 33, Նալբանդյան – Մոսկովյան խաչմերուկ, թիվ 39 դպրոցի տարածք, Արհեստավորների 1-ին փող., Զաքյան 1 շենքի բակ, Խորենացու 9,11 և Կողբացու 2 շենքերի բակ, Սարյան 16,18,20 շենքերի բակ, Սարյան 4 շենքի բակ, Դեմիրճյան 17ա շենքի բակ, Ե. Կողբացու 53, Մաշտոցի պող. 24 և Պուշկինի 35 շենքերի բակ, Սայաթ-Նովա 24ա շենքի բակ, Հանրապետության 85ա շենքի բակ, Սայաթ-Նովա 20 շենքի բակ, Թումանյան 20 շենքի բակ, Սայաթ-Նովա 16 շենքի բակ, Խնկո Ապոք գրադարանի ետնամաս, Թումանյան 9ա շենքի բակ, Խանջյան 7 շենքի բակ, Սայաթ-Նովա 18 և Թումանյան 16 շենքերի բակ:		
1.2	Բակային տարածքների բարեկարգում	Կիրականացվեն 8 բակային տարածքների կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ (ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքները կիրականացվեն համատիրությունների միջոցով), կկառուցվի մինի ֆուտբոլի դաշտ: Բակերում կվերանորոգվեն առկա աստիճանները, հենապատերը և եզրաքարերը: Կտեղադրվեն մանկական խաղեր, սպորտաին մարզագույք:	1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/25-2 2.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/25-1 3.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/25-3 4.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/76 5.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/76 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել են 8 բակային տարածքների բարեկարգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Սայաթ- Նովա 3,5,7, Տերյան 59 շենքերի բակ, Մաշտոց 7, Սարյան 35 շենքերի բակ, Նար-Դոս 4, Տիգրան Մեծ 36 և շենքերի բակ, Հերացի 20 և 20/1 շենքերի բակ, Շահումյանի անվան դպրոցի և հարակից բազմաբնակարան շենքերի բակ, Մաշտոցի 45 և 45ա շենքերի բակ, Աբովյան 39,41, Ծատուրյան 34: Կատարվել են բետոնե եզրաքարերի տեղադրման, սալիկապատման, բետոնե պատերի վերականգնման, ճաղաշարի ներկման, ռոտոգման	1. «Յանգ Ինվեստ» ՍՊԸ 21.02.2018թ-31.05.2018թ 2. «Ձևավորում» ՓԲԸ 21.02.2018թ-31.05.2018թ 3. «Ագարակ» ԲԲԸ 21.02.2018թ-31.05.2018թ 4. «Աննա-80» ՍՊԸ 04.05.2018թ.- 30.06.2018թ. 5.«Աննա-80» ՍՊԸ 04.05.2018թ.- 30.07.2018թ.	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			<p>ջրագծերի ավելացման, մետաղական ճաղաշարի իրականացման, նստարանների և աղբամանների տեղադրման, կանաչապատման, էլ. հենասյուների տեղադրման, ֆուտբոլի դաշտերի կառուցման /2հատ/, կոմպլեկտ մանկական խաղերի տեղադրման և այլ աշխատանքներ:</p> <p>Կենտրոն համատիրության միջոցներով շենքերի բակերում իրականացվել են խաղադաշտերի, նստարանների, աղբամանների, հենասյուների, կարուսելների նորոգման և ներկման աշխատանքներ:</p> <p>Կենտրոն 1 համատիրության միջոցներով շենքերի բակերում իրականացվել են մետաղական ճաղերի և նստարանների ներկման աշխատանքներ:</p>		
1.3	Արտաքին լուսավորություն	Կիրականացվեն փողոցների և բակերի լուսավորության աշխատանքներ:	<p>1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/25-2 2.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/25-1 3.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/25-3 4.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/76 5.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/76</p> <p>Արտաքին լուսավորության անցկացման աշխատանքներն իրականացվել են 7 բակային տարածքներում: Տեղադրվել են 29 հատ էլեկտրական հենասյուներ:</p>	<p>1. «Յանգ Ինվեստ» ՍՊԸ 21.02.2018թ-31.05.2018թ 2. «Ձևավորում» ՓԲԸ 21.02.2018թ-31.05.2018թ 3. «Ագարակ» ԲԲԸ 21.02.2018թ-31.05.2018թ 4. «Աննա-80» ՍՊԸ 04.05.2018թ.- 30.06.2018թ. 5.«Աննա-80» ՍՊԸ 04.05.2018թ.-30.07.2018թ</p>	
2	Կանաչ տարածքների ընդլայնում, պահպանում և ոռոգում				
2.1	Կանաչ տարածքների պահպանում և խնամք	2018թ. ընթացքում կիրականացվեն կանաչ տարածքների ընդլայնման, պահպանման աշխատանքներ, այդ թվում՝ ծառատունկ, ծաղկապատում, սիզամարգերի բարեկարգում և ջրագծերի	Կատարվել է սիզամարգերի, անցուղիների, հրապարակների, աստիճանավանդակների, զբոսայգիների, ճանապարհների և անցումների մաքրում, կանաչապատ տարածքներից աղբի հավաքում: Իրականացվել է կոմբինացված սիզամարգերի հունձ, բախափոր, հողի հարթեցում, ծառերի վարդակակաչների սնուցում հանքային պարարտանյութով, ծառերի կրապատում, բուժում, վարդերի թփերի էտ, սիզամարգերի և ծաղկային տարածությունների ոռոգում և այլ աշխատանքներ:	«Կենտրոն կանաչապատում» ՓԲԸ 24.01.2018թ- 25.12.2018թ.	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

2.2	Ծաղկային տարածքների ստեղծում և խնամք	վերականգնում:	Իրականացվել են սիզամարգերի և ծաղկային տարածությունների ոռոգման, փոսերի պատրաստման՝ թաղարային ծաղիկների տնկման համար կանանների հանում, կենդանի ցանկապատի խուզում, չորացած ծաղիկների ցողունների հավաքում, վարդակակաչների սնուցման, վարդերի թփերի էտման, վարդերի թփերի և վարդակակաչների միջշարքային տարածությունների փորման և այլ աշխատանքներ:	«Կենտրոն կանաչապատում» ՓԲԸ 24.01.2018թ- 25.12.2018թ.	
2.3	Ծառատունկ		Իրականացվել է 830 հատ փոսերի փորում՝ ծառեր և թփեր տնկելու համար:	«Կենտրոն կանաչապատում» ՓԲԸ 24.01.2018թ- 25.12.2018թ.	
2.4	Հուշարձանների պահպանում	Կիրականացվեն հուշարձանների պահպանմանն ուղղված աշխատանքներ:	ԵՔ -ԳՀԾՁԲ-18/38 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել է 46 հուշարձանների և հարակից տարածքների պահպանում և խնամք: Հուշարձանների և մշակութային արժեքների բազալտե կամ գրանիտե հարթակները ավլվել է, հեռացվել է աղբն ու փոշին և սրբվել է դիզվառելիքով կամ քիմնյութերով:	«Մասունասար» ՍՊԸ, 10.01.2018թ. - 25.12.2018թ.	
2.5	Չոր ծառերի հատում և երիտասարդացում, ծառերի խոր էտ		Իրականացվել են հիվանդ, չոր կամ վթարային ծառերի կամ 1 թևի հեռացման, ծառերի ձևավորման, չորացած ծառերի հատման, ծառերի հատումից առաջացած վառելափայտի մանրացման, ծառերի կրապատման և այլ աշխատանքներ:	«Կենտրոն կանաչապատում» ՓԲԸ 24.01.2018թ- 25.12.2018թ.	
2.6	Ոռոգման ցանցի վերանորոգում	Կիրականացվեն ոռոգման ցանցերի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ:	Իրականացվել են փականների փոխարինման աշխատանքներ:	«Կենտրոն կանաչապատում» ՓԲԸ 24.01.2018թ- 25.12.2018թ.	
Բնակարանային ֆոնդի շահագործում, սպասարկում և նորոգում					

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

3.1	Հարթ տանիքների նորոգում /իզոգամ/	Իրականացվելու են բազմաբնակարան շենքերի 7570քմ հարթ և թվով 3 շենքերի թեք տանիքների հիմնանորոգման աշխատանքներ:	<p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/41-9</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Իրականացվել է 8077քմ հարթ տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Քաջազնունի 62., 92., 22., 8/12., 142., Ե.Քոչար 32., 132., Վարդանանց 282., 322., Վրացյան712., 71/12., Ե. Քոչար 13/22., Ամիրյան 202., 182., 18ա շենք, Սարյան 382., 362., 332., 312ենք, 352., Բրյուսով 1652., Պուշկին 43, Վարդանանց 71/1, Կողբացի 2ա, 32, Սարյան 4, 29, 27, Այգեստան 9/65, 10/22.:</p> <p>«Կենտրոն» համատիրության միջոցներով իրականացվել է 1855 քմ հարթ տանիքների վերանորոգման աշխատանք:</p> <p>«Կենտրոն-1» համատիրության միջոցներով վերանորոգվել է 434.50 քմ հարթ տանիք:</p> <p>«Հ և Հ կոնդոմինիում» համատիրության միջոցներով իրականացվել է 150 քմ հարթ տանիքի նորոգման աշխատանք:</p>	«Վահրադյան շին.» ՍՊԸ 15.03.2018թ.- 30.08.2018թ.	
3.2	Թեք տանիքների նորոգում /ազբոհերձաքար/		<p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/15</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Իրականացվել է 721քմ թեք տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Փարպեցի 102., Հանրապետության 622., Վարդանանց 242ենք հասցեներում:</p> <p>«Կենտրոն» համատիրության միջոցներով իրականացվել է 1653 քմ թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանք:</p> <p>«Կենտրոն-1» համատիրության միջոցներով վերանորոգվել է 1746 քմ թեք տանիք:</p>	«Վանդաժի» ՍՊԸ 09.02.2018թ.- 31.05.2018թ	
3.3	Մուտքերի վերանորոգում	Նախատեսվում է վերանորոգել 220 շքամուտք:	<p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/40</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Իրականացվել է 128 հատ մուտքերի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Սախարովի 17 / 1,2 –րդ մուտքեր/, Սայաթ-Նովա 12 /1,2-րդ մուտքեր/, 13 / 1,2-րդ մուտքեր/, 18 /1,2,3,4, 5,-րդ մուտքեր/, 23 /1,2-րդ մուտքեր/, 24 /1,2-րդ մուտքեր/, 26 / 1,2-րդ մուտքեր/, 25 / 1,2-րդ մուտքեր/, 35 /1,2,3 -րդ մուտքեր/, 39 / 1,2-րդ մուտքեր/, 6 / 1,2-րդ</p>	«Դավիթ Շին» ՍՊԸ 15.03.2018թ.- 31.08.2018թ.	Ծրագրով նախատեսված 220 շքամուտքերի փոխարեն Երևանի բյուջեով

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			մուտքեր/, S. Մեծի պողոտա 28 /1,2,3,4, 5,-րդ մուտքեր/, 12 /1,2,3,4, 5,-րդ մուտքեր/, 23 /1,2,3,-րդ մուտքեր/, Վարդանանց 10 /1,2,3,4, 5,-րդ մուտքեր/, 11 /1,2,3-րդ մուտքեր/, 14 /1,2,-րդ մուտքեր/, 14/1 /1,2-րդ մուտքեր/, 14/2 /1,2,-րդ մուտքեր/, 15 /1,2,3-րդ մուտքեր/, 16 /1,2,3,4, 5,-րդ մուտքեր/, 4 /1,2,3,4-րդ մուտքեր/, 7 /1,2,3,4, 5,6,7,8-րդ մուտքեր/, Քաջազնունի 7 /1,2,3-րդ մուտքեր/, 6 /1,2,3,4, 5, 6 -րդ մուտքեր/, Մոսկովյան 37 /1,2,3-րդ մուտքեր/, Թումանյան 40 /1,2,3,4, 5,6 -րդ մուտքեր/, Զաքյան 10 /1,2,3,-րդ մուտքեր/, 8 /1,2,3,4, 5,6,7,8 -րդ մուտքեր/, Պարոնյան 2 /1,2,3-րդ մուտքեր/, Դեմիրճյան 27/1 /1,2,3,4, 5,-րդ մուտքեր/, Մաշտոցի պողոտա 5 /1,2,3,4, 5,-րդ մուտքեր/, 16 /1,2,3,4, 5,-րդ մուտքեր/, 10 /1,2,3-րդ մուտքեր/, 18 /1,2,3,4, 5,-րդ մուտքեր/, Ազաթանգեղոս փողոց 7 /4,-րդ մուտք/, Նալբանդյան 37 /1-ին մուտք/, Իսակով 4 /1,2-րդ մուտքեր/, 4/1 /1,2-րդ մուտքեր/, 4/2 /1,2-րդ մուտքեր/:		նախատեսվել է տարվա ընթացքում վերանորոգել 136 մուտք: Իրականացվել է 128 մուտքերի վերանորոգման աշխատանք գումարը չբավարարելու պատճառով:
3.4	Այլ աշխատանքներ	Նախատեսվում է իրականացնել անցումների վերանորոգման աշխատանքներ: Վերելակների, ջրամատակարարման և ջրահեռացման խողովակաշարերի վերանորոգման աշխատանքները կիրականացվեն համատիքությունների միջոցներով:	<p>Էլեկտրական սենսորների տեղադրում</p> <p>«Կենտրոն 1» համատիքության միջոցներով տեղադրվել է 8 հատ սենսոր:</p> <p>«Կենտրոն» համատիքության միջոցներով տեղադրվել է 16 հատ էլ.սենսոր:</p> <p>Կախովի փական</p> <p>«Կենտրոն» համատիքության միջոցներով տեղադրվել է 10 հատ կախովի փական:</p> <p>Խողովակների ջերմամեկուսացում</p> <p>«Կենտրոն-1» համատիքության միջոցներով ջերմամեկուսացվել է 366 գծմ խողովակ:</p>		

		<p>«Հ և Հ կոնյումինիում»-ի միջոցներով իրականացվել է 30 գծմ խողովակների ջերմամեկուսացում:</p> <p>«Ե. Քոչար» համատիրության միջոցներով իրականացվել է 27գծմ խողովակների ջերմամեկուսացում:</p>		
		<p>Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին ցանցի վերանորոգում</p> <p>«Կենտրոն» համատիրության միջոցներով իրականացվել է 1551 գծմ շենքերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին ցանցերի նորոգման աշխատանք:</p> <p>«Կենտրոն-1» համատիրության միջոցներով իրականացվել է 1947 գծմ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին ցանցի վերանորոգման աշխատանք:</p> <p>«Հ և Հ կոնյումինիում»-ի միջոցներով իրականացվել է 125,50 գծմ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին ցանցի վերանորոգման աշխատանք:</p> <p>«Ե. Քոչար» համատիրության միջոցներով իրականացվել է 38գծմ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին ցանցի վերանորոգում:</p>		
		<p>Մուտքերի պատուհանների ապակեպատում</p> <p>«Կենտրոն» համատիրության միջոցներով իրականացվել է 62,83քմ ապակեպատման աշխատանք:</p> <p>«Կենտրոն-1» համատիրության միջոցներով իրականացվել է 116,20 քմ ապակեպատում:</p>		
		<p>Ջրթափ խողովակների վերանորոգում</p> <p>«Կենտրոն» համատիրության միջոցներով իրականացվել է 2130գ/մ ջրթափ խողովակի փոխման աշխատանք:</p> <p>«Կենտրոն-1» համատիրության միջոցներով իրականացվել է 433 գծ/մ ջրթափ խողովակների նորոգման աշխատանք:</p> <p>«Հ և Հ կոնյումինիում» -ի միջոցներով իրականացվել է 82 գծմ ջրթափ խողովակների վերանորոգման աշխատանք:</p>		
		<p>Վերելակների վերանորոգում</p> <p>«Կենտրոն» համատիրության միջոցներով իրականացվել է 339 հատ վերելակների նորոգման աշխատանք:</p> <p>«Կենտրոն-1» համատիրության միջոցներով վերանորոգվել է 89 հատ վերելակ:</p>		

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			<p>«Հ և Հ կոնդոմինիում» -ի միջոցներով իրականացվել է 108 հատ վերելակի վերանորոգման աշխատանք:</p> <p>«Եր. Քոչար» համատիրության կողմից կատարվել է 21 հատ վերելակների վերանորոգման աշխատանք:</p> <p>Կողավորված փականների տեղադրում</p> <p>«Կենտրոն» համատիրության միջոցներով շենքերի մուտքերի վրա տեղադրվել են 32 հատ կողավորված փականներ:</p> <p>Մետաղական դռների տեղադրում</p> <p>«Կենտրոն-1» համատիրության միջոցներով 9 հատ երկաթյա դռներ են տեղադրվել նկուղներում և աղբախցիկներում:</p>		
4.	Կրթություն, մշակույթ և սպորտ				
4.1	Կրթություն	Նախատեսվում է վերանորոգել հ. 2,6,8,9,13,16,18 մանկապարտեզները: Կհիմնանորոգվեն վարչական շրջանի մանկապարտեզները և կրթօջախները, կկահավորվեն համապատասխան գույքով, երաժշտական գործիքներով, խաղալիքներով և բակային խաղամիջոցներով: 2018թ.-ին նախատեսվում է իրականացնել 13 կրթական միջոցառում:	<p>1.ԵՔ-ԲՄՕՁԲ-18/20-2</p> <p>2.ԵՔ-ԲՄՕՁԲ-18/20-3</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Հաշվետու ժամանակահատվածում Երևանի քաղաքապետարանի ծրագրով վերանորոգվել են Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 2, 6, 8, 9, 13, 16 և 18 մանկապարտեզները:</p> <p>Կենտրոն վարչական շրջանի մանկապարտեզները համալրվել են մահճակալներով, զգեստապահարաններով, տարբեր տարիքային խմբերի համար նախատեսված սեղաններով և աթոռներով, սառնարաններով, սառցախցիկներով, գրասեղաններով, բջջակներով / կախիչներով /, սպասքի, տնտեսական պարագաների, հագուստի , դեղորայքի պահարաններով, չորանոց պահարաններով, լվացքի մեքենայով, մարմնամարզական պատերով, նստարաններով, ներքնակներով և աշխատանքային կենտրոններով:</p> <p>Բարսեղ Կանաչյանի անվան արվեստի դպրոցը համալրվել է 3 ջութակով, 3 թավջութակով, 1 ալտով, 1 մարիմբայով, 1 ֆլեյտայով, 1 կլարնետով, 1 սաքսոֆոնով, 1 շեփորով, 1 տրոմբոնով, 1 բլուով և 1 ռոյալի աթոռով:</p> <p>Կազմակերպվել է թվով 11 կրթական միջոցառում /Երևանի բյուջեով/, որից երկուսը՝ առանց ֆինանսական միջոցների.</p> <p>1. Պոեզիայի համաշխարհային օր,</p>	<p>1. Ա/Ձ Ալեկսանդր Միկելյան 24.01.2018թ-25.12.2018թ</p> <p>2. «Սիրի թայմ» ՍՊԸ, 24.01.2018թ-25.12.2018թ</p>	<p>1. «Արի տուն» ծրագիրը դադարեցվել է ՀՀ Սփյուռքի նախարարության կողմից:</p> <p>2. Մանկապարտեզներում մեծ միջոցառումը և Բնապահպանական միջոցառումը</p>

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			<p>2.«Կարմիր գլխարկ» և «Մոխրոտիկ» ներկայացումները,</p> <p>3. Վերջին զանգ,</p> <p>4.Սպորտլանդիա՝ Կենտրոն վարչական շրջանի մանկապարտեզների թիմերի մասնակցությամբ,</p> <p>5. մանկապարտեզների տարեվերջյան հանդեսներ,</p> <p>6.Երեխաների ամառային հանգիստը ք. Հանքավանի «Հասմիկ» ճամբարում,</p> <p>7. Սեպտեմբերի 1,</p> <p>8. «Ուսուցչի օր»,</p> <p>9. Երկրի օրը:</p> <p>10. Մանկապարտեզներում մեծ միջոցառում,</p> <p>11. Բնապահպանական միջոցառում:</p>		<p>կազմակերպվել են առանց ֆինանսական միջոցների:</p> <p>3. Մեկ միջոցառում չի կատարվել հոբելյարի հիվանդության պատճառով /ինքը հրաժարվել է/:</p>
4.2	Մշակույթ	<p>Շարունակական բնույթ կկրեն տոն և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումների կազմակերպումը:</p> <p>2018թ.-ին նախատեսվում է իրականացնել 26 մշակութային միջոցառում:</p> <p>Երեխաների ամառային հանգիստը կկազմակերպվի Հայաստանի ճամբարներում:</p>	<p>1.ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/20-2</p> <p>2.ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/20-3</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Հաշվետու ժամանակահատվածում /Երևանի բյուջեով/ իրականացվել է 26 մշակութային միջոցառում՝</p> <p>1.Սուրբ Սարգսի տոն,</p> <p>2.Բանակի օր,</p> <p>3.«Բուն Բարեկենդանի» տոն,</p> <p>4. Տյառնընդառաջի տոն,</p> <p>5.Անդրանիկ Օզանյանի ծննդյան 153-ամյակ,</p>	<p>1. Ա/Ձ Ալեկսանդր Միերյան 24.01.2018թ-25.12.2018թ</p> <p>2. «Սիթի թայմ» ՍՊԸ, 24.01.2018թ-25.12.2018թ</p>	<p>«Ուսանողի օր» և «Գրադարանավարի օր» միջոցառումները կազմակերպվել է առանց ֆինանս</p>

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			<p>6. Կատարվել են այցելություններ Կենտրոն վարչական շրջանի հոբելյար մտավորականներին՝ շնորհավորելու նրանց ծննդյան տարեդարձերը:</p> <p>7. Մանկապարտեզներում Ձատիկի տոնակատարություններ,</p> <p>8. Մայրության և գեղեցկության տոն,</p> <p>9. Մարտի 8,</p> <p>10. Ոստիկանի օր,</p> <p>11. Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակի օր,</p> <p>12. Մայիսի 1,</p> <p>13. Հաղթանակի օր,</p> <p>14. Մայիսյան հաղթանակների օրը:</p> <p>15. Հանդիպում՝ բանաստեղծ Ռաֆայել Մեսրոպյանի հետ,</p> <p>16. Սարդարապատի, Բաշ-Ապարանի և Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերի 100 ամյակին ընդառաջ,</p> <p>17. Մայիսի 28,</p> <p>18. Երեխաների միջազգային պաշտպանության օր,</p> <p>19. «Երևանյան ամառ-2018»</p> <p>20. ՀՀ Սահմանադրության և ՀՀ պետական խորհրդանիշերի օր,</p> <p>21. Հիսուս Քրիստոսի Պայծառակերպության կամ Վարդավառի տոն,</p> <p>22. Սուրբ Աստվածածնի Վերափոխման տոնը: Խաղողօրհների տոնակատարություն,</p> <p>23. ՀՀ Անկախության 27-ամյակ,</p> <p>24. Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոնակատարություն,</p> <p>25. «Ուսանողի օր»,</p> <p>26. «Գրադարանավարի օր»:</p>		ական միջոցների:
4.3	Սպորտ	2018թ.-ին նախատեսվում է իրականացնել 7 սպորտային միջոցառում:	<p>ԵՔ-ԲՄՄԶԲ-18/23-3</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել է 6 սպորտային միջոցառում՝</p> <p>1. Անկախության 27-րդ տարեդարձին նվիրված դպրոցականների 7-րդ մարզական խաղեր,</p> <p>2. Ազգային ժողովի գավաթի խաղարկություն՝ 1-6 ռդ դասարանցիների</p>	«Միթի թայմ» ՄՊԸ, 08.02.2018թ-25.12.2018թ	Կենտրոն վարչական շրջանի հանրակրթական դպրոցների

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			<p>միջև,</p> <p>3. Առաջնություն՝ Կենտրոն վարչական շրջանի վետերան շախմատիստների միջև</p> <p>4. ՀՀ նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն մարզական ընտանիք» հանրապետական մրցույթ փառատոն,</p> <p>5. «Առողջ սերունդ, պաշտպանված հայրենիք» համաքաղաքային ամենամյա բակային փառատոն,</p> <p>6. Նախագորակոչային-գորակոչային տարիքի դպրոցականների ռազմամարզական խաղեր:</p> <p>7. Կենտրոն վարչական շրջանի հանրակրթական դպրոցների աշակերտների միջև անցկացվող սպորտլանդիա:</p>		<p>աշակերտների միջև անցկացվող սպորտլանդիա միջոցառումը իրականացվել է առանց ֆինանսական միջոցների:</p>
5	Սոցիալական ապահովություն				
5.1	Աջակցության ծրագրեր	<p>2018թ. ընթացքում տոնական օրերին («Մայրության և գեղեցկության օր», «Գիտելիքի օր», «Երեխաների պաշտպանության օր», «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օր», «ՀՀ բանակի օր», «Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ») վարչական շրջանի կարիքավոր ընտանիքներին՝ կցուցաբերվի աջակցություն՝ դրամական օգնություն, սննդի փաթեթներ, առաջին անհրաժեշտության պարագաներ, երեխաներին՝ սպորտային հագուստ,</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել են մրցույթներ և կնքվել պայմանագրեր:</p> <p>N-ԵՀԿՎՇ-18/2,</p> <p>N-ԵՀԿՎՇ-18/1,</p> <p>1. Դրամական աջակցություն են ստացել 2 հկ-ներ /ՀՄՊ մասնակիցների և մանկավարժ վետերանների միություններ/:</p> <p>2. Սոցիալապես անապահով 263 ընտանիքի ցուցաբերվել է ֆինանսական աջակցություն:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/5-1</p> <p>3. 200 նորակոչիկների հանձնվել են նվերներ:</p>	<p>1 ՀԿ-ին աջակցություն՝</p> <p>1.1 պատերազմի, աշխատանքի, զինված ուժերի-իրավապահ մարմինների վետերանների խորհուրդ</p> <p>19.01.2018թ.- 25.12.2018թ.</p> <p>1.2 «Երևանի մանկավարժ վետերանների ակումբ» ՀԿ</p> <p>05.03.2018թ.- 25.12.2018թ.</p>	

		կոնֆետների փաթեթներ, պայուսակներ և գրենական պիտույքներ, մեծահասակներին՝ կենցաղային պարագաներ, նյութական օգնություն: Դրամական աջակցություն կցուցաբերվի նաև 2 հասարակական կազմակերպությունների, անժառանգ ծերերին, նորակոչիկ զինծառայողներին, ՀՄՊ և արցախյան ազատամարտի մասնակիցներին:	<p>ԵՔ-ԳՀՄՊՁԲ-18/68</p> <p>4. Մարտի 8-ի կապակցությամբ 90 զոհված ազատամարտիկների մայրերին և կանանց հատկացվել են անկողնային պարագաներ:</p> <p>ԵՔԳՀՄՊՁԲ 18/68</p> <p>5. Հունիսի 1 -ի՝ երեխաների միջազգային օրվա կապակցությամբ 130 սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների հատկացվել է սպորտային հագուստ:</p> <p>6. Մայիսի 9-ի կապակցությամբ ՀՄՊ 53 մասնակցի և 54 զինհաշմանդամի ցուցաբերվել է դրամական աջակցություն:</p> <p>ԵՔԳՀՄՊՁԲ 18/68</p> <p>7. Ապրիլի 7-ի կապակցությամբ սոցիալապես անապահով ընտանիքների 1-3 ամսական 40 երեխաների հատկացվել է հագուստ և անկողնային պարագա:</p> <p>8. Հանքավանի «Հասմիկ» ճամբարում իրենց ամառային հանգիստն են անցկացրել 90 սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներ:</p> <p>N-ԵՔ- ԳՀՄՊՁԲ-18/68</p> <p>9. Սոցիալապես անապահով բազմանդամ ընտանիքների 50 երեխաների հատկացվել է դպրոցական հագուստ:</p> <p>N-ԵՔ-ԳՀՄՊՁԲ-18/64</p> <p>10. Սեպտեմբերի 1-ի՝ Գիտության և դպրության տոնի կապակցությամբ սոցիալապես անապահով ընտանիքների 850 երեխաների հատկացվել են պայուսակներ և գրենական պիտույքներ:</p> <p>N-ԵՔ-ԳՀՄՊՁԲ-18/68</p> <p>11. 100 խիստ կարիքավոր 1-ին, 2-րդ խմբի հաշմանդամների հատկացվել են ձմեռային ծածկոցներ:</p> <p>N-ԵՔ-ԳՀՄՊՁԲ-18/68</p>	<p>2. «Երևան» հիմնադրամ</p> <p>3. Լենտեքս ՍՊԸ 28.12.17թ-31.03.18թ 3.1 Մադել ՍՊԸ 15.02.2018թ-30.09.2018թ</p> <p>4. Մադել ՍՊԸ 15.02.2018թ-30.09.2018թ 5.«ՄԱԴԷԼ» ՍՊԸ, 15.02.2018թ.- 30.09.2018թ.</p> <p>6.Երևանի քաղաքապետի 02.05.2017թ. հ.290-Ա կարգադրություն</p> <p>7. «ՄԱԴԷԼ» ՍՊԸ, 15.02.2018թ.- 30.09.2018թ.</p> <p>8. Ծրագիրն իրականացվել է ՀՀ Կառավարության ծրագրով:</p> <p>9.«ՄԱԴԷԼ» ՍՊԸ, 15.02.2018թ.- 30.09.2018թ.</p>	
--	--	---	--	---	--

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			<p>12. Ծերերի միջազգային օրվա կապակցությամբ 80 միայնակ անժառանգ ծերերի հատկացվել են ձմեռային ծածկոցներ:</p> <p>N-ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/211</p> <p>13. Ամանորի կապակցությամբ շրջանի սոցիալապես անապահով 2210 ընտանիքների հատկացվել են սննդամթերքի փաթեթներ:</p> <p>N-ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/2</p> <p>14. Ամանորի կապակցությամբ վարչական շրջանի մանկապարտեզների և սոցիալապես անապահով ընտանիքների 3200 երեխաների հատկացվել են կոնֆետների փաթեթներ:</p>	<p>10.«Արմքոմփվիլիններ» ՍՊԸ 22.03.2018թ.- 25.08.2018թ.</p> <p>11.«ՄԱԴԷԼ» ՍՊԸ 15.02.2018թ.- 30.09.2018թ.,</p> <p>12. «ՄԱԴԷԼ» ՍՊԸ, 15.02.2018թ., - 30.09.2018թ.,</p> <p>13. «Դեգա» ՍՊԸ 07.12.2018թ.- 25.12.2018թ.</p> <p>14. «ՌՎ Պրոջեկտս» ՍՊԸ 15.12.2018թ.- 25.12.2018թ.</p>	
5.1	Համագործակցություն	Առողջապահության և սոցիալական ապահովության ոլորտում առկա խնդիրների լուծմանն ուղղված աշխատանքները կկրեն շարունակական բնույթ: Շարունակվելու է համագործակցությունը Գերմանական Կարմիր խաչի, պետական, հասարակական և միջազգային կազմակերպությունների հետ՝	<p>1. Գերմանական Կարմիր խաչի և Երևանի քաղաքապետարանի համագործակցությամբ «Գթության խոհանոց» ծրագրից օգտվում են 70 խիստ կարիքավորներ:</p> <p>2. Վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի աշխատակիցների և անհատ բարերարների կողմից նվիրաբերված հագուստը, կոշիկները բաշխվել է 49 ընտանիքի:</p> <p>3. Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության կողմից տրամադրված իրերը բաշխվել են 8 սիրիահայ ընտանիքի:</p> <p>4. Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության կողմից տրամադրված պարենային աջակցությունը հատկացվել է թվով 1500 բազմազավակ, հաշմանդամություն ունեցող, ինչպես նաև սոցիալապես անապահով ընտանիքների:</p>	<p>1. Երևանի քաղ. և ԳԿԽ 20.10.2017թ.-18.05. 2018թ. համագործակցության պայմանագիր</p>	

		վերջիններիս ներգրավելով առկա սոցիալական խնդիրների լուծմանը:	5.«Ղողանջ» ՀԿ-ի կազմակերպած կրթական ծրագրից օգտվում են 25 սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներ: 6. «Մեծն Ներսես» ԲՀԿ-650 շահառու ստացել է նյութական աջակցություն:		
5.2	Այլ ծրագրեր		ԵՔ-ԲՄՄՁԲ-18/22-1 1. Կազմակերպվել է 31 հանգուցյալի հուղարկավորություն: 2. Օրրան բարեգործական ճաշարանից օգտվում են 19 խիստ կարիքավոր ընտանիքների երեխաներ և 30 ծերեր: 3. Պետպատվերի շրջանակներում ստացվող քուժում ստանալու նպատակով 57 սոցիալապես անապահով բնակչի տրվել է միջնորդագիր:	1.«Բնակչության հատուկ սպասարկում» ՀՈԱԿ 06.02.2018թ.- 25.12.2018թ.	

Մ ա լ ա թ ի ա - Ս ե բ ա ս տ ի ա վ ա ր չ ա կ ա ն շ Ր Ջ ա ն					
	Ծրագրերի, միջոցառումների և աշխատանքների անվանումը	Նախատեսված աշխատանքների նկարագիր	Աշխատանքների իրականացման գործընթաց	Իրականացնող կազմակերպություն, կատարման ժամկետ	Նշումներ
Տարածքային բարեկարգման աշխատանքներ					
1.1	Փողոցների ասֆալտ-բետոնե ծածկերի ընթացիկ վերանորոգում	Իրականացվելու է ասֆալտ-բետոնե ծածկի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ:	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/61-6 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել է 7400քմ ասֆալտ-բետոնե ծածկի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ հ. 179 դպրոցի տարածքում և Բաբաջանյան փողոցից դեպի Շ. Ավետիսյանի անվան դպրոց տանող ճանապարհ – 1265 քմ, Անդրանիկի փողոցի հ. 142 շենքից դեպի հ. 156 շենք տանող ճանապարհ, Բաբաջանյան փողոցի հ. 39 շենքից դեպի Անդրանիկի փողոց հ. 130 շենք տանող ճանապարհ, Անդրանիկի փող. հ. 142 շենքի բակում, հ. 183 դպրոցի հարակից տարածքում, հ. 181 դպրոցի բակում, Բաբաջանյան փող. հ. 49 շենքի բակում, Բաժնի փողոցում, Օտյան փողոցում, Գազարիների փողոցում, Լենինգրադյան փող. հ. 23/11, 23/12, 23/13 շենքերի բակերում, Հաղթանակ թաղ. 12-րդ փողոցում, Հաղթանակ թաղ. 2-րդ փողոցում,	«Արիվ շին» ՍՊԸ 11.04.2018թ.-01.09.2018թ.	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			Հաղթանակ թաղ. 10-րդ նրբանցքում- 5204 քմ:		
1.2	Եզրաքարերի վերանորոգում	260 գծմ փողոցների եզրաքարերի վերանորոգում:	<p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/14-1</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Իրականացվել են 260 գծմ փողոցների եզրաքարերի վերանորոգում՝ փողոցների թեքված, վնասված, նստած եզրաքարերը ապամոնտաժվել են հիմքերով, իրականացվել են նոր բետոնե հիմքեր և վերատեղադրվել են հները: Աշխատանքները իրականացվել են հետևյալ հասցեներում՝ Սվաճյան փող. 55.4գմ, Բաբաջանյան փող. 58.4 գմ, Անդրանիկի փող. 18,9գմ, Բաֆֆու փող. 17.6 գծ, Սեբաստիա փող. 49.7գմ, Շերամի փող. 60 գմ:</p>	«Վանդաժի» ՍՊԸ 08.02.2018թ.-01.09.2018թ.	

1.3	Բակային տարածքների բարեկարգում	2018թ. կիրականացվի 2 բակային տարածքների բարեկարգում: Կվերանորոգվեն, կվերակառուցվեն հետնիմաստների անցուղիների 5 աստիճանավանդակներ, բակերի և այգիների անսարք մանկական խաղային համալիրները, վնասված նստարանները:	<p>1.ԵՔ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-18/26 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Հ/Ա Բ-2 Թաղ. «Միրո և հավատի» զբոսայգում կատարվել է տարածքի մաքրում, անցուղիներում(510զմ)և բետոնե սալիկների (9քմ) տեղադրում, խաղահրապարակի համար կատարվել է համահարթեցում, մետաղական ցանկապատի հենասյուների տեղադրում (22 հատ): Իրականացվել է քարե սալերի քանդում 1620քմ, բետոնե սալերի քանդում 27.5 խմ, ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում 26.4 քմ, նստարանների ապամոնտաժում 19 հատ, շինաղբի բարձում և տեղափոխում 13.2 տ, բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 940 զմ, խճի շերտի իրականացում սալիկների տակ 17.5 խմ, ծածկույթի իրականացում բետոնե ձևավոր սալիկներից 1710 քմ, խճի հիմնահատակի իրականացում խաղահրապարակում 795 քմ և ասֆալտապատում, մետաղական ցանկապատի իրականացում 67 քմ, քարե, հողի համահարթեցում-43 խմ, ավազանի լիցք գրունտով-41խմ, խճի շերտի իրականացում բետոնե սալիկների տակ- 34խմ, բետոնե ձևավոր սալերի տակ 681 քմ, սևահողի փոխադրում և հարթեցում 1011 խմ, սերմի ցանում 9247,5 քմ, բետոնե եզրաքարերի տեղադրում-487 զմ, զրուցատաղավարի տեղադրում-2հատ, համալիր մանկական խաղասարքի տեղադրում- 1 հատ գծային ճոճանակի տեղադրում- 3հատ, 4 տեղանոց պտտվող խաղասարքի տեղադրում- 3 հատ, ճոճանակի տեղադրում-2 հատ, նստարանների տեղադրում 50 հատ, աղբամանների տեղադրում- 13հատ, կապույտ ավազի տեղադրում 101,65խմ, ոռոգման խողովակաշարի անցկացում 362 զմ, ցայտաղբյուրի տեղադրում 1 հատ, արտաքին լուսավորության հենասյուների տեղադրում 17 հատ, մալուխի անցկացում 408 զմ:</p> <p>2. ԵՔ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-18/78-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել են Հ/Ա Բ-1 Թաղ. Բաբաջանյան փողոց հհ. 83 և 85 շենքերի բակերի բարեկարգման աշխատանքներ՝ գոյություն ունեցող մարգասարքերի ապամոնտաժում, բետոնե շինության և սալիկների</p>	<p>1.«Շինհայ» -ՊՈ ՍՊԸ 20.02.2018թ-01.08.2018թ.</p> <p>2.«Շինհայ» -ՊՈ ՍՊԸ 01.06.2018թ-01.08.2018թ.</p>	Աստիճանավանդակներ ից մեկի փոխարեն վերանորոգվել է աստիճանավանդակի հենապատը
-----	--------------------------------	--	--	---	---

		<p>քանդում, շինադրի տեղափոխում, խճային հիմնահատակի իրականացում, ասֆալտապատում, նախկին ապամոնտաժված մարզասարքերի վերատեղադրում, խաղաղաշտի հարակից պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազե շաղախով, ստորգետնյա մալուխի անցկացում, վինիլպլաստե խողովակի տեղադրում, ավազե անկողնակի պատրաստում, բնահողի ետլից, մետաղական ցանկապատի իրականացում, սվաղված պատերի նկարազարդում, ֆուտբոլի դարպասների և բասկետբոլի վահանակի տեղադրում, մանկական խաղասարքերի, նստարանների և աղբամանների տեղադրում, լուսատուների տեղադրում:</p> <p>1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/31-1 2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/31-2 3. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/31-3 4. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/78-2</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Իրականացվել են միջբակային անցուղիների աստիճանների հենապատերի վերանորոգման, վերակառուցման աշխատանքները հետևյալ հասցեներում՝ Բաֆֆու փող. հ.91 շենքից դեպի Բաբաջանյան փող. հ. 9 շենք տանող անցուղու աստիճանների վերակառուցում, Անդրանիկի փողոցից դեպի Անդրանիկի փող. հ. 104 շ. տանող անցուղու աստիճաններ, Օհանովի փող. հ.12 շենքից դեպի Շերամի փող. 65 շ. տանող աստիճաններ, Անդրանիկի փողոցի հ. 130 շենքից դեպի Անդրանիկի փող. հ. 134 շ. տանող աստիճանների վերանորոգում, ասֆալտապատում:</p> <p>5. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/78-2</p> <p>Կատարվել է Սեբաստիա փողոցի հ. 118-122 տներին հարող վթարային հենապատի վերակառուցման աշխատանքները:</p>	<p>1.«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ» ՍՊԸ 21.02.2018թ -01.07.2018թ</p> <p>2.«ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ 21.02.2018թ -01.07.2018թ</p> <p>3.«Բեյթ Բիլդինգ» ՍՊԸ 21.02.2018թ -01.07.2018թ</p> <p>4.«Վահրամ Առաջին» ՍՊԸ 01.06.2018թ -01.08.2018թ.</p> <p>5.«Վահրամ Առաջին» ՍՊԸ 01.06.2018թ -01.08.2018թ</p>	
Կանաչ տարածքների ընդլայնում, պահպանում և ոռոգում				

2.1	Կանաչ տարածքների պահպանում և խնամք	Խիտ բնակեցված թաղամասերում կստեղծվեն 450 քմ ծաղկային գոտիներ, կտնկվի 55000 ավել է հատ ծառ, 700 հատ թուփ և 1000 հատ վարդի թուփ: Նախատեսվում է չոր և հիվանդ ծառերի մասնակի և խոր էտ, ծառերի սնուցում՝ հանքային	N ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/6-8 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել է կանաչ տարածքների պահպանման և խնամքի աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Մեքաստիա-Իսակովի ուղեհանգույց, Եռաբլուրի շրջակայք, 40- ամյակի և Մայրության այգիներում, Բաֆթու փող., Երիտասարդական, Չինարի, Զատիկյանի անվան, Սիրո և հավատի, Յու. Բախշյանի անվան, Մալաթիայի պուրակում, Դալմայի խճուղի (Լենինգրադյան-Իսակով), Իսակով պող. և ուղեհանգույցի շրջակայք, Բաբաջանյան փողոց, Անդրանիկի փողոց, Փարոսի անտառ, Սվաճյան փողոց, Արգավանդ:	«Կանաչապատ Մալաթիա» ՍՊԸ 23.12.2017թ.-25.12.2018թ.	
2.2	Ծաղկային տարածքների ստեղծում և խնամք	պարարտանյութերով, բուժում՝ թունաքիմիկատներով, կրապատում: Նախատեսվում է կանաչ տարածքների ավելացում, դրանց խնամքի համար նորագույն մոտեցումների կիրառում, 15000 գծմ ոռոգման ցանցի վերանորոգում, 83 հա կանաչ տարածքների՝ անտառ-պուրակների, այգիների, սիզամարգերի խնամք, բարեկարգում և ընդլայնման	N ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/6-8 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Տարվա ընթացքում վարչական շրջանի ամբողջ ծաղկապատ տարածքում կատարվել է ծաղիկների խնամքի հետևյալ աշխատանքները՝ ծաղկային տարածքների բահափոր – 3685 ք/մ, տարբեր տեսակի ծաղիկների տնկում – 87597 հատ, բոլոր ծաղկային տարածքներում՝ ծաղիկների քաղհան – 13300 ք/մ, փոսերի պատրաստում և ծաղիկների տնկում – 4500 հատ, հողի հարթեցում՝ փոցիտով – 235 քմ, տնկվել է 3466 հատ ծաղիկներ և թփեր, այդ թվում՝ 1556 հատ մշտադալար, 1910 հատ սոխուկային, պալարասոխուկային և բազմամյա ծաղիկներ և թփեր, որից 1000-ը վարդի թփեր են:	«Կանաչապատ Մալաթիա» ՍՊԸ 23.12.2017թ.-25.12.2018թ.	
2.3	Ծառատունկ		N ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/6-8 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել է փոսերի փորում և ծառերի տնկում- 2520 հատ ծառ այդ թվում՝ գնդաձև ակացիա – 1020 հատ, խառը ծառեր – 1130 հատ, թույա – 320 հատ և կիպարիս – 50 հատ, ծառերի և թփերի բուժում – 3225 հատ, ծառերի և թփերի բնաբաժակների քաղհան, փխրեցում – 15900 մ/ք	«Կանաչապատ Մալաթիա» ՍՊԸ 23.12.2017թ.-25.12.2018թ.	Հատկացվել է 2520 հատ ծառ

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

2.4	Հուշարձանների պահպանում	աշխատանքներ:	Վարչական շրջանի բոլոր հուշարձանների հարակից տարածքները մաքրվել և խնամվել են: Հուշարձանների շուրջը տնկված ծաղիկները և խոտերը նույնպես մաքրվել ու խնամվել են:		
2.5	Չոր ծառերի հատում և երիտասարդացում, ծառերի խոր էտ		N ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/6-8 Իրականացվել է ծառերի ձևավորում, երիտասարդացում և սանիտարական մաքրում մինչև 30 սմ և 30 սմ-ից բարձր բնի հաստության՝ 613 հատ հետևյալ հասցեներում՝ Իսակովի պողոտա և ուղեհանգույց, Անդրանիկի, Մեքաստիա, Բաբաջանյան, Սվաճյան, Շերամի փող-ում, և որոշ բակային տարածքներ, Սիրո և Հավատի այգի:	«Կանաչապատ Մալաթիա» ՍՊԸ 23.12.2017թ.-25.12.2018թ	
2.6	Ոռոգման ցանցի վերանորոգում		N ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/6-8 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Տեղադրվել է 691 փական, խամուտ-անցում, կցամաս- 418 հատ: Իրականացվել է 1055գծմ ոռոգման ցանցի վերանորոգում:	«Կանաչապատ Մալաթիա» ՍՊԸ 23.12.2017թ.-25.12.2018թ	Անհրաժեշտ ություն չլինելու պատճառով վերանորոգվել է 1055գծմ:
Բնակարանային ֆոնդի շահագործում, սպասարկում և նորոգում					

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

3.1	Հարթ տանիքների նորոգում /իզոգամ/	2018թ. նախատեսվում է վերանորոգել 7500 քմ հարթ տանիք:	<p>ԵՔ-ԲՀԱՇՁԲ-18/41-6</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Իրականացվել է 7381.71 քմ հարթ տանիքի վերանորոգում հետևյալ հասցեում՝ Բակովի 42/42-36.84քմ, Բակովի 44/32-69.49քմ, Բակովի 42-75.65քմ, Բակովի 44-88.15քմ, Բակովի 36/22-47.38քմ, Բաբաջանյան 163-104.91քմ, Բաբաջանյան 117-80.3քմ, Բաբաջանյան 105-63.09քմ, Հ/Ա Բ2 թաղ. 93-98.85քմ, Հ/Ա Բ2 թաղ. 138-89.88քմ, Հ/Ա Բ2 թաղ. 89-125.7քմ, Բաբաջանյան 79-80.33քմ, Ճառագայթային "Բ" 2-116.6քմ, Բակովի 36/42-53.5քմ, Բակովի 50/42-89.2քմ, Բակովի 50/74-44.3քմ, Բաբաջանյան 42-97.6 քմ, Բաբաջանյան 62-97.7 քմ, Բաբաջանյան 35-98.6 քմ, Անդրանիկի 21-403.8 քմ, Բաբաջանյան 67-100 քմ, Բաբաջանյան 83-108 քմ, Բաբաջանյան 55/12-35 քմ, Բաբաջանյան 39-140քմ, Բաբաջանյան 51-60քմ, Անդրանիկի 84-100, Անդրանիկի 90-60քմ, Կուրդիկյան նրբ.-161քմ, Անդրանիկի փողոց-2010.7քմ, Շերամի փողոց-947.3քմ, Օհանովի փողոց-745.5քմ, Բաբաջանյան փող.-1003.5քմ, Բակովի պողոտա-361.2քմ, Միքայելյան փողոց-263քմ, Մեքաստիա փողոց -161քմ, Սվաճյան փողոց -219քմ, Բ-2 թաղամաս-493.8քմ, Բաբաջանյան փողոց-585.5քմ, Մելիքյան փողոց-72քմ, Մանուկյան փողոց-46քմ, Ճառագայթային "Գ" 2.- 129.4քմ, Ճառագայթային "Բ" 2. – 45քմ:</p> <p>«Էջմիածին-1», «Արփի», «Նիգ-2013», «Մեքաստիա-2», «Մուշ», «Գավառ»</p> <p>համատիրությունների միջոցներով իրականացվել է 1561 քմ հարթ տանիքի վերանորոգում հետևյալ հասցեում՝ Անդրանիկի 34-10քմ, Օհանովի 15-2քմ, Շերամի 41-2քմ, Օհանովի 72-50քմ, Անդրանիկի 72-ենք-10քմ, Անդրանիկի 80-ենք-10քմ, Անդրանիկի 108-ենք-3քմ, Անդրանիկի 114-ենք-3քմ, Անդրանիկի 116-ենք-4քմ, Անդրանիկի 77-20քմ, Շերամի 105-50քմ, Շերամի 107-50քմ, Անդրանիկի 34-30քմ, Անդրանիկի 42-20քմ, Սվաճյան 38-30քմ, Անդրանիկի 34-30քմ, Սվաճյան 50-35քմ, Սվաճյան 52-38քմ, Օհանովի 38-20քմ, Օհանովի 72-6քմ, Օհանովի 30-80քմ, Օհանովի 62-30քմ, Բաբաջանյան 55/12-10քմ, Անդրանիկի 78-ենք-20քմ, Անդրանիկի 56-ենք-6քմ, Հ/Ա Բ2 89-2</p>	«Մասունասար» ՍՊԸ 15.03.2018թ.-31.08.2018թ	Եղանակայի ն բարենպաստ պայմաններ չլինելու պատճառով վերանորոգման աշխատանքները չեն իրականացվել:
-----	----------------------------------	--	---	--	--

			<p>20քմ,Իսակովի 40շ-10քմ, Միքաելյան74շ-40քմ,Անդրանիկի 89շ-10քմ, Սվաճյան 44շ-20քմ, Սվաճյան 48շ-20քմ, Օհանովի 4շ-20քմ, Օհանովի 10շ-20քմ, Օհանովի 14շ-20քմ, Օհանովի 18շ-60քմ, Շերամի 69շ-20քմ, Շերամի 99շ-40քմ, Շերամի 103շ-30քմ,Բաֆֆու 19շ-20քմ, Շերամի 109շ-50քմ, Շերամի 29շ-1քմ, Օհանովի 9շ-2քմ, Բաֆֆու 39շ-40քմ, Սեբաստիա 85շ-30քմ, Սեբաստիա 14շ-60քմ, Անդրանիկի 95շ-40քմ,Միքաելյան 78շ-40քմ, Միքաելյան 74շ-30քմ,Միքաելյան 3շ-30քմ,Միքաելյան 82շ-70քմ, Բաֆֆու 35շ-30քմ, Սվաճյան 48շ-20քմ, Օհանովի 9շ-4քմ, Օհանովի 11շ-18քմ,Շերամի 49շ-2քմ, Անդրանիկի 68շ-7քմ, Անդրանիկի 72շ-40քմ,Բաֆֆու 55շ-18քմ,Բաբաջանյան 89շ-10քմ, Միքաելյան 3շ-50քմ, Միքաելյան 74շ-10քմ, Անդրանիկի 93շ-20քմ, Անդրանիկի 51շ-20քմ:</p>		
3.2	Թեք տանիքների նորոգում /ազդեցություն ունի/		<p>Համատիրությունների միջոցներով իրականացվել է 935 քմ թեք տանիքի վերանորոգում հետևյալ հասցեներում՝ Արարատյան 1-ին զանգ. 6/1,2,14,16,18շենքերում, Օհանովի փողոցի 3, 5 շենքեր, Շերամի փողոցի 13, 19, 21, 41 շենքեր, Անդրանիկի փողոցի 18, 77, 95 շենքեր, Սեբաստիա փողոցի 18, 22, 23, 23^ա, 26 շենքեր, Միքաելյան փողոցի 74 շենք, Բաֆֆու փողոցի 31 շենք:</p>	<p>«Մակու», «Սեբաստիա-2», «Էջմիածին-1», «Կողբ-1»</p>	

3.3	Վերելակներ ի հիմնանորոգ ում	Կիրականացվեն նաև վերելակների վերանորոգման աշխատանքներ:	<p>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/44</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Իրականացվել է հետևյալ աշխատանքները՝</p> <p>1.Փոխարինվել է 14 վերելակների 8.3 մմ տրամագծով մետաղյա ճոպանները հետևյալ հասցեներում՝ Անդրանիկի փողոցի 10/3 ,18, 38, 46, 52, 55, 81, 88,149 շենքերի մուտքերում, 117շենքի 4 մուտքերում, Բաբաջանյան փողոցի 63, 81, 53 շենքեր, Լենինգրադյան փողոցի 31/1-1-ին մուտք, Անդրանիկի 10/3շ-93մետր, Հ/Ա Բ2 թաղ 137շ-2-րդ մուտք:</p> <p>2.Վերանորոգվել է վերելակների էլեկտրական շարժիչները 27 հասցեներում՝ Սվաճյան փող. 44շ, Բաբաջանյան փող. 141շ, Շերամի փող. 59շ 4-րդ մուտք, Բաբաջանյան փող. 10շ-2-րդ մուտք, Օհանովի փող. 32շ, Անդրանիկի փող. 158շ 1-ին մուտք, Բաբաջանյան փող. 149շ-3հատ, Բաֆֆու փող. 57շ, Անդրանիկի փող. 55շ-2րդ մուտք, Սվաճյան փող. 26շ-4րդ մուտք, Անդրանիկի փող. 137շ-2րդ մուտք, Օհանովի փող. 28շ-4րդ մուտք, Անդրանիկի փող. 19շ-3րդ մուտք, Սվաճյան փող. 38շ-4րդ մուտք, Շերամի փող.39շ-3րդ մուտք, Անդրանիկի փող.18շ, Անդրանիկի փող. 76շ.-1-ին մուտք-63մ, Շերամի փող. 87շ.-2-րդ մուտք, Սվաճյան փող.12շ.-3-րդ մուտք, Բաբաջանյան փող. 101շ, Սվաճյան փող. 38շ.-4քմ, Սվաճյան 62շ.-2քմ, Անդրանիկի 117շ-93մ, Բաբաջանյան 2շ-1-ին մուտք, Բաբաջանյան 10շ-2-րդ մուտք, Հ/Ա Բ2 թաղ 95շ-4-րդ մուտք, Անդրանիկի 115շ, Բաբաջանյան 83շ-3-րդ մուտք, Անդրանիկի 23շ, Անդրանիկի 46շ - 93մ, շարժիչի վերանորոգում Անդրանիկի 10/3շ, էլ. շարժիչի վերանորոգում Բաֆֆու 79շ, էլ. շարժիչի վերանորոգում Անդրանիկի 55շ-2րդ մուտք, էլ. շարժիչի վերանորոգում Սվաճյան 26շ-4րդ մուտք,</p> <p>3. Համայնքի 30 հասցեներում տեղադրել վերելակի հակակշռի զսպանակներ՝ հետևյալ հասցեներում Բ-2 թաղամաս 119շ-1հատ, Անդրանիկի 60շ-3հատ, Անդրանիկի 93շ-1-ին մուտք-2հատ, Շերամի 101շ-1-ին մուտք-2հատ, Շերամի 99շ-4-րդ մուտք-3հատ, Բաֆֆու 45շ-3հատ, Հ/Ա Բ2 թաղ 131շ-2-րդ մուտք-3հատ, Շերամի 67շ-2-րդ մուտք-3հատ, Սվաճյան 52շ-2-րդ մուտք-3հատ, Անդրանիկի 22շ-3հատ, Շերամի 77շ-1հատ, Անդրանիկի 38շ-93մ, Անդրանիկի 122շ-2հատ,</p>	«Անխափան վերելակ» ՓԲԸ 16.01.2018թ.-25.12.2018թ.	
-----	--------------------------------------	---	---	--	--

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			<p>Անդրանիկի 542-2-րդ մուտք-3հատ, Անդրանիկի 552-1-ին մուտք-2հատ, Անդրանիկի 1492-2-րդ մուտք-3հատ, Անդրանիկի 512-2-րդ մուտք-3հատ, Բաբաջանյան 1292-3հատ, Բաբաջանյան 222-3հատ, Անդրանիկի 1312-3հատ, Անդրանիկի 1152-1 հատ, Անդրանիկի 202-1 հատ, Անդրանիկի 1412-1-ին մուտք-1 հատ, Սվաճյան 122-4-րդ մուտք-1 հատ, Շերամի 1152 1-ին մուտք-1 հատ, Օհանովի 82-1 հատ, Բ2 թաղ. 1362-2 հատ, Բսակովի 50/72-3-րդ մուտք-1</p> <p>4. Փոխարինվել է 3 հասցեներում 77մմ կտրվածքով տանող անիվները հետևյալ հասցեներում Սվաճյան 122-5-րդ մուտք, Շերամի 992-4-րդ մուտք, Դաֆֆու 452 1ին մուտք, Անդրանիկի 1142-3հատ, Հ/Ա Բ2 թաղ 1202 -3հատ, Սվաճյան 262 5մուտք- 3հատ, 5. մեկ հասցեում փոխարինվել է հիմնական փոխանցման տուփը Շերամի 592-3-րդ մուտք, նույն հասցեում փոխարինվել է 93մմ կտրվածքով տանող անիվ: Իրականացվել է նաև վերելակի հորանների մաքրման աշխատանքներ:</p>		
3.4	Մուտքերի վերանորոգում	Նախատեսվում է վերանորոգել վարչական շրջանի 154 մուտք	<p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/40-6</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Վերանորոգվել է 110 մուտքերի դռներ: 71-ը վերանորոգվել է Երևանի բյուջեով հետևյալ հասցեներում՝ Օհանովի 12-3-րդ մուտք, Անդրանիկի 782-1-ին մուտք, Կուրդինյան 272-3-րդ մուտք Անդրանիկի 762-1-ին մուտք, Սեբաստիա 24/12-1-ին մուտք, Սեբաստիա 24/12-4-րդ մուտք, Սեբաստիա 222-1-ին մուտք, Սեբաստիա 222-5-րդ մուտք, Անդրանիկի 852-2-րդ մուտք, Կուրդինյան 292-1-ին մուտք, Արարատյան 1-ին զանգված 10/32-5-րդ մուտք, Բսակովի 422, Բսակովի 36/42, Բսակովի 422, Բսակովի 44/32, Բսակովի 422, Բաբաջանյան 1632-1-ին մուտք, Բաբաջանյան 1632-2-րդ մուտք, Բաբաջանյան 1432-1-ին մուտք, Բաբաջանյան 1432-2-րդ մուտք, Բաբաջանյան 1432-3-րդ մուտք, Հ/Ա Բ-2 թաղամաս 44^ա-1-ին մուտք, Հ/Ա Բ-2 թաղամաս 44^ա-2-րդ մուտք, Բաբաջանյան 1292-4-րդ մուտք, Բաբաջանյան 712-2-րդ մուտք, Բսակովի 36/12, Սեբաստիա 232-1-ին մուտք, Սեբաստիա 232-3-րդ մուտք, Օհանովի 102-1-ին մուտք, Շերամի 552- 1-ին մուտք, Անդրանիկի 82-1-ին մուտք, Անդրանիկի 82-2-րդ մուտք, Կուրդինյան 172-2-րդ մուտք,</p>	«Արիովշին» ՍՊԸ 15.03.2018թ.-01.09.2018թ	Ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով զարգացման ծրագրով նախատեսված 154-ի փոխարեն վերանորոգվել է 110 մուտքերի դռներ

		<p>Անդրանիկի 1452-1-ին մուտք, Հ/Ա Բ-2 թաղամաս 133-2-րդ մուտք, Արարատյան 1-ին զանգված 162-4-րդ մուտք, Շերամի 792-1-ին մուտք, Շերամի 792-2-րդ մուտք, Իսակովի 36/12-1-ին մուտք, Բաբաջանյան 712-1-ին մուտք, Շերամի 792-3-րդ մուտք, Բաբաջանյան 1232, Շերամի 792-4-րդ մուտք, Բաֆֆու 352-2-րդ մուտք, Բաբաջանյան 142-2-րդ մուտք, Արարատյան 1 ին զանգված 6/12-4-րդ մուտք, Բաբաջանյան 142-1-ին մուտք, Արարատյան 1 ին զանգված 82-3-րդ մուտք, Արարատյան 1 ին զանգված 22-5-րդ մուտք, Արարատյան 1 ին զանգված 102-4-րդ մուտք, Բաբաջանյան 392-2-րդ մուտք, Հ/Ա Բ-2 թաղամաս 1342, Սվաճյան 142 1-ին մուտք, Սեբաստիա 102.-1 հատ, Բաֆֆու 192.-1 հատ, Բաբաջանյան 62.-1 հատ, Անդրանիկի 182.-1 հատ, Օհանովի 342.-1 հատ, Բաբաջանյան 242.-1 հատ, Բաբաջանյան 322.-1 հատ, Բաբաջանյան 122.-1 հատ, Սեբաստիա 141/52.-1 հատ, Սեբաստիա 141/22.-1 հատ, Անդրանիկի 972-հատ, Սեբաստիա 141/32.-1 հատ, Բ-2 1352.-1 հատ, Օգանովի 682.-1 հատ, Օգանովի 242. 2-րդ մուտք – 1 հատ, , Շերամի 792-1-ին մուտք, Շերամի 792-2-րդ մուտք, Իսակովի 36/12-1-ին մուտք, Բաբաջանյան 712-1-ին մուտք, Շերամի 792-3-րդ մուտք:</p> <p>Համատիրությունների միջոցներով վերանորոգվել են 39 մուտքերի դռներ հետևյալ հասցեներում՝ Կուրդինյան 21/12-1 հատ, Օգանովի 382-1 հատ, Անդրանիկի 1212-1 հատ, Անդրանիկի 1252-1 հատ, Անդրանիկի 1052-1 հատ, Անդրանիկի 892-1 հատ, Բաբաջանյան 42-1 հատ, Բաբաջանյան 382-1 հատ, Բաբաջանյան 362-1 հատ, Բաբաջանյան 382-1 հատ, Կուրդինյան 232-1 հատ, Արարատյան 1 զանգված 82-1 հատ, Արարատյան 1 զանգված 10/32-1 հատ, Շերամի 792-1 հատ, Սվաճյան 242-1 հատ, Անդրանիկի 722-1 հատ, Անդրանիկի 1352-1 հատ, Բաֆֆու 212-2-հատ, Բաֆֆու 352-1-հատ, Միքայելյան 782-1 հատ, Միքայելյան 822-1 հատ, Բաբաջանյան 142-2 հատ, Բաբաջանյան 162-2 հատ, Շերամի 712-2 հատ, Սվաճյան 122-1 հատ, Միքայելյան 822-2 հատ, Շերամի 52-1 հատ, Միքայելյան 822-1 հատ, Բաֆֆու 212-1 հատ, Սեբաստիա 1052-1 հատ, Սեբաստիա 202-1 հատ, Անդրանիկի 902-1 հատ, Բաֆֆու 192-1 հատ, Բաֆֆու 252-1 հատ</p>	<p>«Կողբ-1, «Էջմիածին-1», «Արփի», «Նիգ-2013», «Սեբաստիա-2», «Մուշ», «Գավառ»</p> <p>Տարվա ընթացքում</p>	
--	--	--	--	--

3.5	Այլ աշխատանքներ	Կիրականացվեն նաև հորանների մաքրման, ներքին ցանցի խողովակների վերանորոգման աշխատանքներ: Կվերանորոգվեն բազմաբնակարան բարձրահարկ շենքերի անձրևատար խողովակները և կոյուղու ներքին ցանցը: Կիրականացվեն բազմաբնակարան շենքերի աղբախցիկների վերանորոգման և վերակառուցման աշխատանքներ:	1. Համատիրությունների միջոցներով իրականացվել է 4502 գծմ կոյուղագծերի, ներքին ցանցի վերանորոգում հետևյալ հասցեներում՝ Կուրդինյան 5,21, շենքեր, Արարատյան 1-ին զանգված 8, 14, 12,10 շենքեր, Անդրանիկի 44,50,33,35,45,13,16,18,22,25,26,29, 30,31,42, 30, 38,55,64,68, 69,73,76,78,85,88,89,92,93,100,102,104, 107, 108,109, 110,111,112, 115,116,117,119,120,130,133,134,138, 117,119,114, 112,130,122, 144,146,148,150,152,154,156 շենքեր, Սվաճյան 56,50,48,46,34,28,28,26,24,69,12,14,26,27,36, 46, 56 շենքեր , Շերամի 47, 49,1,5, 9,109,61,67,77,57, 5,21,27,31,33,39, 41,47,49, 51,53,59, 71, 89, 95, 61, 79, 99 շենքեր, Օգանովի 20,64,72,66,60,36,40,62,82,1,2, 3, 4, 5,6, 9, 3, 13, 17, 28, 30, 54, 64, շենքեր, Բաբաջանյան 31,25/1,1,2,3, 16, 19,23/1, 7, 29/1,34, 39,43, 59,63,65,69,143,145,157, 167,149,55,49/1,81,77,63 շենքեր, Դաֆթու 69,59,37,41,21,29,31,33,85, 37 շենքեր, Լենինգրադյան 31/1, 31/32, Մանուկյան 4,6, 8, 10 շենքեր, Հ/Ա Բ2 93,131, 21,138,93,123, շենքեր ,Ճառագայթային “Բ”, Իսակովի 32, 44/3, 42/1, 50/4, 52/3 ,50/2, 52/5,540 շենքեր, Ծերենցի 52, Միքաելյան 82, 78, 80, 3, 70 շենքեր, Սեբաստիա 23ա,14,18,141/3, 24/2, 141/3 շենք , Կուրդինյան 17,10,2 շենք, Արարատյան 1-ին զանգված 8,12,14,16 շենքեր: 2. Կատարվել է 560,3 քմ ապակեպատում վարչական շրջանի տարբեր հասցեներում 3. Տեղադրվել են նկուղների և տանիքի 73 դռներ: 4. Կատարվել են 714,5 գծմ ջրթափ խողովակների և անձրևատար խողովակների նորոգում:ն 3շ-10գծմ, Դաֆթու 35շ-10գծմ, Անդրանիկի 141/3 շ- 10գծմ, Անդրանիկի 89 շ-10գծմ, Միքաելյան 70շ-8գծմ, Անդրանիկի 89 շ-7գծմ, Միքաելյան 3շ-2գծմ, Սեբաստիա 22շ-17գծմ, Բաբաջանյան 2շենք-8գծմ, Կուրդինյան նրբ 13շ-4գծմ, Սվաճյան 38շ-16գծմ, Անդրամիկի 38շ-12գծմ, Սվաճյան 50շ-2գծմ, Շերամի 113շ-2.5գծմ, Շերամի 103շ-2գծմ, Օհանովի 1շ-3գծմ, Օհանովի 17շ-2գծմ, Օհանովի 9շ-7գծմ, Անդրանիկի 20 շենք-15գծմ, Շերամի 51 շենք-3գծմ, Օհանովի 5շ-1գծմ, Օգանովի 44շ-12գծմ, Անդրանիկի 51 շ-0.3գծմ, Անդրանիկի 47 շ-2գծմ, Անդրանիկի 43 շ-4գծմ, Օգանովի 62շ-3գծմ, Սվաճյան 12շ-3գծմ, Դաֆթու 103շ-6գծմ, Բաբաջանյան 15շ-12գծմ,	Աշխատանքները կատարվել են հետևյալ համատիրությունների միջոցով՝ «Կուրբ», «Արփի», «Տարոն», «Մակու», «Գավառ», «Միփան», «Մալաթիա», «Էջմիածին-1 », «Նիզ-2013», «Լիլիա», «Արսեն» , «Արմեն-19 », «Աբուլ» , Սեբաստիա-2», «Մուշ»	
-----	-----------------	--	---	---	--

			<p>Դաֆֆու 692-8գծմ, Բաբաջանյան 27/12-6գծմ, Բաբաջանյան 672-6գծմ, Դաֆֆու 392-10գծմ, Անդրանիկի 922- 4գծմ, Անդրանիկի 1442-2գծմ, Անդրանիկի 1342- 2գծմ, Լենինգրադյան 31/32-5գծմ, Անդրանիկի 1392-9գծմ, Անդրանիկի 1392-2.6գծմ, Անդրանիկի 1412-6գծմ, Անդրանիկի 1452-2գծմ, Անդրանիկի 1492-12գծմ, Բաբաջանյան 892ենք-4գծմ, Բաբաջանյան 1372ենք-10գծմ, Բաբաջանյան 1232ենք-7գծմ, Բաբաջանյան 1632ենք-4գծմ, Բասկովի 362-3գծմ, Բասկովի 50/72-4գծմ, Բասկովի 50/32-2գծմ, Օերենցի 72-15գծմ, Սեբաստիա 222-15գծմ, Դաֆֆու 21 2-4գծմ, Սեբաստիա 24/22-6գծմ, Միքաելյան 32-8գծմ, Անդրանիկի 89 2-12գծմ, Միքաելյան 32-6գծմ, Սեբաստիա 24/22-5գծմ, Անդրանիկի 89 2-9գծմ, Բաբաջանյան 162ենք-12գծմ, Բաբաջանյան 102ենք-22գծմ, Օհանովի 32-5գծմ, Օգանովի 362-41գծմ, Օգանովի 382-5գծմ, Օգանովի 722-2գծմ, Դաֆֆու 392-12գծմ, Դաֆֆու 512-14գծմ, Դաֆֆու 552-12գծմ, անիկի 82 2ենք-10գծմ, 1342- 3գծմ, Անդրանիկի 1302-3գծմ, Անդրանիկի 1122- 3գծմ, Անդրանիկի 1142-2գծմ, Անդրանիկի 822-4գծմ և այլ հասցեներում:</p>		
Կրթություն, մշակույթ և սպորտ					
4.1	Կրթություն	<p>2018թ. նախատեսվում է վերանորոգել հ.հ. 83, 89, 96 մանկապարտեզները:</p> <p>Իրականացվելու են դպրոցների, արտադպրոցական կազմակերպությունների շենքերի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ:</p> <p>Նախատեսվում է բարելավել մշակութային կազմակերպությունների շենքային պայմանները և իրականացնել</p>	<p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-18/32-2</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Հաշվետու ժամանակահատվածում ավարտվել են վերանորոգման և բակերի բարեկարգման աշխատանքները հ.83, հ. 96 և հ. 89 մանկապարտեզներում:</p>	<p>«ՆիգԴավ Գրուպ» ԲԲԸ 25 .01.2018թ-13.11.2018թ</p>	

		մասնակի վերանորոգում:			
4.2	Մշակույթ	Նախատեսվում է կրթական, մշակութային միջոցառումների իրականացում և սպորտի մասսայականացմանն ուղղված միջոցառումների կազմակերպում:	<p>1. №ԵՔ- ԲՄՄՁԲ-18/21-3</p> <p>2. №ԵՔ-ԲՄՄՁԲ-18/21-4</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել է 32 մշակութային միջոցառում՝</p> <p>1. Հունվարի 6-ին և 13-ին «Ամանոր և Սուրբ ծնունդ»</p> <p>2. Հունվարի 28-ին -ՀՀ բանակի 26 ամյակին նվիրված «Իմ բանակը» խորագրով միջոցառում:</p> <p>3.Փետրվարի 13-ին Տյառնընդառաջի տոնի կապակցությամբ 40 նորապսակ զույգ ստացել են ծաղկեփնջեր և դրամական աջակցություն:</p> <p>4. Հուլի. Թումանյանի ծննդյան և գրքի նվիրատվության օրվա առթիվ կազմակերպվել է միջոցառում:</p> <p>5. Փետրվարի 9-ին ցերեկույթ՝ նվիրված Վ.Տերյանի ծննդյան 133-ամյակին:</p> <p>6.Մարտի 8-ին՝ կանանց և աղջիկներին բաժանվել են ծաղիկներ և բացիկներ:</p> <p>8.Մարտի 23-ին կազմակերպվել է «Սերը կփրկի աշխարհը» խորագիրը կրող միջոցառումը:</p> <p>9.Մարտի 26-ին Թատրոնի միջազգային օրվա կապակցությամբ հյուրընկալվել են ՀՀ վաստակավոր արտիստ Էվելինա Շահիրյանը և նրա դուստր, դերասանուհի Նաիրա Շահիրյանը: Ստացել են նվերներ և ծաղկեփնջեր:</p> <p>10. Մարտի 28-ին վարչական շրջանի ղեկավարի նստավայրի դահլիճում՝ կազմակերպվել է կիսաեզրափակիչ մրցույթ SS ոլորտում, օլիմպիադաներում, հեռուստատեսային ինտելեկտուալ խաղերում հաջողությունների հասած շրջանի դպրոցների լավագույն աշակերտների միջև:</p> <p>11.Մարտի 12-ին «Մեքաստիա» մշակույթի կենտրոնի պատվիրակությունը մեկնել է Ախալքալաք՝ մասնակցելու Սուրբ Խաչ</p>	<p>1. «Ալեքսանդր Մեդրյան » Ա/Զ 26.01.2018թ.-11.12.2018թ.</p> <p>2. «ԷԼԻՏ ԷՍ ՎԵ » ՍՊԸ 26.01.2018թ.- 27.08.2018թ.</p>	

		<p>եկեղեցում կազմակերպված «Գաթայի փառատոնին»:</p> <p>12.Ապրիլի 7-ին Մայրության և գեղեցկության տոնի առթիվ հովվապետ տեր Պարթևն օրհնել է առաջնեկին սպասող 50 ապագա մայրերին:</p> <p>13.Ապրիլի 24-ին կազմակերպվել է երթ Օիծեռնակաբերդ՝ հարգանքի տուրք մատուցելու Եղեռնի զոհերին:</p> <p>14.Ապրիլի 13-ին և 16-ին «Ֆրանկոֆոնիայի օրերը Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում մասնակցել ենք հ. 181 և հ. 179 հիմնական դպրոցներում կազմակերպված միջոցառումներին:</p> <p>15.Մայիսի 14-18-ը Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի հետ համատեղ՝ Հայկինոյի 95 ամյակի և Մայիսյան եռափառյան անկների կապակցությամբ բնակիչների համար կազմակերպվել է հայկական հին ու նոր ֆիլմերի ցուցադրություններ:</p> <p>16.Մայիսի 23-ին Հանրապետության 100 ամյակին ընդառաջ գրադարանում կազմակերպվել է հանդիպում-միջոցառում ազատամարտիկների և ոստիկանության վետերանների համար:</p> <p>17.Մայիսի 25-ին՝ Վերջին զանգի կապակցությամբ վարչական շրջանի դպրոցներին տրվել են շնորհավորական ուղերձներ, կազմակերպվել է հյուրասիրություն:</p> <p>18.Մայիսի 28-ին Հանրապետության տոնի կապակցությամբ կազմակերպվել է այցելություն Բաշ-Ապարանի հերոսամարտի հուշահամալիր:</p> <p>19. Հունիսի 1-ին կազմակերպվել է ուրախ-շոու միջոցառում:</p> <p>20.Հունիսի 11-ին շրջանի Կենտրոնական գրադարանում կազմակերպվել է բակային ճամբարի բացումը:</p> <p>21. Հուլիսի 8-ին շրջանի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու բակում անցկացվել է Վարդավառի տոնը:</p> <p>22. Օգոստոսի 12-ին շրջանի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցում մեծ շուքով նշվել է Աստվածածնի վերափոխման տոնը՝ Խաղողօրհները:</p> <p>23. Սեպտեմբերի 1-ին՝ շրջանի բոլոր դպրոցների տնօրեններին և մանկավարժական կոլեկտիվին տրվել է շնորհավորական ուղերձներ:</p> <p>24.Սեպտեմբերի 21-ին կազմակերպվել է համերգահին ծրագիր:</p> <p>25. Հոկտեմբերի 1-ին՝ Տաբեցների միջազգային տոնի</p>		
--	--	---	--	--

			<p>կապակցությամբ «Երևանի № 1 տուն-ինտերնատ»-ում կազմակերպվել է միջոցառում տարեցների համար:</p> <p>26. Հոկտեմբերի 5-ին՝ Մանկավարժի օրվա կապակցությամբ դպրոցների մանկավարժական կոլեկտիվներին տրվել է շնորհավորական ուղերձներ, իսկ 4 լավագույն մանկավարժի տրվել է պատվոգիր:</p> <p>27. Հոկտեմբերի 21-ին «Էրեբունի-Երևան» 2800-ամյակին նվիրված միջոցառումներ են իրականացվել շրջանի մշակութային օջախներում:</p> <p>28. Դեկտեմբերի 3-ին հաշմանդամների միջազգային օրվա կապակցությամբ տեղի է ունեցել միջոցառում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար:</p> <p>29. Դեկտեմբերի 20-ին «Երևանի № 1 տուն-ինտերնատ»-ում տարեցների համար կազմակերպվել է հյուրասիրություն և համերգային ծրագիր:</p> <p>30. Դեկտեմբերի 25-ին ուրախ-շոու ծրագիր է կազմակերպվել՝ «Երբ Նոր տարի է» խորագրով:</p> <p>31. Դեկտեմբերի 25-ին Ամանորի առթիվ թատերական ներկայացում հաշմանդամ երեխաների համար: Վերջում երեխաները ստացել են նվերներ:</p> <p>32. Դեկտեմբերի 27-ին կազմակերպվել է «Ուրախ Նոր տարի» խորագրով գլխավոր միջոցառումը:</p>		
4.3	Սպորտ		<p>1. ՆՅԵՔ- ՄԲԾՁԲ-18/23-5</p> <p>2. ՆՅԵՔ-ՄԲԾՁԲ-18/23-6</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Իրականացվել են 12 սպորտի մասսայականացմանն ուղղված միջոցառումներ՝</p> <p>1. Հունվարի 23-ին և մարտի 15-ին վարչական շրջանի շախմատի դպրոցում անցկացվել է շախմատի օլիմպիադա:</p> <p>2. Փետրվարի 7-ին բասկետբոլային խաղ-հանդիպում վարչական շրջանի դեկավարի աշխատակազմի և դպրոցի ուսուցիչների միջև:</p> <p>3. Փետրվարի 20-ից մինչև մարտի 20-ը ՀՀ Անկախության 26-րդ</p>	<p>1. «Պրեստիժ Լենդ» ՍՊԸ 08.02.2018թ.- 10.09.2018թ.</p> <p>2. «Ալեքսանդր Մհերյան » Ս/Ձ 08.02.2018թ.-11.12.2018թ.</p>	

			<p>մագական խաղերը:</p> <p>4.Շախմատի օլիմպիադա՝ Լեոնային Ղարաբաղի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Բերձորի և վարչական շրջանի հանրակրթական դպրոցների աշակերտների միջև:</p> <p>5.Ապրիլի 4-ին-ՀՀ անկախության 27-րդ մարզական խաղերը:</p> <p>6. Մայիսի 5-10-ը տեղի ունեցավ վարչական շրջանի ղեկավարի գավաթի բասկետբոլի մրցաշար:</p> <p>7. Մայիսի 15-20-ը տեղի ունեցավ ազգային ժողովի գավաթի խաղարկություն:</p> <p>8.Հունիսի 1-ին տեղի ունեցավ առողջ սերունդ պաշտպանված հայրենիք բակային փառատոն:</p> <p>9. Հունիսի 20-ին անցկացվեց լավագույն մարզական ընտանիք մրցաշարը:</p> <p>10.Սեպտեմբերին 14 մարզաձևերից 9-ում Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի դպրոցների հավաքական թիմերը տեղ են գրավել ուժեղագույն եռյակներում:</p> <p>11.Սեպտեմբերի 27-ին -գորակոչային և նախագորակոչային մարզական խաղերը:</p> <p>12. Նոյեմբերի 3-10-ը որպես պատվիրակության ղեկավար վարչական շրջանի ներկայացուցիչը մասնակցել է ԱՊՀ երկրների սպորտային փառատոնին, որտեղ Հայաստանի դպրոցականները գրավել են 1-ին տեղը:</p>		
Սոցիալական ապահովություն					
5.1	Աջակցության ծրագրեր	Աջակցություն կցուցաբերվի վարչական շրջանի սոցիալապես խոցելի խմբերին: «Մուրբ Ջատիկի» տոնի, «Ամանորի և Մուրբ Ծնունդի», «Գիտելիքի օրվա» կապակցությամբ կտրամադրվեն	<p>Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել է սոցիալական աջակցության 23 ծրագիր: Աջակցություն ստացած ընտանիքների թիվը՝ 7188 է:</p> <p>Տրվել են օգնության հետևյալ տեսակները՝ նյութական-413, հագուստ և կոշիկ-137, դրամական-295, պարենային-1404, հաշմանդամներին-637, «Վետերան օթևանի» տարեցներին օգնություն-41:</p> <p>Միրիառայ տասներկու ընտանիքի տրամադրվել է հեռուստացույց, դրամական աջակցություն, բարձեր,կաթսաներ, քաղցրավենիքի փաթեթներ:</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է</p>		

	<p>պարենային, դրամական աջակցություն:</p> <p>Նպաստառու, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, զոհվածի ընտանիքների 1-ից 4 դասարանի երեխաներին կտրամադրվի աշակերտական պայուսակ՝ գրենական պիտույքներով, կկազմակերպվի սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների ամառային հանգիստը:</p> <p>Աջակցություն կտրամադրվի սիրիահայ ընտանիքներին: Կկազմակերպվեն միջոցառումներ՝ նվիրված «Կանանց միամայակին», «Հաղթանակի օրվան», «Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան», ՀՊՄ մասնակիցներին կտրամադրվի դրամական</p>	<p>պայմանագիր:</p> <p>1.ԵՀ-ԳՀԾԶԲ-18/3-2 Մայիսի 9-ի կապակցությամբ կազմակերպվել է միջոցառում և ճաշկերույթ, ՀՊ 25 վետերանի տրամադրվել է դրամական աջակցություն:</p> <p>2. ՌԵՀ-ԳՀԱՊԶԲ-18/1 «Սուրբ Զատիկի» տոնի կապակցությամբ տրամադրվել է հավկիթ 1900 անապահով բնակչի՝ յուրաքանչյուրին 20 հատ:</p> <p>3. ՌԵՀ-17/10-2 Երևանի քաղաքապետի կարգադրությամբ Երևան քաղաքի բյուջեից 20 քաղաքացու տրամադրվել է դրամական օգնություն:</p> <p>4. ԵԲ-ԳՀԱՊԶԲ-18/64 Մոցիալապես անապահով 200 ընտանիքների 1-4 դասարանցի երեխաների տրամադրվել է պայուսակներ՝ գրենական պիտույքներով:</p> <p>5.ԵՀ-ԳՀԾԶԲ-18/3-2 Հունիսի 1-ին՝ երեխաների պաշտպանության օրը 20 երեխաների համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա մանկական երկաթուղում և հյուրասիրություն սրճարանում:</p> <p>6.ԵՀ-ԳՀԱՊԶԲ-18/3, Պարենային օգնություններ ծրագրով «Վետերան օթևան»-ի 41 շահառուների մատակարարվում է հաց-3000կգ:</p> <p>7.ԵԲ-ԲԸԾԶԲ-17/15-10 Անապահով 51 ընտանիքների հուղարկավորության ծառայության ծախսեր կազմակերպելու համար տրամադրվել է աջակցություն:</p> <p>8.ՌԵԲ-ԲԸԾԶԲ-17/15-14 Անապահով 54 ընտանիքների դագաղ ձեռք բերելու համար տրամադրվել է աջակցություն:</p> <p>9.ԵՀ-ԳՀԾԶԲ-18/3-2 9.Մայիսի 15-ին 20 ընտանիքների տրվել է սպիտակեղենի փաթեթ և ծաղկեփնջեր:</p> <p>10.ԵՀ-ԳՀԾԶԲ-18/3-3 10.Ապրիլի 7-ին «Մայրության և գեղեցկության» տոնի կապակցությամբ</p>	<p>1. «ԷԼԻՏ ԷՍՎԵ» ՍՊԸ 07.03.2018թ.-09.05.2018թ.</p> <p>2. «Գարդմեն» ՍՊԸ 08.12.2017թ.-02.04.2018թ.</p> <p>3.«ԴԴԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» 08.02.2017թ. -25.12.2018թ.</p> <p>4.«Արմքոմպլիններ» ՍՊԸ 22.03.2018թ. -24.06.2018թ.</p> <p>5. «ԷԼԻՏ ԷՍՎԵ» ՍՊԸ 07.03.2018թ. - 01.06.2018 թ.</p> <p>6. «Հաղորդ-1» ՍՊԸ 08.12.2017թ.-25.12.2018թ.</p> <p>7. «Բնակչ-ն հատուկ սպասարկում» ՀՈԱԿ համաձ.Ո01 09.01.2017թ.-31.12.2017թ.,</p> <p>8. «Մասուն-96»-ՍՊԸ 20.01.2017թ.-27.12.2018թ.</p> <p>9. «ԷԼԻՏ ԷՍՎԵ» ՍՊԸ 07.03.2018թ. -01.06.2018թ.</p> <p>10. «ԷԼԻՏ ԷՍՎԵ» ՍՊԸ 07.03.2018թ. - 08.03.2018թ.</p>	
--	---	--	--	--

		աջակցություն: «Հաշմանդամների միջազգային օրվա» կապակցությամբ նվերներ կտրվեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց, «Տարեցների միջազգային օրվա» կապակցությամբ տարեցների թիվ 1 ինտերնատին կտրվեն նվերներ, դրամական աջակցություն և կկազմակերպվի ճաշկերույթ:	40 կանանց նվիրվել են գավաթներ, կաթսաներ և թավաներ: 11. Հունիսի, հուլիս, օգոստոս ամիսներին Հանքավանի «Արագած» մանկական առողջարարական ճամբար է մեկնել վարչական շրջանի 140 երեխա: 12. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ – 18/211 12 Ամանորի և Սուրբ Ծնունդի կապակցությամբ 1275 սոցիալապես անապահով արցախյան պատերազմում զոհված և հաշմանդամ դարձած ազատամարտիկների, բազմանդամ, բազմազավակ ծնողազուրկ անչափահաս ունեցող ընտանիքների տրամադրվել է սննդային փաթեթներ:	11. Քաղաքապետարանի հետ համագործակցությամբ 12. «ԴԵԱԳԱ» ՍՊԸ 07.12.2018թ.- 25.12.2018թ	
5.2	Համագործակցություն	Հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցության միջոցով կշարունակվի համապատասխան ծրագրերի իրականացումը՝ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տեխնիկական միջոցների տրամադրման նպատակով (հաշմանդամների շարժասայլակներին,	Համագործակցության միջոցով շարունակվում է սոցիալական ծրագրերի իրականացումը՝ 1. Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին բարեգործական ճաշարանից օգտվում են 200 շահառու: 2. Հաշմանդամ երեխաների ծնողների «Վահան» ՀԿ 3. «Երևանի մանկավարժ վետերանների ակումբ» ՀԿ 4. «Խուլերի միավորում» ՀԿ 5. Հայաստանի կույրերի միավորման «Երևանի թիվ 2 ուսումնարարական ձեռնարկություն» ՍՊԸ 6. «Մեզ բացակա չղներ» ՀԲԿ 7. ՀՀ աշխատանքի և սոց հարցերի նախարարության տնային պայմաններում միայնակ տարեցների և հաշմանդամների սոց ապահովության սպասարկման կենտրոն 8. Երկրապահ կամավորականների միություն 9. Մալաթիա-Մեքաստիա ՄԱԾԲ		

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		լսողական սարքերի տրամադրում և այլն): Կշարունակվի նաև տարբեր հիմնադրամներից սոցիալապես անապահով ընտանիքներին օժանդակության ցուցաբերման գործընթացը:			
	Առողջապահություն		Տրվել է միջնորդագիր 100 անձի պետպատվերի շրջանակներում ստացիոնար բուժում ստանալու նպատակով: «Ապրիլ առողջ» ծրագրով «Նատալի-Ֆարմ Մալաթիա» ԲԿ-ում 95 բնակիչ անվճար կամ մասնակի վճարումով օգտվել են բժշկական ծառայությունից: Ակցիայի շրջանակներում «Աստղիկ» ԲԿ-ում կազմակերպվել է 57 բնակչի թուրքի և խալիպի անվճար վիրահատություն:		

Նոր Նորք վարչական շրջան					
Հ/հ	Ծրագրերի, միջոցառումների և աշխատանքների անվանումը	Նախատեսված աշխատանքների նկարագիր	Աշխատանքների իրականացման գործընթաց	Իրականացնող կազմակերպություն, կատարման ժամկետ	Նշումներ
Տարածքային բարեկարգման աշխատանքներ					

1.1	Փողոցների ասֆալտ- բետոնե ծածկերի ընթացիկ վերանորոգում	Նախատեսվում է իրականացնել փողոցների երթևեկելի մասի և մայրերի, բնակելի շենքերի բակային տարածքների ասֆալտ-բետոնե ծածկի ընթացիկ և հիմնական վերանորոգում:	N ԵՔ – ԲՄԱՇՁԲ – 18/61-7 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Բակային տարածքներում իրականացվել է 9000քմ ասֆալտ-բետոնե ծածկի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Շիրակացու անվան ճեմարանի բակ/խաղաղաշտ, Հայ առաքելություն Հայաստան համայնքային կենտրոնի բակ, Գայի պող. 13 շ. բակ, Գայի պող. 6 շ. բակ, Նանսենի փող. Նրբ. 4 շ. Կից խաղաղաշտ, Մուղովական 42. բակ, Մուղովական 4/12. բակ, Մուղովական 72. բակ, Դ. Մալյան 22. բակ, Դ. Մալյան նրբ. 12. բակ, Դ. Մալյան 42. բակ, Մուղովական 48/32. բակ, Միկոյան 152. բակ, Միկոյան 232. բակ, Միկոյան 272. բակ, Գայի պող. 12. բակ, Գայի պող. 452. բակ, Մուղովական 4/22. բակ, Գայի պող. 112. բակ, Թոթովենցի 3/32. բակ, Հովհաննիսյան 6/12. բակ, Բ. Մուրադյան 3 և 52. Բակեր, Հ. Ավետիսյան և Վիլնյուս փ. կապուղի, Շիրակացի ճեմարանի բակի շարունակություն, Միկոյան 17 շ. բակ, Գալշոյան փ. 15 և Շիրակացու կրտսեր դպրոցի բակ, Գալշոյան փ. 8/1 շենքին կից ճանապարհ, Բակունցի փողոցի 1-ին նրբ. 5 շենքի բակ, Գյուլիքնիսյան փ. 6 շ. բակ, Գայի պողոտա 53 շ. բակ, Նանսենի փ. 5/2 շ. բակ, Նանսենի փ. 5/1 շ. բակ, Նանսենի փ. 1 և 1ա շ. բակ, Նանսենի փ. 7 շ. բակ, Թիվ 114 մանկապարտեզին կից տարածք, Մուղովական փողոցից 30/1, 30/2 շ. տանող ճանապարհ, Մուղովական փողոցի 14 շ. բակ, Լվովյան փ. 3 շ. մայր, Թիվ 104 մանկապարտեզի բակ, Նանսենի փ. 2 շ. բակ, Գյուրջյան փողոցից կապուղի աստիճանավանդակներ, Նորքի 7-րդ գ/ծ Սքեյթբորդի խաղաղաշտ, Մուղովական փողոցի 122. բակ, Բաղյան փ. 2-րդ նրբ. 2-րդ շ. բակ, Նորքի 3-րդ գ/ծ Անկախ կյանքի կենտրոնի տարածք, Նանսենի փ. 21/3 շրջակայք, Նանսենի փ. 27 շ. կից խաղահրապարակ:	<i>«Ռուբիկ և Բշխան» ՍՊԸ</i> <i>11.04.2018թ. - 01.10.2018թ.</i>	
1.2	Եզրաքարերի վերանորոգում	1000գծմ բազալտե եզրաքարերի ընթացիկ վերանորոգում:	N ԵՔ – ԲՄԱՇՁԲ – 18/17-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել են բազալտե եզրաքարերի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ՝ Թևոսյան փողոց- 311.2 գծմ,	<i>«Էրան» ՍՊԸ</i> <i>08.02.2018թ. - 30.09.2018թ.</i> <i>պայմանագիրը երկարաձգվել է</i>	<i>166 գծմ ծավալով աշխատանքները հնարավոր չի եղել իրականացնել եղանակային</i>

			Գյուլիքսիայան փող. 437.8 գծմ, Միկոյան 17 շ. Բակային տարածք-85 գծմ	մինչև 30.10.2018թ.	անբարենպաստ պայմաններից ելնելով
1.3	Բակային տարածքների բարեկարգում	Իրականացվելու է 2 խաղահրապարակի և 3 հանգստի գոտիների կառուցում և բարեկարգում: Բակային տարածքներում և այգիներում տեղադրվելու է 8 ճոճանակ, 8 զրուցարան և 75 նստարան:	<p>1. N ԵՔ – ԳՀԱՊՁԲ-18/24 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Ձեռք է բերվել 8 հատ ճոճանակ, որոնցից 3-ը պահեստավորվել են, իսկ 5-ը տեղադրվել են հետևյալ հասցեներում՝ Գյուրջյան 11/1 շենքի բակ-1 հատ, Վիլնյուսի 25 շենքի բակ-1 հատ, 7գ. 37 շենքի բակ-1 հատ, 3-րդ զանգ. հ.105 մանկապարտեզի բակ-1 հատ, 6-րդ զանգ. շախմատի դպրոցի բակ-1 հատ</p> <p>2. N ԵՔ – ԳՀԱՊՁԲ-18/24 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Ձեռք է բերվել 75 հատ նստարան, որոնք տեղադրվել են վարչական շրջանի բակային տարածքներում և հանգստի գոտիներում:</p> <p>3. N ԵՔ – ԳՀԱՊՁԲ-18/24 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Ձեռք է բերվել 8 հատ զրուցարան /3մ X 2մ/, որոնք տեղադրվել են հետևյալ հասցեներում՝ Թոթովենցի 15, Գյուրջյան 14/1, Վիլնյուսի 25, Գյուլիքսիայան 17, Ջուղայի, Միկոյան 25 շենքերի բակային տարածքներում, Շախմատի դպրոցի հարակից տարածքում և Նանսենի այգում:</p> <p>4. N ԵՔ – ԲՄԱՇՁԲ – 18/53-2 5. N ԵՔ – ԲՄԱՇՁԲ – 18/52-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել են 3 մանկական խաղահրապարակի կառուցման և բարեկարգման աշխատանքները՝ հետևյալ տարածքներում՝ Բաղյան 1-ին նրբ. 1 շենքի, Լվովյան 27 շենքի, Ջրվեժ, Մայակ թաղամաս 34 և 35 շենքերի հարակից տարածքներում:</p>	<p>1. «Գործ 555» ՄՊԸ 25.12.2018թ. - 31.08.2018թ.</p> <p>2. «Գործ 555» ՄՊԸ 25.12.2018թ. - 31.08.2018թ.</p> <p>3. «Գործ 555» ՄՊԸ 25.12.2018թ. - 31.08.2018թ.</p> <p>4. «Յան-Բիդինգ» ՄՊԸ 06.04.2018թ. - 31.07.2018թ.</p> <p>5. «Արա-Արաքս Գրուպ» ՄՊԸ 07.04.2018թ. - 31.07.2018թ.</p>	Պահեստավորվել է հետագայում շարքից դուրս եկած ճոճանակները նորերով փոխարինելու համար, 2018թ. անհարեշտություն չի առաջացել այն փոխարինելու, կօգտագործվի 2019թ.

			<p>6. N ԵՔ – ԲՄԱՇՁԲ – 18/52-2</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Դ.Մալյան նրբ. 3 և 4 շենքերի հարակից տարածքի խաղահրապարակի վերակառուցում:</p> <p>Գալշոյան 38 շենքի հարակից տարածքի բարեկարգում</p>	<p>6.«Աննա-80»ՍՊԸ 07.04.2018թ. - 31.07.2018թ.</p>	
			<p>7. N ԵՔ – ԲՄԱՇՁԲ – 18/52-3</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Իրականացվել են 2 հանգստի գոտիների կառուցման աշխատանքներ՝ հետևյալ տարածքներում՝ Դ. Մալյան 2շենքի և 7-րդ զանգ. 34. 35 և 36 շենքերի հարակից տարածք:</p>	<p>7. «ԼԵՎ» ՍՊԸ 07.04.2018թ. - 31.07.2018թ.</p>	
Կանաչ տարածքների ընդլայնում, պահպանում և ոռոգում					
2.1	Կանաչ տարածքների պահպանում և խնամք	<p>2018թ. ընթացքում շարունակական աշխատանքներ են իրականացվելու 37.58 հա կանաչ տարածքների՝ պահպանման համար՝ ծառերի, թփերի երիտասարդացում, տնկում, էտում և բուժում, ծաղկանոցների և սիզամարգերի սանիտարական մաքրում, հողի փխրեցում, պարարտացում, ոռոգում, թեք լանջերի ճմապատում: Նախատեսվում է</p>	<p>N ԵՔ – ԲՄԱՇՁԲ - 18/6-11</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 46200քմ կոմբինացված սիզամարգերի սիզաքաղով հունձ: 2. 1440քմ կույտերից ձեռքով բուսական հողի ցրում, սիզամարգի ցանք: 3. 2900քմ ծաղիկների քաղհան միջին աղտոտվածության: 4. 13000քմ կանաչ տարածքներից մացառների հեռացում ձեռքով: 5. Ծառերի և կոճղաշվերի 17000 հատ ճյուղերի կտրում: 6. 8280քմ կենդանի ցանկապատի խուզում ձեռքով: 7. 39200քմ կանաչ տարածության հնձած խոտի հավաքում: 8. 52000քմ անցուղիների, հրապարակների, աստիճանավանդակների ձեռքի ավելով մաքրում: 9. 405խմ ջրող մեքենայից ռետինե խողովակով ծաղիկների և 90խմ ջրող մեքենայով ծառերի ջրում: 10. 478544քմ այգիների սիզամարգերի մաքրում աղբից, թափված տերևներից 	<p>«Նոր Նորք կանաչապատում» ՓԲԸ 08.01.2018թ. - 25.12.2018թ.</p>	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		իրականացնել կանաչ տարածքների ընդլայնում, նոր սիզամարգերի, ծաղկանոցների ստեղծում, խիտ բնակեցված թաղամասերում բակային այգիների բարեկարգում, կանաչապատում, ոռոգման ցանցի վերականգնում և շահագործում:	և չորուկներից: 11. 12500քմ տարածքում զբոսայգիների ճեմուղիների և հրապարակների, գետնանցումների և արձանների հարակից աստիճանների մաքրում ձյունից՝ ձեռքով: 12. 12500քմ ծաղկային տարածքում 16-20 սմ խորությամբ բահափոր, շրջելով հողի շերտը խոշոր կոշտերի մանրացումով և հարթեցնելով այն փոցխով:		
2.2	Ծաղկային տարածքների ստեղծում և խնամք	այգիների բարեկարգում, կանաչապատում, ոռոգման ցանցի վերականգնում և շահագործում:	Իրականացվել է 9300քմ տարածքից չորացած ծաղիկների ցողունների հավաքում և ծաղկանոցից դուրս հանում, 10000 հատ թաղարային և գոգային ծաղիկների հանում:	«Նոր Նորք կանաչապատում» ՓԲԸ 08.01.2018թ. - 25.12.2018թ.	
2.3	Ծառատունկ		Իրականացվել են 435 հատ ծառերի տնկում և ջրում:	«Նոր Նորք կանաչապատում» ՓԲԸ 08.01.2018թ. - 25.12.2018թ.	
2.4	Հուշարձանների պահպանում		Վարչական շրջանի 15 հուշարձանների հարակից տարածքներում կատարվել են ծաղիկների տնկում և խնամք: Ավլվել և լվացվել են բազալտե հարթակները և աստիճանները: Հուշարձանների արտաքին մակերեսից լվացվել և հեռացվել է առաջացած փոշին:	«Նոր Նորք կանաչապատում» ՓԲԸ 08.01.2018թ. - 25.12.2018թ.	
2.5	Չոր ծառերի հատում և երիտասարդացում, ծառերի խոր էտ		Կատարվել են 327 հատ վթարային ծառերի խոր էտ, երիտասարդացում, հատում և սանիտարական մաքրում:	«Նոր Նորք կանաչապատում» ՓԲԸ 08.01.2018թ. - 25.12.2018թ.	
2.6	Ոռոգման ցանցի վերանորոգում		Իրականացվել է ոռոգման ցանցում առաջացած վթարների վերանորոգման և վերացման, ձմռան նախապատրաստական և ոռոգման ցանցում առկա ջրի դատարկման աշխատանքներ:	«Նոր Նորք կանաչապատում» ՓԲԸ 08.01.2018թ. - 25.12.2018թ.	
Բնակարանային ֆոնդի շահագործում, սպասարկում և նորոգում					

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

3.1	Հարթ տանիքների նորոգում /իզոգամ/	Հիմնանորոգվելու են մոտ 9000քմ հարթ տանիք:	<p>N ԵՔ – ԲՄԱՇՁԲ – 18/41-8</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել է 7395.3 քմ տանիքի վերանորոգում՝ թվով 41 շենքերի հետևյալ հասցեներում՝ Լվովյան 25, Նանսենի 3, Նանսենի 9, Հովհաննիսյան 26, Հովհաննիսյան 18, 8-րդ զանգ. 25, Վիլնյուսի 65, Նանսենի 6, Գյուլիքսիսյան 31/2, Դ. Մալյան 2, Բակունցի 1-ին նրբ. 5, Վիլնյուսի 81, Բակունցի 1-ին նրբ. 2, Բակունցի 2, Վիլնյուսի 105, Մուղովական 2, Հովհաննիսյան 8/1, Գայի 45, Գյուլիքսիսյան նրբ. 1, Գայի 39, Բ. Մուրադյան 1, Մառի նրբ. 6, Մառի նրբ. 4, Գալշոյան 18, Մառի նրբ. 8, Գալշոյան 24, Գալշոյան 12, Գալշոյան 26, Վիլնյուս 65, Ավետիսյան 13, Կարախանյան 2, Ավետիսյան 4, Դ. Բեկի 29, Դ. Բեկի 30, Ավետիսյան 45, Ավետիսյան 50, 8 զանգ. 36, Վիլնյուսի 67, Վիլնյուսի 41, Զրվեժ, Մայակ 37, Վիլնյուսի 57 շենքերում «Նոր Նորք 1/8», «Նոր Նորք 2/6», «Նոր Նորք 3», «Նոր Նորք 4/5», «Նոր Նորք 4/7», «Վիլնյուսի 36», «Զրվեժ-1», «Գոշ», «Նորք 4/1», «Նոր Նորք», «Էզան», «Նոր Նորք 7/4», «Նոր Նորք 8», Նոր Նորք 9», «Հովհաննիսյան-22», «Նոր Նորք 4/4», «Նոր Նորք 7/5»:</p> <p>Համատիրությունների միջոցով իրականացվել են հարթ տանիքի նորոգում /99շենք, 4402քմ/՝</p> <p>Գայի 42.-75քմ, Գայի 82.-30քմ, Լվովյան 52.-100քմ, Գայի 12.-30քմ, Հովհաննիսյան 102.-50քմ, Բակունցի 2նրբ.52-30քմ, Մուղովական 102.-60քմ, Բաղյան 12.-16քմ, Վիլնյուս 572.-90 քմ, Վիլնյուս 1032.-10քմ, Վիլնյուս 652.-20 քմ, Վիլնյուս 592.-6 քմ, Մայակ 302.-13քմ, Մայակ 362.-3քմ, Բանավան 162.-3քմ, Գայի 12.-50քմ, Մուղովական 46/12.-80քմ, Գայի 182.-8քմ, Բակունցի 52.-30քմ, Հովհաննիսյան 182.-5 քմ, Բակունցի 2 նրբ. 52.-30քմ, Մառի 92.-5քմ, Լյուքսեմբուրգի 112.-125 քմ, Շոպրոնի 2-րդ նրբ. 52.-20քմ, Ավետիսյան 72.-50քմ, Վիլնյուս 452.-17քմ, Վիլնյուս 1112.-10քմ, Վիլնյուս 1072.-20քմ, Վիլնյուս 1052.-21քմ, Վիլնյուս 412.-7քմ, 8գ. 312.-18քմ, 8գ. 262.-30քմ, 8գ. 352.-30քմ, 8գ. 72.-40քմ, 8գ. 322.-35քմ, 8գ. 112.-60քմ, 8գ. 282.-100 քմ, , 8գ. 192.-5քմ, Բանավան 162.-16քմ, Գայի 12.-90քմ, Մուղովական 32.-50քմ, Մուղովական 152.-60քմ, Մուղովական 382.-130քմ, Գյուլիքսիսյան 232.-30քմ, Գյուլիքսիսյան 212.-20քմ, Գյուլիքսիսյան 23/12.-60քմ, Գյուլիքսիսյան 352.-100քմ,</p>	<p>«Արա-Արաքս Գրուպ» ՍՊԸ 15.03.2018թ.- 30.09.2018թ.</p> <p>08.01.2018թ.- 25.12.2018թ</p>	<p>1604.7քմ ծավալով աշխատանքները հնարավոր չի եղել իրականացնել, ծրագրով նախատեսված մի շարք հասցեներում վերանորոգման աշխատանքները կատարվել են շենքի կառավարման մարմնի կողմից և հասցեների փոփոխություն հնարավոր չի եղել կատարել</p>
-----	---	---	---	--	--

			Գալշոյան 22.-30քմ, Բ. Մուրադյան 12.-30քմ, 8գ. 142.-40 քմ, Վիլնյուսի 252.-35քմ, Վիլնյուս 55ա 2.-20քմ, Վիլնյուս 652.-60քմ, Վիլնյուս 572.-110քմ, Վիլնյուս 1112.-10քմ, Վիլնյուս 712.-130քմ, Բանավան 102.-15 քմ, Բանավան 112.-40քմ, Վիլնյուսի 252.-30քմ, Վիլնյուսի 302.-33քմ, Վիլնյուսի 732.-70քմ, Վիլնյուսի 72.-130քմ, Վիլնյուսի 452.-26քմ, Վիլնյուսի 362.-7քմ, Վիլնյուսի 412.-130քմ, Վիլնյուսի 1152.-10քմ, Վիլնյուսի 1112.-15քմ, 8գ. 332.-110քմ, 8գ.52.-40քմ, 8գ. 222.-10քմ, 8գ. 262.-10քմ, Գալշոյան 182.-20քմ, Մառի 122.-20քմ, Մառի նրբ. 82.-30քմ, Մառի 72.-50քմ, Գալշոյան 2 2.-10քմ, Գալի 452.-40քմ, Բակունցի 82.-200քմ, Գյուլիքնիյան 132.-10քմ, Գյուլիքնիյան 172.-90քմ, Գյուլիքնիյան 23/12.-30քմ, Գյուլիքնիյան 252.-50քմ, Բակունցի 2 նրբ 62.-60քմ, Մոլդովական 152.-130քմ, Մոլդովական 132.-130քմ, Ավետիսյան 502.-50 քմ, Գյուրջյան 52. -15քմ, Գյուրջյան 92. -10քմ, Գյուրջյան 112. -28քմ, Բաղյան 92.-4քմ, Մայակ 402. -32քմ, Մայակ 72.-4քմ, Մայակ 62. -9քմ, Բակունցի 152.-40քմ, Գալի 22. -20քմ, Հովհաննիսյան 242.-120քմ, Գյուլիքնիյան 352.-100քմ, Մոլդովական 50/62.-70քմ:		
3.2	Թեք տանիքների նորոգում /ազդեցերձաքար/		<p>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/135-2</p> <p>Ձեռք է բերվել 1000 հատ ազդեցերձաքար, որոնք տրամադրվել են համատիրություններին և սոցիալապես անապահով ընտանիքներին՝ տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու համար: «Նոր Նորք 1/7», «Նոր Նորք 1/8», «Գրանտ», «Նոր Նորք 2/6», «Գոշ», «Նոր Նորք 2/6», «Նոր Նորք 22», «Նոր Նորք 3», «Նոր Նորք 4/4», «Նոր Նորք 4/5», «Նոր Նորք 4/7», «Նոր Նորք », «Էգան», «Նոր Նորք 5/5», «Նոր Նորք 9», «Նորք 4/1», «Հովհաննիսյան 22»:</p> <p>Համատիրությունների միջոցով իրականացվել է թեք տանիքի նորոգում՝ / 151 շենք, 3680քմ/.</p> <p>Նանսենի 21/22-60քմ, Սաֆարյան 182- 100քմ, Լվովյան 292.-120 քմ, Թոթովենցի 11/22-12քմ, Դ. Մալյան նրբ. 92-12 քմ, Մոլդովական 72.-6քմ, Մալյան նրբ. 22-4 քմ, Թոթովենցի 152-24քմ, Դ. Մալյան 42.-10քմ, Թոթովենցի 32-29 քմ, Ն. Ստեփանյան 72.-8քմ, Մոլդովական 29/42.-10քմ, Մոլդովական 30/22.-7քմ, Մոլդովական 362.-5քմ, Մոլդովական 442.-15քմ, , Մոլդովական 44/12.-15քմ, , Մոլդովական 50/42.-10 քմ, Մոլդովական 202.-24 քմ,</p>	<p>«Տիսա» ՓԲԸ</p> <p>05.04.2018թ. - 30.06.2018թ.</p> <p>08.01.2018թ. - 25.12.2018թ</p>	

		<p>Թոթովենցի 52-24 քմ, Թոթովենցի 122-18քմ, Քոչարյան 122-7քմ, Քոչարյան 142-7քմ, Քոչարյան 162-7քմ, Քոչարյան 182-7քմ, Բաղյան 1-ին նրբ. 32-22 քմ, Գյուլիքեխյան 72-10քմ, Գյուլիքեխյան նրբ. 92-6քմ, Գյուլիքեխյան 172-4քմ,</p> <p>Լյուքսեմբուրգի 92-15քմ, Շոպրոնի 1-ին նրբ. 52-15քմ, Գալշոյան 422-13քմ, Նանսենի 21/32-40քմ, Նանսենի 102-20քմ, Նանսենի 52-100 քմ, Նանսենի 22-214 քմ, Լվովյան 112-20քմ, Գայի 62-10քմ, Մոլդովական 362-25քմ, Ստեփանյան 132-6քմ, Թոթովենցի 72-5քմ, Մոլդովական 322-5 քմ, Մոլդովական 30/22-6քմ, Մոլդովական 142-10քմ, Մոլդովական 4/22-63քմ, Մոլդովական 122-8քմ, Գայի 7/12-6քմ, Թոթովենցի 11/1- 4քմ, Թոթովենցի 11/2- 6քմ, Թոթովենցի 152-10քմ,</p> <p>Մոլդովական 6/22-10քմ, Թոթովենցի 13- 10քմ,</p> <p>Թոթովենցի 152- 80քմ, Մոլդովական 4/12-20քմ, Մոլդովական 50/22-35քմ, Մոլդովական 602-6քմ, Մոլդովական 44/22-5քմ, Մոլդովական 44/12-10 քմ, Մոլդովական 282-23քմ, Մոլդովական 26/2 2-50 քմ, Մոլդովական 222-46 քմ, Թոթովենցի 52-10քմ, Քոչարյան 182-10քմ, Բաղյան 2-րդ նրբ. 32-15 քմ, Բաղյան 1-ին նրբ. 52-10քմ, Բաղյան 2-րդ նրբ. 52-8 քմ, Քոչարյան 82- 8քմ, Բաղյան 2-րդ նրբ. 42- 8 քմ, Քոչարյան 62- 10 քմ, Բաղյան 1-ին նրբ. 12-7 քմ, Քոչարյան 162-8քմ, Բաղյան 1-ին նրբ. 82-8 քմ, Քոչարյան 42-3քմ, Բաղյան 2-րդ նրբ. 22-5 քմ, Գյուլիքեխյան 112-4 քմ, Մառի 92-14 քմ, Միկոյան 102-10քմ, Գալշոյան 382- 10քմ, Գալշոյան 8/12-38քմ, Շոպրոնի 3-րդ նրբ. 52-25քմ, Լյուքսեմբուրգի 1-ին նրբ. 32-10քմ, Լյուքսեմբուրգի 92-10քմ, Շոպրոնի 2րդ նրբ. 82-20 քմ, Լյուքսեմբուրգի 112-10քմ, Շոպրոնի 2րդ նրբ. 52-20 քմ, Շոպրոնի 3-րդ նրբ. 82-30 քմ, Սաֆարյան 182-60քմ, Մոլդովական 222-60 քմ, Մոլդովական 26/12-6քմ, Մոլդովական 2/22-6 քմ, Մոլդովական 26/22- 26 քմ, Թոթովենցի 10/1- 4քմ, Թոթովենցի 6/2- 15 քմ, Գյուլիքեխյան 12-70քմ, Գայի 272-20քմ, Մոլդովական 44/32-14 քմ, Մոլդովական 48/12-7 քմ, Գալշոյան 222-23 քմ, Դ. Մալյան նրբ. 22-6 քմ, Թոթովենցի 12-90 քմ, Դ. Մալյան 62-4քմ, Ն. Ստեփանյան 32-3 քմ, Մոլդովական 142-2 քմ, Մոլդովական 7 2-3 քմ, Վիլնյուսի 492-30 քմ, Վիլնյուսի 752- 60 քմ, Շոպրոնի 3 նրբ. 52-10քմ, Շոպրոնի 2 նրբ. 52-10քմ, Շոպրոնի 102-5քմ, Շոպրոնի 3 նրբ. 62-10քմ, Լվովյան 52-10քմ, Գյուլիքեխյան 72-80քմ, Գյուլիքեխյան 62-7քմ, Գյուլիքեխյան 72-100քմ, Գյուլիքեխյան 52-42քմ, Բակունցի 122-10քմ, Գայի</p>		
--	--	--	--	--

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			372. -20քմ, Մոլդովական 48/1 շ.-20 քմ, Գայի 292. -3քմ, Մոլդովական 56 շ.-16 քմ, Գայի 272. -34քմ, Մոլդովական 46 շ.-30 քմ, Մոլդովական 54 շ.-10 քմ, Մոլդովական 50/2 շ.-10 քմ, Մոլդովական 26 շ.-4 քմ, Մոլդովական 26/2 շ.-31 քմ, Թոթովենցի 102.-10 քմ, Մոլդովական 2/2 շ.-4 քմ, Թոթովենցի 62.-8 քմ, Բաղյան 1 նրբ.1-20քմ, Քոչարյան 62. -15քմ, Բաղյան 12. -15քմ, Բաղյան 2 նրբ.4-20քմ, Բաղյան 52. -20քմ, Գյուրջյան 112.-32քմ, Քոչարյան 102. -15քմ, Բաղյան 1 նրբ. 32.-5քմ, Բաղյան 72.-6քմ, Քոչարյան 82. -7քմ, Բաղյան 2 նրբ. 22.-5քմ, Նանսենի 22.-120քմ, Հովհաննիսյան 222.-50քմ, Բակունցի 1 նրբ. 4 շ.-10քմ, Դ. Մալյան նրբ. 52.-26քմ, Թոթովենցի 112.-37 քմ, Մոլդովական 24 շ.-48 քմ, Դ. Մալյան 12. -138քմ, Դ. Մալյան նրբ. 62.-3քմ, Նանսենի 21/22.-40քմ, Նանսենի 21/3 շ.-24քմ, Ջուղայի 7-100քմ, Սաֆարյան 162.-50քմ, Նանսենի 16 շ.-50քմ, Գյուլիքնիսյան 112.-15քմ:		
3.3	Վերելակների հիմնանորոգում	Հիմնանորոգվելու են 5 վերելակ:	N ԵՔ – ԲՄԱՇՁԲ – 18/42 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Հաշվետու ժամանակահատվածում կատարվել է Մառի նրբ. 6 շենքի բեռնատար վերելակի հիմնանորոգման աշխատանքներ:	«ԱՐԳՈՀՇԻՆ» ՍՊԸ 23.03.2018թ.- 30.09.2018թ.	Աշխատանքն ավարտվել է: Թվով 4 վերելակների հիմնանորոգման աշխատանքները կատարվել են նախագծային շեղումներով և չեն ընդունվել:
3.4	Մուտքերի վերանորոգում	Կատարվելու է բազմաբնակարան շենքերի 220 շքամուտքերի վերանորոգում:	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/40-8 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Հաշվետու ժամանակահատվածում վարչական շրջանի թվով 52 շենքերում իրականացվել է 82 մուտքերի վերանորոգում հետևյալ հասցեներում՝ Ջուղայի 6 շ. 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ մուտքեր, Թոթովենցի 8/1 շ. 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ մուտքեր, Գալշոյան 20 շ. 1-ին մուտք, Թոթովենցի 11 շ. 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ մուտքեր, Մոլդովական 26/2 շ. 2-րդ մուտք, Մոլդովական 4 շ. 2-րդ մուտք, Հովհաննիսյան 6/1 շ. 1-ին մուտք, Լյուքսեմբուրգի 1-ին նրբ. 3 շ., 1-ին մուտք, Մառի նրբ. 2 շ., 3-րդ մուտք, Մառի նրբ. 3 շ., 3-րդ և 5-րդ մուտքեր, Մառի նրբ. 6 շ. 3-րդ և 5-րդ մուտքեր, Միկոյան 5 շ. 3-րդ մուտք, Մոլդովական	«ԱՐՀՈՎՇԻՆ» ՍՊԸ 15.03.2018թ.- 30.09.2018թ.	Նախատեսված թվով 220 շքամուտքերի փոխարեն վերանորոգվել են թվով 94 մուտք, թվով 62 շենքերում, մնացած շենքերում աշխատանքները պետք է կատարվեին շենքի

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		<p>22 շ. 1-ին, 3-րդ և 5-րդ մուտքեր, Մոլդովական 23 շ., 1-ին մուտք, Մոլդովական 19 շ., Դ. Մայան նրբ. 10 շ. 2-րդ մուտք, Դ. Մայան 1 շ. 1-ին մուտք, Գայի 1 շ., 2-րդ մուտք, Նանսենի 21/1 շ. 1-ին, 2-րդ, 3-րդ մուտքեր, Մառի 18/1 շ. 5-րդ մուտք, Գալշոյան 14 շ. 4-րդ մուտք, Բակունցի 1-ին նրբ. 4 շ., 1-ին մուտք, Բակունցի 1-ին նրբ. 3 շ. 1-ին մուտք, Հովհաննիսյան 20 շ. 3-րդ մուտք, Ն. Ստեփանյան 11 շ. 5-րդ մուտք, Լվովյան 17 շ. 1-ին, 2-րդ և 3-րդ մուտքեր, Լվովյան 21 շ. 1-ին, 2-րդ և 3-րդ մուտքեր, Բակունցի 3 շ. 2-րդ և 4-րդ մուտքեր, Բակունցի 2-րդ նրբ. 13/2 շ. 3-րդ և 4-րդ մուտքեր, Բակունցի 2-րդ նրբ. 6 շ. 4 – րդ մուտք, Գյուլիքնիսյան 23/1 շ. 4-րդ մուտք, Գյուլիքնիսյան 17 շ. 2-րդ մուտք, Գյուլիքնիսյան 19 շ. 1-ին մուտք, Լվովյան 17 շ. 4-րդ մուտք, Մոլդովական 32 /1 շ. 5-րդ մուտք, Սաֆարյան 6 շ. 2-րդ մուտք, Մոլդովական 36 շ. 2-րդ մուտք, Բանավան 1 շ. 2-րդ մուտք, Բանավան 6 շ. 4-րդ մուտք, Բանավան 7 շ. 3-րդ մուտք, Մայակ 1 շ. 3-րդ մուտք, Մայակ 2 շ. 4-րդ մուտք, Շոպրոնի 1-ին նրբ. 1 շ. 1 –ին մուտք, Լյուքսեմբուրգի 15 շ. 3-րդ մուտք, Լյուքսեմբուրգի 11 շ. 2-րդ մուտք, Լյուքսեմբուրգի 1-ին նրբ. 5 շ. 5-րդ մուտք, Բորյան 4 շ. 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ մուտքեր, 8-րդ զանգ. շրջադարձային 2 շ. 1-ին և 2-րդ մուտքեր, 8-րդ զանգ. 37 շ. 2-րդ մուտք, Վիլնյուսի 46 շ. 1-ին և 2-րդ մուտքեր, Թոթովենցի 10/1 շ. 1-ին և 3-րդ մուտքեր, Մառի նրբ. 5 շ. 1-ին և 2-րդ մուտքեր,</p> <p>«Նոր Նորք 22»,», «Նոր Նորք1/8 » «Նոր Նորք2/6 »«Նոր Նորք », «Էզան», «Գոշ» Համատիրության միջոցով իրականացվել է մուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ /10շենք, 12 մուտք/</p> <p>Թոթովենցի 12շ. 3- րդ մուտք</p> <p>Բորյան 6շ 2-րդ , 3-րդ և 4-րդ մուտքեր</p> <p>Թոթովենցի 11/2շ.2-րդ մուտք,</p> <p>Մոլդովական 12շ. 4-րդ մուտք,</p> <p>Ն. Ստեփանյան 16/1շ. 1 –ին մուտք</p> <p>Մոլդովական 4/2շ. 1 –ին մուտք</p> <p>Գայի 1շ. 1 –ին մուտք</p> <p>Մառի 9շ. 1-ին մուտք, Շոպրոնի 2-րդ նրբ. 8շ, 1-ին մուտք, Մոլդովական 50/5 շ. 2-րդ մուտք Ստուգել հասցեները, որ չկրկնվեն:</p>	<p>08.01-25.12.2018թ</p>	<p><i>կառավարման մարմինների կողմից, սակայն անհրաժեշտ գումար չհավաքարեկու պատճառով աշխատանքները չեն իրականացվել</i></p>
--	--	--	--------------------------	--

3.5	Այլ աշխատանքներ	Հիմնանորոգվելու են 3 աստիճաններ, 1 հետապատ: Բնակֆոնդի պահպանման նպատակով ձեռք են բերվելու ազդեցիկներ, ջրթափ խողովակներ, ինչպես նաև տարբեր տեսակի շինարարական նյութեր:	<p>1. N ԵՔ – ԲՄԱՇՁԲ – 18/42-1, Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Հիմնանորոգվել են 3 աստիճաններ՝ Գայի 4 շենքից դեպի Գայի 6 իջնոդ, Գայի 13 շենքից դեպի Թոթովենց փողոց իջնոդ, Մառի 14 շենքից դեպի Մառի 122.Բարձրացող հատվածներում: Հիմնանորոգվել է 1 հենապատ հետևյալ հասցում՝ Թոթովենց 10/1 շենքի հարակից հենապատ:</p> <p>2. N ԵՔ – ԳՀԱՊՁԲ-18/136-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Ձեռք է բերվել 1000քմ ցինկապատ մետաղական թիթեղ, որը օգտագործվել է հետևյալ հասցեներում՝ Մոլդովական 43/1շ. -32քմ, Մառի 11շ.-16քմ, Գալշոյան 48շ.-40քմ, Բակունցի 1-ին նրբ. 4շ.-18քմ, Բագրևանդի 4/6 հասցե-24քմ, Լվովյան 15շ.-16քմ, Այգեգործների 12 տուն-12քմ, Մոլդովական 48շ.-18քմ, Նանսենի 5/1շ. -16քմ, Գյուլիքնիսյան նրբ. 2շ. -18քմ, Բաղյան 1-ին նրբ. 3-րդ 2.-14քմ, Միկոյան 13շ.-16քմ, Լյուքսեմբուրգի 1-ին նրբ. 6շ. -20քմ, Ջուղայի 7շ.-18քմ, Լվովյան 1-ին նրբ. 8շ.-24քմ, Մոլդովական 44/1շ. -16քմ, Թոթովենցի 6/2շ.-38քմ, Նոր Նորք 22 համատիրություն-180քմ, Գալշոյան 14շ. -26քմ, Դ. Մալյան նրբ. 4շ.-20քմ, Ն. Ստեփանյան 7շ.-18քմ, Վիլնյուսի 36 համատիրության -62քմ, Այգեգործների փ. -22քմ, Քոչարյան 18շ.-28քմ, Բաղյան 2-րդ նրբ. 2շ. -20քմ, Բակունցի 1-ին նրբ. 8շ.-24քմ, Գյուլիքնիսյան 9շ. -18քմ, Բակունցի 12շ.-16քմ, Հովհաննիսյան 10շ.-26քմ, Գալշոյան 82շ.-14քմ, Միկոյան 4/1շ.-20քմ, Շոպրոնի 2-րդ նրբ. 4 շ.-24քմ, Կարախանյան 35շ.-16քմ, Դ.Բեկի 29շ. -22քմ, 8-րդ զ/ծ 26շ.-18քմ, Նանսենի 15շ. -26քմ, Սաֆարյան 16շ.-16քմ, Նանսենի 4շ.-10քմ, Դ. Մալյան 3շ.-18քմ,:</p> <p>3. Համատիրությունների միջոցով իրականացվել է աստիճանների վերանորոգում:</p> <p>4. Համատիրությունների միջոցով իրականացվել է մուտքերի</p>	<p>1. «Յան-Բիլդինգ» ՍՊԸ 05.04-31.07.2018թ.</p> <p>2. «Նարսան» ՍՊԸ 07.05-30.06.2018թ.</p> <p>3. 08.01-25.12.2018թ.</p> <p>4. 08.01-25.12.2018թ.</p>	
-----	------------------------	---	--	--	--

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			պատուհանների ապակեպատում /175 շենք, 683 քմ/ 5. Համատիրությունների միջոցով իրականացվել է ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին ցանցի վերանորոգում /254 շենք, 3297 գծմ/ 6. Համատիրությունների միջոցով իրականացվել է մուտքի, նկուղի և աղբախցիկի դռների տեղադրում /38 շենք, 49 հատ դուռ/ 7. Համատիրությունների միջոցով իրականացվել է ջրթափ խողովակների վերանորոգում /93 շենք, 1352 գծմ/	5. 01.10-25.12.2018թ. 6. 01.10-25.12.2018թ. 7. 01.10-25.12.2018թ.	
Կրթություն, մշակույթ և սպորտ					
4.1	Կրթություն	Նախատեսվում է իրականացնել Երևանի հհ.100, 112 մանկապարտեզների վերանորոգման աշխատանքներ: Վարչական շրջանում գործող մանկապարտեզներում կիրականացվի գույքի արդիականացում և խոհանոցային պարագաների համալրում, ինչպես նաև սննդի որակի, ժամկետների պահպանման, ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների նկատմամբ հսկողություն: Մշտապես վերահսկողության տակ են գտնվելու ուսումնական	1.հհ. 100, 112 մանկապարտեզներում իրականացվել են նախագծման աշխատանքներ: 2. Վերահսկվել է ողջ տարվա ընթացքում մանկապարտեզներում նախադպրոցական ուսուցման կազմակերպման համար ձեռքբերված գույքի բաշխման գործընթացը: 3. Մշտապես հսկողություն է իրականացվում վարչական շրջանում գործող մանկապարտեզներում սննդի որակի, ժամկետների պահպանման, ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների նկատմամբ: 4. Մշտապես վերահսկողություն է իրականացվում ուսումնական հաստատությունների հարակից տարածքների սանմաքրման, բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքների նկատմամբ:	Երևանի քաղաքապետարան Երևանի քաղաքապետի 18.04.2017թ. հ. 260-Ս կարգադրություն (գույք) Երևանի քաղաքապետի 27.06.2017թ. հ. 466-Ս կարգադրություն (տեխնիկա)	Հ.100 և հ.112 մանկապարտեզները ներառվել են «Երևանի էներգաարդյունավետության և հանրային շենքերի ջերմային հիմնանորոգում» ծրագրում, իրականացվել են սեյսմիկ հետազոտության աշխատանքներ և էներգետիկ աուդիտ:

		հաստատությունների հարակից տարածքների սանմաքրման, բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքները:			
4.2	Մշակույթ	<p>2018թ. ընթացքում նախատեսվում է կազմակերպել մշակութային և սպորտային միջոցառումներ՝ նվիրված ՀՀ ազգային տոներին և հիշատակի օրերին:</p> <p>Երեխաների համար կկազմակերպվեն բակային ճամբարներ և մանկական զվարճալի միջոցառումներ:</p>	<p>1. ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/18-3</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>1. Հունվարի 28-ին կամակերպվել է միջոցառում՝ Հայոց Բանակի օրվան նվիրված:</p> <p>2. Մարտի 7-ին՝ կազմակերպվել է համերգային ծրագիր՝ Կանանց միջազգային օրվան նվիրված:</p> <p>3. Ապրիլի 7-ին կազմակերպվել է տոնական հյուրասիրություն և համերգային ծրագիր՝ Մայրության, գեղեցկության և սիրո տոնին նվիրված:</p> <p>4. Նոր Նորքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու բակում կազմակերպվել է թեմատիկ ցուցահանդես Հարության տոն և Սուրբ Զատիկին նվիրված</p> <p>5. Կազմակերպվել է քայլերթ դեպի Ծիծեռնակաբերդ՝ Եղեռնի զոհերի հիշատակի օրվան նվիրված:</p> <p>6. Մայիսի 9-ին կազմակերպվել է Նոր Նորքի վետերանների այցելությունը «Հաղթանակ» զբոսայգի:</p> <p>7. Մայիսի 28-ին կազմակերպվել է համերգային ծրագիր՝ Հանրապետության տոնին նվիրված:</p> <p>8. Մայիսի 25-ին վերջին զանգի կապակցությամբ Նոր Նորք վարչական շրջանի ուսումնական հաստատություններին բաժանվել են շնորհավորական ուղերձներ և նվերներ:</p> <p>9. Հունիսի 1-ին կազմակերպվել է տոնական զվարճալի միջոցառում՝ Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրվան նվիրված:</p> <p>2. N ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/18-3</p> <p>Բակային միջոցառումներ</p> <p>Վարչական շրջանի բոլոր զանգվածներում և Զրվեժ թաղամասում</p>	<p>1. «Արմքոմփիններ» ՄՊԸ</p> <p>26.01.2018թ. - 31.10.2018թ.</p> <p>2. «ԱԼ-ԱՆ» ՄՊԸ</p> <p>12.01.2018թ. -</p>	

		<p>կազմակերպվել են բակային ճամբարներ՝ 10 օր տևողությամբ, թվով 250 երեխաներ ապահովվել են սննդամթերքով, ժամանցի պարագաներով և գրենական պիտույքներով: Երեխաների համար կազմակերպվել են էքսկուրսիաներ:</p> <p>Բակային ճամբարի փակման արարողության կապակցությամբ կազմակերպվել է համերգային ծրագիր:</p> <p>1. Կազմակերպվել է այցելություն Հայկ Նահապետի արձանի հարակից տարածք՝ Հայկ Նահապետի հաղթանակի և Հայոց Տոմարի օրվան նվիրված:</p> <p>2. Կազմակերպվել է միջոցառում՝ Գիտելիքի և դպրության օրվան նվիրված:</p> <p>3. Կազմակերպվել է միջոցառում՝ Անկախության տոնին նվիրված:</p> <p>3. N ԵՔ-ԲՄՄՁԲ-18/18-3 «Էրեբունի-Երևան 2799» տոնակատարություն</p> <p>Նոր Նորք վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի վարչական շենքի բակում կազմակերպվել է ցուցահանդես, որտեղ ներկայացվել են վարչական շրջանի դպրոցների և մանկապարտեզների սաների աշխատանքները:</p> <p>Վարչական շենքի բակում տեղադրվել է բեմ, կազմակերպվել է համերգային ծրագիր:</p> <p>1. Հոկտեմբերի 5-ին կազմակերպվել է տոնական միջոցառում՝ ուսուցչի օրվա կապակցությամբ:</p> <p>4. N ԵՔ-ԲՄՄՁԲ-18/17-3 Ամանոր</p> <p>1. Կազմակերպվել է ամանորյա տոնական համերգային միջոցառում</p> <p>2. Իրականացվել է վարչական շրջանի բոլոր զանգվածների, վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի վարչական շենքի ու բակի, գլխավոր փողոցների և բակերի տոնական ձևավորում, բացիկների ձեռքբերում:</p>	<p>25.12.2018թ.</p> <p>3. «ԱԼ-ԱՆ» ՄՊԸ 26.01.2018թ. - 25.12.2018թ.</p> <p>4. «Արմբումփվիններ» ՄՊԸ 12.02.2018թ. - 25.12.2018թ.</p>	
4.3	Մպորտ	<p>ԵՔ-ԳՀՄՁԲ-18/52</p> <p>1. Փետրվար, մարտ ամիսներին անցկացվել են ՀՀ անկախության 27-րդ տարեդարձին նվիրված դպրոցականների 27-րդ մարզական խաղերի շրջանային փուլի մրցումները:</p>	<p>«Մեարոպ Խլղաթյան» ԱԶ 21.02.2018թ.- 30.09.2018թ</p>	

			<p>2. Մարտ ամսին անցկացվել են ՀՀ ԱԺ գավաթի խաղարկության շրջանային փուլի մրցումները:</p> <p>3. Ապրիլ ամսին անցկացվել են «ՀՀ ԱԺ գավաթի խաղարկություն» միջոցառման քաղաքային փուլի մրցումները:</p> <p>4. Հուլիս ամսին անցկացվել են ՀՀ նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն մարզական ընտանիք-2018» մարզական միջոցառման 1-ին և 2-րդ փուլերի մրցումները</p> <p>5. Հուլիս-օգոստոս ամիսներին անցկացվել են «Առողջ սերունդ, պաշտպանված հայրենիք» ներշնչանային և քաղաքային փուլերի մրցումներ:</p> <p>5. Հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին անցկացվել են «2018թ. նախագորակոչային և գորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղեր» միջոցառման մրցումներ:</p>		
Սոցիալական ապահովություն					
5.1	Աջակցության ծրագրեր	Նոր Նորք վարչական շրջանի սոցիալապես խոցելի խմբերին, մասնավորապես՝ բարեգործական ճաշարանների շահառուներին, զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, զինհաշմանդամներին, ծնողագուրկ երեխաներին, միայնակ թոշակառուներին, բազմազավակ, բազմանդամ, նպաստառու ընտանիքներին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց,	<p>1. Կազմակերպվել է 27 հոգու հուղարկավորություն:</p> <p>2. 10 սոցիալապես անապահով ընտանիքի տրամադրվել է հագուստ, կոշիկ:</p> <p>3. Սոցիալապես անապահով 54 ընտանիքի տրամադրվել է սննդային փաթեթ:</p> <p>4. Թվով 8 սիրիահայ ընտանիքի տրամադրվել է սննդի փաթեթ, 3-ին՝ ֆինանսական աջակցություն. 1 սիրիահայի՝ վառելափայտ, 33 սիրիահայի Ամանորյա սննդային փաթեթ, 1 սիրիահայի՝ շինանյութ:</p> <p>5. Տրվել են 72 միջնորդագրեր՝ պետպատվերի շրջանակներում ստացիոնար բուժում անցկացնելու նպատակով:</p> <p>6. Թվով 152 կարիքավորներ ընդգրկվել են այլ բարեգործական ճաշարաններ.</p> <p>7. Սոցիալապես ծանր պայմաններում գտնվող 165 ընտանիքի Երևան հիմնադրամից տրամադրվել է միանվագ դրամական օգնություն.</p> <p>8. Թվով 8 սոցիալապես անապահով ընտանիքի կոմունալ վարձավճարի համար տրամադրվել է ֆինանսական և նյութական աջակցություն:</p> <p>9. Կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ սիրիահայ կանանց /թվով 40 հոգու/ և սոցիալապես անապահով կանանց /թվով 40 հոգու/ տրամադրվել է</p>	<p>1. «Բնակչության հատուկ սպասարկում» ՀՈԱԿ</p> <p>9.Քաղաքապետի 16.02.2018 N 152-Ս</p>	

	<p>սիրիահայերին սոցիալական ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է տրամադրել տարատեսակ օգնություններ:</p> <p>Անապահով ընտանիքներին կտրամադրվի վառելափայտ, հագուստ, սննդի փաթեթներ, կենցաղային իրեր, տոն և հիշատակի օրերին՝ աջակցություն, սոցիալապես անապահով ընտանիքների դպրոցահասակ երեխաներին՝ դպրոցական պայուսակներ և գրենական պիտույքներ: Դրամական և նյութական աջակցություն կտրամադրվի դժվար կացության մեջ հայտնված և անապահով ընտանիքներին՝ սոցիալական խնդիրների լուծման նպատակով:</p> <p>Կկազմակերպվի 7-ից 13 տարեկան երեխաների ամառային հանգիստը մարզաառողջարանային ճամփարում:</p>	<p>Ֆինանսական աջակցություն:</p> <p>10. Թվով մեկ սոցիալապես անապահով ընտանիքի տրամադրվել է արյան ճնշումը չափելու գործիք:</p> <p>11. Թվով 2 սոցիալապես անապահով ընտանիքի տրամադրվել է հեռուստացույցի ընդունիչ սարք:</p> <p>12. Ապրիլի 1-ին իրականացվել է այցելություն քառօրյա պատերազմի զոհվածների և վիրավորների ընտանիքներին:</p> <p>13. Ապրիլի 7-ին Մայրության օրվա կապակցությամբ վարչական շրջանի ղեկավարի նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է այցելություն 100 տարեկան բնակչուհիներին:</p> <p>14. Մբ. Զատիկի տոնի կապակցությամբ թվով 40 սիրիահայ ընտանիքի և «Առաքելություն Հայաստան», «ՀՕՖ» և «Նոր Նորք» բարեգործական ճաշարանների շահառուներին տրամադրվել է Զատիկական պարագաներ:</p> <p>15. Մայիսի 9-ի կապակցությամբ Հայրենական մեծ պատերազմի վետերաններին՝ թվով 45 հոգու, տրվել է դրամական օգնություն:</p> <p>16. Հաղթանակի օրվա կապակցությամբ թվով 30 վետերաններ այցելել են Անհայտ զինվորի գերեզմանին: Կազմակերպվել է նաև հյուրասիրություն:</p> <p>17. Երեխաների պաշտպանության օրվա կապակցությամբ Նոր Նորք վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից թվով 16 սիրիահայ երեխայի բաժանվել են նվերներ, իսկ «ՆՈՐԱՍՏԴ» ՀԿ երեխաներին բաժանվել է կոնֆետ, քաղցրավենիք, վաֆլի, բնական հյութ:</p> <p>18. «Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում» ծրագրի շրջանակներում երեք հերթափոխով Նոր Նորք վարչական շրջանից Ծաղկաձորի «ԼԱՎԱ Աղբյուր» ճամբար 20-օրյա հանգստի է ուղևորվել սոցիալապես անապահով ընտանիքների 100 երեխա:</p> <p>19. Վարչական շրջանում բնակվող սոցիալապես անապահով ընտանիքների դպրոցահասակ երեխաներին տրամադրվել է պայուսակներ և գրենական պիտույքներ /թվով 550 հատ/:</p> <p>20. «Նոր Նորք» բարեգործական ճաշարանից օգտվում են 107 խիստ կարիքավորներ:</p> <p>21. Թվով 34 սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվել է վառելափայտ:</p> <p>22. Նոր Նորք վարչական շրջանում բնակվող Արցախյան պատերազմի</p>	<p><i>կարգադրություն</i></p> <p><i>15.Քաղաքապետի 20.04.2018 N 385-Ա կարգադրություն</i></p> <p><i>18.«Բասկոյաժ» ՄՊԸ 11.04.2018թ. ԵԲ-ԳՀԾՁԲ-18/54-2</i></p> <p><i>19.«Արմքոմփոններ » ՄՊԸ 22.03.2018թ. ԵԲ-ԳՀԱՊՁԲ-18/64</i></p> <p><i>22.«Դեազա» ՄՊԸ 07.12.2018թ.</i></p>	
--	--	--	--	--

		Նախատեսվում է միջնորդագրեր տրամադրել սոցիալապես խոցելի խմբերին՝ պետպատվերի շրջանակներում ստացիոնար բուժում անցկացնելու և բարեգործական ճաշարաններում ընդգրկելու նպատակով:	գոհվածների ընտանիքներին, I և II կարգի զին. հաշմանդամներին, Հայրենական պատերազմի վետերաններին, կին-ազատամարտիկներին, ԱԳՀ-ում հաշվառված ընտանեկան նպաստ ստացողներին, ինչպես նաև բազմազավակ, բազմանդամ, սիրիահայ և սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվել են ամանորյա սննդային փաթեթ/ թվով 1110 հատ/:	ԵՔ-ԳՀԱՊԶԲ-18/211	
5.2	Համագործակցություն		<p>23. Թվով 314 սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներին տրամադրվել են ամանորյա տոմսեր:</p> <p>1. Վարչական շրջանի ղեկավարի նախաձեռնությամբ կազմակերպվել էր այցելություն ՀՀ Գեղարքունիք մարզի Լիճք գյուղի միջնակարգ դպրոց: Դպրոցին նվիրաբերվել է հուշանվերներ, երեխաներին մեկանգամյա սնունդ, ինչպես նաև տրամադրվել է փոխադրամիջոց: Սևան քաղաքի հ. 6 միջնակարգ դպրոցի առաջին դասարանցիներին տրվել են քաղցրավենիքի փաթեթներ: Ծովագարդ գյուղի միջնակարգ դպրոցին՝ վառարան, իսկ երեխաներին՝ քաղցրավենիքի փաթեթներ:</p> <p>2. ԱՀ Քաշաթաղի շրջանի Բերձորի գիշերօթիկ դպրոցի երեխաներին վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից բաժանվել են քաղցրավենիքի փաթեթներ,</p> <p>3. Վարչական շրջանի ղեկավարը հյուրընկալել է Սիդնեյ քաղաքի հայ գործարար Bauer Investments International կազմակերպության ղեկավար Հրայր Մոսկովյանին: Կազմակերպվել է հյուրասիրություն և հանձնվել են հուշանվերներ:</p> <p>4. Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կազմակերպված «Այցելություն զինծառայողներին» ծրագրի շրջանակներում Նոր Նորք վարչական շրջանից գործառններ են մեկնել թվով 229 ծնողներ:</p> <p>5 ԱՀ Քաշաթաղի շրջանի Ներքին Սուս գյուղի և Մարտունու շրջանի Քերթ գյուղի միջնակարգ դպրոցներին նվիրաբերվել է դպրոցական պայուսակներ՝ գրենական պիտույքներով.</p> <p>6. Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակի տարածաշրջանի Թթուջուր համայնքի, Սևանի հ. 6, Երանոս գյուղի հ. 2, Լճափ և Վաղաշեն գյուղերի միջնակարգ դպրոցների առաջին դասարանցիներին նվիրաբերվել է դպրոցական պայուսակներ՝ գրենական պիտույքներով.</p>	<p>Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի միջև 04.03.2015թ. համագործակության հուշագիր</p> <p>Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի և ԱՀ Քաշաթաղի շրջանի միջև 31.10.2014թ. համագործակության հուշագիր</p> <p>Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի և Ավստրալիայի Սիդնեյի Վիլբրի քաղաքի միջև 09.06.2017թ. համագործակության համաձայնագիր</p>	

Նորք-Մարաշ վարչական շրջան					
Հ/հ	Ծրագրերի, միջոցառումների և աշխատանքների անվանումը	Նախատեսված աշխատանքների նկարագիր	Աշխատանքների իրականացման գործընթաց	Իրականացնող կազմակերպություն, կատարման ժամկետ	Նշումներ
Տարածքային բարեկարգման աշխատանքներ					
1.1	Փողոցների ասֆալտ-բետոնե ծածկերի ընթացիկ վերանորոգում	Իրականացվելու է փողոցների և մայրերի ասֆալտ-բետոնե ծածկի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ:	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/61 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ հայտարարվել է մրցույթ, կնքվել է աշխատանքների իրականացման պայմանագիր: Նախատեսվել է իրականացնել 3750քմ ա/բ ծածկի նորոգման աշխատանքներ: Համաձայն կնքված պայմանագրի՝ նախատեսված աշխատանքներն իրականացվել են ամբողջ ծավալով: Նորքի 2-րդ փողոց, Նորքի Օրթոպեդիկ հիվանդանոց տան. ճան., Արմենակյան փողոցի մայր, Նորքի 6-րդ փողոց 2-րդ նրբ., Նորքի 17-րդ փողոց, Նորքի 6-րդ 1-ին նրբ., Արմենակյան փողոցի մայր, Նորքի Այգեգործական փողոց, Նորքի 11-րդ փողոց, Նորքի 61 դպրոցի ետնամաս, Նորքի 1-ին նրբանցք, Արմենակյան 202, 228, 234 և 40 տներին կից ճանապարհ, Նորքի 8-րդ փողոցի մայր, Նորքի 2-րդ նրբանցք	«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ 01.04.2018թ. - 01.10.2018թ.	
1.2	Բակային տարածքների բարեկարգում	Նորքի 13-րդ փողոցի վերջնամասում կկառուցվի հասարակական նշանակության հանգստի գոտի՝ կիրականացվեն բարեկարգման աշխատանքներ, կտեղադրվեն նստարաններ, աղբամաններ, կիրականացվի արտաքին լուսավորության ցանցի անցկացում: Իրականացվելու են նաև նախկինում կառուցված բակերի և	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/63 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ հայտարարվել է մրցույթ՝ Նորքի 5 փող. թիվ 61 դպրոցի հարակից տարածքում պուրակի կառուցման աշխատանքների համար: Մ-08 Նախկինում կառուցված բակերի և խաղահրապարակների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նպատակով կնքվել է աշխատանքների իրականացման պայմանագիր: Աշխատանքներն իրականացվել են նախատեսված ծավալով: Նորքի 7-րդ փող. N 123 մանկ. հարևանությամբ, Նորքի 1-ին նրբանցք այգու բակ	«Վանդաժի» ՍՊԸ 01.04.2018թ. – 30.07.2018թ. «Կանաչ բարձրունք» ՓԲԸ 11.01.2018թ. – 25.12.2018թ.	Նորքի 13-րդ փողոցի վերջնամասում հասարակական նշանակության հանգստի գոտու կառուցմա

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		խաղահրապարակների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ:			ն նախագծի փոխարեն բյուջեյով հաստատվ ել է Նորքի 5 փող. թիվ 61 դպրոցի հարակից տարածքի նախագիծ ը: Շինարար ական աշխատա նքները չեն իրականա ցվել, քանի որ այգու կառուցմա ն համար նախատես ված հողատար ածքը վեճի առարկա է հանդիսաց ել բնակիչներ ի կողմից:
1.3	Այլ աշխատանք	Կկառուցվեն թեքահարթակներ: Իրականացվելու է խմելու			Երևանի 2018թ.

	ներ	ջրագծերի և կոյուղագծերի հիմնանորոգման աշխատանքներ:			բյուջեով նմանատիպ ծախսեր նախատեսված չեն եղել:
Կանաչ տարածքների ընդլայնում, պահպանում և ոռոգում					
2.1	Կանաչ տարածքների պահպանում և խնամք	Նախատեսվում է կանաչապատ տարածքների մակերեսը հասցնել 1.2 հա: Նախատեսվում է նաև Նորքի անտառների վերականգնմանն ուղղված աշխատանքներ:	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ- 18/6-5 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ հայտարարվել է մրցույթ՝ Կարչական շրջանի կանաչ տարածքներում իրականացվել են տարածքների խնամք, ծառերի խորը էտ, վարդերի թփերի սնուցում ու ծառերի տնկում և ձևավորում, կանաչ տարածքների բարելավում և մշակում: Կանաչ տարածքների մակերեսը կազմում է 1.2 հա:	«Կանաչ բարձրունք» ՓԲԸ 09.01.2018թ.- 25.12.2018թ.	
2.2	Ծաղկային տարածքների ստեղծում և խնամք		Ըստ պայմանագրի իրականացվել է վարդերի մշակման և նոր ծաղիկների տեղադրման աշխատանքներ:		
2.3	Ծառատունկ		Տնկվել է 80 ծառ:		
2.4	Չոր ծառերի հատում և երիտասարդացում, ծառերի խոր էտ		Իրականացվել է թվով 63 վթարային ծառերի էտ, ծառերի երիտասարդացում մինչև 30 սմ-76 հատ, 30 սմ-ից ավել՝ 28 հատ:		
2.5	Ոռոգման ցանցի վերանորոգում	Կիրականացվեն մոտ 410 գծմ ոռոգման ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքներ՝ կանաչ տարածքների խնամքն ու պահպանումն ապահովելու համար:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ հայտարարվել է մրցույթ, որը չի կայացել:		Բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ չեն

					բավարարել նախագծով նախատեսված աշխատանքների իրականացմանը:
Կրթություն, մշակույթ և սպորտ					
4.1	Կրթություն	Նախատեսվում է մանկապարտեզների ավարտական խմբերի 1-ին դասարան հաճախող երեխաներին դպրոցական պայուսակների և գրենական պիտույքների տրամադրում: Նախատեսվում է Ա.Բսահակյանի անվան գրադարանի մասնաճյուղի գրքային ֆոնդի համալրում, երաժշտական դպրոցի համար երաժշտական գործիքների ձեռքբերում, նոր ժամանակակից գույքի ձեռքբերում, մարզադպրոցի համար անհրաժեշտ մարզագույքի ապահովում:	Երևանի քաղաքապետարանի ծրագրով Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի 160 ընտանիքների երեխաներին տրամադրվել է դպրոցական պայուսակներ սեպտեմբերի 1-ի կապակցությամբ:		Նախատեսված Ա. Բսահակյանի անվան գրադարանի մասնաճյուղի գրքային ֆոնդի համալրումը և երաժշտական դպրոցի համար երաժշտական գործիքների

					ձեռքբերման ծախսերը բյուջեով չեն հաստատվել:
4.2	Մշակույթ	Իրականացվելու է 25 միջոցառում՝ նվիրված ՀՀ ազգային տոներին և հիշատակի, որոնց մասնակից կդառնան կրթական և մշակութային հաստատությունների սաները և բնակիչները:	<p>«ԵՔ-ԲՄՄԶԲ-18/20-1»</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Նորք-Մարաշ վարչական շրջանում Երևան քաղաքի 2018թ. տարեկան ծրագրով իրականացվել է 22 միջոցառում –</p> <p>1.«Բանակի օր» տոնակատարություն, 2.«Տեառնընդառաջի տոնակատարություն»,</p> <p>3. «Բարեկենդանի տոնակատարություն»,</p> <p>4.«Կանանց տոն-Մարտի 8»</p> <p>5.«Սուրբ Զատիկի տոնակատարություն», 6.Ապրիլի 7 «Մայրության և գեղեցկության տոն»,</p> <p>7.«Եղեռնի 103-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումներ»,</p> <p>8.«Հաղթանակի և Խաղաղության /Մայիսի 9/», 9..«Երեխաների իրավունքների պաշպանության միջ. Օր»,</p> <p>10.«ՀՀ առաջին հանրապետության տոն», 11.«Վերջին զանգի տոնակատարություն», 12.«Համբարձման տոն»,</p> <p>13«Ցտեսություն մանկապարտեզ» տոնակատարություն,</p> <p>14.«ՀՀ պետական խորհրդանշանների և Սահմանադրության օր»,</p> <p>15.«Ուրախ ամառ երջանիկ մանկություն», 16.«Բակային ճամբարների»,</p> <p>17.«Գիտելիքի օր» տոնակատարություն,</p> <p>18.«ՀՀ Անկախության օր» տոնակատարություն,</p> <p>19. Նոր Մարաշի վերածնության օր, 20.Ուսուցչի օր,</p> <p>21.Թարգմանչաց տոն,</p> <p>22.Ամանորյա տոնակատարություն (3 միջոցառում՝ մանկապարտեզներում, վարչական շրջանի հարակից այգում,</p>	«Հաղթանակ 2000» ՄՊԸ 24.01.2018- 25.12.2018թ.	

			վարչական շրջանի աշխատակազմում): Բոլոր նախատեսված միջոցառումները իրականացվել են ամբողջ ծավալով:		
4.3	Սպորտ	2018թ. ընթացքում, առողջ ապրելակերպի քարոզման նպատակով, կկազմակերպվեն 26 սպորտային միջոցառումներ, մարզական խաղեր՝ բնակչության տարբեր տարիքային խմբերի մասնակցությամբ:	<p>«ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/23-1»</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Նորք-Մարաշ վարչական շրջանում Երևան քաղաքի 2018թ. ծրագրով իրականացվել է 12 մարզական միջոցառում՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ՀՀ անկախության 27-րդ տարեդարձին նվիրված դպրոցականների քաղաքային մարզական խաղեր (7միջոցառում՝ ֆուտբոլ, բասկետբոլ, վոլեյբոլ, հանդբոլ, սեղանի թենիս, հեծանվավազք, շախմատ) 2.«Երեխաների պաշտպանության միջազգային օր» 3. Լավագույն մարզական ընտանիք 4.ՀՀ ազգային ժողովի գավաթի խաղարկություն 5.«Առողջ սերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք» համաքաղաքային բակային ավանդական փառատոն (7միջոցառում՝ ֆուտբոլ, բասկետբոլ, վոլեյբոլ, հանդբոլ, սեղանի թենիս, հեծանվավազք, շախմատ) 6.Մասնակցություն լայնամասշտաբ սպորտային միջոցառումներին 7.Նախագորակոչային և գորակոչային տարիքի երիտասարդների 2018թ. հանրապետական ռազմամարզական խաղեր 8.Շախմատի Երևան քաղաքի 2018թ. թիմային առաջնություն 9. Շախմատի օլիմպիադա 10.Ըմբշամարտի հուշամրցաշար կազմակերպում 11. «Կաշվե գնդակ» ֆուտբոլի առաջնություն 12.Սպորտային բաց առաջնությունների մասնակցություն: <p>Բոլոր նախատեսված միջոցառումները իրականացվել են ամբողջ ծավալով:</p>	«Հաղթանակ 2000» ՍՊԸ 08.02.2018- 25.12.2018թ.	
Սոցիալական ապահովություն					
5.1	Աջակցությա	Նախատեսվում է պետպատվերի	Պետպատվերի շրջանակներում բուժօգնության ստացման		

	ն ծրագրեր	<p>շրջանակում, բուժօգնություն ստանալու համար միջնորդագրեր տրամադրել թոշակառուներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց, ինչպես նաև սոցիալապես անապահով ընտանիքներին:</p> <p>Կկազմակերպվի երեխաների, սոցիալապես խոցելի խմբերի և վետերանների ամառային հանգիստը ճամբարներում:</p> <p>Սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներին կտրամադրվեն դպրոցական պայուսակներ և գրենական պիտույքներ:</p>	<p>նպատակով միջնորդություն է ներկայացվել 10 շահառուի համար:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԾԶԲ-18/25-2</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ հայտարարվել է մրցույթ: Երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպման նպատակով ճամբար է ուղարկվել 60 երեխա:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՊԶԲ-18/64</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ հայտարարվել է մրցույթ: 2018թ. ընթացքում Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի աշխատակազմի կողմից թվով 160 սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների տրամադրվել է դպրոցական պայուսակներ և գրենական պիտույքներ:</p> <p>ԵՀ-18/4-3</p> <p>Դրամական աջակցություն է ցուցաբերվել 39 շահառուի:</p> <p>Հայրենական Մեծ Պատերազմի մասնակիցներին տրամադրվել է դրամական օգնություն: Տրամադրվել է ֆինանսական օգնություն Արցախյան և քառօրյա պատերազմների 57 մասնակիցների:</p> <p>Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի զոհված ազատամարտիկների, խաղաղ պայմաններում մահացած ազատամարտիկների և զոհված զինծառայողների 21 ընտանիքների տրամադրվել է դրամական օգնություն:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՊԶԲ-18/211</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-18/2</p> <p>Ամանորի կապակցությամբ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, ՀՄՊ և Արցախյան պատերազմի մասնակից վետերաններին, ինչպես նաև զոհված ազատամարտիկների շուրջ 445 ընտանիքի հատկացվել է օգնություն բնամթերքի տեսքով և թվով 4 մանկապարտեզի երեխաներին և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի տարածքում գտնվող հատուկ դպրոցի և մանկան տան երեխաներին հատկացվել է 650 ամանորյա փաթեթներ:</p>	<p>«Բաս Վոյաժ» ՍՊԸ 01.07.2018թ. – 31.08.2018թ.</p> <p>«Արմքոմփլիններ» ՍՊԸ 22.03.2018թ. – 26.06.2018թ.</p> <p>«Երևան» Հիմնադրամ 24.01.2018թ.- 05.06.2018թ.</p> <p>«Դեագա» ՍՊԸ 07.12.2018թ-25.12.2018թ «ՌՎ Պրոջեկտս» ՍՊԸ 19.12.2018թ-25.12.2018թ</p>	
5.2	Համագործա	Կշարունակվի	Շարունակաբար իրականացվել են սիրահայերի աջակցության		

	կցություն	<p>համագործակցությունը հովանավոր կազմակերպությունների և անհատ բարերարների, մայրաքաղաքում գործող թատրոնների և մշակույթի տների հետ՝ վարչական շրջանում բնակվող կարիքավոր ընտանիքներին թատերական և համերգային ծրագրերին մասնակից դարձնելու նպատակով:</p> <p>Համագործակցելով անհատ բարերարների և հասարակական կազմակերպությունների հետ՝ նյութական և պարենային աջակցության կցուցաբերվի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, ՀՄՊ և Արցախյան պատերազմի մասնակից վետերաններին, ինչպես նաև գոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին:</p>	<p>ծրագրեր՝ 7 շահառու, Մարտի 8-ի կապակցությամբ անապահով ընտանիքների կանանց տրամադրվել են 35 ներկայացման տոմսեր, հագուստի, կոշիկի և բնամթերքի տեսքով աջակցություն է ցուցաբերվել 6 սոցիալապես անապահով ընտանիքի, անապահով 6 ընտանիքի տրամադրվել է բնամթերքային աջակցություն:</p> <p>9 շահառու Ապրիլի 7-ի կապակցությամբ և 4 և ավելի երեխա ունեցող 6 մայրերի տրվել է ֆինանսական աջակցություն</p>		
--	-----------	---	--	--	--

Նուբարաշեն վարչական շրջան					
Հ/հ	Ծրագրի կամ միջոցառման անվանումը	Նախատեսված աշխատանքների նկարագիր	Աշխատանքների իրականացման գործընթաց	Իրականացնող կազմակերպություն, կատարման ժամկետ	Նշումներ

Տարածքային բարեկարգման աշխատանքներ					
1.1	Փողոցների ասֆալտ-բետոնե ծածկերի ընթացիկ վերանորոգում	Կիրականացվեն մայրերի և փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ:	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/61-9 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել են 2350 քմ ասֆալտապատման և փոսանորոգման աշխատանքներ: Ասֆալտապատման աշխատանքներ են իրականացվել՝ 1-ին, 6-րդ, 9-րդ, 11-րդ, 12-րդ փողոցներում, 1-ին, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 17-րդ, 18-րդ փողոցներում, 11փ. 12-րդ շենքի և 16-րդ շենքերի բակային տարածքներում, «Ա», «Բ», «Գ», «Դ», «Է» թաղամասերում իրականացվել են 7467քմ փոսանորոգման աշխատանքներ:	«Արևիկա» ՍՊԸ 11.04.2018թ.-01.10.2018թ.	
1.2	Եզրաքարերի վերանորոգում		Վարչական շրջանի 6-րդ, 9-րդ, 10-րդ փողոցներում վերանորոգվել են 180 գծմ եզրաքարեր:	«Նուբարաշեն» ՓԲԸ 15.08.2018թ.-30.09.2018թ.	
1.3	Բակային տարածքների բարեկարգում	Շարունակական բնույթ են կրելու խաղահրապարակների, զբոսայգիների, բակերի, ընթացիկ նորոգման աշխատանքները: Բակային տարածքներում կտեղադրվի 2 մանկական խաղ, 2 սպորտային խաղ, 4 զրուցարան, 15 նստարան և 10 աղբաման: Նուբարաշեն 11 փողոցի 12-րդ և 16-րդ բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքներում կկառուցվեն 2 նոր խաղահրապարակներ:	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/49 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Բակերի համալիր բարեկարգման ծրագրի շրջանակում բակերում տեղադրվել են 2 մանկական խաղ, 2 սպորտային խաղ, 4 զրուցարան, 15 նստարան և 10 աղբաման: Նուբարաշեն 11 փողոցի 12-րդ և 16-րդ բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքներում կառուցվել են 2 նոր խաղահրապարակներ:	«Յան Բիլդինգ» ՍՊԸ 23.03.2018թ.-31.08.2018թ.	
1.4	Արտաքին լուսավորության ցանցի վերանորոգում	Կիրականացվեն արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնման աշխատանքներ:	Փոխարինվել են արտաքին լուսավորության ցանցի 390 այրված լամպ, որից 97-ը էկոնոմ տեսակի հետևյալ հասցեներում՝ Նուբարաշեն 1-ին, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ և 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 17-րդ փողոցներում, 7-րդ, 9-րդ, 11-րդ փողոցների զբոսայգիներում,	«Երբաղլույս» ՓԲԸ 08.01.2018թ.-28.12.2018թ.	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			11 փողոց 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 15-րդ, 19-րդ, 20-րդ, 21-րդ, 22-րդ, 23-րդ շենքերի բակերում:		
1.5	Այլ աշխատանքներ	Տեղաշարժման դժվարություններ ունեցող անձանց համար կկառուցվեն թեքահարթակներ: Կբարեկարգվեն փողոցները, մայրերը և եզրաքարերը:	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/49 Նուբարաշեն 11 փողոցի 12-րդ և 16-րդ բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքներում կառուցվել են 4 թեքահարթակներ:	«Յան Բիլդինգ» ՍՊԸ 23.03.2018թ.-31.08.2018թ.	
2. Կանաչ տարածքների ընդլայնում, պահպանում և ոռոգում					
2.1	Կանաչ տարածքների պահպանում և խնամք	Աշխատանքներ կիրականացվեն կանաչ տարածքների ընդլայնման, խնամքի ու պահպանության ուղղությամբ: Նախատեսվում է զբոսայգիներում, պուրակներում, ինչպես նաև կենտրոնական փողոցներում տնկել թվով 520 ծառեր և տնկիներ:	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/6-4 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Կանաչ տարածքների պահպանման աշխատանքներ իրականացվել են կենտրոնական զբոսայգում, 11-րդ փողոցի հարակից զբոսայգում, 6-րդ փողոցի պուրակում, Պողոս Նուբարի անվան պուրակում և գազոնային հատվածներում: Իրականացվել է խոտհոնձ, սիզամարգերի մաքրում թափված տերևներից, չորուկներից և աղբից:	«Նուբարաշենի կանաչապատում» ՓԲԸ 24.01.2018թ.-25.12.2018թ.	
2.2	Ծաղկային տարածքների ստեղծում և խնամք		Վարչական շրջանի 6-րդ, 9-րդ, 13-րդ, փողոցներում, 6-րդ, 7-րդ, 9-րդ, 11-րդ փողոցների զբոսայգիներում, 11 փողոց 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 15-րդ շենքերի բակերում իրականացվել են նոր ծաղկային ձևավորումներ, տնկվել է 32 000 ծաղիկ:		
2.3	Ծառատունկ		Նուբարաշեն 6-րդ, 9-րդ, 10-րդ փողոցներում, 6-րդ, 9-րդ, 11-րդ փողոցների զբոսայգիներում տնկվել է 1155 ծառ:		
2.4	Հուշարձանների պահպանում		Վարչական շրջանում առկա հուշարձանները չեն վնասվել, իրականացվել են ընթացիկ մաքրման աշխատանքներ:		
2.5	Չոր ծառերի հատում և երիտասարդացում, ծառերի խոր էտ		Իրականացնել է թվով 137 ծառերի էտ: Աշխատանքներն իրականացվել են 6-րդ, 7-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ, 17-րդ փողոցներում, 11 փ. 5-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 15-րդ շենքերի բակերում, 11 փողոցի հարակից զբոսայգում և կենտրոնական զբոսայգում:		
3. Բնակարանային ֆոնդի շահագործում, սպասարկում և նորոգում					

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

3.1	Թեք տանիքների նորոգում /ազբոհերձաքար/	Կհիմնանորոգվի մեկ բազմաբնակարան շենքի թեք տանիք:	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/16 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Հիմնանորոգվել է Նուբարաշեն 11-րդ փողոց 10 -րդ շենքի թեք տանիքը:	«Արհովշին» ՍՊԸ 12.02.2018թ.-30.08.2018թ.	
3.2	Մուտքերի վերանորոգում	Կվերանորոգվեն բազմաբնակարան շենքերի 20 շքամուտքեր:	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/40-9 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Վերանորոգվել են բազմաբնակարան շենքերի 12 շքամուտքեր հետևյալ հասցեներում՝ 6-րդ փողոց 1/2-րդ /1 մուտք/, 1/3-րդ /1 մուտք/, 11 փողոցի 2-րդ /3 մուտք/, 3-րդ /3 մուտք/, 10-րդ / 4 մուտք/ շենքերում: Նուբարաշեն 9 փողոց 1-ին և 6 փողոց 130-րդ շենքերում իրականացվել են թվով 2 շքամուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ:	«Արհովշին» ՍՊԸ 12.02.2018թ.-30.08.2018թ. «Նուբարաշեն» համատիրություն	Բյուջեով հաստատվել է 12-ը շքամուտքերի վերանորոգում
4 .Կրթություն, մշակույթ և սպորտ					
4.1	Կրթություն	2018թ. նախատեսվում է կառուցել մանկապարտեզ: Կիրականացվի հսկողություն՝ ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների, սննդի որակի և ժամկետների պահպանման, նկատմամբ: Նախատեսվում է մանկապարտեզների ջեռուցման կաթսայի փոխարինում նորով:	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/4 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Նոր մանկապարտեզի շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են: Հսկողություն է սահմանվել մանկապարտեզում երեխաներին տրվող սննդի նկատմամբ և հետևողականություն է ցուցաբերվել ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների նկատմամբ: 1. Բանակի օրվա առթիվ կազմակերպվել է «Կյանք ու կռիվ» ֆիլմի դիտում: 2. Կազմակերպվել է միջոցառում նվիրված Պ. Սևակի ծննդյան 94 ամյակին: 3. Պռեզիդենտի միջոցառման օրվան նվիրված կազմակերպվել են ասմունքի մրցույթներ: 4. Մուրբ Զատիկի տոներին նվիրված կազմակերպվել են գեղեցիկ միջոցառումներ: 5. Ֆրանկոֆոնիայի օրերի շրջանակում կազմակերպվել են միջոցառումներ: 6. Թիվ 34 գրադարանում կազմակերպվել է Ս. Աբրահամյանի «Զոն	«ԼԵՎ» ՍՊԸ 15.03.2018թ.-30.08.2018թ. /1/ 25.01.2018թ. /2/ 05.02.2017թ. /3/ 21.03.2018թ. /4/ 01.04.2018թ. /5/ 09.04.2018թ.	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		<p>մայրիկիս» գրքի շնորհանդեսը:</p> <p>7.Ազգային գրադարանային շաբաթվա շրջանակում գրադարանում կազմակերպվել է հանդիպում:</p> <p>8. Կազմակերպվել է Գ. Գաբիկյանի «5» վերնագրով գրքի շնորհանդեսը:</p> <p>9.Շուշիի ազատագրման օրվա առթիվ կազմակերպվել է աշակերտների այցը «Եռաբլուր» զիվորական պանթեոն:</p> <p>10. Կազմակերպվել է հուշ-ցերեկույթ նվիրված քառօրյա պատերազմի հերոսների հիշատակին:</p> <p>11.Կազմակերպվել է «Վերնատուն» թատերական խմբի մասնակցությունն «Էտյուդ» հանրապետական մրցույթ-փառատոնին:</p> <p>12.Կազմակերպվել է երաժշտական դպրոցի սաների մասնակցությունն Երևան քաղաքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների 11-րդ մրցույթ-փառատոնին:</p> <p>13.«Թանգարանների գիշեր» միջազգային զարնանային տոնի կապակցությամբ կազմակերպվել է աշակերտների այցը Ս. Կապուտիկյանի և Ավ. Իսահակյանի տուն-թանգարաններ:</p> <p>ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/21-2</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>14.Կազմակերպվել են «Վերջին զանգ»-ին նվիրված միջոցառումներ:</p> <p>15.Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրվա առթիվ մանկապարտեզում կազմակերպվել է մանկական միջոցառում:</p> <p>16.Իրականացվել են հերոս Արմեն Հովհաննիսյանին նվիրված՝ «Արմենը» գրքի շնորհանդեսին մասնակցության հետ կապված աշխատանքներ:</p> <p>17.Գրադարանում կազմակերպվել է հանդիպում գրող Սիլվա Մանուկյանի հետ:</p> <p>ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/21-2</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>18. Գիտելիքի օրվա առթիվ կազմակերպվել է այցելություն ուսումնական հաստատություններ և կազմակերպվել են մանկական միջոցառումներ:</p>	<p>/6/ 12.04.2018թ.</p> <p>/7/ 18.04.2018թ.</p> <p>/8/ 05.05.2018թ.</p> <p>/9/ 07.05.2018թ.</p> <p>/10/ 19.05.2018թ.</p> <p>/11/ 20.05.2018թ.</p> <p>/12/ 05.2018 - 27.05.2018թթ.</p> <p>/13/ 20.05.2018թ.</p> <p>«Էլիտա Էս Վե» ՍՊԸ</p> <p>/14/ 25.05.2018թ.</p> <p>/15/ 01.06.2018թ.</p> <p>/16/ 16.07.2018թ.</p> <p>/17/ 08.08.2018թ.</p> <p>«Էլիտա Էս Վե» ՍՊԸ</p> <p>/18/ 01.09.2018թ.</p> <p>/19/ 20.09.2018թ.,</p>	
--	--	---	---	--

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		<p>19. ՀՀ անկախության 27-ամյակին նվիրված, Շուշիի ազատագրման և Հայոց Բանակի օրերի առթիվ կազմակերպվել է պատանիների այցը «Եռաբլուր» զինվորական պանթեոն:</p> <p>20. Կազմակերպվել է տոնական երթ դեպի «Արցախյան հերոսամարտում զոհված ազատամարտիկների խաչքար»:</p> <p>21. Ուսուցչի օրվա առթիվ կազմակերպվել է միջոցառում:</p> <p>22. Կազմակերպվել է Գ. Սունդուկյանի «Պեպո» ստեղծագործության բեմականացումը «Վերնատուն» թատերական խմբի սաների ներկայացմամբ:</p> <p>23. Կազմակերպվել է Երևանի 2800 ամյակին նվիրված տոնական միջոցառում:</p> <p>24. Վարչական շրջանի թիվ 34 գրադարանում կազմակերպվել է հանդիպում հեքիաթագիր Երազիկ Գրիգորյանի հետ:</p> <p>25. Թիվ.34 գրադարանում կազմակերպվել են Հ. Թումանյանի հեքիաթների մոտիվներով տիկնիկային ներկայացումների ցուցադրումներ:</p> <p>26. Իրականացվել են Ա. Իսահակյանի տուն- թանգարանում կայացած «Պոեզիայի արահետներով» գրական ասմունքի երեկոյին մասնակցության հետ կապված աշխատանքներ:</p> <p>27. Կազմակերպվել է մասնակցություն «ՎԵՐԱԴԱՐՁ ԱՐՄԱՏՆԵՐԻՆ» նախագծի շնորհանդեսին:</p> <p>28. Կազմակերպվել են ամանորի տոնական միջոցառումներ, երեխաներին տրվել են նվերներ:</p> <p>29. Տոն և հիշատակի օրերին նվիրված և ազգային մշակույթին հաղորդակցվելու մատչելիությանը նպաստող ծրագրերի շրջանակում կազմակերպվել է նախադպրոցական տարիքի և դպրոցահասակ երեխաների այց Երևան քաղաքի տարբեր թանգարաններ՝ Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց- թանգարան, Հայաստանի բնության պետական թանգարան, Խ. Աբովյանի տուն-թանգարան, Ավ. Իսահակյանի տուն-թանգարան, «Մայր Հայաստան» ռազմական թանգարան, Մատենադարան, Հ. Թումանյանի թանգարան և այլն:</p>	<p>07.05.2018թ., 26.01.2018թ.</p> <p>/20/ 21.09.2018թ.</p> <p>/21/ 08.10.2018թ.</p> <p>/22/ 18.11.2018թ.</p> <p>/23/ 13.12.2018թ.</p> <p>/24/ 17.12.2018թ.</p> <p>/25/ 18.12.2018թ.</p> <p>/26/ 19.12.2018թ.</p> <p>/27/ 16.12.2018թ.</p> <p>/28/ 19.12.2017թ.- 27.12.2018թ.</p> <p>/29/ Տարվա ընթացքում</p>	
--	--	--	--	--

4.2	Մշակույթ	Մշտապես հսկողություն կիրականացվի կրթամշակութային հաստատությունների հարակից տարածքների՝ սանմաքրման, բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքների նկատմամբ:	<p>1.Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոներին նվիրված կենտրոնական զբոսայգում կազմակերպվել է տոնական միջոցառում:</p> <p>2.Սուրբ Սարգսի տոնին նվիրված կազմակերպվել է երիտասարդների մասնակցությունը քաղաքային տոնական խաչերին:</p> <p>ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/21-2</p> <p>3.Հայոց բանակի օրվան նվիրված՝ մարզամշակութային կենտրոնում կազմակերպվել են տոնական միջոցառումներ:</p> <p>4.Կազմակերպվել է Բուն Բարեկենդանին նվիրված տոնախմբություն:</p> <p>5.Կազմակերպվել է «Նաղարա» դիտլահարների համույթի մասնակցությունը Բարեկենդանի տոնին նվիրված տոնական երթին:</p> <p>ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/21-2</p> <p>6. Տեառնընդառաջի տոնին նվիրված կազմակերպվել է տոնական միջոցառում:</p> <p>7. Կազմակերպվել է երաժշտական դպրոցի աշակերտների մասնակցությունը Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համերգին:</p> <p>8.Հ. Թումանյանի ծննդյան օրվա առթիվ մարզամշակութային կենտրոնում բեմադրվել է մեծանուն գրողի «Անուշ» պոեմը:</p> <p>9.Հ. Թումանյանի ծննդյան 149 ամյակին նվիրված գրադարանում հայտարարվել է «Թումանյանական օրեր» և կազմակերպվել միջոցառումներ:</p> <p>ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/21-2</p> <p>10.Կանանց տոնին նվիրված՝ կազմակերպվել է տոնական միջոցառում և այցելություն կրթամշակութային հաստատություններ:</p> <p>11. Գրադարանում կազմակերպվել է հանդիպում ժամանակակից գրող Արփինե Գյուրջիյանի հետ:</p> <p>12. Երաժշտական դպրոցում և մարզամշակութային կենտրոնում կազմակերպվել են միջոցառումներ՝ նվիրված Հայաստանում Ֆրանկոֆոնիայի օրերին:</p>	<p>/1/ 03.01.2018թ.</p> <p>/2/ 27.01.2018թ.</p> <p>«Էլիտա Էս Վե» ՍՊԸ</p> <p>/3/ 26.01.2018թ. և 28.01.2018թ.</p> <p>/4/ 05.02.2018թ.</p> <p>/5/ 11.02.2018թ.</p> <p>«Էլիտա Էս Վե» ՍՊԸ</p> <p>/6/ 13.02.2018թ.</p> <p>/7/ 16.02.2018թ.</p> <p>/8/ 19.02.2018թ.</p> <p>/9/ 19.02-25.02.2018թ.</p> <p>«Էլիտա Էս Վե» ՍՊԸ</p> <p>/10/ 07.03.2017թ.</p> <p>/11/ 14.03.2018թ.</p> <p>/12/ 20.03.2018թ. և 23.03.2018թ.</p>	
-----	----------	--	---	--	--

		<p>13. Պոեզիայի միջազգային օրվան նվիրված գրադարանում կազմակերպվել է պոեզիայի ժամ:</p> <p>14. Երաժշտական դպրոցում կազմակերպվել է հանդիպում երաժշտագետ Արմեն Բուդաղյանի հետ:</p> <p>15. Սուրբ Զատկի տոնի առթիվ եկեղեցու բակում կազմակերպվել է միջոցառում:</p> <p>ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/21-2</p> <p>16. Մայրության, գեղեցկության և սիրո տոնին նվիրված կենտրոնական զբոսայգում կազմակերպվել է տոնական միջոցառում և կանանց ու աղջիկներին նվիրվել ծաղիկներ:</p> <p>17. Ֆրանկոֆոնիայի երկամսյակի շրջանակում գրադարանում բեմականացվել է Շ. Պերոյի «Կարմիր գլխարկը» հեքիաթը:</p> <p>18. Ֆրանկոֆոնիայի օրերի շրջանակում երաժշտական դպրոցում կազմակերպվել է վիկտորինա-մրցույթ:</p> <p>19. Հուշարձանների պահպանության օրվա առթիվ կազմակերպվել են հուշարձանների լվացման աշխատանքներ:</p> <p>20. Կազմակերպվել է միջոցառում նվիրված «Արցախյան և Քառօրյա» պատերազմների հերոսներին:</p> <p>ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/21-2</p> <p>21. Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվա կապակցությամբ՝ կազմակերպվել է այց վ/2 տեղակայված Հայոց Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակը հավերժացնող խաչքար և Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր:</p> <p>22. Նուբարաշենի Սրբոց Նահատակաց եկեղեցու ուխտի օրվա կապակցությամբ կազմակերպվել է մատաղի հյուրասիրություն և տոնական համերգ:</p> <p>23. Պարի միջազգային օրվան նվիրված կազմակերպվել է տոնական միջոցառում և ազգային ավանդական պարերի ուսուցում:</p> <p>ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/21-2</p> <p>24. Հաղթանակի և խաղաղության տոնին նվիրված կազմակերպվել է տոնական քայլերթ և տոնական համերգ:</p>	<p>/13/ 21.03.2018թ.</p> <p>/14/ 28.03.2018թ.</p> <p>/15/ 01.04.2018թ.</p> <p>«Էլիտա Էս Վե» ՍՊԸ</p> <p>/16/ 07.04.2018թ.</p> <p>/17/ 11.04.2018թ.</p> <p>/18/ 12.04.2018թ.</p> <p>/19/ 18.04.2018թ.</p> <p>/20/ 23.04.2018թ.</p> <p>«Էլիտա Էս Վե» ՍՊԸ</p> <p>/21/ 24.04.2018թ.</p> <p>/22/ 28.04.2018թ.</p> <p>/23/ 29.04.2018թ.</p> <p>«Էլիտա Էս Վե» ՍՊԸ</p> <p>/24/ 09.05.2018թ.</p>	
--	--	--	---	--

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		<p>25.«Թանգարանների գիշեր» միջազգային գարնանային տոնի կապակցությամբ կազմակերպվել է պատանիների այցը Մատենադարան, Փայտարվեստի թանգարան, Սերգեյ-Փարաջանովի և Ե. Չարենցի տուն-թանգարաններ:</p> <p>26.Հայաստանի Առաջին Հանրապետության 100 ամյակին նվիրված կազմակերպվել են տոնական միջոցառումներ:</p> <p>ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/21-2</p> <p>27. Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրվա առթիվ կազմակերպվել է կավճանկարում և տոնական մեծ միջոցառում:</p> <p>ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/21-2</p> <p>28.«Երևանյան ամառ 2018» եռամսյա միջոցառումների ծրագրի շրջանակում կազմակերպվել է մարզահամերգային միջոցառում, ազգային պարերի բաց դաս և մանկական միջոցառումներ:</p> <p>29.Պարբերաբար կազմակերպվել է երաժշտական դպրոցի սաների մասնակցությունը Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համերգներին:</p> <p>30.Գրադարանում կազմակերպվել է հանդիպում ամերիկահայ գրող Միլվա Մանուկյանի հետ:</p> <p>31.ՀՀ սահմանադրության օրվան նվիրված՝ կազմակերպվել է մասնակցությունը Ազատության հրապարակի տոնական միջոցառումներին և քայլերին:</p> <p>Կազմակերպվել է տոնական համերգ կենտրոնական զբոսայգում և «ՀՀ պետական խորհրդանշանները» խորագրով դաս-միջոցառում գրադարանում:</p> <p>32.Վարդավառի տոնին նվիրված կազմակերպվել է ուրախ տոնակատարություն և մասնակցություն Մուրբ Մարգիս եկեղեցուց մեկնարկվող տոնական երթին:</p> <p>ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/21-2</p> <p>33.«Երևանյան ամառ 2018» եռամսյա միջոցառումների ծրագրի շրջանակում վարչական շրջանի բակերում և այգիներում կազմակերպվել են 9 մանկական զվարճալի միջոցառումներ:</p>	<p>/25/ 20.05.2018թ.</p> <p>/26/ 28.05.2018թ. , 29.05.2018թ.</p> <p>«Էլիտա Էս Վե» ՍՊԸ /27/ 01.06.2018թ.</p> <p>/28/ 08.06.2018- 27.06.2018թթ.</p> <p>/29/ Տարվա ընթացքում</p> <p>/30/ 28.06.2018թ.</p> <p>/31/ 05.07.2018թ.- 07.07.2018թ.</p> <p>/32/ 08.07.2018թ.</p> <p>«Էլիտա Էս Վե» ՍՊԸ /33/ 01-06.2018թ.- 30.08.2018թ.</p>	
--	--	---	---	--

		<p>34.Կազմակերպվել է վարչական շրջանի մասնակցությունը «Ձմերուկի» 6-րդ փառատոնին:</p> <p>35. Եկեղեցու բակում կազմակերպվել է բակային ճամբար:</p> <p>36.Կազմակերպվել է ճամբարական երեխաների ուխտագնացությունը Մայր տաճար և Սուրբ Գայանե վանք:</p> <p>37.«Երևանյան ամառ 2018» եռամսյա միջոցառումների ծրագրի շրջանակում կենտրոնական զբոսայգում կազմակերպվել է «Լուսաշող ամառ Նուբարաշենում» խորագրով տոնական մեծ միջոցառում:</p> <p>38. Սուրբ Աստվածածնի Վերափոխման տոնին նվիրված եկեղեցու բակում կազմակերպվել է ժողովրդական ուրախ տոնախմբության:</p> <p>39.«Երևանյան ամառ» եռամսյա միջոցառումների ծրագրի փակմանը նվիրված կազմակերպվել է կիթառի երեկո խարույկի շուրջ:</p> <p>ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/21-2</p> <p>40.ՀՀ անկախության տոնին նվիրված՝ կենտրոնական զբոսայգում կազմակերպվել են տոնական միջոցառումներ:</p> <p>ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/21-2</p> <p>41.Ուսուցչի օրվա առթիվ կազմակերպվել է այցելություն կրթամշակութային հաստատություններ</p> <p>42.«Գրադարանավարի օրվա» առթիվ գրադարանում կազմակերպվել է գրական միջոցառում:</p> <p>43.«Էրեբունի-Երևան» 2800 ամյակին նվիրված կենտրոնական զբոսայգում կազմակերպվել է տոնական համերգ:</p> <p>44. Գրադարանում կազմակերպվել է հանդիպում գրողներ Անահիտ Տարոնցու, Ալեքսան Գոմցյանի և Հովհաննես Պապիկյանի հետ:</p> <p>ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/21-2</p> <p>Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոներին նվիրված՝</p> <p>45.Ա. Բաբաջանյանի անվան համերգասրահում կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի տոնական մեծ միջոցառումը:</p> <p>46.Կազմակերպվել է տոնական համերգային միջոցառում երաժշտական դպրոցում:</p>	<p>/34/ 22.07.2018թ.</p> <p>/35/ 30.07.2018թ.- 05.08.2018թ.</p> <p>/36/ 05.08.2018թ.</p> <p>/37/ 10.08.2018թ.</p> <p>/38/ 12.08.2017թ.</p> <p>/39/ 24.08.2018թ.</p> <p>«Էլիտա Էս Վե» ՍՊԸ /40/ 20.09.2018թ. և 21.09.2018թ.</p> <p>«Էլիտա Էս Վե» ՍՊԸ /41/ 05.10.2017թ.</p> <p>/42/ 07.10.2017թ.</p> <p>/43/ 21.10.2018թ.</p> <p>/44/ 02.11.2018թ.</p> <p>«Էլիտա Էս Վե» ՍՊԸ /45/ 14.12.2018թ.</p> <p>/46/ 24.12.2018թ.</p>	
--	--	--	--	--

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			<p>47. Կազմակերպվել է տոնական մեծ միջոցառում գլխավոր տոնածառի շուրջ:</p> <p>48. 230 երեխայի տրամադրվել են Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի «Գեղեցկուհին և հրեշը» ամանորի տոնական թատերական ներկայացման տոմսեր և կազմակերպվել է նրանց տեղափոխումն ու մասնակցությունը ներկայացմանը:</p> <p>49. Տոն և հիշատակի օրերին նվիրված և ազգային մշակույթին հաղորդակցվելու մատչելիությանը նպաստող ծրագրերի շրջանակում կազմակերպվել է նախադպրոցական տարիքի և դպրոցահասակ երեխաների այց Երևան քաղաքի տարբեր թանգարաններ՝ Մ. Սարյանի տուն-թանգարան, Էրեբունի արգելոց-թանգարան, Կոմիտասի անվան պանթեոն, Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ և Փարաջանովի թանգարան, Խնկո Ապրի գրադարան, Հայաստանի պատմության թանգարան, Ժամանակակից արվեստի թանգարան և այլ:</p>	<p>/47/ 25.12.2018թ.</p> <p>/48/ 26.12.2018թ.</p> <p>/49/ Տարվա ընթացքում</p>	
--	--	--	---	---	--

4.4	Սպորտ	<p>2018թ. նախատեսվում է կազմակերպել և իրականացնել սպորտային, ՀՀ ազգային տոն և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումներ, մարզաառողջարարական և ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանն ուղղված ծրագրեր, այցեր թանգարաններ: «Երևանյան ամառ» ծրագրի շրջանակում կկազմակերպվեն բակային ճամբարներ:</p>	<p>1.Կազմակերպվել են ՀՀ անկախության 27-րդ տարեդարձին նվիրված 27-րդ մարզական խաղերի շրջանային փուլի մրցումները:</p> <p>2.Անցկացվել է « Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 1-ից 3-րդ և 4-ից 7-րդ դասարանների աշակերտների միջև անցկացվող «Սպորտլանդիա» մարզական միջոցառման ներդպրոցական և շրջանային փուլերի մրցումները:</p> <p>3.Կազմակերպվել է ֆիթնեսի անվճար պարապմունքներ վարչական շրջանի բնակչության համար:</p> <p>4. Մարզադպրոցում անցկացվել է ՀՀ ՊՆ Երևանի շախմատի անհատական մրցաշար:</p> <p>ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/24-3</p> <p>5.Կազմակերպվել է վարչական շրջանի հավաքական թիմերի մասնակցությունը ՀՀ անկախության 27-րդ տարեդարձին նվիրված 27-րդ մարզական խաղերի քաղաքային փուլի մրցումներին:</p> <p>6.Կազմակերպվել է մանկապարտեզի թիմի մասնակցությունը «Լավագույն նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» մրցույթի շրջանային փուլին:</p> <p>ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/24-3</p> <p>7.Կազմակերպվել է ՀՀ Ազգային ժողովի գավաթի խաղարկության խաղերի շրջանային փուլի միջումները և ապահովվել է վարչական շրջանի հավաքական թիմերի մասնակցությունը քաղաքային փուլի միջումներին:</p> <p>8.Կազմակերպվել է մանկապարտեզի թիմերի մասնակցությունը երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված քաղաքապետարանի սպորտ բաժնի և օլիմպիական կոմիտեի կողմից կազմակերպված մարզամշակութային միջոցառումներին:</p> <p>9.«Երևանյան ամառ 2018» եռամսյա միջոցառումների ծրագրի շրջանակում կազմակերպվել է սպորտլանդիա մանկապարտեզի ավագ խմբերի</p>	<p>/1/ Փետրվար-մարտ</p> <p>/2/Հունվար-փետրվար</p> <p>/3/Փետրվար-մարտ</p> <p>/4/ 17.02-25.02.2018թ.</p> <p>Ա/Ձ Կարինե Հովակիմյան</p> <p>/5/ ապրիլ-մայիս</p> <p>/6/ 25.04.2018թ.</p> <p>/Ձ Կարինե Հովակիմյան</p> <p>/7/ ապրիլ-մայիս</p> <p>/8/ 26.05.2018թ.</p> <p>/9/ 01.06.2017թ.</p>	
-----	-------	---	--	---	--

		<p>երեխաների մասնակցությամբ:</p> <p>ԵՔ-ԲԸԾՁԲ-18/24-1</p> <p>10.Կազմակերպվել է ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթի շրջանային փուլի մրցումները և ապահովվել է վարչական շրջանի մարզական ընտանիքների մասնակցությունը քաղաքային փուլի մրցումներին:</p> <p>ԵՔ-ԲԸԾՁԲ-18/24-1</p> <p>11.Կազմակերպվել և անցկացվել են «Առողջ սերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք» 2018թ. համաքաղաքային բակային ավանդական փառատոնի շրջանային փուլի մրցումները և ապահովվել է վարչական շրջանի թիմերի մասնակցությունը քաղաքային փուլի մրցումներին:</p> <p>12.«Երևանյան ամառ 2018» եռամսյա միջոցառումների շրջանակում վարչական շրջանի կենտրոնական զբոսայգում տարեցների մասնակցությամբ կազմակերպվել է մարզատրամաբանական խաղերի մրցույթ:</p> <p>13. Կազմակերպվել է վարչական շրջանի տարեցների մասնակցությունը տարեցների հանրապետական խաղերի քաղաքային փուլի մրցումներին շախմատ, շաշկի, կարճ նարդի, դարթս մարզաձևերով:</p> <p>14.Տոն և հիշատակի օրերին նվիրված՝ վարչական շրջանում կազմակերպվել են ձյուդոյի և շախմատի բաց առաջնություններ և շախմատի բլից մրցաշարեր:</p> <p>15.ՀՀ անկախության 27-ամյակին նվիրված կազմակերպվել է հեծանվավոր տոնական շքերթ:</p> <p>ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/24-3</p> <p>16.Կազմակերպվել և անցկացվել են 2018 թվականին անցկացվելիք նախագորակոչային և գորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղերի շրջանային փուլի մրցումները և ապահովվել է շրջանային փուլում 1-ին տեղը գրաված հ.95 միջնակարգ դպրոցի հավաքական թիմի մասնակցությունը Վազգեն</p>	<p>«Պրեստիժ Լենդ» ՍՊԸ /10/ հունիս-հուլիս</p> <p>«Պրեստիժ Լենդ» ՍՊԸ /11/ հունիս-հուլիս</p> <p>/12/ օգոստոս</p> <p>/13/ սեպտեմբեր</p> <p>/14/ տարվա ընթացքում</p> <p>/15/ 21.09.2018թ.</p> <p>Ա/Ձ Կարինե Հովակիմյան /16/ 12.10.2018թ.- 13.10.2018թ. 22.10.2017թ.-23.10.2017թ.</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում անկացված քաղաքային փուլի մրցումներին:</p> <p>17. Կազմակերպվել է նախագորակոչային և գորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղերի քաղաքային փուլի մրցումներում 1-ին տեղը գրաված հ.95 միջնակարգ դպրոցի հավաքական թիմի մասնակցությունը Իջևանում կայացած հանրապետական փուլի մրցումներին:</p> <p>18. Կազմակերպվել է վարչական շրջանի մարզամշակութային կենտրոնի ձյուդոյի մարզիկների մասնակցությունը քաղաքային, հանրապետական և միջազգային տարբեր առաջնություններին:</p> <p>19. Վարչական շրջանի շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոցում անցկացվել են 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ կարգերի որակավորման մրցաշարեր:</p> <p>20. Կազմակերպվել է վարչական շրջանի շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոցի սաների մասնակցությունը քաղաքային, հանրապետական և միջազգային տարբեր առաջնություններին:</p>	<p>/17/ 28.10.2018թ.- 31.10.2018թ.</p> <p>/18/ տարվա ընթացքում</p> <p>/19/ տարվա ընթացքում</p> <p>/20/ տարվա ընթացքում</p>	
5	Սոցիալական ապահովություն				
5.1	Աջակցության ծրագրեր	<p>Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, միայնակ տարեցներին, կենսաթոշակառուներին, միակողմանի և երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներին, բազմազավակ ընտանիքներին կցուցաբերվի դրամական, նյութական և պարենային աջակցություն:</p> <p>Առողջապահության ոլորտում շարունակվելու է պետության կողմից երաշխավորված, անվճար և արտոնյալ</p>	<p>N ԵՀ-18/9-2</p> <p>1. Սոցիալապես անապահով 35 բնակչի ցուցաբերվել է ֆինանսական աջակցություն:</p> <p>2. Մայիսի 9-ին՝ Հաղթանակի օրվա կապակցությամբ, վարչական շրջանի զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, Արցախյան պատերազմի 1-ին և 2-րդ խմբի զինհաշմանդամներին և Հայրենական Մեծ պատերազմի մասնակիցներին տրամադրվել է դրամական աջակցություն և ծաղիկներ:</p> <p>3. Սոցիալապես անապահով 60 դպրոցահասակ երեխաներ 3 հերթափոխով ուղեկցվել են Հանքավանի «Լուսաբաց» ճամբար:</p> <p>4. Մեպտեմբերի 1-ի կապակցությամբ սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներին տրամադրվել են դպրոցական պայուսակներ և գրենական պիտույքներ:</p> <p>5. Ամանորի կապակցությամբ 90 սոցիալապես անապահով ընտանիքների տրամադրվել են սննդային փաթեթներ:</p>	<p>Երևան հիմնադրամ</p> <p>18.01.2018թ. – 31.03.2018թ.</p>	

		<p>պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման տրամադրումը սոցիալապես անապահով բնակիչներին:</p> <p>Հաղթանակի օրվա կապակցությամբ ֆինանսական աջակցություն կտրամադրվի վարչական շրջանի զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, Արցախյան պատերազմի 1-ին և 2-րդ խմբի զինհաշմանդամներին և Հայրենական Մեծ պատերազմի մասնակիցներին: Զոհված, հաշմանդամ դարձած զինծառայողների, ծնողազուրկ և սակավ ապահովված բազմազավակ ընտանիքների երեխաների հանգիստը կկազմակերպվի մարզաառողջարանային ճամբարում:</p> <p>Մեպտեմբերի 1-ի կապակցությամբ երեխաներին կտրամադրվեն պայուսակներ և գրենական պիտույքներ: Ամանորին՝ սննդի փաթեթներ:</p>	<p>6. Պետպատվերի շրջանակում ստացիոնար բուժում, հետազոտություն կամ վիրահատական միջամտություն է ստացել 18 բնակիչ:</p>		
5.2	Համագործակցություն	<p>Կշարունակվի համագործակցությունը հասարակական կազմակերպությունների հետ</p>	<p>1. ՀԿ-ների և ԲՀԿ-ների հետ համագործակցություն</p> <p>«Շողիկ», «Կամրջակ», «Առդա» , «Սատար» հաշմանդամների, «Առաքելություն Հայաստան», ՀԿ-ների, «Նուբար» սոցիալ –մշակութային հիմնադրամի, Շվեյցարահայ անհատ բարեգործի և Անհատ բարերարի հետ համագործակցության արդյունքում սոցիալապես անապահով 394 շահառուի տրամադրվել են տարաբնույթ սոցիալական աջակցություններ:</p>		

5.3	Այլ ծրագրեր		<p>1. Հունվարի 28-ին՝ Հայոց բանակի կազմավորման 25 ամյակի կապակցությամբ, այցելություն է կատարվել Երկու զինծառայող ունեցող ընտանիքի, հատկացվել է աջակցություն, այցելություն է կատարվել եռաբլուր զինվորական պանթեոն՝ հարգանքի տուրք մատուցելու գոհված ազատամարտիկների հիշատակին:</p> <p>2. Բարեկենդանի և Բուն Բարեկենդանի տոների կապակցությամբ վարչական շրջանի ղեկավարի աջակցությամբ 15 բազմազավակ ընտանիքի տրամադրվել է սոցիալական աջակցություն և երիտասարդներին տրամադրվել է տրանսպորտային միջոց նրանց տեղափոխումը Սուրբ Սարգիս եկեղեցի կազմակերպելու համար:</p> <p>3. Տեառնընդառաջի տոնի կապակցությամբ սոցիալապես անապահով 9 նորապսակ զույգի վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից տրամադրվել նվերներ:</p> <p>4. Վարչական շրջանի ղեկավարի աջակցությամբ կազմակերպվել է դպրոցահասակ երեխաների այցը թանգարաններ:</p> <p>5. Հաղորթ քաղաքի հետ համագործակցության շրջանակներում այցելություն է կատարվել Հաղորթի գործառ, զինվորիներին տրամադրվել է քաղցրեղեն:</p> <p>6. Կանանց միամսյակի շրջանակներում վարչական շրջանի ղեկավարի աջակցությամբ 12 սոցիալապես անապահով հղի կանանց և վաստակաշատ թոշակառու 5 ուսուցչի տրամադրվել են նվերներ և ծաղիկներ, կին անցորդ բնակիչներին բաժանվել են ծաղիկներ, 2 երեխայի տրամադրվել է օգնություն: 5 ընտանիքի վարչական շրջանի ղեկավարի աջակցությամբ տրամադրվել են նվերներ և ծաղիկներ:</p> <p>7. Վարչական շրջանի ղեկավարի աջակցությամբ սոցիալապես անապահով 2 տարեց բնակչի տրամադրվել է օգնություն: Վարչական շրջանի ղեկավարի աջակցությամբ տրամադրվել է ավտոբուս զինծառայողների ծնողներին Էրեբունի տանելու համար:</p> <p>8. Մայիսի 15-ին՝ ընտանիքի միջազգային օրվա կապակցությամբ, այցելություն է կատարվել 5 և ավելի երեխա ունեցող 5 ընտանիքի: Վարչական շրջանի ղեկավարի աջակցությամբ նրանց տրամադրվել են նվերներ:</p> <p>9. Միայնակ տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական</p>		
-----	-------------	--	---	--	--

		<p>սպասարկման կենտրոնին վարչական շրջանի ղեկավարի աջակցությամբ տրամադրվել է տրանսպորտային միջոց տարեցներին Հանրային հեռուստաընկերություն տեղափոխելու և հետ բերելու համար:</p> <p>10. Վարչական շրջանի ղեկավարի աջակցությամբ 5 բնակչի տրամադրվել է սոցիալական աջակցություն</p> <p>11. Վարչական շրջանի ղեկավարի աջակցությամբ սոցիալապես անապահով ընտանքների դպրոցական երեխաներին հատկացվել է փոխադրամիջոց և տոմսեր ամանորի տոնական ներկայացման մասնակցելու համար, ինչպես նաև տրամադրվել են ամանորի քաղցրավենիքի փաթեթներ:</p> <p>12. Միայնակ տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կենտրոնին վարչական շրջանի ղեկավարի աջակցությամբ տրամադրվել է փոխադրամիջոց տարեցներին թատրոն տեղափոխելու և հետ բերելու համար:</p> <p>13. Հաշմանդամների միջազգային օրվա կապակցությամբ վարչական շրջանի ղեկավարի աջակցությամբ կատարվել է այցելություն 15 հաշմանդամ երեխաների և տրամադրվել է քաղցրավենիքի փաթեթ:</p>		
--	--	--	--	--

Շենգավիթ վարչական շրջան					
Հ/հ	Ծրագր կամ միջոցառման անվանումը	Նախատեսված աշխատանքների նկարագիր	Աշխատանքների իրականացման գործընթաց	Իրականացնող կազմակերպություն, կատարման ժամկետ	Նշումներ
Տարածքային բարեկարգման աշխատանքներ					
1.1	Փողոցների ասֆալտ-բետոնե ծածկերի ընթացիկ վերանորոգում	<p>Վարչական շրջանում նախատեսվում է իրականացնել ասֆալտ-բետոնե ծածկի վերանորոգման աշխատանքներ:</p> <p>Նոր Խարբերդ թաղամասում նախատեսվում է իրականացնել 15000 քմ ասֆալտ-բետոնե</p>	<p>ԲՄԱՇՁԲ 18/61-10</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ հայտարարվել է մրցույթ:</p> <p>Քաղաքային ծրագրով շուրջ 108100քմ ասֆալտ բետոնե ծածկի փոսալցման աշխատանքներ են կատարվել Բագրատունյաց, Արարատյան, Գ. Նժդեհի, Շիրակի, Թամանցիների, Սևանի, Հ.Հովհաննիսյան, Հ. Հովսեփյան, Նորագավիթ 1-ին փողոցներում, Արշակունյաց 3-րդ նրբանցք, Կարմիր Բլուրի գերեզմանատան հարակից տարածքում, Ն. Չարբախ 1-ին</p>	«Արիովշին» ՍՊԸ 11.04.2018- 01.10.2018թթ.	Նոր Խարբերդի ասֆալտ-բետոնե ծածկի վերանորոգման աշխատանքներն ամբողջությամբ չեն իրականացվել միջոցների անբավարարությ

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		ծածկի վերանորոգման աշխատանքներ:	փողոցից եկեղեցի և գերեզմանատուն տանող ճանապարհները, Շարուրի, Նիզամի, Արտաշիսյան, Չեխովի, Սևանի փողոցներում, Գ. Նժդեհի փողոցի հ.հ. 13, 13/1, 13/2, 15 շենքերի բակային և միջբակային տարածքներում, հ. 139 մանկապարտեզի բակային տարածքում, Արտաշիսյան, Չեխովի, Սևանի, Ֆրունզե, Անանուն, Շևչենկո, Շենգավիթ, փողոցներում, Ն. Չարբախ և Նոր Խարբերդ թաղամասերում, շենքերի բակային և միջբակային տարածքներում, Շևչենկո, Վ. Շենգավիթ 2-րդ փող. 2-րդ նրբ. Կոմիտասի անվ. այգու շրջակայքում, Տրանսպորտայինների փողոց: Նոր Խարբերդում իրականացվել են 5500քմ ասֆալտ-բետոնե ծածկի վերանորոգման աշխատանքներ, իսկ Երևանի քաղաքապետարանի ծրագրերով իրականացվել է 5677քմ ասֆալտ-բետոնե ծածկի վերանորոգման աշխատանքներ:		ան պատճառով:
1.2	Եզրաքարերի վերանորոգում	Իրականացվելու է 1000 գմ եզրաքարերի հիմնանորոգում և վերանորոգում:	ԵՔ-ԲՄԱՇՇԶԲ-18/17-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ հայտարարվել է մրցույթ: Եզրաքարերի տեղադրման աշխատանքներ են կատարվել Եղ. Թադևոսյան, Արարատյան և Ն.Չարբախի 3-րդ փողոցներում՝ 100գմ, Շենգավիթ, Շևչենկո, Հ. Հովսեփյան, Մանանդյան, Եղ. Թադևոսյան նրբ. Անանուն, փողոցներում Շիրակի 16, 18, Ֆրունզե 16, 18, շենքերի բակային տարածքներում՝ 900գմ:	«Աշոտ և Հայկ եղբայրներ» ՍՊԸ 08.02.2018-30.08.2018թթ.	
1.3	Բակային տարածքների բարեկարգում	Իրականացվելու է 5 բակի բարեկարգման աշխատանքներ, կտեղադրվեն մանկական և սպորտային խաղեր, զրուցատաղավարներ, նստարաններ, 28 բակային տարածքներում կիրականացվեն շուրջ 320 միավոր ընդհանուր օգտագործման գույքի ընթացիկ վերանորոգման	ԵՔ-ԲՄԱՇՇԶԲ-18/68-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ հայտարարվել է մրցույթ: 1.Իրականացվել է Ֆրունզեի փողոցի հ. 12, 16, 18 շենքերի միացյալ բակի հիմնանորոգման և բարեկարգման աշխատանքներ: ԵՔ-ԲՄԱՇՇԶԲ-18/68-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ հայտարարվել է մրցույթ: 2. Գ. Նժդեհի 10 և Մանթաշյան 51, շենքերի միացյալ բակի բարեկարգման աշխատանքները կատարվել են մասամբ:	1.«Սպառնիկ» ՍՊ ընկերություն 11.04.2018-30.07.2018թ.թ. «Աննա -80» ՍՊ ընկերություն 11.04.2018-30.07.2018թ.թ.	2, 3, 4, 5 կետերում նշված աշխատանքների ընթացքում խախտվել է պայմանագրով սահմանված ժամկետը, չի ապահովվել աշխատանքների որակը:

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		աշխատանքներ:	3. Գ. Նժդեհի 6, 8, շենքերի միացյալ բակի բարեկարգման աշխատանքները կատարվել են մասամբ: 4. Շիրակի 16 և 18, շենքերի միացյալ բակի բարեկարգման աշխատանքները կատարվել են թերի: 5. Շիրակի 1-ին նրբ. 3, 4, 5 շենքերի միացյալ բակի բարեկարգման աշխատանքները չեն կատարվել: Վերանորոգվել է 513 միավոր ընդհանուր օգտագործման գույք:		Պայմանագիրը ներկայացվել է միակողմանի լուծման:
1.4	Արտաքին լուսավորության ցանցի վերանորոգում	Նոր Խարբերդ թաղամասում նախատեսվում է իրականացնել 2,5 կմ արտաքին լուսավորության ցանցի անցկացման աշխատանքներ: Գեղարվեստական ձևավորման նպատակով կտեղադրվեն 583 լուսատուներ և կիրականացվեն 450զմ գեղարվեստական լուսավորության ցանցի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ:	Տեղադրվել են 583 լուսատուներ և իրականացվել են 450զմ գեղարվեստական լուսավորության ցանցի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ:		Արտաքին լուսավորության ցանցի սպասարկման աշխատանքները իրականացվել են «Երբաղլույս» ՓԲ ընկերության կողմից, իսկ նոր ցանցի կառուցման աշխատանքները չեն կատարվել հատկացումների բացակայության պատճառով:
1.5	Մուտքերի վերանորոգում	Կվերանորոգվի 224 մուտք:	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/40-7 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ հայտարարվել է մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր: Վերանորոգվել է 95 մուտք, իսկ համատիրությունների կողմից՝ 94 մուտք, ընդամենը՝ 189 մուտք: Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացվել են հետևյալ հասցեներում՝ Գ. Նժդեհի 29, Գ. Նժդեհի 35, Արշակունյաց 53, Մայիսի 9-ի 9, Գ. Նժդեհի 19, Գ. Նժդեհի 13/2, Մայիսի 9-ի 13, Աերացիա 3, Աերացիա 2/1ա, Աերացիա 2/7, Աերացիա 2, Բագրատունյաց 36, Բագրատունյաց 40, Շարուրի 12, Շարուրի 25, Շարուրի 10, Շարուրի 16, Շարուրի 18,	«Արհովշին» ՍՊԸ 15.03.2018թ.-30.09.2018թ.	Մրցույթով նախատեսվել էր 95 մուտք, իսկ 129 մուտք պետք է վերանորոգվեր համատիրությունների կողմից, սակայն վերջիններիս կողմից

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		<p>Ս.Տարոնցի 30, Ս. Տարոնցի 12, Ս. Տարոնցի նրբ. 6, Ս. Տարոնցի նրբ. 4, Մանանդյան 32, Եղբայրության 19, Հ. Հովսեփյան 10/1, Արտաշիսյան 49/19ա, Արտաշիսյան 47/19, Արտաշիսյան 45/20, Արտաշիսյան 45/21,</p> <p>Բագրատունյաց 6, Բագրատունյաց 1-ին նրբ. 13, Արտաշիսյան 63/2, Արտաշիսյան 46, Արտաշիսյան 48, Չեխովի 28, Չեխովի 8/1, Մանանդյան 1ա, Չեխովի 6, Մանանդյան 1, Մանանդյան 1/3, Շիրակի 3 օբ, Արտաշիսյան 79, Արշակունյաց 135 բ, Շարուրի 3, Շարուրի 4, Արշակունյաց 135 վ, Արշակունյաց 135 գ, Շիրակի 54, Նժդեհի 4, Արշակունյաց 46, Արշակունյաց 54/1, Նժդեհի 28, Արշակունյաց 42/1,</p> <p>Նժդեհի 28/2, Նժդեհի 28/1, Նժդեհի 32/1, Մանթաշյան 4, Նժդեհի 30/3, Մանթաշյան 4/2, Եդ. Թադևոսյան 5, Մանթաշյան 2, Մանթաշյան 5,</p> <p>Բագրատունյաց 51, Նժդեհի 8, Ֆրունզե 16, Արշակունյաց 52/1, Արշակունյաց 44/2, Ֆրունզե 6/6, Նժդեհի 30, Արտաշիսյան 37, Արտաշիսյան 39, Գ. Նժդեհի 7, Բագրատունյաց 13, Մանթաշյան 28ա, Բագրատունյաց 12, Եղբայրության 14, Եղբայրության 16, Մանանդյան 17, Մանանդյան 9, Գ. Նժդեհի 9, Գ. Նժդեհի 3, Չեխովի 23, Ն. Շենգավիթ 11 փ. 37/2, Եդ. Թադևոսյան նրբ. 1, Ֆրունզե 18, Բագրատունյաց 16, Բագրատունյաց 18, Բագրատունյաց 33, Բագրատունյաց 26,</p> <p>Գ. Նժդեհի 4, Գ. Նժդեհի 6, Գ. Նժդեհի 8, Մանթաշյան 3, Մանթաշյան 5, Մանթաշյան 4, Արշակունյաց 48, Արշակունյաց 46, Արշակունյաց 52/2, Արշակունյաց 52/3, Արշակունյաց 42/2, Ֆրունզե 60ա, Արշակունյաց 54/2, Արշակունյաց 44/2, Արշակունյաց 54, Արշակունյաց 52,</p> <p>Ս. Տարոնցու 7, Եդ. Թադևոսյան նրբ. 10, Ս. Տարոնցու 30, Եդ. Թադևոսյան 10, Եդ. Թադևոսյան 18, Եդ. Թադևոսյան նրբ. 3, Եդ. Թադևոսյան նրբ. 7, Եդ. Թադևոսյան նրբ. 9, Եդ. Թադևոսյան 17, Եդ. Թադևոսյան 15, Ն. Շենգավիթ 11 փող 37/1, Ն. Շենգավիթ 11 փող 37/2, Արտաշիսյան 50, Արտաշիսյան 46, Արտաշիսյան 48, Արտաշիսյան 44/3, Եղբայրության 19, Մանանդյան 32, Շարուրի</p>	<p>վերանորոգվել է 94 մուտք՝ բնակիչների կողմից համապատասխան վճարումներ չկատարելու պատճառով:</p>
--	--	---	--

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			16, Շիրակի 1ա, Շիրակի 68, Շիրակի 70, Աերացիա 5, Աերացիա 3, Աերացիա 2/8, Մայիսի 9-ի 10, Մայիսի 9-ի 8, Գ. Նժդեհի 15, Գ. Նժդեհի 13/2, Գ. Նժդեհի 21, Գ. Նժդեհի 13/1, Գ. Նժդեհի 29, Մանթաշյան 28, Եղբայրության 7, Նիզամի 24, Մանանդյան 1/2, Մանանդյան 1ա, Արշակունյաց 135ե, Շիրակի 33:		
Կանաչ տարածքների ընդլայնում, պահպանում և ոռոգում					
2.1	Կանաչ տարածքների պահպանում և խնամք	Վարչական շրջանի մի շարք հասցեներում կշարունակվի կանաչ տարածքների ընդլայնումը, կստեղծվեն 3580քմ սիզամարգեր:	<p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/6-3</p> <p>Կատարվել են այգիների, պուրակների և սիզամարգերի տերևներից և աղբից մաքրման, կանաչ տարածքներից մացառների հեռացման, բահափորի, ծառերի չորուկների, կոճղաշիվերի կտրման և բնաբաժակների փխրեցման աշխատանքներ:</p> <p>Կատարվել է սիզամարգերի սիզաքաղ մեքենայով, խոտհուսնձ և հնձված խոտի հավաքման աշխատանքներ /90000քմ/, ինչպես նաև գերանդիով հնձման աշխատանքներ:</p> <p>Կատարվել է ջրցան մեքենայով ծառերի և սիզամարգերի ոռոգում:</p> <p>Ստեղծվել են նոր սիզամարգեր հետևյալ հասցեներում՝ Շիրակի փողոց - 1500քմ, Մանանդյան փողոց – 1460քմ, Շևչենկո փողոց – 370քմ:</p>	«Շենգավիթ-Կանաչապատում» ՓԲԸ 24.01.2018-25.12.2018թ.թ.	Զեխովի փողոցում չի կատարվել 250քմ սիզամարգերի ստեղծման աշխատանքներ, քանի որ չի անցկացվել ոռոգման ջրագիծ:
2.2	Ծաղկային տարածքների ստեղծում և խնամք		<p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/6-3</p> <p>Շրջանի ծաղկանոցներում կատարվել են ծաղիկների քաղհան՝ փխրեցնելով հողը հողուրագով, սնուցում չոր հանքային պարարտանյութերով, բուծում թունաքիմիկատով:</p> <p>Կատարվել են ծաղկանոցներից ծաղիկների ցողունների հավաքման աշխատանքներ:</p> <p>Կակաչների սոխուկների տնկման աշխատանքներ են կատարվել Կոմիտասի անվ. Պանթեոնում՝ թվով 8000 հատ:</p> <p>Կատարվել է թվով 149600 հատ պիտունյա, փիփերթ, գիորգինա և տագետես ծաղկատեսակների տնկման աշխատանքներ:</p>	«Շենգավիթ-Կանաչապատում» ՓԲԸ 24.01.2018-25.12.2018թ.թ.	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			Ա.Կարապետյանի պուրակում տեղադրվել է 4 հատ կոմպոզիցիա:		
2.3	Ծառատունկ		<p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/6-3</p> <p>Տարվա ընթացքում տնկվել են 2432 հատ ծառ /թուա, կիպարիս և թուփ 200/:</p> <p>Դպրոցներին, մանկապարտեզներին և համատիրություններին տրամադրվել է թվով 835 ծառ (կաղնի, կատալպա, հացենի): Շաբաթօրյակներ են կազմակերպվել Կարմիր բլուր հնավայրին կից տարածքում, Երևանյան լճին հարող տարածքում, Շիրակի փողոցում, Արշակունյաց պող., Նորագավիթ 1-ին փող., Կոմիտասի անվան այգում:</p>	«Շենգավիթ-Կանաչապատում» ՓԲԸ 24.01.2018-25.12.2018թ.թ.	
2.4	Հուշարձանների պահպանում		<p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/6-3</p> <p>Մաքրվել են Նորագավիթ 1-ին փողոցում մշակույթի պալատին հարող տարածքում տեղադրված «Զոհվածների» հուշարձանը, Արշակունյաց պող. վերջնամասում Էրեբունի օդանավակայանին կից «Զոհված օդաչուների» հուշարձանների շրջակայքը, «Շենգավիթ» պատմամշակութային հնավայրի շրջակայքը, Երևանյան լճին հարող տարածք, Շիրակի փողոցի հ. 14 շենքին փակցված Մովսես Գորգիսյանի հուշաքարի հարակից տարածքը, Եդ. Թադևոսյանի կիսանդրու հարակից տարածքում և «Կարմիր Բլուր» հնավայրը:</p>	«Շենգավիթ-Կանաչապատում» ՓԲԸ 24.01.2018-25.12.2018թ.թ.	
2.5	Չոր ծառերի հատում և երիտասարդացում, ծառերի խոր էտ		<p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/6-3</p> <p>Իրականացվել է չոր ծառերի հատում /40 ծառ/:</p> <p>Իրականացվել է 1066 հատ ծառերի էտման, երիտասարդացման, հատման, կտրված և վթարային ճյուղերի հեռացման, խորը էտման և մասնակի ձևավորման աշխատանքներ:</p> <p>Կատարվել են թվով 4540 հատ ծառերի բուժման աշխատանքներ:</p>	«Շենգավիթ-Կանաչապատում» ՓԲԸ 24.01.2018-25.12.2018թ.թ.	
2.6	Ոռոգման ցանցի վերանորոգում	Ոռոգման ցանցը կընդլայնվի 3720 գմ-ով	<p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/6-3</p> <p>Ոռոգման ցանցը ընդլայնվել է 2080 գծմ-ով հետևյալ հասցեներում՝ Մանանդյան փողոց-1220գմ, Շիրակի փողոց-680 գմ, Շնչենկո փողոց- 180գմ:</p>	«Շենգավիթ-Կանաչապատում» ՓԲԸ 24.01.2018-25.12.2018թ.թ.	Նախատեսված հասցեներում՝ Նիզամու փողոց-420 գմ

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			Կատարվել են ոռոգման ջրագծերի վերանորոգման, եռակցման փականների տեղադրման աշխատանքներ Արշակունյաց պողոտայում և Կարմիր բլուր հնավայրին կից պուրակում, Գ.Նժդեհի հրապարակում, Կոմիտասի անվան պանթեոնում, Շողակաթ Շ/Ը հարող, Ա.Կարապետյանի և Գորգիսյանի անվ. պուրակներում, Գ.Նժդեհի, Բագրատունյանց, Եդ.Թադևոսյան, Չեխովի, Հ.Հովսեփյան, Արտաշիսյան և Շիրակի փողոցներում:		Բագրատունյաց փողոց - 120 գմ Անանուն փողոց – 200 գմ Երևանյան լճից մինչև Բասկովի պող. - 900գմ, ոռոգման ցանցի ընդլայնում չի իրականացվել, քանի որ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից ջրագիծ չի անցկացվել:
Բնակարանային ֆոնդի շահագործում, սպասարկում և նորոգում					
3.1	Հարթ տանիքների նորոգում /իզոգամ/	2018թ.կիրականացվեն 4500քմ հարթ և 6000քմ թեք տանիքների նորոգման աշխատանքներ:	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/41-7 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ հայտարարվել է մրցույթ: Վերանորոգվել է 5070քմ հարթ տանիք հետևյալ հասցեներում՝ Ֆրունզե 6/5, Արշակունյաց 48/1, 52/1, 54/1, Չեխովի 8/1, 31, 35, 50, Արտաշիսյան 50, 50/1, 59, 61, 63, 63/2, 88, 88ա, Շիրակի 7ա, 56/1, Ն. Շենգավիթ 11փ 39/1, Գ.Նժդեհի 27/1, 27/2, Աերացիա 2/10, Շնչենկո 10, Վ. Շենգավիթ 2-րդ փողոց 3, Շահամիրյանների 1:	«Սասունասար» ՍՊԸ 15.03.2018-30.08.2018թթ.	570 քմ հարթ տանիքի վերանորոգման աշխատանքներն իրականացվել են համադրման արդյունքում:
3.2	Թեք տանիքների նորոգում /ազդեցիկ ծառաքար/		ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/56-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ հայտարարվել է մրցույթ: Վերանորոգվել է 6960քմ թեք տանիք հետևյալ շենքերում՝ Արշակունյաց 46, 46/1, 54/2, 44/2, 46/2, 42, 42/1, 51/1, 135ա, 135բ, 36/3, 36ա, 47, 49, 51, Մանթաշյան 1, 2, 12, 5, 6, 3, 8, 4, 5/2, 28, 51, Ֆրունզե 4/2, 4/3, Գ. Նժդեհի 1, 3, 7, 16, 4, 30, 8, 31/36, 29, 13, 13/1, 13/2, 15, 19, 21, 35, 29, Բագրատունյաց 24, 12, 15, 4, 8, 14, Վ. Շենգավիթ 10փող. 19ա, Շիրակի 10, 16, 4, 8, 62, 70, 68, 56, Եդ.	«Կավաշեն» ՍՊԸ 13.02.2018-30.06.2018թթ.	960 քմ թեք տանիքների վերանորոգման աշխատանքներն իրականացվել են վարչական շրջանի համատիրությունների կողմից:

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			Թաղևանի 7, Շարուրի 14, 18, 29, 31, 35, 1, 4, 2ա, Աերացիա 2/5, 2/8, 6, 1, 3, 2/7, Արարատյան 64, 66, Եղբայրության 19, 24, 22, 26, 16, 14, 4, Արտաշիսյան 49/19ա, 46, 65, 62, 44/4, 44/4ա, 44/5, 39, 41, Մանանդյան 25, 29, 28, 32, 34, Չեխովի 23, 24, 54, Ն. Շենգավիթ 11 փող. 37/2, Բագրատունյաց 1-ին նրբ. 13, 15, Նիզամի 2, 24, 26, Սևանի 128, 130, Մայիսի 9-ի 2, 4/1, 5, 12:		
3.3	Վերելակների հիմնանորոգում		ԵՔ-ԳՀԱՊԶԲ-18/46 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ հայտարարվել է մրցույթ: Հիմնանորոգման աշխատանքներ են կատարվել թվով 8 վերելակներում հետևյալ հասցեներում՝ Արշակունյաց 54/12. 1-ին մուտք, Չեխովի 562. 1-ին մուտք, Մայիսի 9-ի 512. 5-րդ մուտք, Ֆրունզե 3-րդ մուտք, Արշակունյաց 44/32. 1-ին մուտք, Գ. Նժդեհի 30/3, Գ. Նժդեհի 27/1, 2-րդ մուտք, Բագրատունյաց 4-րդ նրբ. 36/12.:	«Ուլուս վերելակ» ՍՊԸ 11.01.2018-30.08.2018թթ.	
3.4	Այլ աշխատանքներ	2018թ. կիրականացվեն 1200 գծմ անձրևատար խողովակների և ջրհորդանների վերանորոգման աշխատանքներ:	Համատիրությունների կողմից փոխվել է 3150 գմ անձրևատար խողովակ:	«Լճափ», «Հայրենիք», «Շենգավիթ», «Չարբախ», «Աերացիա», «Հայկ», «Արտյուն», «Գևորգ» «Չաուշ», «Լիլիթ», «Գավառ», «Նարինե», «3-րդ մաս», «Վան», «Գայանե» Տարվա ընթացքում	
Կրթություն, մշակույթ և սպորտ					
4.1	Կրթություն	2018թ. նախատեսվում է իրականացնել հ.հ. 129, 134 և 138 մանկապարտեզների վերանորոգման աշխատանքներ: Մարզական կրթօջախներում նախատեսվում է մարզական գույքի թարմացում և	ԵՔ-ԳՀԱՇԶԲ-18/32-2 Ավարտվել են հ. 134 մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքները: հ. 137 մանկապարտեզի սանհանգույցներում վերանորոգում իրականացնելու համար տրամադրվել է 5 հատ ծորակ և 10 գծմ ջրի խողովակ: Երևանի վարչական շրջանների և Արցախի Հանրապետության միջև ձևավորված համագործակցության համատեքստում	«Արտշին-1» ՍՊԸ 06.09.2018-06.11.2018թ.	Հ. 129 և հ.138 մանկապարտեզները ներառվել են «Երևանի էներգաարդյունա վետության և հանրային շենքերի

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		<p>արդիականացում: Վերանորոգվելու է նաև «Երևանի մենապայքարային ու խաղային մարզաձևերի մանկապատանեկան համալիր» մարզադպրոցը: Կիրականացվեն սանհանգույցների, տանիքի, կոյուղագծերի, ինչպես նաև ջրագծերի նորոգման և ներքին հարդարման աշխատանքներ:</p> <p>Վարչական շրջանի կրթօջախներում, մշակութային ու մարզական կենտրոններում, այգիներում նախատեսվում է կազմակերպել պետական, ազգային ու այլ տոներին և հիշատակի օրերին նվիրված զանգվածային միջոցառումներ, ֆլեշմոբեր: Կշարունակվեն աշխատանքները</p>	<p>այցելություն է իրականացվել ԱՀ Մարտակերտ քաղաքի մանկապարտեզ և Վ. Բալայանի անվան դպրոց: Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի միջև համագործակցության համատեքստում այցելություն է իրականացվել Սյունիքի մարզի Շաղատ գյուղի միջնակարգ դպրոց: Երևանի վարչական շրջանների և Արցախի Հանրապետության միջև համագործակցության համատեքստում՝ այցելություն է իրականացվել ԱՀ Մարտունու շրջանի մանկապարտեզ: Հ. 127 մանկապարտեզում վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից հանդիսությունների դահլիճի վերանորոգման նպատակով տրամադրվել է 4 պարկ ծեփամածիկ, 2 պարկ ցեմենտ և 3 պարկ ավազ, հ. 143 մանկապարտեզում վերանորոգվել է տանիքը և տեղադրվել է 1 տաղավար: Այցելություն է իրականացվել Սյունիքի մարզի Անգեղակոթ գյուղի մանկապարտեզ և դպրոց, ԱՀ Մարտունի քաղաքի դպրոց և Մարտակերտ քաղաքի մանկապարտեզ:</p> <p>ԵՔ-ԲՄԱՀԶԲ-18/58-4 Հ. 69 դպրոցի հարակից տարածքում իրականացվել է ասֆալտապատման աշխատանքներ, որը ընդգրկել է շուրջ 650 քմ տարածք: Վարչական շրջանի ղեկավարի աջակցությամբ ասֆալտապատվել է հ. 50 դպրոցի բակային տարածքը 100 քմ:</p>	<p>«Նարիմանյան» ՍՊԸ 08.05.2018թ.-30.10.2018թ.</p>	<p>ջերմային հիմնանորոգում» ծրագրում, իրականացվել են սեյսմիկ հետազոտության աշխատանքներ և էներգետիկ աուդիտ:</p>
4.2	Մշակույթ	<p>գրադարանների ընթերցասրահները ժամանակակից պահանջներին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ (ապահովում համակարգչային տեխնիկայով, համացանցով, տեսակապի միջոցներով, նոր գույքով, գրքային ֆոնդով): Գրադարաններում</p>	<p>ԵՔ-ԲՄԾԶԲ-18/17-4 ԵՔ-ԲՄԾԶԲ-18/21-5 2018թ. ընթացքում վարչական շրջանի տարածքում իրականացվել են տարաբնույթ պետական, ազգային ու այլ զանգվածային միջոցառումներ, ազգային մշակույթին հաղորդակցվելու մատչելիությանը նպաստող ծրագրեր: «Նոր տարին Երևանում 2018» միջոցառումների ծրագրով Շենգավիթ վարչական շրջանի Գ.Նժդեհի անվան հրապարակում անցկացվել է «Միրում եմ քեզ, Նոր Տարի» տոնական միջոցառումը:</p>	<p>«Էլիտա Էս Վե» 26.01.2018 - 25.12.2018թթ. 12.02.2018 –25.12.2018թթ.</p>	

		կշարունակվեն գրական ցերեկոյթ-հանդիպումներ ժամանակակից գրողների հետ, ընթերցողների ու գրականագետների հետ քննարկումներ տարբեր ստեղծագործությունների շուրջ, կկազմակերպվեն բանավեճեր:	Շենգավիթ վարչական շրջանի հ. 5 մշակույթի կենտրոնի բակում նշվել է Տեառնընդառաջի տոնը: Կանանց միջազգային օրվա առիթով Շենգավիթ վարչական շրջանի Արթուր Կարապետյանի անվան այգում կազմակերպվել է տոնական միջոցառում: 26.03.2018թ. Շենգավիթ վարչական շրջանի հ.16 գրադարանում տեղի է ունեցել հանդիպում: Նորագավիթի Սբ. Գևորգ և Ն. Չարբախի Սբ. Խաչ եկեղեցիներում տոնական միջոցառումներ է իրականացվել Սուրբ Զատիկի տոնի կապակցությամբ: Գարեգին Նժդեհի հրապարակում տեղի է ունեցել համերգային ծրագիր՝ նվիրված Հայաստանի Առաջին Հանրապետության 100-ամյա հոբելյանին: վարչական շրջանի այգիներում, պուրակներում և բակերում կազմակերպվել է Վարդավառին նվիրված միջոցառումներ: Սբ. Աստվածածնի Վերափոխման տոնի կապակցությամբ Նորագավիթի Սբ. Գևորգ և Ներքին Չարբախի Սբ. Խաչ եկեղեցիներում վաղ առավոտյան մատուցված պատարագից հետո օրհնվել է խաղողը, խաղողի հետ նաև՝ տարվա բերքն ու բարիքը, և հյուրասիրվել ներկաներին: Շենգավիթ վարչական շրջանի Գ.Նժդեհի անվան հրապարակում կազմակերպվել է ՀՀ անկախության 27-ամյակին նվիրված տոնական միջոցառում: «Էրեբունի-Երևան 2800» տոնական միջոցառումները Շենգավիթ վարչական շրջանում եզրափակվեցին Գ. Նժդեհի անվան հրապարակում՝ տոնական համերգային ծրագրով: Դեկտեմբերի 7-ին Գ. Նժդեհի անվան հրապարակում կազմակերպվել է մոմավառություն ի հիշատակ Սպիտակի երկրաշարժի անմեղ զոհերի: Գ. Նժդեհի անվան հրապարակում կազմակերպվել է ամանոքյա տոնական միջոցառում, երեխաներին բաժանվել են նվերներ:		
4.3	Սպորտ		ԵՔ-ԲՄՇԶ-18/23-4 2018թ ընթացքում ուսումնասիրվել են վարչական շրջանի թվով	«Պրեստիժ Լենդ» ՍՊԸ 08.02.2018-25.12.2018թ.թ.	

			<p>չորս մարզադպրոցների ուսումնամարզական աշխատանքները: Մարզադպրոցներում պարապմունքները ընթացել են համաձայն հաստատված դասացուցակի և սահմանված չափորոշիչների: Ուսումնասիրության արդյունքում խախտումներ չեն արձանագրվել:</p> <p>«Երևանի Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ մարզադահլիճում «Շենգավիթի նետաձգության մարզական ակումբ» ՀՈԱԿ-ի սաների մասնակցությամբ, Հայոց բանակի 26-ամյակի կապակցությամբ կազմակերպվել է հրաձգության մրցաշար: «Երևանի ակրոբատիկայի և գեղարվեստական մարմնամարզության մանկապատանեկան մարզադպրոց»-ի տղաների քառյակը մասնակցել է Բելգիայում ակրոբատիկայի առաջնությանը:</p> <p>Մայիսյան տոներին և Հայաստանի 1-ին Հանրապետության 100 ամյակին նվիրված Վ.Վարդևանյանի անվան հ.173 դպրոցի հրաձգարանում կազմակերպվել է հրաձգության մրցաշար, որին մասնակցել են վարչական շրջանի հանրակրթական դպրոցների թիմերը:</p> <p>Շենգավիթ վարչական շրջանը մասնակցել է ՀՀ անկախության 27-րդ տարեդարձին նվիրված դպրոցականների քաղաքային 27-րդ մարզական խաղերին:</p> <p>«Շենգավիթի ակրոբատիկայի և գեղարվեստական մարմնամարզության մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի սաները մասնակցել են Գյումրիում կազմակերպված Ակրոբատիկայի Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդական առաջնությունը:</p> <p>Շենգավիթ վարչական շրջանը մասնակցել է Երևանի քաղաքապետի փոխանցիկ գավաթի համար «Առողջ սերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք» համաքաղաքային բակային ավանդական փառատոնի մրցաշարին:</p> <p>«Երևանի Շենգավիթի ակրոբատիկայի և գեղարվեստական մարմնամարզության մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի սաները</p>		
--	--	--	--	--	--

			մասնակցել են Ռուսաստանի Դաշնության Մեծ Նովոբորո թաղաքում կայացած մարզական ակրոբատիկայի «Ոսկե գավաթ»-ի առաջնությանը:		
Սոցիալական ապահովություն					
5.1	Աջակցության ծրագրեր	Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ կտրամադրվեն նվեր-փաթեթներ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, Հայրենական Մեծ պատերազմի մարտական գործողություններին մասնակից վետերանների, արցախյան պատերազմի մասնակից ազատամարտիկների և ԱՊ զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին: Դրամական աջակցություն կտրամադրվի կարիքավոր ընտանիքներին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, Հայրենական Մեծ պատերազմի մասնակից վետերանների և այլ սոցիալական անապահով կարգավիճակ ունեցող շահառուների: Կշարունակվեն վարչական շրջանում բնակվող սիրիահայ ընտանիքների, ազատամարտի մասնակից վետերանների, արցախյան ազատամարտում զոհվածների ընտանիքների,	ԵՔ-ԲՄԾԶ-18/22-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ հայտարարվել է մրցույթ: Հարազատ չունեցող անձանց և սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար հուղարկավորության կազմակերպման ծառայությունների տրամադրում՝ 54 շահառու: -Երևանի քաղաքապետարան միջնորդություն է ներկայացվել 63 բնակչի պետպատվերի շրջանակներում հիվանդանոցային բժշկական օգնություն ցուցաբերելու նպատակով: -Վարչական տարածքում գործող Բարեգործական ճաշարանում շուրջ 135 շահառուների համար կազմակերպվել է հյուրասիրություն, թվով 20 շահառուների համար կազմակերպվել է վարսահարդարում: -Ա. Բաբաջանյանի անվ. համերգասրահում անցկացված ամենամյա հուշ-երեկոյին մասնակցել են Շենգավիթ վարչական շրջանի՝ զոհված և անհետ կորած ազատամարտիկների ընտանիքների շուրջ 30 անդամներն ու հարազատները: -100 դպրոցահասակ երեխաներ ամառային հանգիստն անցկացնելու նպատակով մեկնել են մարզաառողջարանային ճամբարներ: -315 երեխաների տրամադրվել է «Մետրո» թատրոնի Ամանորյա ներկայացման տոմսեր. -1820 ընտանիքներ /սիրիահայ/53/ /Հայրենական Մեծ պատերազմի մարտական գործողություններին մասնակից վետերաններ, արցախյան պատերազմում մասնակից զինհաշմանդամների և զոհվածների ընտանիքներ, բարեգործական ճաշարանի շահառուներ, ԱԳՀ-ում հաշվառված նպաստառու ընտանիքներ, միայնակ տարեցներ և այլն/ ընդգրկվել են ամանորյա աջակցման ծրագրում՝	«ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՍՊԱՍԱԴԿՈՒՄ» ՀՈԱԿ 06.02.2018-25.12.2018թ.թ.	

		ինչպես նաև տարեցների աջակցության ծրագրերը: Կկազմակերպվի սոցիալապես անապահով ընտանիքների դպրոցահասակ երեխաների ամառային հանգիստը ճամբարներում, երեխաներին կտրամադրվեն դպրոցական պայուսակներ՝ համալրված գրենական պիտույքներով:	տրամադրվել է սննդամթերքի փաթեթներ: -5000 երեխաների, որից 1264-ը սոցիալական տարբեր խնդիրներ ունեցող և սիրիահայ ընտանիքների երեխաների, ինչպես նաև թվով 3736 մանկապարտեզ հաճախող երեխաների տրամադրվել է ամանոթյա նվեր-փաթեթներ: -Գ.Նժդեհի հրապարակում կազմակերպված Ամանոթի միջոցառմանը մասնակից շուրջ 1264 երեխաների տրամադրվել է քաղցրավենիքների նվեր փաթեթներ: -Սոցիալապես տարբեր խնդիրներ ունեցող 10742 ընտանիքների տրամադրվել է անհրաժեշտ աջակցություն: -Անօթևանների կացարանում տեղավորվել են 25 անօթևան -Վարչական շրջանի ղեկավարի մոտ բնակիչների ընդունելությանը տարվա ընթացքում մասնակցել են սոցիալական ոլորտին վերաբերվող խնդրանքներով 457 բնակիչ: -Սոցիալական աջակցության նպատակով հաշվետու ժամանակաշրջանում կազմակերպվել են շուրջ 484 տունայցեր:		
5.2	Համագործակցություն	Բնակչության սոցիալապես անապահով խավի սոցիալական ապահովության խնդիրներով զբաղվող հասարակական և բարեգործական կազմակերպությունների գործարար ոլորտի հետ համագործակցության արդյունքում նախատեսվում է մեծացնել բարեգործական ծրագրերի շրջանակներում իրականացվող աջակցությունը: 2018թ. ընթացքում համագործակցությունը կշարունակվի «Հանս	Համագործակցություն է իրականացվում՝ «Հուլիսի կաթիլ» ԲՀ, «Առող» ԲՀԿ, «Դիակոնիա» ԲՀ, «Կամրջակ» ԲՀԿ, «Շենգավիթ» համատիրությունների միություն» ՀԿ, «Առաքելություն Հայաստան» ՀԿ, «Փրկություն» ՀԿ, «Էմմանուել» հատուկ կարիքներով երեխաների ՀԿ, «Կանանց աջակցման կենտրոն» ՀԿ, «ՀՀ խուլերի միավորում» ՀԿ, «Պարզևիր ժպիտ» ՀԿ, «Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ», «Նյու Լայֆ» և «ՍՕՍ մանկական գյուղեր» հայկական բարեգործական հիմնադրամների, «Հայաստանի հաշմանդամների «Փյունիկ» միություն» ՀԿ, «Սատար» հաշմանդամների ՀԿ, «Ալեքս» ՀԿ, «Ազատամարտի վետերանների միություն» ՀԿ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության տնային պայմաններում միայնակ տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կենտրոնի, Արթուր Հակոբյան ԱԶ, «Փեն Բոքս» և «Էդկա» ՍՊ ընկերությունների, նաև այլ անհատ բարերարների հետ, մասնավորապես՝ «Դիակոնիա» ԲՀ, «Կամրջակ» ԲՀԿ,		

	<p>Քրիստիան Կոֆոյեդ» հիմնադրամի, «Էմմանուել», «Արդա», «Ալեքս» և բազմաթիվ այլ հասարակական կազմակերպությունների հետ: Համագործակցությունը կշարունակվի նաև ՀՀ ոստիկանության և երեխաների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունների հետ: «Առաքելություն Հայաստան» ՀԿ-ի հետ համագործակցության շրջանակներում մի շարք սոցիալապես անապահով ընտանիքներ, միայնակ տարեցներ հնարավորություն կստանան օգտվելու բարեգործական ճաշարանից: «Հայաստանի հաշմանդամների «Փյունիկ» միություն» ՀԿ-ի հետ համագործակցության արդյունքում կշարունակվի հաշմանդամ երիտասարդների զբաղվածության, վերջիններիս մասնագիտական ուսուցման ապահովումը: Վարչական շրջանում գործող պոլիկլինիկաների հետ համագործակցությամբ սոցիալապես անապահով (կարիքավոր) ընտանիքների</p>	<p>«Շենգավիթ» համատիրությունների միություն» ՀԿ, «Առդա» ՀԿ, «Նյու Լայֆ» և «ՍՕՍ մանկական գյուղեր» հայկական բարեգործական հիմնադրամների, «Փրկություն» ՀԿ, «Առաքելություն Հայաստան» ՀԿ, «Ալեքս» ՀԿ, «Էմմանուել» հատուկ կարիքներով երեխաների ՀԿ, «Կանանց աջակցման կենտրոն» ՀԿ, «ՀՀ Խուլերի միավորում» ՀԿ, «Հանս Քրիստիան Կոֆոյեդ» ԲՀ: Բաժինը համագործակցում է ՍՍՏԲ-ի հետ: Վարչական շրջանի տարածքում բնակվող ընտանիքների սոցիալական վիճակն ուսումնասիրելու, կարիքավորության աստիճանը գնահատելու նպատակով իրականացվում են միասնական տունայցեր: Վարչական շրջանի կողմից ուղղորդվել են հաշվառվելու 60 ընտանիք: Շենգավիթի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի հետ համագործակցության արդյունքում աշխատանք փնտրող, ինչպես նաև գործազուրկ քաղաքացիներին տրամադրելով խորհրդատվական ծառայություն, վերջիններս ուղղորդվում են կենտրոն՝ հաշվառվելու: Հաշվետու ժամանակահատվածում վարչական շրջանի կողմից ուղղորդվել է 68 բնակիչ: Բաժինը սերտ համագործակցում է նաև վարչական շրջանի տարածքում գործող Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության առողջապահական հիմնարկների ու կազմակերպությունների հետ:</p>		
--	--	---	--	--

		համար կիրականացվի անվճար բժշկական խորհրդատվություն, բուժօգնում և դժվարամատչելի հետազոտություններ, կտրամադրվեն միջնորդագրեր՝ պետպատվերի շրջանակներում բուժօգնություն ստանալու նպատակով:			
--	--	--	--	--	--

Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան					
Հ/հ	Ծրագրի կամ միջոցառման անվանում	Նախատեսված աշխատանքների նկարագիր	Աշխատանքների իրականացման գործընթաց	Իրականացնող կազմակերպություն, կատարման ժամկետ	Նշումներ
Տարածքային բարեկարգման աշխատանքներ					
1.1	Փողոցների ասֆալտ-բետոնե ծածկերի ընթացիկ վերանորոգում	Վարչական շրջանում նախատեսվում է իրականացնել ասֆալտ-բետոնե ծածկի վերանորոգման աշխատանքներ (2970 քմ մակերես):	№ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/61-11 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Ասֆալտ-բետոնե ծածկի վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել 2970,5քմ մակերեսով հետևյալ հասցեներում՝ Քանաքեռ 6փող. 3 նրբ. -567քմ, Քանաքեռ 6փող. 5 նրբ. - 135քմ, Ծ. Աղբյուր 6 նրբ. - 290քմ, Քանաքեռ 10 փող. - 67քմ, Էմինեսկու 1-ին փողոց - 669քմ, Զ.Սարկավազի 3-րդ նրբ. - 253քմ, Կ.Ուլենցու փող. հ.1Բ շենքի բակ - 46քմ, Ռուբինյանց փող. 6շենքի ետնամաս - 8քմ, Նորաշխարհյան փող. հ.2 տան դիմաց - 36քմ, Դրոյի փող. հ.17 շենքի բակ - 237քմ, Հասարթյան փող./մայթ/ - 59քմ, Մ.Ավետիսյան 2-րդ փող. հ. 13 շենքի բակ - 603.5քմ:	«Շինպլուս» ՓԲԸ, 11.04.2018-01.10.2018թթ.	
1.2	Բակային տարածքների բարեկարգում	Կբարեկարգվի 4 բակային տարածք: Կտեղադրվեն նստարաններ (20 հատ):	1. №ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/37 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել են 4 բակային տարածքների բարեկարգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Զ. Սարկավազի 117/1 շենքի հարակից տարածք, Տիգրանյան 5/1 շենքի հարակից տարածք, Լեփսիուսի 25 շենքի հարակից	1. «Աշոտ և Հայկ եղբայրներ» ՍՊԸ, 30.03.2018-30.07.2018թթ.	

			տարածք, Դրոյի 6 շենքի հարակից տարածք: 2. №ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/24-12 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Տեղադրվել են թվով 20 նստարաններ նշյալ հասցեներում՝ Զ. Սարկավազի 106/1շ. – 2 հատ, Ա. Տիգրանյան 3շ. – 1 հատ, Ա. Տիգրանյան 4շ. – 1 հատ Մ. Ավետիսյան 4փող. 8շ. – 1 հատ, Մ. Ավետիսյան 4փող. 11Աշ. – 1 հատ, Կ. Ուլնեցու 1փակ. 3շ. – 1 հատ, Կ. Ուլնեցու 1փակ. 6շ. – 1 հատ, Մ. Ավետիսյան 4փող. 18շ. – 1 հատ, Ռուբինյանց 21/2շ. – 1 հատ, Դրոյի 16-18շենքերի հարակից տարածք – 2 հատ, Ավ. Ահարոնյան 14շ. – 1 հատ, Դ. Անհաղթի 7շ. – 1 հատ, Թբիլիսյան խճ 2շ. – 2 հատ, Յ. Լեփսիուսի 11շ. – 2 հատ, Յ. Ռայնիսի 11Աշ. – 1 հատ, Գոգոլի 3շ. – 1 հատ:	2. «Գործ-555» ՓԲԸ, 25.12.2017- 01.09.2018թթ	
Կանաչ տարածքների ընդլայնում, պահպանում և ոռոգում					
2.1	Կանաչ տարածքների պահպանում և խնամք	Կավեյացվեն և կվերականգնվեն 900քմ սիզամարգեր, կստեղծվեն 500քմ ծաղկանոցներ, կտնկվի 300 հատ տնկի:	№ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/6-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Կատարվել է 256.5հա տարածքի պատահական աղբի հավաքում, սիզամարգերի փոցիում տերևներից – 301հա, սիզամարգի ոռոգում ռետինե խողովակով – 100հա, սիզամարգի ոռոգում ջրցան մեքենայով – 515խմ, աղբի և մոլախոտի բարձում, բեռնաթափում - 748տ, մացառների հեռացում - 36000քմ, բոսայգիների հրապարակների և ճանապարհներ մաքրում – 133,35հա, խոտհունձ – 66հա, հնձած խոտի հավաքում – 11.8հա, կենդանի ցանկապատի ոռոգում – 32200քմ, կենդանի ցանկապատի խուզում – 2000քմ, ծաղկային տարածքների և ծառերի ոռոգում ջրցան մեքենայով – 1535խմ, ձյան մաքրում- 9000քմ, բուսահողի փոում – 1300քմ, առուների մաքրում տիղմից – 190քմ, բնաբաժակների բացում փակում-12600քմ, մոլախոտի մաքրում – 51500քմ, ծառերի և թփերի բնաբաժակների փխրեցում – 31650քմ, ծառերի չորուկների կոճղաշվերի կտրում – 57600 ճյուղ, ծառերի և թփերի ջրում ինքնահոս եղանակով – 36հա, անցումների և հրապարակների ավում- 91500քմ, զբոսայգիների համատարած ոռոգում – 242.8հա, ծառերի բուծում թունաքիմիկատներով – 5200 ծառ, կրապատում – 9200ծառ: Աշխատանքներն իրականացվել են՝ Ազատության պողոտայում, Դ. Անհաղթի,	«Քանաքեռ-Զեյթուն բարեկարգում» ՓԲԸ, 08.01.2018- 25.12.2018թթ.	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		Պ. Սևակի, Կ. Ուլնեցու, Հր. Ներսիսյան, Դրոյի, Ռուբինյանց, Զ. Սարկավազի փողոցներում, «Հաղթանակ» զբոսայգում, Հ. Պարոնյան, Պ. Սևակ, Մ. Ավետիսյան, Զոլազյան և Զեյթունի 2-րդ պուրակներում:		
2.2	Ծաղկային տարածքների ստեղծում և խնամք	№ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/6-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել է բահափոր – 1890քմ, հողի հարդեցում – 1890քմ, ծաղիկների տնկում – 5500հատ, ծաղկային տարածքների ոռոգում - 27,65հա, ծաղկային տարածքների քաղհան – 69850քմ, վարդանոցների ոռոգում – 29100քմ, վարդանոցների քաղհան – 8800քմ, ծաղիկների պարարտացում – 3200քմ, վարդանոցների պարարտացում – 2400քմ: Աշխատանքները իրականացվել են՝ Ազատության պողոտայում, Դ. Անհաղթի, Պ. Սևակի, Կ. Ուլնեցու, Դրոյի, Ռուբինյանց, Զ. Սարկավազի փողոցներում և «Հաղթանակ» զբոսայգում:	«Քանաքեռ-Զեյթուն բարեկարգում» ՓԲԸ, 01.03.2018-25.12.2018թթ.	
2.3	Ծառատունկ	№ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/6-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել է ծառատունկ, փորվել է – 3440փուս, տնկվել է 3440 տնկի: Աշխատանքներն իրականացվել են՝ Ազատության պողոտայում, Դ. Անհաղթի, Պ. Սևակի, Դրոյի, Ռուբինյանց փողոցներում, «Հաղթանակ» զբոսայգում, Հ. Պարոնյան, Պ. Սևակ, Մ. Ավետիսյան պուրակներում:	«Քանաքեռ-Զեյթուն բարեկարգում» ՓԲԸ, 01.03.2018-30.04.2018թթ. 01.10.2018-30.11.2018թթ.	
2.4	Հուշարձանների պահպանում	№ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/6-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Կատարվել է 10 հուշարձանի հարակից տարածքների մաքրման և խնամքի աշխատանքներ - 770քմ:	«Քանաքեռ-Զեյթուն բարեկարգում» ՓԲԸ, 08.01.2018-25.12.2018թթ.	
2.5	Զոր ծառերի հատում և երիտասարդացում, ծառերի խոր էտ	№ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/6-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել է ծառերի ձևավորում- 33630 ճյուղ, հատվել է 48 չոր ծառ, էտվել է 154 ծառ, մանրացվել՝ 52տ վառելափայտ: Աշխատանքներն իրականացվել են՝ Ազատության պողոտայում, Դ. Անհաղթի, Պ. Սևակի, Կ. Ուլնեցու, Հր. Ներսիսյան, Դրոյի, Ռուբինյանց, Զ. Սարկավազի	«Քանաքեռ-Զեյթուն բարեկարգում» ՓԲԸ, 01.03.2018-30.06.2018թթ. 01.11.2018-25.12.2018թթ.	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			փողոցներում, «Հաղթանակ» զբոսայգում, Հ. Պարոնյան, Պ. Սևակ պուրակներում:		
2.6	Ոռոգման ցանցի ընդլայնում	Կիրականացվի ոռոգման ցանցի վերանորոգման և բարելավման աշխատանքներ:	№ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/6-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Կատարվել է ոռոգման համակարգի, խողովակների, փականների և սողնակների նորոգման և նորով փոխարինման աշխատանքներ:	«Քանաքեռ-Զեյթուն բարեկարգում» ՓԲԸ, 01.03.2018-25.12.2018թթ.	
Բնակարանային ֆոնդի շահագործում, սպասարկում և նորոգում					
3.1	Հարթ տանիքների նորոգում (իզոգամ)	Կիրականացվեն բազմաբնակարան շենքերի 4600քմ հարթ տանիքների մասնակի նորոգման աշխատանքներ:	№ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/41-10 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել են 4600քմ հարթ տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Ռուբինյանց 28շ – 600քմ, Ռուբինյանց 16շ. – 200քմ, Թբիլիսյան խճ. 2շ. – 323քմ, Կ. Ուլնեցու 62շ. – 100քմ, Ա. Տիգրանյան 3շ. – 200քմ, Ա. Տիգրանյան 5շ. – 200քմ, Դ. Անհաղթի 14շ. – 600քմ Դրոյի 8/2շ.-200քմ, Կ. Ուլնեցու 74շ.-400քմ, Յ. Լեփսիուսի 14շ – 400քմ, Ռուբինյանց 2/3շ . – 395քմ Զ.Սարկավազի 106/1շ. – 800քմ, Թբիլիսյան խճ. 1շ. – 182քմ Համատիրությունների կողմից աշխատանքներ են իրականացվել նշյալ հասցեներում՝ «Կայմ-11» համատիրություն՝ Մ. Մելիքյան 8շ. - 10քմ, Զ. Սարկավազի 151/1շ. - 70քմ, Մ. Մելիքյան 5շ. - 80քմ, Զ. Սարկավազի 106/1շ. - 20քմ, Զ. Սարկավազի 151/2շ. - 50քմ, Մ. Մելիքյան 6շ .-70քմ Զ. Սարկավազի 131շ. - 30քմ, «Ղարս» համատիրություն՝ Յ. Լեփսիուսի 18շ. - 12քմ «Հաղթանակ» համատիրություն՝ Ա. Տիգրանյան 5/2շ. - 50քմ	«Սասունասար» ՍՊԸ, 15.03.2018-01.10.2018թթ.	Ելնելով աշխատանքային անհրաժեշտությունից հասցեները փոփոխվել են:
3.2	Թեք տանիքների նորոգում (պրոֆիթեղ)	Կիրականացվեն բազմաբնակարան շենքերի 3500քմ թեք տանիքների մասնակի նորոգման աշխատանքներ:	№ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/119 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել են 3500քմ թեք տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ: Համատիրությունների կողմից աշխատանքներ են իրականացվել նշյալ հասցեներում	«Նարսան» ՍՊԸ, 30.03.2018-01.09.2018թթ.	

			<p>«Կայմ-11» համատիրություն՝ Զ. Սարկավազի 129/22. - 47քմ, Զ. Սարկավազի 149^ա2. - 40քմ, Զ. Սարկավազի 1272. - 4քմ, Զ. Սարկավազի 1252. - 5քմ, «Մևակ» համատիրություն՝ Դրոյի 162. - 8քմ, Հր. Ներսիսյան 102. - 15քմ, Դրոյի 62.- 85քմ, Դրոյի 102.- 20քմ, Դրոյի 142.- 85քմ, Հր. Ներսիսյան 102. - 9քմ, Հր. Ներսիսյան 12.- 6քմ, «Զեյթուն-98» համատիրություն՝ Յ. Ռայնիսի 172. - 6քմ, Յ. Ռայնիսի 12., 52. - 10քմ, Ռուբինյանց 222. - 4քմ, Յ. Ռայնիսի 152. - 6քմ, Յ. Ռայնիսի 172. - 2քմ, Յ. Ռայնիսի 152. - 5քմ, Յ. Ռայնիսի 132. - 7քմ, Գոգոլի 52. - 38քմ, Ռուբինյանց 172. - 20քմ, Ռուբինյանց 112. - 3քմ, Ռուբինյանց 62. - 6քմ, «Հաղթանակ» համատիրություն՝ Ա. Տիգրանյան 382. - 16քմ «Միփան 1» համատիրություն՝ Մ. Ավետիսյան 4փող. 62. - 10քմ, Մ. Ավետիսյան 2փող. 15Ա2. - 14քմ, «Հայկ» համատիրություն՝ Կ. Ուլնեցու 1փակ. 42. - 12քմ, Զ. Սարկավազի 32^ա2. - 4 քմ, Կ. Ուլնեցի 3փակ.42. - 70քմ, Կ. Ուլնեցի 2փակ.42. - 30քմ «Ղարս» համատիրություն՝ Յ. Լեփսիուսի 192. - 70քմ, Յ. Լեփսիուսի 112. - 21քմ, Յ. Լեփսիուսի 152. - 40քմ, Յ. Լեփսիուսի 292. - 6քմ, Յ. Լեփսիուսի 352. - 10քմ, Յ. Լեփսիուսի 42. - 8քմ, «Անհաղթ» համատիրություն, Ազատության 142. - 80քմ</p>		
3.3	Մուտքերի վերանորոգում	Նախատեսվում է իրականացնել 150 շքամուտքերի վերանորոգում:	<p>№ԵՔ-ԲՄԱՇԶԲ-18/40-10 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 150 շքամուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել նշյալ հասցեներում՝ Զ. Սարկավազի 123/22. - 1,2,3-րդ մուտքեր, Ա. Տիգրանյան 532. - 1,2,3,4-րդ մուտքեր, Ռուբինյանց 4^ա2. - 1,2,3,4-րդ մուտքեր, Դրոյի 262. - 1,2,3-րդ մուտքեր , Զ. Սարկավազի 1232. - 1,2,3,4-րդ մուտքեր, Զ. Սարկավազի 117/12. - 1,2,3,4-րդ մուտքեր, Դրոյի 92. - 1,2,3-րդ մուտքեր, Զ. Սարկավազի 127/12. - 1,2-րդ մուտքեր, Դրոյի 102. - 1,2,3-րդ մուտքեր, Հր. Ներսիսյան 102. - 1,2,3-րդ մուտքեր, Մ. Ավետիսյան 4փող. 4Ա 2. - 1,2,3,4-րդ մուտքեր, Մ. Ավետիսյան 4փող. 6Ա 2. - 1,2,3-րդ մուտքեր, Մ. Ավետիսյան 2փող. 15 2. - 1,2,3-րդ մուտքեր, Մ. Ավետիսյան 4փող. 8Ա 2. - 1,2,3-րդ մուտքեր, Կ. Ուլնեցու 1փակ. 12. - 1,2,3-րդ մուտքեր, Կ. Ուլնեցու 1փակ. 52. - 1,2,3-րդ մուտքեր, Կ. Ուլնեցու 3փակ. 72. - 1,2,3,4,5-րդ մուտքեր, Յ. Լեփսիուսի 82. - 1,2,3-րդ մուտքեր, Ռուբինյանց 152. - 1,2,3-րդ մուտքեր, Ռուբինյանց 202. - 1,2,3,4,5-րդ մուտքեր, Յ.</p>	«Արհովշին» ՍՊԸ, կնքման ամսաթիվ 15.03.2018-01.10.2018թթ.	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

			<p>Ռայնիսի 1շ. - 1,2,3,4,5-րդ մուտքեր, Ա. Ահարոնյան 20շ. - 1,2,3-րդ մուտքեր</p> <p>Համատիրությունների կողմից աշխատանքներ են իրականացվել նշյալ հասցեներում՝ Հր. Ներսիսյան 2շ. - 2,3-րդ մուտքեր-ավարտված, Զ. Մարկավազի 129/3շ. - 1,2,3,4-րդ մուտքեր, Զ. Մարկավազի 129/2շ. - 1-ին մուտք, Դրոյի 12շ. - 1,2,3-րդ մուտքեր, Մ. Ավետիսյան 2փող. 13^ա շ. - 1,2,3,4-րդ մուտքեր, Կ. Ուլնեցու 2փակ 2շ. - 1,2,3-րդ մուտքեր, Կ. Ուլնեցու 3փակ 5շ. - 1,2,3-րդ մուտքեր, Յ. Լեփսիուսի 21շ. - 3,4-րդ մուտքեր, Յ. Լեփսիուսի 33շ. - 1,2,3-րդ մուտքեր, Յ. Ռայնիսի 15շ. - 1,2,5-րդ մուտքեր, Դ. Անհաղթի 4շ. -1,4-րդ մուտքեր, Մ. Ավետիսյան 4փող 22շ. - 2-րդ մուտք, Ռուբինյանց 21/2շ.- 2-րդ մուտք, Թբիլիսյան խճ 2շ.- 3-րդ մուտք, Ազատության նրբ 3շ. - 1,2,3-րդ մուտքեր, Կ. Ուլնեցու 1փակ 6շ. - 1-ին մուտք, Հր. Ներսիսյան 1շ. - 8-րդ մուտք, Մ. Ավետիսյան 2փող 11շ. - 1-ին մուտք, Յ. Լեփսիուսի 4շ. - 1-ին մուտք, Յ. Լեփսիուսի 12շ. - 3-րդ մուտք, Դ. Անհաղթի 5շ. - 2-րդ մուտք:</p> <p>Համատիրության և վարչական շրջանի կողմից աշխատանքներ են իրականացվել նշյալ հասցեներում՝ Մ.Ավետիսյան 2փող 11^ա շ. - 1,2,3-րդ մուտքեր</p>		
Կրթություն, մշակույթ և սպորտ					
4.1	Կրթություն	<p>2018թ. նախատեսվում է վերանորոգել հհ. 149, 152, 156, 158 մանկապարտեզները, մասնակի վերանորոգել հ.157 մանկապարտեզը:</p> <p>Կշարունակվի հսկողությունը մանկապարտեզների սննդի որակի և պահպանման ժամկետների, սանիտարահիգիենիկ պայմանների նկատմամբ:</p>	<p>Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի հ.149 , հ.152 , հ.158 մանկապարտեզներում իրականացվել են վերանորոգման աշխատանքներ:</p> <p>Շաբաթական 2-3 անգամ իրականացվել է հսկողություն մանկապարտեզների սննդի որակի և պահպանման ժամկետների, սանիտարահիգիենիկ պայմանների նկատմամբ:</p>	Երևանի քաղաքապետարան	<p>Հ. 156 մանկապարտեզի վերանորոգման և հ. 157 մանկապարտեզի մասնակի վերանորոգման աշխատանքները բյուջեյով չեն հաստատվել:</p>

4.2	Մշակույթ	<p>2018թ. կիրականացվեն մշակութային, կրթական և սպորտային մի շարք միջոցառումներ՝ նվիրված տոն և հիշատակի օրերին: Երևանյան ամառ ծրագրի շրջանակներում կկազմակերպվեն բազմաթիվ ծամբարներ:</p>	<p>Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել է 17 մշակութային միջոցառում.</p> <p>1. №ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/18-1 «Հայկական բանակի օր» միջոցառման շրջանակներում կազմակերպվել է տոնական հյուրասիրություն 117 անձի համար:</p> <p>2. №ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/18-1 «Տյառնընդառաջ» տոնի շրջանակներում Սբ. Հակոբ եկեղեցու բակում կազմակերպվել է ծիսական տոնակատարություն և հյուրասիրություն:</p> <p>3. №ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/18-1 «Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի օր» միջոցառման շրջանակներում կազմակերպվել է տոնական ֆուրշետ 50 անձի համար նախատեսված:</p> <p>4. №ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/18-1 «Կանանց միջազգային օր» միջոցառման շրջանակներում կազմակերպվել է տոնական հյուրասիրություն 150 անձի համար նախատեսված:</p> <p>5. №ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/18-1 «Հայոց Մեծ Եղեռնի հիշատակի օր, ապրիլի 24» տրամադրվել է 1 պսակ, բնական մեխակներ /200հատ/: Տրամադրվել է նաև 2 տրանսպորտային միջոց՝ 50 ուղևորի համար նախատեսված:</p> <p>6. №ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/18-1 «Աշխատանքի օր, մայիսի 1» տոնի շրջանակներում կազմակերպվել է հյուրասիրություն՝ 120 անձի համար:</p> <p>7. №ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/18-1 «Հաղթանակի օր և Շուշիի ազատագրման օր մայիսի 8, 9» միջոցառման շրջանակներում կազմակերպվել է տոնական հյուրասիրություն՝ 50 անձի համար, տրամադրվել է 3 ծաղկեպսակ, 120 հատ մեխակ:</p> <p>8. №ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/18-1 «Վերջին զանգ» միջոցառման շրջանակում տրամադրվել է 16 հատ ուղերձ և 16 հատ ծաղկեփունջ:</p> <p>9. №ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/18-1 «Ռուս սահմանապահի օր» միջոցառման շրջանակներում կազմակերպվել է հյուրասիրություն՝ 50 անձի համար:</p> <p>10. №ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/102</p>	<p>1. «Էլիտա Էս Վե» ՍՊԸ, 26.01.2018թ.- 28.01.2018թ.</p> <p>2. «Էլիտա Էս Վե» ՍՊԸ, 26.01.2018թ.- 13.02.2018թ.</p> <p>3. «Էլիտա Էս Վե» ՍՊԸ, 26.01.2018թ.- 23.02.2018թ.</p> <p>4. «Էլիտա Էս Վե» ՍՊԸ, 26.01.2018թ.- 08.03.2018թ.</p> <p>5. «Էլիտա Էս Վե» ՍՊԸ, 26.01.2018թ.- 24.04.2018թ.</p> <p>6. «Էլիտա Էս Վե» ՍՊԸ, 26.01.2018թ.- 01.05.2018թ.</p> <p>7. «Էլիտա Էս Վե» ՍՊԸ, 08.05.2018- 09.05.2018թթ.</p> <p>8. «Էլիտա Էս Վե» ՍՊԸ, 26.01.2018թ.- 25.05.2018թ.</p> <p>9. «Էլիտա Էս Վե» ՍՊԸ,</p>	
-----	----------	--	---	---	--

		<p>«Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օր»: Տրամադրվել են գունավոր կավիճներ՝ 400 տուփ, զովացուցիչ ըմպելիքներ և պաղպաղակ 1000 երեխայի համար:</p> <p>11. №ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/102</p> <p>«Մանկապարտեզների ավարտական հանդեսներ»</p> <p>Տրամադրվել են 14 հատ ծաղկեջուռ:</p> <p>12. №ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/102</p> <p>Սբ. Աստվածածնի և խաղողօրհներքի տոն</p> <p>Վարչական շրջանի Սբ. Հակոբ եկեղեցում խաղողօրհներքի ծիսական արարողության ընթացքում բնակիչներին բաշխվել է 200կգ «Հայաստան» և «Ոսկեհատ» տեսակի խաղող:</p> <p>13. №ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/102</p> <p>«Գիտելիքի և դպրության օր» միջոցառման կազմակերպում: Վարչական շրջանի հանրակրթական դպրոցներին ուսումնական տարվա սկզբի կապակցությամբ շնորհավորելու համար տրամադրվել է 16 հատ ուղերձ և դպրոցների տնօրեններին շնորհավորելու համար 16 հատ ծաղկեփունջ:</p> <p>14. №ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/102</p> <p>«ՀՀ Անկախության հռչակաման օր»</p> <p>Դ. Անհաղթի անվան պուրակում անցկացվել է տոնական համերգային ծրագիր:</p> <p>15. №ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/102</p> <p>Ուսուցչի օր: Կազմակերպվել է հյուրասիրություն՝ վարչական շրջանի տարածքում գտնվող հիմնական և ավագ դպրոցների տնօրենների և մանկավարժների մասնակցությամբ: Վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից հանձնվել են պատվոգրեր և ծաղկեփնջեր:</p> <p>16. № ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/102</p> <p>Տպագրվել է շնորհավորական բացիկ /ծրարներով/: Կազմակերպվել է տոնական հյուրասիրություն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի մասնակցությամբ:</p> <p>17. № ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/102</p> <p>Իրականացվել է տոնական ձևավորում, վարչական շրջանի տարբեր տարածքներում տեղադրվել են փրփրապլաստե կոմպոզիցիաներ:</p>	<p>26.01.2018թ.- 28.05.2018թ.</p> <p>10. «ՄԱԴԵԼ» ՍՊԸ, 04.05.2018թ.- 01.06.2018թ.</p> <p>11. «ՄԱԴԵԼ» ՍՊԸ, 20.06.2018- 29.06.2018թթ.</p> <p>12. «ՄԱԴԵԼ» ՍՊԸ, 04.05.2018թ.- 12.08.2018թ.</p> <p>13. «ՄԱԴԵԼ» ՍՊԸ, 04.05.2018թ.- 01.09.2018թ.</p> <p>14. «ՄԱԴԵԼ» ՍՊԸ, 04.05.2018թ.- 21.09.2018թ.</p> <p>15. «ՄԱԴԵԼ» ՍՊԸ, 04.05.2018թ.- 05.10.2018թ.</p> <p>16. «ՄԱԴԵԼ» ՍՊԸ, 04.05.2018թ.- 20.12.2018թ.</p> <p>17. «ՄԱԴԵԼ» ՍՊԸ, 04.05.2018թ.-</p>	
--	--	---	---	--

				25.12.2018թ.	
4.3	Սպորտ		<p>Իրականացվել է 5 սպորտային միջոցառում.</p> <p>1. №ԵՔ-ՊՄԾՁԲ-18/24-2 ՀՀ անկախության 27-րդ տարեդարձին նվիրված դպրոցների 27-րդ մարզական խաղեր</p> <p>2. №ԵՔ-ՊՄԾՁԲ-18/24-2 «ՀՀ ԱԺ գավաթի խաղարկություն»</p> <p>3. №ԵՔ-ՊՄԾՁԲ-18/24-2 «Լավագույն մարզական ընտանիք, Լավագույն մարզական բակ, Լավագույն մարզական համայնք» մրցույթ</p> <p>4. №ԵՔ-ՊՄԾՁԲ-18/24-2 «Առողջ սերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք» համաքաղաքային բակային փառատոն</p> <p>5. №ԵՔ-ՊՄԾՁԲ-18/24-2 «Նախագորակոչային և գորակոչային տարիքի երիտասարդների հանրապետական ռազմամարզական խաղեր»</p>	<p>1. «ՄԱԴԷԼ» ՍՊԸ, 01.02.2018թ.- 28.09.2018թ.</p> <p>2. «ՄԱԴԷԼ» ՍՊԸ, 01.02.2018թ.- 30.04.2018թ.</p> <p>3. «ՄԱԴԷԼ» ՍՊԸ, 01.02.2018թ.- 29.06.2018թ.</p> <p>4. «ՄԱԴԷԼ» ՍՊԸ, 01.02.2018թ.- 29.06.2018թ.</p> <p>5. «ՄԱԴԷԼ» ՍՊԸ, 01.02.2018թ.- 28.09.2018թ.</p>	
Սոցիալական ապահովություն					
		Շարունակական է լինելու սոցիալական աջակցության ծրագրերի (դրամական, պարենային, նյութական օգնություն) իրականացումը՝ ուղղված տարբեր սոցիալական խմբերի ընտանիքների սոցիալական խնդիրների լուծմանն ու վիճակի բարելավմանը:	<p>1. №ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-18/59 Սոցիալական տանը գործող բաղնիքի անվճար ծառայություններից օգտվելու համար կարիքավոր 1200 շահառուների տրամադրվել է կտրոն:</p> <p>2. №ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/22-1 Ընտանիքի մահացած անդամի հուղարկավորության ծախսերը փոխհատուցելու նպատակով 5 ընտանիքի ցուցաբերվել է հուղարկավորության ծախսերի մասնակի փոխհատուցում:</p> <p>Հաշվետու ժամանակաշրջանում վարչական շրջանի սոցիալապես</p>	<p>1. «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ 23.03.2018- 25.12.2018թթ.</p> <p>2. «Բնակչության հատուկ սպասարկում» ՀՈԱԿ, 06.02.2018-25.12.2018թթ.</p>	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

5.1	Աջակցության ծրագրեր	Դրամական աջակցություն կցուցաբերվի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, 1-ին և 2-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձանց, կերակրողին կորցրած ընտանիքներին:	անապահով 50 բնակչի տրվել է դրամական աջակցություն: Դրամական աջակցություն է ցուցաբերվել նաև կարիքավոր ընտանիքների 10 առաջին խմբի և 17 երկրորդ խմբի հաշմանդամների: Իրականացվել է Արցախում և ՀՀ սահմանամերձ գոտիներում ծառայող երևանաբնակ ժամկետային զինծառայողների ծնողների հավաքագրման, ցուցակների կազմման և զորամասեր այցի կազմակերպման աշխատանքներ:	Եր. քաղ. կարգ. №137-Ա 13.02.2018թ. Եր. քաղ. կարգ. №242-Ա 15.03.2018թ. Եր. քաղ. կարգ. №375-Ա 18.04.2018թ. Եր. քաղ. կարգ. №445-Ա 04.06.2018թ. Եր. քաղ. կարգ. №241-Ա 15.03.2018թ. Եր. քաղ. կարգ. №391-Ա 27.04.2018թ.	
	Կազմակերպվի զոհված, հաշմանդամ դարձած զինծառայողների, ծնողագուրկ ու սակավ ապահովված բազմազավակ ընտանիքների շուրջ 290 երեխաների ամառային հանգիստը մարզաառողջարանային և բակային ճամբարներում:	1. №ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-18/58 «Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում» ծրագրով, սոցիալապես անապահով ընտանիքների 70 երեխա, երեք հերթափոխով, իրենց ամառային հանգիստն են անցկացրել Ծաղկաձորի «ԼԱՎԱ Աղբյուր» ճամբարում, երեխաները ստացել են նվերներ՝ շապիկ, գլխարկ և գնդակներ, իսկ սոցիալապես անապահով ընտանիքների շուրջ 200 երեխաների համար կազմակերպվել է չորս բակային ճամբար: 2. №ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-18/58 Կազմակերպվել է երկկողմանի և միակողմանի ծնողագուրկ թվով 40 երեխաների մեկօրյա հանգիստը Ծաղկաձորում:	1. «Բրուս» ՍՊԸ կնքման ամսաթիվ 19.06.2018-15.08. 2018թթ. 2. «Բրուս» ՍՊԸ կնքման ամսաթիվ 19.04.2018թ.- 01.06.2018թ.	Զարգացման ծրագրով նախատեսվել է 290 երեխա, սակայն Երևանի քաղաքապետարանի կողմից նախկին 90-ի փոխարեն Ծաղկաձորի ճամբարի համար իջեցվել է 70 տեղ:	
	Սոցիալապես անապահով անձանց առողջապահական խնդիրների լուծման	Հաշվետու ժամանակահատվածում պետպատվերի շրջանակներում անվճար բուժօգնություն ստանալու նպատակով 24 քաղաքացու տրվել է միջնորդագիր:			

	<p>նպատակով կտրամադրվեն պետպատվերի միջնորդագրեր և առողջարանների ուղեգրեր: Բնակչության առողջապահական խնդիրների լուծմանն աջակցելու նպատակով, շրջանում գործող բժշկական հաստատությունների հետ կիրականացվեն տարբեր ծրագրեր՝ անվճար խորհրդատվություն, մասնակի հետազոտություն ու ախտորոշում:</p>			
	<p>Բարեգործական ճաշարանների գործարկման ծրագիրը շարունակական բնույթ է կրելու: Տոնական օրերին շահառուների համար կազմակերպվելու են միջոցառումներ:</p>	<p>Վարչական շրջանում գործող երեք՝ Գերմանական Կարմիր Խաչի «Գթության խոհանոց», «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ի և Հայ Առաքելական եկեղեցու «Արաբկիրի Հայորդաց տան» բարեգործական ճաշարաններում օրական մեկանգամյա սնունդ են ստացել մոտ 450 շահառու:</p> <p>Գերմանական Կարմիր Խաչի Բադեն-Վյուրտեմբերգի երկրամասային կազմակերպության մասնաճյուղին, «Գթության խոհանոց» բարեգործական ծրագրի իրականացման (սննդի պատրաստման) համար, վարչական շրջանի կողմից տրվել է փոխհատուցում:</p> <p>1. №ԵԲԲԶ-ՆՎ-18/3, №ԵԲԲԶ-ՆՎ-18/4</p> <p>Կանանց միջազգային տոնի կապակցությամբ, «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ի և Գերմանական Կարմիր Խաչի «Գթության խոհանոց» բարեգործական ճաշարանների շուրջ 350 շահառուների համար կազմակերպվել են տոնական միջոցառումներ՝ հյուրասիրություն և համերգ:</p> <p>2. №ԵԲԲԶ-ՆՎ-18/10, №ԵԲԲԶ-ՆՎ-18/11</p> <p>Մուրբ Հարության տոնի կապակցությամբ, «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ի և Գերմանական Կարմիր Խաչի «Գթության խոհանոց» բարեգործական</p>	<p>Համագործակցության պայմանագիր Երևանի քաղաքապետարան, Հայաստանում ԳԿԽ ԲՎԵԿ մասնաճյուղ, 2017թ.</p> <p>1. «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ, 20.03.2018թ.- 12.03.2018թ., Գերմանական Կարմիր Խաչ, կնքման ամսաթիվ 20.03.2018թ.- 09.03.2018թ.</p> <p>2. «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ,</p>	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

		<p>ճաշարանների շուրջ 350 շահառուների համար կազմակերպվել են տոնական հյուրասիրություն:</p> <p>№ԵՔԲԶ-ՆՎ-18/22, №ԵՔԲԶ-ՆՎ-18/23</p> <p>Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ, «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ի և Գերմանական Կարմիր Խաչի «Գթության խոհանոց» բարեգործական ճաշարանների շուրջ 350 շահառուների համար կազմակերպվել են տոնական միջոցառումներ և հյուրասիրություն:</p>	<p>17.03.2018թ., 03.04.2018թ., Գերմանական Կարմիր Խաչ, 17.03.2018թ.- 02.04.2018թ.</p> <p>3. «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ, 06.12.2018թ., 26.12.2018թ., Գերմանական Կարմիր Խաչ, 06.12.2018թ.- 27.12.2018թ.</p>	
	<p>Փետրվարի 23-ի և մայիսյան հաղթանակների տոների կապակցությամբ շուրջ 180 ՀՄՊ և թիկունքի վետերանների, զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին և հաշմանդամություն ունեցող ազատամարտիկներին, տարեցների միջազգային օրվա կապակցությամբ՝ շրջանի ամենատարեց բնակիչներին, կտրվեն դրամական պարգևներ:</p>	<p>1. Փետրվարի 23-ի կապակցությամբ, ՀՄՊ և 1941-1945թթ. թիկունքային թվով 24 վետերանների տրվել է դրամական աջակցություն:</p> <p>2. Մայիսյան հաղթանակների տոների կապակցությամբ թվով 144 Հայրենական Մեծ պատերազմի վետերանների, հաշմանդամ ազատամարտիկների և արցախյան ազատամարտում զոհվածների ընտանիքների հատկացվել է դրամական պարգև:</p>	<p>1. Եր. քաղ. կարգ. №112-Ա 08.02.2018թ.</p> <p>2. Եր. քաղ. կարգ. №427-Ա 10.05.2018թ.</p>	
	<p>Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա և</p>	<p>1. №ԵՔ-ԳՀԱՊԶԲ-18/74</p> <p>Հունիսի 1-ի՝ երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրվա կապակցությամբ, սոցիալապես անապահով, բազմազավակ, մանկուց</p>	<p>1. «ՄԱԴԵԼ» ՍՊԸ, 06.03.2018թ.- 01.06.2018թ.</p>	

Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ

	<p>Գիտելիքի օրվա կապակցությամբ նվերներ, դպրոցական պարագաներ կտրամադրվեն սոցիալապես անապահով ընտանիքների մոտ 480 երեխաների:</p>	<p>հաշմանդամ երեխաներ ունեցող ընտանիքների 130 երեխայի հատկացվել է անկողնային սպիտակեղենի հավաքածու:</p> <p>2. №ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/64</p> <p>Գիտելիքի օրվա կապակցությամբ շրջանի սոցիալապես անապահով ընտանիքների 350 երեխայի, որոնցից 14-ը սիրիահայ տրամադրվել է դպրոցական պիտույքների փաթեթ՝ պայուսակ և գրենական պիտույքներ:</p>	<p>2. «Արմքոմփլիններ» ՍՊԸ 06.08.2018- 24.08.2018թթ.</p>	
	<p>Աշխատավորների, ընտանիքի և հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրվա ու Ամանորի կապակցությամբ աշխատանքի վետերանների, բազմազավակ, հաշմանդամություն ունեցող և կարիքավոր մոտ 1500 ընտանիքի կտրամադրվեն սննդի փաթեթներ:</p>	<p>1. №ԵՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/1 Մայիսի 1-ի՝ Աշխատանքի օրվա կապակցությամբ վարչական շրջանի 60 սոցիալապես անապահով աշխատանքի վետերանների հատկացվել է սննդի փաթեթ:</p> <p>2. №ԵՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/1 Ընտանիքի օրվա կապակցությամբ վարչական շրջանի 30 բազմազավակ ընտանիքի հատկացվել է սննդի փաթեթ:</p> <p>3. №ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/211 Ամանորի կապակցությամբ վարչական շրջանի 860 ընտանիքի հատկացվել է սննդի փաթեթ:</p>	<p>1. «Գարդմեն» ՍՊԸ, 23.03.2018թ.- 02.05.2018թ.</p> <p>2. «Գարդմեն» ՍՊԸ, 23.03.2018թ.- 15.05.2018թ.</p> <p>3. «Դեազա» ՍՊԸ, 24.12.2018- 28.12.2018թթ.</p>	
	<p>Ցուցաբերվող տարաբնույթ աջակցությունը ավելի արդյունավետ, նպատակային և հասցեական դարձնելու նպատակով կշարունակվի սոցիալապես անապահով ընտանիքների և տարբեր խոցելի խմբերին պատկանող մարդկանց մասին տեղեկատվության հավաքագրման, տվյալների բազայի թարմացման</p>	<p>Հաշվետու ժամանակաշրջանում ընտանիքների սոցիալական պայմաններին ծանոթանալու նպատակով կատարվել է 68 տուրնայց: Իրականացվել է առանձին սոցիալական խմբերի շահառուների հաշվառման և տվյալների թարմացման աշխատանքներ:</p>		

		աշխատանքները:			
5.2	Համագործակցություն	Շրջանում գործող հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցության միջոցով 2018թ. ևս կշարունակվի համապատասխան ծրագրերի իրականացումը՝ մարդասիրական օգնությունների տրամադրում, մասնագիտական ուսուցման ծրագրերի իրականացում:	Վորլդ Վիժն Հայաստան կազմակերպությունը վարչական շրջանում իրականացնում է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին աջակցության ծրագիր (մոտ 2400 երեխա): «ՍՕՍ-Մանկական գյուղեր» ՀԲՀ-ն վարչական շրջանում իրականացնում է «Երեխաների մանկալքության կանխարգելման և ընտանիքների ամրապնդման», «Զբաղվածություն և տնտեսական կայունացում», ծրագրերը (մոտ 350 շահառու): Համագործակցության նպատակով «ՍՕՍ-Մանկական գյուղեր» ՀԲՀ-ին, վարչական շրջանի կողմից, անվարձափառույց տրամադրվել է աշխատանքային տարածք: «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ն, վարչական շրջանի կողմից անվարձափառույց տրամադրված տարածքում, բարեգործական ճաշարանի մոտ 100 շահառուի համար իրականացնում է «Ցերեկային կենտրոն» ծրագիրը: Վարչական շրջանը, շարունակելով համագործակցությունը շրջանում գործող բարեգործական հասարակական կազմակերպությունների և հիմնադրամների (ԱՌԴԱ բարեգործական հիմնադրամ, ՀՕՖ, Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական ընկերակցություն, «Քեթրին» ՀԿ) հետ մոտ 755 սոցիալապես անապահով ընտանիքների և շրջանում բնակվող սիրիահայերի համար իրականացրել է սոցիալական աջակցության ծրագրեր (սննդի փաթեթի, հագուստի, կոշիկի, գրենական պիտույքների, կենցաղային իրերի տրամադրում):		