

**ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ**

<b>Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային կամ առանձնացված ստորաբաժանման անվանումը</b>					
<b>Հ/հ</b>	<b>Ծրագրի կամ միջոցառման անվանում</b>	<b>Նախատեսված աշխատանքների նկարագիր</b>	<b>Աշխատանքների իրականացման գործընթաց</b>	<b>Իրականացնող կազմակերպություն, կատարման ժամկետ</b>	<b>Նշումներ</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ</b>					
1	Առևտրի, հանրային սննդի և կենցաղային ծառայությունների ոլորտի օրենսդրական դաշտի կատարելագործման նպատակով նշված ոլորտներում գործունեության կանոնների և դրանց կիրառման լրացուցիչ պայմանների մշակում	Առևտրի և ծառայությունների ոլորտի առանձին օրենսդրական ակտերի ոչ կատարելագործված, դրանցում ոլորտի նկատմամբ սահմանված կանոնների ու ներկայացվող պահանջների թերի լինելը բացասաբար են անդրադառնում աշխատանքների արդյունավետության ու որակի վրա և ավելացնում ոլորտում իրականացվող գործառույթներից բխող ռիսկերը: Մասնավորապես՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ներկայումս մշակված չեն առևտրի և ծառայությունների ոլորտի թույլտվությունների տրամադրման կարգերը, ուստի օրենսդրական կարգավորումից հետո կմշակվեն ոլորտը կարգավորող համապատասխան կանոններ և նորմատիվ իրավական ակտեր:	Երևան քաղաքի ավագանու քննարկմանն է ներկայացվել Երևան համայնքի վարչական տարածքում «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքով նախատեսված թույլտվությունների տրամադրման կարգը սահմանելու մասին Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագիծը, որը սույն թվականի սեպտեմբերի 23-ին ընդունվել է՝ N 632-Ն որոշում, մշակվել և շրջանառության մեջ է դրվել «Երևան քաղաքի ավագանու 2022 թվականի սեպտեմբերի 23-ի N 632-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագիծը:	Առևտրի և ծառայությունների վարչություն, կատարման ժամկետը ամբողջ տարվա ընթացքում	
2	Բացօթյա ապօրինի	Օրենսդրությամբ սահմանված	Մշակված օրենսդրական նախագծերի փաթեթը	Առևտրի և	

	<p>առևտրի կանխարգելում և արգելում, արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով օրենսդրական փոփոխությունների կատարում</p>	<p>պահանջների կատարումն ապահովելու, սպառողների իրավունքներն ու շահերը պաշտպանելու, նրանց վերը նշված բացասական հետևանքներից զերծ պահելու նպատակով առաջիկա տարվա ընթացքում կտրուկ միջոցառումներ կձեռնարկվեն բացօթյա ապօրինի առևտրի արգելման ու կանխարգելման ուղղությամբ, ինչպես նաև 2020 թվականին բացօթյա ապօրինի առևտուրը կանխարգելելու ուղղությամբ մշակված օրենսդրական նախագծերն անհրաժեշտության դեպքում կլրամշակվեն և կդրվեն շրջանառության մեջ:</p>	<p>արժանացել է ՀՀ կառավարության հավանությանը և ներկայացվել է ՀՀ ազգային ժողովի քննարկմանը: Հսկողություն է իրականացվել բոլոր 12 վարչական շրջաններում և կազմվել է թվով 1203 վարչական վերաբերյալ արձանագրություն:</p>	<p>Ծառայությունների վարչություն, վարչական շրջանների առևտրի, ծառայությունների և գովազդի բաժիններ: Կատարման ժամկետը ամբողջ տարվա ընթացքում</p>	
3	<p>Շաբաթ, կիրակի և տոնական օրերին գյուղատնտեսական արտադրանքի, սպառողական ապրանքների շուկաների, տոնավաճառների կազմակերպում</p>	<p>Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում պահանջարկ առաջանալու դեպքում աշխատանքներ կտարվեն գյուղատնտեսական արտադրանքի նոր շուկաների կազմակերպման և գործունեության իրականացման ուղղությամբ</p>	<p>Երևանի քաղաքապետարանը ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության հետ համատեղ յուրաքանչյուր շաբաթ, կիրակի և ամանորյա նախատոնական օրերին Հրազդան մարզադաշտի և Մ. Խոսրոյանի փողոցի թիվ 222 հասցեների հարակից տարածքներում կազմակերպել են գյուղատնտեսական արտադրանքի տոնավաճառներ:</p>	<p>Առևտրի և ծառայությունների վարչություն, կատարման ժամկետը՝ 2-4 եռամսյակներ</p>	
4	<p>Հանրային սննդի ժամանակավոր-սեզոնային ծառայության կազմակերպման կանոնակարգում</p>	<p>Ուսումնասիրությունները ցուց են տվել, որ գործող հանրային սննդի ժամանակավոր-սեզոնային ծառայության կազմակերպման հետևանքով երբեմն խոչընդոտվում է</p>	<p>Մշակվել և շրջանառության մեջ է դրվել «Երևան համայնքի վարչական տարածքում հանրային սննդի ծառայություն մատուցող անձանց տվյալ օբյեկտին հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքներում ամառային (մայիսի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ) և ձմեռային</p>	<p>Առևտրի և ծառայությունների վարչություն, կատարման ժամկետը 1-3 եռամսյակներ</p>	

		<p>հետիոտնի երթևեկը, որն առաջացնում է քաղաքացիների դժգոհությունը, ինչպես նաև տարբեր էսքիզային լուծումներով նշված ծառայությունների կազմակերպման արդյունքում աղավաղվում է մայրաքաղաքի ճարտարապետական տեսքը, ուստի 2020 թվականին հանրային սննդի ժամանակավոր-սեզոնային ծառայության կազմակերպումը կանոնակարգելու վերաբերյալ մշակված օրենսդրական նախագծերի փաթեթի ընդունումից հետո կմշակվեն համապատասխան կարգավորումներ:</p>	<p>(նոյեմբերի 1-ից մինչև ապրիլի 30-ը ներառյալ) սեզոններին հանրային սննդի ծառայության կազմակերպման համար տարածքի օգտագործման կարգը, պայմաններն ու սահմանափակումները սահմանելու մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագիծը: 2022 թվականին թվով 353 տնտեսվարողների հետ կնքվել է հանրային սննդի ժամանակավոր-սեզոնային ծառայություն կազմակերպելու վերաբերյալ պայմանագիր:</p>		
5	<p>Երևան քաղաքի ընդհանուր օգտագործման տարածքներում (մայթերում, կանաչապատման համար նախատեսված տարածքներում, ճանապարհների բանուկ մասերին կից հատվածներում) կրպակների, տաղավարների և ժամանակավոր այլ շինությունների թվաքանակի կրճատման և ապամոնտաժման, դրանց հետագա գործունեության</p>	<p>Մայրաքաղաքում քաղաքակիրթ առևտուր կազմակերպելու նպատակով առաջիկայում միջոցներ կձեռնարկվեն չգործող, լքյալ, ապօրինի, հողամասի վարձակալության ժամկետը լրացած, ոչ հարիր տեսք ունեցող առևտրի և ծառայությունների ոլորտի կրպակների, ինչպես նաև ապօրինի տեղադրված ավտոմատ սարքավորումների ապամոնտաժման ուղղությամբ:</p>	<p>Ապամոնտաժվել է թվով 5 կրպակ՝ Կորյունի փողոցի թիվ 6, Մոսկովյան փողոցի թիվ 3, Գայի պողոտա թիվ 1, Հանրապետության հրապարակ թիվ 4, Մ. Մաշտոցի թիվ 7, ինչպես նաև Աբովյան փողոցից ապամոնտաժվել է թվով 4 վճարային ավտոմատ սարքավորում, Արշակունյաց պողոտայի թիվ 26 և Ս. Սաֆարյան փողոցի 5 հասցեներից մեկական սուրճ պատրաստող ավտոմատ սարքավորումներ, Ազատության հրապարակից թվով 2 և Օղակաձև զբոսայգու 5-րդ հատվածից թվով 1 ուժային չափիչ ավտոմատ սարքավորում:</p>	<p>Առևտրի և ծառայությունների վարչություն, կատարման ժամկետը ամբողջ տարվա ընթացքում</p>	

	<p>նպատակահարմարության և օրինականության վերաբերյալ հարցերի ուսումնասիրություն և ապամոնիտաժում</p>				
<p><b>ԱՌՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ</b></p>					
<p>1</p>	<p>Առողջապահական կազմակերպությունների համար բժշկական սարքավորումների և պարագաների ձեռքբերում</p>	<p>Նախատեսվում է ձեռք բերել.  1.Ուլտրաձայնային ստացիոնար հետազոտման սարք 3 տվիչով՝ 8 հատ,  2.Ուլտրաձայնային դյուրակիր հետազոտման սարք 2 տվիչով՝ 1հատ,  3.Ռենտգեն ապարատ՝ 5 հատ,  4.Ճեղքային լամպ՝ 2 հատ,  5.Հիվանդի մոնիտոր՝ 20 հատ,  6.Բազմաֆունկցիոնալ հիվանդանոցային մահճակալ՝20 հատ,  7.Ավտոռեֆկերատոմերտոր՝ 2 հատ,  8.Էլեկտրասրտագրության (ԷՍԳ) երկարատև մոնիտորինգի կրովի համակարգ /հոլտեր/՝ 4 հատ,  9.Աչքի կոնտակտային տոնոմետր՝ 8 հատ,  10.Ինֆուզյոն պոմպ /ներարկիչային/՝ 20 հատ,  11.Ավտոկլավ՝ 20 հատ:</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Ձեռք է բերվել.  <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/63</b>  1.1 Ուլտրաձայնային ստացիոնար հետազոտման սարք 3 տվիչով՝ 8 հատ, <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/320-2</b>  1.2 Ավտոկլավ 100լ՝ հատ, <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/320-1</b>  1.3 Ավտոկլավ 50լ՝ 14 հատ <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/366-1</b>  1.4 Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ 3 տվիչով շտապ օգնության ծառայության՝ 2 հատ, <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/365</b>  1.5 Շարժական ռենտգեն ապարատ՝ 5 հատ, <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/365-1</b>  1.6 Ստոցիոնար ռենտգեն ապարատ՝ 1 հատ, <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/365-3</b>  1.7 Շարժական ռենտգեն ապարատ շտապ օգնության ծառայության համար՝ 2 հատ  1.8 Թվային ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ 3 տվիչով</p>	<p>1.1 «Ալլեմեդ» ՍՊԸ 07.04.2022-25.12.2022թթ  1.2 «Լինարե» ՍՊԸ 11.10.2022-10.12.2022թթ  1.3 «Աննարկա» ՍՊԸ 10.10.2022-08.12.2022թթ  1.4 «Աննարկա» ՍՊԸ 21.11.2022-20.01.1023թթ  1.5 «Տելիա-Մեդ» ՓԲԸ 13.12.2022-10.02.2023թթ  1.6«Սիուն» ՍՊԸ 13.12.2022-10.02.2023թթ  1.7«Դիավանտ» ՍՊԸ 12.12.2022-09.02.2023թթ.  1.8 «Դիավանտ» ՍՊԸ 12.12.2022-09.02.2023թթ.</p>	<p>Հաշվի առնելով, որ Երևան քաղաքի ավագանու Հ.599-Ա որոշումը՝ կատարվել է Երևանի ենթակայության մի շարք առողջապահական ընկերությունների վերակազմակերպում՝ միացման ճանապարհով, ուստի կատարվել է ընկերությունների կարիքների վերագնահատում, Նախատեսված Ուլտրաձայնային դյուրակիր հետազոտման սարք 2 տվիչով՝ 1 հատ, Ռենտգեն ապարատ՝ 5 հատ, Ճեղքային լամպ՝ 2 հատ, Հիվանդի մոնիտոր՝ 20 հատ, Բազմաֆունկցիոնալ</p>

				<p>հիվանդանոցային մահճակալ՝ 20 հատ,          Ավտոռեֆկերատոմեքտր՝ 2 հատ,          Էլեկտրասրտագրության (ԷՍԳ) երկարատև մոնիտորինգի կրովի համակարգ /հոլտեր/ 4 հատ,          1.3 Աչքի կոնտակտային տոնոմետր՝ 8 հատ,          Ինֆուզյոն պոմպ /ներարկիչային/՝ 20 հատ, Ավտոկլավ՝ 20 հատ          սարքավորումները փոխարինվել են և ձեռք է բերվել          1. Ավտոկլավ 50լ՝ 14 հատ 2.Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ 3 տվիչով շտապ օգնության ծառայության՝ 2 հատ,          3. Շարժական ռենտգեն ապարատ՝ 5 հատ,          4. Ստոցիոնար ռենտգեն ապարատ՝ 1 հատ,          5. Շարժական ռենտգեն ապարատ</p>
--	--	--	--	--

					շտապ օգնության ծառայության համար՝ 2 հատ 6.Թվային ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ 3 տվիչով 7. Ավտոկլավ 100լ՝ հատ,
2	Երևանի ենթակայության բուժաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում	Նախատեսվում է «Նոր Արեշ պոլիկլինիկա», «Արշակունյաց պոլիկլինիկա», «Թիվ 12 պոլիկլինիկա», «Թիվ 15 պոլիկլինիկա», «Արաբկիր մանկական պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ների և «Թիվ 5 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի 2-րդ մասնաշենքի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացում	Տե՛ս աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչության հաշվետվություն /համակարգող ստորաբաժանում/		
3	Բնակչությանը կոմայուտերային և մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիայի ծառայության տրամադրում	Նախատեսվում է ձեռքբերել. 1. Կոմայուտերային տոմոգրաֆիայի հետազոտություն – 132 հատ 2. Մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի հետազոտություն – 100 հատ, 3. Կրծքագեղձի քաղցկեղի սքրինինգային ծառայություն- մինչև 100 անձի համար, 4. Կորոնոգրաֆիկ հետազոտություն- մինչև 80 անձի համար:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-22/36</b> Ձեռք է բերվել <b>ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-22/36-1</b> Կոմայուտերային տոմոգրաֆիայի ծառայություն՝ մինչև 130 հատ, <b>ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-22/36-2</b> Կրծքագեղձի քաղցկեղի սքրինինգային ծառայություն՝ մինչև 200 անձի համար <b>ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-22/36-3</b> Ախտորոշիչ կորոնարոգրաֆիայի ծառայություն՝ մինչև 80 անձի համար <b>ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-22/55</b> Մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի	1.«Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ ՓԲԸ 16.02.2022թ.- 25.12.2022թ. 2.«Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոն» հիմնադրամի 16.02.2022թ.- 25.12.2022թ. 3. «Լ. Հովհաննիսյանի անվան Սրտաբանության ԳՀԻ» ՓԲԸ 15.02.2022թ.-	Նշված ծրագրի անվանումը փոխվել է «Դժվարամատչելի ծառայությունների ձեռքբերում» և Երևան քաղաքի 2022 թվականի բյուջեով հաստատվել է ներքոթվարկյալ ծառայությունների ձեռքբերում 1. Կոմայուտերային տոմոգրաֆիայի հետազոտություն /ԿՏ/ 130 հատ,

			<p>ծառայություն՝ թվով 84 հատ 25.12.2021թ. դրությամբ համայնքի բնակիչներին անվճար հիմունքներով տրամադրվել է թվով 74 կոմայուտերային տոմոգրաֆիայի, թվով 80 մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի, թվով 73 մամոգրաֆիկ և թվով 70 ախտորոշիչ կորոնարոգրաֆիկ ծառայություն:</p>	<p>25.12.2022թ. 4.«Իզմիրյան» ԲԿ ՓԲԸ 19.04.2022թ.- 25.12.2022թ.</p>	<p>2.Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիայի հետազոտություն /ՄՌՏ/՝ 84 հատ, 3.Կրծքագեղձի քաղցկեղի սքրինինգային ծառայություն՝ մինչև 200 անձի համար:</p>
4	Այլ աշխատանքներ	«Առողջության ապահովագրության» փաթեթի ձեռք բերում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ՀՐԱԾՁԲ-22/1</b> Ձեռք է բերվել «Առողջության ապահովագրության» փաթեթ Երևանի քաղաքապետարանի /ներառյալ Երևանի վարչական շրջանները, քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման տարածքային բաժինները/, Երևանի ենթակայության գրադարանների, թանգարանների, թատրոնների հաստիքացուցակներով նախատեսված հաստիք զբաղեցնող աշխատակիցների, ինչպես նաև «Գերատեսչական շենքերի պահպանման և շահագործման» փակ բաժնետիրական ընկերության և «Երևանտրանս» փակ բաժնետիրական ընկերության, կառավարման տեխնոլոգիաների, Երևան հիմնադրամի, «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ԾԻԳ» ՀՈԱԿ-ի Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության մանկապարտեզների և շախմատի դպրոցների, երաժշտական և արվեստի դպրոցների, մարզադպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործության և գեղագիտական դաստիարակության, մշակույթի</p>	«Սիլ Ինջուրանս» ԱՓԲԸ 13.04.2022-12.04.2023թ.	

			կենտրոնների, այլ մշակութային կազմակերպությունների, ինչպես նաև «Թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի և «Երևանի աղբահանության և սանիտարական մաքրում» համայնքային հիմնարկի հաստիքացուցակներով նախատեսված հաստիք զբաղեցնող աշխատողների համար		
<b>ԱՐՏԱՔԻՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԳՈՎԱԶԴ</b>					
1	Շենքերի գովազդային անձնագրերի մշակում և գովազդների համապատասխանեցում գովազդային անձնագրերին	Յուրաքանչյուր շենքի համար նախագծվում է գովազդի համար նախատեսված բոլոր տեղադիրները, գովազդի չափսերը, պատրաստման նյութը և տեսակը: Տնտեսվարողներին կտրվի խելամիտ ժամանակ իրենց գովազդները համապատասխանեցնելու գովազդային անձնագրի պահանջներին: Կենտրոն վարչական շրջանում նախատեսվում է մրցութային կարգով իրականացնել թվով 150 հատ շենքերի գովազդային անձնագրերի պատվիրում	2022թ. նախաձեռնվել են փոփոխություններ Երևան քաղաքի ավագանու 2009թ. 37-Ն որոշման մեջ, այդ իսկ պատճառով ձեռք չի բերվել թվով 150 հատ շենքերի գովազդային անձնագրեր, սակայն փաստացի տեղադրված գովազդները համապատասխանեցվել են Երևան քաղաքում առկա գովազդային անձնագրեր ունեցող շենք-շինություններին:	Արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչություն ապրիլ-դեկտեմբեր	
2	Էլեկտրոնային թույլտվությունների տրամադրում	Արդեն իսկ ստեղծված էլեկտրոնային բազայի հիման վրա կստեղծվի կայք, որի միջոցով գովազդային կազմակերպությունները և տնտեսվարողները կտեսնեն յուրաքանչյուր շենքի գովազդային անձնագիրը և հնարավորություն կունենան	2022 թվականին իրականացվել է էլեկտրոնային կառավարման համակարգի արդիականացման աշխատանքներ, որի միջոցով տրվել է 33232 թույլտվություն՝ 10706 կրիչների համար: Այդ ամենը կատարվել է 6444 գովազդատուի կողմից:	Արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչություն (հունվար-դեկտեմբեր)	



		<p>էլեկտրոնային եղանակով ուղարկել հայտեր գովազդի հաստատման, տեղադրման թույլտվություն ստանալու համար: Հնարավորություն կտրվի նաև էլեկտրոնային եղանակով վճարել արտաքին գովազդի համար նախատեսված տեղական տուրքի գումարը:</p>			
3	<p>Ներդրումային ծրագրերի իրականացում՝ որպես փոխհատուցում գովազդային մակերեսների տրամադրման սկզբունքով</p>	<p>Բնակչության հարմարավետ կենսակերպի ապահովման բազմաթիվ տարրեր, ինչպիսիք են օրինակ քաղաքային կահույքը, կանգառասրահները և վերգետնյա անցումները կարող են կառուցվել որպես փոխհատուցում գովազդային տարածքների տրամադրմամբ: Նախատեսվում է ներդրումային ծրագրով իրականացնել գովազդային մակերեսների տրամադրմամբ մասնավոր կազմակերպություններին նոր կանգառասրահների, հեծանվական գառների և վերգետնյա անցումների մրցույթների հայտարարում</p>	<p>2022թ. Երևան քաղաքում գովազդային մակերեսների տրամադրմամբ իրականացվել են նոր կանգառասրահների տեղադրման աշխատանքներ մասնավոր կազմակերպությունների կողմից:</p>	<p>Արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչություն (հունվար-դեկտեմբեր)</p>	
4	<p>Գովազդային վահանակների մրցութային կարգով տրամադրման և տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման նոր մեխանիզմի ներդրում</p>	<p>Գովազդային վահանակներ տնօրինող կազմակերպությունների գործունեությունից է կախված արտաքին գովազդից համայնքի եկամուտների չափը: Սա դժվարություններ է ստեղծում</p>	<p>2022թ. մշակվել են նոր չափորոշիչներ առկա գովազդային վահանակների չափերի, տեղակայման վայրերի կանոնակարգման ուղղությամբ: Աշխատքներն ընթացքի մեջ են և կիրականացվեն 2023թ.</p>	<p>Արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչություն ապրիլ-դեկտեմբեր</p>	

		<p>համայնքի եկամուտների պլանավորման գործընթացում և հնարավորություն չի տալիս ավելի արդյունավետ կառավարիչների մուտք գործելը շուկա:</p> <p>Հարկավոր է՝</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Նախապես սահմանել գովազդային վահանակների բոլոր պոտենցիալ վայրերը և տեսակները՝ ելնելով քաղաքի համար դրանց նպատակահարմարությունից</li> <li>• Բաժանել պոտենցիալ գովազդային տեղերը լոտերի և հայտարարել մրցույթ գովազդային կազմակերպությունների միջև</li> <li>• Նախատեսվում է իրականացնել մրցութային կարգով գովազդային նոր վահանակների տեղադիրների լոտերի սահմանման նախապատրաստական աշխատանքներ</li> </ul>			
--	--	---	--	--	--

**ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒՅԹՅՈՒՆ**

1	<p>Երևանի ջրային ավազանի էկոլոգիական վիճակի բարելավում</p>	<p>Երևանյան լճի և Հրազդանի կիրճի մաքրում տարատեսակ աղբից ու թափոններից:</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/28</b>  <b>ԵՔ-ԲՄԽԾՁԲ-22/38-1</b>          Նախագծանախահաշվային ծավալաթերթի համաձայն Երևանյան լճի տարածքում իրականացվել է ափամերձ տարածքների ջրային հատվածի և ափի մաքրման</p>	<p>«Երվադա» ՍՊ ընկերությունը և 28.03.2022թ.:          «Նարինե Վարդանյան Իսաչիկի» Ա/Զ- 18.04.2022թ.          Աշխատանքներն իրականացվել են ողջ</p>	
---	--	---	--	---	--

			2.աշխատանքներ կենցաղային կոշտ թափոններից և Հրազդան գետի վրա տեղադրվել է աղբաորսիչ ճաղավանդակ: Երևանյան լճից տեղափոխվել է շուրջ 650 մեքենա աղբ, որը կազմում է 13000 խորանարդ մետր:	տարվա ընթացքում:	
2	Նոր Նորք վարչական շրջանի Ջրաշխարհի աջակողմյան լանջին կանաչ տնկարկներով պաշտպանիչ շերտի ստեղծում	Շուրջ 12 հա անտառպաշտպանիչ գոտու հիմնում:	«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ-ը Նոր Նորք վարչական շրջանի Ջրաշխարհի աջակողմյան պաշտպանիչ կանաչ գոտում իրականացրել է ուսումնասիրություններ ֆիտոնախագիծ կազմելու նպատակով:	«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ 1-ին եռամսյակ	
3	Յուրաքանչյուր բնակչին բաժին ընկնող կանաչ մակերեսի ավելացում և բարելավում:	Որակյալ կանաչ տարածքների ավելացում:	Ծիծեռնակաբերդի բարձունքի 8.5 հա տարածքի վրա անտառտնկարկի հիմնում, Սարալանջի 6 հա անբարենպաստ ռելիեֆ ունեցող տարածքում անտառվերականգնողական աշխատանքներ	«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ 2-րդ և 4-րդ եռամսյակներ	
4	Բազմամյա ծաղկասածիլներով համալրված ծաղկանոցներ և ճանապարհի փոշու և աղտոտիչ նյութերի, աղմուկի կլանման նկատմամբ պաշտպանիչ և տարանջատող շերտ հանդիսացող կանաչ ցանկապատերի ստեղծում	Ճանապարհի նկատմամբ պաշտպանիչ և տարանջատող շերտի ստեղծում՝ գազակլանիչ, գեղատեսիլ և ծաղկող թփերով:	2022 թ. Երևան քաղաքում տնկվել են 133911 հատ թուփ, որից 54000 թփերով իրականացվել է միայն կենդանի ցանկապատի լրացման կամ վերականգնման աշխատանքներ: Ինչպես նաև տնկվել են (ռեմոնտանտ, մինյատուր, մագլցող) 23176 հատ վարդ:	«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ 2-րդ և 4-րդ եռամսյակներ	
5	Կանաչապատման սակավ հնարավորությամբ տարածքներում կիրառել այլընտրանքային կանաչապատում՝ Երևան քաղաքի ինտենսիվ կառուցապատման պայմաններում	Կանաչ զանգվածի ավելացում կանաչ պատի միջոցով:	Մյասնիկյան պողոտայի սկզբնամասում իրականացվել է 67 զձմ երկարությամբ	«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ 2-րդ և 4-րդ եռամսյակներ	

	կանաչապատման ոլորտում հույժ կարևոր միջոցառում հանդիսացող ուղղաձիգ կանաչապատման կիրառմամբ:				
6	Երևան քաղաքի կանաչ տարածքների գույքագրում, ԱՏՀ հենքով տվյալների բազայի ստեղծում:	Ունենալ լրացված ոռոգման ցանցի, ծառերի անձնագիր յուրաքանչյուր փողոցի, զբոսայգու, պուրակի և անտառպուրակի համար:	Իրականացվել է 18900 ծառի և թփի, 1700 ոռոգման համակարգի փականի և ցնցուղի, 4900 գծմ կենդանի ցանկապատի, 15100մ ոռոգման համակարգի գծային էլեմենտի, 464000մ2 կանաչապատ կան կանաչապատման ենթակա տարածքի քարտեզագրման և գույքագրման աշխատանքներ:	«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ 2022թ. ընթացքում	
7	Կանաչ տարածքների խնամքի և ծառատնկման համար ժամանակակից մեքենա-սարքավորումների ձեռքբերում	Ձեռք բերել կանաչապատման ծառայությունների համար տեխնիկա:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/158</b> <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/85-1</b> Երևանի քաղաքապետարանի միջոցներով ձեռք է բերվել թվով 7 բեռնատար մեքենա, թվով 2 ջրցան մեքենա	«Մազ Ցենտր» ՍՊԸ 2-րդ և 3-րդ եռամսյակներ	
8	Ոռոգման ցանցի վերակառուցում	Կվերակառուցվի և կստեղծվի շուրջ 30 կմ ոռոգման ցանց:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/67</b> «ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ-ի միջոցներով վերակառուցվել և ստեղծվել է 18.4 կմ ոռոգման ցանց: Երևանի քաղաքապետարանի միջոցներով իրականացվել է Արամ Խաչատրյան փողոցի 3.2 կմ երկարությամբ ոռոգման ջրագծի անցկացման աշխատանքները	«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ «Էմոշին» ՍՊԸ 2022թ. ընթացքում	
9	Շների զբոսանքի համար զբոսայգիների ստեղծում	Ստեղծել և կահավորել շների համար նախատեսված թվով 9 զբոսայգի			2022 թ. տարեկան բյուջեով Ֆինասական միջոցներ չեն հատկացվել
10	Երևան քաղաքում աղբի	Վերամշակման ենթակա աղբը	Իրականացվել է աղբի տեսակավորման	«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ	

	տեսակավորում	տարանջատել ընդհանուր աղբից, վերամշակման միջոցով նվազեցնելով աղբի ծավալը և նպաստելով շրջակա միջավայրի պահպանությանը աղտոտումից: Իրականացնել աղբի տեսակավորման վերաբերյալ իրազեկման միջոցառումներ:	հավաքագրում հետևյալ չափաբաժիններով՝ սպիտակ թուղթ-220 կգ, պլաստիկ-37000կգ, ապակի-48000կգ, սպվարաթուղթ-580000կգ, ընդհանուր 665220 կգ թափոն, ինչպես նաև ձեռք է բերվել թափոնների տեսակավորման 150 զույգ ստվարաթղթե արկղեր, որոնք տեղադրվել են շուրջ 112 դպրոցներում, որտեղ «ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ-ի թափոնների տեսակավորման վարչությունը շարունակում է իրականացնել իրազեկման աշխատանքներ	2022թ. ընթացքում	
11	Գետառի ջրի որակի բարելավման միջոցառումներ	Գետառի ջրի որակի բարելավման միջոցառումների, այդ թվում՝ կեղտաջրերի մաքրման կայանի վերաբերյալ խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-22/50</b> Երևանի քաղաքապետարանի կողմից ձեռք է բերվել Գետառ գետի վրա կեղտաջրերի մաքրման կայանի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթը:	«Ջինջ» ՍՊԸ 3-րդ և 4-րդ եռամսյակներ	

**ԵՐԵՎԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ**

1	Երևան քաղաքում երեխաների և սոցիալական պաշտպանության ոլորտում ներդրված նոր համակարգի շարունակական զարգացում՝ արդյունավետ կառավարման նպատակով	Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության նոր համակարգի տեղայնացման ընթացքում առաջացած և վեր հանված խնդիրների լուծման համար համայնքային ծառայողների, սոցիալական աշխատողների համար անհրաժեշտ է՝ 1.1 մասնագիտական վերապատրաստումների շարունակական իրականացում /մշակված մոդուլին համապատասխան/, սուպերվիզիայի իրականացում	.Վարչության կողմից կազմվել և Երևան քաղաքի ավագանու նիստին է ներկայացվել «Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N 10-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» որոշման նախագիծը, որն ընդունվել է Երևան քաղաքի ավագանու 08 փետրվարի 2022թ. N 520-Ա որոշմամբ: Համաձայն որոշման Երևան քաղաքի վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերում ձևավորվել են երեխաների և սոցիալական պաշտպանության բաժիններ, որտեղ ներդրվել են նեղ մասնագիտական հաստիքներ /սոցիալական աշխատող, հոգեբան/: 1.2.Վարչության համակարգմամբ լրամշակվել է վարչության Կանոնադրությունը և պաշտոնի	ԱՄՆ ՄԶԳ, Վորլդ Վիժն, Մանկական զարգացման հիմնադրամ, ՅՈՒՆԻՍԵՖ, Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ	
---	---	--	---	--	--

		<p>1.2 նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում 12 վարչական շրջանների համապատասխան բաժինների աշխատակիցների համար:</p> <p>2. Երևան համայնքի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության համակարգի վերաբերյալ՝</p> <p>2.1 հանրային իրազեկման միջոցառումների, ինչպես նաև աշխատանքների արդյունավետության բարձրացմանը միտված աշխատաժողովների կազմակերպում:</p> <p>2.2 համակարգի ներդրման համար անհրաժեշտ ընթացակարգերի մշակում (օրինակ էլեկտրոնային հարթակ, տեղական սոցիալական ծրագրեր, մշտադիտարկում, փորձագետների ներգրավում և այլն):</p> <p>Տնտեսավարման և ծնողավարման հմտությունների զարգացման մոդուլների մշակում և վերապատրաստումների կազմակերպում՝ ուղղված սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքներին:</p>	<p>անձնագրերը /Երևանի քաղաքապետի 30.08.2022թ. N3131-Ա որոշմամբ հաստատվել է վարչության Կանոնադրությունը/, ինչպես նաև մշակվել են վարչական շրջանների համապատասխան բաժինների օրինակելի կանոնադրությունը և պաշտոնի անձնագրերը:</p> <p>1.3. Ս.թ. մարտի 16-ին Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչության նախաձեռնությամբ, ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալությունը (ԱՄՆ ՄԶԳ)՝ Վորլդ Վիժն կազմակերպության և Մանակական զարգացման հիմնադրամի կազմակերպության կողմից իրականացվող «Հասանելի համայնքային սոցիալական ծառայություն» (CLASS) ծրագրերի, ինչպես նաև ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի աջակցությամբ Երևանի քաղաքապետարանում կազմակերպվել է «Սոցիալական աշխատողը Երևան համայնքում» խորագրով միջոցառում նվիրված սոցիալական աշխատողի միջազգային օրվան: Միջոցառման ընթացքում վարչության կողմից ներկայացվել են 2019-2021 թվականների ընթացքում իրականացված աշխատանքները և 2022թ նախատեսվող ծրագրերը:</p> <p>1.4. Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչության և ՄԱԶԾ /UNDP/-ի հետ համագործակցության արդյունքում «Երևան 2.0. դեպի ավելի ներառական և ավելի կանաչ վերականգնում» (Երևան 2.0) ծրագրի շրջանակներում Երևան համայնքի սոցիալական ոլորտի շուրջ 70 աշխատակիցների համար կազմակերպվել են վերապատրաստումներ՝ գենդերային հարցերի վերաբերյալ</p>		
--	--	---	---	--	--

			<p>մասնագիտական գիտելիքների տրամադրման, կարողությունների և հմտությունների զարգացման նպատակով, ինչպես նաև աշխատակիցները մասնակցել են գենդերային հարցերով հետազոտական աշխատանքներին, մասնավորապես՝ հարցաթերթերի լրացմանը:</p> <p>1.5. Երևան քաղաքում տեղական սոցիալական ծրագրերի մշակման, ընդունման և իրականացման նպատակով Ծաղկաձոր քաղաքում ՅՈՒՆԻՍԵՖ միջազգային կազմակերպության հետ կազմակերպվել են վերապատրաստման դասընթացներ երեխաների և սոցիալական պաշտպանության, ֆինանսական, գնումների վարչությունների մասնագետների, ինչպես նաև Արաբկիր և Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանների երեխաների և սոցիալական պաշտպանության, ֆինանսական բաժինների և գնումների համար պատասխանատու մասնագետների մասնակցությամբ:</p> <p>1.6. Վարչության, Վորլդ Վիժն Հայաստան կազմակերպության և Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի միջև համագործակցության արդյունքում Երևան համայնքի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության ոլորտի մասնագետների համար կամակերպվել են «Երևան քաղաքում երեխաների և սոցիալական պաշտպանության համակարգի զարգացման և կայացման առանձնահատկությունները» թեմայով վերապատրաստման դասընթացներ, ավարտից հետո իրականացվել է սուպերվիզիա:</p> <p>2. ՀՀ-ում սեպտեմբեր ամսին մարտական</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>գործողությունների հետևանքով ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված աշխատաժողովների կազմակերպման գնման գործընթացի հետ կապված աշխատանքները դադարեցվել են, սակայն պլանավորվում է իրականացնել 2023 թվականի ընթացքում:</p> <p>3. ԱՄՆ ՄՁԳ «Տվյալներ ազդեցության համար» Data for impact (D4I) ծրագրի շրջանակներում բնակչության սոցիալական վիճակի տեղեկատվության ստացման աղբյուրների ուսումնասիրության, էլեկտրոնային հարթակի մշակման և կիրառման հմտությունների զարգացման նպատակով իրականացվել է Երևան քաղաքի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության ոլորտի մասնագետների աշխատաժողով: Ծրագրի շրջանակներում աշխատանքներ են իրականացվել էլեկտրոնային հարթակի մշակման և կիրառման նպատակով:</p> <p>4. Նյութատեխնիկական միջոցներ ձեռք չեն բերվել, քանի որ դրանց անհրաժեշտությունը կառաջանա համապատասխան հարթակի ստեղծումից հետո:</p> <p>5. ՀՀ-ում սեպտեմբեր ամսին մարտական գործողությունների հետևանքով ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված տնտեսավարման և ծնողավարման հմտությունների զարգացմանն ուղղված վերապատրաստումների կազմակերպման աշխատանքները դադարեցվել են:</p>		
2	Երեխաների իրավունքների և շահերի պաշտպանություն	1. Քաղաքային մշակութային միջոցառումներում կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաների ներգրավում:	1. Նոր ուսումնական տարվա մեկնարկին զուգահեռ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների համար ձեռք են բերվել գրենական պիտույքներ /300 փաթեթ/	Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչություն	



		<p>2.Վարչական շրջանների խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների համար անդամների պրակտիկայի միասնական նպատակով ձևավորման իրազեկում /2 օր տևողությամբ վերապատրաստումների կազմակերպում/:</p>	<p>04.10.2022թ. պայմանագիր հ. ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/322-1, որոնք տրամադրվել են վարչական շրջաններին՝ ըստ կարիքի աջակցություն տրամադրելու նպատակով:</p> <p>2.Երևան քաղաքի ավագանու 08 փետրվարի 2022 թ. հ. 520-Ա որոշման համաձայն ս.թ. հունիսի 1-ից Երևան քաղաքի 12 վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի սոցիալական ապահովության, առողջապահության և ծրագրերի բաժինները վերակազմավորվել են երեխաների և սոցիալական պաշտպանության բաժինների, որտեղ ներդրվել են նեղ մասնագիտական հաստիքներ՝ սոցիալական աշխատող և հոգեբան:</p> <p>Բարեփոխումների արդյունավետ իրականացման շրջանակներում, կարևորելով խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների /այսուհետ՝ ԽՀՀ/ դերը երեխաների պաշտպանության համակարգում, խնդիրներին մասնագիտական և միանման մեթոդաբանությամբ լուծում տալու, ինչպես նաև հասարակական հիմունքներով գործող ԽՀՀ գործառնությունը բարձրացնելու անհրաժեշտությունը՝ ԽՀՀ քարտուղարի գործառնությամբ սոցիալական աշխատողի կողմից իրականացվելու համար նշված բաժինների սոցիալական աշխատողի պաշտոնի անձնագրում քաղաքապետի համապատասխան որոշման համաձայն ամրագրվել է համապատասխան գործառնությամբ, հոգեբանի պաշտոնի անձնագրում ամրագրվել է՝ ընդգրկվում է խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի կազմում՝</p>		
--	--	---	---	--	--

			<p>ապահովելով հոգեբանի մասնագիտությունից բխող գործառույթների իրականացումը:          Վարչության, Վորլդ Վիժն Հայաստան կազմակերպության և Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի միջև համագործակցության արդյունքում Վարչության և Երևան քաղաքի 12 վարչական շրջանների երեխաների և սոցիալական պաշտպանության բաժինների շուրջ 80 աշխատակցի համար /4 խումբ, յուրաքանչյուր խմբում 20 հոգի, 5 օր տևողությամբ/ կազմակերպվել և իրականացվել է «Երևան քաղաքում երեխաների և սոցիալական պաշտպանության համակարգի զարգացման և կայացման առանձնահատկությունները» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց, որի շրջանակներում ներառված են եղել նաև դասախոսություններ «Ինամակալության և հոգաբարձության մարմիններին վերապահված գործառույթները, դրանց իրականացման մեխանիզմները, ընթացակարգերը», «Համայնքում երեխաների պաշտպանության համակարգի երկու կարևոր օղակների համագործակցությունը, փոխգործակցությունը, արձանագրված իրավական և տեխնիկական խնդիրները», «Երեխաների հետ սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմաներով:</p>		
3	Ընտանիքում երեխայի ապրելու իրավունքի ապահովում	Մանկալքության կանխարգելման նպատակով ծառայությունների մատուցման համատեքստում սոցիալ-հոգեբանական աջակցության տրամադրում, այդ	Հիմք ընդունելով ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և «ՍՕՍ» մանկական գյուղեր ՀԲԸ-ի միջև 17.03.2022թ. ստորագրված «Համակարգային խնդիրների վերհանում. աջակցություն	Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչություն	

		թվում՝ կացարանի և կոմունալ վճարների փոխհատուցում/3 ամիս/:	Երեխաների պաշտպանության ոլորտի բարեփոխումների տարածաշրջանային ծրագրի իրականացման շրջանակներում համագործակցության մասին» փոխըմբռնման հուշագիրը՝ մանկալքության կանխարգելման նպատակով համապատասխան դեպքերում կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքների համաձայնությամբ տվյալները փոխանցվել են կազմակերպությանը՝ գնահատված կարիքներին համապատասխան աջակցություն տրամադրելու նպատակով:		
4	Տարբեր սոցիալական խմբերի համար Երևան համայնքում որակյալ սոցիալական ծառայությունների կազմակերպում	1.Երևան համայնքում տարբեր սոցիալական խմբերի համար որակյալ սոցիալական ծառայությունների կազմակերպումը նախատեսում է՝ 1.1 անօթևանների համար նախատեսված շուրջօրյա խնամքի կենտրոն /մինչև 3 ամիս/ 1.2 հաշմանդամության խումբ ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի կենտրոն /օր. հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձ մինչև 3 ամիս/ 1.3 սոցիալական աջակցության և ներառական կրթության կարիք ունեցող երեխաների աջակցություն / օր.՝ ցերեկային կենտրոն մինչև 6 ամիս/ 1.4 տարեցների շուրջօրյա խնամքի կենտրոն /մինչև 3 ամիս/ 1.5 պատերազմից տուժած ընտանիքներին / վիրավոր, զոհված, գերեվարված, անհետ	1.Երևան համայնքում տարբեր սոցիալական խմբերի համար որակյալ սոցիալական ծառայությունների կազմակերպման նպատակով նախատեսված ծրագրերը չեն իրականացվել, քանի որ տեղական սոցիալական ծրագրեր կազմակերպելու մեխանիզմները գտնվում են մշակման փուլ: Բյուջեի վերաբաշխման արդյունքում նշված ծրագրերի իրականացումը դադարեցվել է և 2022 թվականի ընթացքում չեն իրականացվել:  1.6 Ծրագրերից «Ըստ կարիքի սոցիալական ծառայությունների մատուցում /օր.՝ սոցիալական տաքսի/» ենթածրագրի գնման գործընթացը չի կայացել երկու անգամ՝ իրականացվել են խնդիրների վերհանման և ծրագրի լրամշակման աշխատանքներ և ծրագիրը նախատեսվում է իրականացվել 2023 թվականի ծրագրերի շրջանակում:	Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչություն	

		<p>կորած, զինճառայողների ընտանիքներին/ սոցիալական աջակցության տրամադրում /օր.՝ հոգեթերապևտիկ աջակցություն՝ այդ թվում մեկ նախնական կոնսուլտացիա և յոթ հերթական հանդիպում/</p> <p>1.6 ըստ կարիքի սոցիալական ծառայությունների մատուցում /օր.՝ սոցիալական տաքսի/</p> <p>Ծրագրերն իրագործվելու են որպես տեղական սոցիալական ծրագիր և իրականացվելու են համաֆինանսավորմամբ:</p>			
5	<p>Հայրենադարձ փախստական ընտանիքներին աջակցություն</p>	<p>և</p> <p>1. Կարիքների գնահատման արդյունքում փախստականի կարգավիճակ ունեցող ընտանիքներին աջակցության տրամադրում</p> <p>2. Փախստականի կարգավիճակ ունեցող ընտանիքներին ձմռան ամիսներին առաջացած խնդիրների լուծման նպատակով կոմունալ վարձերի մասնակի փոխհատուցում /1 ընտանիքին 4 ամիս/</p>	<p>1.«Կարիքների գնահատման արդյունքում փախստականի կարգավիճակ ունեցող ընտանիքներին աջակցության տրամադրում» ծրագրի շրջանակում երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչության կողմից իրականացվել է ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայության ինտեգրման կենտրոնում բնակվող ընտանիքների կարիքների գնահատում՝ արդյուքում արձանագրված անհրաժեշտ գույքի և տեխնիկայի ձեռք բերման նպատակով կազմակերպվել է գնման գործընթաց: Անհրաժեշտ գույքի և տեխնիկայի հանձնումը իրականացվել է 16.12.2022թ. Երևանի քաղաքապետի հ.4444-Ա կարգադրությամբ</p> <p>2.Փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձանց հայտնաբերման նպատակով, համագործակցելով ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայության հետ, ստացվել է սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 30 ընտանիքների</p>	<p>ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն</p> <p>Երևան համայնքի վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության բաժիններ</p>	

			վերաբերյալ տեղեկատվություն: 3-րդ եռամսյակի ընթացքում երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչության և վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչության կողմից իրականացվել են ընտանիքների կարիքների գնահատում: Կարիքի գնահատման արդյունքում 16 ընտանիքներ ընդգրկվել են «Փախստականի կարգավիճակ ունեցող ընտանիքներին ձմռան ամիսներին առաջացած խնդիրների լուծման նպատակով կոմունալ վարձերի մասնակի փոխհատուցում» ծրագրում: Կոմունալ վարձերի փոխհատուցման գործընթացը իրականացվել է 04.10.2022թ. Երևանի քաղաքապետի հ.1179-Ա կարգադրությամբ:		
6	Արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին աջակցություն	1.Արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ դեպքերի կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին աջակցություն /օրինակ՝ COVID, պատերազմ և այլն/: 2. ԿԴԻՀ ընտանիքներին ծառայությունների մատուցման շրջանակում կացարանի ժամանակավոր տրամադրում /մինչև 3 ամիս/:	1.Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքներին աջակցություն տրամադրելու նպատակով կազմակերպվել է բնաիրային փաթեթների գնումների գործընթաց՝ 02.12.2022թ. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/67 և 10.11.2022թ. Պայմանագիր հ. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/62: Յուրաքանչյուր պայմանագրով թվով 736 բնաիրային մթերքների փաթեթները տրամադրվել են վարչական շրջանների համապատասխան բաժիններին՝ ըստ կարիքի աջակցություն տրամադրելու նպատակով: 2.Բյուջեի վերաբաշխման արդյունքում նշված ծրագրի իրականացումը դադարեցվել է և 2022թվականի ընթացքում չի իրականացվել:	Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչություն  Երևան համայնքի վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության բաժիններ	
7	Հասարակական կազմակերպություններին աջակցություն	1.Դրամական օժանդակություններ սոցիալական հիմնահարցերով զբաղվող ՀԿ-ներին:	1.1 N Կ-6 08.02.2022թ. Նվիրատվության պայմանագրով «Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ» բարեգործական հիմնադրամին, որտեղ ապրում էին անօթևան քաղաքացիներ, Երևան	Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչություն	

		<p>2. Համագործակցության շրջանակներում սոցիալական գործընկերություն և ձեռներեցություն՝ զբաղվածության խթանման նպատակով /պատերազմի մասնակից և սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքներ/</p>	<p>համայնքի բյուջեից կոմունալ ծառայությունների փոխհատուցման նպատակով /դեկտեմբեր ամսվա էլեկտրաէներգիայի, գազի և ջրի/ տրամադրվել է դրամական աջակցություն:</p> <p>1.2 N Ս-1 07.02.2022թ. Նվիրատվության պայմանագրով «Սորս» հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և նրանց ընտանիքներին աջակցության հիմնադրամին Երևան համայնքի բյուջեից տրամադրվել է դրամական աջակցություն կոմունալ ծառայությունների փոխհատուցման, հաշմանդամություն ունեցող շուրջ 120 երեխաների կյանքի որակի բարելավմանը, առողջական և մտավոր զարգացմանը նպաստող ծրագրերի իրականացման նպատակով:</p> <p>1.3 N Ք-1 09.03.2022թ. Նվիրատվության պայմանագրով «Քայլ առաջ» սոցիալական հասարակական կազմակերպությանը տրամադրվել է դրամական աջակցություն՝ աուտիզմ ախտորոշում ունեցող երեխաների և նրանց ընտանիքների հմտությունների զարգացմանն ու ակտիվացմանն ուղղված սոցիալ-առողջապահական ծառայություններ տրամադրելու նպատակով:</p> <p>1.4. 01.03.2022թ. N 1, 15.03.2022թ. N 2, 28.04.2022թ. N 3 20.05.2022թ., N 4 18.06.2022թ., 14.06.2022թ. N 5, 18.07.2022թ. N 6, 15.08.2022թ. N 7, 18.09.2022թ. N 8, 18.10.2022թ. N 9, 30.11.2022թ. N 10, և 21.12.2022թ. N 11 Նվիրատվության պայմանագրերով Երևան համայնքի բյուջեից «Փրկություն» ՀԿ-ին /ծառայություններ է մատուցում Երևան համայնքի տարբեր</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>վարչական շրջաններում բնակվող մտավոր խնդիրներ ունեցող հաշմանդամ երեխաներ/ տրամադրվել է դրամական աջակցություն կոմունալ ծառայությունների փոխհատուցման նպատակով:</p> <p>1.5 N Ա-1 27.04.2022թ. Նվիրատվության պայմանագրով «Սորս» հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և նրանց ընտանիքներին աջակցության հիմնադրամին Երևան համայնքի բյուջեից տրամադրվել է դրամական աջակցություն վարձակալած տարածքի համար:</p> <p>1.6 24.05.2022թ. Նվիրատվության N Ա-1 պայմանագրերով Երևան համայնքի բյուջեից «Ամբրա» հոգեկան բարեկեցության կենտրոն ՀԿ-ին տրամադրվել է դրամական աջակցություն Արցախյան պատերազմում զոհված հերոսների ընտանիքների անդամների համար նախատեսված «Վերածնունդ» Ռեքավերիի գաղափարի միջոցով ծրագրի իրականացման համար:</p> <p>1.7 Նվիրատվության N Ֆ-1 պայմանագրով «Հայաստանի անվասայլակով բասկետբոլի ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպությանը տրվել է աջակցություն՝ ֆեդերացիայի սաների տեղափոխման համար հարմարեցված տրանսպորտային միջոցի վարձակալության և դիզելային վառելիքի ձեռքբերման համար:</p> <p>1.8 Երևան համայնքի բյուջեի միջոցներից համագործակցության շրջանակում տարվա ընթացքում հատուկ էր ուշադրությունը հաշմանդամություն ունեցող տարեցների խնդիրներին: Բյուջեի վերաբաշխման արդյունքում «Առաքելություն Հայաստան»</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>բարեգործական հասարակական կազմակերպությանը տրվել է աջակցություն /կազմակերպությունն իրականացնում է տնային խնամքի ծառայություն, բարեգործական ճաշարաններ և տարբեր ծառայություններ/:</p> <p>1.9 23.09.2022 Պայմանագիր հ.1-ով Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 2 ընտանիքի երեխաների համար «Փրսփեքթիվ թու գրոու» ՀԿ-ին տրամադրվել է դրամական աջակցություն՝ կազմակերպության կողմից կազմակերպվող մարքեթինգի վերաբերյալ դասընթացներին սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող երիտասարդների ընդգրկելու նպատակով:</p> <p>1.10 05.08.2022թ. Պայմանագիր հ. Լ-1 «Լիարժեք Կյանք» ՀԿ-ին տրամադրվել է դրամական աջակցություն՝ հաշմանդամություն ունեցող, ինչպես նաև սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների թվով 150 երեխաների ամառային հանգիստը Ստեփանավանում գործող «Լիարժեք Կյանք» ՀԿ-ի ներառական ճամբարում կազմակերպելու համար: Երեխաները ներառական ճամբարում հնարավորություն են ունեցել մասնակցել տարաբնույթ խմբակների, ինչպես նաև ստանալ համապատասխան ծառայություններ՝ ըստ կարիքի:</p> <p>1.11 23.09.2022թ. Նվիրատվության պայմանագիր N Բ-2-ով «Քայլ առաջ» սոցիալական հասարակական կազմակերպությանը տրամադրվել է դրամական աջակցություն՝ աուտիզմ ախտորոշում ունեցող երեխաների և նրանց ընտանիքների հմտությունների զարգացմանն ու</p>		
--	--	--	---	--	--



			<p>ակտիվացմանն ուղղված սոցիալ-առողջապահական ծառայություններ տրամադրելու նպատակով:</p> <p>1.12 03.11.2022թ. ՖԻ-1 պայմանագրով դրամական աջակցություն է տրամադրվել «Արմ Ֆիլմ Ինդուստրի» ՀԿ-ն «Կինոդպրոց առանց սահմանների» ծրագրի իրականացման նպատակով՝ ծրագրի մասնակիցներն են պատերազմից տուժած ընտանիքների անդամները և պատերազմի մասնակիցները՝ 4-րդ եռամսյակում իրականացվել են ծրագրի մասնակիցների ընտրությունը, դասընթացները նախատեսվում են կազմակերպել 2023 թվականի ընթացքում:</p> <p>1.13 26.12.22թ. Զ-1 պայմանագրով դրամական աջակցություն է տրամադրվել «Զինվորի տուն» ՀԿ-ին՝ հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող, ինչպես նաև սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող զինծառայողների կենցաղային պայմանների բարելավման և հարմարեցման նպատակով:</p> <p>2.1 Սոցիալական գործընկերություն և ձեռներեցություն ծրագրի շրջանակներում՝ զբաղվածության խթանման նպատակով տարբեր կազմակերպությունների հետ քննարկվել են մի շարք զբաղվածության ծրագրեր և 09.12.2022թ. ՓԻՆ-1 պայմանագրով դրամական աջակցություն է տրամադրվել «Մարդը կարիք մեջ» հասարակական կազմակերպությանը՝ սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքներին զբաղվածության ծրագրերում ներգրավելու նպատակով: Ծրագրի իրականացման նպատակով վարչական</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>շրջանների համապատասխան բաժինները իրականացրել են սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների կարիքների գնահատում՝ մասնակիցների ընտրությունը և հետագա աշխատանքների կազմակերպումը նախատեսվում է իրականացնել 2023 թվականի ընթացքում:</p>		
<b>Տարվա ընթացքում իրականացվել են նաև մի շարք այլ աշխատանքներ</b>					
8	<p>Սոցիալական բաժնի կողմից իրականացված աշխատանքներ</p>	<p>Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում համագործակցություններ պետական կառույցների, միջազգային և հասարակական կազմակերպությունների հետ</p>	<p>1. ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալությունը (ԱՄՆ ՄԶԳ)՝ Վորլդ Վիժն կազմակերպության և Մանակական զարգացման հիմնադրամի կողմից իրականացվող «Հասանելի համայնքային սոցիալական ծառայություն» (CLASS) ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են քննարկումներ՝ տարվա ընթացքում համատեղ աշխատանքները պլանավորելու նպատակով:</p> <p>2. ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հետ մշակվել է տեղական սոցիալական ծրագրեր իրականացնելու կարգը, որի հետ կապված աշխատանքներն իրականացվելու են նաև 2023 թվականին:</p> <p>3. ՄԱԶԾ /UNDP/-ի հետ «Երևան 2.0. դեպի ավելի ներառական և ավելի կանաչ վերականգնում» (Երևան 2.0) ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են քննարկումներ տարվա ընթացքում համատեղ աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով:</p> <p>4. Հաշվի առնելով Երևանի քաղաքապետին կից Սոցիալական պաշտպանության խորհրդի անհատական կազմի ժամկետի լրանալը՝ ձևավորվել է խորհրդի նոր կազմը:</p> <p>5. Մշակվել է «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Երևանի քաղաքային հանձնաժողովի գործենության</p>	<p>Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչություն</p>	

		<p>կարգը»:</p> <p>6. «Ապագա» բարեգործական հիմնադրամի հետ իրականացվել են շարունակական վերահսկողություն 2021թ.-ին զբաղվածության ծրագրերի /ճագարաբուծություն, մատնահարդարում/ շահառուների հետ կապված, ինչպես նաև աշխատանքներ են տարվել 2022թ.-ին պլանավորված ծրագրերի իրականացման նպատակով՝ շահառուների ընտրություն:</p> <p>7. Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչության մասնագետների կողմից իրականացվել է խնդրահարույց դեպքերի սուպերվիզիա, որի շրջանակներում կատարվել են տունայցեր՝ կարիքների գնահատման և հետագայում սոցիալական աջակցության ծրագրերում ընդգրկելու նպատակով:</p> <p>8. «ՍՕՍ-Մանկական Գյուղեր» ՀԲՀ-ի հետ սկսվել է համագործակցություն «Համակարգային խնդիրների վերհանում, աջակցություն երեխաների պաշտպանության ոլորտի բարեփոխումներին» տարածաշրջանային (Հայաստան, Ուկրաինա, Բելառուս, Ալբանիա, Հյուսիսային Մակեդոնիա) ծրագրի շրջանակներում:</p> <p>9. Տարվա ընթացքում միջազգային հասարակական կազմակերպությունների, անհատ բարերարների և այլ կազմակերպությունների հետ համագործակցության շրջանակներում կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված, սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքներին տրամադրվել են բնափրային, կենցաղային, հիգիենայի փաթեթներ, սնունդ,</p>		
--	--	--	--	--

		<p>հագուստ, խոհանոցային պարագաներ /8457 ընտանիք /31385 անձ/:</p> <p>10.Տուրիզմի և մշակույթի վարչության կողմից Կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ տրամադրվել մշակութային միջոցառումների տոմսեր, որոնք բաշխվել են՝</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• պատերազմից տուժած,</li> <li>• միայնակ ծնողով,</li> <li>• հաշմանդամություն ունեցող անձով,</li> <li>• բազմազավակ ընտանիքների</li> </ul> <p>11.Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող ազգային հանձնաժողովի» /27.04.2022թ. նիստի արձանագրություն հ.1-ով թ./ կողմից հաստատվել է «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Երևանի քաղաքային հանձնաժողովի գործենության կարգը», որից հետո կազմվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Երևանի քաղաքային հանձնաժողովի անհատական կազմը, որը հաստատվել է քաղաքապետի 16.08.2022թ.հ.2992-Ա որոշումով: Դեկտեմբերի 2-ին Երևանի քաղաքապետարանում կայացավ «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Երևանի քաղաքային հանձնաժողովի» նիստը, որի ընթացքում վեր հանվեցին առկա խնդիրները և քննարկվեցին հնարավոր լուծումները:</p> <p>12. 2022թ. հունիսի 1-ին՝ երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչության նախաձեռնությամբ անցկացվել է «Քաղաքապետը՝ երեխաների համար»</p>		
--	--	--	--	--

			<p>խորագրով միջոցառում՝ ավագանու նիստ Երևան քաղաքի դպրոցների 9-րդ դասարանի աշակերտների մասնակցությամբ, որի ընթացքում ներկայացվել են զեկույցներ և քննարկվել են տարբեր թեմաներ. երեխաների իրավունքների պաշտպանության, Երևանի միջավայրի հարմարեցման /մատչելիության/, կրթության և էկոլոգիայի վերաբերյալ: Միջոցառման նպատակն է եղել ապահովել քաղաքային իշխանության կողմից երեխաների ծայնի լսելիությունը, ինչպես նաև երեխաներին ընդգրկել որոշումների կայացման գործընթացում: Միջոցառմանը մասնակցել են 64 դպրոցականներ:</p> <p>13.Ֆինանսական աջակցություն ստացած կազմակերպությունների աշխատանքները ուսումնասիրելու նպատակով իրականացվել է մշտադիտարկում /այդ թվում Ստեփանավանում գործող ներառական ճամբար/:</p> <p>14.Վարչության համակարգմամբ հավաքագրվել, հաշվառվել /Միգրացիոն ծառայության կողմից տրամադրված ձևաչափով/ և ըստ կարիքի աջակցություն է տրամադրվել մարտական գործողությունների արդյունքում երեք մարզերից Երևան տեղափոխված ընտանիքներին: Համակարգվել է նաև ՀՀ ԱՍՀՆ կողմից մշակված կարիքների գնահատման հարթակի աշխատանքները:</p> <p>15.Վարչության կողմից տրամադրվել է մեթոդական աջակցություն վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության բաժիններին:</p> <p>16.Սոցիալական պաշտպանության</p>		
--	--	--	---	--	--

		<p>բնագավառում Երևանի քաղաքապետարանի դիմաձև քաղաքացիներին տրամադրվել է խորհրդատվություն, համապատասխան ուղղորդում, ըստ կարիքի աջակցություն:</p> <p>17.ՄՍԾՏԿ-ների հետ համագործակցության արդյունքում վարչական շրջանների համապատասխան բաժինների կողմից կազմակերպվել է ՀՀ կառավարության 16.12.2021թ-ի 2096-Ա որոշմամբ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին հատկացվող գույքի տեղափոխումը /շուրջ 14 հայտ/:</p> <p>18. Նոյեմբերի 15-ին, կայացել է Երևան քաղաքի սոցիալական աջակցության վերաբերյալ կամավոր խնդիրների լուծմանն ուղղված Երևանի քաղաքապետի սեփական լիազորությունների շրջանակում Երևանի քաղաքապետին կից գործող սոցիալական աջակցության տրամադրման խորհրդի նիստ: Նիստի ընթացքում յոթ վարչական շրջանների կողմից ներկայացվել է թվով 12 սոցիալական աջակցության ծրագրեր, որոնցից քվեարկության կողմ ձայների մեծամասնության արդյունքում դրական լուծում է ստացել 10 դեպք, սակայն աջակցություն է ստացել 9 ընտանիք:</p> <p>19.Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում համագործակցություն է իրականացվել Ազգային ժողովի, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունների, ՀՀ ՏԿԵՆ Միգրացիոն ծառայության, վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի, միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնների, միջազգային և հասարակական մի շարք</p>		
--	--	--	--	--

			<p>կազմակերպությունների հետ /Հայկական Կարմիր խաչ, Վորլդ Վիժն, ՅՈՒՆԻՍԵՖ և այլն: 20. Երևանի քաղաքապետի և քաղաքապետի տեղակալների հանձնարարականների հիման վրա վարչության լիազորությունների շրջանակում իրականացվել են մի շարք այլ աշխատանքներ:</p>		
9	<p>Երեխաների պաշտպանության բաժնի կողմից աշխատանքներ</p>	<p>1.Երեխայի պաշտպանության ոլորտում գերատեսչությունների և հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցություն: 2.Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների իրավունքների պաշտպանություն:</p>	<p>1.Երեխաների պաշտպանության ոլորտում համագործակցություն է իրականացվել ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, արդարադատության, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունների, ՀՀ ոստիկանության անչափահասների գործերով բաժինների, վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի, միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնների, մանկատների, երեխաների խնամքի և աջակցության կենտրոնների, ինչպես նաև ոլորտում ակտիվ գործունեություն ծավալող կազմակերպությունների հետ (Վորլդ Վիժն, «ՍՕՍ-Մանկական Գյուղեր» և այլն):</p> <p>1.Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների իրավունքների և շահերի պաշտպանության նպատակով բաժինն ապահովել է գործող օրենսդրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների իրականացումը: Վարչական շրջանների խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների հետ քննարկվել են բացահայտված ԿԴԻՀ երեխաների դեպքերը և իրականացվել է ուղղորդում համապատասխան պետական և հասարակական կառույցներ՝ անհրաժեշտ ծառայություններ ստանալու:</p>	<p>Աշխատակազմի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության երեխաների պաշտպանության բաժին</p>	

			<p>նպատակով:</p> <p>2. Վարչական շրջանների կողմից ներկայացված տեղեկատվության համաձայն հաշվառվել է առանց ծնողական խնամքի մնացած 56 երեխա, առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող 1 անձ: Հաշվառումից հետո անձնական քարտերն ուղարկվել են ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն՝ կենտրոնացված հաշվառման վերցնելու նպատակով:</p> <p>3. Երեխայի կրթության իրավունքի իրացման համատեքստում ծնողի դիմումի և տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի եզրակացության հիման վրա վկայագրվել է 849 երեխայի կրթության /նախադպրոցական տարիքի դեպքում՝ և զարգացման/ առանձնահատուկ պայմանների կարիքը: Հաշվետու ժամանակաշրջանում երեխայի վկայագրման գործընթացում արձանագրվել են օրենսդրական խնդիրներ, որոնց լուծման նպատակով համապատասխան գրություններ են ուղարկվել ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն:</p> <p>4. 42 երեխայի տրվել է երեխաների խնամքի հաստատությունում տեղավորվելու մասին եզրակացություն: 7 երեխայի տրվել է երեխաների խնամքի հաստատությունից դուրս գրելու և կենսաբանական ընտանիքի հետ վերամիավորման մասին եզրակացություն: Հիմք ընդունելով «ՍՕՍ-մանկական գյուղեր» ՀԲՀ-ի հետ համագործակցությունը՝ երեխաների մուտքը հաստատություն կանխարգելելու նպատակով, ըստ կարիքի, իրականացվել է</p>		
--	--	--	--	--	--



			<p>դեպքերի ուղղորդում:</p> <p>5. Խնամատարության կարգի համաձայն 4 քաղաքացի հաշվառվել են որպես խնամատար ծնող դառնալ ցանկացող անձինք:</p> <p>Տրվել է 4 եզրակացություն երեխայի խնամքը խնամատար ընտանիքում կազմակերպելու մասին, կնքվել է Խնամատարության 1 պայմանագիր, վերակնքվել է Խնամատարության 16 պայմանագիր՝ Երևանի քաղաքապետի և խնամատար ծնողի, օրինական ներկայացուցչի միջև:</p> <p>Երևանի քաղաքապետի կարգադրությամբ ստեղծված բազմամասնագիտական խմբի կողմից իրականացվել է խնամատար ընտանիքում խնամվող երեխայի՝ հոգեզավակի կյանքի, առողջության, դաստիարակության և կենսապայմանների նկատմամբ վերահսկողություն, արձանագրված խնդիրների դեպքում տրամադրվել է համապատասխան խորհրդատվություն: Երևանի քաղաքապետի կարգադրությամբ ստեղծված բազմամասնագիտական խմբի կողմից իրականացվել է խնամատարության ենթակա երեխաների և որպես խնամատար ծնող դառնալ ցանկացող հաշվառված անձանց տվյալների համադրում, բաժնի մասնագետները մասնակցել են համադրման արդյունքում կայացած հանդիպումներին: Երևանի քաղաքապետի հաստատմանը ներկայացնելու նպատակով 2023թ. մասով խնամատարության պայմանագրերի գործողության ժամկետի երկարացման և ֆինանսական միջոցների հաշվարկման 14 համաձայնագրերի պատրաստման աշխատանքներն ընթացքի մեջ</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>են:</p> <p>6. Հիմք ընդունելով քաղաքացիների կողմից ներկայացված փաստաթղթերը, կենսապայմանների ուսումնասիրության ակտերը և միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնների կողմից տրված եզրակացությունները՝ տրվել է երեխա որդեգրելու հնարավորության մասին 32 դրական, 1 բացասական եզրակացություն, հաշվառման է վերցվել երեխա որդեգրել ցանկացող 50 անձ, 2 քաղաքացի ուղղորդվել է ՀՀ արդարադատության նախարարություն: Անձնական քարտերը և փաստաթղթերի փաթեթներն ուղարկվել են ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն՝ կենտրոնացված հաշվառման վերցնելու նպատակով:</p> <p>7. Կազմվել և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն է ուղարկվել թվով 29 հարցում՝ երեխային տեսակցելու և որդեգրելու հնարավորությունը պարզելու համար, տրվել է որպես որդեգրել ցանկացող հաշվառված անձի և որդեգրման ենթակա երեխայի անձնական շփումների փաստի վերաբերյալ 5 եզրակացություն:</p> <p>8. Որդեգրման կարգի համաձայն հաշվառվել է որդեգրման ենթակա 25 երեխա:</p> <p>9. Իրականացվել է Երևան քաղաքում որդեգրողների ընտանիքներում դաստիարակության հանձնված երեխաների խնամքի նկատմամբ վերահսկողություն, արձանագրված խնդիրների դեպքում տրամադրվել է համապատասխան խորհրդատվություն, և որդեգրման, և</p>	
--	--	--	--	--

			<p>խնամատարության վերահսկողության ժամանակ վերհանված խնդիրների դեպքում ըստ կարիքի իրականացվել է ուղղորդում «Ամբրա» հոգեկան բարեկեցության կենտրոն ՀԿ՝ հոգեբանական ծառայություններ ստանալու նպատակով:</p> <p>10. ԿԴԻՀ երեխաների տվյալները մուտքագրվել են «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգում, ըստ անհրաժեշտության կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ:</p> <p>11. Բաժնի աշխատակիցները մասնակցել են խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների այն նիստերին, որտեղ քննարկվել են երեխայի հետ կապված հատուկ դեպքեր, պարբերաբար տրամադրվել են մասնագիտական և իրավաբանական խորհրդատվություններ խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների քարտուղարներին:</p> <p>12. Բաժնի կողմից վերհանված իրավական խնդիրների, տարբեր գերատեսչություններից ներկայացված օրենքների, որոշումների նախագծերի վերաբերյալ դիտողությունները և առաջարկությունները ներկայացվել են համապատասխան կառույցներին:</p> <p>13. Երեխաների պաշտպանության վերաբերյալ տարբեր հարցերով Երևանի քաղաքապետարան դիմած քաղաքացիներին տրամադրվել է խորհրդատվություն:</p>		
<b>ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ</b>					
1	Երևան քաղաքի գրոսաշրջության զարգացման բրենդի	Նախատեսվում է ծրագիրն իրականացնել բաց մրցույթների և հանրային քննարկումների	Իրականացվել է շուրջ տասը քաղաքի գրոսաշրջային բրենդների և կարգախոսների ուսումնասիրություն ու հետազոտություն:	Աշխատակազմի մշակույթի և տուրիզմի վարչություն	

	մշակում	միջոցով, որի արդյունքում կընդունվի լավագույն առաջարկը: Այս ծրագիրը հնարավորություն կտա շահագրգիռ բոլոր կողմերի մասնակցությամբ ձևավորել Երևանի՝ որպես կազմակերպված հանգստի, զբոսաշրջության համար բարենպաստ ու գրավիչ քաղաքի նկարագիր և ճանաչելի դարձնել Երևանը միջազգային զբոսաշրջային շուկայում:	Շարունակվել են Երևան քաղաքի զբոսաշրջային բրենդի մշակման աշխատանքների վերաբերյալ քննարկումները: ՀՀ-ում գործող բրենդային կազմակերպություններից կատարվել են գնային առաջարկների վերաբերյալ հարցումներ:	Հունվար-դեկտեմբեր	
2	Միջազգային միջտարածաշրջանային համագործակցության զարգացում զբոսաշրջության ոլորտում	և Սույն ուղղությունը ենթադրում է տարաբնույթ միջոցառումների մշակում և իրականացում մի շարք քույր և գործընկեր քաղաքների հետ, մասնավորապես գործարար հանդիպումների, ճանաչողական այցերի, փորձի փոխանակման, սեմինարների, կոնֆերանսների, կլոր-սեդանների կազմակերպում՝ պետական և մասնավոր շահագրգիռ կազմակերպությունների մասնակցությամբ, միջազգային զբոսաշրջային ցուցահանդեսներին, ճանաչողական այցերին մասնակցության ապահովում:	Զբոսաշրջության ոլորտում միջազգային համագործակցության ընդլայնման նպատակով շարունակվել է ակտիվ համագործակցությունը «Քաղաքների զբոսաշրջության համաշխարհային ֆեդերացիայի» (World Tourism Cities Federation) հետ: «Քաղաքների զբոսաշրջության համաշխարհային ֆեդերացիայի» (World Tourism Cities Federation) պաշտոնական կայքէջում հրապարկվել է հոդված VisitYerevan պաշտոնական զբոսաշրջային հարթակի և հավելվածի վերաբերյալ, հղումը ստորև՝ <a href="http://en.wtcf.org.cn/20220119/c2536170-e04f-8c3a-447e-90e2961f76b4.html">http://en.wtcf.org.cn/20220119/c2536170-e04f-8c3a-447e-90e2961f76b4.html</a> : Զբոսավարների միջազգային օրվա շրջանակում ս/թ փետրվարի 21-ին անցկացվել է «Արի՛, գնանք Երևան» անվճար քաղաքային տուրերը Երևանցիների համար, որն իրականացվել է Երևանի քաղաքապետարանի մշակույթի և տուրիզմի վարչության աջակցությամբ և «Պրոֆեսիոնալ զբոսավարների հայկական ասոցիացիայի» հետ համատեղ, ինչպես նաև	Աշխատակազմի մշակույթի և տուրիզմի վարչություն  Հունվար-դեկտեմբեր	

			կազմակերպվել զբոսավարների համար է թեմատիկ և ինտերակտիվ էքսկուրսիա Երևանի պատմության թանգարանում: Չինաստան-Հայաստան ներդրումների և առևտրի միջազգային առաջին առցանց ֆորումի շրջանակում, աշխատակազմի մշակույթի և տուրիզմի վարչության տուրիզմի բաժինը ներկայացրել է «Երևանի զբոսաշրջային ներուժը և գրավչությունները» խորագրով շնորհանդես:		
3	Երևան քաղաքում զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղությամբ ծրագրերի իրականացում	«Երևան Սիթի Տուր» քաղաքային զբոսաշրջային պաշտոնական երթուղու կատարելագործում ու արդիականացում, որը մեծ հետաքրքրություն ունի ինչպես մայրաքաղաքի հյուրերի, այնպես էլ բնակիչների շրջանում: Իրականացվելու են տոն և հիշատակի օրերին նվիրված (ինչպես նաև առանձին դեպքերում) անվճար ակցիաներ՝ մասնակից դարձնելով երեխաներին, սոցիալապես անապահով խավերին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց: Երևան քաղաքում գործող զբոսաշրջային տեղեկատվական աջակցության և քաղաքացիների սպասարկման կենտրոնների գործունեության ապահովում, բարեկարգում և արդիականացում:	2022 թ. ընթացքում Երևան քաղաքի զբոսաշրջային տեղեկատվական աջակցության և քաղաքացիների սպասարկման կենտրոնները սպասարկել են շուրջ 9319 այցելուի (հիմնականում ՀՀ-ի, ՌԴ-ի, Իրանի և ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի քաղաքացիներ): Զբոսաշրջիկներին տրամադրվել են թվով 4454 հատ տպագրական նյութեր՝ քարտեզներ, բուկլետներ, թռուցիկներ: 2022թ. «Երևան Սիթի Տուր» քաղաքային զբոսաշրջային պաշտոնական երթուղին սպասարկել է 5000 այցելու, որից 316-ը՝ զբոսաշրջիկներ, 52-ը ուսանողներ, 2809-ը՝ երեխաներ, վճարովի և փոխհատուցմամբ իրականացված տուրեր:	Աշխատակազմի մշակույթի և տուրիզմի վարչություն	Հունվար-դեկտեմբեր
4	Զբոսաշրջության զարգացման	Կարևորելով Երևանի դերը՝ մեծ ուշադրություն է դարձվում	Հունիսի 11-ին Խաչքարերի պուրակում անցկացվել է «Ուտեստ ֆեստ» տոնաձիսական	Աշխատակազմի մշակույթի և տուրիզմի	

<p>մարքեթինգային քաղաքականության իրականացում</p>	<p>մայրաքաղաքի հանրահոշակմանն ուղղված աշխատանքներին միջազգային հարթակներում: Սույն ուղղությունն իր մեջ ներառում է Երևանի մասին տեղեկատվության տրամադրում ինչպես տեղական, այնպես էլ արտասահմանյան ճամփորդական ամսագրերին և թերթերին, մայրաքաղաքի մասին հոդվածների պատրաստում, Երևանը որպես զբոսաշրջային արդյունք դիրքավորումը, գովազդումն ու ներկայացումը: Visit Yerevan պաշտոնական զբոսաշրջային կայքի և հավելվածի ֆունկցիոնալության, բովանդակության թարգմանության ապահովում և առաջխաղացում</p>	<p>ուտեսների գաստրոփառատոնը, որի նպատակն է հանրությանը, այդ թվում՝ Երևան այցելած զբոսաշրջիկներին ներկայացնել հայկական ավանդական տոնածիսական ուտեստների հարուստ ընտրանին: Սեպտեմբերի 2-3-ը Գյումրիում անցկացվել են Երևանի օրերը: Միջոցառման շրջանակում անցկացվել է «Art and Craft Souvenirs» ցուցահանդես-տոնավաճառ: 20 տաղավարում ներկայացվել են ասեղնագործության, տիկնիկագործության խեցեգործության, փայտի գեղարվեստական փորագրության տարբեր նմուշներ, արծաթից և այլ մետաղներից պատրաստված զարդեր:</p> <p>Հաշվետու ժամանակահատվածում պատրաստվել և լրամշակվել է «VisitYerevan» զբոսաշրջային պաշտոնական կայքէջի և հավելվածի տեղեկատվությունը՝ ըստ համապատասխան բաժինների, պարբերաբար թարմացվել է միջոցառումներ բաժնի տեղեկատվությունը, հրապարակվել են թեմատիկ հոդվածներ Երևան քաղաքում նախատեսվող միջոցառումների վերաբերյալ, որոնց հղումները ներկայացվում են ստորև.</p> <p><a href="https://visityerevan.am/blog/details/55/am/">https://visityerevan.am/blog/details/55/am/</a>  <a href="https://visityerevan.am/blog/details/56/am/">https://visityerevan.am/blog/details/56/am/</a>  <a href="https://visityerevan.am/blog/details/58/am/">https://visityerevan.am/blog/details/58/am/</a>  <a href="https://visityerevan.am/blog/details/59/am/">https://visityerevan.am/blog/details/59/am/</a>  <a href="https://visityerevan.am/blog/details/60/am/">https://visityerevan.am/blog/details/60/am/</a>  <a href="https://visityerevan.am/blog/details/61/am/">https://visityerevan.am/blog/details/61/am/</a>  <a href="https://visityerevan.am/blog/details/62/am/">https://visityerevan.am/blog/details/62/am/</a>  <a href="https://visityerevan.am/blog/details/44/am/">https://visityerevan.am/blog/details/44/am/</a>  <a href="https://visityerevan.am/blog/details/46/am/">https://visityerevan.am/blog/details/46/am/</a>  <a href="https://visityerevan.am/blog/details/52/am/">https://visityerevan.am/blog/details/52/am/</a>,</p>	<p>վարչություն Հունվար</p>	
--	--	---	--------------------------------	--

			<a href="https://visityerevan.am/blog/details/55/am/">https://visityerevan.am/blog/details/55/am/</a> Միաժամանակ իրականացվել են Երևան քաղաքի զբոսաշրջային ներուժի վերաբերյալ հանրահոշակման աշխատանքներ «VisitYerevan» կայքէջով և համանուն սոցիալական ցանցի էջերով (ֆեյսբուք և ինստագրամ): Տպագրվել են Երևան քաղաքի վերաբերյալ նոր թարմացված բազմալեզու (հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, ֆրասներեն, գերմաներեն և պարսկերեն) քարտեզները:		
<b>ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ</b>					
1	Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման ոլորտում ուսուցումների կազմակերպում և խորհրդատվության տրամադրում	1. Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմինների մասնագիտական կարողությունների բարելավում, 2. Բազմաբնակարան շենքերի շինությունների սեփականատերերի կողմից ընդհանուր բաժնային սեփականության նկատմամբ իրենց իրավունքների և պարտականությունների իրազեկվածության բարձրացում, 3. Պարտադիր նորմերի պահանջների պահպանման, կատարման նկատմամբ մեխանիզմների իրականացում, որոնց արդյունքում կբարձրանա պարտադիր նորմերի կատարման ուղղված աշխատանքների արդյունավետությունը, հաշվետվողականությունը և	Կոմունալ տնտեսության վարչության բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմինների հետ աշխատանքների բաժնի մասնագետների կողմից մշտական խորհրդատվություն, մեթոդական ցուցումներ են տրվում կառավարման մարմինների ղեկավարներին, աշխատակիցներին և տեղեկատվություն՝ բազմաբնակարան շենքերի շինությունների սեփականատերերին		

2	<p>Երևան քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների փոխարինում</p>	<p>Երևան քաղաքի բազմաբնակարան շենքերում շահագործման ժամկետը սպառած վերելակների փոխարինում նորերով՝ հարմարեցված նաև լսողական, տեսողական, հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող բնակիչներին: Նախատեսվում է փոխարինել 100 հատ վերելակ</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  <b>1.ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-22/1</b>      թվով 46 վերելակների ձեռքբերում: 20.04.2022թ. կնքվել է պայմանագրի N1 համաձայնագիրը, 16.09.2022թ.՝ N2-ը, 01.11.2022թ.՝ N3-ը, որով նախատեսվել է ձեռքբերել լրացուցիչ թվով 4 վերելակ:  <b>2.ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-22/5</b>      թվով 100 վերելակների ձեռքբերում: 17.03.2022թ. կնքվել է պայմանագրի N1 համաձայնագիրը, 15.08.2022թ.՝ N2-ը, 01.11.2022թ.՝ N3-ը, որով նախատեսվել է ձեռքբերել լրացուցիչ թվով 10 վերելակ  <b>3.ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-22/8</b>      թվով 280 վերելակների ձեռքբերում: իսկ 21.04.2022թ. կնքվել է պայմանագրի N1 համաձայնագիրը, 16.09.2022թ.՝ N2-ը, 01.11.2022թ.՝ N3-ը, որով նախատեսվել է ձեռքբերել լրացուցիչ թվով 27 վերելակ      Փաստացի փոխարինվել է թվով 467 վերելակ, այդ թվում՝ 2021թ. նախատեսված, սակայն չփոխարինված թվով 46 վերելակ</p>	<p>1.«ՌԱՖԷԼԳՐԻԳ» ՓԲԸ      18.01.2022թ.      20.04.-15.12.2022թ</p> <p>2.«ՌԱՖԷԼԳՐԻԳ» ՓԲԸ      21.02.2022թ. 17.03.-      15.12.2022թ.</p> <p>3. «ՌԱՖԷԼԳՐԻԳ» ՓԲԸ      ՓԲԸի 02.03.2022թ.      21.04.-15.12.2022թ.</p>	
3	<p>Բազմաբնակարան շենքերի հարթ և թեք տանիքների վերանորոգում</p>	<p>Նախատեսվում է բազմաբնակարան շենքերի վնասված հարթ և թեք տանիքների հիմնանորոգում ցինկապատ պրոֆիլավորված հարթ թիթեղներով և այլ անհրաժեշտ նյութերի օգտագործամբ:</p>	<p>Փաստացի վերանորոգվել է 92570.82 քմ հարթ տանիք և 62744.5 քմ թեք տանիք</p>	<p>Մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպություն/ներ / համատիրություններ</p>	<p>Աշխատանքների պատվիրատու են հանդիսանում վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերը</p>



4	Բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի վերանորոգում	Բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի վերանորոգում, պատուհանների և դռների փոխարինում	Փաստացի վերանորոգվել է 519 մուտք	Մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպություն/ներ / համատիրություններ	Աշխատանքների պատվիրատու են հանդիսանում վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերը
5	Սանիտարական մաքրում և աղբահանություն	Շարունակաբար բարելավվելու են սանիտարական մաքրման և աղբահանության իրականացման աշխատանքները: Հսկողություն է իրականացվելու փողոցների, մայրձերի, հրապարակների, բակային և ընդհանուր օգտագործման այլ տարածքների սանիտարական մաքրման, ինչպես նաև բազմաբնակարան շենքերից և մասնավոր տնատիրություններից իրականացվող աղբահանության աշխատանքների կատարման որակի նկատմամբ:	Շարունակվում է «ԵԱՍՄ» համայնքային հիմնարկի համար հատուկ նշանակության մեքենա մեխանիզմների ձեռքբերման գործընթացը: Երևանի քաղաքապետրանի աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության վարչության կողմից ամենօրյա վերահսկողություն է իրականացվել «ԵԱՍՄ» համայնքային հիմնարկի կողմից իրականացվող աղբահանության և սանմաքրման աշխատանքների նկատմամբ, ինչպես նաև վարչական շրջանների հետ համատեղ վերահսկողություն է սահմանվում «Դավարս» ՍՊԸ-ի կողմից կատարվող աշխատանքների նկատմամբ		
6	Նոր կոյուղագծերի, հեղեղատարների կառուցում և գործող ցանցերի վերակառուցում	Թաղամասերում /փողոցում/ գոյություն չունեցող կոյուղագծերի և հեղեղատար համակարգերի հատվածային կառուցում և գործող ցանցերի վերակառուցում:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր, համաձայն որի կառուցվում/վերակառուցվում են՝ <b>1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/43-2</b> Կենտրոն վարչական շրջանի Բուզանդի 1/3 շենքի կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքներ <b>2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/43-1</b> Աջափնյակ վարչական շրջանի Հակոբյանց փողոցից Խ. Խաչատրյան 2-րդ նրբ. Կոյուղագծի <b>3. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/43-1</b>	1. «ՎԻ ՔԵՅ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 12.05-10.06.22թ. 2. «ՌԱԴԻԿՇԻՆ» ՍՊԸ 12.05. - 20.07.22թ. 3. «ՌԱԴԻԿՇԻՆ» ՍՊԸ 12.05. - 20.07.22թ. 4. «ՌԱԴԻԿՇԻՆ» ՍՊԸ 12.05. - 20.07.22թ. 5. «ՌԱԴԻԿՇԻՆ» ՍՊԸ 12.05. - 20.07.22թ. 6. «ՌԱԴԻԿՇԻՆ» ՍՊԸ	

			<p>Աջափնյակ վարչական շրջանի 16 թաղ. 23-26 շենքերի կոյուղագծի</p> <p><b>4. ԵՔ-ՔՄԱՇՁԲ-22/43-1</b> Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Ծերենցի 2-րդ նրբ. 19-27 տների կոյուղագծի կառուցման աշխատանքներ</p> <p><b>5. ԵՔ-ՔՄԱՇՁԲ-22/43-1</b> Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Ջիվանու փող. 20-54 առանձնատների կոյուղագծի կառուցման աշխատանքներ</p> <p><b>6. ԵՔ-ՔՄԱՇՁԲ-22/43-1</b> Շենգավիթ վարչական շրջանի Ֆրունզե փողոցի /սեփական առանձնատներ/ կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքներ</p> <p><b>7. ԵՔ-ՔՄԱՇՁԲ-22/43-2</b> Կենտրոն վարչական շրջանի Իսահակյան 38 շենքի կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքներ</p> <p><b>8. ԵՔ-ՔՄԱՇՁԲ-22/43-2</b> Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Լեփսիուսի փողոց հհ27,37,39 կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքներ</p> <p><b>9. ԵՔ-ՔՄԱՇՁԲ-22/43-3</b> Էրեբունի վարչական շրջանի Նոր Արեշի 33-րդ փողոցի կոյուղագծի կառուցման աշխատանքներ</p> <p><b>10. ԵՔ-ՔՄԱՇՁԲ-22/43-4</b> Էրեբունի վարչական շրջանի Նոր Արեշի 22-րդ փողոցի /ձննդատուն/ հեղեղատարի կառուցման աշխատանքներ</p> <p><b>11. ԵՔ-ՔՄԱՇՁԲ-22/43-6</b> Նոր Նորք վարչական շրջանի Բաղյան, Գյուրջյան, Քոչարյան փողոցների</p>	<p>12.05. - 30.07.22թ.</p> <p>7. «ՎԻ ՔԵՅ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 12.05. - 20.07.22թ.</p> <p>8. «ՎԻ ՔԵՅ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 12.05. - 20.07.22թ.</p> <p>9. «ՅԵՆՏՐԱԿՈԼ» ՍՊԸ 12.05. - 20.07.22թ.</p> <p>10. «ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ 12.05. - 09.08.22թ.</p> <p>11. «ԷՄՕՇԻՆ» ՍՊԸ 12.05. - 09.08.22թ. «ԺԻԼՅՈ» ԱԿ 02.08. - 19.10.22թ. ԵՔ-ՔՄԱՇՁԲ-22/43-5</p> <p>12. «ԺԻԼՅՈ» ԱԿ 22.09. - 20.12.22թ.</p> <p>13. «ԺԻԼՅՈ» ԱԿ 22.09. - 15.12.22թ.</p> <p>14. «ԷՄՕՇԻՆ» ՍՊԸ 23.09. - 21.12.22թ.</p> <p>15. «ԳԱՅՍԱԹ» ՍՊԸ 22.09. - 21.12.22թ.</p> <p>16. «ԱՐՏ ՇԻՆ 1155» ՍՊԸ 01.12. - 21.12.22թ.</p> <p>17. «Մ. ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ 09.08. - 29.12.22թ.</p> <p>18. «ՏՈՒՐԻՍՏԱՍ» ՍՊԸ 22.09. - 23.12.22թ.</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>հեղեղատարի կառուցման աշխատանքներ</p> <p><b>12. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/83-1</b> Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Մ. Ավետիսյան 4-րդ փողոցի /1-13 տներ/ և Լեփսիուսի փողոցի /2-4 տներ/ կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքներ</p> <p><b>13. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/83-1</b> Աջափնյակ վարչական շրջանի Բաշինջաղյան 1-ին նրբանցք կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքներ</p> <p><b>14. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/76-2</b> Արաբկիր վարչական շրջանի Փափազյան փողոց հ. 22 շենքի կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքներ</p> <p><b>15. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/76-3</b> Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի /Նոր Նորքից դեպի Նորքի 1-ին նրբ. Կապուղի/ կոյուղատար համակարգի կառուցում</p> <p><b>16. ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/17</b> Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի / Այգեգործական փողոցից դեպի Նորքի 1-ին փողոց / կոյուղատար համակարգի վերակառուցում</p> <p><b>17. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/43-7</b> Էրեբունի վարչական շրջանի Ավանեսով 3-րդ նրբ. /հ. 160 դպրոց/ հեղեղատարի կառուցման աշխատանքներ</p> <p><b>18. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/83-2</b> Էրեբունի վարչական շրջանի Բուռնազյան փողոց հ.1 շենքի կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքներ</p> <p><b>19. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/83-2</b> Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Սարկավազի փողոցի կոյուղագծի</p>	<p>19. «ՏՈՒՐԻՍՏԱՍ» ՍՊԸ 22.09. - 23.12.22թ.</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>կառուցման աշխատանքներ</p> <p><b>Երքաղույս ՓԲԸ-ն 2022թ-ի ընթացքում իրականացրել է Երևան քաղաքի 2778 օբյեկտների 1755.03կմ ընդհանուր երկարությամբ արտաքին լուսավորության ցանցի շահագործման, պահպանման և ընթացիկ նորոգման ծառայությունները:</b></p> <p><b>Մասնավորապես՝</b></p> <p>Փոխարինվել են մի շարք փողոցների, բակային տարածքների արտաքին լուսավորության ցանցի վնասված դնատ լամպերը: Փոխարինվել է մի շարք այգիների անցումների վնասված լամպերը և լուսարձակները: Փոխարինվել են մի շարք արձանների, շենքերի գեղարվեստական լուսավորության վնասված մալուխները և լուսարձակները: Մի շարք փողոցներում վերականգնվել են ավտոմեքանիկայի և քամիների հետևանքով վնասված հենասյուները: Մի շարք ուժային պահարաններում կատարվել են կանխարգելիչ աշխատանքներ, փոխարինվել են վնասված ավտոմատ-անջատիչները, թողարկվիչները: Իրականացվել է արտաքին լուսավորության ցանցի շղթայի գծերի վերանորոգման և փոխարինման աշխատանքներ: Մի շարք ուժային պահարաններում տեղադրվել է GSM կառավարման համակարգ:</p> <p>Մի շարք փողոցներում իրականացվել են արդիականացման աշխատանքներ, նատրիումական լուսատուները փոխարինվել են ԼԵԴ լուսատուներով, որի արդյունքում ապահովվում է ավելի որակյալ լուսավորություն և էլեկտրաէներգիայի խնայողություն:</p>	<p>Երքաղույս ՓԲԸ 1-4 եռամսյակ</p>	
7	<p>Երևան քաղաքի արտաքին լուսավորության ցանցի շահագործում, պահպանում և արդիականացում</p>	<p>Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել Երևան քաղաքի արտաքին լուսավորության ցանցի շահագործման, պահպանման և ընթացիկ նորոգման ծառայությունները՝</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-2լուսավորվող փողոցների, բակերի, նրբանցքների, խաղահրապարակների լուսավորում,</li> <li>-Մալուխային ցանցի փոխարինում,</li> <li>-Դիսպետչերական ծառայությունում GSM կառավարման համակարգի ներդրում,</li> <li>-Նոր տրանսպորտատեխնիկական միջոցների, սարքավորումների, ներդրում,</li> <li>-Լուսային ժամանակակից և էներգաարդյունավետ խնայողական ԼԵԴ լուսատուների տեղադրում՝</li> </ul> <p>«Երևանի քաղաքային լուսավորություն» վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում, Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցների (ընդհանուր երկարությունը 39 կմ) արտաքին լուսավորության ցանցի արդիականացման աշխատանքների իրականացում:</p>			

			<p>Մալաթիա Սեբաստիա, Արաբկիր Նուբարաշեն, Շենգավիթ, Դավթաշեն վարչական շրջանների հետ կնքված սուբսիդիոն պայմանագրերով վերականգնվել և հիմնանորոգվել է՝</p> <p>Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի Եռաբլուր գինվորական պանթեոնի կամարից դեպի աստիճանահարթակ ճանապարհատվածի, Եռաբլուր գինվորական պանթեոն-հուշահամալիրի օղակաձև ճանապարհի և Մայրության զբոսայգու արտաքին լուսավորության ցանցը.</p> <p>Արաբկիր վարչական շրջանի թվով 25 փողոցների և բակային տարածքների արտաքին լուսավորության ցանցը,</p> <p>Նուբարաշեն վարչական շրջանի Ա թաղամասի և 15 փողոցի արտաքին լուսավորության ցանցը,</p> <p>Շենգավիթ վարչական շրջանի թվով 17 փողոցների և բակային տարածքների արտաքին լուսավորության ցանցը,</p> <p>Նոր նորք վարչական շրջանի ՏԿասկադատիպի համալիրի 17 փողոցների և բակային տարածքների արտաքին լուսավորության ցանցը.</p> <p>Երքաղյուս ՓԲԸ-ի ֆինանսական միջոցների հաշվին իրականացվել են Սարի Թաղի և Նորագավիթի փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի վերականգնման աշխատանքները:</p> <p>Երքաղյուս ՓԲԸ-ն վերահսկողություն է իրականացրել վարչական շրջաններում նոր կառուցվող փողոցների և այգիների արտաքին լուսավորության ցանցի աշխատանքների</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>նկատմամբ և ընդունել շահագործման:</p> <p><b>Իրականացված արտաքին լուսավորության ցանցի վերականգնման աշխատանքների արդյունքում, արտաքին լուսավորության ցանցի երկարությունը 2022թ-ի ընթացքում ավելացել է 50.76կմ-ով, օբյեկտների թիվը 91-ով:</b></p> <p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորություն վարկային ծրագրերի շրջանակում 28 փողոցներից Թումանյան Վարդանանց փողոցում, Մյաննիկյան պողոտայում և Աճառյան փողոցում, Խորենացի փողոցում, Ամիրյան փողոցում իրականացվել են աշխատանքներ: Իրականացվել են հենասյուների բետոնե հիմքերի, հենասյուների, բարձակների և ԼԵԴ լուսատուների տեղադրման աշխատանքներ: Կապալառու կազմակերպության կողմից աշխատանքները սկսվել են իրականացվել Թումանյան փողոցից՝ խրամուղիները քանդելով մայթերում, սակայն մրցույթով սահմանված տեխնիկական առաջադրանքների ոչ լիարժեք լինելու պատճառով, նաև հողային աշխատանքների իրականացման ընթացքում առաջացել են չնախատեսված կոմունիկացիոն խոչընդոտներ, որոնք աշխատանքների կատարման նախագծերում ներառված չեն եղել, արդյունքում աշխատանքները դադարեցվել են և անհրաժեշտություն է առաջացել նախագծերում կատարել</p>	<p>Կապալառու ONNINEN OY Ընկերություն, Լուսադիոդային (ԼԵԴ) լուսավորության համակարգի մատակարարումը և տեղադրումը Երևանում <b>#ԵՐՎ/ԼԵԴ/1</b> Պայմանագիրը կնքվել է 2019թ-ի հունվարի 11-ին</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>համապատասխան փոփոխություններ: Կապալառու կազմակերպության կողմից առաջարկվել է աշխատանքների իրականացման նոր եղանակ, որը քննարկվել և համաձայնեցվել է Երևանի քաղաքապետարանի հետ, այնուհետև հաստատվել է նաև Ծրագրի ղեկավարի կողմից: Երևանի քաղաքապետարանի թույլտվությամբ 2021թ-ի ապրիլի 07-ին կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր, իսկ աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է սահմանվել 2022թ-ի փետրվարի 28-ը: Նախագծերում կատարված փոփոխությունների համաձայն, խրամուղիների քանդումը պետք է իրականացվեր միկրո խրամուղու եղանակով՝ մայթերի փոխարեն խրամուղին քանդելով երթևեկելի հատվածում: Նշված եղանակով աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ հատուկ տեխնիկան Կապալառու կազմակերպությունը ներմուծել է 2021թ-ի հոկտեմբեր ամսվա վերջին՝ պատճառաբանելով կովիդ համավարակը և տրանսպորտային փոխադրումների խնդիրները: Տեխնիկան ներմուծելուց հետո, 2021թ-ի նոյեմբերին աշխատանքները սկսել են իրականացվել Աճառյան փողոցում, որոնք սակայն տևել են մի քանի օր, կրկին ի հայտ են եկել խոչընդոտներ և աշխատանքները դադարեցվել են:</p> <p>Երևանի քաղաքապետարանի կողմից որոշում է կայացվել ավելացնել պայմանագրային արժեքը և երկարաձգել պայմանագրի աշխատանքների իրականացման ժամկետը</p>	
--	--	--	--	--

			<p>մինչև 2023թ-ի նոյեմբերի 21-ը՝ համաձայն կապալառու կազմակերպության կողմից ներկայացված աշխատանքների կատարման ժամանակացույցի:</p> <p>Երբաղլույս» ՓԲԸ-ի և Օննինեն Օյ ֆիննական ընկերության միջև կնքված պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ առաջարկների ուղղությամբ աշխատանքները վերսկսվել են իրականացվել Երևան քաղաքի Մյասնիկյան պողոտայում և Աճառյան փողոցում: Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու համաձայնագրի նախագիծը հաստատվել է Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի կողմից, որի հիման վրա համաձայնագիրը ստորագրվել է: <b>Աշխատանքները շարունակվում են իրականացվել</b></p>		
--	--	--	---	--	--

**ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ**

1	<p>Ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում</p>	<p>1. Դպրոցների տնօրենների համար պարբերական սեմինարների կազմակերպում՝ աշխատանքային օրենսգրքով կարգավորվող հարաբերությունների, կրթության ոլորտը կարգավորող օրենսդրական և ենթօրենսդրական ակտերի, կրթության կազմակերպման արդյունավետությունը խթանող ծրագրերի, կրթության ոլորտում նորարար մոտեցումների, շահառուների կողմից վերհանված հարցերի</p>	<p>1. ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի, կրթության տեսչական մարմնի, ԿԶՆԱԿ հիմնադրամի և համագործակից այլ կառույցների հետ իրականացվել են թեմատիկ սեմինարներ, դասընթացներ. խորհրդակցություններ, որոնց մասնակցել են Երևանի ենթակայության բոլոր՝ 153 դպրոցների տնօրենները:</p> <p>2. Պարբերաբար կազմակերպվել են տարբեր առարկաների բաց դասեր, քննարկումներ՝ փորձի փոխանակման նպատակով, տեղական և միջազգային գործընկերների հետ համագործակցաբար կազմակերպվել են մասնագիտական կարողությունների զարգացման դասընթացներ: Վարչության նախաձեռնությամբ</p>	<p>Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին, կրթության տեսչական մարմին, ԿԶՆԱԿ հիմնադրամ</p> <p>2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներ</p>	
---	--	--	--	---	--



		<p>վերաբերյալ:  2. Լավագույն փորձի փոխանակման, ինչպես նաև նոր գիտելիքների փոխանցման նպատակով դասընթացների, վարպետաց դասերի, քննարկումների կազմակերպում՝ տնօրենների տեղակալների, մեթոդմիավորումների նախագահների և առանձին խմբերի համար, խրախուսման միջոցառումների կազմակերպում:  3. Պետական հանրակրթական դպրոցների և մասնավոր դպրոցների միջև գործընկերային հարաբերությունների խթանում, փորձի փոխանակման հանդիպումների կազմակերպում</p>	<p>կազմակերպվել է խրախուսման միջոցառում, որի շրջանակում պարզևատրվել են ընթացիկ տարում գործունեության արդյունավետությամբ առանձնացած ընդհանուր թվով 30 անձ՝ տնօրեն, տնօրենի տեղակալ, ուսուցիչ, դաստիարակ, մանկավարժահոգեբանական աշխատանքներին աջակցող մասնագետ, գրադարանավար  3. Պետական հանրակրթական և մասնավոր դպրոցների աշակերտները համատեղ մասնակցել են առարկայական օլիմպիադաներին, ստուգող հանձնաժողովների աշխատանքների շրջանակում նշյալ դպրոցների ուսուցիչներն առիթ են ունեցել փորձի փոխանակման:</p>		
2	<p>Դպրոցների շենքերի հիմնանորոգում, վերանորոգում, մասնակի նորոգում (նաև՝ հարմարեցում)</p>	<p>1. Հայաստանի Հանրապետությունում սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակում պետական հանրակրթական դպրոցների հիմնանորոգում՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 13.07.2017թ. հ.805-Ն որոշման: Սույն ծրագրի շրջանակում շարունակելու և/կամ մեկնարկելու են հետևյալ դրոցների հիմնանորոգման աշխատանքները՝ հհ. 6, 18, 22, 68, 95, 111, 116, 122 դպրոցները և «Հակոբ Կոջոյան» կրթահամալիրը:</p>	<p>1. Ավարտվել է հ. 22 հիմնական դպրոցի մասնաշենքի հիմնանորոգումը, մեկնարկել են մյուս մասնաշենքի նորոգման աշխատանքները: Հիմնականում ավարտվել է հ. 95 միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգումը: Մյուս դպրոցներում աշխատանքները շարունակվում են:  2. Թեմատիկ աշխատաժողովի շրջանակում քննարկվել և պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել՝ հատուկ դպրոցների մասնագետների կողմից ըստ անհրաժեշտության հանրակրթական դպրոցներին խորհրդատվություն տրամադրելու վերաբերյալ:  3. Երևանի ենթակայության թվով 153 դպրոցներից շուրջ 130-ում առկա են ընդհանուր առմամբ 169 թեքահարթակ (ներսում և դրսում),</p>	<p>«Կառավարություն, Ասիական զարգացման բանկ, աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, ՀՄԿ, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ, դպրոցներ, աշխատանքներն իրականացվել են 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներում</p>	

		<p>2. Մասնագիտական խորհրդատվական հանդիպումների կազմակերպում՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար հարմարեցումների մասնագիտական ուղղորդում ստանալու նպատակով:</p> <p>3. Երևանի ենթակայության առնվազն 130 դպրոցներում հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքներին հարմարեցման աշխատանքների իրականացում՝ մասնավորաբար թեքահարթակների կառուցում, սանհանգուցյների և գույքի հարմարեցումներ:</p>	<p>թվով 56 դպրոցներ ունեն հարմարեցված սանհանգուցյներ, թվով 43 դպրոցներ ունեն հարմարեցված դասասենյակներ, իսկ հիմնանորոգված և հիմնանորոգվող դպրոցների շենքերը կառուցվել և կառուցվում են հնարավոր հարմարեցումներով (թեքահարթակներ, վերելակ, հարմարեցված մարզադահլիճ ու բուֆետ և այլն):</p>		
3	<p>Ներառական կրթության արդյունավետության խթանում</p>	<p>1. Ուսուցիչների՝ ներառող դասավանդման վերապատրաստման կարողությունների զարգացման ծրագրերի իրականացում՝ համագործակից կառույցների ներգրավմամբ:</p> <p>2. Փորձի փոխանակման հանդիպումներ, սեմինարներ ներառական կրթության ոլորտում հաջողություններ ունեցող դպրոցների, փորձագետների ներգրավմամբ</p>	<p>1. Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի հետ համագործակցաբար շարունակվել է «Ուսուցիչների՝ ներառող դասավանդման վերապատրաստման կարողությունների զարգացում» ծրագրի շրջանակում մենթորների աշխատանքը 20 դպրոցներում:</p> <p>2. Երևանի ենթակայության դպրոցները սերտորեն համագործակցել են տարածքային մանկավարժահոգեբանական կենտրոնների հետ՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների անհատական ուսուցման պլաններով նախատեսված աշխատանքների շրջանակում, մասնակցել թեմատիկ քննարկումների, սեմինարների</p>	<p>Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն, Տարածքային մանկավարժահոգեբանական կենտրոններ, աշխատանքներն իրականացվել են 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներում</p>	

4	<p>Մրցունակ կրթության ապահովմանն ուղղված աշխատանքների Կազմակերպում և աջակցություն</p>	<p>1. Դպրոցների էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությանն առնչվող գիտելիքների զարգացման նպատակով խորհրդատվական հանդիպումների կազմակերպում:  2. Դասապրոցետում կրթական էլեկտրոնային ռեսուրսների կիրառման խրախուսում՝ վերապատրաստման ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության տեղայնացման, ուսուցիչների մասնակցության խրախուսման միջոցով:  3. Մեդիագրագիտության գիտելիքների փոխանցման նպատակով սեմինարների իրականացում:</p>	<p>1. Շարունակվել են դպրոցների օպերատորների կարողությունների զարգացմանը միտված սեմինարներ, տնօրենների համար խորհրդատվական քննարկումներ՝ ԿՏԱԿ-ի հետ համագործակցաբար:  2. «Իմ դպրոց» կրթական կայքի հետ համագործակցաբար իրականացվել է մրցույթ, որի շրջանակում լայնորեն կիրառվել են էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսները: Լավագույները խրախուսվել են մրցանակներով:  3. Մեդիագրագիտության շաբաթվա շրջանակում դպրոցներում կազմակերպվել են թեմատիկ միջոցառումներ՝ հանդիպումներ մասնագետների հետ, բաց դասեր, սեմինարներ և այլն:  Հանրակրթության վարչության համակարգմամբ 10 դպրոցների շուրջ 200 աշակերտներ հնարավորություն ունեցան հյուրընկալվել լրատվական գործակալությունում և հեռուստաընկերություններում՝ տեղերում ծանոթանալով լրագրողի մասնագիտությանը, մեդիահարթակում իրականացվող գործառույթներին, աշխատանքի առանձնահատկություններին:</p>	<p>Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, ԿՏԱԿ, Արմենարես լրատվական գործակալություն, «Կենտրոն», «Շանթ» հեռուստաընկերություններ, աշխատանքներն իրականացվել են 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներում:</p>	
5	<p>Արտակարգ ընդունակություններով դպրոցականների հայտնաբերում և խրախուսում</p>	<p>Սովորողների ինտելեկտուալ կարողությունների զարգացմանը նպաստելու նպատակով դպրոցական առարկայական օլիմպիադաների տարածքային, քաղաքային փուլերի կազմակերպում և անցկացում. լավագույների խրախուսում:</p>	<p>«Ը դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի դպրոցական և տարածքային փուլերի արդյունքում Երևանի քաղաքային փուլին մասնակցած 2543 սովորողներից 430-ը իրավունք են ստացել մասնակցել օլիմպիադայի հանրապետական փուլին, 360-ն արժանացել են դիպլոմների՝ ըստ հետևյալի.  1-ին կարգ՝ 68 աշակերտ,  2-րդ կարգ՝ 111 աշակերտ,</p>	<p>Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, աշխատանքներն իրականացվել են</p>	

			<p>3-րդ կարգ՝ 181 աշակերտ: Գովասանագրերի է արժանացել 70 աշակերտ:</p>	<p>1-ին, 2-րդ եռամսյակներում:</p>	
6	<p>Աջակցություն սովորողների արժեհամակարգի ձևավորման գործընթացին</p>	<p>1. Հայ ժողովրդի նշանավոր զավակներին և տոներին նվիրված ցերեկույթների, տարվա հոբելյարներին նվիրված միջոցառումների կազմակերպման խրախուսում 2. Բնապահպանական (էկո) ակումբների ձևավորման խրախուսում. դպրոցականների շրջանում բնապահպանական դաստիարակությանը միտված նախաձեռնողական ծրագրերի իրականացում 3. Կիրառական ռազմագիտության գիտելիքներին և հմտությունների զարգացմանը միտված ծրագրերի իրականացում 4. Արտակարգ իրավիճակներում քաղաքացիական պաշտպանության գիտելիքի կիրառական հմտությունների զարգացում՝ դպրոցների համագործակցային վարժանքների, մասնագետների ներգրավմամբ թեմատիկ սեմինարների միջոցով: 5. Նյութատեխնիկական բազայով դպրոցներին աջակցելու ծրագրերի իրականացում: 6. «Արմաթ» ինժեներական լաբորատորիաների ցանցի</p>	<p>1. Դպրոցներում կազակերպվել են հայ ժողովրդի նշանավոր զավակներին և տոներին նվիրված ցերեկույթներ, ֆրանկոֆոնիայի, երեխաների իրավունքներին առնչվող միջոցառումներ, ինչպես նաև տարաբնույթ նախաձեռնություններ: «Երևան Սիթի Տուր»-ի հետ համագործակցաբար կազմակերպվել են աշակերտների ճանաչողական այցեր երևանյան թանգարաններ, մասնագիտացված ՀՈԱԿ-ներ՝ ծանոթանալու վերջիններիս գործունեության առանձնահատկություններին: Ապահովվել է աշակերտների մասնակցությունը «Քո արվեստը դպրոցում» ծրագրին: 2. ԵՄ համաֆինանսավորմամբ իրականացվող «Երևան, Վարշավա, Տիրանա մայրաքաղաքների համագործակցությունը վտանգավոր թափոնների կառավարման ընդհանուր մարտահրավերների շուրջ» ծրագրի շրջանակում թվով 8 կրթական հաստատություններում ձևավորվել են էկո ակումբներ: Եվս 4-ը հաղթահարել են դրամաշնորհի համար հայտարարված մրցույթը, և առաջիկայում մեկնարկելու է նոր էկո ակումբների գործունեությունը: «Կոկա-կոլա ՀԲԲ Արմենիա» ընկերության հետ համագործակցաբար շարունակվել է «Աշխարհն առանց թափոնների» ծրագրի իրականացումը, որի շրջանակում դպրոցներում տեղադրվել են տեսակավորման արկղեր, իրականացվել սեմինարներ: 3. «Նախնական գինվորական</p>	<p>Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, «Երևան Սիթի Տուր», Թանգարաններ, ԵՄ, «Կոկա-կոլա ՀԲԲ Արմենիա» ընկերություն Մոնթե Մեյլոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարան «Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայություն» ՊՈԱԿ, աշխատանքներն իրականացվել են 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներում:</p>	

		<p>ընդլայնում, բնագիտական առարկաների լաբորատորիաների ձևավորման խրախուսում:</p>	<p>պատրաստվածություն» առարկայի ուսուցիչների համակարգմամբ անցկացված ռազմագիտության մրցույթում լավագույնս հանդես եկած աշակերտների մասնակցությամբ կազմակերպվել է եռօրյա ծրագիր՝ Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում, ուր աշակերտները հնարավորություն են ունեցել ծանոթանալ տեղի սաների առօրյային, մասնակցել ռազմամարզական վարժանքներին:</p> <p>4. «Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի հետ համագործակցաբար կազմակերպվել են սեյսմիկ պաշտպանության վարքականոնների ուսուցման դասընթացներ, տարհանման և այլաբնույթ միջոցառումների՝ ըստ փոխհամաձայնեցված ժամանակացույցի:</p> <p>5. Դպրոցներին տարբեր համագործակցությունների շրջանակում տրամադրվել են ուսուցողական պաստառներ, ուսումնամեթոդական օժանդակ գրականություն, մանկապատանեկան ամսագրեր և այլն:</p> <p>6. Առանձին դպրոցների նախաձեռնությամբ, ինչպես նաև հովանավորների ներգրավմամբ ընդլայնվել է «Արմաթ» ինժեներական լաբորատորիաների ցանցը, մի քանի դպրոցներում իրականացվել են բնագիտական առարկաների լաբորատորիաների վերագինման աշխատանքներ:</p>		
7	<p>Դպրոցների կառավարման և խորհրդակցական մարմինների գործունեության</p>	<p>1. Դպրոցների կոլեգիալ կառավարման մարմինների՝ խորհուրդների անդամների ներգրավմամբ սեմինարների</p>	<p>1. ԿՁՆԱԿ հիմնադրամի հետ համագործակցաբար կազմակերպվել են կարողությունների զարգացման դասընթացներ՝ դպրոցների կառավարման խորհուրդների</p>	<p>Աշխատակազմի հանրակրթության, երեխաների և սոցիալական</p>	

<p>խրախուսում</p>	<p>կազմակերպում  2. Աշակերտական կոնֆերանսի կազմակերպում՝ արդի թեմաներով՝ ռիսկային վարքագիծ, բուլինգ, հայրենասիրության արդի ընկալումները և այլն:  3. Հանրակրթության վարչությանը կից աշակերտական խորհրդի ձևավորում  4. Մտքերի գեներացիայի խթանման և համակարգման հմտությունների, ծրագրային առաջարկների մշակման նախնական գիտելիքների փոխանցման դասընթացի անցկացում:</p>	<p>անդամների ներգրավմամբ  2. Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության 153 դպրոցներին տրամադրվել են ՀՀ ՄԻՊ-ի և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի համատեղ իրականացվող ծրագրի շրջանակում հրատարակված՝ «Եկենք սովորենք երեխայի իրավունքները» ուղեցույցը, դպրոցներում կազմակերպվել են երեխաների իրավունքների իրազեկման միջոցառումներ՝ «Իմ իրավունքներն իմ աչքերով» խորագրով, որոնց շրջանակում արձարծվել են նաև ռիսկային վարքագծի, բուլինգի, հայրենասիրության արդի ընկալումներին առնչվող հարցեր:  Երևանի աշխատակազմի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչության նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է երեխաների պաշտպանության օրվա առթիվ աշակերտական ավագանու նիստ, որի շրջանակում աշակերտները ներկայացրել են զեկույցներ, քննարկել իրենց հուզող խնդիրները:  3. Հանրակրթության վարչության կողմից ապահովվել է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարին կից աշակերտական խորհրդի անդամների ակտիվ ներգրավվածությունը խորհրդի աշխատանքներին:  4. Աշակերտական խորհուրդների՝ տարբեր նախաձեռնություններով հանդես եկած, ինչպես նաև մտքերի գեներացիայի խթանման և համակարգման հմտությունների, ծրագրային առաջարկների մշակման նախնական գիտելիքների փոխանցման դասընթացին ակտիվ մասնակցություն դրսևորած աշակերտները խրախուսվել են</p>	<p>պաշտպանության վարչություններ, ԿՁՆԱԿ հիմնադրամ, աշխատանքներն իրականացվել են 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներում:</p>	
-------------------	---	---	--	--

			վկայականներով, տարվա ավարտին նրանց տրվել են «Մարդուկ-ջարդուկ» բալետային ներկայացման տոմսեր:		
8	Կրթական հաստատությունների ընթացիկ գործունեության մշտադիտարկում	1. Էլեկտրոնային եղանակով դպրոցների հետ վարչության մասնագետների համար կիրառելի վերահսկողության գործիքի ներդրման հնարավորություն: 2. Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կողմից Կրթության տեսչական մարմնի արձանագրած հիմնական խախտումների վաղ հայտաբերման նպատակով պարբերական ուսումնասիրությունների իրականացում:	1. ԴԿՏՀ համակարգում Երևանի քաղաքապետարանին ընձեռնվել է հնարավորություն դիտարկելու հարթակում դպրոցների կողմից իրականացվող գործողությունները: 2. Վարչության կողմից պարբերաբար իրականացվել են ուսումնասիրություններ դպրոցներում ինչպես բողոքների արձագանքման շրջանակում, այնպես էլ հիմնականում արձանագրվող խախտումների վաղ հայտնաբերման նպատակով:	Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, աշխատանքներն իրականացվել են 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներում:	
9	Երևանի քաղաքապետին կից կրթության հարցերով հասարակական խորհրդի ձևավորում	Երևանի քաղաքապետի որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում՝ առաջարկելով խորհրդի կազմի անդամներ հանրակրթության կազմակերպման համար պատասխանատու կառույցներից, կրթության ոլորտի փորձագետներից, ոլորտում գործունեություն ծավալող հասարակական կազմակերպություններից՝ ապահովելու խորհրդի ձևավորման համար անդամների անհրաժեշտ նվազագույն թիվը, այդպիսով նաև պահպանելով	Երևանի քաղաքապետին կից կրթության հարցերով հասարակական խորհրդի ձևավորման նպատակով Երևանի քաղաքապետի որոշման նախագծի մշակման շրջանակում՝ քննարկվել են հանրակրթության կազմակերպման պատասխանատու կառույցներից, կրթության ոլորտի փորձագետներից, ոլորտում գործունեություն ծավալող հասարակական կազմակերպություններից համապատասխան անձանց թեկնածություններ՝ ընդգրկելու խորհրդի կազմում՝ ապահովելով ձևավորման համար անդամների անհրաժեշտ նվազագույն թիվը:	Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, աշխատանքներն իրականացվել են 2-րդ, 3-րդ եռամսյակներում:	

		<p>հասարակական հիմունքներով համայնքի բնակիչների և այլ շահագրգիռ անձանց՝ խորհրդի կազմում ընդգրկվելու՝ Երևան քաղաքի ավագանու 2013 թվականի սեպտեմբերի 10-ի հ.46-Ն որոշմամբ հաստատված Երևանի քաղաքապետին կից, Երևանի քաղաքային համայնքի տարածքում հասարակական կարգով գործող խորհրդակցական մարինների ձևավորման կարգի 7-րդ կետով սահմանված հնարավորությունը:</p>			
10	<p>«Կայուն դպրոցական սնունդ» ազգային ծրագրի մեկնարկ</p>	<p>Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության մի քանի դպրոցներում «Կայուն դպրոցական սնունդ» ազգային ծրագրի ներդրման համար պայմանների ապահովում, ծրագրի իրականացում, արդյունքների վերլուծություն, մասսայականացման հնարավորությունների դիտարկում</p>	<p>«Կայուն դպրոցական սնունդ» ազգային ծրագրի ներդրման շրջանակում Երևանի ենթակայության դպրոցներում կազմակերպվել է տարածքների առկա և հավանական հնարավորությունների ուսումնասիրություն, անցկացվում են հարցումներ ծնողների և աշխատակազմերի շրջանում: Հաջորդիվ նախատեսվում է մշակել դպրոցական սննդի կազմակերպման հնարավոր մոդելներ, կատարել բիզնես մոդելավորում և ֆինանսական հաշվարկներ:</p>	<p>Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն «Դպրոցական սնունդ և երեխաների բարեկեցություն» հիմնարկ, աշխատանքներն իրականացվել են 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներում:</p>	
11	<p>Նյութատեխնիկական բազայի համալրում նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում</p>	<p>Նյութատեխնիկական բազան վերազինելու նպատակով անհրաժեշտ է գնահատել նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների շենքերը, շինությունները, հողամասերը, հաղորդակցության միջոցները, ուսումնամեթոդական և</p>	<p>Իրականացվել է կարիքների գնահատում, ձեռնարկվել են նախապատրաստական աշխատանքներ՝ կազմակերպելու զարգացնող խաղային միջոցների, դիդակտիկ պարագաների ձեռքբերում՝ Երևանի ենթակայության մանկապարտեզներին տրամադրելու նպատակով:</p>	<p>Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, աշխատանքներն իրականացվել են 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներում:</p>	



		ծրագրային նյութերը, զարգացնող խաղային միջոցները, դիդակտիկ պարագաները, սարքավորումները /և այլն/			
12	Իրականացվող գործընթացների կառավարում	Մանկապարտեզների սննդի գնման, բաշխման, ինչպես նաև վերանորոգման և հարակից այլ գործողությունների համար մշակել կամ ներդնել ավտոմատացված համակարգեր, որոնք հնարավորություն կտան ցանկացած տեսակի և բնույթի տեղեկատվություն կարճ ժամանակում վերարտադրել ու դրա հիման վրա կատարել վերլուծություններ՝ օպտիմալացնելով աշխատանքային գործընթացները:	Աշխատանքային գործընթացների օպտիմալացման նպատակով քննարկվել են մանկապարտեզների սննդի գնման, բաշխման, ինչպես նաև վերանորոգման և հարակից այլ գործողությունների համար ավտոմատացված համակարգերի ներդրման հնարավորությունները:	Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, աշխատանքներն իրականացվել են 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներում:	
13	Մարդկային ռեսուրսների կառավարում	Նախադպրոցական կրթության ոլորտում ընդգրկված անձնակազմերի մասնագիտական գիտելիքների, աշխատանքային ունակությունների, հմտությունների կատարելագործում վերապատրաստման և փորձի փոխանակման դասընթացների միջոցով, ինչպես նաև ծնողավարության դասընթացներ և ծնողների իրազեկման միջոցառումներ, և վարչական	Վարչության նախաձեռնությամբ կազմակերպվել են մասնագիտական կարողությունների զարգացման դաընթացներ՝ 163 մանկապարտեզների թվով 329 մանկավարժների համար: 2022թ. դեկտեմբերի 1-ից մեկնարկել են դաստիարակների պարտադիր վերապատրաստման դասընթացները:	Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, աշխատանքներն իրականացվել են 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներում:	

		օղակների աշխատակիցների արդյունավետ կառավարման համակարգերի ներդրում:			
14	Մանկապարտեզների գույքի ձեռքբերում	1.Կոշտ գույք (երեխաների և աշխատակազմի համար) /Երկհարկանի մահճակալ, եռահարկ մահճակալ, գրապահարան, աշխատանքային աթոռ, մանկական սեղան, մանկական աթոռ և այլն/ 2.Խոհանոցային գույք, սպասք /սալօջախ, սննդի մշակման սեղաններ՝ տարբերակված, հացի պահպանման համար նախատեսված պահարան, ափսեներ, բաժակներ և այլն/	2021-2022թթ.-ին հիմնանորոգված և 2022թ. հիմնանորոգվող մանկապարտեզներին տրամադրվել է 200 մլն. ՀՀ ընդհանուր արժողությամբ կոշտ գույք /Երկհարկանի մահճակալ, եռահարկ մահճակալ, գրապահարան, աշխատանքային աթոռ, մանկական սեղան, մանկական աթոռ և այլն, խոհանոցային գույք, սպասք /սննդի մշակման սեղաններ՝ տարբերակված, հացի պահպանման համար նախատեսված պահարան, ափսեներ, բաժակներ և այլն/	Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, աշխատանքներն իրականացվել են 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներում:	
15	Մանկապարտեզների շենքերի հիմնանորոգում	Թվով 22 մանկապարտեզների շենքերի հիմնանորոգում, 1.Երևանի միջոցներով հիմնանորոգման ծրագրում ընդգրկված են թվով՝ 8 մանկապարտեզներ 2.Երևանի էներգաարդյունավետության հիմնանորոգման ծրագրում ընդգրկված են թվով՝ 14 մանկապարտեզներ:	2022թ.-ին շահագործման են հանձնվել հ.հ. 5, 49, 58, 82, 86, 107, 127, 144, 146 հիմնանորոգված մանկապարտեզները: Ներկայումս 24 մանկապարտեզներում շարունակվում են հիմնանորոգման աշխատանքները:	Աշխատակազմի հանրակրթության, շինարարության և բարեկարգման վարչություններ, Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ, աշխատանքներն իրականացվել են 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներում:	
16	Նախադպրոցական կրթության մատչելիություն	Նախադպրոցական անվճար կրթություն, շենքերի հիմնանորոգում, գույքի նորացում, հերթագրված	Նախադպրոցական անվճար կրթություն է կազմակերպվել շուրջ 25000 երեխայի համար: Հաշվետու տարում ՀՀ ոստիկանության «Երեխայի զարգացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը	Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, աշխատանքներն	

		երեխաների ընդունելության հիմնախնդրի կարգավորում, մանկապարտեզներում համընդհանուր ներառման գործընթացի իրականացում:	հանձնվել է Երևան համայնքին՝ վերանվանվելով «Երևանի հ. 164 մուլտ-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի, ուր հաճախում է 190 երեխա: Նոր խմբեր են ձևավորվել հ. 58 (1 խումբ), 86 (2 խումբ) մանկապարտեզներում: Երևանի բոլոր մանկապարտեզներում ներդրված է ներառական կրթություն, 51 մանկապարտեզներ են հաճախում կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 220 երեխա:	իրականացվել են 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներում:	
17	Ներառական կրթության արդյունավետության խթանում	1. Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթադաստիարակչական աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման նպատակով մանկապարտեզների մանկավարժական համակազմերի համալրում համապատասխան մասնագետներով: 2. Համընդհանուր ներառման ծրագրի շրջանակում՝ մասնագետների վերապատրաստում՝ համագործակցելով շահագրգիռ հասարակական կազմակերպությունների հետ: 3. Փորձի փոխանակում, սեմինարներ՝ փորձագետների ներգրավմամբ:	1. Մանկապարտեզների համակազմերում համապատասխան հաստիքների տրամադրումն իրականացվել է ըստ անհրաժեշտության: 2. Մանկապարտեզները սերտորեն համագործակցել են տարածքային մանկավարժահոգեբանական կենտրոնների հետ՝ կազմակերպելու կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների, ինչպես նաև նրանց ծնողների հետ աշխատանքը: 3. Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի հետ համագործակցաբար իրականացվել են կարողությունների զարգացման ծրագրեր՝ մանկապարտեզների հոգեբանների և լոգոպեդների ներգրավմամբ:	Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, ՏՄԱԿ-ներ, ՀՄԿ, աշխատանքներն իրականացվել են 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներում:	
18	Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների	Հսկողություն՝ -երեխաների հետ տարվող կրթադաստիարակչական	Մանկապարտեզներում երեխաների հետ տարվող կրթադաստիարակչական աշխատանքների, աշխատակիցների	Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, ՏՄԱԿ-ներ,	

	ընթացիկ գործունեության մշտադիտարկում	աշխատանքների նկատմամբ, - Աշխատանքային կարգապահության պահպանման նկատմամբ, -«Մանկապարտեզ» կառավարման համակարգի կիրառման նկատմամբ	աշխատանքային կարգապահության պահպանման նկատմամբ վերահսկողության շրջանակում իրականացվել են այցեր, քննարկումներ, տրամադրվել խորհրդատվություն: «Մանկապարտեզ» կառավարման համակարգի կիրառման նկատմամբ հսկողությունը կրել է ամենօրյա և շարունակական բնույթ:	ՀՄԿ, աշխատանքներն իրականացվել են 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներում:	
<b>ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ</b>					
1	Մայրաքաղաքի գործընկերային հարաբերությունների ընդլայնում	<p>համաձայնագրեր քաղաքի մայրաքաղաք Դոհայի, Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայի, մայրաքաղաք Սլովենիայի մայրաքաղաք Լյուբլյանայի, Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության մայրաքաղաք Կահիրեի, ԻԻՀ Շիրազ, Ղրղզստանի մայրաքաղաք Բիշկեքի, Ղազախստանի մայրաքաղաք Նուր-Սուլթանի հետ:</p> <p>2. Ակտիվացնել համագործակցության կապերը արդեն իսկ կնքված համագործակցության համաձայնագրերի շրջանակներում /Փարիզ, Լոս Անջելես, Վենետիկ, Ռիգա, Սոֆիա, Աթենք, Բեյրութ, Լիոն, Մարսել, Քեմբրիջ (ԱՄՆ), և այլն/</p> <p>3. Թարմացնել համագործակցության համաձայնագրերը ԱՄՆ Մասաչուսեթս նահանգի</p>	<p>Ստորագրվել է « Հայաստանի Հանրապետության Երևան և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության Ցինդաո քաղաքների միջև Մտադրությունների հուշագիր»</p> <p>ստորագրվել է «Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի Հանրապետության Երևան քաղաքապետարանի և Կատարի Պետության Դոհայի քաղաքապետարանի միջև Քույր-քաղաքներ հռչակելու վերաբերյալ համաձայնագիր»</p>	<p>2022թ. հունիսի 16</p> <p>2022թ. հունիսի 14</p>	

		<p>Քենթրիջ քաղաքի, Մոնտենեգրոյի մայրաքաղաք Պոդգորիցայի, Բելառուսի մայրաքաղաք Մինսկի, Իտալիայի Տոսկանա և Կանադայի Մոնրեալ քաղաքների հետ,</p> <p>4.Երևանի քաղաքապետարանի և Սանկտ Պետերբուրգի կառավարության միջև կնքված համագործակցության ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է անցկացնել Երևանի օրերը Սանկտ Պետերբուրգում,</p> <p>5.Աջակցել ներդրումային միջազգային ցուցահանդեսների մասնակցության ապահովմանը, գործընկեր քաղաքներում ներդրումային շնորհանդեսների կազմակերպմանը,</p> <p>6.Ակտիվացնել Երևանի՝ տնտեսապես զարգացած գործընկեր քաղաքներից Երևան գործարար այցելությունների կազմակերպման աշխատանքները,</p> <p>7.Ակտիվացնել կապերը Երևանի քաղաքապետարանի և գործընկեր քաղաքների տուրիզմի պատասխանատուների միջև,</p> <p>8.Իրականացնել եղբայրության պուրակներ և զբոսայգիներ հիմնելու ծրագրեր,</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>9.Խրախուսել և ընդլայնել վարչական շրջանների և գործընկեր քաղաքների, ինչպես նաև խոշոր քաղաքների վարչական միավորների միջև համագործակցությունը, տրամադրել տեղեկատվություն Երևանի գործընկեր քաղաքներին Երևանում անցկացվելիք միջոցառումների և փառատոնների վերաբերյալ:</p>			
2	<p>Միջազգային համագործակցությունների շրջանակներում համատեղ ծրագրերի մշակում և միջոցառումների իրականացում</p>	<p>Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է՝  1.Ակտիվացնել աշխատանքները սփյուռքի կառույցների և ՀՀ դիվանագիտական հաստատությունների հետ կոնկրետ ծրագրերի ներկայացման առումով, համագործակցել միջազգային և տարածաշրջանային կառույցների շրջանակներում,  2.Ցուցաբերել ակտիվ մասնակցություն AIMF-ի ամենամյա գագաթաժողովներին, կազմակերպել փոխայցելություններ ֆրանսիական քույր և գործընկեր քաղաքների հետ և մշակել համատեղ ծրագրեր,  3.Ցուցաբերել ակտիվ մասնակցություն «Եվրոսիթիս» ասոցիացիայի աշխատանքներին, ինչպես նաև</p>	<p>2022թվականի հունիսին Մարսելի քաղաքապետ Բենուա Պայանի հրավերով Երևանի քաղաքապետի գլխավորած պաշտոնական պատվիրակությունը մեկնել է Մարսել՝ նշելու համագործակցության 30-ամյակը:</p> <p>Երևանի քաղաքապետի գլխավորած պաշտոնական պատվիրակությունը մասնակցել է Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքում կայացած հայ-ֆրանսիական ապակենտրոնացված համագործակցության չորրորդ համաժողովին, որի շրջանակներում Երևանի քաղաքապետ Հ. Սարգսյանը հանդիպել է Լիոնի քաղաքապետ Գրեգորի Դուանի և Լիոնի Մետրոպոլի նախագահ Բեռնար Բոունոյի հետ:</p> <p>Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Ս. Ավինյանի գլխավորած պատվիրակությունը մասնակցել է Լիոնում կայացած «Լույսերի» տոնին: Այցի շրջանակներում Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Ս. Ավինյանը</p>	<p>Հունիսի 26- հուլիսի 1</p> <p>Դեկտեմբերի 8-ից 9-ը</p>	

		<p>ապահովել հնարավոր ներգրավում Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերին, 4.ՀՀ-ում և ՀՀ-ից դուրս գործող միջազգային և տարածաշրջանային կառույցների հետ բանակցությունների վարում՝ տեխնիկական օժանդակության տրամադրման վերաբերյալ, 5.հրականացնել ԱՄՆ Լոս Անջելես քաղաքի հետ համատեղ ծրագրեր 6.հրականացնել Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսի քաղաքի հետ համատեղ ծրագրեր, 7.հրականացնել Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության մայրաքաղաք Ամմանի հետ համատեղ ծրագրեր, 8.հրականացնել ԳԴՀ Լայպցիգ քաղաքի հետ համատեղ ծրագրեր, 9.հրականացնել ՀՀ մարզերի և ԱՀ շրջանների հետ համատեղ ծրագրեր:</p>	<p>հանդիպել է Լիոնի քաղաքապետ Գրեգորի Դուսեի և Լիոնի Մետրոպոլի փոխնախագահ Պիեր Աթանազի հետ:</p>		
3	<p>Համագործակցությունների շրջանակում քաղաքապետարանի կառուցվածքային առանձնացված ստորաբաժանումների աշխատակիցների կարողությունների</p>	<p>և Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է քաղաքապետարանի կառուցվածքային առանձնացված ստորաբաժանումների, ինչպես նաև քաղաքապետարանի ենթակայության</p>	<p>Երևանի քաղաքապետարանի պատվիրակությունը աշխատանքային այց է կատարել ԻԻՀ մայրաքաղաք Թեհրան:</p>	<p>Հոկտեմբերի 2-ից 5-ը</p>	

բարձրացում	<p>հաստատությունների աշխատակիցների վերապատրաստումների կազմակերպում և փորձագիտական աջակցություն, անհրաժեշտության դեպքում նաև օտար լեզուների դասընթացների կազմակերպում:</p> <p>Ծրագրի շրջանակներում կիրականացվեն նաև փորձի փոխանակման ծրագրեր քույր և գործընկեր քաղաքների հետ համագործակցությունների շրջանակում, որը կներառի -Երևանի և Թեհրանի քաղաքապետարանների ներկայացուցիչների փոխայցելություններ, -Երևանի քաղաքապետարանի և Լիոնի Մետրոպոլի միջև համագործակցություն, -Իլ դը Ֆրանսի շրջանային խորհրդի և Երևանի քաղաքապետարանի միջև համագործակցության շրջանակներում մասնագիտական սեմինարների և փորձի փոխանակման ծրագրի շարունակական իրականացում՝ ֆրանսիական առաջատար մասնագետների մասնակցությամբ:</p>			
------------	---	--	--	--



1	<p>Մշակութային միջոցառումների իրականացում</p>	<p>Երևան քաղաքում պետական, ազգային տոների, հիշատակի օրերի, մասնագիտական տոների և այլ մասսայական միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում՝ նվիրված Ամանորին և Սուրբ Ծննդյանը, Կանանց տոնին, Թատրոնի միջազգային օրվան, Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվան, Զազի միջազգային օրվան, Պարի միջազգային օրվան, Թանգարանների միջազգային օրվան, Եվրոպական ժառանգության օրվան, Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվան, Գրադարանավարի օրվան, Երևանի հիմնադրման 2804-ամյակին, արվեստի տարբեր բնագավառների զարգացման և հանրահոշակման նվիրված միջոցառումներ, փոխադարձ միջոցառումներ քույր և գործընկեր քաղաքներում, Երևանի օրերը քույր և գործընկեր քաղաքներում մշակութային միջոցառումների իրականացում, Երևանում Արցախի օրերի կազմակերպում, «Ուտեստ ֆեստ» գաստրոփառատոն, էթնո երաժշտության շարք, Երևանի</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր, համաձայն որի ձեռք են բերվել «Կանանց տոնին» նվիրված մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների մատուցում, որի շրջանակում աշխատակազմի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչության հետ համագործակցությամբ, 2022թ. մարտի 8-ին Երևանի տարբեր մշակութային կազմակերպություններում իրականացվել են տոնական միջոցառումներ, որոնք այս տարի առավելապես սոցիալական ուղղվածություն ունեին: Տոնական միջոցառումներին մասնակցելու հնարավորություն էին ստացել միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ ունեցող ընտանիքները, բազմազավակ ընտանիքների մայրերը, արցախցի կանայք:</p> <p><b>1.ԵՔ-ՄԱՍՉՁԲ-22/1,</b> Հրավիրատոմսերի՝ 3200 հատ, Ծրարների՝ 3200 հատ ձեռքմբերում</p> <p><b>2.ԵՔ-ՄԱՍՉՁԲ-22/17-1,</b> Տիկնայք և Պարոնյաք ներկայացման ցուցադրություն,</p> <p><b>3.ԵՔ-ՄԱՍՉՁԲ-22/17-2,</b> Ռ. Հախվերդյանի համերգային ծրագրի իրականացում,</p> <p><b>4.ԵՔ-ՄԱՍՉՁԲ-22/17-3,</b> Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի տոնական համերգ,</p> <p><b>5.ԵՔ-ՄԱՍՉՁԲ-22/17-4,</b> «... և նորից Գարուն» ներկայացման ցուցադրություն,</p> <p><b>6.ԵՔ-ՄԱՍՉՁԲ-22/17-5,</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. «ԷյՋի Պրինտ Իքս» ՍՊԸ 03.03.2022-04.03.2022թ.</li> <li>2. «Երևանի Հ.Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոն» ՀՈԱԿ, 03.03.2022-08.03.2022թ.</li> <li>3. «Հայաստանի պետական ֆիլիարմոնիա» ՊՈԱԿ 03.03.2022-08.03.2022թ.</li> <li>4. «Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ 03.03.2022-08.03.2022թ.</li> <li>5. «Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոն» ՊՈԱԿ 03.03.2022-08.03.2022թ.</li> <li>6. «Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն» ՊՈԱԿ 03.03.2022-08.03.2022թ.</li> <li>7. «Միեր Մկրտչյանի</li> </ol>	
---	---	--	---	--	--

		<p>ենթակայության մշակութային կազմակերպությունների բրենդավորում և հանրահոշակում, երեխաների և պատանիների գեղարվեստական զարգացման, երիտասարդության և տարբեր տարիքային խմբերի մշակութային ժամանցի կազմակերպման ծրագրեր, մասնավորապես՝ Արամ Խաչատրյանի անվան պատանի ստեղծագործողների ամենամյա մրցույթ-փառատոն, Երևանի ենթակայության երաժշտական, արվեստի և գեղարվեստի դպրոցներում միասնական ավարտական քննությունների կազմակերպում, «Երևանի քաղաքապետի մրցանակ» շնորհալի պատանիների աջակցության ֆոնդ, Երևան քաղաքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների ստուգատես-փառատոն, մանկապատանեկան ստեղծագործական ամառային ճամբար</p>	<p>«Ատամնաբույժ...նորե՛ն» ներկայացման ցուցադրություն,  <b>7.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/17-6,</b>  Դարիո Ֆոյի «Ամեն գող՝ գող չէ» ներկայացման ցուցադրություն,  <b>8.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/17-7,</b>  Ռ. Մուշեղյանի «Գարուն ա» գեղարվեստական ֆիլմի ցուցադրություն,  <b>9.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/17-8,</b>  «Մալեֆիսենտան կամ քնած գեղեցկուհու լեզենդը» ներկայացման ցուցադրություն,  <b>10.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/17-9,</b>  «Մորգանի խնամին» մյուզիքլի ցուցադրություն,  <b>11.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/17-10,</b>  Հայաստանի պետական ջազ նվագախմբի համերգային ծրագրի իրականացում,  <b>12.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/17-11,</b>  «Հարսնացու հյուսիսից» պիեսի ցուցադրություն,  <b>13.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/17-12,</b>  «Սկապենի արարքները» ներկայացման ցուցադրություն,  <b>14.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/52-14,</b>  Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համերգային ծրագրի իրականացում:</p>	<p>անվան արտիստական թատրոն» ՀՈԱԿ,  03.03.2022-08.03.2022թ.  8. «Մոսկվա Կինոթատրոն» ՍՊԸ  03.03.2022-08.03.2022թ.  9. «Երևանի պատանի հանդիսատեսի թատրոն» ՀՈԱԿ,  03.03.2022-08.03.2022թ.  10. Հ. Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոն» ՊՈԱԿ  03.03.2022-08.03.2022թ.  11. «Հայաստանի պետական ջազ նվագախումբ» ՊՈԱԿ,  03.03.2022-08.03.2022թ.  12. «Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ  03.03.2022-08.03.2022թ.  13. «Կ.Ս.Ստանիսլավսկու անվան պետական</p>	
--	--	---	--	---	--

			<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր, համաձայն որի ձեռք են բերվել «Թատրոնի միջազգային օրվան» նվիրված «Արտավազը» մրցանակաբաշխության մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ:</p> <p><b>1. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/28-1,</b> Մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ (ներկայացումների տեսանկարահանումներ):</p> <p><b>2. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/28-2,</b> Մշակութային միջոցառման գեղարվեստական մասի ծառայություններ:</p> <p><b>3. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/28-3,</b> Մշակութային միջոցառումների համար տեխնիկական մասի ապահովման և սպասարկման ծառայություն:</p> <p><b>4. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/28-4,</b> Մշակութային միջոցառման դեկորացիաների և կոնստրուկցիաների տեղափոխության,</p>	<p>ռուսական դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ, 03.03.2022-08.03.2022թ.</p> <p>14. «Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ» ՊՈԱԿ 03.03.2022-08.03.2022թ.</p> <p>1. «Թայմ» ՍՊԸ 21.03.2022-22.03.2022թ</p> <p>2. «Լայթ դիզայն» ՍՊԸ 21.03.2022-27.03.2022թ.</p> <p>3. «Թի Էն Սաունդ» ՍՊԸ 21.03.2022-30.03.2022թ.</p> <p>4. «Արարատ Փինաչյան» ԱԶ 21.03.2022-27.03.2022թ.</p> <p>5. «Ռուբին Լ. Տեխ.» ՓԲԸ 23.03.2022-26.03.2022թ.</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>վերանորոգման, մոնտաժման և ապամոնտաժման ծառայություններ</p> <p><b>5. ԵՔ-ՄԱԱՊՁԲ-22/2,</b> Արտավազդ մրցանակաբաշխության՝ թվով 25 հատ մրցանակի ձեռքբերում:</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր, համաձայն որի</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՇՁԲ-22/44-1</b> Իրականացվել է ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվան նվիրված մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում:</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր, համաձայն որի՝</p> <p><b>ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/39</b> ձեռք է բերվել «Ջազի միջազգային օրվան» նվիրված մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ:</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր, համաձայն որի՝</p> <p><b>1.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/56-1</b> ձեռք են բերվել Երևան քաղաքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների ստուգատես մրցույթ-փառատոն մշակութային միջոցառումների շրջանակում մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ:</p> <p>Ա.Խաչատրյանի տուն-թանգարանի դահլիճի</p>	<p>«Թի Էն Սաունդ» ՍՊԸ 29.03.2022թ.</p> <p>«Ջազի հայկական ասոցիացիա» ՀԿ 01.04.2022թ.</p> <p>1.«Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ 19.05.2022թ. 2.Հայաստանի ազգային ֆիլիարմոնիկ նվագախումբ» ՊՈԱԿ 16.05.2022թ. 3.«Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ» ՊՈԱԿ</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>վարձակալության ծառայության ձեռքբերում  <b>2.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/56-2</b>  Հայաստանի ազգային ֆիլիարմոնիկ նվագախումբ ՊՈԱԿ-ի դահլիճի /Ա. Խաչատրյանի անվան համերգասրահի / վարձակալության ծառայության ձեռքբերում  <b>3.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/56-3</b>  «Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի դահլիճի վարձակալության ծառայության ձեռքբերում  <b>4.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/58</b>  Երևան քաղաքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների ստուգատես մրցույթ-փառատոն մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում  <b>5.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/57</b>  Երևան քաղաքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների ստուգատես մրցույթ-փառատոն մշակութային միջոցառումների շրջանակում գովազդային ֆիլմերի արտադրության ծառայությունների ձեռքբերում  <b>6.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/59</b>  դիզայներական ծառայություններ և այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի տպագրման ծառայությունների ձեռքբերում:</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր, համաձայն որի՝  <b>ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/64</b>  ձեռք են բերվել «Արամ Խաչատրյանի անվան պատանի ստեղծագործողների ամենամյա ստուգատես-փառատոն» մշակութային միջոցառումների շրջանակում մշակութային</p>	<p>18.05.2022թ.</p> <p>4.«ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԿՈՆՑԵՌՆ» ՍՊԸ  16.05.2022թ.</p> <p>5.«Թայմ» ՍՊԸ  16.05.2022թ.</p> <p>6.«ԷյՋի Պրինտ Իքս» ՍՊԸ  16.05.2022թ.</p> <p>«ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԿՈՆՑԵՌՆ» ՍՊԸ  02.06.2022թ.</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ:</p> <p>«Արամ Իսախանյանի անվան պատանի ստեղծագործողների ամենամյա ստուգատես-փառատոն» միջոցառման շրջանակում մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում:</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր, համաձայն որի՝</p> <p><b>1. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/65</b>        ձեռք են բերվել «Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օր» մշակութային միջոցառումների շրջանակում մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ:</p> <p>«Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օր» միջոցառման շրջանակում մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում:</p> <p><b>2. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/66</b>        «Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օր» միջոցառման շրջանակում մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում:</p> <p><b>3. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/69</b>        Հեծանվի համաշխարհային օրվան նվիրված համերգային ծրագրի շրջանակում մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում</p>	<p>1.«ԴԱՍԱԿԱՆ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԿ 30.05.2022թ.</p> <p>2.«ԲԵԳՈՒԲԵԼԼ» ՍՊԸ 31.05.2022թ.</p> <p>3.«Լայթ Դիզայն» ՍՊԸ 03.06.2022թ.</p> <p>4. «Արվեստ23» ՀԿ 02.09.2022թ.</p> <p>5. «Ստ. Զրբաշյանի</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p><b>4.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/92</b> «Սիմֆոնիկ Ռեինկարնացիա» խորագրով համերգային ծրագրի կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում</p> <p><b>5.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/93</b> Մանկապատանեկան համերգային ծրագրի կազմակերպման ծառայության ձեռքբերում</p> <p><b>6. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/94</b> Հ. Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոնի «Կոկորդիլոսը» ներկայացման ցուցադրության կազմակերպման ծառայության ձեռքբերում</p> <p><b>7.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/95</b> Ս. Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնի «և նորից գարուն» ներկայացման ցուցադրության կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում</p> <p><b>8.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/96</b> “Art &amp; Crafts souvenir” ցուցահանդեսի կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր, համաձայն որի՝ ձեռք են բերվել Ամանորին և Սուրբծննդյան տոներին նվիրված մշակութային միջոցառումների շրջանակում մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ:</p> <p><b>1. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/198</b> Ամանորին և Սուրբ Ծննդյան տոներին նվիրված մշակութային միջոցառումների կազմակերպման</p>	<p>անվան երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ 03.09.2022թ.</p> <p>6. «Հ. Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոն» ՊՈԱԿ 25.09.2022թ.</p> <p>7. «Ս. Սարգսյանի անվան պետական համազգային թատրոն» ՊՈԱԿ 03.09.2022թ.</p> <p>8. «Շշուկ» ՍՊԸ 02-03.09.2022թ.</p> <p>1. «ԱՐՁԱԳԱՆՔ-ՊՐՈ» ՍՊԸ 23.11.2022թ.</p> <p>2. «Ֆակտորի Փրոդաքշն» ՍՊԸ 12.12.2022թ.</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>ծառայություններ</p> <p><b>2. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/223</b>  Ամանորի և Սուրբծննդյան տոներին նվիրված մշակութային միջոցառումների շրջանակում, Երևանի հիմնադրման 2750-ամյակին նվիրված շատրվանների պուրակի տարածքում 2022 թվականի դեկտեմբերի 5-ից 2023թ. հունվարի 6 ներառյալ մշակութային միջոցառումների անցկացման վայրի թեմատիկ-գեղարվեստական ձևավորման ծառայություններ:</p> <p><b>3. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/227</b>  Հանրապետության հրապարակում ամանորի միջոցառման շջանակներում հրավառության ապահովման ծառայություններ</p> <p><b>4. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/228</b>  Ամանորի և Սուրբծննդյան տոնակատարության ծրագրի շրջանակներում Հանրապետության հրապարակում ամանորյա մշակութային միջոցառման տեխնիկական ապահովման ծառայություններ</p> <p><b>5. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/229</b>  Ամանորի և Սուրբծննդյան տոնակատարության ծրագրի շրջանակներում Հանրապետության հրապարակում Ամանորյա համերգային ծրագրի իրականացման ծառայություններ</p> <p>«Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր, համաձայն որի՝</p>	<p>3. «Հովիդեյ Դիզայն» ՍՊԸ  14.12.2022թ.</p> <p>4. «Թի Էն Սաունդ» ՍՊԸ  15.12.2022թ.</p> <p>5. «ԼՈՌԵ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ  15.12.2022թ.</p> <p>1.«Երևանի Հ.Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոն» ՀՈԱԿ,  27.12.2022-29.12.2022թ.</p> <p>2.«Երևանի պատանի հանդիսատեսի թատրոն» ՀՈԱԿ,</p>	
--	--	--	--	--	--



			<p>ձեռք են բերվել Ամանորին և Սուրբծննդյան տոներին նվիրված մշակութային միջոցառումների շրջանակում մշակութային միջոցառումների /մանկական ամանորյա ներկայացումներ/ կազմակերպման ծառայություններ:</p> <p><b>1. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/239-1</b> 1.1 «Ընկույզկոտրուկի գաղտնիքը» մանկական ամանորյա ներկայացման ցուցադրություն,</p> <p><b>2. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/239-2</b> 2.1 «Բրեմենյան երաժիշտները» մանկական ամանորյա ներկայացման ցուցադրություն,</p> <p><b>3. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/239-3</b> 3.1 «Արքայադուստր Գորտը» մանկական ամանորյա ներկայացման ցուցադրություն,</p> <p><b>4. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/239-4</b> 4.1 «Մոխրոտը» մանկական ամանորյա ներկայացման ցուցադրություն,</p> <p><b>5. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/239-5</b> 5.1 «Սանտայի հյուրերը» մանկական ամանորյա ներկայացման ցուցադրություն,</p> <p><b>6. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/239-6</b> 6.1 «Մանչուկի և Կառլսոնի ամանորյա արկածները» մանկական ամանորյա ներկայացման ցուցադրություն</p>	<p>27-30.12.2022-04-05.01.2023թթ.</p> <p>3.«Կ.Ս.Ստանիսլավսկու անվան պետական ռուսական դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ, 30.12.2022թ.</p> <p>4.«Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ 24-29.12.2022-04-05.01.2023թթ.</p> <p>5.«Հ. Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոն» ՊՈԱԿ 03-04.01.2023թթ.</p> <p>6.Հ. Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոն» ՊՈԱԿ 04-05.01.2023թ.</p>	
--	--	--	--	---	--

2	<p>Երաժշտական, արվեստի և գեղարվեստի դպրոցներում արտադպրոցական դաստիարակություն</p>	<p>Մշակութային նախնական մասնագիտական կրթության իրականացում, արտադպրոցական գեղագիտական դաստիարակություն, ազգային և համաշխարհային մշակութային ժառանգության ծանոթացում և ուսուցում, համապատասխան միջին և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում հետագա ուսման նախապատրաստում, մշակութային կրթության և գեղագիտական դաստիարակության տարբեր ձևերի վճարովի ուսուցման իրականացում, բնակչության սոցիալական և տարիքային տարբեր խմբերի համար արվեստի զանազան ճյուղերի, մշակույթի և արհեստների ուսուցողական ծրագրերի կազմակերպում, երեխաների և պատանիների ստեղծագործական կարողությունների զարգացում, օժտված և տաղանդավոր երեխաների և պատանիների բացահայտում, ապագա կիրթ և բազմակողմանի զարգացած քաղաքացու ձևավորում</p>	<p>Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում շարունակվել են երեխաների մշակութային նախնական մասնագիտական կրթության, արտադպրոցական գեղագիտական դաստիարակության, երաժշտարվեստի և արվեստների ուսուցման իրականացումը: Շարունակվել են երաժշտական և արվեստի դպրոցներում դպրոցահասակ երեխաների մշակութային նախնական մասնագիտական կրթության, արտադպրոցական գեղագիտական դաստիարակության, երաժշտարվեստի և արվեստների ուսուցման իրականացումը, որոնք եզրափակվել են ուսումնական տարվա ավարտի հաշվետու համերգներով: Դպրոցների աշակերտները մասնակցել են մի շարք մրցույթների և ցուցահանդեսների՝ շահելով մրցանակներ և դիպլոմներ: Ազգային նվագարանների և հայ երաժշտական ավանդույթների պահպանման, տարածման և հանրահռչակման նպատակով երաժշտական և արվեստի դպրոցներում իրականացվում է ազգային, լարային և փողային նվագարանների գծով ուսման վարձավճարների փոխհատուցման ծրագիրը: Երաժշտական, արվեստի և կերպարվեստի դպրոցներում երեխաների մշակութային նախնական մասնագիտական կրթության, արտադպրոցական դաստիարակության ծրագրերի, երաժշտարվեստի և այլ արվեստների ուսուցման իրականացումը ամառային արձակուրդներից հետո մեկնարկել է սեպտեմբերի 1-ից: «Ձայնի պահպանման վոկալ-երգչախմբային մասնագիտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի մեծ</p>	<p>Երևանի ենթակայության երաժշտական և արվեստի դպրոցներ 2022թ. հունվար-դեկտեմբեր</p>	
---	--	--	--	--	--

			<p>երգչախումբը հուլիսի 19-ին մասնակցեց Ալ.Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում Ա.Տերտերյանի «Կրակի օղակ» օպերայի ներկայացմանը, հուլիսի 25-ին և սեպտեմբերի 14-ին՝ Բիզեի «Կարմեն» օպերայի ներկայացմանը, հուլիսի 28-ին՝ Ա. Խաչատրյանի համերգասրահում Վերդիի «Օթելլո» օպերայի ներկայացմանը, համերգային կատարում Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ, Հոկտեմբերին՝ մեծ երգչախմբի մասնակցությունը Ալ.Սպենդիարյանի անվ. օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում Ա.Տերտերյանի «Կրակի օղակ», Լեոնկովալոյի «Պայացներ» օպերաների ներկայացումներին, Խնկո-Ապր գրադարանում երգահան Արտեմի Այվազյանի 120-ամյակին նվիրված համերգին, նոյեմբերին՝ մեծ երգչախմբի մասնակցությունը Ալ.Սպենդիարյանի անվ. օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում Ա.Տերտերյանի «Կրակի օղակ», Բիզեի «Կարմեն» օպերաների ներկայացումներին, Խնկո-Ապր գրադարանում Ալեքսեյ Հեքիմյանի 95-ամյակին նվիրված համերգին, դեկտեմբերին՝ մեծ երգչախմբի մասնակցությունը Ալ.Սպենդիարյանի անվ. օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում Պուչինիի «Տոսկա», Բիզեի «Կարմեն» օպերաների, Չայկովսկու «Մարդուկ-Ջարդուկ» բալետի ներկայացումներին, «Օպերա-Բալ» Ամանորի նորամուտի համերգին: 2022-2023 ուսումնական տարում Երևանի ենթակայության երաժշտական, արվեստի և</p>	
--	--	--	--	--

			<p>կերպարվեստի դպրոցներ են ընդունվել 2642 սովորողներ:</p> <p>Ծրագրի շրջանակում ընդգրկված է 276 շահառու:</p> <p>Հոկտեմբերի 24-ին՝ «Քույր դպրոցներ» ծրագրի շրջանակներում Ա.Սպենդիարյանի անվան երաժշտական մասնագիտական դպրոցի աշակերտները համերգներով հանդես են եկել Աշտարակ քաղաքի Ա.Այվազյանի անվան երաժշտական դպրոցում, հոկտեմբերի 24-ից 29-ը, ավանդույթի համաձայն, 1-ին դասարանցիները ճանաչողական այց են կատարել Սպենդիարյանի տուն-թանգարան, նոյեմբեր ամսին «Կամերտոն-Սոլիստ» երիտասարդ կատարողների միջազգային մրցույթին դպրոցից մասնակցել են 11 աշակերտ, որոնցից 9 աշակերտ արժանացել են մրցանակների, նոյեմբեր ամսին կայացած «Նոր Անուններ» մրցույթ-փառատոնին մասնակցել են 6 աշակերտ, դաշնամուրի դասարանի 3 սաներ մասնակցել են «Երաժշտություն հանուն ապագայի» մրցույթին, որից հետո դեկտեմբերի 22-ին «Արամ Խաչատրյան» համերգասրահում հանդես են եկել Հայաստանի պետական ֆիլարմոնիկ նվագախմբի հետ, որպես մենակատարներ, դեկտեմբերի 16-18-ը ՌԴ Սանկտ-Պետերբուրգում կայացած «ՖՕՐՏԵ ՖՕՐՈՒՄ» միջազգային մրցույթին մասնակցել է դաշնամուրի դասարանի աշակերտուհի Սվետլանա Հակոբյանը և արժանացել 2-րդ մրցանակի, «Քույր դպրոցներ» ծրագրի շրջանակներում երևանում կայացած հավաքական համերգին, որը տեղի է ունեցել Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>տանը, մասնակցել են դպրոցի միջին տարիքի երգչախումբը և քանոնահարների համույթը: Հոկտեմբերի 5-20-ը անցկացվել են տեխնիկական ստուգարքներ բոլոր բաժիններում, իսկ դեկտեմբերի 12-20-ը՝ ակադեմիական ստուգարքներ, դեկտեմբերին՝ ավարտական դասարաններում սոլֆեջիո առարկայից ստուգողական թելադրություններ: Դեկտեմբերի 14-24-ը դպրոցի բոլոր բաժինները կազմակերպել են ամանորյա համերգներ: Դեկտեմբերի 23-ին և 26-ին կայացավ համերգ Սայաթ-Նովայի անվան երաժշտական դպրոցի լավագույն սաների, շրջանավարտների և համույթների մասնակցությամբ դպրոցի մեծ համերգասրահում:</p>		
2	<p>Մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոններում և մշակույթի տներում արտադպրոցական դաստիարակություն</p>	<p>Լրացուցիչ կրթադաստիարակչական բնույթի գործունեության իրականացում, սովորողների ազատ ժամանցի կազմակերպում, հետաքրքրությունների և նախասիրությունների զարգացման համար պայմանների ստեղծում, մտավոր-հոգևոր, ստեղծագործական ունակությունների, գեղագիտական, ֆիզիկական զարգացում, հայրենասիրական դաստիարակություն, բնապահպանական և կիրառական այլ ոլորտներում գիտելիքների ձևավորում,</p>	<p>Արտադպրոցական դաստիարակության հաստատություններում՝ մշակույթի տներում, մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոններում իրականացվել են մշակույթի տարբեր բնագավառների գծով ուսուցման դասընթացներ: Կազմակերպվել են միջոցառումներ երեխաների և պատանիների հետաքրքրությունների և նախասիրությունների զարգացման, մտավոր-հոգևոր, ստեղծագործական ունակությունների, գեղագիտական, ֆիզիկական, բնապահպանական և կիրառական այլ ոլորտներում գիտելիքների ձևավորման նպատակով, ինչպես նաև մի շարք թեմատիկ միջոցառումներ:</p>	<p>Երևանի ենթակայության մշակույթի տներ և մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոններ</p> <p>2022թ. հունվար-դեկտեմբեր</p>	

		<p>ապագա կիրթ և բազմակողմանի զարգացած քաղաքացու ձևավորում:</p>			
3	<p>Համայնքային մշակույթի և ազատ ժամանցի կազմակերպում</p>	<p>Լրացուցիչ կրթադաստիարակչական բնույթի գործունեության իրականացում, երեխաների և մեծահասակների մտավոր-հոգևոր, ստեղծագործական ունակությունների, գեղագիտական, ֆիզիկական զարգացում, հայրենասիրական դաստիարակություն, բնապահպանական և կիրառական այլ ոլորտներում գիտելիքների ձևավորում, ապագա կիրթ և բազմակողմանի զարգացած քաղաքացու ձևավորում:</p>	<p>Երևանի մանկապատանեկան ստեղծագործության քաղաքային կենտրոնում իրականացվել է կրթադաստիարակչական բնույթի գործունեություն, բնակչության ազատ ժամանցի կազմակերպում, մասնավորապես՝ իրականացվել են մի շարք հանդիպումներ, միջոցառումներ այդ թվում՝ հանդիպում Դիլաքյան եղբայրների հետ, պարային միջոցառում «Իմ մայրիկ» խորագրով, համերգներ կայացրել «Երազանքի աստղ», երգիծանկարի վարպետության դաս, «Նոր շունչ» ամենամյա պարային փառատոն, Պարի միջազգային օրվան նվիրված պարային փառատոն, «ԱԲԳ-ն և ընկերները» խորագրով ցուցահանդես, «Իմ երազանքի քաղաքը» խորագրով տարեվերջյան ավարտական ցուցահանդես, Բաց դաս «Կովկաս» պարային անսամբլի խմբերում /16 մասնակից/, «Հայ աստղեր» պարային համույթի բոլոր սաները մասնակցել են համերգային ծրագրին, որը տեղի է ունեցել Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում /110 մասնակից/, «Սանտա Լ» նորածնության թատրոնի նախաձեռնությամբ Գավառում տեղի է ունեցել «Ամառային կոկտեյլ» նորածնության ցուցադրությունը /50 մասնակից/: Դպրոցի սաները մասնակցել են Սուսերամարտի միջազգային առաջնությանը զբաղեցնելով 1-ի տեղը: Հոկտեմբերի 23-ին Կենտրոնի «Սանտա Լ» մոդելային դպրոցը ներկայացրեց Երևանի մանկապատանեկան կենտրոնի 100-ամյակին նվիրված «Մեծ Հայք»</p>	<p>Երևանի ենթակայության մանկապատանեկան ստեղծագործության քաղաքային կենտրոն</p> <p>2022թ. հունվար-դեկտեմբեր</p>	

			<p>նորածնության թատերականացված ցուցադրությունը, որտեղ մասնակիցները ներկայացան Հայ թագավորների, թագուհիների և Աստվածների կերպարներով, հոկտեմբերի 30-31-ը՝ «Նոր ժամանակներ՝ արդյունավետ կրթություն» երկօրյա կրթական կոնգրեսին մասնակցեցին կենտրոնի աշխատակիցները, նոյեմբերի 5-ին՝ Կենտրոնում կայացավ մեդիագրագիտության մասին հանդիպում-քննարկումը, որի արդյունքում երեխաներն ստացան իրենց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները և մի շարք հմտություններ ձեռք բերեցին, նոյեմբերի 10-ին՝ Մանկապատանեկան “CareerLab” կարիերայի և շարժունության կենտրոնի հետ համատեղ նախաձեռնել են կենտրոնի ծնողական համայնքի ներկայացուցիչների հետ մասնագիտական կողմնորոշման թեմայով հանդիպում-քննարկում, նոյեմբերի 21-ին՝ Նորագավիթի սուսերամարտի դպրոցում տեղի ունեցած՝ ՀՀ Սուսերամարտի պատանիների առաջնությանն իրենց մասնակցությունն են ունեցել ԵՔՄՍԿ սուսերամարտի խմբի սաները՝ զբաղեցնելով մրցանակային հորիզոնականներ, նոյեմբերի 22-ին՝ Երևանի «Նեպտուն» մարզադահլիճում տեղի ունեցած ՀՀ պարային բաց առաջնությանը մասնակցել է «Հայ աստղեր» պարային անսամբլը՝ «Էստրադային պար» անվանակարգում զբաղեցնելով 1-ին տեղ, նոյեմբերի 27-ին՝ Դիզայներ Jacob Meier-ի ցուցադրությանը մասնակցել է «Սանտա Լ» մոդելային դպրոցը, նոյեմբերի 29-ին՝ Գ, Սունդուկյանի անվան թատրոնում տեղի ունեցած «Պարատուն» ամենամյա պարային</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>փառատունին մասնակցել է «Հայ աստղեր» պարային անսամբլը, դեկտեմբերի 4-ին՝ Կենտրոնում տեղի է ունեցել է «Արվեստի անկյուն» նկարչական ստուդիայի հաշվետու ցուցահանդեսը՝ նվիրված ստուդիայի 1-ամյակին և Մանկապատանեկան կենտրոնի 100 ամյակին, դեկտեմբերի 22-ին՝ «Երևան» պարային ստուդիայում տեղի ունեցավ 2021-2022 ուս. տարվա սկսնակ երեխաների բաց դասը, դեկտեմբերի 23-ին՝ «Քոքոլաբ» պարային լաբորատորիան ներկայացրեց «Երազամանուկ» ներկայացումը, իսկ «Հայ աստղեր» պարային ստուդիայում տեղի ունեցավ 2021-2022 ուս. տարվա սկսնակ երեխաների բաց դասը, դեկտեմբերի 25-ին՝ Մանկապատանեկանի 100-րդ հոբելյանի տոնական միջոցառումների շարքում համերգային ծրագիր «Սկսում ենք երազել», որին մասնակցել են կենտրոնում գործող սպորտային խմբերը և 2021-2022 ուս տարվա սկսնակների խմբերը և Մանկապատանեկանի 100-րդ հոբելյանի տոնական միջոցառումների շարքում համերգային ծրագիր «Այստեղ են իրականանում մեր երազանքները», որին մասնակցել են կենտրոնում գործող հիմնական խմբերը, դեկտեմբերի 26-ին՝ Կենտրոնի «Սեմ» թատերական ստուդիան ներկայացնում է «Թմկաբերդի առումը» ներկայացումը և Մանկապատանեկանի 100-րդ հոբելյանի տոնական միջոցառումների շարքում համերգային ծրագիր «Այստեղ ես տանն եմ», որին մասնակցել են կենտրոնում գործող հիմնական խմբերը:</p>		
4	Արտադպրոցական	Նախատեսվում է ձեռք բերել և	Երաժշտական և արվեստի դպրոցների	2022թ. առաջին-երրորդ	



	<p>դաստիարակության հաստատությունների համար գույքի և երաժշտական գործիքների ձեռքբերում</p>	<p>Երևանի ենթակայության արվեստի և երաժշտական դպրոցներին տրամադրել շուրջ 20 անուն երաժշտական գործիքներ՝ ավելի քան 100 հատ:</p>	<p>գործունեության արդյունավետության բարձրացում, անհրաժեշտ գույքով՝ երաժշտական գործիքներով և համապատասխան պարագաներով ապահովում</p> <p>«Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր, համաձայն որի՝ ձեռք է բերվել 17 անուն 153 երաժշտական գործիք, նվիրաբերության կարգով հանձնվել է Երևանի ենթակայության 24 երաժշտական և արվեստի դպրոցներին:</p> <p><b>1. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/21-1</b> «Տեսակենտրոն» ՍՊԸ-ի հետ կնքվել է 9 անուն 76 երաժշտական գործիքի մատակարարման պայմանագիր</p> <p><b>2. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/21-4</b> «ԷՍ ԷՍ ԷՅՋ ԷՅՋ» ՍՊԸ-ի հետ կնքվել է 7 անուն 63 երաժշտական գործիքի մատակարարման պայմանագիր</p> <p><b>3. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/21-3</b> «Կարիզա» ՍՊԸ-ի հետ կնքվել է 1 անուն 14 երաժշտական գործիքի մատակարարման պայմանագիր</p>	<p>Եռամսյակ</p> <p><b>1.«Տեսակենտրոն» ՍՊԸ</b> 29.06.2022թ.</p> <p><b>2.«ԷՍ ԷՍ ԷՅՋ ԷՅՋ» ՍՊԸ</b> 28.06.2022թ.</p> <p><b>3.«Կարիզա» ՍՊԸ</b> 27.06.2022թ.</p>	
5	<p>Գույքի և երաժշտական գործիքների ձեռքբերում և նվիրատվություն Արցախի Հանրապետության մշակութային կազմակերպություններին</p>	<p>Նախատեսվում է ձեռք բերել և Արցախի արվեստի և երաժշտական դպրոցներին տրամադրել շուրջ 10 անուն երաժշտական գործիքներ:</p>	<p>ԱՀ երաժշտական և արվեստի դպրոցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, անհրաժեշտ գույքով՝ երաժշտական գործիքներով և համապատասխան պարագաներով ապահովում:</p> <p><b>Երևանի քաղաքի ավագանու 08.02.2022թ.</b> N523-Ա որոշմամբ 14 անուն 51 հատ գործիք, ընդհանուր 7611.0 հազ. դրամ հաշվեկշռային արժեքով, նվիրաբերվել է Արցախի</p>	<p>2022թ. հունվար-դեկտեմբեր</p>	

			<p>Հանրապետությանը՝ ի դեմս Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության, Արցախի Հանրապետության երաժշտական և արվեստի դպրոցներում օգտագործելու նպատակով:</p>		
6	<p>Գրադարանային ծառայություններ</p>	<p>Բնակչությանը գրադարանային տեղեկատվության տրամադրում և սպասարկում, գիտության և մշակույթի լուսաբանում ու մասսայականացում, գիտատեխնիկական գիտելիքների տարածում, գեղագիտական դաստիարակություն, կրթական համակարգի օժանդակում, համաշխարհային և հայ գրականության, պատմության, մշակույթի և այլ արժեքների տարածում, բնակչության ազատ ժամանցի կազմակերպում:</p>	<p>«Ա. Իսահակյանի անվան ԿԳ» ՀՈԱԿ-ն (այսուհետ՝ ՀՈԱԿ) 2022թ. ունեցել է 258908 այցելու, սպասարկվել են շուրջ 36560 ընթերցողներ, գրքատացքը՝ 450799: ՀՈԱԿ-ը, որը դեռևս 2004թ. միացել է «Հայաստանի գրադարանների ավտոմատացման ցանց» ծրագրին, 2022թ. շարունակել է մուտքագրումները ընդհանուր տեղեկատվական բազա և մուտքագրել 40896 անուն՝ 113377 միավոր գիրք: Մուտքագրումը շարունակվելու է՝ համաձայն միասնական աշխատանքային ժամանակացույցի և չափորոշիչների: ԿԳ-ում գործում են /ՀՀ-ում գրադարաններից առաջինում/ Ամերիկյան, Բրիտանական, Ասիական, Ֆրանկոֆոնիայի և Ռուսական կենտրոնները և այդ կենտրոններում 2022թ. կազմակերպվել են.</p> <p>1. Ամերիկյան կենտրոնում. դեռահասների ակումբի 49 ժամ պարապմունք, քննարկումների ակումբի՝ 36 ժամ, ընթերցանության ակումբի՝ 5 ժամ, «Հոգեկան առողջության և ինքնազարգացման ակումբի»՝ 22 ժամ, անգլերեն լեզվի A2 մակարդակի դասընթացի՝ 43 ժամ, «Բացահայտելով կինոն և Ամերիկան» կինոքննարկման 12 ժամ, բիզնես լեզվի՝ 18 ժամ, մեդիագրագիտության՝ 22 ժամ, խոսակցական ակումբի՝ 17 ժամ, ՎԵԲ</p>	<p>Երևանի ենթակայության գրադարաններ 2022թ. հունվար-դեկտեմբեր</p>	

			<p>ծրագրավորման՝ 22 ժամ, «Անվտանգ մոլորակ բնապահպանական ակումբի»՝ 13 ժամ դասընթացներ,</p> <p>2. Ֆրանկոֆոնիայի կենտրոնում. լեզվի ուսուցման 44 ժամ դասընթաց,</p> <p>3. Բրիտանական կենտրոնում. խոսակցական ակումբի 325 ժամ դասընթաց.</p> <p>4. Ռուսական կենտրոնում. Ռուսաստանի պատմությանը վերաբերվող՝ 11 ժամ լեզվի ուսուցման՝ 83 ժամ դասընթաց:</p> <p>Մշտապես նորացվում են համաշխարհային տեղեկատվական դաշտում կազմակերպության երկու անհատական WEB էջերը. հասցե՝</p> <p>1. <a href="http://www.isahakyanlibrary.am">www.isahakyanlibrary.am</a></p> <p>2. <a href="http://www.yerevan.americancorners.am">www.yerevan.americancorners.am</a>, որտեղ տեղեկատվություն է տրված ՀՈԱԿ-ի և Ամերիկյան կենտրոն բաժնի պատմական տարեգրության և կառուցվածքի, ծառայությունների մասին, նաև մշտապես թարմացվում է «Նորություններ» դաշտը՝ 3 լեզվով /հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն/:</p> <p>Facebook-ում «Իսահակյան գրադարան» էջը մշտապես թարմացվում է ԿԳ-ի աշխատանքային խմբի կողմից: Facebook-ում առանձին էջեր են վարում նաև ԿԳ-ի «Ամերիկյան, Բրիտանական, Ֆրանկոֆոնիայի, Ռուսական», մեթոդական, մատենագիտական, արվեստի և տեխնիկական գրականության բաժինները, ՀՈԱԿ-ի թիվ 15, 21, 27, 28, 29, 33, 36 գրադարան-մասնաճյուղերը:</p> <p>Համարվել է «Ա. Իսահակյանի անվան</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>կենտրոնական գրադարանը մամուլի էջերում» մատենագիտական ցանկը : «Facebook»-ի մեր էջում կազմակերպվել և մշտապես ընթանում է խաղ-վիկտորինա՝ նվիրված գրականության, արվեստի և գիտության այլ ոլորտների: Ամփոփումից հետո այդ հեղինակներին և թեմաներին նվիրված կազմակերպվել են գրական ընթերցումներ և ցուցահանդեսներ: Իսկ վիկտորինայի հաղթողներին հանձնվել են նվերներ՝ գրքեր: Համալրվել են երկրագիտական, թեմատիկ, կարգային, անհատական քարտարանները և «Բավարարված տեղեկանքների արխիվը»:</p> <p>Կազմվել և ստորաբաժանումներ են առաքվել հիշարժան տարեթվերին նվիրված մեթոդական նյութեր, օրացույցներ, մատենագիտական և թեմատիկ ցանկեր:</p> <p>ՀՈԱԿ-ի ֆոնդը 2022թ. համալրվել է 9744 օրինակ նոր գրականությամբ, որից՝ անհատ քաղաքացիներից և կազմակերպություններից որպես նվիրատվություն՝ 4801, փոխանցում՝ 1428, ստացում՝ 3215 միավոր:</p> <p>Իրականացվում է ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմի շարունակական ուսուցում «Koha» և «ELGRAD» ծրագրերով: «ELGRAD» և «Koha» ծրագրերով ֆոնդերի մուտքագրման աշխատանքները շարունակվում են նաև ՀՈԱԿ-ի բոլոր կառուցվածքային ստորաբաժանումներում:</p> <p>Գրքափոխանակության ֆոնդերի հաշվին կատարվել է ֆոնդերի հետադարձ համալրում՝ ՀՈԱԿ-ի գրապահոցային հավաքածուից և առանձին բաժիններից՝ առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով մասնագիտական գրականությամբ ֆոնդերի համալրմանը:</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Մշտապես ուսումնասիրվում, խմբագրվում և համեմատվում են բոլոր տիպի գրացուցակները: Շարունակվել են համահավաք գրացուցակների էլեկտրոնային տեղեկատվական բանկ մուտքագրման աշխատանքները՝ ՀՈԱԿ-ի բոլոր կառուցվածքային ստորաբաժանումներում:</p> <p>ԿԳ-ում ստացվել է երկու տասնյակ անուն պարբերական մամուլ՝ բաժանորդագրությամբ և տարբեր կազմակերպություններից՝ նվիրատվությունների միջոցով:</p> <p>Համալրվել են ընթերցողական քարտարանները /խավի, ուսումնական, անհատական/, աշխատանքներ են տարվել մերժումների բացառման և ուշացրած գրականության հավաքման ուղղությամբ:</p> <p>Կազմակերպվել են մասսայական բնույթի միջոցառումներ՝ որպես նոր ընթերցողների ներգրավման և մշակութային, կրթադաստիարակչական քաղաքականության վարման կարևորագույն միջոց:</p> <p>Մշտապես տարվել է անհատական աշխատանք նոր ընթերցողների հետ /զրույցներ՝ գրադարանից, էլեկտրոնային և դասական գրացուցակներից օգտվելու կանոնների մասին, շրջայցեր՝ գրադարանի տարբեր բաժիններ, ընթերցանության ղեկավարում՝ անհատական, ընտանեկան, խմբային և այլն/: Ընթերցողներին անվճար տրամադրվել են գրադարանի թեմատիկ ուղեցույցները:</p>		
7	Համայնքային գրադարանների ֆոնդերի համալրում	Համայնքային գրադարանների գրքային ֆոնդերի համալրումն է իրականացվում նվիրատվությունների, ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից	Բնակչության գրադարանային-տեղեկատվական սպասարկման բարելավմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում, հայ և համաշխարհային դասական և ժամանակակից գրականության հանրահռչակում:	2022թ. հունվար-դեկտեմբեր	

		<p>տրամադրված գրականության միջոցով, ինչը տեղեկատվական-գրադարանային ծառայությունների առկա պահանջարկի, ինչպես նաև գրադարանների զարգացման առումով գնահատվում է ոչ բավարար: Ծրագրի շրջանակում Երևանի ենթակայության 19 համայնքնային գրադարանները կհամալրվեն նոր և պահանջարկ ունեցող գրականությամբ, նախատեսվում է նաև իրականացնել մաշված, արդիականությունը կորցրած գրականության դուրսգրման աշխատանքներ:</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր, համաձայն որի՝ ձեռք է բերվել 5855 գիրք, որը նախատեսվում է նվիրաբերության կարգով հանձնել համայնքապատկան 19 գրադարաններին:</p> <p><b>1.ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/204-1</b> «Արմավ» հրատարակչությունից ձեռք է բերվել 684 գիրք</p> <p><b>2.ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/210-1</b> «Բուկինիստ» ՍՊԸ-ից ձեռք է բերվել 1036 գիրք</p> <p><b>3.ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/202-1</b> <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/203-1</b> <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/316-1</b> ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/308-2</p> <p>«Էդիտ պրինտ հրատարակչությունից ձեռք է բերվել 2982 գիրք</p> <p><b>4.ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/211-1</b> «Չանգակ գրատուն» ՍՊԸ-ից ձեռք է բերվել 843 գիրք</p> <p><b>5.ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/211-2</b> «Անտարես» ՍՊԸ-ից ձեռք է բերվել 310 գիրք</p> <p><b>6.ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/308-1</b> «Մայ Մարկետ» ՍՊԸ-ից ձեռք է բերվել 1198 գիրք</p>	<p><b>1.«Արմավ» հրատարակչություն ՍՊԸ</b> 20.07.2022թ.</p> <p><b>2.«Բուկինիստ» ՍՊԸ</b> 19.07.2022թ.</p> <p><b>3.«Էդիտ պրինտ» ՍՊԸ</b> 21.07.2022թ. 20.07.2022թ. 14.09.2022թ. 19.09.2022թ.</p> <p><b>4.«Չանգակ գրատուն» ՍՊԸ</b> 19.07.2022թ.</p> <p><b>5.«Անտարես» ՍՊԸ</b> 19.07.2022թ.</p> <p><b>6.«Մայ Մարկետ» ՍՊԸ</b> 19.09.2022թ.</p>	
8	Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ	<p>Երևանի պատմամշակութային ժառանգությունը, հայկական կենցաղն ու մշակույթը, անցյալի և ներկայի արվեստի ստեղծագործությունները, ականավոր գործիչների կյանքն ու գործունեությունը ներկայացնող ցուցադրությունների</p>	<p>Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության թանգարաններում շարունակում է իրականացվել թանգարանային առարկաների և հավաքածուների պահպանումը, կազմակերպվել են բազմաբովանդակ միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ, դասախոսություններ, հանդիպում- քննարկումներ:</p> <p>Երևանի պատմության թանգարանում կայացել է Օլգա Մենի հեղինակային տիկնիկների</p>	<p>Երևանի ենթակայության թանգարաններ 2022թ. հունվար-դեկտեմբեր</p>	

		<p>կազմակերպում, բնագավառին առնչվող գիտական, կրթական գործունեության իրականացում, թանգարանային առարկաների և հավաքածուների պահպանում, հայտնաբերում, ուսումնասիրություն, թանգարանային ֆոնդերի համալրում, թանգարանային ֆոնդերի գիտական ուսումնասիրությունների իրականացում, նոր ցուցադրությունների կազմակերպում՝ ընդգրկելով պետական, ազգային տոներին, հիշարժան տարեթվերին նվիրված այլ միջոցառումներ և ցուցադրություններ:</p> <p>Նախատեսվում է իրականացնել «Երևան քաղաքի պատմության թանգարան» և «Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարան» ՀՈԱԿ-ների տեխնիկական վերազինման, մշտական ցուցադրությունների արդիականացման աշխատանքներ</p>	<p>անհատական ցուցահանդեսը, իրանահայ էվլիրա Ղազարյանի ձեռքի աշխատանքների «Թելի ու գույնի խճանկար» խորագիրը կրող ցուցահանդեսը: Ամբողջ հավաքածուն հեղինակի քույրը՝ Դիանա Ղազարյանը նվիրել է թանգարանին, «Երևանյան գարուն» ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացված են 20-րդ դարի առաջին կեսի հայ նշանավոր գեղանկարիչներ Մ.Սարյանի, Ս.Առաքելյանի, Խ.Եսայանի, Վ.Գայֆեճյանի, Տարազրոսի, Պ.Սիմոնյանի, Վ.Ախիկյանի, Գուրոսի, Գ.Գյուրջյանի, Փ. Թերլեմեզյանի և Ստ. Թարյանի աշխատանքները, «Թատերական Երևան» ցուցահանդեսը: Թանգարանի հիմնական ցուցադրության Երևանի նորագույն պատմության բաժնում կազմվել է Երևանի ճարտարապետության բացատրագիրը: Քեմբրիջ-Երևան որպես քույր քաղաքների կոչման 35-ամյակի կապակցությամբ Քեմբրիջի քաղաքապետարանում կազմակերպվել է միջոցառում, որի ժամանակ ցուցադրվել են թանգարանի Երևան-Քեմբրիջ քույր քաղաքներին վերաբերող փաստաթղթեր, լուսանկարներ: Սլայդ-շոուի միջոցով ցուցադրվել են նաև հին և նոր Երևանի լուսանկարներ թանգարանի հավաքածուից: Նախապատրաստական աշխատանքներ են կատարվել «Շանդուն նահանգի պայտապատկերների խորհուրդը» խորագիրը կրող կազմակերպվելիք ցուցահանդեսի համար: Նորացվել են Երևանի պատմության հնագույն շրջանի բացատրագրերը և պիտակները հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն, աշխատանքներ են կատարվել հիմնական ցուցադրությունում</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>անկա պիտակների վերատպման նպատակով, կազմվել է Երևանի մարզական կյանքի բացատրագիրը, ռուսերեն են թարգմանվել Երևանի նորագույն շրջանի պատմության գիտական ցուցադրության պիտակները:</p> <p>Երևանի պատմության թանգարանում իրականացվել են գիտացուցադրական, գիտահետազոտական, ֆոնդի համալրման, գիտալուսավորական-մասսայական և այլ աշխատանքներ աշխատանքներ:</p> <p>2022թ. ընթացքում ֆոնդերը համալրվել են 566 առարկայով, որից 232-ը՝ հիմնական ֆոնդ, 264՝ գիտա-օժանդակ ֆոնդ:</p> <p>Կարեն Դեմիրճյանի թանգարանում իրականացվել է «Գարունը աշակերտների աչքերով» խորագրով ցուցահանդեսը, «Խորհրդային դպրոցը» խորագրով բաց-դաս ցուցահանդեսը, շարունակվել են աշխատանքները «1975-2000թթ. Հայաստանի պատմության տարեգրություն» գրքի երկրորդ հատորի ստեղծման ուղղությամբ, կազմակերպվել է «Խորհրդային դպրոց» փաստավավերագրական ֆիլմի դիտում:</p> <p>Օգոստոսի 16-ին թանգարանը հյուրընկալել էր Մարի Իզմիրյանի անվան մանկատան սաներին: Թանգարանը կրթական ծրագիր էր մշակել մանկատան հատուկ խնամքի կարիք ունեցող սաների համար, որը տևեց մոտ 3 ժամ:</p> <p>Ծրագրի ընթացքում կատարվեց շրջայց թանգարանում, երեխաները ծանոթացան Կարեն Դեմիրճյան պետական, քաղաքական և ազգային գործչի կյանքին և գործունեությանը: Այնուհետև կազմակերպվեց խմբերով խաղ-մրցույթ՝ Կ.Դեմիրճյանի ղեկավարման օրոք</p>		
--	--	--	---	--	--



			<p>կառուցված խոշոր կառույցների պատկերներով փազլերի հավաքում: Հավաքած փազլերը որպես հուշ հանձնվեցին սաներին: Կազմակերպվել էր նաև փոքրիկ համերգային ծրագիր, որին երաշտական համարներով ներկայացան Ալ. Մալունցյանի անվան երաժշտական դպրոցի շրջանավարտներ՝ Սվետլանա Բլաժկոն և Լիլիա Առաքելյանը, թանգարանի վաղեմի փոքրիկ բարեկամ Վիկտորյան և «Արար» երգչաձմբի մենակատար Մարիամ Բարմախսոյանը: Սեպտեմբերի 25-ին՝ «Եվրոպական ժառանգության օրեր» ծրագրի շրջանակում թանգարանի ցուցասրահում կազմակերպվել է երիտասարդ նկարչուհի Նաիրի Արշակյանի անհատական ցուցահանդեսը: Հոկտեմբերի 3-ին Ռիմա Դեմիրճյանի ծննդյան կապակցությամբ կազմակերպվեց հուշ-երեկո: Երեկոյին ներկա էին Ռիմա Դեմիրճյանի մտերիմները և հարազատները: Միջոցառումը ուղեկցվում էր Ռիմա Դեմիրճյանի տեսագրություններով և նրա մասին հուշերով: Հոկտեմբերի 27-ին կատարվեց այց Կոմիտասի անվան պանթեոն: Այնուհետև Կարեն Դեմիրճյանի թանգարանի ցուցասրահում կազմակերպվեց հանդիպում մտերիմների հետ, որը ուղեկցվեց վավերագրական ֆիլմով: Դեկտեմբերի 21-ին Ռիմա Դեմիրճյանի մահվան առաջին տարելիցի առիթով կատարվեց կոլեկտիվ այց Քաղաքային պանթեոն: Նույն օրը Կարեն Դեմիրճյանի թանգարանում կազմակերպվեց «Մեկ տարի առանց սիրելի Ռիմա Աղասինայի...» խորագրով հուշ-երեկո: «Կարեն Դեմիրճյան» ֆեյսբուքյան էջում հրապարակվել և լայն</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>արձագանք են ստացել Կարեն Դեմիրճյանի կյանքին և գործունեությանը վերաբերող տարաբնույթ նյութեր, լուսանկարներ և տեսանյութեր: Գիտահետազոտական աշխատանքների ոլորտում շարունակվել է Կ.Դեմիրճյանի «Ղարաբաղյան օրագրերի» ուսումնասիրությունը և հրատարակման նախապատրաստումը: Գիտաֆոնդային գործունեություն. Տեսաժապավենների ֆոնդի թվայնացում, Թանգարանի հիմնական ֆոնդի համալրում 168 ցուցանմուշ, Վերականգնում՝ 12 ցուցանմուշ:</p> <p>Կատարվել են թանգարանի բակի վերանորոգման ընթացիկ աշխատանքներ: Ֆ. Նանսենի թանգարանում կազմակերպվել են մի շարք միջոցառումներ և դասախոսություններ՝ «Ֆրիտյոֆ Նանսենի կյանքը և հայանպաստ գործունեությունը», «Ֆրիտյոֆ Նանսեն գիտնական-ճանապարհորդը», «Ֆրիտյոֆ Նանսենի և Ջեքսոնի պատմական հանդիպումը», «Ֆրիտյոֆ Նանսեն հետազոտողը» «Ֆրիտյոֆ Նանսենը Երևանի պետական համալսարանի առաջին պատվավոր դոկտոր» թեմաներով: Դպրոցահասակների համար կազմակերպվել է բաց դաս՝ Ֆրիտյոֆ Նանսենի «Դահուկներով՝ Գրենլանդիայով» գրքի քննարկմամբ:</p> <p>Հուլիսի 6-ին՝ ՀՀ Սահմանադրության օրվան նվիրված միջոցառում: Հուլիսի 15-ին՝ դպրոցահասակների համար կազմակերպվեց միջոցառում՝ նվիրված Ֆ.Նանսենի մանկության ու պատանեկության տարիներին, արշավներին: Օգոստոսի 10-ին՝ Արտագնա միջոցառում. Ֆ.Նանսենի թանգարանի աշխատակազմը</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>հյուրընկալվեց Տավուշի մարզի Ազատամուտ համայնք: Տեղի ունեցավ հանդիպում համայնքի ճամբարի սաների հետ: Ճամբարականներին ներկայացվեց բևեռախույզ, մեծ մարդասեր, խաղաղության Նորեյյան մրցանակի դափնեկիր և հայասեր Ֆ.Նանսենի կյանքը, գիտական և հասարակական գործունեությունը, այցը Հայաստան: Ճամբարականներին հետաքրքրող հարցերին պատասխանեց թանգարանի գլխավոր ավանդապահ Անահիտ Վարդանյանը: Օգոստոսի 12-ին՝ Տեղի ունեցավ երիտասարդության միջազգային օրվա առթիվ միջոցառում: Ներկաները լսեցին զեկուցումներ՝ նվիրված Ֆ.Նանսենի՝ երիտասարդ տարիներին կատարած գիտահետազոտական աշխատանքներին և մարզական հաջողություններին: Կարևոր էր Նանսենի պատգամը երիտասարդներին: Սեպտեմբերի 1-ին՝ թանգարանի բակում կազմակերպվեց բացօթյա միջոցառում՝ նվիրված գիտելիքի օրվան: Սեպտեմբերի 23-ին՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում տեղի ունեցավ «Պոլսահայ գրականությունը 20-րդ դարի կեսից մինչև մեր օրերը» համահայկական գիտաժողով: Գիտաժողովին կարևոր մասնակցություն ունեցավ Ֆ.Նանսենի թանգարանը: Սեպտեմբերի 24-ին՝ Եվրոպական ժառանգության օրերին նվիրված Ֆ.Նանսենի թանգարանում տեղի ունեցավ լիտվացի գրողների հայերեն հրատարակված գրքերի ցուցահանդես: Ցուցահանդեսին ներկա գտնվողների համար թանգարանի աշխատակիցները կարևոր դրվագներ</p>	
--	--	--	--	--

			<p>ներկայացրին հայ-լիտվական գրական-մշակութային առնչությունների պատմությունից. տակավին անցյալ դարի 60-ականներից լույս են տեսել լիտվացի մեծանուն բանաստեղծ, եղիշե Չարենցի մրցանակի դափնեկիր Էդուարդաս Մեժելայտիսի ստեղծագործությունները հայերեն՝ Պ.Սևակի և Վ.Դավթյանի թարգմանությամբ: Այնուհետև՝ վերջին տասնամյակին հայերեն են թարգմանվել և հրատարակվել լիտվացի հեղինակներից Էդուարդաս Մեժելայտիսի, Քրիստիյոնաս Դոնելայտիսի, Անթանաս Բարանաուկասի, Մայրոնիսի, Յոնաս Բիլյունասի ստեղծագործությունները (թարգմանիչ՝ Ֆ.Բախչինյան): Սեպտեմբերի 25-ին՝ Թեքեյան մշակութային միությունում Ֆրիտյոֆ Նանսենի թանգարանի աշխատակազմը մասնակցեց «Վահան Թեքեյան ամենամյա» ամենամյա միջազգային մրցանակաբաշխության 2021 թ. ամփոփիչ ձեռնարկը: Արդեն 28-րդ անգամ ՀԹՄՄ բարձր գնահատանքի է արժանացնում մշակույթի եւ գիտության տարբեր բնագավառների լավագույններին: Այս տարի մրցանակներ շնորհվեցին 7 անվանակարգերում՝ «Շաքե Ղազարյան» հիմնադրամի եւ «Թեքեյան Կենտրոն» հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ: Մրցույթի «Գրականություն» անվանակարգում հաղթող ճանաչվեց գրող, Ֆ.Նանսենի թանգարանի տնօրեն Ֆ.Բախչինյանի «Վերջին մանկություն» վեպը:</p> <p>Նոյեմբերի 9-ին դպրոցականների համար կազմակերպվել էր «Նանսենի այցը Գյումրի» խորագրով թեմատիկ բաց դաս, նոյեմբերի 14-</p>	
--	--	--	---	--

			<p>ին Ֆ.Նանսենի՝ Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի արժանանալու 100-ամյակի առթիվ նորվեգացիներ Լեյֆ Կագենին և Հելդի Կվամմենին դիմավորեցին Նանսենի թանգարանի բակում և միջոցառումների շարք կազմակերպվեց իրենց համար, դեկտեմբերի 7-ին դպրոցականների համար կազմակերպվել էր «Նանսենի այցը Գյումրի» խորագրով թեմատիկ բաց դաս, դեկտեմբերի 17-ին թանգարանում տեղի ունեցավ միջոցառում՝ «Հայկական ճարտարապետությունն ըստ Նանսենի» խորագրով:</p> <p>Հրատարակության է հանձնվել Ֆրիտյոֆ Նանսենի՝ Հայաստանին նվիրված «Հայաստանը և Մերձավոր Արևելքը» գիրքը:</p> <p>Ժամանակակից արվեստի թանգարանում կայացել է Արամ Ազարյանի ֆոտոցուցադրությունը, Միհր ժամանակակից պարի թատրոնի կողմից ժամանակակից պարային հարթակը, «Հետքեր»-ը, որը «Opere Vive (Կենդանի գործեր)» հանրային արվեստի ծրագրի մի մասն է, որի շրջանակում մի շարք իտալացի արվեստագետներ բացահայտում են Հայաստանը և հայ արվեստը, «Աշխարհը՝ աշխարհի մեջ»՝ Աուտիզմի իրազեկման միջազգային օրվան նվիրված ֆոտոցուցահանդեսը, Թանգարանների գիշեր միջոցառման շրջանակներում թանգարանում մեկնարկեցին թանգարանային առարկաների վերականգնման աշխատանքները, Հենրիկ Իգիթյանի 90 և թանգարանի հիմնադրման 50-ամյա հոբելյաններին նվիրված ցուցահանդեսը: ԺԱԹ-ում ԲՈՅԱԶՅԱՆ ԱՐՎԵՍՏՆԵՐԻ</p>	
--	--	--	---	--

			<p>ԿԵՆՏՐՈՆԻ և Պրահայի ՎԱՐԲՈ ԱՐԹ ցուցասրահի կողմից կայացել է «Հրաշալի Տասնյակը» խորագրով 20-րդ դարի եվրոպական նկարիչների աշխատանքներով ցուցահանդեսը: Ցուցահանդեսին ներկայացված են Ժանսեմի, Գառզուի, Բեռնար Բյուֆֆեյի, Սավադոր Դալիի, Լուի Տոֆֆոլիի, Ժակ Պելլեգրինի, Կլոդ Վայսբուշի, Յոզեֆ Շիմայի, Ժան Միոտի և Սերժ Մենժիսկու աշխատանքները: Նոյեմբերի 5-25-ը կայացել է Հասմիկ Ավետիսյանի «ՀՊՈՒՄ» ԱՐՏ նախագծի ցուցադրությունը, դեկտեմբերի 2-ից բացվել է «Վերածննդի 10 հանճարներ» խորագրով մուլտիմեդիա ցուցահանդեսը: «Էրեբունի» ՊՀԱԹ-ում իրականացվել են մի շարք միջոցառումներ, այդ թվում՝ վերապատրաստման դասեր, ցուցահանդեսներ: «Էրեբունի» ՊՀԱԹ-ում այցելուների համար գործել են «Երկու իրի պատմություն», «Կինը և Նոր Արմավիրի հնագիտական գանձերը» «Հնագիտական մասունքներ Շուշիից»: Կայացել է «Սիրո ուժն է անհաղթ» խորագրով միջոցառումը: 2022թ. «Էրեբունի» ՊՀԱԹ-ն ունեցել է 43944 այցելու, Ֆ.Նանսենի թանգարանը՝ 2024, Կ.Դեմիրճյանի թանգարանը՝ 2094, ԺԱԹ-ը՝ 23194, Երևանի պատմության թանգարանը՝ 21527:</p>		
9	Թատերական ներկայացումներ	Ազգային և համաշխարհային թատերարվեստի լավագույն նմուշների ներկայացում, դասական և ժամանակակից լավագույն ստեղծագործությունների	Երևանի ենթակայության թատրոններում բեմադրվել են դասական և ժամանակակից լավագույն ստեղծագործությունները: Երևանի Հ.Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնում 2022թ. ցուցադրվել է 85 ներկայացում, Երևանի	Երևանի ենթակայության թատրոններ 2022թ. հունվար-դեկտեմբեր	

		<p>բեմադրում, թատրոնների խաղացանկերի համալրում՝ յուրաքանչյուր թատերաշրջանի ընթացքում նոր և վերականգնված ներկայացումների ցուցադրությամբ, ստեղծագործական կազմերի համալրում, ներկայացումների որակի բարձրացում, մասնակցություն հանրապետական և միջազգային փառատոններին: Նախատեսվում է իրականացնել «Երևանի պատանի հանդիսատեսի թատրոն» և «Մ. Մկրտչյանի անվան արտիստական թատրոն» ՀՈԱԿ-ների հիմնանորոգման, բեմերի, լուսային և ձայնային տեխնիկայի վերազինման աշխատանքներ,</p>	<p>պատանի հանդիսատեսի թատրոնում՝ 116, Մ.Մկրտչյանի արտիստական թատրոնում՝ 27:</p>		
10	<p>«Միեր Մկրտչյանի անվան արտիստական թատրոն» և Երևանի պատանի հանդիսատեսի թատրոն» ՀՈԱԿ-ների շենքերի հիմնանորոգում</p>	<p>Ծրագրի իրականացմամբ կապահովվի «Միեր Մկրտչյանի անվան արտիստական թատրոն» և «Երևանի պատանի հանդիսատեսի թատրոն» ՀՈԱԿ-ների բնականոն գործունեությունը, կիրականացվեն հիմնանորոգման աշխատանքներ ՀՈԱԿ-ների շենքերում: Նշված աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ձեռք են բերվել</p>	<p>Իրականացվել է «Միեր Մկրտչյանի անվան արտիստական թատրոն» և Երևանի պատանի հանդիսատեսի թատրոն» ՀՈԱԿ-ների շենքերի հիմնանորոգման միջոցով նոր և հարմարավետ պայմաններում թատերական ներկայացումների ցուցադրություն: Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր, համաձայն որի <b>1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/80</b> «Միեր Մկրտչյանի անվան արտիստական թատրոն»-ի հիմնանորոգման աշխատանքներ: <b>2. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/22</b></p>	<p>2022թ. հունվար-դեկտեմբեր</p> <p><b>1.«Արտդիան շին» ՍՊԸ</b> 24.02.2022թ.- 07.11.2022թ.</p>	

		2021 թվականի ընթացքում:	Հեղինակային հսկողության ծառայություն:  Երկու պայմանագրերի համաձայն՝ շարունակվում է «Միեր Մկրտչյանի անվան արտիստական թատրոն» ՀՈԱԿ-ի վարչական շենքի հիմնանորոգման աշխատանքները, որի արդյունքում թատրոնի գործունեությունը կկազմակերպվի նոր և հարմարավետ պայմաններում:	<b>2.«Օն դիզայն» ՍՊԸ</b> 09.03.2022թ.- շինարարական աշխատանքների կատարմանը զուգընթաց	
11	Կենդանաբանական այգու ցուցադրություններ	Նախատեսվում է Երևանի կենդանաբանական այգում իրականացնել վայրի կենդանիների պահպանման, Կարմիր գրքում գրանցված և վերացող կենդանիների բազմացման և ցուցադրության աշխատանքները: Այգում կիրականացվեն համապատասխան աշխատանքներ՝ կենդանիների բնական աճի ավելացման, նոր կենդանիների ձեռքբերման և փոխանակման միջոցով նոր տեսականիով ապահովելու նպատակով: Այգին նաև զբոսանքի և ժամանցի յուրատեսակ վայր է, որը հնարավորություն է ընձեռում այցելուներին ծանոթանալու վայրի բնաշխարհին, իրականացնում է մշակութային-լուսավորչական գործառույթ՝ այցելուներին տալիս է ինչպես	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է <b>ԵՔԿԱ-ԳՀԱՊՁԲ-22/39</b> «Երևանի Կենդանաբանական այգի» ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար անվտանգության համակարգի մատակարարման պայմանագիր  <b>ԵՔԿԱ-ԳՄՇՁԲ-22/43</b> 12.01.2023թ. «Երևանի Կենդանաբանական այգի»ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր: (էգ փղի և Ընծուխտների փաարախների և ձմեռային հովանոց-վանդակների ինչպես նաև Կապիկների ամառային և ձմեռային հովանոց-վանդակների նախագծում):  2022 թ. մարտի 28-ից Երևանի կենդանաբանական այգում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝ 1. Կենդանաբանական այգու գլխավոր մուտքի կամարի վերանորոգում 2. Հանրային տարածքի բազալտե քարերի	«Նալինա»ՍՊԸ 01.12.2022թ.- 20.12.2022թ.   «Իթակե 999»ՍՊԸ Ընթացքի մեջ է	



		<p>բնապահպանական դաստիարակություն, այնպես էլ ձևավորում է շրջակա միջավայրի նկատմամբ հոգատար և մարդասիրական վերաբերմունք: 2022 թվականին նախատեսվում է իրականացնել այգու տարածքի շտապվղային ցանկապատի, արևային վահանակների, հոսքաջրերի մաքրման փոքր կայանների, տեսահսկման համակարգի, ջրի ֆիլտրացիոն համակարգերի տեղադրման, այգու կերախոհանոցի կառուցման և ԼԵԴ լամպերով էներգասարդյունավետ լուսավորության անցկացման, փղի/գետաձիու ազատավանդակի ընդլայնման նախագծային աշխատանքները:</p>	<p>մաքրում</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Ազատավանդակների վերանորոգում- մոտ 13 ազատավանդակ է մասնակի նորոգվել</li> <li>4. Անվտանգության համակարգի ներդրում- մոտ 130 հատ տեսախցիկ է տեղադրվել ամբողջ այգում</li> <li>5. Տոմսային նոր համակարգի ներդրում</li> <li>6. Կերախոհանոցի սառնարանային նոր համակարգի ներդրում</li> <li>7. Կերախոհանոցի վերանորոգում</li> <li>8. Վագրերի ազատավանդակի վերակառուցում (այժմ ընթանում են աշխատանքները)</li> <li>9. Կլինիկայի վերազինում- 46 հատ սարքավորում, գույք, գործիք</li> <li>10. Կենդանիների մասին տեղեկատվական վահանակների տեղադրում</li> <li>11. Կողմնորոշիչ ցուցանակների տեղադրում</li> <li>12. Լուսավորվող 3D գովազդային վահանակների տեղադրում</li> <li>13. Կոյուղու ցանցի նախագիծ, նախահաշիվ</li> <li>14. Էլ. ցանցի ներքին նախագիծ, նախահաշիվ</li> <li>15. Փղի, կապիկների, ընձուղտի ազատավանդակների կառուցման նախագիծ, նախահաշիվ</li> <li>16. Կենդանիների համալրում- 24 տեսակ կենդանի՝ 62 գլխաքանակ: Այգին համալրվել է աֆրիկյան ջայլամներով, կայմանով, ամուրյան 2 վագրով, 2 գենետայով, պսակակիր կռունկներով, շիկա-մոխրագույն կենգուրուններով, լուսանով, թագավորական փասիանով, գորշուկով):</li> <li>17. Այգու պահեստային մասի</li> </ol>		
--	--	--	--	--	--

			<p>ասֆալտապատում</p> <p>18. Պահեստի ցանկապատի կառուցում</p> <p>19. Այգու տարածքի կանաչապատում</p> <p>20. Հանրային տարածքի արտաքին լուսավորություն</p> <p>21. Այգու ամբողջ տարածքի լուսարձակների ներկում- 161 հատ</p> <p>22. Այգու մուտքի տախտակամածի հիմնովի նորոգում</p> <p>23. Ապակե ազատավանդակների փոխում, փայլեցում, մաքրում</p> <p>24. Այգու ակվատերարիումի վերազինում</p> <p>25. Այգու հանրային տարածքի խաղահրապարակի կառուցում</p> <p>26. Այգու հարակից ավտոկայանատեղիի լուսավորություն</p> <p>27. Այգու հանրային տարածքում և հարակից ավտոկայանատեղիում գծանշումների թարմացում</p> <p>28. Որոշ կենդանիների ձմեռանոցների մասնակի նորոգում՝ տանիքի, ծածկի փոխարինում</p> <p>29. Ընձառյուծի ջրավազանի նորոգում</p> <p>30. Ախտահանման, մաքրող սարքերի ձեռքբերում</p> <p>31. Լեմուրների կղզու մաքրում</p> <p>32. 2 էլեկտրական մեքենայի ձեռքբերում</p> <p>33. Այգու տարածքի նստարանների փոխարինում</p> <p>34. Այգու տարածքի աղբամանների փոխարինում</p> <p>35. Շինարարական և կանաչապատման հետ կապված բազմաթիվ սարքերի ձեռքբերում</p> <p>36. Վարչական շենքի արտաքին պատերի</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>լվացում: 37. Վարչական շենքի ներքի հարդարման աշխատանքներ:</p>		
12	<p>Երաժշտարվեստի և պարարվեստի համերգների կազմակերպում</p>	<p>Երաժշտական և պարային համերգային ծրագրերի կազմակերպում և իրականացում, օժտված երեխաների ստեղծագործական, կատարողական ձեռքբերումների, դեբյուտային ստեղծագործական աշխատանքների ներկայացում, միջոցառումների և մրցույթների, այդ թվում՝ համաքաղաքային, հանրապետական, միջազգային մրցույթների, փառատոների կազմակերպում և միջազգային մրցույթներին, փառատոներին մասնակցության ապահովում:</p>	<p>Երաժշտարվեստի և պարարվեստի համերգների կազմակերպման հաստատությունները՝ մանկական ֆիլիարմոնիաները, «Երևան» փողային նվագախումբը, «Հայ-Արտ» մշակութային կենտրոնը շարունակելով իրենց գործունեությունը 2022թ. իրականացրել են մի շարք ցուցահանդեսներ, միջոցառումներ, բաց դասեր: «Երևան» փողային նվագախումբը իրականացնում է նախապատրաստական աշխատանքներ, փորձերին զուգահեռ կատարվել են ստեղծագործությունների մշակումներ և փոխադրումներ փողային նվագախմբի համար: Նպատակ ունենալով վերականգնել երբեմնի գեղեցիկ ավանդույթները, երբ փողային նվագախմբի երաժշտություն էր հնչում քաղաքի այգիներում և պուրակներում, «Երևան» փողային նվագախումբը կազմել է ամառ-աշուն համերգաշրջանի ժամանակացույց, ըստ որի, Երևան քաղաքի այգիներում ամսվա շաբաթ օրերին նվագախումբը ելույթ կունենա բազմաժանր համերգային ծրագրերով: Համերգաշրջանը պատշաճ կերպով իրականացնելու համար կատարվել են նախապատրաստական աշխատանքներ՝ գնվել են նոտակալներ /պուլտեր/, աթոռներ և պատվիրվել է լոգոտիպ ՀՈԱԿ-ի գործունեության կոնցեպտին համահունչ գրաֆիկական մշակմամբ: Համերգները</p>	<p>«Երևան» փողային նվագախումբ ՀՈԱԿ, «Հայ-Արտ մշակութային կենտրոն» ՓԲԸ, «Հայաստանի Փոքրիկ երգիչներ» մանկական Ֆիլիարմոնիա» ՀՈԱԿ, «Յու. Բախշյանի անվան մանկական ֆիլիարմոնիա» ՀՈԱԿ  2022թ. հունվար-դեկտեմբեր</p>	

			<p>իրականացվել են ըստ ժամանակացույցի. հուլիսի 27-ին՝ Մաշտոցի պողոտա Դիաննա Աբգարի պուրակ, հուլիսի 30-ին՝ քաղաքապետարանի հարևանությամբ մանկական այգի, սեպտեմբերի 3-ին՝ Հաղթանակի զբոսայգի՝ սեպտեմբերի 10-ին՝ Արաբկիր զբոսայգի /Սահմանային դեպքերի հետ կապված ժամանակացույցով նախատեսված սեպտեմբերի 17-ի և 24-ի համերգները չեղարկվել են/, նոյեմբերի 26-ին՝ Մոսկվա կինոթատրոնում համերգային ծրագրով մասնակցել է Մ.Միրզոյանի անվան երաժշտական դպրոցի հիմնադարման 65 ամյակին նվիրված միջոցառմանը, դեկտեմբերի 17-ին՝ Հանրապետության հրապարակում ջազային համերգ՝ ծննդյան տոների կապակցությամբ:</p> <p>Համերգներին զուգահեռ կատարվել են նոր ստեղծագործությունների մշակումներ և փոխադրություններ փողային նվագախմբի համար:</p> <p>«Յու. Բախչյանի անվան մանկական ֆիլիարմոնիա» ՀՈԱԿ-ի սաները մասնակցել են Հայաստանի Սպորտային Պարերի Ֆեդերացիայի /ՀՍՊՖ/ բաց առաջնությանը, ունեցել են համերգների շարք նվիրված Սարգիս Մարգարյանին, մասնակցել են ՀՀ զինված ուժերի կազմավորման 30-րդ ամյակին նվիրված փողային նվագախմբերի հանրապետական «Հնչիր շեփոր հաղթական» շքերթ-փառատոնին: Հոկտեմբերի 23-ին՝ WDSF և ՀՀ սպորտային պարերի բաց առաջնություն 3-1 տեղ., 2-11 տեղ, 1- III տեղ, նոյեմբերի 5-6-ին՝ «Ոսկե սրինգ» փառատոն, դեկտեմբերի 4-ին՝</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>«Ոսկե սրինգ» վոկալի մրցույթ-փառատոն, դեկտեմբերի 10-ին՝ ՀՄՊՖ անդամ «Վիվատ» ակումբի բաց առաջնություն, 20-ի տեղ, 1-ՈՒ տեղ, 1-IV տեղ, դեկտեմբերի 22-ին՝ Ա.Բաբաջանյան համերգասրահում Ամանորյա համերգ, դեկտեմբերի 23-ին՝ Երևանի քաղաքապետարանում կամերային նվագախումբը ողջունում է 10 լավագույն մարզիկներին:</p> <p>«Հայաստանի Փոքրիկ երգիչներ» մանկական Ֆիլիարմոնիա» ՀՈԱԿը իրականացրել է նոր ծրագրի պատրաստման և ձայնագրման աշխատանքներ, մասնակցել է Արցախում և Սյունիքում «Երգով ու սիրով» երգչախմբային փառատոնին, ունեցել են մի շարք ելույթներ, իրականացրել են «Արմենիա» երգի տեսահոլովակի նկարահանում: Հուլիսի 1-ին կազմակերպվել է «Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ» երգչախմբի հոգևոր մենահամերգը Սուրբ Աննա եկեղեցու բակում, հուլիսի 9-ին՝ «Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ» կրտսեր երգչախմբի տարեվերջյան համերգը Պուշկինի անվան N 8 հանրակրթական դպրոցում, իսկ հուլիսի 17-ին՝ «Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ» երգչախմբի ելույթը Կենսաբանության միջազգային օլիմպիադայի շրջանակներում՝ Ալ. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում, Հոկտեմբերի 17-ին՝ «Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ» երգչախմբի 30 ամյակին նվիրված հորեյանական մենահամերգ «Արամ Խաչատրյան» համերգասրահում, Նոյեմբերի 11-ին՝ երգչախմբի անդամների մասնակցությամբ ծառատունկ Մաշտոցի պողոտայում,</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>դեկտեմբերի 9-ին՝ «Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ» երգչախմբի համերգը նվիրված Օհան Դուրյանի 100-ամյակին, Կամերային երաժշտության տանը, դեկտեմբերի 19-ին՝ «Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ» երգչախմբի 30 ամյակին նվիրված «Ուուցիչը» ֆիլմի ցուցադրությունը Կինոյի տունը, դեկտեմբերի 23-ին՝ «Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ» կրտսեր երգչախմբի տարեվերջյան համերգը Պուշկինի անվան N 8 հանրակրթական դպրոցում, դեկտեմբերի 25-ին՝ «Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ» երգչախմբի համերգը նվիրված Վահագն Դավթյանի 100-ամյակին, Սայաթ-Նովայի անվան երաժշտական դպրոցի մեծ համերգասրահում:</p> <p>Հայ-Արտ մշակութային կենտրոնում իրականացվել են մի շարք ցուցահանդեսներ, մասնավորապես՝ Անի Հովակի անհատական ցուցահանդեսը, Աստրիդ Բուշ «Ես հիշում եմ թռչուններ և քարեր» ցուցահանդեսը, ԱՐԷ փառատոնը-2022-Տակնուվրա, կենդանի պարային պերֆորմասներ, «Հեռավորություն», «Երբ Ձայները լռում են» պարային պերֆորմանսները, «Փարաջանովի Անկյուն»-տեղիատուկ ծիսական հետազոտություն-պերֆորմանս, Լույսը ստվերում. պաստառների ցուցահանդես, Արցախի վետերանների ստեղծագործությունների ցուցահանդես, ԵՐ ԿԱՐ-ՄԱՐԴ ՅՈՒՑԱՆԱԿ ցուցահանդես-պերֆորմանսը, ՀԱՄԼԵՏ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ-Մենակյացը /նվիրում-միջոցառում՝ Համլետ Հովսեփյանի վիդեո պերֆորմանսների երեքօրյա չընդհատվող ցուցադրություն և զրույց/հանդիպում՝ նվիրված Համլետ</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Հովսեփյանի հիշատակին/, Գրություն և կենսագրություն. Հանդիպում Րաֆֆի Մուսախանյանի հետ, Նյութի ճանապարհը - Ցուցադրության շրջայց՝ համադրող Նազարեթ Կարոյանի հետ, CYFEST-14: FERMENT ԽՄՈՐՈՒՄ Միջազգային մեդիա արտ փառատոն, Հայկ Կարոյի "Ձուգահեռներ" (ձայնային ինստալյացիա), Լուկա Ֆորկուչի "Ամենամեծ փուչիկը"(Իտ.-Շվեդ.) (Տեղիատուկ ձայնային պերֆորմանս և ինստալյացիա), Մեկ այլ ապրելակերպ   Another state of living (Աուդիովիզուալ պերֆորմանս) Տեղայինից դեպի համաշխարհային. CYLAND LASER Բանախոսություններ, ICE XIX (Աուդիովիզուալ պերֆորմանս), Ձայնի սուբյեկտիվացում-SySexintation (պերֆորմանս), Սիմֆոնիա հեծանիվների համար-տակառ և բաս (պերֆորմանս), Արտ մեդիացիա. (ցուցադրության շրջայց), Տավուշի երեխաները ՀայԱրտում (պարային ներկայացում), ՖՈՏՈՖԵՍ-2022/5 անուն (ֆոտո ցուցահանդես և պանելային քննարկումներ), Հանրային քննարկումներ ՖՈՏՈՖԵՍ-ի շրջանակներում երիտասարդ լուսանկարիչների հետ, «Պատկերելով ժամանակը»/ սթրիթ արտի միջազգային փառատոն, Armarket/ Արմարկետ ամանորյա ինքնագործ բրենդերի ցուցահանդես վաճառք բանախոսություններ և մաթեր-կլասս նկարների ցուցահանդես, «ԿԱՆԱՆՑ ՊԱՅՔԱՐԸ» լուսանկարչական ցուցահանդես/ մրցանակա-բաշխություն, Ձուգահեռ կյանք. Հայաստան, Ուկրաինա լուսանկարչական խմբակային ցուցահանդես/ բանախոսություններ, ՆԱՅԵԼՈՎ ԱՆԴԻՆ</p>		
--	--	--	--	--	--

			/իտալական տիեզերական հետազոտություն/ ցուցահանդես «Ի՞նչ է ժամանակը. Ի՞նչ է տարածքը» միջբնագավառային փառատոն, «Հասարակ մարդիկ» նկարիչների և փաստավավերա-գրական աշխատանքների ցուցադրում՝ կոմիքս և փաստավավերագրական ֆիլմ, "Վան Գոգ ցուցահանդես" Պրոյեկցիոն շոու՝ հիմնված հայտնի հոլանդացու ստեղծագործությունների վրա, Տոնածառ. խաղարկային միջոցառում-ներկայացում երեխաների համար		
13	«ՀԱՅ-ԱՐՏ» մշակութային կենտրոն ՓԲԸ վերագինում և արդիականացում	Ծրագրի իրականացմամբ կապահովվի «ՀԱՅ-ԱՐՏ» մշակութային կենտրոնի ջեռուցման համակարգի գործարկումը, ձեռք կբերվեն ներքին և արտաքին լուսավորության համակարգեր, կտեղադրվի անվտանգության համակարգ, կիրականացվի աշխատանքային նպաստավոր պայմանների համար նախատեսված գույքի ձեռքբերում, կտեղադրվի արտաքին գովազդային ցուցանակ:	2022թ. առաջին և երկրորդ եռամսյակներում Իրականացվել է շինության կտուրների աղբահանում, շինության ապակեպատ տարածքի շինաղբի աղբահանում և մաքրում, 2-րդ թմբուկի վերանորոգում՝ առաստաղի և պատերի ներկում, 4-րդ թմբուկի վերանորոգում, 3-րդ թմբուկի կոսմետիկ վերանորոգում, 4-րդ թմբուկի ջեռուման համակարգի վերականգնում, 2 և 4-րդ թմբուկների լուսային նոր համակարգի տեղադրում, "Բոջկեքի տակ" հարթակի բացում՝ մաքրում, լույսերի անցկացում և ապակեպատի ձևավորում, բակի ձևավորում՝ թափոնային քանդակների տեղադրում:	«Հայ-Արտ մշակութային կենտրոն» ՓԲԸ 2022թ. հունվար-դեկտեմբեր	
14	Երևան քաղաքի հուշարձանների պահպանությանն ու օգտագործմանն ուղղված ծրագրերի իրականացում	Երևան քաղաքի հաշվեկշռում գտնվող պատմական և մշակութային անշարժ հուշարձանների (այդ թվում՝ արձաններ, կիսանդրիներ, հուշակոթողներ, հուշաղբյուրներ, հուշատախտակներ և այլն) մշտադիտարկում և գույքագրում,	Իրականացվել է Երևան քաղաքի հաշվեկշռում գտնվող պատմական և մշակութային անշարժ հուշարձանների (այդ թվում՝ արձաններ, կիսանդրիներ, հուշակոթողներ, հուշաղբյուրներ, հուշատախտակներ և այլն) մշտադիտարկում և գույքագրում, միջազգային փորձի ուսումնասիրում: Նոր տեղադրվող փոքր ճարտարապետական ձևերի (խաչքարեր,	Մշակույթի և տուրիզմի վարչություն 2022թ. հունվար-դեկտեմբեր	



		<p>հասարակական իրազեկում, միջազգային փորձի ուսումնասիրում, համագործակցություն և փորձի փոխանակում ոլորտին առնչվող լսարանի հետ: Նոր տեղադրվող փոքր ճարտարապետական ձևերի (խաչքարեր, արձաններ, կիսանդրիներ և այլն) կանոնակարգում:</p>	<p>արձաններ, կիսանդրիներ և այլն) կանոնակարգում:</p>		
<b>ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ</b>					
1	Փողոցների բարեկարգում	<p>Մայրաքաղաքի փողոցների, մայրուղիների, հրապարակների, բակային տարածքների և այլ ասֆալտապատման կարիք ունեցող տարածքների ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում քաղաքի կայուն և համաչափ զարգացման գերակա սկզբունքի համատեքստում՝ բոլոր վարչական շրջաններում, շեշտը դնելով ծայրամասային վարչական շրջանների վրա: Կիրականացվեն նաև ճաքայլման աշխատանքներ պոլիմերային և բիտումոպոլիմերային մածուցիկ նյութերով, որը էապես երկարացնում է ասֆալտբետոնե ծածկի ծառայության ժամկետը և հողային պաստառով (գրունտային) ճանապարհների հիմնանորոգման,</p>	<p>Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: Փողոցների, բակային տարածքների և մայրերի ասֆալտբետոնյա ծածկի վերանորոգման, փոսային նորոգման և ճաքայլման աշխատանքներն ամբողջովին ավարտվել են, կատարվել է 298 փողոցներում և 24 մայրերում 342498քմ ասֆալտապատման և 402187գծմ ճաքայլման աշխատանքներ:</p> <p><b>1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/25-1</b>  <b>2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/25-2</b>  <b>3. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/25-3</b>  <b>4. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/25-4</b>  <b>5. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/25-5</b>  <b>6. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/25-6</b>  <b>7. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/25-7 (ճաքայլում)</b></p> <p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/25-8</b>      Հիմնանորոգվել է 9 հողային պաստառով փողոցներ՝ 12624 քմ:</p> <p><b>1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/13</b>  <b>2. ԵՔ-ԳԿՄԱՇՁԲ-22/103</b></p>	<p>1. «Արհովչին» ՍՊԸ 04.04.22-01.11.22թ.          2. «Կապավոր» ՍՊԸ 06.04.22-01.11.22թ.          3. «Լիլիթ-87» ՍՊԸ 05.04.-01.12.22թ.          4. «ԼԵՎ ՇԻՆ» ՍՊԸ 04.04.-01.11.22թ.          5. «Նարիմանյան» ՍՊԸ 04.04.-01.11.22թ.          6. «Շինպյուր» ՍՊԸ 08.04.-01.11.22թ.          7. «ԽԱԶՀԱՐ» ՍՊԸ 04.04.-01.11.22թ.</p> <p>«Բիլդեր Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ, 30.03.-30.11.22թ.</p> <p>1.«Լիլանարմ» ՍՊԸ 18.04.-30.11.22թ.</p>	

		<p>ասֆալտապատման աշխատանքներ:</p> <p>Նախատեսվում է շարունակել մայթերի վերանորոգում և սալիկապատում:</p>	<p>Կատարվել է մայթերում 7125 քմ. նոր բետոնե ձևավոր սալիկների տեղադրման և հնի վերատեղադրման աշխատանքներ (սալիկապատման)</p> <p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/15</b> Հիմնանորոգվել է Մարշալ Բաբաջանյան փողոցի՝ Աճառյան փողոցից մինչև Ծարավ Աղբյուր փողոցի նորակառույց շենքեր հասնող հատվածը:</p> <p><b>ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/2</b> Հանրապետության հրապարակի մայթերի սալիկապատում (շարունակվում է)</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/132</b> Արագիլներ կոմպոզիցիայի պատվանդանի սալիկների նորոգում:</p>	<p>2.«Լիլանարմ» ՍՊԸ 20.12.22-18.04.23թ</p> <p>«ԼԵԳԵՆԴ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ 23.02.-23.07.22թ.</p> <p>«Էլլա Շին» ՍՊԸ 26.10.22-22.02.23թ.</p> <p>«Լիլանարմ» ՍՊԸ 14.12.22թ.-28.01.23թ.</p>	
2	Հանգստի գոտիների և բակային տարածքների բարեկարգում	<p>Նախատեսվում է հանգստի գոտիների պահպանում, բարեկարգում, նորերի կառուցում, բակային տարածքների կահավորում մանկական խաղերով և մարզասարքերով: Բոլոր վարչական շրջանների բակային տարածքներում կառուցել խաղահրապարակներ և մինի-ֆուտբոլի դաշտեր, ապահովել դրանց շահագործման անվտանգությունը և պահպանումը</p>	<p>Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր:</p> <p><b>1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/37</b> Նոր Արաբկիր զբոսայգու բարեկարգում (շարունակվում է)</p> <p><b>2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/41</b> «Հանրապետության հրապարակ» մ/կ վերգեսնյա հատվածի քարե շինության վերանորոգում (շարունակվում է)</p> <p><b>3. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/52</b> Օղակաձև զբոսայգու 6-րդ հատվածի լուսավորության կարգավորում</p> <p><b>4. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/34</b></p>	<p>1. «Լիլանարմ» ՍՊԸ 14.07.21-11.03.22թ.</p> <p>2. «Կապիտալ Շին Քոնստրակշն» ՍՊԸ, 05.05.22-02.10.22թ.</p> <p>3.«Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲԸ 10.09.21-08.12.21թ.</p> <p>4.«Երվադա» ՍՊԸ</p>	

			<p>Հաղթանակի 40-ամյակի հուշահամալիրի այգու բարեկարգում (շարունակվում է)</p> <p><b>5. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/66</b> Երևանյան լճի աջակողմյան ավիամերձ տարածքի բարեկարգում (շարունակվում է)</p> <p><b>6. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/57</b> ԻՄ.Աբովյանի անվան պուրակի վերականգնման աշխատանքներ</p> <p><b>7. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/126</b> Օղակաձև այգում «Նեմեսիս»-ի հուշարձանի հարակից տարածքի բերկարգում</p> <p><b>8. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/70</b> Հաղթանակ զբոսայգում սահմանապահների ծառուղու բարեկարգում:</p> <p>Իրականացվել են բակային տարածքների բարեկարգման և արդիականացման աշխատանքներ</p> <p><b>1. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/117</b> Տիպային բակային մարզահրապարակների կառուցում (շարունակվում է)</p> <p><b>2. ԵՔ-ՀՐՄԱՇՁԲ-22/12</b> Աջափնյակի հ.108 դպրոցի հարակից տարածքի ֆուտբոլի դաշտի վերանորոգում (շարունակվում է)</p>	<p>18.05.22-18.05.23թ. 5. «Լիլանարմ» ՍՊԸ 18.10.22-16.04.23թ. 6.«Կապիտալ շին. Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ և «Բիդեք» ՍՊԸ 10.06.22-05.01.23թ. 7.«Գևորգ Գևորգյան» ԱԶ 08.12.22-07.01.23թ. 8.«Կառլեն Սուրենի Ռոստոմյան» ԱԶ 31.08.22-29.11.22թ.</p> <p>1.«Աբակ» ՍՊԸ, 14.12.22-28.05.23թ</p> <p>2. «Աբակ» ՍՊԸ, 14.12.22-12.04.23թ</p>	
3	Կրթական,	Ըստ անհրաժեշտության	Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝		

<p>նախադպրոցական, արտադպրոցական, մարզական և մշակութային հաստատությունների շենքերում և բակային տարածքներում վերանորոգման աշխատանքներ</p>	<p>կրթական, նախադպրոցական, արտադպրոցական, մարզական հաստատությունների շենքերում ընթացիկ նորոգման, հարդարման, դռների և լուսամուտների փոխարինման, տանիքների, սանհանգույցների վերանորոգման, ջեռուցման/հովացման, օդափոխության և օդորակման, լուսավորության համակարգերի վերակառուցման աշխատանքների իրականացում: Նախատեսել վերականգնող էներգիայի աղբյուրների ինտեգրման, հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար շենքերի հասանելիության ապահովումը, արևային ֆոտովոլտային կայանների և արևային ջրատաքացուցիչների կիրառումը: Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել Եվրոպական ներդրումային բակի, ՄԱԶԾ և E5P Արևելյան Եվրոպայի էներգաարդյունավետության և շրջակա միջավայրի գործընկերության հիմնադրամի աջակցությամբ:</p>	<p>կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: Իրականացվել են մանկապարտեզների հիմնանորոգման աշխատանքներ.</p> <p><b>1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/29</b> Դավթաշենի հ.58</p> <p><b>2. ԵՔ-ԳԱՇՁԲ-22/82</b> Դավթաշենի հ.58-բակ (շարունակվում է)</p> <p><b>3. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/6</b> Աջափնյակ հ.36-բակ</p> <p><b>4. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/38</b> Աջափնյակ հ.49-բակ (շարունակվում է)</p> <p><b>5. ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/6</b> Աջափնյակ հ.44 (շարունակվում է)</p> <p><b>6. ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/5</b> Աջափնյակի հ.50</p> <p><b>7. ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/7</b> Դավթաշենի հ.61 (շարունակվում է)</p> <p><b>8. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/44</b> Կենտրոնի հ.15 (շարունակվում է)</p> <p><b>9. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-4</b> Էրեբունի հ.63 (շարունակվում է)</p>	<p>1.«Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲԸ 09.04.21-03.02.22թ.</p> <p>2. «Ռադիկ Շին» ՍՊԸ 23.11.22-22.04.23թ.</p> <p>3. «Կոտայք Շին» ՍՊԸ 26.04.22-25.07.22թ.</p> <p>4. «Կվալիտ Շին» ՍՊԸ 10.05.22-06.09.22թ.</p> <p>5. «Ագարակ» ՍՊԸ 17.08.22-17.08.23թ.</p> <p>6. «Էլիոգար» ՍՊԸ 06.09.22-06.09.23թ.</p> <p>7. «Արտ Պլաս» ՍՊԸ 06.09.22-03.02.23թ.</p> <p>8. «Լիմպեզա» ՍՊԸ 31.05.22-28.03.23թ.</p> <p>9. «Էտալոն Գրուպ-20» ՍՊԸ և «Ինտերկոո-Արգո» ՍՊԸ 06.05.22-31.01.23թ.</p>	
---	--	--	--	--

			<p><b>10. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-1</b> Շենգավիթի հ.137 (շարունակվում է)</p> <p><b>11. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-2</b> Շենգավիթի հ.143 (շարունակվում է)</p> <p><b>12. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-3</b> Շենգավիթի հ.147 (շարունակվում է)</p> <p><b>13. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/33-2</b> Շենգավիթի հ.146</p> <p><b>14. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/74</b> Մալաթիա Սերաստիա հ.77 (շարունակվում է)</p> <p><b>15. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/75</b> Մալաթիա Սերաստիա հ.95 (շարունակվում է)</p> <p><b>16. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/38-1</b> Մալաթիա Սերաստիա հ.82</p> <p><b>17. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/136</b> Արաբկիրի № 28</p> <p><b>18. SW/EEK-002: LNS 1</b> Էրեբունի № 74 (շարունակվում է)</p>	<p>10. «Էկո Բիդլինգ» ՍՊԸ 09.05.22-09.05.23թ.</p> <p>11. «Էլդոգար» ՍՊԸ 03.05.22-27.07.23թ.</p> <p>12.«Արալ Պլաստ» ՍՊԸ 17.05.22-10.08.23թ.</p> <p>13.«Ագաթ-777» ՍՊԸ 10.05.21-19.07.22թ.</p> <p>14.«Ագարակ» ԲԲԸ 24.06.22-24.06.23թ.</p> <p>15.«Էնջիներինգ» ՓԲԸ 01.07.22-01.07.23թ.</p> <p>16.«Բիդեք» ՍՊԸ 07.05.21-07.05.22թ</p> <p>17. «Ստրոյշին-22» ՍՊԸ 14.12.22-27.01.23թ</p> <p>18. «ԱՐՀՈՎՇԻՆ» ՍՊԸ 09.11.22-29.07.24թ.</p> <p>19. Արփա-Սևան և Գևորգյան և Ներսիսյան ՍՊԸ ՀՁ</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p><b>19. SW/EEK-01: LՈՏ</b> Աջափնյակ N° 36</p> <p><b>20. SW/EEK-01: LՈՏ 1</b> Աջափնյակ N° 49</p> <p><b>21. SW/EEK-02 LՈՏ 3</b> Աջափնյակ N° 47</p> <p><b>22. SW/EEK-02 LՈՏ 3</b> Աջափնյակ N° 48 (շարունակվում է)</p> <p><b>23. SW/EEK-02: LՈՏ 2</b> Արաբկիր N° 22 (շարունակվում է)</p> <p><b>24. SW/EEK-02: LՈՏ 2</b> Արաբկիր N° 23 (շարունակվում է)</p> <p><b>25. Նոր-Նորք N° 110</b> (շարունակվում է) SW/EEK-003: LՈՏ 4</p> <p><b>26. SW/EEK-003: LՈՏ 4</b> Նոր-Նորք N° 109 (շարունակվում է)</p> <p><b>27. SW/EEK-03: LՈՏ 5</b> Մալաթիա Սեբաստիա N° 81 (շարունակվում է)</p> <p><b>28. SW/EEK-03: LՈՏ 5</b></p>	<p>01.12.20-01.03.22թ.</p> <p>20. Արփա-Սևան և Գևորգյան և Ներսիսյան ՍՊԸ ՀԶ 01.12.20-01.08.22</p> <p>21. Արփա-Սևան և Գևորգյան և Ներսիսյան ՍՊԸ ՀԶ 20.05.21-20.08.22թ</p> <p>22. Արփա-Սևան և Գևորգյան և Ներսիսյան ՍՊԸ ՀԶ 20.05.21-20.01.23թ.</p> <p>23. Արփա-Սևան և Գևորգյան և Ներսիսյան ՍՊԸ ՀԶ 21.05.21-21.08.22թ.</p> <p>24. Արփա-Սևան և Գևորգյան և Ներսիսյան ՍՊԸ ՀԶ 21.05.21-21.08.22թ.</p> <p>25. «ԱՐՀՈՎՇԻՆ» ՍՊԸ 17.11.21-18.02.23թ. 26. «ԱՐՀՈՎՇԻՆ» ՍՊԸ 29.04.22-30.07.23թ.</p> <p>27. Ղարաբաղյանշին և Էկովիլ ՍՊԸ ՀԶ 17.11.21-18.03.23թ.</p> <p>28. Ղարաբաղյանշին և Էկովիլ ՍՊԸ ՀԶ</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>Քանաքեռ Չեյթուն № 161 (շարունակվում է)</p> <p><b>29. SW/EEK-003: LNS 1</b> Շենգավիթ № 135 (շարունակվում է)</p> <p><b>30. SW/EEK-03: LNS 2</b> Շենգավիթ № 138 (շարունակվում է)</p> <p><b>31. SW/EEK-002: LNS 1</b> Էրեբունի № 71</p> <p>Իրականացվել են հետևյալ մշակութայինի օբյեկտների հիմնանորոգման, վերանորոգման աշխատանքներ.</p> <p><b>1. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/106</b> Ֆրիտյոֆ Նանսենի թանգարանի վերանորոգում:</p> <p><b>2. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/104</b> Սայաթ-Նովա երաժշտական դպրոցի թվով 4 դասասենյակների վերանորոգում:</p> <p><b>3. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/2</b> Սայաթ-Նովայի անվան երաժշտական դպրոցի շենքի հիմնանորոգում:</p> <p><b>4. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/80</b> «Մ.Մկրտչյան արտիստական թատրոն» ՀՈԱԿ (շարունակվում է):</p> <p><b>5. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/100</b> Ժամանակակից արվեստի թանգարանի ջրամատակարարման և կոյուղու խողովակաշարերի նորոգում:</p>	<p>17.11.21-18.06.23թ.</p> <p>29. Ղարաբաղցյան շին և Էկովիլ ՍՊԸ ՀՁ 28.05.22-28.11.23թ.</p> <p>30. Շենգավիթ № 138 (շարունակվում է) 13.05.22-13.11.23թ.</p> <p>31.«ԱՐՀՈՎՇԻՆ» ՍՊԸ 20.05.21-05.01.23թ.</p> <p><b>Մշակութային օբյեկտներ</b></p> <p>1.«Որդի Տարոն» ՍՊԸ 14.12.22-13.01.23թ.</p> <p>2.«ՍԱՄ պոլյեկտ» ՍՊԸ 09.12.22-17.01.23թ.</p> <p>3. «Կապիտալ Շին Քոնստրակշն» ՍՊԸ 21.03.22-04.06.22թ.</p> <p>4. «Արտդիան շին» ՍՊԸ 24.02.22-09.12.22թ.</p> <p>5. «Արթ Արս Ինժ» ՍՊԸ և «Խաչ Արմ» ՍՊԸ 14.12.22-22.04.23թ.</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p><b>6. ԵՔ-ԳՎԱՇՁԲ-22/64</b> Տոնական միջոցառումների անցկացման համար մետաղական կամրջակների ձեռք բերում տեղադրում և ապամոնտաժում:</p> <p>Իրականացվել են հետևյալ մարզադպրոցի տանիքի վերանորոգման, դահլիճի վերանորոգման և ֆոտովոլտային համակարգերի տեղադրման աշխատանքներ՝</p> <p><b>1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/1</b> Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքներն</p> <p><b>2. ԵՔ-ԳՎԱՇՁԲ-22/85</b> Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցի շենքի ֆոտովոլտային համակարգի տեղադրում</p> <p><b>3. ԵՔ-ԳՎԱՇՁԲ-22/130</b> Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցի տանիքի վերանորոգման աշխատանքներն</p>	<p>6. «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 01.12.22-06</p> <p><b>Սպորտային օբյեկտներ</b></p> <p>1.«Էլրոգար» ՍՊԸ 16.03.22-12.10.22թ.</p> <p>2.«Սոլար Էներջի Սիստեմ Սոլույթիոնս» ՍՊԸ 15.12.22-14.04.23թ.</p> <p>3.«Թորգ» ՍՊԸ 23.11.22-25.12.22թ.</p>	
4	Առողջապահական հիմնարկների վերանորոգում	Նախատեսվում է իրականացնել ընթացիկ նորոգման, հարդարման, դռների և լուսամուտների փոխարինման, տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ:	<p>Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: Իրականացվել են պոլիկլինիկաների վերանորոգման աշխատանքներ</p> <p><b>1. ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/14</b> N° 5 պոլիկլինիկա (շարունակվում է)</p> <p><b>2.ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/13</b> N° 12 պոլիկլինիկա (շարունակվում է)</p>	<p>1. «Բիլր քնսթրաքշն» ՍՊԸ 12.10.22- .25.12.23թ.</p> <p>2. «Բիդեք» ՍՊԸ 12.10.22-12.10.23թ.</p>	
5	Կամուրջների և կամրջային կառույցների շահագործման և պահպանման	Նախատեսվում է իրականացնել կամուրջների և կամրջային կառույցների դեֆորմացիոն	Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: Իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝	«Կամրջային երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների	



	ծառայություններ	կարերի, ջրահեռացման խողովակների մաքրում, հենարանների և թռիչքային կառուցվածքների զննում, վնասվածքների դեպքում՝ վերանորոգում, բազրիքների, եզրաքարերի, լուսավորության սյուների և այլ էլեմենտների նորոգում, ներկում, երթևեկելի մասերի և մայթերի մաքրում, նորոգում:	<b>1. ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-22/2</b> Թվով 42 կամուրջների պահպանման, շահագործման և ընթացիկ նորոգման ծառայություններն	գործարան» ՓԲԸ 17.02.22-31.12.22թ	
6	Ստորգետնյա հետիոտնային անցումներ	Ավտոտրանսպորտի ծանրաբեռնված երթևեկության պայմաններում քաղաքացիների անցուղարձը անվտանգ դարձնելու նպատակով անհրաժեշտ են հետիոտնային վերգետնյա և ստորգետնյա անցումներ, որի նպատակով իրականացվում են անցումների վերանորոգմանն, ինչպես նաև նոր անցումների կառուցման աշխատանքներ:	Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: Իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝ <b>1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/9</b> Ազատություն-Դավիթ Անհաղթ փողոցների խաչմերուկի ստորգետնյա հետիոտնային անցման հիմնանորոգում <b>2. ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/11</b> Մաշտոցի պողոտա Փակ շուկայի դիմաց ստորգետնյա հետիոտնային անցման հիմնանորոգում (շարունակվում է) <b>3.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/56</b> Բագրատունյաց փողոց «Երևան Սիթի» հանրախանութի մոտ վերգետնյա հետիոտնային անցման ապամոնտաժում	1.«Բիլդեր Քնսթրաքշն» ՍՊԸ 02.03.22-28.09.22թ.  2.«Բիլդեր Քնսթրաքշն» ՍՊԸ և «Բիդեք» ՍՊԸ 30.11.22-28.04.23թ.  3.«Նավիտաս» ՍՊԸ 18.10.22-16.12.22թ.	
7	Կոյուղագծերի կառուցում	Ոռոգման և կոյուղատար համակարգերի վերանորոգում, նորերի կառուցում:	Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: Իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝ <b>1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/27</b> Զովունու խճուղու հարակից տարածքի ոռոգման	1.«Ադրին շին» ՍՊԸ 13.05.22-09.11.22թ.	

			<p>ցանցի կառուցում</p> <p><b>2.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/67</b> Արամ Խաչատրյան փողոցի ոռոգման ցանցի հիմնանորոգում</p>	<p>2.«Էմո Շին» ՍՊԸ 08.08.22-03.02.22թ.</p>	
8	Ադմինիստրատիվ շենքերի հիմնանորոգում և նորերի կառուցում	Ադմինիստրատիվ շենքերի հիմնանորոգման, նորերի կառուցման աշխատանքներ	<p>Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: Իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝</p> <p><b>1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/72</b> Թեյշեբաինի 8/8 հասցեում «Թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ադմինիստրատիվ շենքի կառուցում</p> <p><b>2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/76</b> «Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում» համայնքային հիմնարկի արտադրա. մասնաշենքի հիմնանորոգում</p> <p><b>3. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/57</b> <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/84</b> Արգիշտի 1 և Բուզանդի 1/3 շենքերի ֆոտովոլտային համակարգերի կառուցում</p> <p><b>4. ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/8</b> Բյուզանդի 1/3 վարչական շենքի 6-րդ հարկի նորոգման աշխատանքներ (շարունակվում է)</p> <p><b>5. ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/86</b> Արգիշտի 1 վարչական շենքի«1-08» ծառայության հարևանությամբ գտնվող փոքր դահլիճի վերանորոգում</p> <p><b>6. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/27-2</b></p>	<p>1.«Ֆլագշիփ» ԱԶ 14.12.21-14.04.22թ.</p> <p>2.«Արհովշին» ՍՊԸ 07.03.22-30.01.23թ</p> <p>3.«Սոլլար Յենտր» ՍՊԸ 15.07.22-12.01.23թ. 24.08.22-21.01.23թ</p> <p>4.«Ստարմալե» ՍՊԸ 08.12.22-05.04.23թ</p> <p>5.«Սամ պրոյեկտ» ՍՊԸ 10.11.22-24.12.22թ</p> <p>6.«Վանուշ Մարգարյան» ԱԶ 15.06.22-14.08.22թ</p>	

			<p>Արգիշտի 1 վարչական շենքի 4-րդ հարկի աշխատասենյակների վերանորոգում</p> <p><b>7. ԵՔ-ԳԱՇՁԲ-22/27-1</b> Բյուզանդի 1/3 վարչական շենքի տեխնիկական հարկի հատվածի վերանորոգման և արխիվի կազմակերպման աշխատանքներ</p> <p><b>8. ԵՔ-ՀՐՄԱՇՁԲ-22/1</b> Բյուզանդի 1/3 վարչական շենքի տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ</p> <p><b>9. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/39</b> «Երևանտրանս» ՓԲԸ տարածքում փակ ավտոլվացման կետի և տեխնիկական սպասարկման արհեստանոցների կառուցում</p> <p><b>10. ԵՔ-ԳԱՇՁԲ-22/66</b> «Թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ադմինիստրատիվ շենքի վերանորոգում</p>	<p>7.«Արտշին-1» ՍՊԸ 21.06.22-20.08.22թ</p> <p>8.«Տրանսունիվերսալ» ՓԲԸ 21.11.22-18.02.23թ</p> <p>9.«Գո-Կառ» ՍՊԸ 05.05.22-01.11.22թ</p> <p>10.«Բեսթ պլուս» ՍՊԸ 20.12.22-25.12.22թ</p>	
Այլ աշխատանքներ					
9	Հիդրանտների նորոգում և նորերի կառուցում	Քաղաքացիական պաշտպանությանն աջակցություն	<p>Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: Իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝</p> <p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/16</b> <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/81</b></p> <p>Վերանորոգվել են թվով 91 հատ հակահրդեհային հիդրանտներ և կառուցվել են 6 հատ նորերը</p>	<p>«Շինմաստեր» ՍՊԸ 10.03.22-08.07.22թ</p> <p>«Շինմաստեր» ՍՊԸ 29.09.22-06.01.23թ</p>	
10	Փողոցներում քարաթափումների կանխման միջոցառումներ	Ցանցապատման աշխատանքներ	<p>Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: Իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝</p> <p><b>ԵՔ-ԳԱՇՁԲ-22/107</b></p>	<p>«Եղիսաբեթ Սամվելի Ալմազյան» ԱԶ 19.10.22-16.02.23թ.</p>	

			Աթենքի փողոցում քարաթափումների կանխարգելման (ցանցապատման) աշխատանքներ		
11	Էլեկտրալուսավորության աշխատանքներ	Փողոցների և հրապարակների լուսավորության ցանցի արդիականացում	Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: Իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝ <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/53</b> Աշտարակի խճուղու արտաքին լուսավորության համակարգի հիմնանորոգում <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/138</b> Հանրապետության հրապարակի արտաքին լուսավորության համակարգի մալուխագծերի փոխման աշխատանքներ	«Ավետիսյան Շին մոնտաժ» ՍՊԸ 23.05.22-17.02.23թ  «Ցենտրակոլ» ՍՊԸ 20.12.22-25.12.22թ	
12	Ուսումնական հաստատությունների տանիքներ	Տանիքների նորոգում	Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: Իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝ <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/166</b> Միսակ Մեծարենցի անվան հ. 146 դպրոցի 2-րդ մասնաշենքի տանիք	1.«Մայրամիկ» ՍՊԸ 21.12.22-10.01.22թ.	
13	Երևան քաղաքի վթարային բազմաբնակարան շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիչակի հետազոտություն	Տեխնիկական վիճակի հետազոտություն	Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: Իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝ <b>ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-22/4</b> Հետազոտվել է թվով 25 բազմաբնակարան շենք	«Հուսալի կամար» ՍՊԸ 17.02.2022-25.12.2022թ.	
14	Եզրաքարերի վերանորոգում	1.Եզրաքարերի վերանորոգման և նորի տեղադրման աշխատանքներ  2.ԱՎտոմոբիլային ճանապարհների շահագործում և սպասարկում	Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: Իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝ <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/117</b> Նոր բազալտե եզրաքարի տեղադրում՝ 1300զծմ  <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/6</b> Երևան քաղաքի Արշակունյաց պողոտա-Արտաշատի խճուղի և Բաբաջանյան փողոց-	1.«Կվադրա-Կապիտալ» ՍՊԸ 12.12.22-25.12.22թ.  2.«Մետադոր» ՍՊԸ 11.05.22-15.12.22թ.	

			Դավթաշեն- Աշտարակի խճուղի ճանապարհահատվածների սպասարկման աշխատանքներ:		
15	Երևան քաղաքում նոր մետաղական ցանկապատերի տեղադրում, Դիտահորերի կափարիչների ուղղման և նոր կափարիչների տեղադրման աշխատանքներ	Մետաղական ցանկապատերի ձեռք բերում և տեղադրում, դիտահորերի կափարիչների տեղադրում և ուղղում	<p>Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: Իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/46</b> Տեղադրվել են 300 հատ մետաղական ցանկապատեր</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/128</b> Ալ.Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի հարակից ցանկապատի նորոգում</p> <p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/20</b> Դիտահորերի կափարիչների տեղադրում և ուղղում</p>	<p>«Նաիրա Սամվելի Խաչատրյան» ԱԶ 07.09.22-30.12.22թ.</p> <p>«Գևորգ Գևորգյան» ԱԶ 08.12.22-22.01.23թ.</p> <p>«Շինմաստեր»ՍՊԸ 22.03.22-18.09.22թ.</p>	

**ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ**

1	Երևանի հասարակական տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի ներդրման գործընթացի շրջանակներում նոր քաղաքային ավտոբուսների (հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հարմարեցված) ձեռքբերման աշխատանքների իրականացում	Երևանի հասարակական տրանսպորտի ոլորտի համակարգային բարեփոխումների շրջանակներում, կարևորելով երթուղային ցանցի արդյունավետության ու ուղևորների սպասարկման որակի բարձրացումը, մշակվել և ստեղծվել է նոր երթուղային ցանց, որով նախատեսվում է բացառել միկրոավտոբուսների շահագործումը՝ դրանք փոխարինելով փոքր, միջին և մեծ տեղատարողության	<p>Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր</p> <p><b>YBP-100</b> Ձեռք է բերվել «MAN Lion's City 12C» մակնիշի նոր, մեծ դասի 87 հատ ավտոբուս, որից 20-ը արդեն ներկրվել է Երևան, մնացածը կներկրվի մինչև ս/թ փետրվար ամսվա վերջ:</p> <p>Բոլոր ավտոբուսները հարմարեցված են հաշմանդամություն ունեցող անձանց սպասարկման համար (կահավորված են թեքահարթակով):</p> <p>Ձեռք է բերվել նաև</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/234-1</b> «ԺՈՆԳ ԹՈՆԳ» LCK6860HGN մակնիշի նոր, միջին դասի 150 հատ ավտոբուս</p>	Tegeta Motors LLC 16.05.2022թ	
---	---	--	---	----------------------------------	--

		<p>քաղաքային ավտոբուսներով: Նոր երթուղային ցանցի ներդրման գործընթացի շրջանակներում նախատեսվում է ձեռք բերել և ներկրել թվով 100 նոր, մեծ դասի (12 մետր երկարությամբ) ավտոբուսներ, որոնք հարմարեցված կլինեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց սպասարկման համար:</p>	<p>(պայմանագիր.), որից 60-ը արդեն ներկրվել է Երևան:  <b>ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-22/14</b> «YUTONG» մականիշի նոր տրոլեյբուսներ՝ 15 հատ: Տրոլեյբուսները մայրաքաղաքում կլինեն մինչև փետրվար ամսվա վերջ: Ավտոբուսները և տրոլեյբուսները կահավորված են թեքահարթակներով:</p>	<p>ZHONGTONG BUS HOLDING CO, LT '22.08.2022թ</p> <p>YUTONG BUS CO, LTD 24.08.2022թ</p>	
2	<p>Մետրոպոլիտենի վագոնների արդիականացում</p>	<p>Երևանի մետրոպոլիտենի վերականգնման ծրագրի I և II փուլերով արդեն իսկ հիմնանորոգվել և արդիականացվել են թվով 26 վագոններ: 2022 թվականին նախատեսվում է արդիականացնել մետրոպոլիտենի 3 վագոն՝ 2 գլխամասային, 1 միջանկյալ, ձեռք բերել գնացքի 12 անվազույզեր, 12 անվասայլակի շրջանակ, 6 օդաճնշակ, իրականացնել 6 անվասայլակների և պնևմատիկ սարքավորումների վերանորոգում</p>	<p>Իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 հատ անվասայլակների և պնևմատիկ սարքավորումների ձեռքբերում,</li> <li>• 2 հատ գլխամասային և 1 հատ միջանկյալ վագոնների վերանորոգում.</li> <li>• անվազույզերի ձեռք բերում՝ 16 հատ (ընթացքի մեջ է):</li> </ul>	<p>«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ</p>	
3	<p>Մետրոպոլիտենի անխափան և անվտանգ աշխատանքի ապահովմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում</p>	<p>Նախատեսվում է՝</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 6 Կվ մալուխների փոխարինում, 825 Վ մալուխների փոխարինում, մետրոպոլիտենի բաց հատվածի լուսավորության հիմնանորոգում, գծային և փոքր</li> </ol>	<p>իրականացվել են 825 Վ մալուխների փոխարինում՝ 1100 մետր, մետրոպոլիտենի բաց հատվածի լուսավորության հիմնանորոգում՝ 2450 մետր, գծային արկղերի արդիականացում՝ 157 հատ, փոքր մեխանիզացիայի արկղերի արդիականացում՝ 400 հատ, հզոր</p>	<p>«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ</p>	

		<p>մեխանիզացիայի արկղերի, հեռակառավարման բաժանիչների վահանակների փոխարինում և արդիականացում, ռելեական պաշտպանության համակարգի արդիականացում:</p> <p>2. Նախատեսվում է գերավազքով աշխատող թվով 9 շարժասանդուղքների ձեռքբերում և մոնտաժում:</p> <p>3. Նախատեսվում է օդափոխման համակարգի արդիականացում՝ օդափոխիչների փոխարինում և դրանց միացում թվային վերահսկման համակարգին:</p> <p>4. Թունելային հակահրդեհային և ջրամատակարարման խողովակաշարերի նորոգում:</p>	<p>օդափոխման համակարգի արդիականացում՝ 14 հատ օդափոխիչների փոխարինում (ընթացքի մեջ է):</p> <p>Իրականացվել են մետրոպոլիտենի գծերով փայտակոճերի փոխարինումով վերաբետոնավորման աշխատանքներ՝ ընդամենը՝ 359.84 մետր, այդ թվում՝</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-ին գծով՝ 1567,4 մետր</li> <li>• 2-րդ գծով՝ 144.02 մետր</li> <li>• 6-րդ փակուղի՝ 58.90 մետր</li> <li>• («Բարեկամություն» կայարան – 26,18 մետր, «Գ.Նժդեհի» կայարան – 32.72 մետր)</li> </ul>		
4	<p>Վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտով ուղևորների սպասարկման որակի և անվտանգության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում</p>	<p>Վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտի անխափան աշխատանքը և ուղևորափոխադրումների անվտանգությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ է վերակառուցել ֆիզիկապես և բարոյապես մաշված հպակային ցանցը: Հաշվի առնելով պղնձալարերի մաշվածությունը և դրանից առաջացող բարդությունները՝ նախատեսվում է իրականացնել հպակային ցանցի նորոգման կամ վերակառուցման աշխատանքներ:</p>	<p>Մի շարք փողոցներում, ընդհանուր առմամբ 13063 մետր երկարությամբ, հպակային ցանցի պղնձալարերը փոխարինվել են նորերով: Ընդհանուր առմամբ նորոգվել է 2750 մետր երկարությամբ հպակային ցանց՝ նախկինում օգտագործված պղնձալարերով:</p> <p>Կուրդինյան փողոցում բարձր լարման մալուխները փոխարինվել են նորերով (20 մետր):</p> <p>Եռակցման միջոցով նորոգվել է 55 հատ հենասյուն. (Շիրակի, Սեբաստիայի փողոցներում):</p> <p>Արշակունյաց պողոտայում և մի շարք փողոցներում ներկրվել է 795 հատ հենասյուն:</p>	<p>«Երևանի էլեկտրատրանսպորտ» ՓԲԸ</p>	

		<p>Կազմվել է այն փողոցների ցանկը, որտեղ խիստ անհրաժեշտություն կա հին և մաշված հպակային ցանցի լարերը փոխարինել նորերով: Գործընթացը ծախսատար է, կրում է շարունակական բնույթ և կատարվում մաս-մաս՝ ըստ առաջնահերթության:</p> <p>Քարշի ենթակայանները սնուցող բարձր և արտաժման ցածր լարման մալուխները նույնպես հնամաշ են և հաճախ են շարքից դուրս գալիս, որի հետևանքով հպակային ցանցը կարող է հոսանքազրկվել: Նման անսարքությունների հետևանքով էականորեն տուժում է աշխատանքի կազմակերպման որակը. խաթարվում է տրոլեյբուսների բնականոն աշխատանքը, ավելանում է միջակայքերի տևողությունը, ծախսողվում է ազգաբնակչության անխափան և որակյալ սպասարկումը վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտով՝ առաջա ցնելով ուղևորների բողոքն ու դժգոհությունը:</p> <p>Էլեկտրատրանսպորտի բնականոն շահագործման համար կենսականորեն անհրաժեշտ է իրականացնել քարշի ենթակայանները սնուցող</p>			
--	--	--	--	--	--



		<p>մալուխային ցանցի հնամաշ մալուխների փուլային փոխարինում նորով:</p> <p>Նախատեսվում է նաև.</p> <p>1.Ուղևորափոխադրումների կանոնավոր և անխափան գործընթացն ապահովելու նպատակով հպակային ցանցի 15000 մետր երկարությամբ մաշված բանվորական լարերի փոխարինում նորերով,</p> <p>1.Գործող ցանցի արդիականացման և բարելավման նպատակով մալուխային ցանցի մասնակի վերակառուցում և նոր լարերի անցկացում.</p> <p>1.1.3000մ երկարությամբ բարձր լարման մալուխային գծի վերակառուցում Բաշինջաղյանի փողոցից մինչև Մարգարյանի փողոց,</p> <p>1.2.600 վ լարման 1800 մ երկարությամբ մալուխային գծի վերակառուցում Խորենացու, Իտալիայի և Գր. Լուսավորիչի փողոցներով:</p>			
5	Հետիոտնային կանչի լուսացույցների ձեռքբերում և տեղադրում	<p>Մայրաքաղաքի մի շարք փողոցների կահավորում հետիոտնային կանչի լուսացույցներով՝ 21 հատ:</p>	<p>Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/45</b></p> <p>Մայրաքաղաքի մի շարք փողոցների կահավորման նպատակով ձեռք է բերվել և տեղադրվել 12 հատ հետիոտնային կանչի լուսացույց</p>	«ՅԵՆՏՈՒԱ ԿՈՒ» ՍՊԸ 18.07.2022թ	Բացի այդ, 2022թ. ընթացքում ավարտվել է նախորդ տարի սկսված՝ թվով 49 հետիոտնային կանչի լուսացույցների տեղադրման

6	«Հետիոտնային կանչի» ռեժիմով աշխատող լուսացուցային համակարգերի սպասարկման, պահպանման, շահագործման և վթարավերականգնողական աշխատանքներ	Իրականացնել Երևան քաղաքում տեղադրված հետիոտնային կանչի ռեժիմով լուսացուցային համակարգերի սպասարկման, շահագործման և վթարավերականգնողական աշխատանքներ	Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր <b>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-22/29</b> Ըստ անհրաժեշտության և պահանջի իրականացվել են թվով 28 հետիոտնային կանչի ռեժիմով աշխատող լուսացուցների սպասարկման, պահպանման և վթարավերականգնողական աշխատանքներ:	«ԴԱՎ ԴՐՈՋԵՔԹ» ՍՊԸ 31.01.2022թ	աշխատանքներ:
7	Հասարակական տրանսպորտի կանգառների կահավորում	Ուղևորների սպասարկման որակը բարձրացնելու նպատակով, Երևանի հասարակական տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի ներդրման գործընթացի շրջանակներում, նախատեսվում է սահմանել նոր կանգառներ և շարունակել կանգառների կահավորման աշխատանքները: Նախատեսվում է կահավորել ևս 10 կանգառ:	Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր Ձեռք է բերվել և մի շարք փողոցներում գործող կանգառներում տեղադրվել են կանգառասրահներ (Աջափնյակ վարչական շրջանում)՝ <b>ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-22/13</b> ,. (11 հատ) <b>ԵՔ-ԳՀՄՊՁԲ-22/52</b> ,. (33 հատ)	«ՍԱՄ-ԴՐՈՇԿՏ» ՍՊԸ 18.05.2022թ «Մարիամ Միքայելյան Նորիկի» Ա/Ձ 06.10.2022թ	Աջափնյակ վարչական շրջանի կողմից ձեռք է բերվել և տեղադրվել ևս 33 հատ նոր կանգառասրահներ: «Աութօր Էֆեկտ» ՍՊԸ-ի կողմից Գ.Նժդեհի փողոցում տեղադրված թվով 2 հին կանգառասրահ փոխարինվել է նորերով:

**ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ**

1	Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծի նախագծի մշակում՝ մինչև 2030 թվականը՝ զարգացման հեռանկարով (1-ին փուլ-Երևանի մինչև 2030 թվականը քաղաքաշինական զարգացման հմնական ուղղությունների	Ծրագրի նպատակն է Երևանի 2005-2020թթ. գլխավոր հատակագծի մեջ քաղաքի զարգացման նոր ուղղությունների ընդգրկումը, գործողության ժամկետի մինչև 2030թ. երկարացումը, քանի որ գլխավոր հատակագծի իրագործման ժամկետն ավարտվում է 2020թ.:	1.Երևան քաղաքի ավագանու 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ի N623-Ա «Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծի նախագծի մշակման նախագծային առաջադրանքը հաստատելու մասին» որոշմամբ հաստատվել է նախագծային առաջադրանքը, ուժը կորցրած համարելով Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 22-ի «Երևանի գլխավոր հատակագծի մինչև 2030 թվականը զարգացման ճշգրտման նախագծի մշակման	Երևանի քաղաքապետի տեղակալ, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչություն	Փոխանցվել է 2023թ.
---	---	---	---	---	--------------------

	հսկատեցում, գլխավոր հատակագծի հայեցակարգի մշակում)		քաղաքաշինական առաջադրանքը հաստատելու մասին» N303-Ա որոշումը, 1.2.Երևանի քաղաքապետի 16.12.2022թ. N4452-Ա որոշում՝ «Գնումների գործընթացի կազմակերպման շրջանակներում պատասխանատու ստորաբաժանում սահմանելու մասին» 1.3.Աշխատանքը փոխանցվել է 2023թ.: Երևան քաղաքի ավագանու 27.12.2022թ. N691-Ա որոշում «Երևանի զարգացման 2023 թվականի ծրագրի հաստատման մասին»՝ էջ 80,81 կետեր 1,3: 1.4.Երևան քաղաքի ավագանու 27.12.2022թ. N693-Ն որոշում «Երևան քաղաքի 2023 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» էջ 23՝ հավելված 6 կետ 2150/01/5/1 ենթակետ 2՝ «Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծի վերլուծություն»:		
2	Երևանի Նուբարաշեն վարչական շրջանի գոտևորման նախագծի մշակում	Վարչական շրջանի տարածքների փաստացի և հեռանկարային օգտագործման ու կառուցապատման նկատմամբ պարտադիր պահանջների սահմանում	2.1 30.11.2021 թվականին կնքված N « <b>ԵՔ-ԳՎԱՇՁԲ-21/103</b> » գնման պայմանագիր, համաձայնագիր N1 առ 21.02.2022թ.: 2.2 Կատարողի՝ «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ կողմից պայմանագրով նախատեսված աշխատանքներն ավարտվել են և կատարված փաթեթը ներկայացվել է ՃՔ վարչություն: 2.3 Ներկայումս նախագիծը գտնվում է բնապահպանական պետական փորձաքննության փուլում:	Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչություն	«ԵՔ-ԳՎԱՇՁԲ-21/103» առ 30.11.2021թ. պայմանագիր է կնքվել, և համաձայնագիր հ.1 21.02.2022թ. Երևանի քաղաքապետարանի աշխ. ՃՔ վարչության և «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ միջև
3	Երևան քաղաքի պատմամշակութային հիմնավորման և հուշարձանների	Հուշարձանների պահպանական գոտիները, բնակավայրերի պատմամշակութային հիմնավորման նախագծերը	3.1.Տվյալ աշխատանքը «Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծի նախագծի մշակման քաղաքաշինական առաջադրանքի» 3-րդ կետի 4 ենթակետով ամրագրվել է հետևյալ կերպ «4)	Երևանի քաղաքապետի տեղակալ, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի	Փոխանցվել է 2023թ.

	<p>պահպանական գոտիների նախագծի լրամշակում (1-ին փուլ)</p>	<p>Ելակետային հիմք են տարածաշրջանների, քաղաքների և մյուս բնակավայրերի մանրամասն հատակագծման և կառուցապատման նախագծերի համար: Նախատեսվում է մշակված նախագծի ամբողջական վերանայումը՝ հուշարձանների ցանկի, այդ թվում նորահայտ, փաստացի կատարված փոփոխությունների արդյունքում: Նախագծի առաջադրանքը կներկայացվի ՀՀ ԿԳՄՍ և ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունների կողմից:</p>	<p><b>պատմամշակութային հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանում և օգտագործում, Երևան քաղաքի պատմամշակութային հուշարձանների հիմնավորման նախագծի զուգահեռ լրամշակում և ներառում գլխավոր հատակագծի կազմում»:</b>          Նախագծի առաջադրանքը առկա չէ, պատվեր ձևակերպված չէ 2022թ.-ին:          Աշխատանքը փոխանցվել է 2023թ.:          2022թ. շրջանառվել է Երևանի քաղաքապետարան քննարկման ներկայացված «Մշակույթի պահպանության և զարգացման 2023-2027 թվականների ռազմավարությունը և գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը (57120-22 առ 12.12.2022թ.):</p>	<p>ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչություն</p>	
4	<p>Երևանի Ծովակալ Իսակովի պողոտա-Արշակունյաց պողոտա նախագծային մայրուղուն հարող տարածքի գոտևորման և կառուցապատման էսքիզային նախագծերի մշակում</p>	<p>Իսակով-Արշակունյաց ճանապարհահատվածի նախագծի և համապատասխան մրցութային փաստաթղթերի պատրաստման համար Երևանի քաղաքապետարանի և Էջիս Ինթերնեյշնլ ընկերության միջև կնքվել է համապատասխան պայմանագրի փոփոխություն, որի շրջանակներում Էջիս Ինթերնեյշնլ ընկերությունը ներկայումս մշակում է վերջնական նախագիծ և մրցութային փաստաթղթեր: Առկա է ՀՀ կառավարության 04.02.2021թ. հ.142-Լ «Տնտեսական</p>	<p>Տարածքի գոտևորման և կառուցապատման էսքիզային նախագծերի մշակման աշխատանքներ չեն կատարվել: Երևանի Ծ.Իսակովի պողոտան Արշակունյաց պողոտային միցնող ավտոմայրուղու կառուցումը նախատեսված է 2023թ.: Նախատեսվել է Երևանի Լենինգրայան փողոցից հարավ ընկած նոր ձևավորվող թաղամասի («Նոյ» թաղամասի մոտ) Մոնթե Մեյքոնյան փողոցի արևելյան հատվածի և Ծովակալ Իսակովի պողոտա-Արշակունյաց պողոտա նախագծային մայրուղուն հարող հատվածի տարածքային հատակագծման նախագծի մշակում 2023թ.-ին: Շրջանառվում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից մշակված</p>	<p>Երևանի քաղաքապետի տեղակալ, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչություն</p>	

		արձագանքման ծրագիրը և գործողությունների պլանը հաստատելու մասին» որոշումը	««Քաղաքաշինության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի լրամշակված նախագիծը և «Տարածքի հատակագծման նախագծերի (փաստաթղթերի) մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման և փոփոխման կարգը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման լրամշակված նախագիծը (գրություն 52110-22 առ 22.11.2022թ.)		
5	Արամ Իսախանյան և Մամիկոնյանց փողոցները իրար միացնող ճանապարհատվածի և ինժինեթական ենթակառուցվածքների կառուցում	1.Նախատեսվող ավտոճանապարհը կթեթևացնի Կոմիտասի պողոտայի ծանրաբեռնված երթևեկությունը զուգահեռ տրանսպորտային հաղորդակցուղով 2.Կառուցման գոտում ընդգրկված գույքերի նկատմամբ հանրության գերակա շահ է ճանաչվել ՀՀ կառավարության 24.12.2020թ. հ. 2143-Ն որոշմամբ: Օտարման գործընթացի վերջնաժամկետ է սահմանվել 2022թ. հունվարի 1-ը: Ներկա պահին իրականացվում է իրացման աշխատանքներ թվով 10 միավոր գույքից 5 միավոր կնքվել է պայմանագիր, 3 միավորը նոր գնահատումից հետո կկնքվի, 2 միավոր գույքի վերաբերյալ հայցադիմումը ուղարկվել դատարան:	Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/14</b> Շինարարական աշխատանքները ավարտվել են, ճանապարհը փաստացի շահագործվում է 19.11.2022թ-ից, ընթանում են ավարտական ակտի ձևակերպման փաստաթղթային աշխատանքները: Հիմքերը՝ <b>N01/18-Ն/36256-2361</b> , 12.12.2022թ. Շինարարության թույլտվությամբ երկարացվել է ժամկետը 3 ամսով՝ ավարտը նախատեսված է 12.03.2023թ.	Երևանի քաղաքապետարանի «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակի» ՀՈԱԿ, «Էն Շին» ՍՊԸ 04.03.2022թ.-ից 12.03.2023թ.	
6	Մալաթիա-Սեբաստիա,	Տարածքի բնակելի և	Աշխատանքի համար կնքված պայմանագրի՝	Երևանի քաղաքապետի	

	<p>Լենինգրադյան փողոցի և «Նոյ» թաղամասի միջանկյալ հատվածի ճանապարհային ցանցի և ինժինեռական ենթակառուցվածքների կառուցում</p>	<p>հասարակական կառուցապատման, ճանապարհային և ինժինեռական ենթակառուցվածքների (ջրամատակարարում, կապ, տնտեսական-կենցաղային կոյուղի, հեղեղատար կոյուղի, ռոտզման ջրամատակարարում, գազամատակարարում, էլեկտրամատակարարում, արտաքին լուսավորություն) նախագծանախահաշվային փաստթղթերի կազմման, փորձաքննության եզրակացության տրամադրան աշխատանքներ և շինարարության իրականացում:</p>	<p>«Երևաննախագիծ» ՓԲԸ-ի «Լույսեր» ՓԲԸ-ի միջև (07.08.2019թ. ՌԵՆ- 03/20 18.02.2020թ.) հիման վրա կատարված նախագիծը՝ Լենինգրադյան փողոցի և «Նոյ» թաղամասի միջանկյալ հատվածի ճանապարհային և ինժինեռական հաղորդակցուղիների իրականացման համար «Լույսեր» ՓԲԸ-ի կողմից լրամշակված տարբերակը ներկայացվել է Երևանի քաղաքապետարան 19.01.2022թ.՝ կցված Համալիր փորձաքննության եզրակացությունը N132 11.11.2021թ., և ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության 13.01.2022թ. N14/7/2666-22 գրությունը: Ներկայումս պատրաստվում են աշխատանքային նախագծերի փաթեթները:</p>	<p>տեղակալի կողմից /համակարգվող ստորաբաժանումներ/, և «Լույսեր» ՓԲԸ</p>	
7	<p>Երևան քաղաքի Աջափնյակ թաղամասում մետրոպոլիտենի կայարանի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստթղթերի կազմման աշխատանքներ</p>	<p>1.Երևանում էլեկտրական հասարակական տրանսպորտի, էկոլոգիապես մաքուր, անվտանգ տրանսպորտային միջոցի զարգացմամբ քաղաքի շրջակա միջավայրի աղտոտվածության նվազեցման ապահովում, կենտրոնի տրանսպորտային հոսքերի անագել կազմակերպման համար բեռնաթափում, նաև քաղաքի վարչական շրջանների համաչափ զարգացման համար կարևոր խթան, դրանց գրավչության բարձրացմանն ուղղված քայլ, հնարավորինս ժամանակի</p>	<p>Երևան քաղաքի Աջափնյակ թաղամասում մետրոպոլիտենի նոր կայարանի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի շրջանակներում 13.10.2021 թվականին հաղթող մասնակից է համարվել «Մետրոգիպրոտրանս» ռուսական ընկերությունը: <b>ՆԵՔ-ԵՓՄԱՇՁԲ-21/1</b> ծածկագրով 09.11.2021թ. կնքվել էր պայմանագիր՝ առանց ֆինանսական միջոցների «Քաղվածք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության N17 նիստի արձանագրությունից 28 ապրիլի 2022թ.: «Մետրոգիպրոտրանս» ընկերության կողմից ներկայացվել է ԵՔ-ԵՓՄԱՇՁԲ-22/1 ծածկագրով</p>	<p>Երևանի քաղաքապետարանի աշխ. Գնումեր վարչություն, Երևանի քաղաքապետի տեղակալի կողմից (համակարգվող ստորաբաժանումներ) Երևանի քաղաքապետարանի «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակի» ՀՈԱԿ</p>	<p>Փոխանցվել է 2023թ.,</p>

		<p>կորստի կրճատմամբ շրջանները միմյանց կապող հնարավորություն:</p> <p>2.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի շրջանակներում հանձնաժողովի կողմից անցկացվել են նիստեր: Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ գնային առաջարկների բացման 13.10.2021թվականին նշանակված նիստի ընթացքում որոշվել է ընթացակարգի հաղթող մասնակիցը՝ «Մետրոգիպրոտրան ս» ռուսական ընկերությունը: Ներկայումս ընթացակարգը գտնվում է անգործության փուլում, որի ավարտից հետո, մասնակցին կներկայացվի պայմանագրի կնքման առաջարկ:</p>	<p>թիվ 1 համաձայնագիր և երաշխիքներ (գր. N16122-22 առ 14.06.2022թ.) 2022թ. հուլիս ամսին տեղի է ունեցել «Մետրոգիպրոտրանս» ընկերության աշխատակիցների այցը Երևան՝ Աջափնյակ վ/շ-ի մետրոյի կառուցման աշխատանքների նպատակով:</p> <p>2022 թվականի օգոստոսին «Մետրոգիպրոտրանս» ընկերության կողմից հանձնվել են նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման 1-ին փուլի արդյունքները՝ նախնական հաշվետվությունը, որտեղ ներկայացվել է սխեմատիկ երկու տարբերակներ, որից հետո ընթացքի մեջ է տարբերակների ուսումնասիրությունը մասնագիտական խմբի անդամների կողմից:</p> <p>2023 թվականի հունվարին նախատեսված է տարբերակներից մեկի ընտրությունը և 2-րդ փուլի մեկնարկը, որի տևողությունը 90 օր է, և արդյունքում կներկայացվի նախնական նախագիծը, ինչը կանցնի փորձաքննություն, որից հետո կմեկնարկի վերջնական նախագծի մշակման աշխատանքները:</p> <p>Նախատեսվում են 2023 թվականին նախնական նախագծի, վերջնական նախագծի և մրցութային փաթեթի կազմման աշխատանքներ:</p>		
8	Քաղաքաշինական կադաստրային համակարգի նպատակի և տեխնիկական հնարավորությունների վերանայում	տարածքների զարգացման պլանավորման և կառավարման համար նորարարական տեխնոլոգիաներով՝ տեղեկատվական-վերլուծական կառավարման համակարգերի ներդրում՝	Երևանի քաղաքապետարանից 19.04.2022թ.- 23.05.2022 N01/4284-2022 գրություն է ուղարկվել գեոպորտալային հասանելիության համար և ստացվել է պատասխան գրություն ՀՀ կադաստրի կոմիտեից՝ 31.05.2022թ NUԹ/5468-2022: Դեռևս առկա են խնդիրներ, որոնք կախված են օրենսդրական փոփոխությունների	Երևանի քաղաքապետարան	Փոխանցվել է 2023թ.,

			<p>հետ: Աշխատանքը փոխանցվել է 2023թ.:</p>		
9	<p>Երևան քաղաքում գոյություն ունեցող խարխուլ բնակելի ֆոնդի վերացման և վերակառուցման ուղղությամբ ծրագրային աշխատանքներ</p>	<p>Նախորդ տարիներից մեկնարկած ծրագիր:</p>	<p>Աշխատանքներ են տարվել Աջափնյակ վարչական շրջանում՝ ՀՀ կառավարության 17 նոյեմբերի 2022 թվականի N1779-Ա որոշմամբ Երևանի քաղաքապետը լիազորվել է ՀՀ անունից առանց մրցույթի, ուղիղ բանակցությունների միջոցով ձեռքբերող ընկերության հետ կնքել Երևան քաղաքի Արզումանյան փողոցի NN 10 և 17 հասցեների վթարային շենքերում և հարակից բակային տարածքներում սեփականության օտարման գործընթացի ընթացքում պետության և ձեռքբերողի իրավունքները, պարտականություններն ու պատասխանատվությունը սահմանող պայմանագիր: «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ԾԻԳ» ՀՈԱԿ-ի և Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության կողմից համատեղ կազմվել է պայմանագրի նախագիծ, որը ներկայացվել է «ՄԼ ՄԱՅՆԻՆԳ» ՍՊԸ-ի քննարկմանը: «ՄԼ ՄԱՅՆԻՆԳ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացվել է պայմանագրի նախագծի իրենց առաջարկների հիման վրա խմբագրված տարբերակը: Երևանի քաղաքապետի և «ՄԼ ՄԱՅՆԻՆԳ» ՍՊԸ-ի միջև պայմանագրի կնքումից հետո ՀՀ կառավարություն կնքակայացվի համապատասխան ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի հանրության գերակա շահ ճանաչվող տարածքների նկատմամբ: 9Հարցը վերաբերվում է նաև 10, 11, 12 կետերին՝</p>	<p>Երևանի քաղաքապետի տեղակալի կողմից (համակարգվող ստորաբաժանումներ կազմակերպություններ)</p>	



			<p>«Կոնդ», «Ֆիդուսի 33-րդ թաղամաս», «Հին Երևան»:</p> <p>ՀՀ վարչապետի 13.04.2022թ. հ. 384-Ա որոշմամբ ստեղծվել է քաղաքաշինական ծրագրերը համակարգող խորհուրդ:</p> <p>Նայել Երևանի քաղաքապետարան ուղարկված արձանագրությունը՝ հիմք (N56390-22 07.12.2022թ.)</p>		
10	«Հին Երևան պատմաճարտարապետական միջավայր»	<p>1. Կորցված և քանդված պատմության և մշակույթի հուշարձանների տեղափոխման եղանակով տարածքում վերստեղծել քաղաքաշինական գեղագիտական միջավայր՝ ճարտարապետական համալիր</p> <p>2. ՀՀ փոխվարչապետի 09.09.2020թ. հ. 547-Ա որոշմամբ ստեղծվել է «Հին Երևան» կառուցապատման ծրագիրը համակարգող աշխատանքային խումբ:</p> <p>3. Տարածքում առկա է օտարման ենթակա 47 միավոր գույք:</p>	<p>ՀՀ վարչապետի 13.04.2022թ. հ. 384-Ա որոշմամբ ստեղծվել է քաղաքաշինական ծրագրերը համակարգող խորհուրդ:</p> <p>24.11.2022թ. հ. 1785-Ն որոշմամբ օտարման գործընթացի վերջնաժամկետը երկարաձգվել է 1 տարով և սահմանվել է 28.12.2023թ.-ը.:</p> <p>Ըստ ՀՀ փոխվարչապետի մոտ 2022 թվականի 23.11.2022թ.-ին կայացած՝ քաղաքաշինության ծրագրերը համակարգող խորհրդի առաջին նիստի արձանագրության N ՓՎ/123-2022</p> <p>ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի կողմից ներկայացվել է «Հին Երևան» համալիրի կառուցապատման աշխատանքների մասին զեկույց 23.11.2022թ.-ին:</p> <p>Ծրագրի շրջանակներում հողամասերից մեկում վերահամաձայնեցվել է նախագծային փաթեթը և տրամադրվել է շինարարության թույլտվություն՝ Մյուս հողամասերում ընթանում են քրեական վարույթներ, ինչպես նաև իրացման աշխատանքները դեռևս չեն ավարտվել:</p>	<p>Երևանի քաղաքապետարանի «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակի» ՀՈԱԿ</p> <p>«ՍԹԱՐԼԱՅՆ» ՍՊԸ ՇԻՆ. ԹՈՒՅԼՏ. 06.10.2022թ. N01/18-Դ-71337-1757 ավարտը՝ 19.07.2023թ.:</p>	Փոխանցվել է 2023թ.
11	«Երևանի 33-րդ թաղամասի վերակառուցում»	<p>1. Երևան քաղաքի 33-րդ թաղամասի կառուցապատման ծրագրի շրջանակներում իրականացվող բազմաֆունկցիոնալ թաղամասի</p>	<p>Երևանի 33 թաղամասի կառուցապատման սխեմայով Երևանի քաղաքապետարանի կողմից՝ համալիր փորձաքննություն անցած և հաստատված նախագծերի հիման վրա, 2022թ.-ին տրամադրվել են շինարարության</p>	<p>1. Երևանի քաղաքապետարանի «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի</p>	Փոխանցվել է 2023թ.

		<p>կառուցում:  Ընթանում են առկա գույքերի իրացման, որոշ հատվածներում հողային և շինարարական աշխատանքներ:  2. ՀՀ փոխվարչապետի 19.05.2020թ. N.249-Ա «Երևան քաղաքի 33-րդ թաղամասի/Ֆիրդուսի/ կառուցապատման ծրագրի իրականացման աշխատանքային խումբ ստեղծելու և դրա անհատական կազմը հաստատելու մասին» որոշում  3. Ըստ կառուցապատողների կողմից ներկայացված բանավոր տեղեկատվության 01.10.2021թ. դրությամբ առկա է չօտարված մոտ 119 գույք+38 գույք Տիգրան Մեծ փողոցի շենքերից:  4. Երևանի քաղաքապետարան 2021թվականի սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին տարբեր երկու հայտերով դիմել են կառուցապատողներ նախագծային փաստաթղթերի համաձայնեցման և շինարարության թույլտվության տրամադրման նպատակով բազմաֆունցիոնալ բնակելի կառույցի իրականացման համար Հանրապետության փող. (Ֆիրդուսի թաղամաս) թիվ 2,4,5</p>	<p>թույլատվություններ թվով վեց հատվածների (լոտերի՝ (8,9,(2,4,5), 14,15,16) համար՝  <b>Լոտ 2,4,5-</b> «ՍԻԹԻ ՍԵՆԹԻ ԴԻՎԵԼԸՓՄԵՆԹ» ՓԲԸ, «ԱԴԱՆԱ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ, «ԲԻԹԼԻՍ» ՍՊԸ 16.03.2022թ.,N01/18-22634-354,  <b>Լոտ 8-</b> «ՋԻ ԷՄ ԴԵՎԵԼՈՓԵՐ» ՍՊԸ, «ՏՐԱՊԻԶՈՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ 13.06.2022թ. N01/18-Դ-4311-978, 31.08.2022թ. N01/18-Դ-36644-1557,  <b>Լոտ 9-</b> «ԱԿՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ 18.03.2022թ.,N01/18-Ք-288-404,  <b>14-</b>«ԲԱԲԵՐԴ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ 29.08.2022թ. N01/18-Դ-56485-1530  <b>Լոտ 15-</b> «ԲԱՅԱԶԵՏ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ 18.08.2022թ. N01/18-Ս-11907  <b>Լոտ 16-</b> «ԷԼԻՏ ՀՈՒՆԻՆԳ» ՍՊԸ 23.11.2022թ. N01/18-Դ-99877-2133,  ՀՀ վարչապետի 13.04.2022թ. հ. 384-Ա որոշմամբ ստեղծվել է քաղաքաշինական ծրագրերը համակարգող խորհուրդ: N2089-Ն 29.12.2022թ. որոշմամբ օտարման գործընթացի վերջնաժամկետը երկարաձգվել է մինչև 2023 թվականի ապրիլի 16-ը:</p>	<p>իրականացման գրասենյակի» ՀՈԱԿ, 2. Երևանի քաղաքապետի տեղակալի կողմից (համակարգվող ստորաբաժանումներ կազմակերպություններ)</p>	
--	--	--	--	--	--

		<p>լոտերի համար, բազմաֆունցիոնալ համալիրի կառուցման համար 33-րդ թաղամաս. (Ֆիրդուսի թաղամաս) թիվ 9 լոտի համար</p>			
12	<p>«Կոնդ թաղամասի վերակառուցման ծրագիր»</p>	<p>1. ՀՀ փոխվարչապետի 2020թ. սեպտեմբերի 1-ի N516-Ա «Երևան քաղաքի Կոնդ թաղամասի պատմաքաղաքաշինական միջավայրի և գրոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները համակարգող աշխատանքային խումբ ստեղծելու և դրա կազմը հասատելու մասին» որոշում 2. «Կոնդ» թաղամասի վերակենդանացման հայեցակարգային-քաղաքաշինական-ճարտարապետական երկփուլ մրցույթ էր հայտարարվել ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից: 2021 թվականի սեպտեմբերի 25-ին կայացել է մրցույթի ժյուրիի ամփոփիչ նիստը, որի ժամանակ ներկայացվել են ժյուրիի անդամների կողմից 1-ին փուլի համար ներկայացված աշխատանքների գնահատականներն ու կարծիքները՝ համաձայն սահմանված ձևաչափի: 2021</p>	<p>ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից 2021 թվականի մարտի 10-ին հայտարարվել էր Երևան քաղաքի Կոնդ թաղամասի վերակենդանացման հայեցակարգի միջազգային բաց մրցույթ: 2021 թվականի հոկտեմբերի 6-ին էլեկտրոնային եղանակով ամփոփվել է 1-ին փուլի արդյունքները, որի համաձայն 2-րդ փուլ են անցել ամենաբարձր միավոր հավաքած թվով 7 աշխատանք: Ըստ ՀՀ փոխվարչապետի մոտ 2022 թվականի 23.11.2022թ.-ին կայացած՝ քաղաքաշինության ծրագրերը համակարգող խորհրդի առաջին նիստի արձանագրության N ՓՎ/123-2022 -Հավանություն է տրվել 23.11.2022թ. Երևան քաղաքի «Կոնդ» թաղամասի վերակառուցման 2-րդ փուլի մրցույթի մեկնարկին: -«Կոնդ» թաղամասի վերակառուցման շրջանակներում իրավունքների գրանցման խնդիրների վերաբերյալ ներկայացնել առաջարկություններ առկա խնդիրների լուծման վերաբերյալ /Ա.Ղուկարյանին, Ս.Թովմասյանին, Ս.Մաչյանին/ - Կոնդի մրցութային գործընթացին վերաբերվող մասով հատուկ շեշտադրում կատարել պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պարտադիր պահպանության խնդիրներին:</p>	<p>ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե</p>	

		թվականի հոկտեմբերի 6-ին էլեկտրոնային եղանակով ամփոփվել է 1-ին փուլի արդյունքները, որի համաձայն 2-րդ փուլ են անցել ամենաբարձր միավոր հավաքած թվով 7 աշխատանք:			
13	Երևան քաղաքի Կասկադ համալիրի տարածքում թանգարանի և հարակից հատվածի կառուցապատման ներդրումային ծրագիր	Կասկադ ճարտարապետական-կոթողային համալիրը հասցնել ավարտուն տեսքի: Կասկադ-համալիրով քաղաքի հյուսիսային և կենտրոնական հատվածները միմյանց կապել՝ համալիրն ամբողջական տեսքի բերելու անհրաժեշտություն	Երևանի քաղաքապետարանում տեղի են ունեցել Կասկադ համալիրի և կից տարածքում ներդրումային ծրագրի հայեցակարգի մրցույթային փաթեթի կազմավորման հարցերի վերաբերյալ քննարկումներ: «Երևան քաղաքի ավագանու 2022 թվականի սեպտեմբերի 23-ի N625-Ա «Գույքը որպես նվիրաբերություն ընդունելու մասին» որոշման 1-ի կետով որպես նվիրաբերություն ընդունել է «Գաֆէսճեան թանգարան» հիմնադրամի սեփականությունը հանդիսացող Երևանի Կասկադ համալիրի զբաղեցրած հողամասի չկառուցապատված մասը: Երևան քաղաքի ավագանու որոշման կատարման ապահովման գործընթացով՝ նվիրաբերության պայմագրի նախագծի կազմման ուղղությամբ նախնական աշխատանքներ են տարվել: Աշխատանքը փոխանցվել է 2023թ.	Երևանի քաղաքապետի տեղակալի կողմից (համակարգվող ստորաբաժանումներ կազմակերպություններ )	Փոխանցվել է 2023թ.
14	Երևան քաղաքի Նոր-Նորքի զանգվածը կենտրոն վարչական շրջանի հետ կապող տրանսպորտային միջոցի նոր (բազմամոդուլ) ճոպանողու՝ ստեղծման ներդրումային ծրագիր	Երևան քաղաքի հասարակական տրանսպորտի արդիականացման՝ էլեկտրականությամբ աշխատող միջոցների կիրառմամբ այլընտրանքային տրանսպորտի ձևերի ներմուծման	Երևան քաղաքում նոր ճոպանուղու կառուցման ներդրումային ծրագիր է քննարկվել և Երևան քաղաքի հասարակական տրանսպորտի արդիականացման, ինչպես նաև քաղաքում զբոսաշրջության զարգացման նպատակով նախատեսվում է նոր ճոպանուղի՝ Աջափնյակ վարչական շրջանից դեպի Կենտրոն	Զարգացման և ներդրումային ծրագրերի վարչություն	Փոխանցվել է 2023թ.

		ռազմավարությանն ուղղված, տրանսպորտային հոսքերի բեռնաթափման, գոյություն ունեցող ճանապարհների ծանրաբեռնվածության թեթևացման նպատակով նոր (բազմամոդուլ) ճոպանողու ներդրման միջոցով քաղաքի համայնքների միջև լրացուցիչ օդային կապի ստեղծում, քայլ դեպի կանաչ քաղաք, միաժամանակ զբոսաշրջային գրավչության բարձրացում:	վարչական շրջան: Նախատեսվող ճոպանողու երկարությունը կազմում է մոտ 2075 մետր: Աշխատանքները փոխանցվել են 2023թ.		
15	Երևանի մետրոպոլիտենի նոր կայարանի էքսիզային առաջարկ «Սասուցի Դավիթ» և «Ջորավար Անդրանիկ» մետրոյի կայարանների միջև՝ Սուրմալու տոնավաճառի հարևանությամբ	Երևանում էլեկտրական հասարակական տրանսպորտի, էկոլոգիապես մաքուր, անվտանգ տրանսպորտային միջոցի պոլիտենի գոյություն ունեցող ցանցի զարգացմանն ալտերնատիվ հնարավորություն, էքսիզային նախագիծը ենթադրում է «Սասուցի Դավիթ» և «Ջորավար Անդրանիկ» կանգառների միջև հեռավորության նվազեցում, տրանսպորտային խնդիրների թեթևացում, ավտոմեքենաների կրճատում, մարդկային հոսքերի կառավարում, հասանելիության հեշտացում, մետրոյի զարգացում, շրջակա միջավայրի տնտեսական էֆեկտ և շահութաբերություն:	Հաշվետու ժամանակահատվածում շարունակվել են Կենտրոն վարչական շրջանում նոր կայարանի («Սասուցի Դավիթ» և «Ջորավար Անդրանիկ» մետրոյի կայարանների միջև՝ (Քրիստափորի փողոցի մոտակայքում)) նախագծային լուծումների դիտարկումը: Նախատեսվել է 2023 թվականին նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ, շինարարական աշխատանքների անցկացման համար մրցութային գործընթաց և կառուցման մեկնարկ	Երևանի քաղաքապետի տեղակալի կողմից (համակարգվող ստորաբաժանումներ կազմակերպություններ ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչություն)	Փոխանցվել է 2023թ.
16	Երևանի Մամիկոնյանց և Արամ Խաչատրյան	Արամ Խաչատրյան և Մամիկոնյանց փողոցները իրար	Շինարարական աշխատանքները ավարտվել են, ճանապարհը փաստացի շահագործվում է	Երևանի քաղաքապետարանի	

	<p>փողոցները միացնող ճանապարհա-հատվածի կառուցման գոտում ընդգրկված գույքերի նկատմամբ հանրության գերակա շահ է ճանաչվել ՀՀ կառավարության</p>	<p>միացնող ճանապարհա-հատվածի և ինժինեռական ենթակառուցվածքների կառուցում:</p>	<p>19.11.2022թ-ից, ընթանում է ավարտական ակտի ձևակերպման փաստաթղթային աշխատանքներ: ՀԻՄՔԵՐԸ՝  - ՀՀ կառավարության որոշում 24.12.2020թ. N2143-Ն «Երևան քաղաքի Մամիկոնյանց և Արամ Խաչատրյան փողոցներին հարակից տարածքների նկատմամբ հանրության գերակա շահ ճանաչելու մասին»  -Երևանի քաղաքապետի որոշումներ 22.06.2020թ. N1900-Ա, 13.11.2020թ. N3549-Ա որոշում  -Շինարարության թույլտվություն N01/18-99796-1497, 25-08-2021թ, 1 տարի 25-08-2022թ կառուցապատող «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի գրասենյակ» ՀՈԱԿ: Շինթույլտվության ժամկետը երկարացվել է երեք ամսով N01/18-Դ-61157-1521, 29-08-2022թ, ավարտը՝ 29.11.2022թ.:  -12.12.2022թ. N01/18-Ն/36256-2361 Շինարարության թույլտվությամբ երկարացվել է ժամկետը 3 ամսով՝ ավարտը նախատեսված է 12.03.2023թ.</p>	<p>«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակի» ՀՈԱԿ: Հաղթող կազմակերպություն «Էն Շին» ՍՊԸ ժամկետը սկիզբ՝ 04.03.2022թ.-ից մինչև 12.03.2023թ.</p>	
17	<p>Քաղաքային կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման ծրագիր</p>	<p>Նուբարաշենի խճուղուն հարող և Աջափնյակի աղբավայրերի փակում և նոր քաղաքային աղբավայրի կառուցում: Նախատեսվում է մեկնարկել Նուբարաշենի խճուղուն հարող առկա աղբավայրին հարակից տարածքում նոր աղբավայրի կառուցման ծրագիրը:</p>	<p>Ծրագրի շինարարական աշխատանքների իրականացման մրցույթը չեղարկվել է:</p>	<p>Երևանի քաղաքապետարանի «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակի» ՀՈԱԿ</p>	<p>Փոխանցվել է 2023թ.</p>
18	<p>Քաղաքային արտաքին լուսավորություն</p>	<p>28 փողոցներում նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ</p>	<p>Շինարարական աշխատանքները ընթացքում են: Պայմանագրի իրականացման ժամկետը</p>	<p>Երևանի քաղաքապետարանի</p>	<p>Փոխանցվել է 2023թ.</p>

		<p>աշխատանքները.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• առկա էներգատար լուսատուները փոխարինել խնայող LED տիպի լուսատուներով,</li> <li>• փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները,</li> <li>• փոխել լուսավորության հենասյուների բարձակները,</li> <li>• տեղադրել ստորգետնյա հաղորդողիներ՝ պլաստիկ խողովակաշարերով,</li> <li>• տեղադրել լուսավորության համակարգի նոր մալուխներ՝ ստորգետնյա հաղորդողիներում</li> <li>• ներդնել լուսավորության ցան կառավարման համակարգ:</li> </ul>	<p>երկարացվել է մինչև 2023 թվականի նոյեմբերի 21-ը:</p> <p>ՎՋԵԲ, Արևելյան Եվրոպայի էներգախնայողության և շրջակա միջավայրի գործընկերություն (E5P)/</p>	<p>«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակի» ՀՈԱԿ</p>	
19	Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագիր	<p>48 մանկապարտեզներում նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• առկա էներգատար լուսատուները փոխարինել խնայող LED տիպի լուսատուներով,</li> <li>• տեղադրել օդափոխման համակարգ</li> <li>• փոխել ջուր/կոյուղու համակարգը</li> <li>• վերակառուցել ջեռուցման համակարգը կամ տեղադրել նոր համակարգ</li> <li>• փոխել էլեկտրահաղորդման գծերը</li> </ul>	<p>15 մանկապարտեզներում նախատեսված է իրականացնել ինչպես մանկապարտեզների շենքերի վերակառուցման, այնպես էլ էներգախնայող միջոցառումների իրականացում:</p> <p>15 մանկապարտեզներից 14-ում համապատասխան պայմանագրերը ստորագրված են և 12 մանկապարտեզներում աշխատանքներն ընթացքում են, իսկ 2 մանկապարտեզ հանձնվել է շահագործման: 1 մանկապարտեզի մրցույթը գտնվում է գնահատման փուլում:</p> <p>Բացի վերոգրյալը, 35 մանկապարտեզներում էլ նախատեսված է իրականացնել միայն էներգախնայող միջոցառումներ, որի մրցույթը ընթացքում է:</p>	<p>Երևանի քաղաքապետարանի «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակի» ՀՈԱԿ</p>	Փոխանցվել է 2023թ.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• տեղադրել արևային պանելներ</li> <li>• իրականացնել սեյսմիկ ամրացում</li> <li>• ներքին հարդարում</li> </ul>			
20	<p>Երևանի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի կառուցում (Բաբաջանյան-Աշտարակ և Արզավանդ-Շիրակ ճանապարհահատվածներ)</p>	<p>Նախատեսվում է կառուցել Երևանի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի երկու ճանապարհահատվածները՝ Բաբաջանյան-Աշտարակ և Արզավանդ-Շիրակ: Բաբաջանյան-Աշտարակ ճանապարհահատված – 9.4 կմ, Արզավանդ-Շիրակ ճանապարհահատված – 2.7 կմ</p>	<p>Բաբաջանյան-Աշտարակ շինարարական աշխատանքներն ընթացքում են: Աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2023 թ. 2-րդ եռամսյակում: Բաբաջանյան-Աշտարակ Շին. Թույլտվություն 24.08.2022թ. հ.01/18-Դ-53746-1410 ժամկետը 8 ամսով-24.04.2023թ. 2.Արզավանդ-Շիրակ ճանապարհահատվածը հանձնված է շահագործման: Ավարտական ակտ՝ 07.06.2022թ. N01/19-13544-22- 281: Արզավանդ-Շիրակ նորակառույց ճանապարհահատվածը ներառում է Հրազդան գետի վրա կառուցված մետաղական կամուրջը /Երևանի 5-րդ խոշոր կամուրջն է/, ինչպես նաև մեկ ուղեանց՝ Իսակով-Բաբաջանյան փողոցների հատման ճանապարհային հանգույցում: Շիրակ փողոցի հետ հատման վայրում էլ կառուցվել է օղակաձև երթևեկությամբ ճանապարհային հանգույց: Երևանի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի մաս կազմող Արզավանդ-Շիրակ ճանապարհահատվածի ամբողջ երկարությունը 2.7կմ է, իսկ միջին լայնությունը՝ 26մ: Մետաղական կամուրջն ունի 252մ երկարություն և 28մ լայնություն: Ճանապարհահատվածը կապ է հաստատում Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա և Շենգավիթ վարչական շրջանների միջև: Վերակառուցվում է նաև բաբաջանյան փողոցի մոտ 1կմ հատվածը: Նախատեսվում է ավարտել</p>	<p>Երևանի քաղաքապետարանի «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակի» ՀՈԱԿ</p>	<p>Փոխանցվել է 2023թ. (Բաբաջանյան-Աշտարակ ճանապարհահատված)</p>



			2023 թվականի 1-ին եռամսյակում: Ա. Բաբաջանյան փողոցի 1 կմ հատվածի շինարարական աշխատանքներն ընթացքում են: Աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2023 թ. 2-րդ եռամսյակում:		
21	Երևանի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի կառուցում (Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհահատված, Արշակունյաց պողոտա, Նոր Շիրակ, Արտաշատի խճուղի )	Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհահատված-5.4կմ, Արշակունյաց պողոտա-1.4կմ, Շիրակ փողոցի երկարացում-1.2կմ, Արտաշատի խճուղի-2,3կմ	Ավարտված և հանձնված են շահագործման Շահագործման է հանձնվել		
<b>ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒՆՏՐՈՒՄ ԵՎ ՍՊՈՐՏ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ</b>					
1	Արտադպրոցական դաստիարակություն	Արտադպրոցական դաստիարակության միջոցով առողջ ապրելակերպի սերմանում, Երևանի ու Հայաստանի հավաքական թիմերի համալրում բարձրակարգ մարզիկներով:	Իրականացվել է Երևան համայնքի ենթակայությամբ գործող մարզական 38 համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների մարզաձևերի կոմպլեկտավորման պլանների հաստատում	Աշխատակազմի սպորտի և երիտասարդության հարցերի վարչություն	
			Իրականացվել է մարզադպրոցների ուսումնամարզական աշխատանքների համակարգում, վերահսկում	Հունվար-մարտ	
2	Երևան համայնքի ենթակայությամբ գործող մարզական կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետության բարձրացման միջոցառումների ծրագրի և ժամանակացույցի մշակում և ծրագրի մեկնարկ	Երևանի ենթակայության մարզադպրոցների գործունեության շենքային պայմանների, գործող մարզաձևերի, ծառայությունների մատուցման պայմանների, անձնակազմի կարողությունների, կառավարման սկզբունքների գնահատում և վերանայում համալիր ուսումնասիրության	Ուսումնասիրությունները սկսվել են 2022թ. փետրվար ամսից և ամփոփումը ավարտվել է դեկտեմբեր ամսին	Աշխատակազմի սպորտի և երիտասարդության հարցերի վարչություն 1-4-րդ եռամսյակ	

		արդյունքում:			
3	Երևան համայնքի ենթակայությամբ գործող մարզադպրոցների տնօրենների, փոխտնօրենների, մեթոդիստների և մարզչական անձնակազմի համար վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում	Երևանի ենթակայության մարզադպրոցների անձնակազմի համար վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում:	ԿԳՄՍ նախարարության կողմից մարզադպրոցների մարզիչների վերապատրաստման դասընթացներ չի իրականացվել	ԿԳՄՍ Նախարարություն, Աշխատակազմի սպորտի և երիտասարդության հարցերի վարչություն 4-րդ եռամսյակ	
4	Երևան համայնքի ենթակայությամբ գործող մարզական կազմակերպությունների էլեկտրոնային հարթակի ստեղծում	Բարձրացնել Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող մարզադպրոցների գործունեության թափանցիկությունը, հստակեցնել երեխաների հերթագրման, ընդգրկման և ազատման ընթացակարգերը, նվազեցնել փաստաթղթաշրջանառությունը, ստեղծել մարզադպրոցների վերաբերյալ տվյալների բազա: Երևանի ենթակայության մարզադպրոցների տվյալների բազայի ստեղծում, հերթագրման/ընդգրկման համակարգի ներդրում:	Երևան համայնքի ենթակայությամբ գործող մարզական կազմակերպությունների էլեկտրոնային հարթակի ստեղծում ծրագիրը սկսել է իր մեկնարկը: «Երևան քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոն» ՓԲԸ –ի հետ միասին կատարվել է տվյալների հավաքագրում, ծրագրային պահանջների հստակեցում ինչպես նաև արտադեմի մշակում:	Աշխատակազմի սպորտի և երիտասարդության հարցերի վարչություն, «Երևան քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոն» ՓԲԸ 4-րդ եռամսյակ	
5	Սպորտային միջոցառումների կազմակերպում	Համաքաղաքային զանգվածային առողջարարական մարզական ու երիտասարդական 65 միջոցառումների կազմակերպում, 35 մարզաձևերից Երևան	Ռուդոլֆ և Եղիշե Կարապետյանների հիշատակին նվիրված ազատ ոճի ըմբշամարտի միջազգային մրցաշար: Բոնցքամարտի	Աշխատակազմի սպորտի և երիտասարդության հարցերի վարչություն	

		<p>քաղաքի առաջնությունների անցկացում, Երևան քաղաքի հավաքական թիմերի ձևավորում ու հանրապետական և միջազգային մրցումներին ու մրցաշարերին հավաքականների մասնակցության ապահովում:</p>	<p>միջազգային մրցաշար</p> <p>Հարություն Խաչատրյանի և Ալբերտ Մնացականյանի անվան հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի միջազգային մրցաշար</p> <p>Հրաձգության մրցաշար Երևանի քաղաքապետարանի և վարչական շրջանների աշխատակիցների միջև:</p> <p>Երևան քաղաքի տարվա 10 լավագույն մարզիկների պարգևատրման արարողություն:</p>	<p>Դեկտեմբերի 10-12</p> <p>Դեկտեմբերի 12-14</p> <p>Դեկտեմբերի 16-18</p> <p>Դեկտեմբերի 15-16</p> <p>Դեկտեմբերի 23</p>	
6	<p>Արտադպրոցական կազմակերպությունների համար գույքի ձեռքբերում</p>	<p>Մարզական կազմակերպությունները ժամանակակից պահանջներին համապատասխան գույքով և մարզագույքով ապահովում:</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր՝ համաձայն որի Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության արտադպրոցական կազմակերպությունների համար ձեռք է բերվել մարզագույք: Գույքը հանձնվել է Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության մարզական կազմակերպություններին:</p> <p><b>1.ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/370-4</b>  <b>2.ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/370-2</b>  <b>3.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/63-3</b>  <b>4.ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/370-3</b>  <b>5.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/63-2</b>  <b>6.ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/370-1</b>  <b>7.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/63-3</b></p>	<p>Աշխատակազմի սպորտի և երիտասարդության հարցերի վարչություն</p> <p>1.«Արշակ Գեղամյան Լևոնի» ԱՁ 19.12.2022թ.  2.«Սիթի Սպորտ» ՍՊԸ 15.12.2022թ.  3.«Սպորտ Սիթի» ՍՊԸ 15.12.2022թ.  4.«Կարեն Միքայելյան Ժորայի» ԱՁ 28.12.2022թ.  5.«Սպորտ Ինսայթ» ՍՊԸ 28.12.2022թ.  6.«Սպորտ Ինսայթ» ՍՊԸ 28.12.2022թ.</p>	

				7.«Գլոբալ Սպորտ» ՍՊԸ 28.12.2022թ	
7	«Աշխատանք երիտասարդներին» ախատանքային տոնավաճառ	Միջոցառման ընթացքում Երևան համայնքում բնակվող երիտասարդները հնարավորություն կունենան միաժամանակ հանդիպել առնվազն 50 գործատուի, մասնակցել առնվազն 5 կարողությունների զարգացման դասընթացների, կապեր հաստատել տարբեր գործատուների հետ և գնել իրենց որակավորմանը համապատասխան աշխատանք:	«Աշխատանք երիտասարդներին» աշխատանքային տոնավաճառ ծրագիրը չի իրականացվել	Աշխատակազմի սպորտի և երիտասարդության հարցերի վարչություն	2022թ. նախատեսված և չկայացած երիտասարդական միջոցառումների առաջնահերթությունը հասկանալու նպատակով անցկացվել է մոնիթորինգ, ըստ որի միջոցառումների կազմակերպումը հետաձգվել է 2023- 2024թթ.՝ առավել անհրաժեշտ միջոցառումներ իրականացնելու համար:
8	Երիտասարդների նորարարական ծրագրերի ֆինանսավորում	Երևան համայնքի խնդիրների լուծմանը միտված երիտասարդական կազմակերպությունների նորարարական ծրագրերի ֆինանսավորում, որոնք ուղղված կլինեն Երևան համայնքի զարգացման 2022 թվականի ծրագրի նախանշած խնդիրների լուծմանը՝ նորարարական լուծումների միջոցով:	«Երիտասարդների նորարարական ծրագրերի ֆինանսավորում» ծրագիրը չի իրականացվել	Աշխատակազմի սպորտի և երիտասարդության հարցերի վարչություն	2022թ. նախատեսված և չկայացած երիտասարդական միջոցառումների առաջնահերթությունը հասկանալու նպատակով անցկացվել է մոնիթորինգ, ըստ որի միջոցառումների կազմակերպումը հետաձգվել է 2023- 2024թթ.՝ առավել անհրաժեշտ միջոցառումներ

					իրականացնելու համար:
9	Երևան համայնքի երիտասարդների կարիքների ուսումնասիրություն	Ձևակերպել Երևան համայնքի երիտասարդների հիմնական խնդիրները և դրանց լուծման հնարավոր ճանապարհները և ծրագրերը, որոնք կարող է իրականացնել Երևանի քաղաքապետարանը Երևան համայնքում: Հետազոտության արդյունքների հիման վրա մշակել Երևան համայնքի երիտասարդական քաղաքականությունը, դրա իրականացման 5-ամյա ռազմավարությունը և գործողությունների ծրագիրը:	«Երևան համայնքի երիտասարդների կարիքների ուսումնասիրություն» ծրագիրը չի իրականացվել	Աշխատակազմի սպորտի և երիտասարդության հարցերի վարչություն	2022թ. նախատեսված և չկայացած երիտասարդական միջոցառումների առաջնահերթությունը հասկանալու նպատակով անցկացվել է մոնիթորինգ, ըստ որի միջոցառումների կազմակերպումը հետաձգվել է 2023-2024թթ.՝ առավել անհրաժեշտ միջոցառումներ իրականացնելու համար:
10	Երիտասարդության միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումների կազմակերպում	Օգոստոսի 12-ին՝ Երիտասարդության միջազգային օրվա կապակցությամբ տոնական համերգի և ցուցահանդեսի կազմակերպում մայրաքաղաքի որևէ կենտրոնական մարդաշատ զբոսայգում:	Անցկացվել են հետևյալ միջոցառումները. Հանդբոլի ցուցադրական խաղ Լավագույն նշանառու մինի մրցաշար Ֆուտբոլի ցուցադրական խաղ Լավագույն Ֆուտբոլային ձեռնածու մինի մրցաշար Մարզատրամաբանական խաղեր /շախմատ, շաշկի, ռենձյու, տամա, նարդի, գո/ Քննարկումներ երիտասարդներին հուզող հարցերի շուրջ «Ծառատունկ, աղբահավաքություն»	Աշխատակազմի սպորտի և երիտասարդության հարցերի վարչություն ենթակայությամբ գործող մարզադպրոցներ Օգոստոսի 12	Ֆինանսավորում չի պահանջվում
11	Կամավորների միջազգային օրվան նվիրված միջոցառման կազմակերպում	Կամավորների միջազգային օրվա կապակցությամբ Երևան համայնքի լավագույն կամավորների խրախուսում:	«Կամավորների միջազգային օրվան նվիրված միջոցառման կազմակերպում» ծրագիրը չի իրականացվել	Աշխատակազմի սպորտի և երիտասարդության հարցերի վարչություն	2022թ. նախատեսված և չկայացած երիտասարդական միջոցառումների

		<p>Լավագույն կամավորների թեկնածուների ներկայացում Երևանում գործող ՀԿ-ների, հիմնադրամների, ԲՈՒՀ-երի և այլ կազմակերպությունների կողմից: Թեկնածությունների ընդունում, հայտերի գնահատում, մրցույթի անցկացում և 20-30 լավագույն կամավորներին պարգևատրում շնորհակալագրերով:</p>			<p>առաջնահերթությունը հասկանալու նպատակով անցկացվել է մոնիթորինգ, ըստ որի միջոցառումների կազմակերպումը հետաձգվել է 2023-2024թթ.՝ առավել անհրաժեշտ միջոցառումներ իրականացնելու համար:</p>
--	--	---	--	--	--

**ԽԵԼԱՑԻ ԵՐԵՎԱՆ**

1	<p>ժամանակի պահանջներին համահունչ զարգացման, քաղաքացիական պաշտպանության, քաղաքի դիմակայունության և անվտանգության բարձրացման, ռեսուրսների խնայողության, էլեկտրոնային ծառայությունների տրամադրման, էկոհամակարգի բարելավման, տրամադրվող ծառայությունների որակի և քաղաքացիների կենսամակարդակի բարձրացման, ինչպես նաև ներդրումներ ներգրավելու նպատակով անհրաժեշտ է քաղաքային</p>	<p>Նախատեսվում է բարձրացնել քաղաքապետարանի կառավարման արդյունավետությունը, թափանցիկությունը: Թվայնացնելով առևտրի և սպասարկման ոլորտը՝ համակարգված և առավել վերահսկելի դարձնել այն, տրամադրել թույլտվությունները էլեկտրոնային եղանակով ստանալու հնարավորություն: Հասարակական տրանսպորտի համալիր բարելավման ծրագրով նախատեսված է ներդնել միասնական տոմսային համակարգ, ինչը հնարավորություն կստեղծի ամբողջական վերահսկելի դարձնել տոմսային հասույթի</p>	<p>Երևան քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոն» ՓԲԸ-ն Երևանի քաղաքապետարանի հետ կնքված պայմանագրով 2022 թվականի ընթացքում իրականացրել է Երևանի քաղաքապետարանում և ենթակառուցվածքներում գործող սերվերային հանգույցների, կոորպորատիվ ցանցի, ներքին հեռախոսացանցի, համակարգչային տեխնիկայի, հերթերի էլեկտրոնային կառավարման համակարգի, էլեկտրոնային քվեարկության համակարգի և այլ գործող համակարգերի տեխնիկա տեխնոլոգիական սպասարկում և բարելավումներ:</p> <p>Իրականացվել են սերվերային հանգույցների հզորացման և կիրբերանվտանգության բարձրացման միջոցառումներ և համակարգերի ներդրումներ:</p> <p>Մշակվել և գործարկվել է Երևանի</p>		
---	---	--	--	--	--

<p>ենթակառուցվածքներում իրականացնել թվային տրանսֆորմացիա՝ համաձայն մշակված ռազմավարության:</p>	<p>հավաքագրումը և հնարավորություն կրնձեռի ուղևորներին տոմսերը ձեռք բերել տարատեսակ անկանխիկ եղանակներով: Քաղաքային կառավարման կենտրոնի գործարկումը կազդի կառավարման որակի բարելավման, տրամադրվող ծառայությունների վերահսկման, անվտանգության և կենսամակարդակի բարձրացման վրա: Թեմատիկ երկրատեղեկատվական համակարգերի ներդրումով քաղաքային տնտեսության մի շարք ոլորտների կառավարումը և քաղաքային պլանավորումը կբարձրացվեն նոր մակարդակի: VisitYerevan.am հարթակի գործարկումը նախատեսում է աջակցել տուրիզմի զարգացմանը: Էլեկտրոնային ծառայությունների միասնական հարթակը նախատեսում է թեթևացնել քաղաքապետարանի «Մեկ պատուհանների» ծանրաբեռնվածությունը, ինչպես նաև առավել հարմարավետ դարձնել տրամադրվող ծառայությունները:</p>	<p>քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքի նոր տարբերակը, նախագծվել է Երևանի քաղաքապետարանի առցանց փոստային համակարգը, Արտաքին գովազդի և ձևավորման համակարգը, ծրագրավորման փուլ են մտել Մարզադպրոցների կառավարման և Մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգերը:</p> <p>Սպասարկում և զարգացում են ստացել Երևանի քաղաքապետարանում գործող կառավարման, տեղեկատվական, վերահսկման համակարգերը և փոխգործելիության հարթակները: Բարելավվել են էլեկտրոնային ծառայությունները, ակտիվացվել են փոխգործակցությունները միջազգային կառույցների և գործընկերների հետ:</p> <p>Կատարվել է հասարակական տրանսպորտի տոմսային տնտեսության թվային փոխակերպմանն ուղղված աշխատանքների աջակցում:</p>		
--	--	--	--	--

**ԱԶՎՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ**

1	<p>Ճանապարհների և մայրերի ասֆալտ-բետոնե ծածկի</p>	<p>Վերանորոգման ենթակա ա/բ ծածկի վերանորոգում-32000քմ</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p>	<p>«Տուրիստաս» ՍՊԸ 18.02.2022թ.</p>	<p>2022թ, բյուջեով նախատեսված</p>
---	---	---	---	---	-----------------------------------

<p>վերանորոգում պահպանում</p>	<p>և կամ 80000քմ /քաղաքի ծրագիրն էլ հետը/ Աշխատանքները ներառում են վնասված, վթարված, ձևախախտված ծածկի քանդում, խճե հիմքի իրականացում և ասֆալտ-բետոնե ծածկի իրականացում, ինչպես նաև անդրևորսիչների նիշերի ուղղում և վերատեղադրում:</p>	<p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/8-4</b> Պայմանագրով նախատեսված է իրականացնել 29183քմ. մակերեսով ա/բ ծածկի նորոգման և թվով 120դիտահորերի նիշերի ուղղման աշխատանքներ: Իրականացվել է 29183 քմ մակերեսով ա/բ ծածկի նորոգում հետևյալ հասցեներում. Լուկաշինի փող. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 43/2, 43/16 շենքերի, Բաշինջաղյան 1-ին նրբ. 14, 16, 20, 22,24,1,3,5,7,8,10,12, Բաշինջաղյան փող. 159, 159/1,165,169,171,173,181,185, Հալաբյան 22ա, 22բ,31/2,33,35, Մազմանյան փող. 6,8, 10, 12, 14,16,10/1,10/2, Նազարբեկյան փող. 1/3, 4, 5, 7,8,11,12,13,1ա,1բ,6ա,6բ, Բաշինջաղյան 2-րդ նրբ.1շենքից դեպի Բաշինջաղյան փող.175շ., Բաշինջաղյան 2-րդ նրբ.և Շիրազի փող.34, Բաշինջաղյան 2-րդ նրբ.6,8,10,12 և Շիրազի փող.42շ, Բաշինջաղյան փող. 189,191 և Մազմանյան փող.18,20,22,Աբեյան փող.5,9, Էստոնական 12/1,Շինարարների 6,6/1,8, Արզումանյան փող. 3,8 շենքերի բակերի, թիվ 42 մանկապարտեզի բակի, թիվ 40 մանկապարտեզի բակի, Նազարբեկյան փող.25/5-ից 26շենք, Նազարբեկյան փող.20/8-ից 19/2տներ Նազարբեկյան փող.6բ շենքից 15շենք տանող ճանապարհների Բաշինջաղյան 188,192,196,198 շենքերի բակ և միջբակային ճանապարհներ, Բաշինջաղյան 176,180,182 շենքերի բակ, Բաշինջաղյան 184,190,194 շենքերի բակ,Նազարբեկյան 48 շենքի բակ, Մազմանյան փող-ից Մազմանյան 5/9 և նորաշեն 37 շենքերի բակ տանող ճանապարհ,Մարգարյան փող. 2-րդ նրբ. 11, 13, 15 շենքերի բակ, Մարգարյան փող.20 և</p>	<p>27.08.2022թ.</p>	<p>գումարը բավականացրել է պայմանագրով նախատեսված ծավալին:</p>
-----------------------------------	---	--	---------------------	---



			<p>Մարգարյան փող. 2-րդ նրբ.6,8 շենքերի բակ, Հալաբյան փող.17 շենքի բակ, թիվ 102,188 դպրոցների բակ և Գ-1 թաղամաս, Մարգարյան փող. 2-րդ նրբանցք, Մարգարյան փող.10 և Մարգարյան փող. 1-ին նրբ.2 շենքերի բակ, Շինարարների 11,13,15/1 շենքերի բակեր և միջբակային ճանապարհներ, Շիրազի 20, 26, 32 շենքերի բակ և միջբակային ճանապարհներ, Բաշինջաղյան 1-ին նրբ.12 շենքի բակ,Նորաշեն թաղ.37/1,12/16 և Մազմանյան 5/1 շենքի բակ և միջբակային ճանապարհ, Նորաշեն թաղ. 15,16,17,18, 19, 20,21 շենքերի բակ և միջբակային ճանապարհներ, Գ-1 թաղ.1/39 և 41/18 տներ տանող ճանապարհ, Նորաշեն թաղ. 28, 29, 30,31,32,33,34 շենքերի բակ և միջբակային ճանապարհներ, Նորաշեն թաղ.42,43,44,45,46 շենքերի բակ և միջբակային ճանապարհներ, Նորաշեն թաղ.24,25,26,27 շենքերի բակ և միջբակային ճանապարհներ,Մազմանյան 5 և Բաշինջաղյան 189 շենքերի բակ և միջբակային ճանապարհներ, թիվ 49 մանկապարտեզի բակ, Շիրազի թողթցից դեպի Շիրազի 27/11 տուն տանող ճանապարհ, Ռ.Մելիքյան 85, 100, 102,104 տներ տանող ճանապարհ, Մարտիրոսյան և Ս.Լուկաշինի թողոցներ, Հ.Շիրազի փողոցին զուգահեռ ճանապարհ, Մարգարյան 2-րդ նրբ.7/1,9 շենքերի բակ, Աբեյան 92 ետնամաս, Հասմիկի փող. 31 տան դիմաց, Լենինգրադյան 48/3,50/3 շենքերի բակ, Առաքելյան փող /Շինարարներից դեպի բաշինջաղյան փ./, Շինարարների և Արզումանյան փողոցների խաչմերուկ, Էստոնական 12/6 շենքի բակ, Եղիազարյան 32</p>	
--	--	--	--	--

			<p>տան հատված, Ա.Սարգսյան 7 շենքի հատված, Միրաքյան 74,76,78 տների ճանապարհ, Շինարարների 10,10/1 շենքերի բակ և միջբակային ճանապարհ, Լորաշեն թաղ. 18,19,45, շենքերի բակ և Արզումանյան փ. 18 շենքի բակ, Հակոբյանց փ. 15/1 տան դիմաց, Բաշինջաղյան փ. 161 և 163 շենքերի բակ, Գր.Ջոհրապի փ. 5 և 6 շենքերի դիմաց, Լուկաշինի փ. 43/16 շենքի բակ, Լուկաշինի 1-ին փող. 79 տան դիմաց, Նազարբեկյան թաղ. 8,16,16ա, 25 շենքերի բակ և միջբակային ճանապարհ, Մարգարյան փող., հալաբյան փող., Սիլիկյան նոր խճուղուց դեպի Նազարբեկյան 1ա շենք տանող ճանապարհ և Հալաբյան փողոցից դեպի Շինարարների փողոց տանող ճանապարհ:  Իրականացվել է նաև թվով 120 դիտահորերի նիշերի ուղղման աշխատանքներ:  Աշխատանքներն ավարտված են:</p>		
2	Ոռոգման ցանցի անցկացում	0.5 կմ նոր ոռոգման ցանցի կառուցում			2022թ. բյուջեով նախատեսված չէ:
3	Բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների նորոգում	7000 քմ Հարթ տանիքների վերանորոգում:	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/8</b>  Պայմանագրով նախատեսված է իրականացնել 20 հատ տանիքների 7380 քմ ընդհանուր մակերեսով վերանորոգման աշխատանքներ:  Իրականացվել է թվով 21 շենքերի հարթ տանիքների 8295 քմ ընդհանուր մակերեսով վերանորոգման աշխատանքներ, 16 թաղ. 17, 38,41,26, Հալաբյան 24,26,34ա, Բաշինջաղյան 2-րդ նրբ.6,8,10, Առաքելյան 68, Շիրազի 34,Սիսակյան 16 բազմաբնակարան շենքերի 16 թաղ. 23,25,42, 17 թաղ. 4,7,9,11,44</p>	<p>«Էնքաղշին» ՍՊԸ  05.04.2022թ.  28.10.2022թ.  Համաձայնագիր h1  16.08.2022թ.  Համաձայնագիր h2  01.09.2022թ.</p>	<p>2022թ. բյուջեով նախատեսված գումարը բավականացրել է պայմանագրով նախատեսված ծավալին: Կնքվել է համաձայնագիր պայմանագրի 10%ի չափով:</p>

			բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ: Աշխատանքներն ավարտված են:		
3	Բազմաբնակարան շենքերի լանջավոր տանիքների վերանորոգում	10000քմ լանջավոր տանիքների վերանորոգում: Վերանորոգումը կատարվում է հիմնականում վնասված ազբոհերցաքարերը նորերով փոխարինմամբ, իսկ առավել մեծ վնասվածություն ունեցող տանիքները ամբողջությամբ քանդվում և կառուցվում է նորը: Նպատակահարմար է հարմում մասնակի վերանորոգման համար հատկացվող ազբոհերցաքարերի փոխարեն յուրաքանչյուր տարի հատկացվի 7000քմ ալիքավոր թիթեղ:	Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/343-1</b> Պայմանագրով նախատեսված է մատակարարել 8239 քմ պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղ: Իրականացվել է 8239 քմ տանիքածածկի ներկրում: Աշխատանքներն ավարտված են: Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/342-1</b> Պայմանագրով նախատեսված է մատակարարել. 1. Նոր լրակազմ ջրահեռացման խողովակներ, ձագարի և անկյունակի հետ միասին՝ թվով 80 հատ լրակազմ: 2. Գագաթնաթիթեղ՝ թվով 600 մ մատակարարումն իրականացվել է: Աշխատանքներն ավարտված են:	«Բերդ շին» ՍՊԸ 09.11.2022թ. 30.11.2022թ.  «Կառույցվուդ ընդ կր» ՍՊԸ 03.11.2022թ. 30.11.2022թ.	2022թ. բյուջեով նախատեսված գումարը բավականացրել է պայմանագրով նախատեսված ծավալին:
4	Բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի նորոգում	Վերանորոգել 80 մուտք: Վերանորոգումը ներառում է թեքահարթակների կառուցում, սալապատում, պատերի և առաստաղի, դռների և պատուհանների վերանորոգում կամ նորերով փոխարինում, բազրիքների, աստիճանների վերանորոգում, վնասված ապակիների փոխարինում նորերով:	Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳԱՇՁԲ-22/51</b> Պայմանագրով նախատեսված է իրականացնել 20 մուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ: Իրականացվել է թվով 22 մուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում. Լուկաշինի 3շ. 3 մուտք, Շինարարների 4շ 4-րդ մուտք, 32շ. 4-րդ և 5-րդ մուտքեր, 35շ. 4-րդ և 5-րդ մուտքեր, Ֆուչիկի 1-ին նրբ.4շ.2-րդ և 3-րդ մուտքեր, Ֆուչիկի 1-ին	«Ֆասադ Քոնստրակտ» ՍՊԸ 14.07.2022թ. 27.10.2022թ.	2022թ. բյուջեով նախատեսված գումարը բավականացրել է պայմանագրով նախատեսված ծավալին: Կնքվել է պայմանագիր 10%-ի չափով:

			<p>նրբ.7շ.1-ին և 2-րդ մուտքեր,Լենինգրայայան 8շ. 3-րդ մուտք, Էստոնական 21շ. 2-րդ մուտք, Մարգարյան 1-ին ներբ. 10 շ. 2-րդ մուտք, Բաշինջայայան 184 շ. 2-րդ մուտք, Ֆուչիկի 25/2 շ. 1-ին մուտք, Մարգարյան 20/2 շ. 4-րդ մուտք, Մարգարյան 2-րդ ներբ. 2 շ. 4-րդ մուտք, Հալաբյան 61 շ. 1-ին մուտք, Մարգարյան 23շ. 3-րդ մուտք, Ֆուչիկի 1-ին նրբ. 7 շ. 3-րդ մուտք, Արզումանյան 19 շ., 5-րդ մուտք, Սիսակյան 6 շ. 3-րդ մուտք</p> <p>Աշխատանքներն ավարտված են:</p>		
5	Եզրաքարերի վերանորոգում	<p>Վերանորոգել 6000 գծմ եզրաքար: Վերանորոգումը ներառում է ճանապարհների մայրթերի բազալտե եզրաքարերի վերանորոգում և փոխարինում, որը ներառում է հին վնասված եզրաքարերի փոխարինում:</p>	<p>Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳԿԱՇՁԲ-22/7</b> Նախատեսված է իրականացնել 3400գծմ 8x20 չափի և 2700գծմ 15x30 չափի եզրաքարերի տեղադրման աշխատանքներ: Իրականացվել է Մարգարյան փող., Հալաբյան փող.,Մազմանյան փող. Նազարբեկյան թաղ. և Հալաբյանից Շինարարներ անունով փողոցի եզրաքարերի փոխարինման աշխատանքներ: Աշխատանքներն ավարտված են:</p>	<p>«Լեգենդ Քնսթրաքշն» ՍՊԸ 04.04.2022թ. 04.07.2022թ.</p>	
6	Կանաչապատման աշխատանքների իրականացում	Խնամքի և պահպանման աշխատանքների իրականացում-59.0հա:	Աշխատանքներն իրականացվում են «ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ-ի կողմից:		
7	Բակային տարածքների հիմնանորոգում	Թվով 4 բակային տարածքների հիմնում, որի ընթացքում կիրականացվեն անբարեկարգ կամ նորոգման կարիք ունեցող տարածքների բարեկարգում, մասնավորապես կանաչ տարածքի վերականգնում, անցուղիների պատրաստում,	<p>Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/77-3</b> Շինարարների 11շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգում Աշխատանքներն ավարտված են: <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/77-1</b> Բաշինջայայան 1-ին նրբ.13,15 շենքերի բակային</p>	<p>«Շինհայ-ՊՈ» ՍՊԸ 07.07.2022թ. 04.11.2022թ.  «Շինպլատֆորմ» ՍՊԸ 08.07.2022թ. 05.11.2022թ.</p>	

		<p>ռոռգման ցանցի մոնտաժում կամ վերագործարկում, եզրաքարերի նորոգում, լուսավորության անցկացում թեքահարթակների և աստիճանների պատրաստում, խաղերի, գրուցատաղավարների, սպորտային մարզագույքի տեղակայում:</p>	<p>տարածքի հիմնանորոգում Աշխատանքները ընթացքի մեջ են: <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/77-2</b> Հալաբյան 35,37,39 շենքերի բակային տարածքի հիմնանորոգում Մարգարյան 39,41 15 շենքերի բակային տարածքի հիմնանորոգում Աշխատանքներն ավարտված են: <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/78-2</b> Ֆուչիկի 20 շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգում Աշխատանքները ընթացքի մեջ են: <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/78-3</b> Ֆուչիկի 2-րդ նրբ.7 շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգում Աշխատանքներն ավարտված են: <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/78-1</b> Լենինգրադյան 14,18 շենքերի բակային տարածքի հիմնանորոգում Աշխատանքներն ավարտված են:</p>	<p>«Սոլար Ցենտր» ՍՊԸ 07.07.2022թ. 04.11.2022թ.</p> <p>«Շինգոն» ՍՊԸ 15.09.2022թ. 25.12.2022թ.</p> <p>«Ալ և Ար» ՍՊԸ 26.09.2022թ. 25.12.2022թ.</p> <p>«Լիլանարմ» ՍՊԸ 23.09.2022թ. 25.12.2022թ.</p>	
8	Փողոցների և այգիների գեղարվեստական բետոնե սալիկների վերանորոգում	<p>2500 քմ Բետոնե սալիկի վերանորոգում, որը ներառում է ճանապարհների մայթերի և այգիների գեղարվեստական բետոնե սալիկների վերանորոգում և փոխարինում:</p>	<p>Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/53</b> Նախատեսված է իրականացնել 6000 քմ մակերեսով բետոնե սալիկների տեղադրման աշխատանքներ: Իրականացվել է 5730 քմ մակերեսով բետոնե սալիկների տեղադրման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում. Հալաբյան փող. մայթի, Նազարբեկյան թաղամասի, 16 թաղ. 452.մոտ: Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են:</p>	<p>«ՄԻԼԻՏՈՍՅԱՆ» ՍՊԸ 17.08.2022թ. 15.11.2022թ.</p>	
9	Փողոցների և այգիների թեքահարթակների կառուցում և վերանորոգում	<p>Կառուցել և վերանորոգել 16 թեքահարթակ:</p>	<p>Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/129</b></p>	<p>«Մեգա Ստրոյ» ՍՊԸ 25.10.2022 24.12.2022</p>	<p>2022թ, բյուջեով նախատեսված գումարը</p>

			<p>իրականացվել է Աշտարակի խճուղի – 2 հատ, Հասարակական փող.- 1հատ, Շիրազի փող.-1հատ, Բաշինջաղյան փող.-3հատ թեքահարթակների կառուցման աշխատանքներ:</p> <p>Աշխատանքներն ավարտված են:</p>		<p>բավականացնում է պայմանագրով նախատեսված ծավալին:</p>
10	<p>Փողոցների հրապարակների և այգիների կահավորում</p>	<p>Ձեռք բերել և փողոցներում, հրապարակներում և այգիներում տեղադրել 40 նստարան, 20 աղբաման և 8 խաղասարք:</p>	<p>Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր:</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/17-1</b>  <b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/17-2</b>  <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/129-1</b>  <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/129-2</b>  <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/165-1</b></p> <p>Աշխատանքներն ավարտված են:</p>	<p>«ԱՐՏՍՏՐՈՄ» ՍՊԸ  Սենիկ Փանոսյան ԱԶ  Սենիկ Փանոսյան ԱԶ  Փայլակ Թևանյան ԱԶ  «Տոանջ-Շին» ՍՊԸ</p>	<p>2022թ, բյուջեով նախատեսված գումարը բավականացնում է պայմանագրով նախատեսված ծավալին:</p>
11	<p>Փողոցներում և այգիներում արտաքին լուսավորության ցանցի նորոգում և արդիականացում</p>	<p>Կառուցել և վերանորոգել 1500 գծմ արտաքին լուսավորության ցանց տեղադրելով LED լուսատուներ:</p>			<p>Մրցույթը չի կայացել:</p>
12	<p>Բազմաբնակարան շենքերի վթարային պատշգամբների նորոգում</p>	<p>20 բարձակային պատշգամբների վերանորոգում</p>			<p>Մրցույթը չի կայացել:</p>
13	<p>Վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի վարչական շենքի նորոգում</p>	<p>Վերանորոգել վարչական շենքը</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/43</b></p> <p>Նախատեսված է իրականացնել վարչական շենքի մուտքի դռների փոխարինման աշխատանքներ:</p> <p>Աշխատանքներն ավարտված են:</p>	<p>«ԷԼՍՈՆ» ՍՊԸ  06.07.2022թ.  05.08.2022թ.</p>	<p>2022թ, բյուջեով նախատեսված գումարը բավականացնում է պայմանագրով նախատեսված ծավալին:</p>
14	<p>Բազմաբնակարան շենքերի վերելակների հիմնանորոգում</p>	<p>Թվով 10 վերելակի հիմնանորոգում(պահեստամասերի ձեռք բերում և տեղադրում):</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/2-1</b></p> <p>Իրականացվել է 16 թաղ. 17, 19, Արզումանյան 30, Շիրազի 26, 32, Շինարարների 9/1, Լենինգրադյան 52, Նազարբեկյան 26 շենքերի վերելակների, 16 թաղ. 19, 20, Շիրազի 10,26, 38</p>	<p>«Աջափնյակ վերելակ» ՓԲԸ  13.01.2022թ.  25.12.2022թ.</p>	

			<p>շենքերի վերելակների, 16 թաղ. 15,18,19,21,45, Շիրազի 10շ. 2-րդ մուտքի, Հալաբյան 38, Սիսակյան 18թ, Շիրազի 30շ., Հալաբյան 26 շենքերի վերելակների,16 թաղ. 14, 21, 47, Բաշինջաղյան 2-րդ նրբ. 8, 189, Նազարբեկյան 18շ. 2-րդ մուտքի, Հալաբյան 22 բ, Արզումանյան 28, 34, Առաքելյան 68, Շիրազի 46շ. 1-ին մուտքի, 22շ.2-րդ մուտքի, 30շ.1-ին մուտքի, 48, Մարգարյան 2-րդ նրբ. 12:</p> <p>շենքերի վերելակների մասերի ձեռքբերում և տեղադրում; Աշխատանքներն ավարտված են:</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/2-2</b> Իրականացվել է Հալաբյան 34ա,38,26, Նորաշեն 16,20,21, 16թ. 44,45,Էստոնական 12/1շ.1-ին մուտքի և 2-րդ և Բաշինջաղյան 2-րդ նրբ. 8 շենքերի վերելակների մասերի ձեռքբերում և տեղադրում; Աշխատանքներն ավարտված են: Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ- ԳՀԱՊՁԲ-22/2-3</b> Իրականացվել է Հալաբյան 22ա և Հալաբյան 36 շենքերի վերելակների մասերի ձեռքբերում և տեղադրում; Աշխատանքները ավարտված են:</p>	<p>«Արտավազդ Սարոյան» Ա/Ձ 13.01.2022թ. 25.12.2022թ.</p> <p>«Էլեն Ավետյան Գևորգի» Ա/Ձ 13.01.2022թ. 25.12.2022թ.</p>	
15	Տոն և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումների իրականացում	Տոն և հիշատակի օրերին նվիրված իրականացվելու է թվով 23 մշակութային միջոցառում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:		
16			<b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/34-1</b>	«Պեցցո» ՍՊԸ	

			<p>«ՀՀ բանակի կազմավորման օր: Կազմակերպվել է հյուրասիրություն և պատվոգրերի հանձնում ՀՀ ՊՆ զինծառայողներին և վարչական շրջանի դպրոցների զինղեկներին, համերգային միջոցառում:</p>	02.03.2022թ	
17			<p>Կանանց միջազգային օր <b>ԵՔ-ԷԱՃՕՁԲ-22/34-2</b> Կազմակերպվել է ծաղկեփնջերի բաշխում կրթական կազմակերպությունների ղեկավարներին, հյուրասիրություն և ծաղիկներ՝ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կանանց:</p>	«Լուսինե Ղազարյան» ԱԶ 02.03.2022թ.	
18			<p>Հայրենական Մեծ պատերազմի հաղթանակի օր Մայիսի 9 <b>ԵՔ-ԷԱՃՕՁԲ-22/69-1</b> Վարչական շրջանի թվով 15-20 վետերանների այցելության կազմակերպում/ ք.Երևան Էստոնական 25 հասցեից/ զբոսայգի, Հեռուստացույց /հարթ էկրան/ նվեր կազմակերպությանը: Հյուրասիրություն է կազմակերպվել 15-20 մարդու համար: Գունավոր հերբերաններից պատրաստված, շրջանաձև, առնվազն 1 մետր տրամագծով ծաղկեպսակ - 1 հատ:</p>	«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ» ՍՊԸ 31.05.2022թ..	
19			<p>Վերջին զանգ Մայիսի 27 <b>ԵՔ-ԷԱՃՕՁԲ-22/69-2</b> Կազմակերպվել է դպրոցական Վերջին զանգի օրվան նվիրված միջոցառում՝ համերգ ք.Երևան «ԹՈՒՄՈ» ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի բացօթյա, կանաչապատ այգու տարածքում՝ հաղորդավարի, DJ-ի և 2 երգիչների</p>	«ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ 03.06.2022թ	



20			<p>մասնակցությամբ::</p> <p>Հայաստանի Առաջին Հանրապետության օր  <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/69-1</b>  Հայրենասիրական համերգը կազմակերպվել է ք.Երևան Հալաբյան 51,53 շենքերի բակի այգում, առնվազն 4 ճանաչված ազգագրական երգիչների, ազգագրական երգի - պարի համույթների և վարչական շրջանի մշակութային կազմակերպությունների սաների մասնակցությամբ:</p>	<p>«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ» ՍՊԸ  31.05.2022թ.</p>	
21			<p>Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օր  Հունիսի 1  <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/69-2</b>  Կազմակերպվել է Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված միջոցառում, մանկական շոու ծրագիր՝ բարձրակարգ ծաղրածու-հաղորդավարի , մուլտֆիլմերի առնվազն 8-10 հերոսների, կենդանիներով աճպարարի, 2 տարբեր ծաղրածու-ձեռնածուների և երկարատև ծաղրածուների մասնակցությամբ: Երեխաներին բաժանվել է ոչ պակաս, քան 700 հատ փուչիկ: Ելույթ են ունեցել ճանաչված մանկական երգի - պարի 4-5 համույթ, մանկական անհատ 4-5 երգիչներ: Լարախաղացն իր երաժիշտներով ցուցադրել է հետաքրքիր համարներ:</p>	<p>«ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ  01.06.2022թ.</p>	
22			<p>Վարդավառի տոն  <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/91-1</b>  Վարչական շրջանի տարածքում կազմակերպվել է Վարդավառի տոն: Երեխաներին տրամադրվել է սննդի համար</p>	<p>«ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ  25.07.2022թ.</p>	

			նախատեսված (ռուսերեն) պլաստմասե գունավոր դույլեր՝ 300 հատ, 300 տուփ բնական հյութեր:		
23			Վարչական շրջանի մշակութային կազմակերպությունների սաների ստեղծագործությունների ցուցահանդես <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/91-1</b> Մշակութային կազմակերպությունների սաների ստեղծագործությունների ցուցահանդեսը կազմակերպվել է Արմենիա Բ/Կ-ի հարակից զբոսայգում: Տրամադրվել է տրանսպորտային միջոց նկարները, մոլբերտները, ցուցանմուշները տեղափոխելու համար: Ամբողջ ցուցահանդեսի ընթացքում ապահովվել է երաժշտություն:	«ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ 26.07. 2022թ.	
24			Բակային ճամբարներ <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/91-1</b> Կազմակերպվել է բակային ճամբար Շառլ Ազնավուրի անվան գրադարանի բակում: Երկու անգամ երեխաները ջոկատավարների ուղեկցությամբ այցելել են թանգարաններ: Յուրաքանչյուր այցը 60 երեխայի համար կազմակերպվել է ավտոբուսով՝ ապահովելով ուստիկանական ուղեկցություն: Մասնակիցներին ապահովվել է թխվածքաբլիթներով և մեկանգամյա օգտագործման բաժակներով: Ճամբարը կազմակերպվել է անհրաժեշտ գույքի (շախմատ, վոլեյբոլի գնդակ, օղակ, մարմնամարզական պարաններ, նկարչական վրձին, գունավոր մատիտներ, կավիճ, ծեփամածիկ, նկարչական թղթեր, մկրատ, մոլբերտ) ապահովմամբ:	«ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ 01.08.2022թ..	
25			ՀՀ Անկախության օրվան նվիրված միջոցառում Սեպտեմբերի 21		ՀՀ Անկախության օրվան նվիրված

					միջոցառում Սեպտեմբերի 21
26			<p>Ուսուցչի և գրադարանավարի օր <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/91</b> Մանկապարտեզների և դպրոցների ուսուցիչներին, գրադարանավարներին տոնի կապակցությամբ տրվել են շնորհակալագրեր (45 հատ), A4 ֆորմատի հաստ ստվարաթղթից՝ հատուկ ձևավորումով, 45 հատ թարմ սեզոնային ծաղիկներից ծաղկեփնջեր՝ յուրաքանչյուրը առնվազն 50սմ բարձրությամբ և 40քառ.սմ մակերեսով: Գրքեր է տրամադրվել Աջափնյակի Շառլ Ազնավուրի անվան գրադարանին: Կազմակերպվել է ֆուրջետ-հյուրասիրության:</p>	<p>ԷՄ-ԷՄ Գրուպ ՍՊԸ 06.10. 2022թ.</p>	<p>Ուսուցչի և գրադարանավարի օր</p>
27			<p>Վարչական շրջանում գտնվող Գևորգ Չաուչի, Սողոմոն Թեհլերյանի, Գուրգեն Մարգարյանի, Ջիվան Աբրահամյանի հուշարձանների առջև ծաղկեպսակներ դնելու հատուկ արարողակարգ <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/69-1</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Կազմակերպվել է վարչական շրջանում գտնվող Գևորգ Չաուչի, Սողոմոն Թեհլերյանի, Գուրգեն Մարգարյանի, Ջիվան Աբրահամյանի և ընթացիկ նմանատիպ /մինչև 15 արարողակարգ/ միջոցառումների հուշարձանների առջև ծաղկեպսակներ դնելու հատուկ արարողակարգ: Արարողակարգերը տեղի են ունեցել տարվա ընթացքում: Յուրաքանչյուր անգամ թարմ, գունավոր հերբերաններից պատրաստված, շրջանաձև, առնվազն 1 մետր տրամագծով ծաղկեպսակ, սպիտակ և կարմիր թարմ մեխակներ՝ 70 սմ</p>	<p>«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ» ՍՊԸ 03.06.2022թ. - 17.11.2022թ.</p>	<p>Վարչական շրջանում գտնվող Գևորգ Չաուչի, Սողոմոն Թեհլերյանի, Գուրգեն Մարգարյանի, Ջիվան Աբրահամյանի հուշարձանների առջև ծաղկեպսակներ դնելու հատուկ արարողակարգ</p>

			երկարությամբ 20 հատ:		
28			<p>Մշակութային կազմակերպությունների տարեվերջյան ամփոփ միջոցառում</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/91-3</b></p> <p>Վարչական շրջանի մշակութային կազմակերպությունների սաների մասնակցությամբ կազմակերպվել է համերգային ծրագիր, տարվա ընթացքում մրցանակային տեղեր գրաված երեխաները և ուսուցիչները պարգևատրվել են շնորհակալագրերով և ժամացույցներով: Ապահովվել է ` 25 հատ ժամացույց՝ տղայի և աղջկա համար նախատեսված, 20 հատ շնորհակալագիր՝ A4 ֆորմատի հաստ սովարաթղթից՝ հատուկ ձևավորումով, 20 հատ ծաղկեփունջ թարմ ծաղիկներից՝ յուրաքանչյուրը 7 վարդից պատրաստված (վարդերի երկարությունը առնվազն 70 սմ , կոկոնի երկարությունը առնվազն 7 սմ):</p>	«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ» ՍՊԸ 16.12.2022թ.	Մշակութային կազմակերպությունների տարեվերջյան ամփոփ միջոցառում
29			«Անկախության օրվան նվիրված միջոցառում Սեպտեմբերի 21»		Չեղարկվել է
30	Մարզական միջոցառումների իրականացում	Իրականացվելու է 13 սպորտային միջոցառում	Մարզական միջոցառումների իրականացում: Իրականացվել է 7 սպորտային միջոցառում		
31			«Անկախության տարեդարձին նվիրված դպրոցականների մարզական խաղեր»		Միջոցառումը չի կայացել:
			<p>«Ազգային ժողովի գավաթի խաղարկություն»</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/30-1</b></p> <p>Անցկացվել է «Ազգային ժողովի գավաթի խաղարկություն»: Ըստ կանոնադրության մարզական խաղերն անցկացվել են 4 փուլով՝ ներդպրոցական, համայնքային, քաղաքային և հանրապետական եզրափակիչ: Գավաթի խաղարկությունն անցկացվել է վազք՝ 30մ,</p>	«ՊԵՑՑՈՆ» ՍՊԸ 26.04.2022թ..	

			թենիսի գնդակի նետում, հեռացատկ, ձգումներ և փոխանցումավազք մարզաձևերից: Մասնակցել են 1-6 ռդ դասարաններում սովորող դպրոցականներ: 30 հոգու համար տրամադրվել է 4 օրվա երկկողմ ճանապարհաճախ և օրապահիկ /համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. մայիսի 13-ի թիվ 692-Ն որոշման՝ հավելված 1/: Մրցանակային տեղեր գրաված թիմերը պարգևատրվել են դիպլոմներով:		
32			Հանրակրթական դպրոցների 1-3-րդ և 4-7-րդ դասարանների (Սպորտլանդիա) մրցույթ <b>ԵՔ-ԷԱՃՇՁԲ-22/30-1</b> Կազմակերպվել է վարչական շրջանի հանրակրթական դպրոցների 1-3-րդ և 4-7-րդ դասարանների (Սպորտլանդիա) մրցույթի համայնքային փուլը:	«Պեցցո» 29.04.2022թ.	ՍՊԸ
33			Հանրակրթական դպրոցների սովորողների հանրապետական ուսումնամարզական խաղեր		Միջոցառումը կայացել:
34			Միջմանկապարտեզային սպորտլանդիա և շաշկու մրցումներ <b>ԵՔ-ԷԱՃՇՁԲ-22/65-1</b> Կազմակերպվել է միջմանկապարտեզային սպորտլանդիայի և շաշկու մրցաշար Մասնակից 16 մանկապարտեզներին որպես պարգևատրում տրվել է 48 հատ վոլեյբոլի գնդակ, 48 հատ մարմնամարզական օղակներ /պլաստմասայից՝ 80 սմ տրամագծով/, 16 հավաքածու բոուլինգի կոներ 30սմ բարձրությամբ, մրցանակային 1-ին, 2-րդ և 3-րդ տեղեր գրաված թիմի բոլոր մասնակիցներին՝ 30 հատ համապատասխան կարգի A-4 ֆորմատի սովարաթղթի վրա տպագրված դիպլոմներ: Շաշկու մրցաշարի մասնակիցներից	«Արմեն Սամվելի» 19.05.2022թ.- 20.05.2022թ.	Գևորգյան ԱԶ

			1-4 տեղերը գրաված երեխաները պարզևատրվել են 40սմ x 40սմ չափի բնական փայտից պատրաստված շախմատներով և շաշկիներով /2-ը 1-ում/ 16 հատ, խաղաքարերը փայտյա կամ պլաստմասե: Տրվել է 4 հատ մեղալ համապատասխան կարգի , 4 հատ դիպլոմ և 16 հատ պատվոգիր մասնակցության համար:		
35			Տարեցների հանրապետական խաղեր		Միջոցառումը չի կայացել:
36			Երևանի քաղաքապետի փոխանցիկ գավաթի համաքաղաքային պատանեկան բակային մրցաշար <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/65-2</b> Անցկացվել է Երևանի քաղաքապետի փոխանցիկ գավաթի համաքաղաքային բակային մրցաշարի համայնքային փուլը, քաղաքային փուլը չի կայացել: Մրցաշարի կազմակերպման ծախսերը ներառել են համայնքային փուլի կազմակերպչական , սպասարկող անձնակազմի և մրցավարական ծախսերը:	«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ» ՍՊԸ 29.07.2022թ.	
37			ՀՀ մարզերի Երևան քաղաքի և Արցախի հանրապետության դպրոցների 7-12-րդ դասարանների աշակերտների միջև «Սպարտակիադա»		Պայմանագիրը խզվել է
38			Աջափնյակ վարչական շրջանի շախմատի բաց առաջնություն <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/65-2</b> Անցկացվել է Աջափնյակ վարչական շրջանի շախմատի բաց առաջնություն՝ թիմային: Թիմի կազմը՝ 2 տղա, 1 աղջիկ: Կազմակերպչական ծախսերը իրենց մեջ ներառել են մրցանակային մրցավարական և սպասարկող անձնակազմերի	«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ» ՍՊԸ 03.06.2022թ..	

39			<p>մատուցած ծառայությունների վարձատրություն:</p> <p>Նախագորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղեր  <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/65-2</b>  Անցկացվել է նախագորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղեր: Խաղերն ըստ կանոնադրության անցկացվել է 4 փուլով՝ ներդպրոցական, համայնքային, քաղաքային և հանրապետական: Քաղաքային փուլի մասնակցության ծախսերն իրենց մեջ ներառել են 9 մասնակիցների մարզահագուստի ձեռքբերում, մարզական տաբատ, մարզակոշիկ, վերնաշապիկ 46-52 չափսերի (70% բամբակ, 30% սինթետիկ, վերնաշապիկի մեջքին գրված՝ «ԱԶԱՓՆՅԱԿ»), 10 անձի համար 2 օրվա երկկողմ ճանապարհատեղիք և օրապահիկ:</p>	<p>«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ» ՍՊԸ  13.10.2022թ..</p>	
40			<p>Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի գավաթ բաց մրցաշար  <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/65-1</b>  Անցկացվել է «Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի գավաթ» բաց մրցաշար: Մրցաշարն ըստ կանոնադրության անցկացվում է 1 փուլով, մեկ մարզաձևից՝ ըստ սեռի և տարիքի: Մրցաշարի կազմակերպման ծախսերն իրենց մեջ ներառել են մրցավարական և սպասարկող անձնակազմերի կողմից մատուցվող ծառայությունների վարձատրությունը, ծախսերն իրենց մեջ ներառել են նաև մրցանակային տեղեր գրաված բոլոր մասնակիցներին դիպլոմներով, մեդալներով իսկ թիմերին համապատասխան գավաթներով և յուրաքանչյուր թիմից մեկական</p>	<p>ԱՐՄԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ Ա/Ձ  30.11.2022թ</p>	

			<p>հոգու՝լավագույնի մրցանակով /հուշանվեր՝ առնվազն 2000 ՀՀ դրամ արժողությամբ/ պարգևատրելը:</p>		
41	<p>Սոցիալապես անապահով բնակիչներին համար սոցիալական ծրագրերի իրականացում</p>	<p>1. Նախատեսվում է իրականացնել տոն և հիշատակի օրերին նվիրված 4 միջոցառում:  2. Գիտելիքի օրվա առթիվ 100 երեխաների պայուսակների և գրենական պիտույքների տրամադրում  3. 4 էքսկուրսիաների կազմակերպում վարչական շրջանի սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների համար  4. 2 տեղական սոցիալական ծրագրերի իրականացում  5. 3 տեղական սոցիալական ծրագրերի իրականացում՝ ուղղված վիրավոր զինվորների կենսամակարդակի պայմանների բարելավմանը  6. Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձանց կամ ընտանիքի կարիքի գնահատման շրջանակում տունայցերի համար ճանապարհային ծախսերի փոխհատուցում  7. Բազմազավակ և բազմանդամ 25 ընտանիքներին աջակցության ծրագրերի մշակում և իրականացում  8. ԿԴԻՀ երիտասարդ 8</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃՅԲ-22/106-1</b>  Իրականացվել է 3 տոնական ճաշկերույթ վարչական շրջանում գործող բարեգործական ճաշարանում:</p>	<p>«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ  13.09.2022թ.</p>	



		<p>ընտանիքներին ծառայությունների մատուցում</p> <p>9. Այլ խմբերին պատկանող 30 անձանց տրամադրվող աջակցություն՝ ըստ կարիքի (միայնակ անժառանգ, գործազուրկ, նպաստի իրավունք չունեցող)</p> <p>10. Սոցիալապես անապահով անձանց հուղարկավորության կազմակերպում</p> <p>11. Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված մարդկանց համար կարիքի գնահատման հիման վրա ծառայությունների մատուցում</p> <p>12. ԿԴԻՀ 60 ընտանիքների կոմունալ ծախսերի մասնակի փոխհատուցում. 1 ընտանիքին հատկացվելու է 3 ամսով</p> <p>13. Տարերային կամ տեխնաձին աղետներից տուժած 7 ընտանիքներին տրամադրվող աջակցություն /փլուզում, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն/:</p>			
<b>Այլ աշխատանքներ</b>					
42		Գիտելիքի օրվա առթիվ 100 երեխաների պայուսակների և գրենական պիտույքների տրամադրում	<p><b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/300-1</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Գիտելիքի օրվա առթիվ դպրոցական պայուսակ և գրենական պիտույքներ /գրիչ, տետրեր, սրիչ, մկրատ, գունավոր թուղթ, քանոն, ռետին, սոսինձ, նկարչական ալբոմ, գրչատուփ/ է տրամադրվել սոցիալական</p>	«ՄԱՅ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ 08.09.2022թ.	Սոցիալական ծրագրերի գծով բյուջեի վերաբաշխումից հետո սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 150

			աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 150 դպրոցական երեխայի:		երեխայի կտրամադրվի պայուսակի գրենական պիտույքների հավաքածու:
43		Էքսկուրսիաների կազմակերպում վարչական շրջանի սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների համար	<b>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/84-1</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Հուլիս և օգոստոս ամիսներին կազմակերպվել է 4 էքսկուրսիա դեպի Սևան՝ վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների երեխաների համար:	«Լուսինե Ղազարյան» ԱԶ 19.07.2022թ.	
44		Տեղական սոցիալական ծրագրերի իրականացում	<b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/154</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել է 4 սանհանգույցի վերանորոգում:	«Շին բարեկարգում» ՍՊԸ 17.11.2022թ. 20.12.2022թ.	Ունեցել ենք 4 դիմում
45		Տեղական սոցիալական ծրագրերի իրականացում՝ ուղղված վիրավոր զինվորների կենսամակարդակի պայմանների բարելավմանը	<b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/154</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:	«Շին բարեկարգում» ՍՊԸ 17.11.2022թ. 20.12.2022թ.	Դիմումներ չենք ունեցել
46		Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձանց կամ ընտանիքի կարիքի գնահատման շրջանակում տունայցերի համար ճանապարհային ծախսերի փոխհատուցում			2022թ. բյուջեով չի հաստատվել
47		Բազմազավակ և բազմանդամ 25 ընտանիքներին աջակցության ծրագրերի մշակում և իրականացում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/298-1</b>	«Փրիթի Ուեյ» ՍՊԸ 12.09.2022թ.	Քանի որ խափանվել է էլեկտրոնային աճուրդի համակարգը կահույքի՝

			<p>Վարչական շրջանի բազմազավակ և բազմանդամ ընտանիքներին տրամադրվել է 4 հատ երկհարկանի մահճակալ:</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/299-1:</b> Վարչական շրջանի բազմազավակ և բազմանդամ ընտանիքներին տրամադրվել է 5 հատ լվացքի մեքենա, 2 գազօջախ, 2 սառնարան:</p>	«Փրիթի Ուեյ»ՍՊԸ 13.09.2022թ.	երկհարկանի մահճակալների մրցույթը հայտարարվել է չկայացած
48		ԿԴԻՀ Երիտասարդ 8 ընտանիքներին ծառայությունների մատուցում			2022թ. բյուջեով չի հաստատվել
50		Այլ խմբերին պատկանող 30 անձանց տրամադրվող աջակցություն՝ ըստ կարիքի (միայնակ անժառանգ, գործազուրկ, նպաստի իրավունք չունեցող)	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/298-1</b> Վարչական շրջանի այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին տրամադրվել է 2 հատ երկհարկանի մահճակալ:</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/299-1</b> Վարչական շրջանի այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին տրամադրվել է 9 հատ լվացքի մեքենա, 2 գազօջախ և 2 սառնարան:</p>	«Փրիթի Ուեյ»ՍՊԸ 13.09.2022թ.  «Փրիթի Ուեյ» ՍՊԸ 12.09.2022թ.	Քանի որ խափանվել է էլեկտրոնային աճուրդի համակարգը կահույքի՝ երկհարկանի մահճակալների մրցույթը հայտարարվել է չկայացած
51		Սոցիալապես անապահով անձանց հուղարկավորության կազմակերպում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր</p> <p><b>ԵՔ-ՄԱԾՁԲ- 22/9</b> Իրականացվել է հարազատ չունեցող 2, սոց աջակցության կարիք ունեցող 3 բնակչի և 18 նորածինի հուղարկավորություն:</p>	Բնակչության հատուկ սպասարկում ՀՈԱԿ 08.12.2021թ. 25.12.2022թ.	
52		Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված մարդկանց համար կարիքի գնահատման հիման	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՕՁԲ-22/103-1</b></p>	§Ռուզան Գասպարյան Ջարգանդի»ԱՁ 15.08.2022թ.	

		վրա ծառայությունների մատուցում	Սոցիալական տաքսի ծառայությունների մատուցում:		
53		ԿԴԻՀ 60 ընտանիքների կոմունալ ծախսերի մասնակի փոխհատուցում. 1 ընտանիքին հատկացվելու է 3 ամսով	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/49</b> Ստացել ենք պարենի 200 փաթեթ /հնդկաձավար, շաքարավազ, պահածո, դեղին ոլոռ, ոսպ, մակարոնեղեն, սպիտակ բրինձ, թեյ, լոբի հատիկավոր, բուսայուղային հավելված խառնուրդ, ձեթ, տոմատի մածուկ/, որը տրամադրվել է վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքներին:	§ԴԱՅՍ» ՍՊԸ 09.09.2022թ.	Բյուջեով չի հաստատվել: Սոցիալական ծրագրերի գծով բյուջեի վերաբաշխումից հետո հաստատվել է ԿԴԻՀ ընտանիքներին 200 պարենի փաթեթների տրամադրում ծրագիրը:
54		Տարերային կամ տեխնաժին աղետներից տուժած 7 ընտանիքներին տրամադրվող աջակցություն /փլուզում, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն/:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/154</b>	«Շին բարեկարգում» ՍՊԸ 17.11.2022թ. 20.12.2022թ.	Դիմումներ չենք ունեցել
55			1. Կարիքի գնահատման արդյունքում վարչական շրջանի ԿԴԻՀ 101 բնակչի տրամադրվել է միջնորդագիր պետպատվերի շրջանակներում հետազոտություն, վիրահատություն և բուժում իրականացնելու համար: 2. Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչության կողմից ստացել ենք 30հատ գրենական պիտույքների հավաքածու, տրամադրվել է վարչական շրջանի բազմազավակ, պատերազմից տուժած, հաշմանդամություն ունեցող երեխա, մեկ ծնողով երեխա ունեցող ընտանիքներին: 3. Երևանի քաղաքապետարանի		

			<p>աշխատակազմի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչության կողմից ստացել ենք 80հատ բնահրային փաթեթ, որի բաշխումը ընթացքի մեջ է և տրամադրվելու է ԿԴԻՀ ընտանիքներին:</p> <p>4. Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչության կողմից ստացել ենք 430 հատ ամանորյա միջոցառումների տոմս և տրամադրվել է բազմազավակ, պատերազմից տուժած, հաշմանդամություն ունեցող երեխա, մեկ ծնողով երեխա ունեցող և սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 106 ընտանիքի:</p> <p>5. Վարչական շրջանի 78 ընտանիքների՝ սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող, բազմազավակ, պատերազմից տուժած ընտանիքներին որտեղ կան անչափահաս երեխաներ տրամադրվել է անվճար վառելիքայտ:</p>		
--	--	--	---	--	--

**ԱՎԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ**

1	Փողոցների, մայթերի և միջբակային տարածքների մասնակի և կապիտալ վերանորոգում, ասֆալտապատում	15875քմ բակային տարածքների և փողոցների վերանորոգում: Վերանորոգումը ներառում է փողոցների, մայթերի, բակային տարածքների, խաղահրապարակների ասֆալտբետոնե ծածկի վիճակի ուսումնասիրություն, կլիմայական և այլ պատճառներից առաջացած փոսերի, ճաքերի և քանդված շերտերի ծավալների վերաբերյալ տեխնիկական պայմանների կազմում և վերանորոգման աշխատանքների իրականացում՝	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ՔՄԱՇՁԲ-22/8-5</b> 2022թ. ընթացքում իրականացվել է 17459 քմ ընդհանուր մակերեսով մայթերի և փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքեր հետևյալ հասցեներում. Խոռոչակով-Բրյուսով 68 տանող ճանապարհ, Բրյուսով 68-672 - 136,71 քմ Բրյուսով 69 1-ին մ. դիմաց, Բրյուսով 68 կողային հատված - 42,32 քմ Բրյուսով 68-69; 702 - 68,89 Բրյուսով 70-712. միջբակային տարածք- 124,40 քմ	«Բիլդեր Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ 14.03.2022թ. 09.09.2022թ.	Վերջնաժամկետի փոփոխություն ըստ համաձայնագիր N2 14.03.2022թ.- 10.10.2022թ. Ծավալների 10% փոփոխություն ըստ համաձայնագիր N1
---	--	---	---	---	---

		<p>ըստ կազմված տեխ. պայմանների: Ասֆալտբետոնե ծածկի վրա առաջացած փոսերից վնասված շերտերի հեռացում, խճե հիմքի իրականացում և ասֆալտապատում:</p>	<p>Բրյուսով 62 շ. - 119,92  Բրյուսով 62;64;66շ. - 138,58 քմ  Բրյուսով 65շ. - 86,43 քմ  Բրյուսով 63շ. - 349,07 քմ  Սայաթ-Նովա 7;8;6;5շ. բակային տարածք - 493,93 քմ  Սայաթ-Նովա 5-4;3;1/4շ. - 425,87 քմ  Սայաթ-Նովա 2;1/5 միջբակային տարածք - 187,78 քմ  Սայաթ-Նովա 1/3շ. բակ. տարածք - 225,67 քմ  Սայաթ-Նովա 1/5;1/2 շ. բակ. տարածք - 155,11 քմ  Սայաթ-Նովա 1/1;8/1;8/2շ. բակ. տարածք - 220,73 քմ  Իսահակյան 1/2; 1/1; 3/2; 3/3; 3/1շ. բակային տարածք - 679,88 քմ  Իսահակյան 45շ. - Ալմաթայի փ. - 288,24 քմ  Իսահակյան 2/3; 2/2; 2/1շ. բակ. տարածք - 174,48 քմ  Խոտյակով 2-րդ նրբ. - 1437,5 քմ  Հ. Հովհաննիսյան 27շ. բակ - 22,38 քմ  Հ. Հովհաննիսյան 28; 29 շ. բակ - 102,49 քմ  Քուչակ 47; 24/1շ. բակ - 297,2 քմ  Հ. Հովհաննիսյան 24/2; 24/3; 25/1; 26/1; 26/2շ. բակ - 761,29 քմ  Քուչակ 20; 21; 48; 23; 49շ. բակ - 713,9 քմ  Քուչակ 16շ. դեպի Նարեկացի 30 տանող ճանապարհ - -981,59 քմ  Քուչակ 20; 21շ. - 117,96 քմ  Նարեկացի 37շ. 32 տանող ճանապարհ - 309,78 քմ  Համատիրոթյուն «Ավան-4» - 17,3 քմ  Նարեկացի 42շ դեպի Բաբաջանյան փ. - 420,94 քմ</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>Նարեկացի 1ա; 36; 35; 41; 42; 54; 39; 40; 33;  38 - 1514,82 քմ  Ալմա-Աթա փ. -Խուղյակով տանող ճանապարհ-  795,83  Հովհաննիսյան 25/1շ բակ - 25,9 քմ  Իսահակյան 1/2շ. բակ-93,75 քմ  Խուղյակով 4-րդ նրբ. 21/1; 16/1; 20/2; 2/1; 13; 15;  105/1; 99; 95;93 տների դիմաց. -  786,06 քմ  Ավան 6-րդ փող. 1; 2; 5-րդ նրբ.; 87 դպրոց -  461,82 քմ  Ավան 3-րդ փող. - 124,42 քմ  Աճառյան 18; 20; 22; 24; 26; 26/2շ. - 267,65 քմ  Ավան-Առինջ 2-րդ մկշ. 2/9; 2/8; 1/17; 2/5; 2/6;  1/7; 2/7; 1/9;2/10;3/3;1/19;1/15;1/11; -794,65քմ  Ավան-Առինջ Տաշքենդիփող.-148,87 քմ  Ավան-Առինջ 1-ին մկշ. 1/1;1/2;4/1շ.- 106,84 քմ  Աճառյան հոգեբուժարան -29,35 քմ  Նարեկացի 38; 39շ. - 140,27 քմ  Թումանյան 10շ.- 239,03 քմ  N171 դպրոց - 67,31 քմ  N 52 մանկապարտեզ - 63,15 քմ  Աճառյան 36/1; 13; 5; 36; 1; 30; 20; 22/11; 18 շ.-  731,06քմ  Ալմա-Աթայի փ. դեպի Թումանյան թ. - 81,76 քմ  Ծ.Աղբյուր 118/9; 118/13; 55/5; 55/6 - 149,43 քմ  Ռուբինյանց 27/4շ. -130,66 քմ  Տաշքենդի փող. - 7,30 քմ  Իսահակյան 1/2շ. - 2,20 քմ  Ավան 4-րդ փող. 20; 33/1; 33/2; 39/1 տուն -  12,53 քմ  Խուղյակով փող. թաղապետարանի դիմաց  -13,66 քմ  Ավան-Առինջ 3/2; 2/4 շ. բակային տարածք - 3,0</p>	
--	--	--	--	--

			<p>քմ Աճառյան 1 փող. հոգեբուժ. տանող հատված - 161,18քմ Թումանյան 6/3, 6/2, 6/1 շ. բակային տար. - 102,34քմ Նարեկացի 41շ. դիմացի հատված - 14,98քմ Սայաթ-Նովա 1/5շ. կողային հատված - 9,59 քմ N 177 դպրոցի բակային տարածք - 5,22քմ Դուրյան 48 մտնող հատված - 17,65քմ Դուրյան 50շ. դիմացի հատված - 8,13քմ Հովհաննիսյան 24/1շ. դիմացի հատված - 6,59քմ Խուդյակով 132/1 տան դիմացի հատված- 103,26քմ Շահինյան 49/1 տան դիմաց- 9,52 քմ Ավան 4-րդ փող. 2-րդ նրբ.- 512,97քմ Ավան 4-րդ փող. 1-ին նրբ.- 191,03քմ Ծարավ-Աղբյուր 55/6շ. դիմաց - 121,80քմ Սաֆարյան փող, նրբ. - 251,08քմ Ավան-Առինջ 2-րդ մկշ. նորակառուց այգուց դեպի ավտոտնակներ -47,0քմ Ավան-Առինջ 1-ին մկշ 1/11,2/5շ դիմացի հատված- 5,0քմ</p>		
2	Բակային տարածքների բարեկարգում և վերանորոգում	3 նոր բակային տարածքների կառուցում, 30-ի ընթացիկ նորոգում, որը ներառում է բակերում մայթերի եզրաքարերի վերանորոգում, նոր նստարանների, զրուցատաղավարների, աղբամանների տեղադրում, խաղահրապարակներում սպորտային մարզագույքի, մանկական խաղերի տեղադրում,	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/12-1</b> <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/12-2</b> <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/12-3</b> 2022թ. ընթացքում իրականացվել է 30 բակային տարածքների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ և 3 նոր բակային տարածքների կառուցում՝ հետևյալ հասցեում. 1. Ավան-Առինջ 1-ին մկշ 2/4 շենքի բակային տարածք</p>	<p>«Կոտայք Շին» ՍՊԸ 16.03.2022թ. 16.09.2022թ.  «Բեստ Բոնսթրաքշն» ՍՊԸ 16.03,2022թ. 16.09.2022թ.  «ՏՈՒՐԻՍՏԱՍ» ՍՊԸ 15.03.2022թ.</p>	



		<p>հնացած և վնասված խաղերի, նստարանների, աղբամանների վերանորոգում և նորերով փոխարինում: Բակերն ավելի գեղեցիկ ու հարմարավետ դարձնելու նպատակով կստեղծվեն նոր սիզամարգեր, կիրականացվի ծառատունկ, ծաղկապատում, ջրագծերի վերականգնում:</p>	<p>2. Ավան-Առինջ 2-րդ մկշ. 2/5-2/6 շենքերի բակային տարածք 3. Ավան-Առինջ 1-ին մկշ 2/3 շենքի բակի խաղադաշտի կառուցում</p>	<p>15.09.2022թ.</p>	
3	<p>Բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների նորոգում</p>	<p>8000 քմ հարթ տանիքների հիմնանորոգում: Աշխատանքները ներառում են վնասված հարթ տանիքների հիմնանորոգում իզոգամով, պատերի ամրացում: Կիրականացվի հին վնասված շերտի քանդում, ցեմենտահարթեցնող շերտի իրականացում, նոր իզոգամի տեղադրում, օդափոխության խողովակների վրա մետաղական ծածկի տեղադրում:</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/7-1 2022թ. ընթացքում իրականացվել է 7050,2 քմ հարթ տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում.</b> Իսահակյան թաղ. 2/2 շ. -221 քմ Քուչակ թաղ. 19 շ. - 400 քմ Ավան-Առինջ թաղ. 1մկշ. 3/10; 2/11; 2/10 շ. - 973,8 քմ Հովհաննիսյան 25/2; 24/2 -729 քմ Նարեկացի 31;40; 34 շ. -1045 քմ Իսահակյան 3/1; 1/3 շ. - 587քմ Ավան-Առինջ թաղ. 2-րդ մկշ. 1/17 շ. - 401 քմ Բրյուսով 69 շ. - 569 քմ Խոտյակով փող 68 շ. - 433,4 քմ Քուչակ թաղ. 16 շ. - 428 քմ Ավան-Առինջ թաղ. 2-րդ մկշ. 2/4 շ. - 488քմ Դուրյան թաղ. 46 շ. - 252քմ Ավան-Առինջ թաղ. 1-ին մկշ.1/10 շ. - 481քմ Նարեկացի թաղ. 34 շ. - 42 քմ</p>	<p>«Բեստ Քոնսթրաքշն» Ս ՊԸ 15.03.2022թ. 15.09.2022թ.</p>	
4	<p>Բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների նորոգում</p>	<p>1500քմ թեք տանիքների հիմնանորոգում:</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p>	<p>«Ժիլոյ ԱԿ» 09.06.2022թ.</p>	

		Աշխատանքները ներառում են հին ազբոշիֆերի ապամոնտաժում, փայտյա կոնստրուկցիաների մասնակի կամ ամբողջական փոխարինում, նոր ջրհորդանների տեղադրում, նոր ցինկապատ ծածկաթիթեղի տեղադրում:	<b>ԵՔ-ԲՍԱՇՁԲ-22/47</b> Բյուջեի փոփոխությունից հետո 2022թ. ընթացքում իրականացվել է 1868քմ թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում. Աճառյան 52.- 1136 քմ Աճառյան 20/32.- 732 քմ	09.12.2022թ.	
5	Բազմաբնակարան շենքերի շքամուտքերի վերանորոգում	20 շքամուտքերի ընթացիկ վերանորոգում, այդ թվում՝ պատերի, առաստաղների, աստիճանավանդակների, բազրիքների, պատուհանների վերանորոգման, բացակա դռների տեղադրում:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԲՍԱՇՁԲ-22/42</b> 2022թ. ընթացքում իրականացվել է վերանորոգման աշխատանքներ 22 հասցեում Սայաթ-Նովա թաղ. 6 շ. 1, 2 մուտքեր - 2 մուտք Սայաթ-Նովա թաղ. 7շ. 1, 2 մուտքեր - 2 մուտք Դուրյան թաղ. 34 շ. 1, 2, 3 մուտքեր - 3 մուտք Չարենց թաղ. 15 շ. - 1 մուտք Ավան-Առինջ թաղ. 2-րդ մկշ. 1/14 շ. - 1 մուտք Ավան-Առինջ թաղ. 2-րդ մկշ. 1/17 - 1 մուտք Աճառյան փող. 30 շ. 1, 2, 3 մուտքեր - 3 մուտք Աճառյան փող. 32 շ. 1, 2, 3 մուտքեր - 3 մուտք Հ.Հովհաննիսյան 24/2 - 3 մուտք Քուչակ 16 շ. - 1 մուտք Ավան-Առինջ թաղ. 1-ին մկշ. 2/14 - 1 մուտք Իսահակյան թաղ. 3/3 շ. - 1 մուտք	Ավան, 5-րդ կետ «Բեստ Քոնսթրաքշն» Ս ՊԸ 27.05.2022թ. 22.11.2022թ.	
6	Վերելակների հիմնանորոգում	6 վերելակների վերանորոգում, այդ թվում՝ շարքից դուրս եկած դետալների և հանգույցների փոխարինում նորով, խցերի փոխարինում կամ նորոգում, ճոպանների փոխարինում, շարժիչի վերանորոգում կամ փոխարինում նորով:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/15-1</b> <b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/15-2</b> <b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/15-3</b> <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/173-1</b> Վերելակների վերանորոգման աշխատանքների համար ձեռք կբերվեն հետևյալ անհրաժեշտ	«Շինէներգոմաքս»ՍՊԸ 27.04.2022թ. 20.12.2022թ.  Էլեն Ավետյան ԱՁ 27.04.2022թ. 17.05.2022թ.	

			<p>դետալները և սարքավորումները.  2022թ. ընթացքում էլեն Ավետյան ԱԶ-ի կողմից ձեռք են բերվել  Հրամանի վահանակ (14 հարկ)- 2հատ  Հրամանի վահանակ (9 հարկ)- 4 հատ  Արման Սարոյան ԱԶ-ի կողմից ձեռք են բերվել  Հարկի կարգավորիչ (էտաժնիկ)- 65 հատ  Շինէներգոմաքս ՍՊԸ-ի կողմից՝  Փոխանցման տուփ. ՔԿՊ – 160- 5 հատ  Տանող անիվ (770մմ) - 6 հատ  Տանող անիվ (930մմ 4 ակոս) - 1 հատ  Արագության սահմանափակիչ (0,71-1մ/վ ) - 8 հատ  Տրանսֆորմատոր 380/95 -4 հատ  Ներդիր 6-16 մմ - 488 հատ  Ներդիրի ռետինե կիսալուսին - 488 հատ  Հիմնական ճուպան 10,5 մմ- 925 գծմ.,  Հիմնական ճուպան 12 մմ - 180 գծմ.  Արագության սահմանափակման ճուպան (7,8 մմ ) - 325 գծմ  Արագության սահմանափակման ճուպան (8,3 մմ )- 1045 գծմ</p>	<p>Արման Սարոյան ԱԶ  27.04.2022թ.  20.12.2022թ.  «Շինէներգոմաքս» ՍՊԸ  06.09.2022թ.  20.12.2022թ.</p>	
7	Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում	720 հազ. քմ փողոցների, այգիների, բակերի, բազմաբնակարան շենքերի և տնատիրությունների սանմաքրում, աղբահանություն	բակերի, փողոցների, սեփական տնատիրության՝ Ավան 14, 6 և 3 փողոցների մաքրման աշխատանքներ: Ձմռան ամիսներին փողոցներից, բակերից, այգիներից ձյան շերտի և մերկասառույցի հեռացում: Իրականացվել է շուրջօրյա աղբահանություն վարչական շրջանի ամբողջ տարածքով:		
8	Մշակութային միջոցառումներ	15 միջոցառումների իրականացում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱԾՁԲ-22/28-1</b> <b>«Բանակի օր» / հունվարի 28/</b>		«ԱՌԹԱ» ՍՊԸ

			<p>Ավան վարչական շրջանի մշակույթի տանը կազմակերպվել է 2 ժամ տևողությամբ համերգային ծրագիր, հրավիրված էին ժամկետային զինծառայողների ընտանիքիների անդամները: Միջոցառմանը ելույթ ունեցան հայտնի երգիչ-երգչուհիներ /թվով 10 հոգի/: 200 անձի համար կազմակերպվել է հյուրասիրության</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/28-1</b>  <b>«Տյառնընդառաջ» /փետրվար 13/</b>  Փետրվարի 13-ին Ավան վարչական շրջանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում տեղի ունեցավ Տյառնընդառաջին նվիրված տոնակատարությունը: Նորապսակները ստացան օրհնված տարուսիկներ /300 հատ/, գաթաներ /300 հատ/ և ծաղկեփնջեր /30 հատ/: Միջոցառմանը հանդես եկան «Մարաթուկ» մշակութային կենտրոնի սաները</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/28-1</b>  <b>«Կանանց միջազգային օր» /8 մարտ/</b>  Տոնական միջոցառման կազմակերպում բարձրակարգ ռեստորանային համալիրում ժամը 18:00-ին նախատեսված 130 անձի համար, լուսաձայնային համակարգով, կենդանի երաժշտությամբ: Հաղորդավարներ, հրավիրված երգիչ-երգչուհիներ /2-3 հոգի/: Նվերներ կանանց համար / թվով 70 հատ/ «Luminarc» ապրանքանիշի գրաֆին իր 6 բաժակներով</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/28-1</b>  <b>«Սուրբ Զատիկ» /ապրիլ 17/</b>  Ընդհանուր 1000 անձի հաշվով Ավանի Ծիրանավոր և Սբ. Աստվածածին եկեղեցիների բակերում տեղի է ունեցել բացօթյա</p>	<p>13.02.2022թ.</p> <p>«ԱՌԹԱ» ՍՊԸ 08.03.2022թ.</p> <p>«ԱՌԹԱ» ՍՊԸ 17.05.2022թ.</p> <p>«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 09.05.2022թ.</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>հյուրասիրություն համերգային ծրագիր՝ յուրաքանչյուրը 1 ժամ տևողությամբ՝ ազգագրական երգ ու պարի համույթի մասնակցությամբ: Միջոցառումները տեղի են ունեցել տարբեր ժամերի</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/28-2</b>  <b>«Հաղթանակի և խաղաղության օր» /9 մայիս/</b></p> <p>Ավան վարչական շրջանի Հաղթանակի հուշարձանի Մեծ հայրենականի և Արցախյան հերոսամարտի հուշարձանների մոտ ծաղկեպսակի տեղադրում /թվով 2/: Բնակիչներին տրվել են մեկական մեխակ հուշարձանի մոտ դնելու համար/թվով 100/: Ավան վարչական շրջանի Հաղթանակի հուշարձանի տարածքում՝ Մեծ հայրենականի և Արցախյան հերոսամարտի վետերանների մասնակցությամբ տոնական միջոցառման կազմակերպում 1 ժամ տևողությամբ: Այնուհետև տեղի է ունեցել հյուրասիրություն ռեստորանային համալիրում նախատեսված 70 անձի համար: Բոլոր վետերաններին տրվել են նվերներ՝ 5 աստղանի կոնյակ 0.5 լ /թվով 70 հատ/</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/28-1</b>  <b>«Երեխաների պաշտպանության միջազգային օր» /1 հունիս/</b></p> <p>Վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի շենքի բակի, շենքի հարակից տարածքի ձևավորում փուչիկներով, օդ բարձրացնելու համար փուչիկներ /հեղիում գազով 500 հատ/, ծաղրածուների /4 հոգի/, հեքիաթի, մուլտֆիլմի սիրված հերոսների /15 հոգի/ մասնակցությամբ, բեմադրությունների,</p>	<p>«ԱՌԹԱ» ՍՊԸ  17.05.2022թ.</p> <p>«ԱՌԹԱ» ՍՊԸ  14.08.2022թ.</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>զվարճալի խաղերի կազմակերպում, կավճանկարչություն /1500 հատ, 12 գույն/, բացօթյա համերգային ծրագիր, ակվագրիմ, բամբակի շոու, փուչիկներով ֆիգուրների պատրաստում, ուրախ գնացք՝ ձևավորված փուչիկներով մեկ ժամ տևողությամբ, /ձայնային տեխնիկա/: Միջոցառումներին մասնակից բոլոր երեխաները ստացան պաղպաղակ /թվով 2000 հատ/</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/28-1</b>  <b>«Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոն /Խաղողօրհներ/» /օգոստոս 14/</b>      Խաղողօրհները և բերքի տոնը նշելու համար /ընդհանուր 1000 անձի հաշվով/ Ավանի Ծիրանավոր և Սբ. Աստվածածին եկեղեցիների բակերում բացօթյա հյուրասիրություն: Համերգային միջոցառման կազմակերպում՝ ազգագրական երգ ու պարի խմբերի մասնակցությամբ 1 ժամ տևողությամբ</p> <p><b>«Անկախության օր» /21 սեպտեմբեր/</b>      Ավան վարչական շրջանում միջոցառման կազմակերպում 2 ժամ տևողությամբ՝ էստրադային հայտնի երգիչ-երգչուհիների մասնակցությամբ</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/28-2</b>  <b>«Ամանորյա միջոցառում» /դեկտեմբեր 23/</b>      Տոնական հյուրասիրության կազմակերպում 300 անձի համար</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/28-2</b>  <b>«Ամանորյա ձևավորման և միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ» /դեկտեմբեր/</b> Ավան վարչական շրջանի խաղահրապարակների, այգիների, վարչական</p>	<p>«ՊԵՑՑՈ»          ՍՊԸ          23.12.2022թ.</p> <p>«ՊԵՑՑՈ»          ՍՊԸ          23.12.2022թ.</p>	
--	--	--	--	---	--

			շենքի ու բակի, գլխավոր փողոցների և բակերի տոնական ձևավորում, գլխավոր տոնաձառի տեղադրում և դրա շրջակա միջավայրի ձևավորում տոնի խորհրդին համապատասխան լուսարձակող ձյունիկներով և սպիտակ, մեծ լուսաշղթաներով, փողոցների տոնական լուսավորում		
9	Սպորտայի միջոցառումներ	7 միջոցառումների իրականացում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃՕՁԲ-22/73-1</b> Հայաստանի մարզերի, Երևանի և Արցախի հանրապետության հանրակրթության դպրոցների 7-12-րդ դասարանների աշակերտների «Սպարտակիադա» Մանկապարտեզների երեխաների մասնակցությամբ երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված մարզահամերգային տոնահանդես Երևանի քաղաքապետի փոխանցիկ գավաթի համար «Առողջ սերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք» համաքաղաքային բակային ավանդական փառատոն Նախագորակոչային և զորակոչային տարիքի /16-18 տարեկան/ դպրոցականների ռազմամարզական խաղեր	Արմեն Գևորգյան Սամվելի Ա/Ձ 09.06.2022թ. 20.12.2022թ.	
10	Կրթական միջոցառումներ	Կիրականացվեն «Նախադպրոցական հաստատություններում ավարտական միջոցառումներ», «Վերջին Ջանգ» -ին , Գիտելիքի օրվան՝ սեպտեմբերի 1-ին, «Ուսուցչի օրվան» նվիրված միջոցառումներ :	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃՕՁԲ-22/28-1</b> <b>«Վերջին զանգ» /մայիս/</b> Վարչական շրջանի դպրոցներում տեղի են ունեցել վերջին զանգին նվիրված տոնական միջոցառումները: Ավարտող բոլոր աշակերտները /850 աշակերտ/ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից ստացան	«ՊԵՅՅՈ» ՍՊԸ 30.06.2022թ.	ՀՀ-ում ստեղծված իրավիճակից ելնելով նպատակահարմար չի եղել իրականացնել «Ուսուցչի օրվան» նվիրված միջոցառումը

			<p>անհատական զանգեր և օդ բարձրացնելու համար փուչիկներ /820հատ/: Իսկ ուսուցիչներն ու տնօրենները ծաղկեփնջեր /70 հատ/</p> <p><b>«Գիտելիքի, գրի և դպրության օր» /1 սեպտեմբեր/:</b> Դպրոցների մանկավարժներին և աշակերտներին ողջունելու նպատակով յուրաքանչյուր դպրոցի համար շնորհավորական ուղերձի տպագրություն, կաշվե թղթապանակներ /10 հատ/, ծաղիկներ ուսուցիչներին:</p> <p>Թվով 8 դպրոցում « Բարի գալուստ դպրոց » խորագրով 1 ժամ տևողությամբ շոու ծրագրի կազմակերպում 1 խաղավարի և 2 հեքիաթի հերոսի մասնակցությամբ առաջին դասարանցիների համար: Վարչական շրջանի ղեկավարի մոտ ընդունելություն բարձր առաջադիմություն ունեցող 9-րդ դասարանցիների / թվով 30 աշակերտ/ և գրքերի հանձնում</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/28-2</b></p> <p><b>«Նախադպրոցական հաստատություններում ավարտական միջոցառումներ» /հունիս/:</b></p> <p>Վարչական շրջանի թվով 7 մտորմանկապարտեզ հիմնարկներում դահլիճների տոնական ձևավորում, տարեվերջյան հանդեսին անհատական նկարահանում ավարտող սաներին /600 սան/</p> <p><b>«Ուսուցչի օր» /5 հոկտեմբեր/:</b></p> <p>Տոնական միջոցառման կազմակերպում Ավանի մշակույթի տանը նախատեսված 300 անձի համար</p>		
11	Վարչական սոցիալապես անապահով շրջանի	Համապատասխան մասնագետների կողմից	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:		



<p>բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագրերի իրականացում</p>	<p>կկազմակերպվի և կիրականացվի տունայց, որի արդյունքում գնահատված սոցիալական կարիքի հիման վրա կկազմվեն տեղական սոցիալական ծրագրեր և կտրամադրվի անհրաժեշտ սոցիալական աջակցություն: Հիշատակի և տոն օրերին իրականացվող միջոցառումների շնորհիվ կարժևորվեն թիրախ խմբերում ընդգրկված անձինք:</p>	<p><b>ԵՔ-ԳՍՇՁԲ-22/101</b> Կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագրերի պլանավորման նպատակով ապրանքի ձեռքբերում և ծառայությունների մատուցում Անհատական սոցիալական ծրագրերով սոցիալական աջակցության ծրագրերի իրականացման շրջանակներում /տանիքի վերանորոգում, լամինատապատում, պատուհանների փոխարինում, պատերի գաջապատում/ իրականացվել է 5 ծրագիր: Տոնական և հիշատակի օրերին միջոցառումների կազմակերպում: Իրականացվել 5 միջոցառում</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/111-1</b> Ավան վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների /բազմազավակ, միակողմանի ծնողազուրկ, պատերազմից տուժած, ԿԴԻՀ ընտանիքների երեխաներ/ 1-օրյա հանգստի կազակերպում ք.Էջմիածին, Մաչանենց Տուն: Ավան վարչական շրջանի հաշմանդամության խումբ ունեցող երեխաների 1-օրյա հանգստի կազակերպում ք.Էջմիածին, Մաչանենց Տուն</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/111-2</b> Հոկտեմբերի 5-ին՝ Տարեցների օրվա կապակցությամբ կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի Էջմիածին, Գայանե և Հոփսիմե եկեղեցիներ, Ջվարթնոց տաճար, կազմակերպվել է հյուրասիրություն, տրվել են նվերներ Ավան վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող տարեցների</p>	<p>«ԷԼՍՈՆ» ՍՊԸ 24.08.2022թ. 20.12.2022թ.</p> <p>«ՎՍ ԳԴՈՒՊ» ՍՊԸ 23.09.2022թ. 20.12.2022թ.</p> <p>«Լուսինե Ղազարյան» ԱԶ 23.09.2022թ. 20.12.2022թ.</p>	
--	---	--	---	--

			<p>համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի Սաղմոսավանք, Մուղնի, կազմակերպվել է հյուրասիրություն</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱԾՁԲ-22/111-3</b></p> <p>Ամանորին նվիրված միջոցառում Ավանի Մշակույթի տանը սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների երեխաների համար: Ձմեռ Պապի և Ձյունանուշի այց, քաղցրավենիքի փաթեթների տրամադրում, հյուրասիրություն</p>	<p>Արմեն Գևորգյան ԱՁ 23.09.2022թ. 25.12.2022թ.</p>	
12	Բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին աջակցություն	Աջակցություն կտրամադրվի բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին՝ ըստ կարիքի			Ծրագիրը չի իրականացվել մրցույթը չկայանալու պատճառով
13	Արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին աջակցություն	Ընտանիքներին կտրամադրվի համապատասխան սոցիալական աջակցություն	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ- ԳՎՍՇՁԲ-22/58</b></p> <p>Արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին աջակցություն՝ վերանորոգման և ծառայությունների մատուցման եղանակով Իրականացվել է մեկ ընտանիքի տան տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ</p> <p><b>ԵՔ- ԳՎԱՊՁԲ-22/37</b> <b>ԵՔ- ԳՎԱՊՁԲ-22/36</b></p> <p>Ձեռք է բերվել 200 հատ սննդի, 200 հատ հիգիենայի պարագաների փաթեթներ</p> <p>Տարվա ընթացքում բնաիրային փաթեթներ է տրամադրվել սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 112 ընտանիքի</p>		

14	ԿԴԻՀ ընտանիքների և /կամ/ անձանց կարիքների գնահատման հիման վրա ծառայությունների մատուցում	Ընտանիքներին կտրամադրվի համապատասխան սոցիալական աջակցություն			2022թ. բյուջեով ծրագիրը չի հաստատվել
15	Հարազատ չունեցող բնակիչների հուղարկավորության ծախսերի կազմակերպում	Ընտանիքներին կտրամադրվի համապատասխան սոցիալական աջակցություն			Ծրագիրը չի իրականացվել, քանի որ նմանատիպ բովանդակությամբ դիմում-խնդրանքներ չեն ստացվել
16	Այլ աշխատանքներ		<p>2022 թ. ընթացքում իրականացվել են հետևյալ ծրագրերը.</p> <p>1. Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչություն է ներկայացվել Երևան քաղաքի սոցիալական աջակցության վերաբերյալ կամավոր խնդիրների, դրանց լուծմանն ուղղված սեփական լիազորությունների շրջանակում իրականացվող սոցիալական աջակցության անհատական մեկ ծրագիր, որը ստացել է դրական եզրակացություն: Մեկ բնակչի տրվել է 100000 ՀՀ դարմ՝ դեղորայք գնելու նպատակով:</p> <p>2. Հայկական Կարմիր Իսաչ ընկերության կողմից Ավան վարչական շրջանին տրամադրվել է Իսահակյան այգում մինի ֆուտբոլի դաշտի կառուցման նպատակով արհեստական խոտածածկ, թիվ 124 դպրոցին սպորտային գույք:</p> <p>3. Երևանի քաղաքապետարանի Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչության կողմից տրամադրված 20 տուփ գրենական պիտույքները տրամադրվել են բազմազանակ,</p>		

			<p>պատերազմից տուժած, հաշմանդամություն ունեցող, մեկ ծնողով ընտանիքների, ներառական կրթությամբ երեխաների:</p> <p>4. Անվճար բուժօգնություն ստանալու նպատակով պետպատվերի շրջանակներում վարչական շրջանի 20 բնակչի տրամադրվել է միջնորդագիր:</p> <p>5. ՀՀ-ների և բարեգործական կազմակերպությունների հետ համագործակցության արդյունքում սննդի, տնտեսական և կենցաղային իրերի, հագուստի, տակդիրի, սպիտակեղենի, ծածկոցի աջակցություն է տրամադրվել սոցիալապես անապահով 130 ընտանիքի:</p> <p>6. «Հայկական Կարմիր Խաչ» ընկերության կողմից բնափրային փաթեթներ են տրամադրվել 2022թ. սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից սանձազերծված լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով տուժած 30 ընտանիքի:</p> <p>7. «Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ի հետ համագործակցության շրջանակներում 5 երեխա և 3 ծնող մասնակցել են ամառային ներառական ճամբարի ծրագրին:</p> <p>8. Ապահովվել է արցախյան 44-օրյա պատերազմի մասնակիցների, զոհվածների, բազմազավակ, սոցիալապես անապահով ընտանիքների 250 երեխաների մասնակցությունը ամանորյա միջոցառումներին:</p> <p>9. Վառելիքայտի կարիք ունեցող սոցիալապես անապահով 40 ընտանիքի հատկացվել է վառելիքայտ</p>		
--	--	--	--	--	--

1	Ասֆալտ-բետոնե վերանորոգում պահպանում	ծածկի և	36.36 հզ.քմ աշխատանքների իրականացում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ՔՄԱՇՁԲ-22/8-6</b></p> <p>Պայմանագիրը կնքվել է 18.02.2022թ.-ին Կատարվել է 39996.0 քմ. ասֆալտապատման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Բարբյուսի փող. և 9 շենքի բակ-410.8 քմ,</li> <li>2.Կիևյան 1-ին նրբ. -195.3 քմ,</li> <li>3.Սևոստոպոլյան փող. 947.8 քմ,</li> <li>4.Դումանի փող. և 1-ին շենքի բակ-1316.3 քմ,</li> <li>5.Սեպուհի փող. 753.1 քմ,</li> <li>6. Հակոբյան փող. 1-ին շենքի մայթեր- 90.6 քմ,</li> <li>7.Կալենցի փող. -13.0 քմ,</li> <li>8.Քեռու փող. 737.3 քմ,</li> <li>9.Օրբելու փող. 494.5 քմ,</li> <li>10.Սոսեի փող. -372.6 քմ,</li> <li>11.Գյուլբենկյան փող. 1-ին նրբ. -749.0 քմ,</li> <li>12. Ախպոր փող. -378.8 քմ,</li> <li>13. Բրայզի փող. -90.0 քմ</li> <li>14.Քոչարի փող. 24, 18-20, 18 շենքերի բակեր - 1023.4 քմ,</li> <li>15.Երզնկյան փող. 71ա, 63, 53, 46, 38, 34, 25, 22-26, 20, 14, 2 տների դիմաց -3971.7 քմ,</li> <li>16.Գյուլբենկյան փող. 19/1 շենքի բակ -72.8 քմ,</li> <li>17. Գուլակյան փող. 23 տան դիմաց – 61.85 քմ,</li> <li>18.Բաղրամյան պող. 50բ, 50գ, 50, 85, 89 շենքերի բակ -157.83 քմ, 19.Ավետիսյան փող. 80, 78, 76 շենքերի և 148 դպրոցի բակեր- 826.6 քմ, 20.Բաղրամյան պող. 2-րդ նրբ և 62 շենքի բակ -899.1քմ,</li> <li>21.Սոսե փող. 18, 20, 24/26, 28/1, 6, 38, 44, 50, 21 տների դիմաց և Սոսեի նրբ. 10/3 շենքի բակ-1821.1քմ,</li> <li>22.Օրբելու փող. 10, 6, 2 շենքերի բակ -1076 քմ,</li> </ol>	«Լև-Շին» ՍՊԸ 07.03.22թ.-29.11.22թ.	Բյուջեով հաստատվել է 36360 ք.մ
---	--------------------------------------	---------	--------------------------------------	---	---------------------------------------	--------------------------------

			<p>23. Սունդուկյան փող. 27, 23-25, 25, 21, 67, 1, 90, 3ա, 14, 7, 42, 48, 15/4, 62 շենքերի բակեր և մայթ, Գյուլբենկյան-Սունդուկյան խաչմերուկ, Սունդուկյան-Ավետիսյան 2 -2249.1 քմ</p> <p>24. Խաչատրյան փող. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 33, 33/1, 33/2, 33/5 մայթեր և բակեր -2652.36 քմ, 25.Սունդուկյան 5/4 և 7 շենքերի բակեր, 3ա և 1-ին շենքերի ետնամաս - 473.6 քմ, 26. Գյուլբենկյան 39ա և 41 շենքերի ետնամաս, Գյուլբենկյան-Էմին փող. Խաչմերուկ, Գյուլբենկյան 42ա - Խաչատրյան 9 շենքերի ետնամաս -567 քմ, 27. Կիկյան 18/1 շենքի բակ -72 քմ, 28. Կովկասյան 43-81 տների դիմաց -378.3 քմ, 29. Էմինի փող. 5 շենքի բակ և 15/3 տան դիմաց -70.4 քմ, 30. Հակոբյան փող. 2, 4, 6, Գյուլբենկյան 39ա և կոմիտասի պող. 6 շենքերի բակեր -1991.57 քմ, 31. Մամիկոնյանց 34, 36/8 և Տիգրանյան 18,14 շենքերի բակ, Մամիկոնյանց 35, 37 և Գրիբոյեդովի փող. 15ա շենքերի բակ, Մամիկոնյանց 56 և 56/2 շենքերի բակ -2392.34 քմ,</p> <p>32. Վրացական 5 և 7ա շենքերի բակ, 6, 8, 9ա, 10 շենքերի բակեր և մայթեր -2505 քմ,</p> <p>33. Փափազյան փող. 2-րդ նրբ. 66-82-րդ, 113, 88-90, 127ա-133/1 տների դիմաս -768.75 քմ,</p> <p>34. Րաֆֆու դպրոցի բակ -92 քմ, Փափազյան փող. 21, 23, 29 շենքերի բակ -215.4 քմ</p> <p>35. Արաբկիր 17-րդ փող. 195.78 քմ,</p> <p>36. Արաբկիր 19-րդ փող. 11 տան դիմաց -100.5 քմ,</p> <p>37. Արաբկիր 21-րդ փող. 7/2 տուն - Ռիզայի փող. -497.84 քմ,</p> <p>38. Արաբկիր 25-րդ փող. 13ա- 16 տների</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>հատված –85.9 քմ,  39. Արաբկիր 37-րդ փող. – Արաբկիր 41-րդ փող. 42/2 շենքի հատված- 79.0 քմ,  40. Արաբկիր 39-րդ փող. 2/1 շենքից մինչև 29 տուն – 322.41 քմ,  41. Բաբայան փող . 26-34 շենքերի բակ -1126.2 քմ,  42. Արաբկիր 33-րդ փող. – 35-րդ փող. – 6.63 քմ, 43. Բաբայան փող . 36 շենքի բակ -757.2 քմ,  44. Ազատության պող. – Բաբայան փող. Խաչմերուկ -2 քմ,  45. Բուդաղյան փող. 13, 15, 17 տների դիմաց - 52 քմ,  46. Խաչատրյան փող. 24/1 և 22ա շենքերի բակ – 26.5 քմ,  47. Այգեկցու փող. 56 տան դիմաց – 18.4 քմ,  48. Զարյան –Գրիբոյեդով փող. Խաչմերուկ – 1.4 քմ,  49. Կիլյան փող. 7 շենքի բակ – 125.22 քմ,  50. Կիլյան փող. 8/1 և 8աք շենքերի բակ – 414.1 քմ,  51. Կոմիտասի պող. 17 շենքի բակ – 1.76 քմ,  52. Կոմիտասի պող. 50 շենքի բակ – 2.8 քմ,  53. Կոմիտասի պող. 65 շենքի բակ – 208.8 քմ,  54. Էմին փող. 6-6/1 շենքերի բակ – 16.5 քմ,  55. Մամիկոնյանց փող. 58-58/ա շենքերի բակ – 216.0 քմ,  56. Մամիկոնյանց փող. 36/5 շենքի բակ – 41.2 քմ,  57. Մամիկոնյանց փող. 36-38/1 շենքերի բակ – 117.0 քմ,  58. Մամիկոնյանց փող. 56/10 տան դիմաց – 9.4 քմ,  59. Մամիկոնյանց- Վրացական փող.</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Խաչմերուկ -137.4 քմ,          60. Ռիզայի փող. 24/1 տան դիմաց – 2.3 քմ,          61. Գյուլբենկյան – Էմին խաչմերուկից մինչև Սևքարեցի Սաքոյի փող. 14/1 տուն – 422.9 քմ,          62. Վրացական փող. 17 շենքի բակ – 474.81 քմ,          63. Փափազյան 2-րդ նրբ. 87 տան դիմաց – 9.4 քմ,          64. Ազատության պող. 9-11 շենքերի բակ -1.65 քմ          65. Կոմիտասի պող. 33,35,31 և 31ա շենքերի բակ-802.9 քմ,          66. Կոմիտասի պող. 25 և 27 շենքերի բակ- 255քմ,          67. Փափազյան փողոցի 29շենքի և 91 տան հատվածի մայթ- 246.4 քմ          68. Փափազյան փող. 27, 27/1, 25, 26 շենքերի բակ և միջբակային ճանապարհ-558 քմ,          69. Արաբկիր 33 փողոցից դեպի 35 փողոց կապուղի-413.4քմ,          70. Ղափանցյան փողոցի 2, 8 և 8ա շենքերի բակ և տանող ճանապարհ- 494 քմ,          71. Կոմիտասի պողոտա 54 և 54/1 շենքերի բակ և տանող ճանապարհ-318 քմ,          72. Ղափանցյան փողոցի 3 և 6 շենքերի և դպրոցի շրջակայք-548.3 քմ          Աշխատանքները ավարտված են</p>		
2	Եզրաքարերի վերանորոգում	Վերանորոգվել է 1397գծմ	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/10</b>          Պայմանագիրը կնքվել է 15.04.2022թ.-ին: Կատարվել է բազալտե եզրաքարերի վերանորոգում՝ 1364 գծմ ընդանուր երկարության, ընդ որում չափսերը 150x300մմ՝ 1. Փափազյան – Խաչատրյան փող. խաչմերուկ –</p>	«Ս.Տ.Ս. Գրուպ» ՍՊԸ 27.05.22թ.-23.10.22թ.	



			<p>139 գծմ,  2. Վրացական – Մամիկոնյանց փող.  Խաչմերուկ – 78 գծմ,  3. Կոմիտաս պող. 38/3 շենքի դիմաց -35 գծմ,  4. Կոմիտաս պող. 54/8 շենքի դիմաց -22 գծմ,  5. Հակոբյան փող. 2 և 1/9 շենքերի դիմաց- 97 գծմ,  6. Դավթյանի անվան այգու ձախ հատված – 268 գծմ,  7. Թիվ 148 դպրոցի մուտքի հատված -56 գծմ,  8. Խաչատրյան փողոցի 11-9 շենքերի դիմացի հատված – 36 գծմ,  9. Վրացական փողոց – 445 գծմ,  10. Արևելյան խոհանոցի հետևի հատված – 19 գծմ,  11. Փափազյան փողոցի 98-13 շենքի դիմացի հատված – 14 գծմ,  12. Տիգրանյան փողոցի խաչմերուկից մինչև 3-րդ շենքի դիմացի հատված – 63 գծմ,  13. Շիրվանզադեի անվան դպրոցի դիմացի հատված – 28 գծմ,  100 x 200 մմ չափսերի եզրաքար՝  1. Վրացական փողոց – 24 գծմ,  2. Բաֆֆու դպրոց – 40 գծմ  Աշխատանքները ավարտված են</p>		
3	Հենապատերի վերանորոգում	Վերանորոգվելու է 3 հենապատ	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/157</b>  Արաբկիր վ/շ-ի ճանապարհների շարքից դուրս եկած հենապատերի վերանորոգում և նոր հենապատերի կառուցում:  Պայմանագիրը կնքվել է 04.11.2022թ.-ին:  Հիմնանորոգվել են 3 հենապատեր  1. Ջարյան փողոցից դեպի Մուրադյան փողոցի</p>	<p>«Ջաքարյան քոնսթրաքշն սոլուշնս» ՓԲԸ  22.11.22թ – 19.12.22թ.</p>	

			42/2 տանող ճանապարհ 2. Հակոբյան 11 շենքի հարակից հենապատ 3. Խաչատրյան 6 շենքի դիմացի հենապատ Աշխատանքներն ավարտված են		
4	Հետիոտն անցումների կառուցում և վերանորոգում	Հիմնանորոգվելու է 1 աստիճան	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ 22/74</b> Արաբկիր վ/շ-ի հետիոտն անցումների կառուցում և վերանորոգում Պայմանագիրը կնքվել է 06.09.2022թ.-ին: Հիմնանորոգվելու է Բաղրամյան պողոտա 41 հասցեից դեպի Այգեձոր 22 շենք տանող աստիճանները Աշխատանքներն ավարտված են	«Էդգար Շին» ՍՊԸ 16.09.22-08.12.22թ.	
5	Հրազդան կիրճի բարեկարգում	Հրազդան կիրճի վ/շ պատկանող տարածքում ճանապարհաեզրերի մաքրումը քարաթափից, իսկ առուներում՝ տիղմից, շարքից դուրս եկած մետաղական արգելապատնեշների վերանորոգում և նորով փոխարինում, հենապատերի վերանորոգում և կառուցում: Մաքրման աշխատանքների իրականացում:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀՇՁԲ 22/52</b> Պայմանագիրը կնքվել է 04.04.22թ. Կատարվել է հետևյալ աշխատանքները. 1. փլուզումի և շինադրի հավաքում, 2. Տարածքը պահվում է մշտական մաքուր վիճակում, 3. Բարձր շինադրի տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա, 4. Առվի հատակին կուտակված տիղմի մաքրում, 5. Տեղափոխում թափոնատեղի Աշխատանքներն ավարտված են	«ԳոհարՍարգսյան» Ա/Ձ 04.04.22թ-20.12.22թ.	
6	Մայրուղիների և փողոցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում	Վերանորոգել 1 մայթ	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/133</b> Պայմանագիրը կնքվել է 18.10.22թ. Կոմիտասի պողոտայից Խաչատրյան փողոցի 1-ին նրբ. տանող ճանապարհի մայթ	«ՍԱՄ-ՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ 21.10.22թ-14.12.22թ.	

			Աշխատանքները շարունակվում են		
7	Թեքահարթակների կառուցում	Կառուցել 24 թեքահարթակ			Հաստատված է բյուջեով Մրցույթը չի կայացել
8	Վերելակների հիմնանորոգում	Վերանորոգվելու է 20 վերելակ	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/48</b></p> <p>Պայմանագիրը կնքվել է 04.07.2022թ.: Վերանորոգվել է 25 վերելակ</p> <p>Վերելակների շարքից դուրս եկած դետալների և հանգույցների փոխարինում նորով, խցերի փոխարինում կամ նորոգում: Բնակչությանն անվտանգ սպասարկելու և վերելակների անխափան աշխատանքը ապահովելու նպատակով կվերանորոգվի ևս 20 վերելակ: Ձեռք կբերվի անհրաժեշտ շինվածքներ և դետալներ՝ առաջացած խնդիրները վերացնելու համար: Պետք է կատարվի նաև համապատասխան սպասարկման ծառայություններ:</p> <p>Աշխատանքները ավարտված են</p>	«Արև, Լույս, Կասկադ» ՍՊԸ 28.07.22թ- 27.10.22թ	
9	Հրատապ պահանջող շինարարական աշխատանքներ լուծում ընթացիկ	Մաքրել անօրինական քացազատել անօրինական պետական զավթած պետական տարածքները: Ապամոնտաժել և տեղափոխել անօրինական տեղադրված կրպակները, քանդել երկաթբետոնյա շինությունները, կտրել մետաղական դետալները	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ -ԲՄԱՇՁԲ -22/19-2</b></p> <p>Պայմանագիրը կնքվել է 15.03.2022թ.-ին <b>ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-22/17-4</b></p> <p>Պայմանագիրը կնքվել է 23.03.2022թ.-ին Իրականացվել է 63 տիպի հրատապ լուծում պահանջող աշխատանքներ և 15 տիպի հրատապ լուծումներ պահանջվող ծառայություններ.</p> <p>Աշխատանքներ՝</p>	«Մուրադյան Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ Աշխատանք- 16.03.22թ. – 20.12.22թ.	Ծառայություն 23.03.22թ-20.12.22թ.

			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ե/բ «նյու ջերսի» տիպի և բետոնե պահպանապատերի տեղադրում 2x0.6մ,</li> <li>2. Բազալտե աստիճանների տեղադրում հնի օգտագործումով,</li> <li>3. նույնը նոր ի տեղադրումով,</li> <li>4. Բետոնե աստիճանների պատրաստում արտաքին մակերեսի երկաթայնացումով մինչև h=10սմ հաստությամբ,</li> <li>5. Ճանապարհային մետաղական արգելապատնեշի վերանորոգում և տեղադրում,</li> <li>6. Ճանապարհային մետաղական արգելապատնեշի նորի տեղադրում,</li> <li>7. Ճանապարհային մետաղական արգելապատնեշի համար <math>\Phi=100</math>սմ խողովակներից հենարանի տեղադրում փոսորակով և տեղադրումով (մինչև 1մ խորությամբ),</li> <li>8. Հենապատերից /ավազե սվաղում՝ 3-5սմ հաստությամբ, ցանցի օգտագործումով,</li> <li>9. Աղբատեղիների հարթակների կառուցում,</li> <li>10. Քանդած քարե դիտահորերի վերանորոգում,</li> <li>11. Երկաթ-բետոնե /1,25*1,25/ մ կափարիչների թուջե մտոցների պատերի և հատակի նորոգում</li> <li>12. Երկաթ - բետոնե /1,25*1,25/ մ կափարիչների թուջե մտոցների նորոգում, կափարիչների տեղադրում 5սմ բետոնացմամբ,</li> <li>13. Խրամուղու քանդում 4-րդ կարգի գրունտներում ձեռքով, բարձելով</li> </ol>		
--	--	--	--	--	--

			<p>ա/մեքենա,</p> <p>14. Խրամուղու քանդում 4-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մեքենա,</p> <p>15. Խրամուղու քանդում 5-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մեքենա,</p> <p>16. Հարթ տանիքների նորոգում /փափուկ նյութի քանդում, նորի իրականացում 2 շերտ վերին շերտը փայլաթիթեղով/,</p> <p>17. Հարթ տանիքների նորոգում /բետոնե հարթաշերտի քանդում 10%/,</p> <p>18. Հարթ տանիքների նորոգում /բետոնե շերտի իրականացում/,</p> <p>19. Թեք տանիքների նորոգում 0,5-0,55 մմ հաստությամբ նոր ցինկապատ թիթեղի տեղադրումով /հնի քանդումով/,</p> <p>20. Թեք տանիքների վթարված մասերի վերանորոգում սիլիկոնե լուծույթով,</p> <p>21. Առունների մաքրում,</p> <p>22. Նստարանների հիմնանորոգման, ապամոնտաժման, տեղափոխման և տեղադրման աշխատանքներ,</p> <p>23. Փոքր աղբամանների վերանորոգման, հավաքման, տեղափոխման և տեղադրման աշխատանքներ,</p> <p>24. Հենապատի վերանորոգում ե/բետոնով,</p> <p>25. Հենապատերի վերանորոգում բազալտե երեսապատում h= 30 մմ,</p> <p>26. Թասակի տեղադրում h=40մմ շին. Աղբի տեղափոխումով,</p> <p>27. Բազալտե 15x30 սմ եզրաքարերի վերանորոգում հնի օգտագործումով, ա/բ ծածկույթի իրականացումով, յուր.</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>1գժմ –ի համար 0,5քմ հաշվարկով,</p> <p>28. Բազալտե 15x30 սմ վերանորոգում նոր եզրաքարերով ա/բժաձկույթի իրականացումով, յուր. 1գժմ-ի համար 0,5քմ հաշվարկով /առանց ծակոտկենության/,</p> <p>29. Բազալտե 8x20 սմ եզրաքարերի վերանորոգում նորի տեղադրումով, առանց ծակոտկենության,</p> <p>30. Բազալտե 8x20 սմ եզրաքարերի վերանորոգում հնի օգտագործումով, բացակա եզրաքարերը ավելացնել նորով,</p> <p>31. Բետոնե 15x30 սմ եզրաքարերի վերանորոգում նորի տեղադրումով, բարձրորակի,</p> <p>32. Ցայտադրյուրի վերանորոգում /ներառած փականը, ցայտիչը և թասիկը/,</p> <p>33. Ցատադրյուրի սեզոնային կոնսերվացում /սիստեմայի ջրի թափում և պոլիէթիլենային թաղանթով փաթաթում/,</p> <p>34. Ջրամիացման Φ15 մմ խողովակաշարի անցկացում մետ/պլաստ, խրամուղու քանդում և հետլիցք,</p> <p>35. Ջրամիացման Φ50 մմ խողովակաշարի անցկացում , խրամուղու քանդում և հետլիցք,</p> <p>36. Բազալտե սալիկներով h=30մմ սալապատում /առանց ծակոտկենության/,</p> <p>37. Բազալտե սալապատում հիմքի բետոնացումով h=40մմ /առանց</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>ծակոտկենության/,  38. Մետաղական բազրիքների պատրաստում ներկում և տեղադրում օգտագործելով 40x40x1,5 մմ և 20x20x1,5 մմ խողովակներ h=0,9մ,  39. Բետոն ե սալերի վերանորոգում նորի տեղադրումով 4-5սմ հաստությամբ,  40. Բետոնե սալապատ տարածքների վերանորոգում հնի օգտագործումով /բացակայող ները փոխարինել նորով/,  41. Թեքահարթակների վերանորոգում բազալտե h=30մմ սալապատումով /առանց ծակոտկենության/,  42. Թեքահարթակների կառուցում մետաղական h= 0,9մ բազրիքի տեղադրումով և բազալտե h=30մմ սալապատումով,  43. Մետաղական սյուների ապամոնտաժում, նորի տեղադրում, ներկում՝ առանց նյութի արժեքի,  44. Մետաղական 3-4սմ ցանցով ցանցապատում h=1,5մ սյուները 40x40x2,5 մմ շրջանակը 30x30x2 մմ անկյունակով, սյուներ 1,5մ քայլով, ներկումով, մակերևույթների նախնական մաքրմամբ,  45. Ջրթափ <math>\Phi</math>150 մմ խողովակների տեղադրում հնի հեռացումով,  46. <math>\Phi</math>150 մմ անկյունակների տեղադրում,  47. Ձագարների /նոր/ տեղադրում <math>\Phi</math>150 մմ,  48. Մուտքերի փայտյա պատուհանների և դռների վերանորոգում և ներկում,  49. Մուտքերի վերանորոգում /կոսմետիկ/  50. Եվրոպատուհանների ձեռքբերում և</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>տեղադրում /բացվող/,  51. Եվրապատուհանների ձեռքբերում և տեղադրում /չբացվող/,  52. Եվրոդռների ձեռքբերում և տեղադրում,  53. Բակային մետաղական խաղերի ընթացիկ վերանորոգում,  երկտակներ կլում՝ մակերևույթի նախնական մշակմամբ, և տեղադրում,  54. Զրուցարանների վերանորոգում և երկտակներ կլում՝ մակերևույթի նախնական մշակմամբ,  55. Շենքերի սյուների վերանորոգում Փ12A3 ամրանով փաթաթելով և բետոնացում B15 դասի բետոնով,  56. Նստարանների վերանորոգում և երկտակներ կլում՝ մակերևույթի նախնական մշակմամբ,  57. Աստիճանների բազրիքների վերանորոգում փայտյա բռնակների տեղադրումով և երկտակներ կլում՝ մակերևույթի նախնական մշակմամբ,  58. Բ/բ շենքերի պատերի ց թուլացած սալիկների հեռացում, ավտովերելակների օգտագործումով,  59. Բ/բ շենքերի ներքին ջրագծերի վերանորոգում /պլաստմասե խողովակներով/,  60. Բ/բ շենքերի կոյտագծերի ներքին ցանցերի վերանորոգում /պլաստմասե խողովակներով/,  61. Վթարային պատշգամբների ընթացիկ վերանորոգում /ամրանավորումով և 17 տավրիկով փաթաթումով/,</p>		
--	--	--	---	--	--



			<p>62. Տարածքների լուսավորության իրականացում 20մ երկարությամբ 2x1,5 մմ հատույթով հաղորդալարով, 1լեդ լամպով և 1 անջատիչով,</p> <p>63. Չգործող դիտահորերի կոնսերվացում և ասֆալտապատում:</p> <p>Ծառայություններ՝</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Բանվորական ուժ</li> <li>2. Մեծ գաբարիտով նյութերի բարձում կռունկով</li> <li>3. Բետոնե, երկաթ-բետոնե կամ քարե շինությունների քանդում մեխանիզմով</li> <li>4. Ավտոաշտարակի շահագործում</li> <li>5. Մետաղական մասերի, էլեմենտների, ամրանների կտրում</li> <li>6. Մետաղական մասերի զոդում</li> <li>7. Շինաղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 13կմ</li> <li>8. Հավաքված աղբի բարձում, տեղափոխում 13կմ</li> <li>9. Աղետներից վթարված ծառերի կտրում և տեղափոխում</li> <li>10. Բեռնափոխադրում</li> <li>11. Մուտքերի ախտահանում քլորով</li> <li>12. Ավտոկռունկի շահագործում</li> <li>13. Էվակուատորի շահագործում</li> <li>14. Տրակտորի շահագործում /քանդող, բարձող, հարթեցնող/</li> <li>15. Քաշող և բարձր ճնշմամբ փչող մեքենայի շահագործում</li> </ol>		
10	Ջրահեռացման կոմունիկացիոն կառուցում ցանցերի	Վերանորոգվելու է 18 շենքերում			Նախագծային մրցույթը չի կայացել

11	Ախտահանման միջատազերծման /դեռատիզացիա/ ծառայությունների իրականացում	և Ախտահանվելու է 41400քմ	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-22/32-4</b></p> <p>Ախտահանման և միջատազերծման /դեռատիզացիա/ ծառայություններ իրականացվել են 37700 քմ ծավալով հետևյալ հասցեներում.</p> <p>Կառավարման մարմին չունեցող 34 բազմաբնակարան շենքերում.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ա.Խաչատրյան 22 շենք</li> <li>2. Այգեծորի 1-ին նրբ. 22 շենք</li> <li>3. Այգեծոր 72 շենք</li> <li>4. Այգեծոր 76 շենք</li> <li>5. Արծրունի 10 շենք</li> <li>6. Արղության 38 շենք</li> <li>7. Բաբայան 38 շենք</li> <li>8. Բաղրամյան 77 շենք</li> <li>9. Գյուլբենկյան 2 շենք</li> <li>10. Գյուլբենկյան 36 շենք</li> <li>11. Գրիբոյեդով 19 շենք</li> <li>12. Կասյան 10 շենք</li> <li>13. Կոմիտաս 23/1 շենք</li> <li>14. Հ.Էմինի 82 շենք</li> <li>15. .Հ.Էմինի 16 շենք</li> <li>16. Օրբելի 18 շենք</li> <li>17. Բաղրամյան 47 շենք</li> <li>18. Օրբելի 33 շենք</li> <li>19. Սոսե 2/2 շենք</li> <li>20. Սունդուկյան 3ա շենք</li> <li>21. Վաղարշյան 3 շենք</li> <li>22. Օրբելի 47 շենք</li> <li>23. Գրիբոյեդով 1-ին նրբ. 11 շենք</li> <li>24. Շիրվանզադե 3-րդ նրբ. 18 շենք</li> <li>25. Կիկյան 8/4 շենք</li> </ol>	«Գևորգ Ստեփանյան» ԱԶ 17.01.22թ-25.12.22թ	«Երևանի հ.22 և հ.23 մուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ներում և «Երևանի հեծանվասպորտի մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ում դեռատիզացիա չի կատարվել քանի որ մանկապարտեզները կապիտալ վերանորոգման մեջ են
----	---	--------------------------	---	---	--

			<p>26. Կոմիտաս 51 շենք  27. Քոչար 13 շենք  28. Բաբայան 12 շենք  29. Բաբայան 14 շենք  30. Բաբայան 16 շենք  31. Ա.Խաչատրյան 11 շենք  32. Փափազյան 22ա շենք  33. Օրբելի 63/1 շենք  34. Վաղարշյան 21/1 շենք  13 սեփական տնատիրությունների 7-րդ տնատիրություն  1. Այգեձոր 1-65, 4-66ա  2. Այգեձորի փող. 1-ին նրբ. 1-19, 2-66  3. Պողոջան 2-42  4. Մարշալ Բաղրամյան 35-47  5. Մարշալ Բաղրամյան պող. 2-րդ նրբ. 1-198-րդ Տնատիրություն  6. Մարշալ Բաղրամյան 53,55,57,59,59Ա, 59Բ, 61, 65,67,75/1,77,59Գ-2-րդ մուտք  7. Մարշալ Բաղրամյան պող. 2-րդ նրբ. 4,6,8, 8Ա, 10,12,14  8. Մարշալ Բաղրամյան պող. 3-րդ նրբ. 1-11, 3/1  9. Օրբելի 1,3,5,7,9,11,13,15,17,18Ա,19,21, 27, 29, 29Ա, 31,37,39,51,53,55,55Ա,57, 61,  10. Կիկյան 20/3,  11. Կիկյան փող. 2-րդ նրբ 3, 8, 10-20, 23, 25, 27, 30, 31, 32,  12. Դարաբաղ 39, 40, 41, 42, 43, 73, 73Ա, 73/1, 74, 121Ա,  13. Երզնկյան 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 27ա, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 39Բ, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47Ա, 48, 49, 50, 51, 51Ա, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81</p>	
--	--	--	---	--

			<p><b>9-րդ տնատիրություն</b>  14.Գուլակյան 4-109,  15.Գյուլբենկյան 5-20,  16.Գյուլբենկյան փող. 1-ին նրբ.3-9,  17.Մարշալ Բաղրամյան 54,  18.Մարշալ Բաղրամյանփող. 1-ին նրբ.1-3, 7-15, 30/2,  19.Մարշալ Բաղրամյան փող. 2-րդ նրբ. 2,  20.Մարշալ Բաղրամյան փող. 2-րդ փակ. 2-19,  21.Սոսե 9-11, 15-78  22.Աղբյուր Սերոբ 22-44 (միայն զույգ համարները), 5/1,  23.Սոսեի փող. 2-րդ նրբ. 1-3,  24.Սոսեի փող. – Ձոր 52ա, 56,  25.Անտառային 186,  26.Խնկո Ապեր 1-2010-րդ տնատիրություն,  27.Ավետիսյան 9-65, 12-64/1, 112, 116, 118, 120,  28.Սունդուկյան 4-64, 69, 98,  29.Հր. Քոչար 4/50-6/58,  30.Համբարձումյան 5, 23-121,  31.Արծրունի 4-24,  32.Կասյան 2/1, 2/2,  33.Մարշալ Բաղրամյան փող. 4-րդ նրբ 7-15, 12-40,  34.Գյուլբենկյան 23-27, 2811-րդ տնատիրություն,  35.Քեոի 1-27, 31-101, 2-56, 62,  36.Բարբյուս 1-61, 2-52,  37.Բարբյուս փող. 1-ին փկղ.2, 2Ա,  38.Սևաստոպոլյան 2-60, 3-63, 67,  39.Սեպուհի-29, 2-20,  40.Կիկյան15Ա, 20/3,  41.Կիկյանփող. 1-իննրբ.1-15, 2-4  42.Նիկոլ Դուման 2-20, 24-52, 62, 5-47, 51  43.Կալենց 4-18, 22, 11-47</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>44.Արաբկիրի 38-րդ փող.1-72, 2-10</p> <p><b>12-րդ տնատիրություն</b></p> <p>45.Կոմիտաս զույգեր – 19/6,  46.Բակունց 5-59, 18-74,  47.Խաչատրյան 10/1-20/4, 18/3, 5-25,  48.Րաֆֆի 5-33, 37-65, 6-30, 36-62,  49.Մանուշյան 2-34, 36-50, 7-35, 51-71,  50.Հ. Էմին 1-21 (միայն կենտ համարները)  51.Գյուրբենկյան 71, 73, 38/2, 38/2Ա, 38/2Բ,  38/2Դ, 43/2</p> <p><b>13-րդ տնատիրություն</b></p> <p>52. Սահյան (Կովկասյան) 1-87, 2-66, 72, 88,  53.Սևքարեցի Սաքո 1-57, 2-56,  54.Թավրիզյան 1-93, 2-58,  55.Հ. Էմին 23-87, 28, 78,</p> <p><b>14-րդ տնատիրություն</b></p> <p>56.Հ. Էմին 9-124, 131/1, 131/2, 131/3, 135/1, 135/2,  135/3,  57.Հ. Էմինի փող. 1-ին նրբ.1-29 (միայն կենտ համարները)  58.Սևքարեցի Սաքո59-92  59.Սահյան (Կովկասյան) 68-114 (միայն զույգ համարները)  60.Փափազյան փող. 2-րդ նրբ.59-133,  61.Արղության 1-36,  62.Արղության փող. 2-րդ նրբ.1, 3/1, 3/2, 3/3  63.Մալխասյանց 14, 16, 17, 19, 21  64.Մալխասյանց փող. 1-ին նրբ.5-9/4 (միայն կենտ համարները)  65.Գրիբոյեդով փող. 4-րդ նրբ.2-14, 34, 34/1,36  66.Մամիկոնյաց 56/10  67.Մամիկոնյանց փող. 1-ին նրբ.1-10</p> <p><b>15-րդ տնատիրություն</b></p> <p>68.Խաչատրյան (Րաֆֆու) 77-108, 91/1, 112, 114,</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>121, 123,  69.Խաչատրյան փող. 1-ին նրբ.1-23 (միայն կենտ համարները), 20, 84, 86, 96, 98, 100,  70.Վրացական 21,  71.Հ. Էմին 126-148 (միայն զույգ համարները)  72.Մալխասյանց11, 13,  73.Մանուշյան 66-98, 77-113,  74.Կոմիտաս 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 37/1  75.Բակունց 83, 85  76.Ռիգա 126, 126Ա, 126Բ,  77.Այգեկցի 77-103  <b>20-րդ տնատիրություն</b>  78.Ղափանցյան 5, 5Ա, 5Բ, 5Գ, 5/7, 5/11, 16/2, 16/3, 16/4, 20/2, 30, 37/1,  79.Քանաքեռ ՀԷԿ՝ Բանավան 5Բ, 52, 52/1  80.Ադոնց 5Բ, 5/10, 12, 14, 16/2, 16/3  <b>17-րդ տնատիրություն</b>  81.Զարյան 2-106,  82.Զարյան փող. 1-ին նրբ.1, 3, 5, 7, 9,  83.Արաբկիր 43-րդ փող.1-53,  84.Կոմիտաս 32/2, 32/3, 32/6, 36/5, 36/7, 36/8  85.Կոմիտաս պող. 1-ին նրբ.6, 6Ա, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26,  86.Արծրունի 68-78 (միայն զույգ համարները),  87.Գրիբոյեդով 28-40 (միայն զույգ համարները)  88.Գրիբոյեդով փող. 1-ին նրբ.12, 14  89.Վրացական փող. 2-րդ նրբ.2, 4, 6, 8, 10, 12  90.Հր. Քոչար 139-171, 192  91.Ռիգա 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14  92.Տիգրանյան 19/3  93.Բուդաղյան 3-7  <b>18-րդ տնատիրություն</b>  94.Արաբկիր 33-րդ փող.1-17Ա (միայն կենտ</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>համարները)</p> <p>95.Արաբկիր 35-րդ փող.1-24  96.Արաբկիր 37-րդ փող.3-12  97.Արաբկիր 39-րդ փող.1-30, 17/1  98.Արաբկիր 41-րդ փող.1-13  99.Արաբկիր 45-րդ փող.1-19Գ  100.Արաբկիր 47-րդ փող.1-23  101.Արաբկիր 49-րդ փող.4-16Դ  102.Արաբկիր 51-րդ փող.4-16Դ  103.Արաբկիր 53-րդ փող.1-28Ա  104.Հյուսիսային ճառագայթ 17 շենքի հ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 բնակարաններ</p> <p><b>19-րդ տնատիրություն</b></p> <p>105.Հր. Քոչարի փող. 1-ին նրբ.4-9  106.188-202 (միայն զույգ համարները),  107.Ռիզայի փող. 1-ին նրբ.1-11  108.Արաբկիր 17-րդ փող.1-23/1  109.Արաբկիր 19-րդ փող.7-27  110.Արաբկիր 21-րդ փող.7-32  111.Արաբկիր 23-րդ փող.1-30/2  112.Արաբկիր 25-րդ փող.4-25  113.Արաբկիր 27-րդ փող.1-20/1  114.Արաբկիր 29-րդ փող.1-53/1  115.Արաբկիր 29-րդ փող. 1-ին նրբ.2-8 (միայն զույգ համարները)  116.Արաբկիր 29-րդ փող. 2-րդ նրբ.1-11  117.Արաբկիր 29-րդ փող. փակ.2/1-8/1  118.Բաբայան 7/3,7</p> <p><b>11 մանկապարտեզներում.</b></p> <p>1. «Երևանի հ. 24 մսուր- մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ  2.«Երևանի հ. 25 մսուր- մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ  3. «Երևանի հ. 26 մսուր- մանկապարտեզ»</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>ՀՈԱԿ  4. «Երևանի հ. 27 մուր- մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ  5. «Երևանի հ. 28 մուր- մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ  6. «Երևանի հ. 29 մուր- մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ  7. «Երևանի հ. 30 մուր- մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ  8. «Երևանի հ. 31 մուր- մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ  9. «Երևանի հ. 32 մուր- մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ  10. «Երևանի հ. 33 մուր- մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ  11.«Երևանի հ. 34 մուր- մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ  <b>4 մարզադպրոցներում</b>  1.«Երևանի Արաբկիրի շախմատի մանկապատանեկան դպրոց» ՀՈԱԿ  2.«Ա.Գրիգորյանի անվան սուսերամարտի մարզադպրոց» ՀՈԱԿ  3.«Երևանի Արաբկիրի խաղային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ  <b>2 երաժշտական դպրոցներում</b>  1.«Ալ.Հեքիմյանի անվան երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ  2.«Կ.Սարաջյանի անվան երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ  <b>2 գրադարաններում</b>  1.«Երևանի թիվ 6 գրադարան» ՀՈԱԿ</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p>	<p>«Վահ-Գրիգ» ՍՊԸ</p>	
--	--	--	--	-----------------------	--



			<b>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-22/32-3</b> Վ/շ-ի դեռատիզացիոն աշխատանքներ՝ ամիսը 2 անգամ, 1600քմ: Ծառայությունները մատուցված են	17.01.22թ-25.12.22թ	
12	Հասարակական զուգարանների պահպանում և վերանորոգում	Կառուցվելու և սպասարկվելու է 1 հասարակական զուգարան: Արաբկիր վ/շ-ի հասարակական զուգարանի մուտքերը պետք է լինեն կառուցի տարբեր կողմերից՝ առանձնացված տղամարդկանց և կանանց հատվածների: Ընդ որում երկու մուտքերը պետք է հարմարեցված լինեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար: Պետք է կատարվի նաև համապատասխան մաքրման ծառայություններ:			Շինարարությունը նպատակահարմար չի գտնվել
13	Բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների վերանորոգում	Վերանորոգվելու է 23 բ/բ շենքի հարթ տանիք:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Պայմանագրով հաստատվել է 19 հասցե 7195 քմ. <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/7-2</b> Պայմանագիրը կնքվել է 16.03.2022թ-ին Կատարվել է 7195 քմ. հարթ տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ 1.Հակոբյան 12 շ. – 248 քմ, 2.Սունդուկյան 1 շ. – 380 քմ, 3. Հակոբյան 1 շ. – 749 քմ, 4.Հակոբյան 11 շ. -360 քմ, 5.Օրբելի 16 շ. – 338 քմ 6. Կոմիտաս 40 շ. – 629 քմ,	«Ար-Աշ» ՍՊԸ 16.03.22թ -28.11.22թ.	

			<p>7.Մամիկոնյանց 26/ա շ. – 283 քմ,  8.Ազատության 3/1 շ. – 333 քմ,  9.Մամիկոնյանց 8/ա շ. – 316 քմ,  10.Մամիկոնյանց 1/ա շ. – 357 քմ,  11. Գուլակյան 14/ա շ. – 348 քմ,  12. Սունդուկյան 27 շ. – 685 քմ,  13. Խաչատրյան 8 շ. – 432 քմ,  14. Խաչատրյան 33/2 շ. – 120 քմ,  15.Ադոնցի 13 շ. – 445 քմ,  16.Գրիբոեդովի փող.4շ. 530քմ.,  17. Խաչատրյան 33/2 շ -368քմ.,  18.Կոմիտասի պող 36գ շ -109քմ.,  19.Վրացական փ. 4-րդ նրբ. 7 շենք -165քմ.,  Աշխատանքներն ավարտված են</p>		
14	Բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների վերանորոգում	Վերանորոգվելու է 8 շենքի թեք տանիք:	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/84-1</b>  Պայմանագիրը կնքվել է 13.09.2022թ.  Աշխատանքները իրականացվել են՝ Կոմիտաս 39 և Ազատության 3 հասցեներում:</p>	«Ժիլյո» Ա/Կ 13.09.22թ- 14.12.22թ	Բյուջեով հաստատվել է 3 թեք տանիք
			<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/84-2</b>  Պայմանագիրը կնքվել է՝ 16.09.2022թ.-ին:  Աշխատանքները իրականացվելու են Ավետիսյան 67 հասցեում:</p>	«Ֆուլլ Շին» ՍՊԸ 16.09.22թ-28.12.22թ.	
15	Բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգում և պահպանում	Շահագործման հանձնել 12 բակ	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/85-1</b>  Պայմանագիրը կնքվել է 15.09.2022թ-ին:  Աշխատանքները իրականացվելու են Ազատություն 25 և Կոմիտաս 45/1 հասցեում:</p>	«Շին Զոն» ՍՊԸ 15.09.22թ-26.12.22թ.	Բյուջեով հաստատվել է 6 բակ
			<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p>	«Ժիլյո» Ա/Կ 22.09.22թ-14.12.22թ	

			<p><b>ԵՔ-ԲՍԱՇՁԲ-22/85-2</b>  Պայմանագիրը կնքվել է 22.09.22թ-ին:  Աշխատանքները իրականացվելու են հետևյալ հասցեներում.  1. Բաղրամյան 51,  2. Ջարյան 19,  3. Կոմիտաս 56-58  4. Տիգրանյան 7</p>		
16	Վթարային պատշգամբների նորոգում	Վերանորոգվել է 53 պատշգամբ:	<p><b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/63</b>  Պայմանագիրը կնքվել է 28.07.22թ-ին:  Վերանորոգվել է 29 պատշգամբ հետևյալ հասցեներում.  1. Գյուլբենկյան փ. 24շ.-4 հատ,  2. Աղոնց փ. 5շենք -5 հատ,  3. Շահումվարյան փ. 9շ. -2 հատ,  4. Շահումվարյան փ. 5 շ.- 1 հատ,  5. Շահումվարյան փ. 4 շ. -1 հատ,  6. Շահումվարյան փ. 3շ. -3 հատ,  7. Ջարյան փ. 21շ. -4 հատ,  8. Ջարյան փ. 15շ. -4 հատ,  9. Կոմիտասի պող. 45շ – 1 հատ  10. Խաչատրյան 21շ – 3 հատ  11. Բաղրամյան պող 50բ – 1 հատ  Բյուջեով հաստատվել է 32 պատշգամբ  Աշխատանքներն ավարտված են</p>	«Ակվահոմ» ՍՊԸ 28.07.22թ-03.12.22թ	
17	Սպորտային միջոցառումների իրականացում	12 միջոցառում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  <b>ԵՔ-ԷԱՃՇՁԲ-22/2-1</b>  Պայմանագիրը կնքվել է 10.12.21թ-ին: Արաբկիր վարչական շրջանի «Ալ. Գրիգորյանի անվան սուսերամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ում ս/թ հունվարի 20-22-ը տեղի է ունեցել Արաբկիր վարչական շրջանի սուսերամարտի բաց առաջնություն:</p>	«ՊԵՅՏՈ» ՍՊԸ 20.01.22թ-31.03.22թ	

			<p><b>ԵՔ-ԷԱՃՇՁԲ-22/2-1</b>  Պայմանագիրը կնքվել է 10.12.21թ-ին:  «Արաբկիրի շախմատի դպրոց» ՀՈԱԿ-ում ս/թ փետրվարի 22-24-ը տեղի է ունեցել Արաբկիր վարչ. շրջանի շախմատի բաց առաջնություն հանրակրթական դպրոցների աշակերտների միջև:</p>	«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 22.02.22թ -24.02.22թ	
			<p><b>ԵՔ-ԷԱՃՇՁԲ-22/2-1</b>  Պայմանագիրը կնքվել է 10.12.21թ-ին:  Հանրակրթական դպրոցների 1-3-րդ և 4-8-րդ դասարանների միջև &lt;&lt;Սպորտլանդիա&gt;&gt; մարզական միջոցառում 3 փուլով՝ ԱՎՇ, Երևան քաղաք, &lt;&lt; առաջնությունը տեղի է ունեցել ապրիլ ամսին՝ վարչական շրջանի դպրոցների մարզադահլիճներում և Երևանի մարզադպրոցներում:</p>	«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 22.04.22թ	
			<p><b>ԵՔ-ԷԱՃՇՁԲ-22/2-1</b>  Պայմանագիրը կնքվել է 10.12.21թ-ին:  Հանրակրթական դպրոցների 31-րդ մարզական խաղերի ծրագրով Երևան քաղաքի առաջնությունը տեղի է ունեցել ապրիլ ամսին՝ Արաբկիր վարչական շրջանի համալիր մարզադպրոցում և Մուշեղ Գալշոյանի անվան թիվ 148 դպրոցի մարզադահլիճում:</p>	«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 25.04.22թ	
			<p>&lt;&lt; նախագահի մրցանակի համար &lt;&lt;Լավագույն մարզական ընտանիք&gt;&gt; մրցույթի Արաբկիր վ/շ-ի և Երևան քաղաքի առաջնություն:</p>		Չի կայացել՝ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից կանոնադրություն չստանալու պատճառով:
			<p><b>ԵՔ-ԷԱՃՇՁԲ-22/83-1</b>  Պայմանագիրը կնքվել է 08.07.22թ-ին:  Տարեցների հանրապետական խաղեր 3 փուլով՝ ԱՎՇ, Երևան քաղաք, &lt;&lt;</p>	«Կոնցեպտ Իվենթս»ՍՊԸ	Չի կայացել՝ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից կանոնադրություն

			առաջնություն:		չստանալու պատճառով:
			<b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/83-1</b> Պայմանագիրը կնքվել է 08.07.22թ-ին: «Առողջ սերունդ» պաշտպանված հայրենիք» Երևան քաղաքի միջբակային առաջնություն:	«Կոնցեպտ Իվենթս» ՍՊԸ	Չի կայացել՝ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կանոնադրություն չստանալու պատճառով:
			<b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/83-1</b> Պայմանագիրը կնքվել է 08.07.22թ-ին: Տարեցների հանրապետական խաղեր 3 փուլով՝ ԱՎՇ, Երևան քաղաք, ՀՀ առաջնություն:	«Կոնցեպտ Իվենթս»ՍՊԸ	Հայտ չի ներկայացվել
			<b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/83-1</b> Պայմանագիրը կնքվել է 08.07.22թ-ին: <<Նախագորակոչային և զորակոչային տարիքի ռազմամարզական խաղեր>> Արաբկիր վարչական շրջանի մասնակցությունը Երևան քաղաքի առաջնությանը տեղի է ունեցել հոկտեմբեր ամսին՝ Երևանի <<Հաղթանակ>> զբոսայգում:	«Կոնցեպտ Իվենթս» ՍՊԸ 13.10.22թ	
			<b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/116-1</b> Պայմանագիրը կնքվել է 25.10.22թ-ին: Արաբկիր վարչական շրջանի վոլեյբոլի բաց առաջնությունը տեղի է ունեցել նոյեմբեր ամսին Ստեփան Զորյանի անվան թիվ 56 դպրոցի մարզադահլիճում:	«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 18.11.22թ-21.11.22թ	
			Արաբկիր վարչական շրջանի բասկետբոլի բաց առաջնություն:		Հայտ չի ներկայացվել
			<b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/116-1</b> Պայմանագիրը կնքվել է 25.10.22թ-ին: Արաբկիր վարչական շրջանի տարվա լավագույն մագիչ,մարզիկ միջոցառումը տեղի է	«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 15.12.22թ	

			ունեցել դեկտեմբեր ամսին՝ «Երևանի Արաբկիրի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ում:		
18	Մշակութային միջոցառումների իրականացում	18 միջոցառում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/3-1</b> Պայմանագիրը կնքվել է 26.11.21թ-ին: Հունվարի 28-ին «Առնո Բաբաջանյան» համերգասրահում կազմակերպվել է համերգ՝ նվիրված Բանակի օրվան:	«Լուսինե Ղազարյան» Ա/Ձ 28.01.22թ	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/3-2</b> Պայմանագիրը կնքվել է 10.12.21թ-ին: Տեսոնընդառաջ կրոնա-մշակութային միջոցառումը անցկացվել է փետրվարի 13-ին վարչական շրջանի Սուրբ Խաչ եկեղեցու բակում:	«ՊԵՅՏՈ» ՍՊԸ 13.02.22 թ	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/3-1</b> Պայմանագիրը կնքվել է 26.11.21թ-ին: Կանանց միջազգային տոնի /մարտի 8/ շրջանակներում մարտի 7-ին կազմակերպվել է հյուրասիրություն ռեստորանային համալիրում:	«Լուսինե Ղազարյան» Ա/Ձ 07.03.22թ	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/50-1</b> Պայմանագիրը կնքվել է 05.04.22թ-ին: Մայրության և գեղեցկության տոնին նվիրված	«Կոնցեպտ Իվենթս» ՍՊԸ 06.04.22թ	

			միջոցառումը տեղի է ունեցել ապրիլի 6-ին վարչական շրջանում:		
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/50-1</b> Պայմանագիրը կնքվել է 05.04.22թ-ին: Ծաղկազարդ /Մանուկների օրհնության օր/ կրոնա-մշակութային միջոցառումը տեղի է ունեցել ապրիլի 10-ին վարչական շրջանի Սուրբ Խաչ եկեղեցու բակում:	«Կոնցեպտ Իվենթս» ՍՊԸ 10.04.22թ	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/50-2</b> Պայմանագիրը կնքվել է 05.04.22թ-ին: Վարչական շրջանի Սուրբ Խաչ եկեղեցու բակում ապրիլի 17-ին տեղի է ունեցել Ջատիկին նվիրված միջոցառում և հյուրասիրություն:	«ԲԱՆԳԻ»ՍՊԸ 17.04.22թ	
			Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր /ապրիլի 24/		Հայտ չի ներկայացվել
			ՀՀ առաջին հանրապետության օր /մայիսի 28/		Հայտ չի ներկայացվել
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/60</b> Պայմանագիրը կնքվել է 25.05.22թ-ին: Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումը տեղի է ունեցել հունիսի 1-ին Վ.Դավթյանի անվան զբոսայգում:	«Կոնցեպտ Իվենթս» ՍՊԸ 01.06.22թ	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:	«Կոնցեպտ Իվենթս» ՍՊԸ	Միջոցառումը չի անցկացվել սուր

			<b>ԵՔ-ԷԱՃՇՁԲ-22/88</b> Պայմանագիրը կնքվել է 22.07.22թ-ին: «Երևանյան ամառ» ծրագրի շրջանակներում միջոցառում		շնչատական վարակների տարածման պատճառով:
			Բուժաշխատողի օր		Բյուջեով նախատեսված չէ
			«Պարենք միասին» խորագիրը կրող միջոցառում		Հայտ չի ներկայացվել
			Երաժշտական դպրոցների հաշվետու համերգ		Հայտ չի ներկայացվել
			ՀՀ Անկախության օր		Հայտ չի ներկայացվել
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃՇՁԲ-22/88</b> Պայմանագիրը կնքվել է 22.07.22թ-ին: Ուսուցչի օր	«Կոնցեպտ Իվենթս» ՍՊԸ	Միջոցառումը չի անցկացվել՝ Հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի պատճառով:
			Հարզանքի տուրք Ապրիլյան քառօրյա պատերազմին զոհվածների հիշատակին:		Բյուջեով նախատեսված չէ
			Երաժշտական միջազգային փառատոն		Հայտ չի ներկայացվել
			Ամանորյա համերգ-միջոցառում		Հայտ չի ներկայացվել
19	Մանկապարտեզների վերանորոգում	Հ.24 և հ.33 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի կապիտալ վերանորոգում			Արաբկիր վարչական շրջանի բյուջեով նախատեսված չէ
20	Երևան համայնքի, վարչական շրջանի քաղաքաշինական ոլորտի համաչափ զարգացում	Գոտիավորման նախագծի և գլխավոր հատակագծի փոփոխություն, բնակ. ֆոնդի ուժեղացում և պահպանում,			Իրականացման լիազորությունները վերապահված են Երևանի



		Երևանի կենտրոնի ֆունկցիոնալ, տրանսպորտային գերբեռնվածության թուլացում, պատմական և մշակութային հուշարձանների պահպանում			քաղաքապետարանին
21	Արաբկիր վարչական շրջանի սոցիալապես անապահով բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագրերի իրականացում	Կարիքին համապատասխան աջակցություն ստացած անապահով ընտանիքների կենսամակարդակի բարելավում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/180-1</b> Պայմանագիրը կնքվել է 21.06.22թ-ին: 134 փաթեթ գրենական պիտույքների տրամադրում սոցիական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 5-12-րդ դասարանի երեխաների համար	«Շուշան Տեխնիկս» ՍՊԸ 06.07.22թ	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/180-2</b> Պայմանագիրը կնքվել է 22.06.22թ-ին: 23 փաթեթ գրենական պիտույքների տրամադրում սոցիական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 3-4-րդ դասարանի երեխաների համար	«Մայ Մարկետ» ՍՊԸ 14.07.22թ	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/180-3</b> Պայմանագիրը կնքվել է 21.06.22թ-ին: 21 փաթեթ գրենական պիտույքների տրամադրում սոցիական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 1-2-րդ դասարանի երեխաների համար	«Հայկ և Նարեկ» ՍՊԸ 07.07.22թ	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃՕՁԲ-22/86-1</b> Պայմանագիրը կնքվել է 12.07.22թ-ին:	«Լուսինե Ղազարյան» ԱԶ 01.08.22թ	

			01.08.2022թ Արաբկիր վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 30 անձի, նրանց ուղեկցող 1 բժշկի և 2 աշխատակցի համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի Գառնի-Գեղարդ:		
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃՇՁԲ-22/86-1</b> Պայմանագիրը կնքվել է 12.07.22թ-ին: 05.08.2022թ Արաբկիր վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 30 անձի, նրանց ուղեկցող 1 բժշկի և 2 աշխատակցի համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի Բյուրական-Ամբերդ:	«Լուսինե Ղազարյան» ԱԶ 05.08.22թ	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃՇՁԲ-22/86-2</b> Պայմանագիրը կնքվել է 12.07.22թ-ին: 12.08.2022թ Արաբկիր վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 30 անձի, նրանց ուղեկցող 1 բժշկի և 2 աշխատակցի համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի Գյումրի:	«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ» ՍՊԸ 12.08.22թ	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃՇՁԲ-22/86-2</b> Պայմանագիրը կնքվել է 12.07.22թ-ին: 19.08.2022թ Արաբկիր վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 30 անձի, նրանց ուղեկցող 1 բժշկի և 2 աշխատակցի համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի	«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ» ՍՊԸ 19.08.22թ	

			Նորավանք		
			<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  <b>ԵՔ-ԷԱՃՇՁԲ-22/86-2</b>  Պայմանագիրը կնքվել է 12.07.22թ-ին:  26.08.2022թ Արաբկիր վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 30 անձի, նրանց ուղեկցող 1 բժշկի և 2 աշխատակցի համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի Գոշավանք-Հաղարծին</p>	<p>«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ»ՍՊԸ  26.08.22թ</p>	
			<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  <b>ԵՔ-ԷԱՃՇՁԲ-22/86-1</b>  Պայմանագիրը կնքվել է 12.07.22թ-ին:  02.09.2022թ Արաբկիր վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 30 անձի, նրանց ուղեկցող 1 բժշկի և 2 աշխատակցի համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի Ծաղկաձոր, Կեչառիսի վանական համալիր, Սևանա լիճ - Սևանավանք</p>	<p>«Լուսինե Ղազարյան» ԱԶ  02.09.22թ</p>	
			<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  <b>ԵՔ-ԷԱՃՇՁԲ-22/86-1</b>  Պայմանագիրը կնքվել է 12.07.22թ-ին:  09.09.2022թ Արաբկիր վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 30 անձի, նրանց ուղեկցող 1 բժշկի և 2 աշխատակցի համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի Էջմիածին-Չվարթնոց</p>	<p>«Լուսինե Ղազարյան»ԱԶ  09.09.22թ</p>	
			<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p>	<p>«Լուսինե Ղազարյան» ԱԶ</p>	

			<b>ԵՔ-ԷԱՃՕՁԲ-22/86-1</b> Պայմանագիրը կնքվել է 12.07.22թ-ին: ՀՀ անկախության օր	21.09.22թ	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՄՁԲ-22/87</b> Պայմանագիրը կնքվել է 24.08.22թ-ին: Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող մեկ ընտանիքի լոգասենյակի վերանորոգում	«Մուրադյան Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ 10.10.22թ-06.12.22թ	
22	Սոցիալական ծառայությունների տրամադրում և պատվիրակում	Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին աջակցել ֆինանսապես՝ հոգալու հրատապ լուծում պահանջող խնդիրները:			Չի իրականացվել, քանի որ բյուջեով այս ծրագիրը չի հաստատվել
23	Բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին աջակցություն	Կարիքի գնահատման արդյունքում բազմազավակ ընտանիքների համար համապատասխան կենցաղային իրերի և հիգիենայի պարագաների ձեռքբերում, վերապատրաստումների իրականացում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/360-1</b> 11.11.2022թ Կարիքի գնահատման արդյունքում սոցիալական տարբեր խմբերի պատկանող 4 ընտանիքների հատկացվել է կենցաղային տեխնիկա՝ 3 հատ վլացքի մեքենա, մեկ հատ սառնարան	«ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆԹԲ» ՍՊԸ 07.12.2022թ	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/360-1</b> 11.11.2022թ Կարիքի գնահատման արդյունքում սոցիալական տարբեր խմբերի պատկանող 4 ընտանիքների հատկացվել է կենցաղային տեխնիկա՝ 3 հատ սառնարան, մեկ հատ գազօջախ	«ՓՐԻԹԻ ՈՒԵՅ» ՍՊԸ 02.12.2022թ	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/360-3</b> 11.11.2022թ Կարիքի գնահատման արդյունքում	«ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ 02.12.2022թ	

			սոցիալական տարբեր խմբերի պատկանող 4 ընտանիքների հատկացվել է 4 հատ մանկական երկհարկանի մահճակալ		
24	Հայրենադարձ և փախստական ընտանիքների համար աջակցության ծրագրեր	Հայրենադարձ ընտանիքներին բնակարանների վարձակալության մասնակի փոխհատուցում, փախստական ընտանիքների կարիքի գնահատում, սոցիալական ծառայությունների տրամադրում, ծնունդի ամիսներին առաջացած խնդիրների լուծման նպատակով՝ կոմունալ վարձերի /գազ, էլ. էներգիա/ մասնակի փոխհատուցում			Չի իրականացվել, քանի որ բյուջեով այս ծրագիրը չի հաստատվել
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/180-2</b> 22.06.2022թ 23 փաթեթ գրենական պիտույքների տրամադրում սոցիական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 3-4-րդ դասարանի երեխաների համար  Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/180-3</b> 21.06.2022թ 21 փաթեթ գրենական պիտույքների տրամադրում սոցիական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 1-2-րդ դասարանի երեխաների համար	«Մայ Մարկետ» ՍՊԸ 14.07.22թ  «Հայկ և Նարեկ» ՍՊԸ 07.07.22թ	

			<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/86-1</b> 12.07.2022թ  01.08.2022թ Արաբկիր վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 30 անձի, նրանց ուղեկցող 1 բժշկի և 2 աշխատակցի համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի Գառնի-Գեղարդ</p>	<p>«Լուսինե Ղազարյան» ԱԶ  01.08.22թ</p>	
			<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/86-1</b> 12.07.2022թ  05.08.2022թ Արաբկիր վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 30 անձի, նրանց ուղեկցող 1 բժշկի և 2 աշխատակցի համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի Բյուրական-Ամբերդ</p>	<p>«Լուսինե Ղազարյան» ԱԶ  05.08.22թ</p>	
			<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/86-2</b> 12.07.2022թ  19.08.2022թ Արաբկիր վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 30 անձի, նրանց ուղեկցող 1 բժշկի և 2 աշխատակցի համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի Նորավանք</p>	<p>«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ» ՓԲԸ  19.08.22թ</p>	
			<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/86-2</b> 12.07.2022թ  26.08.2022թ Արաբկիր վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 30 անձի, նրանց ուղեկցող 1 բժշկի և 2 աշխատակցի համար</p>	<p>«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ» ՓԲԸ  26.08.22թ</p>	

			կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի Գոշավանք-Հաղարծին		
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃՁԲ-22/86-1</b> 12.07.2022թ 02.09.2022թ Արաբկիր վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 30 անձի, նրանց ուղեկցող 1 բժշկի և 2 աշխատակցի համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի Ծաղկաձոր, Կեչառիսի վանական համալիր, Սևանա լիճ - Սևանավանք	«Լուսինե Ղազարյան» ԱԶ 02.09.22թ	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃՁԲ-22/86-1</b> 12.07.2022թ 09.09.2022թ Արաբկիր վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 30 անձի, նրանց ուղեկցող 1 բժշկի և 2 աշխատակցի համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի Էջմիածին-Չվարթնոց	«Լուսինե Ղազարյան» ԱԶ 09.09.22թ	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃՁԲ-22/86-1</b> 12.07.2022թ ՀՀ անկախության օր	«Լուսինե Ղազարյան» ԱԶ 21.09.22թ	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳԱՇՁԲ-22/87</b> 24.08.2022թ Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող մեկ ընտանիքի լոգաստենյակի վերանորոգում	«Մուրադյան Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ 10.10.2022թ- 06.12.2022թ	
25	Արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ	Կարիքի գնահատման արդյունքում սոցիալական	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:	«Կարեն Սարգսյան» ԱԶ 26.07.22թ-01.08.2022թ	

	դեպքերում կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին աջակցություն:	տարբեր խմբերին պատկանող ընտանիքներին անհրաժեշտ բնարիային աջակցության տրամադրում (չոր սնունդ, տակդիրներ, անկողնային պարագաներ), ինչպես նաև տարերային կամ տեխնածին աղետներից տուժած ընտանիքներին /հրդեհ, ջրհեղեղ, փլուզում և այլն/	<b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/213-1</b> 12.07.2022թ Սոցիալական տարբեր խմբերին պատկանող 18 ընտանիքի հատկացվել է անկողնայի սպիտակեղեն, 11 ընտանիքի՝ մեծի և փոքրի տակդիր		
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/38-2</b> 22.07.2022թ Սոցիալական տարբեր խմբերին պատկանող 200 ընտանիքի հատկացվել է հիգիենայի փաթեթ	«Լուսինե Ղազարյան» ԱԶ 27.07.22թ	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/38-1</b> 26.07.2022թ Սոցիալական տարբեր խմբերին պատկանող 200 ընտանիքի հատկացվել է սննդի փաթեթ	«Ֆոտոն» ՍՊԸ 01.08.22թ	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/87</b> 24.08.2022թ Հրդեհից տուժած մեկ ընտանիքի համար միջսենյակային փայտյա դռների ձեռքբերում և տեղադրում	«Մուրադյան Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ 10.10.2022թ- 06.12.2022թ	
26	Հարազատ չունեցող բնակիչների հուղարկավորության կազմակերպում	Փոսի փորում, հանգուցյալի չափերին համապատասխան դազաղի տրամադրում, ավտոդիատարի ծառայություն	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/9</b> - 03.01.2022թ Կազմակերպվել է 9 հարազատ չունեցող բնակչի և 1 սոցիալական աջակցության կարիք	«Բնակչության հատուկ սպասարկում» ՀՈԱԿ 25.12.2022թ.	



			ունեցող ընտանիքի անդամի հուղարկավորություն		
27	Այլ աշխատանքներ		1.Տրվել է 46 միջնորդագիր՝ պետպատվերի շրջանակներում ստացիոնար բուժում և վիրահատություն կազմակերպելու նպատակով. 2.Թվով 15 սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է հագուստ, թվով 4 սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է անկողնային պարագաներ, թվով 10 տեղահանված ընտանիքի սնունդ և հիգիենա	1.Վարչական շրջանի ղեկավարի գրություն  2. Հայկական կարմիր խաչ	
28		Վերելակների սպասարկում Սպասարկումը իրականացվել է 21 հասցեներում:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳԿՇՁԲ-22/51</b> Պայմանագիրը կնքվել է 16.03.2022թ.-ին Սպասարկումը իրականացվելու է 20 վերելակ՝ Արաբկիր վ/շ բազմաբնակարան բնակելի շենքերում և 1 վերելակ Արաբկիր վ/շ ադմինիստրատիվ շենքում: Վերելակների սպասարկումը իրականացվում է սիստեմատիկաբար Ծառայությունները մատուցված են	«Նյուլիֆտ» ՍՊԸ 16.03.22թ-20.12.22թ	
		Իսաղաղաշտերի կառուցում - Օրբելի 65ա շենքի բակում կառուցել ֆուտբոլի դաշտ	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳԿԱՇՁԲ-22/94</b> Պայմանագիրը կնքվել է՝ 19.09.2022թ.-ին: Հիմնանորոգվել է ֆուտբոլի դաշտը, ասֆալտապատվել է, անց է կացվել արտաքին լուսավորություն, եզրաքարեր, տեղադրվել է մոտ 400 քմ արհեստական խոտածածկ, տեղադրվել են նստարաններ, խաղեր,	«Ֆաստ Տրանսպորտ» ՍՊԸ 19.09.22թ.-02.12.22թ.	

			բարեկարգվել է տարածքը Աշխատանքները ավարտված են		
		Վարչական շենքի ընթացիկ վերանորոգում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/88</b> Պայմանագիրը կնքվել է 09.12.2021թ.-ին Փոխվել են մուտքի դռները և վերանորոգվել 4-րդ հարկի միջանցքի հատակը Աշխատանքները ավարտված են	«ԱԼԼ Գրուպ» ՍՊԸ 18.04.22թ-21.04.22թ.	
		Վարչական շենքի վերանորոգում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/134</b> Պայմանագիրը կնքվել է՝ 28.10.2022թ.-ին: Հիմնանորոգվել է վարչական շենքի 1-ին հարկը: Տեղադրվել է նոր հատակ, առաստաղ, պատուհաններ, դռներ: Ստեղծվել են ժամանակակից բոլոր պայմանները բնակչությանը բարձր մակարդակով սպասարկելու համար: Աշխատանքները ավարտված են	«Օլիմպ Շին» ՍՊԸ 28.10.22թ-12.12.22թ.	
29	Այլ ծառայություններ	Քաղցրավենիքի փաթեթներ նվեր	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/69</b> Պայմանագիրը կնքվել է՝ 30.11.2022թ.-ին: Ամանորյա տոներին ընդառաջ երեխաների համար ձեռք է բերվել քաղցրավենիքի նվեր փաթեթներ:	«ՖՈՏՈՆ» ՍՊԸ 20.12.22թ	
		Ամանորյա տոնական ձևավորման ծառայություն:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/208</b> Պայմանագիրը կնքվել է՝ 21.11.2022թ.-ին: Ամանորյա տոնական ձևավորման ծառայություն:	«ԷՆԵՐԳՈՎԵՍ» ՍՊԸ 21.11.22թ- 09.12.22թ	

**ԴԱՎԹԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ**

<p>1.</p>	<p>Ասֆալտ-բետոնյա ծածկի վերանորոգում և պահանում</p>	<p>Նախատեսված է 10000քմ ասֆալտ-բետոնյա ծածկի վերանորոգում: Աշխատանքները ներառում են վնասված, վթարված, ձևախախտված ծածկի քանդում, առաջացած շին. աղբի բարձում, տեղափոխում (թափոնատեղի), խճե հիմքի իրականացում (մինչև 10%) և 4սմ ասֆալտ-բետոնե ծածկի իրականացում: Աշխատանքները ներառում են դիտահորերի և անձրևորսիչների նիշերի ուղղում և վերատեղադրում</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/8-7</b>          Աշխատանքներն իրականացվել են հետևյալ հասցեներում՝</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Դավթաշեն 1-ին թաղամասի շարունակություն 361 քմ</li> <li>2. Դավթաշեն 7-րդ փողոցի շարունակություն 12 քմ</li> <li>3. Դավթաշեն 9-րդ փողոցի շարունակություն 71 քմ</li> <li>4. Դավթաշեն 1-րդ փողոց 193 քմ</li> <li>5. Տ.Պետրոսյան փողոցից զորամաս տանող ճանապարհ 137 քմ</li> <li>6. Եղվարդի խճուղի 50 քմ</li> <li>7. Սասնա Ծռեր փողոց 116.3 քմ</li> <li>8. Դավթաշեն 1-ին թաղամասի շարունակություն 440 քմ</li> <li>9. Դավթաշեն 2-րդ թաղամասի շարունակություն 33 քմ</li> <li>10. Դավթաշեն 3-րդ թաղամաս 638 քմ</li> <li>11. Դավթաշեն 4-րդ թաղամասի շարունակություն 1687 քմ</li> <li>12. Դավթաշեն 2-րդ փողոց 327 քմ</li> <li>13. Դավթաշեն 4-րդ փողոց 95 քմ</li> <li>14. Դավթաշեն 5-րդ փողոց 249 քմ</li> <li>15. Դավթաշեն 6-րդ փողոց 436 քմ</li> <li>16. Դավթաշեն 7-րդ փողոց 127 քմ</li> <li>17. Դավթաշեն 8-րդ փողոց 1870 քմ</li> <li>18. Դավթաշեն 9-րդ փողոց 145 քմ</li> <li>19. Դավթաշեն 10-րդ փողոց 86 քմ</li> <li>20. Վթարված դիտահորի վերանորոգում 2-րդ թղմ. 3 հատ</li> </ol>	<p>«ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ          17.02.2022թ.-          31.10.2022թ.</p>	<p>Փաստացի կատարվել է 10922.3 քմ ասֆալտ-բետոնյա ծածկի վերանորոգում:</p>
-----------	---	---	--	--	---

			<p>21. Վթարված դիտահորի վերանորոգում 4-րդ թղմ. 1 հատ</p> <p>22. Վթարված դիտահորի վերանորոգում 6-րդ փողոց 2 հատ</p> <p>Փաստացի կատարվել է 10922.3 ք/մ ասֆալտ-բետոնե ծածկի վերանորոգում:</p>		
2.	Եզրաքարերի վերանորոգում	Նախատեսված է 1000 գծմ եզրաքարերի փոխարինում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/25-2</b></p> <p>Դավթաշեն վ/շ տարածքում մայթերի, անցուղիների, միջբակային ճանապարհների եզրաքարերի վերանորոգում:</p>	«ՄԱՔՍ ԴՐԱՅՎ» ՍՊԸ 02.07.2022թ.- 29.12.2022թ.	751.6 գծ.մ
3.	Վերելակների հիմնանորոգման	Նախատեսված է մոտ 17 վերելակի վերանորոգման աշխատանք: Աշխատանքները ներառում են վերելակների շարքից դուրս եկած դետալների և հանգույցների փոխարինում նորով, խցերի փոխարինում կամ նորոգում, ճոպանների փոխարինում, շարժիչի վերանորոգում կամ փոխարինում նորով	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/23</b></p>	«ՇԻՆԷՆԵՐԳՈՄԱՔՍ»Ս ՊԸ 06.07.2022թ.- 20.12.2022թ.	100 վերելակների վերանորոգում
4.	Բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների նորոգում	Նախատեսված է 8570քմ հարթ տանիքի վերանորոգում: Կիրականացվի հին վնասված շերտի քանդում, ցեմենտահարթեցնող շերտի իրականացում, նոր իզոգամի տեղադրում, օդափոխության խողովակների վրա մետաղական ծածկի տեղադրում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/7-9</b></p> <p>Իրականացվել են 6265քմ հարթ տանիքի նորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Դավթաշեն 1-ին թղմ. 17 շենք</li> <li>2. Դավթաշեն 2-րդ թղմ. 25 շենք</li> <li>3. Դավթաշեն 2-րդ թղմ. 26 շենք</li> <li>4. Դավթաշեն 4-րդ թղմ. 15 շենք</li> </ol>	«ՇԻՆՀԱՅ-ՊՈ» ՍՊԸ 15.03.2022թ.- 30.09.2022թ.	

			<p>5. Դավթաշեն 4-րդ թղմ. 17 շենք  6. Դավթաշեն 4-րդ թղմ. 25 շենք  7. Դավթաշեն 4-րդ թղմ. 42 շենք  8. Դավթաշեն 1-ին թղմ. 6 շենք  9. Դավթաշեն 1-ին թղմ. 20 շենք  10. Դավթաշեն 1-ին թղմ. 27 շենք  11. Դավթաշեն 1-ին թղմ. 45 շենք  12. Դավթաշեն 1-ին թղմ. 52 շենք  13. Դավթաշեն 2-րդ թղմ. 2 շենք  14. Դավթաշեն 2-րդ թղմ. 6 շենք  15. Դավթաշեն 2-րդ թղմ. 10 շենք  16. Դավթաշեն 2-րդ թղմ. 20 շենք  17. Դավթաշեն 1-ին թղմ. 9 շենք  18. Դավթաշեն 1-ին թղմ. 22 շենք  19. Դավթաշեն 1-ին թղմ. 23 շենք  20. Դավթաշեն 3-րդ թղմ. 31 շենք  21. Դավթաշեն 3-րդ թղմ. 48 շենք  22. Դավթաշեն 4-րդ թղմ. 1 Ա շենք  23. Դավթաշեն 4-րդ թղմ. 21 շենք  24. Դավթաշեն 4-րդ թղմ. 31 շենք  25. Դավթաշեն 1-ին թղմ. 48 շենք  26. Դավթաշեն 2-րդ թղմ. 3 շենք  27. Դավթաշեն 2-րդ թղմ. 13 շենք</p>		
5.	Հենապատերի վերանորոգում	Նախատեսված է թվով 10 հենապատերի վերանորոգում			Ծրագիրը չի իրականացվել
6.	Բակային տարածքների բարեկարգում և վերանորոգում	Նախատեսված է 4 բակային տարածքների հիմնանորոգման և կառուցման աշխատանքներ /1թ. 282, 4-րդ թաղամաս 199դպ հարևանությամբ, 332 և 492 /, այդ թվում՝ բակերում մայթերի եզրաքարերի վերանորոգում, նստարանների, զրուցատաղավարների,	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/109-1</b> Դավթաշեն 50 շենքի բակի, 2-րդ թղմ. 1-ին և 2-րդ շենքերի բակի, 1-ին թղմ. 28 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ:	«ՄԱՍՏԵՐԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 07.10.2022թ.- 27.12.2022թ.	3 բակային տարածք  921 ք/մ ռետինե ծածկի տեղադրում
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:	«ԳԼՈՐԱԼ ՍՊՈՐՏ» ՍՊԸ	

		<p>աղբամանների տեղադրում: Ծրագիրը ներառում է նաև երեխաների համար խաղահրապարակներում սպորտային մարզագույքի, մանկական խաղերի տեղադրում, հնացած և վնասված խաղերի վերանորոգում և նորերով փոխարինում: Բակերն ավելի գեղեցիկ ու հարմարավետ դարձնելու նպատակով կստեղծվեն նոր սիզամարգեր, կիրականացվի ծառատունկ, ծաղկապատում, ջրագծերի վերականգնում</p>	<p><b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/98-1</b> Դավթաշեն վ/2 բակային տարածքների խաղահրապարակների ռետինե մանրահատիկով գորգերի տեղադրում:</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/144-2</b> Դավթաշեն վ/2 4-րդ թղմ. 1-5-6 շենքերի, 10-11-12 շենքերի, 51 շենքի բակերի բարեկարգում:</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/144-1</b> Դավթաշեն վ/2 4-րդ թղմ. 49 շենքի հետնամասի բարեկարգում:</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/145</b> Դավթաշեն վ/2 2-րդ թղմ. 41 շենքի և 192 դպրոցի հարևանությամբ մինիֆուտբոլի դաշտի կառուցում:</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/151</b> Դավթաշեն վ/2 1-ին 26 շենքի բակի ֆուտբոլի դաշտի կառուցում:</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/279-2</b> Դավթաշեն վ/2-ում թվով 36</p>	<p>11.05.2022թ.- 01.07.2022թ.</p> <p>«ԱՐՄԱՇԻՆ» ՍՊԸ 04.11.2022թ.- 25.12.2022թ.</p> <p>«ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ 14.11.2022թ.- 24.01.2023թ.</p> <p>«ՍԱՄ-ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ 03.11.2022թ.- 24.01.2023թ.</p> <p>«ԴԵԼՏԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ 21.11.2022թ.- 25.12.2022թ.</p> <p>«ԲԵԼՄԵՏ» ՍՊԸ 29.08.2022թ.- 30.09.2022թ.</p>	<p>3 բակային տարածք</p> <p>1 բակային տարածք</p> <p>1 բակային տարածք</p> <p>1 բակային տարածք</p> <p>Տեղադրվել է 36 աղբաման</p>
--	--	--	---	---	---

			<p>աղբամանների տեղադրում:</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/279-1</b> Դավթաշեն վ/շ թվով 50 նստարանների տեղադրում:</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/55-2</b> Դավթաշեն վ/շ բակերի համար մանկական խաղահրապարակների և խաղասարքերի տեղադրում:</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/55-1</b> Դավթաշեն վ/շ բակերի համար մանկական խաղահրապարակների և խաղասարքերի տեղադրում</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/17-2</b> Դավթաշեն վ/շ 4-րդ թղմ. 199 դպրոցի և 3-րդ շենքի ետնամասում գտնվող դաշտի կառուցման 2-րդ փուլ:</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/109-2</b> Դավթաշեն վ/շ 4-րդ թղմ. 33 շենքի հետնամասի բարեկարգման աշխատանքներ:</p>	<p>«ՎԻՆՆԵՐ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 29.08.2022թ.- 30.10.2022թ.</p> <p>«ԱՐՏՍՏՐՈՍ» ԲԲԸ 17.10.2022թ.- 25.12.2022թ.</p> <p>«ՌՈՒԲԵՆ ՊՈՂՈՍՅԱՆ» ԱԶ 17.10.2022թ.- 25.12.2022թ.</p> <p>«ՄԱԳՆԻԴՈՐ» ՍՊԸ 07.06.2022թ. 03.01.2023թ.</p> <p>«ՇԻՆՀԱՅ-ՊՈ» ՍՊԸ 07.10.2022թ. 25.12.2022թ.</p>	<p>Տեղադրվել է 50 նստարան</p> <p>Մանկական խաղասարքերի տեղադրում</p> <p>Մանկական խաղասարքերի տեղադրում</p> <p>1 բակային տարածք</p> <p>1 բակային տարածք</p>
--	--	--	---	---	---

7.	<p>Բազմաբնակարան շենքերի շքամուտքերի վերանորոգում</p>	<p>Նախատեսված է մոտ 20 շքամուտքերի վերանորոգում, որը ներառում է թեքահարթակների կառուցում, սալապատում, պատերի և առաստաղի, դռների և պատուհանների վերանորոգում կամ նորերով փոխարինում, բազրիքների, աստիճանների վերանորոգում, վնասված ապակիների փոխարինում նորով</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/13-1</b></p> <p>Աշխատանքներն իրականացվել են հետևյալ հասցեներում՝</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Դավթաշեն 1-ինթաղ.26 շենք 1-ին մուտք</li> <li>2. Դավթաշեն 1-ինթաղ.26 շենք 2-րդ մուտք</li> <li>3. Դավթաշեն 1-ինթաղ. 6 շենք 1-ին մուտք</li> <li>4. Դավթաշեն 1-ինթաղ.39 շենք 1-ին մուտք</li> <li>5. Դավթաշեն 1-ինթաղ.22 շենք 1-ին մուտք</li> <li>6. Դավթաշեն 1-ինթաղ.23 շենք 1-ին մուտք</li> <li>7. Դավթաշեն 1-ինթաղ.20 շենք 1-ին մուտք</li> <li>8. Դավթաշեն 2-րդթաղ.30 շենք 1-ին մուտք</li> <li>9. Դավթաշեն 2-րդթաղ.34 շենք 2-րդ մուտք</li> <li>10.Դավթաշեն 3-րդթաղ.16 շենք 1-ին մուտք</li> <li>11. Դավթաշեն 3-րդթաղ.12 շենք 4-րդ մուտք</li> <li>12. Դավթաշեն 4-րդթաղ.32 շենք 1-ին մուտք</li> <li>13.Դավթաշեն 4-րդթաղ. 4 շենք 1-ին մուտք</li> <li>14.Դավթաշեն 4-րդթաղ.4 Ա շենք 3-րդ մուտք</li> <li>15. Դավթաշեն 4-րդթաղ. 27 շենք 2-րդ մուտք</li> <li>16.Դավթաշեն 4-րդթաղ. 3 Ա շենք 1-ին մուտք</li> <li>17.Դավթաշեն 4-րդթաղ. 4 շենք 1-ին մուտք</li> <li>18.Դավթաշեն 1-ինթաղ. 6 շենք 1-ին մուտք</li> <li>19.Դավթաշեն 2-րդթաղ. 7 շենք 3-րդ մուտք</li> <li>20.Դավթաշեն 1-ինթաղ. 32 շենք 4-րդ մուտք</li> <li>21.Դավթաշեն 1-ինթաղ. 32 շենք 3-ին մուտք</li> <li>22.Դավթաշեն 1-ինթաղ. 13 շենք 3-րդ մուտք</li> <li>23.Դավթաշեն 1-ինթաղ. 4 շենք 1-ին մուտք</li> <li>24.Դավթաշեն 1-ինթաղ. 32 շենք 1-ին մուտք</li> <li>25.Դավթաշեն 1-ինթաղ. 3 շենք 1-ին մուտք</li> <li>26.Դավթաշեն 1-ինթաղ. 45 շենք 3-րդ մուտք</li> <li>27.Դավթաշեն 1-ինթաղ. 17 շենք 2-րդ մուտք</li> <li>28.Դավթաշեն 2-րդթաղ. 7 շենք 4-րդ մուտք</li> <li>29.Դավթաշեն 2-րդթաղ. 22 շենք 2-րդ մուտք</li> </ol>	<p>«ԷԼԴՈԳԱՐ» ՍՊԸ 27.05.2022թ.- 22.11.2022թ.</p>	<p>Փաստացի կատարվել են թվով 40 շքամուտքերի հիմնական և ընթացիկ վերանորոգում:</p>
----	---	--	---	---	---



			<p>30. Դավթաշեն 3-րդթաղ. 18 շենք 1-ին մուտք</p> <p>31. Դավթաշեն 3-րդթաղ. 9 շենք 1-ին մուտք</p> <p>32. Դավթաշեն 4-րդթաղ. 6 շենք 1-ին մուտք</p> <p>33. Դավթաշեն 4-րդթաղ. 7 շենք 1-ին մուտք</p> <p>34. Դավթաշեն 4-րդթաղ. 4 Ա շենք 4-րդ մուտք</p> <p>35. Դավթաշեն 4-րդթաղ. 4Ա շենք 5-րդ մուտք</p> <p>36. Դավթաշեն 2-րդթաղ. 26 շենք 1-ին մուտք</p> <p>37. Դավթաշեն 2-րդթաղ. 26 շենք 2-րդ մուտք</p> <p>38. Դավթաշեն 4-րդթաղ. 20 շենք 1-ին մուտք</p> <p>39. Դավթաշեն 1-ինթաղ. 45 շենք 1-ին մուտք</p> <p>40. Դավթաշեն 4-րդթաղ. 1 շենք 1-ին մուտք</p> <p>Ընդամենը՝ 40 մուտք:</p>		
8.	Մայրուղիների և փողոցների վերանորոգում և կառուցման	Նախատեսված է մոտ 7000քմ մայթերի գեղարվեստական սալիկապատում			Ծրագիրը չի իրականացվել
9.	Արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին աջակցության տրամադրում	Կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին աջակցության տրամադրում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/70-2</b></p> <p>Տնտեսական ապրանքների փաթեթների տրամադրում:</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՁԲ-22/70-1</b></p> <p>Սննդի ծանրոցների տրամադրում:</p>	<p>«ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ 15.12.2022թ.- 04.01.2023թ.</p> <p>«ԴԱՅՍ» ՍՊԸ 19.12.2022թ.- 07.01.2023թ.</p>	
10.	Հայրենադարձ և փախստական ընտանիքների աջակցություն համար	Հասարակության մեջ կարիքի գնահատման արդյունքում սոցիալական ծառայությունների տրամադրում ձմռան ամիսներին՝ գազ և էլ. էներգիայի ծախսի, անհրաժեշտության դեպքում բնակարանի վարձավճարի մասնակի կամ լրիվ			Ծրագիրը չի իրականացվել

		փոխհատուցում				
11.	Բազմազավակ, նորաստեղծ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին աջակցություն	Կարիքի արդյունքում երիտասարդ ընտանիքներին սոցիալական տրամադրում	գնահատման բազմազավակ, և այլ անհրաժեշտ աջակցության	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/374-3</b></p> <p>Հեռուստացույցերի՝ թվով 3 հատ և գազոջախների՝ թվով 2 հատ տրամադրում : Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/374-2</b></p> <p>Բազմոցների՝ թվով 2 հատ, տրամադրում:</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/374-1</b></p> <p>Սառնարանների՝ թվով 5 հատ, և լվացքի մեքենաների՝ թվով 4 հատ, տրամադրում:</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/331-4</b></p> <p>Հեռուստացույցի տրամադրում: Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/331-1</b></p> <p>Բազմոցի տրամադրում թվով 2 հատ, երկհարկանի մահճակալ թվով 4 հատ, ներքնակներ թվով 8 հատ:</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/331-3</b></p> <p>Գազային սարքավորման տրամադրում:</p>	<p>«ՓՐԻԹԻ ՈՒԵՅԵ» ՍՊԸ 08.12.2022թ.- 29.12.2022թ.</p> <p>«ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ 08.12.2022թ.- 29.12.2022թ.</p> <p>«ՎԻ ԷԼ ՎԻ ՍԵՆԹՐ» ՍՊԸ 08.12.2022թ.- 29.12.2022թ.</p> <p>«ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ» ՍՊԸ 18.10.2022թ.- 08.11.2022թ.</p> <p>«ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ 13.10.2022թ.- 03.11.2022թ.</p> <p>«ՍԵԴՄԻՐ» ՍՊԸ 13.10.2022թ.- 02.11.2022թ.</p>	
12.	Կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված	Հասարակության սոցիալական և բևեռացվածության	և	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:	«ԿԱՐԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ»	

	սոցիալական նպատակային ծրագրերի իրականացում	աղքատության մեղմացման նպատակով տոն և հիշատակի օրերին միջոցառումների կազմակերպում	<p><b>ԵՔ-ԳՀԱՁԲ-22/70-1</b>  Մենդի ծանրոցների տրամադրում:  Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/315-1</b>  Դպրոցականպայուսակներիտրամադրումըվրվ 90 հատ:</p>	ԱՁ 23.09.2022թ.- 14.10.2022թ.	
13.	Հուղարկավորության ծախսեր	Աջակցություն հարազատ չունեցող ընտանիքներին՝ հուղարկավորության ծախսերը հոգալու համար	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  <b>ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/9</b>  Հուղարկավորության կազմակերպում, դազադի, դիատարի տրամադրում:</p>	«ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ» ՀՈԱԿ 18.02.2022թ.- 31.12.2022թ.	
14.	Մշակութային միջոցառումների իրականացում	Ըստ ժամանակացույցի որպես պարտադիր ծրագիր իրականացվում են մշակութային միջոցառումներ (Հայոց բանակի օր, Տեառնընդառաջ, Կանանց միջազգային օր, Սուրբ Հարության տոն /Ձատիկ/, Մայրության և գեղեցկության օր, 1915թ. Հայոց Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակի օր, Վերջին զանգ, Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օր, Խաղողօրհինության օր, Բակային-ժամանցային միջոցառումներ, Գիտելիքի օր, ՀՀ Անկախության օր, Ուսուցչի օր, «Էրեբունի-Երևան» տոնակատարություն, Ամանորյա միջոցառումներ, մանկապարտեզների սաների քաղցրավենիքի բաշխում): Ինչպես նաև 2022թ ավելացվել է	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  <b>ԵՔ-ԷԱՃՑՁԲ-22/107-1</b>  Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին այցի կազմակերպում, Մաշանենց տոնին մասնակցության, հյուրասիրության, համերգային ծրագրին և էքսկուրսիայի կազմակերպում:</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  <b>ԵՔ-ԷԱՃՑՁԲ-22/23-2</b>  Կազմակերպելվել են՝  Տեառնընդառաջ 13.02.2022թ. , Գրքի տոն 10.02.2022թ., Կանանց միջազգային օր 07.04.2022թ., Սուրբարությանտոն /Ձատիկ/ 17.04.2022թ., Ընտանիքի միջազգային օր 17.0505.2022թ., վերջին զանգ 03.06.2022թ., Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օր 01.06.2022թ., Վարդավառի օր 24.07.2022թ. , Բակային-ժամանցային միջոցառումներ 05.08.2022թ., Գիտելիքի օր 01.09.2022թ., ՀՀ Անկախության օր, Ուսուցչի օր</p>	«ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱՋԱՐՅԱՆ» ԱՁ 29.08.2022թ.- 18.09.2022թ.	«ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱՋԱՐՅԱՆ» ԱՁ 12.01.2022թ.- 25.12.2022թ.

		<p>միջոցառումների ցանկը, որոնք հետևյալն են՝ Գրքի տոն, Բուն բարեկենդանի տոն, Ջազի միջազգային օր, Հայրենական մեծ պատերազմի 77-ամյակ, Ընտանիքի միջազգային օր, Հայաստանի Հանրապետության տոն, Սահմանադրության օր, պետական խորհրդանիշների օր, Վարդավառ, , Հայ մեծերի հուշ երեկո /Ալ. Սպենդիարյան 150-ամյակ, Անո Բաբաջանյան 100-ամյակ, Անրի Վերնո 100-ամյակ/, Հիշատակի օր /Սեպտեմբերի 27/, Երկրապահի օր, Ամանորյա ձևավորում: Լրացուցիչ ծրագրերով, համագործակցությամբ ևս իրականացվելու են միջոցառումներ:</p>	<p>05.10.2022թ. , Հայ Մեծերի հուշ երեկոներ 18.11.2022թ.:</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/23-1</b></p> <p>Հայոց Բանակի օր 28.01.2022թ., Բուն Բարեկենդան 27.02.2022թ., Մայրության և գեղեցկության օր 08.03.2022թ. , Երկրապահի օր 09.05.2022թ.,Հայրենական Մեծ պատերազմի 77-ամյակ 09.05.2022թ., Հայաստանի Հանրապետության տոն 27.05.2022թ., Սահմանադրության օր, պետական խորհրդանիշի օր 05.07.2022թ., մարզաառողջարարական ճամբար 14.07.2022թ., Հիշատակի օրվա միջոցառում 27.09.2022թ., Խաղաղօրհնության օր 14.08.2022թ.:</p>	<p>«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 15.02.2022թ.- 25.12.2022թ.</p>	
15.	<p>Սպորտային միջոցառումների կազմակերպում</p>	<p>Նախատեսվում է 10 միջոցառումների կազմակերպում՝ ՀՀ անկախության տոնին նվիրված մարզական խաղեր, ՀՀ Ազգային ժողովի գավաթի խաղարկ. 1-ճրդ դասարաններ, Արցախյան ազատամարտի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշամրցաշար, Մարզահամերգային տոնահանդես՝ մանկապարտեզի սաների մասնակցությամբ, «Առողջ սերունդ պաշտպանված հայրենիք» բակային փառատոն,</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/120-1</b></p> <p>Դավթաշեն վ/շ ղեկավարի գավաթի միջոցառում 08.12.2022թ.,</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/21-1</b></p> <p>ՀՀ Ազգային ժողովի գավաթի խաղեր՝ 27.04.2022թ., Սպորտլանդիա 1-3, 4-7 դասարանների աշակերտների միջև՝ 31.03.2022թ., մանկապարտեզի սաների տոնահանդես՝ 25.05.2022թ.,</p>	<p>«ԱՐՄԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ» ԱԶ 29.11.2022թ.- 25.12.2022թ.</p> <p>«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 12.01.2022թ.- 25.12.2022թ.</p>	

		<p>«Նախագահի մարզական «Նախագորակոչային գորակոչային երիտասարդների հանրապետական Սպորտլանդիա 1-3, դասարանների միջև, Լավագույն մարզական նախադպրոցական հաստատություն, վարչական շրջանի գավաթի առաջնություն»</p>	<p>Արցախյան ազատամարտի զոհերի հիշատակին վիրված հուշամրցաշար՝ 21.05.2022թ., Լավագույն մարզական նախադպրոցական հաստատություն՝ 23.06.2022թ., Լավագույն մարզական ընտանիք 14.06.2022թ., Առողջսրբուն դբակային փառատոն 31.07.2022թ., Նախագորակոչային և գորակոչային տարիքի երեխաների ռազմամարզական խաղեր 13.10.2022թ.,</p>		
--	--	---	---	--	--

**ԵՐԵՐՈՒՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ**

1	<p>Ասֆալտբետոնե վերանորոգում պահպանում</p>	<p>ծածկի և</p>	<p>Կիրականացվի 39.000 քմ Ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգում: Աշխատանքները ներառում են բակերի, միջբակային ճանապարհների և մայթերի ասֆալտ-բետոնյա ծածկի գույքագրում: Գույքագրման արդյունքում կատարվում են վնասված, վթարված, ձևախախտված ծածկի քանդման, առաջացած շինաղբի բարձման, տեղափոխում (թափոնատեղի), խճե հիմքի իրականացման աշխատանքներ: Ինչպես նաև դիտահորերի և անձրևորսիչների նիշերի</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ՔՄԱՇՁԲ-22/8-1</b> Իրականացվել է 39 186 քմ ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգման աշխատանքներ. Արցախի պող., Այվազովսկու փող. Տիտոգրադյան փող. Բելինսկու փող. Կուստոյի փող. Մուրացանի փող. Ռոստովյան փող. "Հանդիպում" կամուրջ /մի մասը/ Մուշական թաղ. Վարդաշենի փողոցներ Դ.Բեկի փող. Ռոստովյան փող. հ.15-27 շենքերի դիմացի ճան. Ռոստովյան փող. հ.25 շենքի բակ</p>	<p>«ԱՎԱ -200» ՍՊԸ 14.03.2022թ. 01.10.2022թ.</p>	
---	--	----------------	---	--	---	--

		ուղղում և վերատեղադրում	<p>Ս.Դավթի նրբ.  Ն. Արեշի 14 փող. հ.40 շ. մինչև Էրեբունու փող.  Ն. Արեշի 12 փող. հ.99 շ. բակ  Ն. Արեշի 28 փող.  Ն. Արեշի 27 փող.  Ն. Արեշի 34 փող.  Ն. Արեշի 31 փող.  Ն. Արեշի 26 փող.  Նոր Արեշի 5-րդ փող.  Նոր Արեշի 2-րդ փող.  Նոր Արեշի 3-րդ փող.  Նոր Արեշի 37-րդ փող.  Նոր Արեշի 14-րդ փող.  Նոր Արեշի 39-րդ փող.</p>		
2	Բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների վերանորոգում	Բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների վերանորոգում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  <b>ԵՔ-ԲՍԱՇՁԲ-22/7-3</b>  Իրականացվել են 23 շենքերի հարթ տանիքների վերանորոգում  Խ.Դոնի փող. հ.31 շենք  Գ.Մահարու փող. հ.127/1 շենք  Խ.Դոնի փող. հ. 1/1 շենք  Խ.Դոնի փող. հ. 1/2 շենք  Խ.Դոնի փող. հ. 5 շենք  Խ.Դոնի փող. հ.27 շենք  Արցախի պող. հ.22/1շենք  Արցախի պող. 22/2 շենք  Վարդաշենի 9-րդ փող. հ.62բ շենք  Նոր Արեշի 14 փող. հ.38 շենք  Արցախի պող. հ. 8/4 շենք  Արցախի պող. հ.10դ շենք  Արցախի պող. հ. 32բ շենք  Աթոյան անց. հ.20 շենք  Ազատամարտիկների փող. հ.80 շ.</p>	«ՄԱՔՍ ԴՐԱՅՎ» ՍՊԸ 14.03.2022թ. 12.07.2022թ	

			Ազատամարտիկների փող. հ.87 շ. Ազատամարտիկների փող. հ.89 շ. Ռոստովյան փող. հ.34 շ. Ավանետովի փող. հ.18 շ. Խ. Դոնի փող. հ.1 շ. Խ. Դոնի փող. հ.7 շ. Խ. Դոնի փող. հ.119 շ. Խ. Դոնի փող. հ.23 շ.		
3	Բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների վերանորոգում	6 բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների վերանորոգում՝ թիթեղյա կամ կղմինդրե ծածկերով	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:	Բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների վերանորոգում	
4	Վերելակների հիմնանորոգում	Բազմահարկ շենքերի 4 վերելակների հիմնանորոգում և առանձին հատվածների ընթացիկ նորոգում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ - ԳՎԱՇՁԲ-22/26</b> Իրականացվել են 4 վերելակների վերանորոգման աշխատանքներ. Վարդաշենի 9-րդ փող. 62բ շենք, Վարդաշենի 9-րդ փող. 62ա շենք, Վարդաշենի 9-րդ փող. 62դ շենք, Խ.Դոնի փող. հ.7 շենք	«ՎԵՐ ՈՒ ՎԱՐ» Ա/Կ 05.05.2022թ. 30.09.2022թ.	
5	Բազմաբնակարան շենքերում բարեկարգման աշխատանքների իրականացում	Բազմաբնակարան շենքերի 46 մուտքերի և աստիճանավանդակների վերանորոգում այդ թվում՝ թեքահարթակների պատրաստում, սալապատում, պատերի և առաստաղների, դռների և պատուհանների վերանորոգում կամ նորերով փոխարինում, բազրիքների, աստիճանների վերանորոգում, վնասված ապակիների	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ - ԲՄԱՇՁԲ-22/61</b> Իրականացվել է 75 մուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ. Աթոյան անցուղի հ.17 շենք /1, 2, 3 մուտքեր/ Աթոյան անցուղի հ.13 շենք /1, 2, 3, 4 մուտքեր/ Աթոյան անցուղի հ.15 շենք /1, 2 մուտքեր/ Աթոյան անցուղի հ.19 շենք /1, 2 մուտքեր/ Աթոյան անցուղի հ.21 շենք /1, 2 մուտքեր/ Աթոյան անցուղի հ.18 շենք /1 մուտքեր/ Արցախի պող. հ.18 շենք /1,2,3.....10 մուտքեր/ Արցախի պող. հ.20 շենք /1,2,3,4,5 մուտքեր/	«ՌՈՒՖ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 23.06.2022թ. 30.09.2022թ.	

		փոխարինում նորով	Մուրացանի փող. հ.113/1 շենք /1,2,3,4,5,6 մուտքեր/ Մուրացանի փող. հ.113/2 շենք /1,2,3,4 մուտքեր/ Մուրացանի փող. հ.113/3 շենք /1,2,3,4,5,6 մուտքեր/ Էրեբունու փող. հ.27 շենք /1,2,3...6 մուտքեր և պատուհան/ Արցախի պող. հ.8/2 շենք /մուտքերի դռներ/ Արցախի պող. հ.10վ շենք /մուտքերի դռներ/ Արցախի պող. հ.10գ շենք /մուտքերի դռներ/ Էրեբունու փող. հ.1 շենք /1, 2 մուտքեր/ Էրեբունու փող. հ. 22 շենք /1-6 մուտքեր/ Էրեբունու փող. հ. 34 շենք /1-6 մուտքեր/ Արցախի պող. հ. 8/3 շենք /1 մուտք/ Ավանեսովի փող. հ. 24 շենք /1 մուտք/ Արցախի պող. հ. 8/4 շենք /1 մուտք/ Խ. Դոնի փող. հ. 35 շենք /1 մուտք/ Տ. Մեծի պող. հ. 3 շենք /1,2 մուտքեր/		
6	Հուշարձանների վերանորոգում և պահպանում	Թվով 7 հուշարձանների վերանորոգում և պահպանում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ - ԳՀԱԾՁԲ-22/43</b> Հուշարձանների պահպանման ծառայությունները իրենց մեջ ներառում են հուշարձանների, պատվանդանների մաքրում, լվացում, վնասված մասերի վերանորոգում, բացակա սալիկների տեղադրում, նստարանների վնասված մասերի փոխարինում, ներկում և այլ աշխատանքներ:	Հրաչ Վարդանյան Դավթի ԱԶ 23.03.2022թ. 30.11.2022թ.	
7	Մշակութային միջոցառումների իրականացում	18 միջոցառումների իրականացում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱԾՏՁԲ -22/19-1</b> 1. ՀՀ բանակի օր 2. Տեառնընդառաջ	Լուսինե Ղազարյան ԱԶ 11.01.2022թ. «Պեցցո» ՍՊԸ 04.01.2022թ	



			<p>3. Բարեկենդան  <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ -22/19-2</b>  Կանանց միջազգային օր</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ -22/46-4</b>  Սուրբ Զատիկ  <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ -22/46-3</b>  1. Մայրության և գեղեցկության օր  2. Ուսուցչի տոն  <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ -22/46-1</b>  1. Քաղաքացու օր  2. Երեխաների պաշտպանության միջազգային օր  3. Երևանյան ամառ  4. Գիտելիքի օր  5. ՀՀ անկախության օր  6. Վարդավառին նվիրված միջոցառում</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ -22/46-2</b>  1. Մայիսի 9  2. Առաջին հանրապետության օր  3. ՀՀ Սահմանադրության օր</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ -22/109</b>  Էրեբունի –Երևան</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ -/22/122-1</b>   Ամանորյա միջոցառում</p>	<p>«Բանգի» ՍՊԸ  04.04.2002թ.</p> <p>«Առթա»ՍՊԸ  04.04.2022թ.</p> <p>Լուսինե Ղազարյան ԱԶ  28.03.2022թ.</p> <p>«Կոնցետո Իվենթս»  ՍՊԸ  07.04.2022թ.</p> <p>«Սպայդեր» ՍՊԸ  09.11.2022թ</p> <p>«ԱՍ ԹԻՄ» ՍՊԸ  17.11.2022թ.</p>	
8	Սպորտային միջոցառումների իրականացում	11 միջոցառումների իրականացում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ -22/18</b>  1. Ռազմաուսումնամարզական խաղեր  2. ՀՀ անկախության 30-րդ տարեդարձին նվիրված մարզական խաղեր  3. Ազգային ժողովի գավաթ /1-7-րդ դասարանի աշակերտների միջև/  4. Լավագույն մարզական նախադպրոցական</p>	<p>«Պեցցո» ՍՊԸ  04.01.2022թ.</p>	

			<p>հաստատություն</p> <p>5. Լավագուն մարզական ընտանիք</p> <p>6. Առողջ սերունդ, պաշտպանված հայրենիք</p> <p>7. 7-12-րդ դասարանների Սպարտակիադա</p> <p>8. Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի ռազմամարզական խաղեր</p>		
9	Սոցիալապես անապահով բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագրեր	Համապատասխան մասնագետների կողմից կկազմակերպվի և կիրականացվի տունայց, որի արդյունքում գնահատված սոցիալական կարիքի հիման վրա կկազմվեն տեղական սոցիալական ծրագրեր և կտրամադրվի անհրաժեշտ սոցիալական աջակցություն	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22-229</b></p> <p>Ձեռք է բերվել դպրոցական պայուսակներ գրենական պիտույքներով և բաշխվել 181 երեխայի:</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22 95-1</b> Էքսկուրսիա</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22 95-2</b> Էքսկուրսիա 2 հատ</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22 95-3</b> Էքսկուրսիա</p>	<p>Լուսինե Ղազարյան ԱՁ 19.07.2022թ. 08.08.2022թ.</p> <p>Լուսինե Ղազարյան ԱՁ 26.07.2022թ. 26.08.2022թ.</p> <p>«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ» ՍՊԸ 26.07.2022թ. 07.10.2022թ.</p> <p>ԱՐՄԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼԻ Ա/Ձ 26.07.2022թ. 23.09.2022թ.</p>	
10	Բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին աջակցություն	Աջակցություն կտրամադրվի բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին՝ ըստ կարիքի, որը կնպաստի թիրախային խմբերի կենսամակարդակի բարելավմանը	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/327-1</b></p> <p>Ձեռք է բերվել համակարգիչ</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/327-2</b> Ձեռք է բերվել հեռուստացույց</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/327-3</b> Ձեռք է բերվել 3 հատ երկհարկանի և 1 հատ երկտեղանի մահճակալ</p>	<p>Այ-Թի Թրեյդինգ ՍՊԸ 12.10.2022թ.- 31.10.2022թ.</p> <p>ՓԻ-ԼԵՆԴ ՍՊԸ 11.10.2022թ.- 31.10.2022թ.</p> <p>Ա/Ձ Կարեն Գևորգյան 11.10.2022թ.- 31"10"2022թ</p>	

			<p><b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/327-4</b> Ձեռք է բերվել 7 հատ սառնարան</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/327-5</b> Ձեռք է բերվել 7 հատ լվացքի մեքենա</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/59</b> Ձեռք է բերվել 1 հատ օվերլոկի մեքենա</p>	<p>ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ 10.10.2022թ.- 31.10.2022թ.</p> <p>Փրիթի Ուեյ ՍՊԸ 06.10.2022թ.- 31.10.2022թ.</p> <p>«Դավիթ Պետրոսյան» ԱԶ 19.10.2022թ.- 30.11.2022թ.</p>	
11	Արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին աջակցություն	Արտակարգ իրավիճակներում կամ նմանատիպ այլ դեպքերում շահառուներին տրամադրվող աջակցության միջոցով հոգաժողության դրսևորում, ստեղծված իրադրության հաղթահարում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/8</b> Արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքների աջակցության նպատակով ձեռք է բերվել սննդային փաթեթ, հաշվետու ժամանակահատվածում տրամադրվել է 400 ընտանիքի: <b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/25</b> Ընտանիքների աջակցության նպատակով ձեռք է բերվել հիգիենայի պարաքանների փաթեթ, հաշվետու ժամանակահատվածում տրամադրվել է 165 ընտանիքի: <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/164-1</b> Ընտանիքների աջակցության նպատակով ձեռք է բերվել մեծահասակի և մանկական տակդիրներ, հաշվետու ժամանակահատվածում 81 ընտանիքի տրամադրվել է տակդիրներ:</p>	<p>«ՍԱՎԱ» ՍՊԸ 31.10.2022թ.</p> <p>Լուսինե Ղազարյան ԱԶ 20.06.2022թ.</p> <p>ԱԶ Կարեն Սարգսյան 09.06.2022թ. 29.06.2022թ.</p>	

12	ԿԴԻՀ ընտանիքների և /կամ/ անձանց կարիքների գնահատման հիման վրա ծառայությունների մատուցում	Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձանց և ընտանիքներին տրամադրվող աջակցության միջոցով հոգածության դրսևորում, ստեղծված իրադրության հաղթահարում	<p>1.Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 78 բնակչի տրամադրվել է միջնորդագիր պետպատվերի շրջանակում բուժօգնություն ստանալու համար:</p> <p>2. ԱՀ-ից Երևան տեղափոխված, պատերազմից տուժած վարչական շրջանում հյուրընկալված արցախցիների, պատերազմի մասնակիցների, վիրավորների և զոհված զինծառայողների ընտանիքներին պարբերաբար տրամադրվել է աջակցություն:</p> <p>3. Կանանց միջազգային օրվա առիթով արցախցիների, պատերազմի մասնակիցների, վիրավորների և զոհված զինծառայողների ընտանիքներին, ինչպես նաև սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքներին տրամադրվել է 385 մշակութային միջոցառումների տոմսեր:</p> <p>4. Կազմակերպվել է սոցիալական տարբեր խմբերի ընտանիքների 7-13 տարեկան 100 երեխաների հանգիստը «Հեքիաթային կիրճ» մանկական առողջարարական ճամբարում երկու հերթափոխերում անցկացնելու հավաքագրման և ճամբար ուղեկցելու աշխատանքները:</p> <p>5.Համագործակցելով «Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ի հետ՝ 5 երեխա և 5 ծնող մասնակցել են ամառային ներառական ճամբարի ծրագրին:</p> <p>6.Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 30 ընտանիքների տրամադրվել է գրենական պիտույքների փաթեթներ:</p>		
----	--	--	--	--	--

			<p>7.Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 62 ընտանիքի տրամադրվել է վառելափայտ:</p> <p>8. Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոներին ընդառաջ, պատերազմի մասնակիցների, վիրավորների և զոհված զինծառայողների ընտանիքներին, ինչպես նաև սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքներին տրամադրվել է 500 մշակութային միջոցառումների տոմսեր:</p>		
13	Հուղարկավորության ծախսեր	Վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից միջնորդագրերի տրամադրում սոցիալապես անապահով կամ հարազատ չունեցող մարդկանց հուղարկավորության ծախսերի մի մասը փոխհատուցելու համար	<p><b>ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/9</b></p> <p>Հաշվետու ժամանակահատվածում կազմակերպվել է 39 սոցիալապես անապահով կամ հարազատ չունեցող քաղաքացու հուղարկավորություն:</p>	Բնակչության հատուկ սպասարկում ՀՈԱԿ	
14	Թեքահարթակների կառուցում	10 թեքահարթակ	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p><b>ԵՔ - ԲՄԱՇՁԲ-22/62</b></p> <p>Իրականացվել են 6 թեքահարթակների կառուցման աշխատանքներ՝ Արցախի պող. կայարանամերձ հրապ.-2 հատ Մուրացանի փող.՝ մանկական հիվանդ. դիմաց -1 հատ Դ.Բեկի փող. հ.71 հասցեին կից -1 հատ Ազատամարտիկների փող.՝ Ազատամարտ. պուրակ-1 հատ Աթոյան և Նոր Արեշի 3-րդ փող. խաչմ. - 1 հատ</p>	«ԶԱՔԱՐՅԱՆ ՔՈՆՍՏՐԱԲՇՆ ՍՈԼՈՒՇԵՆՍ» ՓԲԸ 30.06.05.2022թ. 30.09.2022թ.	

1.	Ասֆալտբետոնյա վերանորոգում պահպանում	ծածկի և	19950 ըմ ծածկի պահպանում և նորոգում	<p>ասֆալտբետոնյա վերանորոգում, և ընթացիկ</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/8-2</b></p> <p>Բյուջեի փոփոխության արդյունքում կիրականացվի 24500,96 ըմ ասֆալտբետոնյա ծածկի նորոգման աշխատանքներ:</p> <p>Իրականացվել են 24500,96 ըմ ասֆալտբետոնյա ծածկի նորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Երևանի Քոչար 1, Երևանի Քոչար 3, Երևանի Քոչար 5, Երևանի Քոչար 5/4, Երևանի Քոչար 7, Երևանի Քոչար 9, Երևանի Քոչար 11, Երևանի Քոչար 13, Երևանի Քոչար 15, Վարդանանց 22, Վարդանանց 24, Վարդանանց 28, Վարդանանց 28/1, Քաջազնունի 2, Քաջազնունի 4, Քաջազնունի 4ա, Քաջազնունի 7, Քաջազնունի 8, Տիգրան Մեծ 24, Տիգրան Մեծ 36, Տիգրան Մեծ 36 շենքի խաղահրապարակ, Տիգրան Մեծ 53, Նար Դոսի անվ. 14 դպրոցի մոտ, 53 Խանջյանի անվ. դպրոցի մոտ, Նար-Դոսի 4 շենքի բակ, Ս. Վրացյան 71, Ռոստամի 65, Կոբյունի 6, 6ա և 8, Արամի 27/1, Դեմիրճյան 21, Չարենց փ. 2-րդ նրբ, Շարա Տալյան փ., Այգեստան 11-րդ փ. 127 տ., Նար-Դոս 132, 138, Նար-Դոս փ 75, Խորենացի 472. բակ, Խորենացի -Ծատուրյան, Խորենացի 60/3 տուն, Գր. Հարությունյան փ., Աղայան 5, Մոսկովյան 27, Մոսկովյան 8, Թամանյան 8, Իսահակայն 34, Աբովյան 34,36, Իսահակայն 30, Սայաթ-Նովա 21,26բ, Նալբանյան 33, Սայաթ-Նովա 19/1, Օպերայի շենքի շրջակայք, Բայրոն փ., Մարկ Գրիգորյանի փ., Մոսկովյան 282. Երևանի 19 մանկ, Մաշտոց 7, Կոդբացի 3ա, Բյուզանդ 13,</p>	<p>«ԲԻԼԴԵՐ ՔՈՆՍԹՐԱԲՇՆ» ՍՊԸ 17.02.2022թ.- 31.10.2022թ.</p>	
----	--------------------------------------	---------	-------------------------------------	--	---	--

			<p>Մոսկովյան 25, Տերյան-Բայրոն 6, Թաիրով փ., Նորազյուղ 330, Մոսկովյան 3, Չկալովի 33, 27, 29շ. բակ. Բաղրամյան 26, Դեմիրճյան փ. 17ա, Մոսկովյան 2, Ս. Կապուտիկյան 1,2, Աբովյան 22ա, Թումանյան 24շ., Այգեստան 9, Իսահակյան 14 և Նալբանդյան 49/2ա, Վարդանանց 14/1, Տպագրիչներ 3/1, 5ա, Ավագ Պետրոսյան2, 13, 4, Աբովյան փ. , Կառավարության մասնաշենք, ԿՎՇ-ի բակային տարածք, Բաղրամյան փ. 2շ., Թումանյան 28/20, 19, Ե. Կողբացի 69, Տ. Մեծ 8, Մաշտոց 21, Թումանյան 31, Պուշկին 52, Մաշտոց 24, Ե. Կողբացի 41, Պուշկինի անվ 8 դպրոց, Շահումյանի անվ 1 դպ, Մաշտոց 13/1, Ամիրյան 18ա, Մաշտոց 15 հասցեներում:</p>		
2.	Եզրաքարերի վերանորոգում	<p>890 գմ եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքներ՝ մաշված եզրաքարերի ապամոնտաժում և նոր եզրաքարերի տեղադրում: Այն հասցեներում ևս, որոնք ընդգրկված են ասֆալտապատման ծրագրում, ասֆալտապատմանը զուգահեռ կիրականացվեն եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքներ</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր:  <b>ԵՔ-ԳԱՇՁԲ-22/33-1</b>  <b>ԵՔ-ԳԱՇՁԲ-22/33-2</b>  <b>ԵՔ-ԳԱՇՁԲ-22/33-3</b></p>	<p>«Շինպլատֆորմ» ՍՊԸ  24.06.2022թ.  «Ձաքարյան Քոնսթրաքշն Սոլուշնս» ՓԲԸ  24.06.2022թ.  «ՏՈՒՐԻՍՏԱՍ» ՍՊԸ  22.06.2022թ.</p>	<p>«ՏՈՒՐԻՍՏԱՍ» ՍՊԸ կապալառուն հրաժարվել է պայմանագրային պարտավորություններն իրականացնել: Ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցներ կապալառուին պատասխանատվության ենթարկելու համար:</p>
3.	Հենապատերի վերանորոգում	<p>291 քմ հենապատերի վերանորոգում</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ:  <b>ԵՔ-ԳԱՇՁԲ-22/16-4</b>  Նորոգվել է թվով 2 հենապատ՝Մոսկովյան նրբանցք Թումանյան տուն-թանգարանի մոտ, Թաիրով փողոց դպրոցի դիմաց :</p>	<p>«Վեռանժ» ՍՊԸ  07.07.2022թ.</p>	

4.	Մայրուղիների փողոցների վերակառուցում հիմնանորոգում	և և	7 հատ մայրուղիների և փողոցների վերակառուցում և հիմնանորոգում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ:</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/16-3</b> Նորոգվել է թվով 1 մայթ՝ Պոռոշյան փողոց 1-ին նրբ հասցեում:</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/16-2</b> Նորոգվել է թվով 1 մայթ՝ Դեղատան փողոցում:</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/16-1</b> Նորոգվել է թվով 5 մայթ՝ /Չարենցի փ./Չարենցի փ 2-րդ նրբանցք մինչև Ֆիզկուլտուրնիկների փ./, / Ֆրիկի փ./Դ. Դեմիրճյան փողոցից մինչև Սարյան փ./, Տերյան փ./Արամի փ.-ից մինչև Պուշկին/, Կ. Դեմիրճյան փ./Մաշտոցի պ. մինչև Սարյան փ./, Բուզանդ փ./Աբովյանից դեպի Քոչինյան/ հասցեներում:</p>	<p>«Ա.Տ.Ա. ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 04.07.2022թ.</p> <p>«Մաքս դրայվ» ՍՊԸ 08.07.2022թ.</p> <p>«Գլոբալ Սերվիսս Գրուպ» ՍՊԸ 14.07.2022թ.</p>	
5.	Թեքահարթակների կառուցում		30 հատ թեքահարթակի կառուցում			Գնման հայտը ներկայացվել է Երևանի քաղաքապետարանի Գնումների վարչություն, մրցույթը չի կայացել:
6.	Ախտահանման միջատազերծման ծառայություններ (դեռատիզացիա)	և	Պարբերաբար կիրականացվեն սեփական տնատիրություններ ունեցող փողոցներում դեռատիզացիոն և դեզինֆեկցիոն աշխատանքներ:Բոլոր սեփական տնատիրություններում պարբերաբար կկատարվեն	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր:</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀՇՁԲ-22/32-4</b></p> <p>Պարբերաբար ախտահանման և միջատազերծման ծառայություններ են իրականացվում վարչական շրջանի բոլոր սեփական տնատիրություններում , ինչպես նաև կատարվում են ըստ անհրաժեշտության</p>	<p>«Գևորգ Ստեփանյան» Ա/Ձ 17.01.2022թ. 15.12.2022թ.</p>	



		կանխարգելիչ և ըստ անհրաժեշտության ախտահանման, միջատազերծման աշխատանքներ	ախտահանման, միջատազերծման աշխատանքներ:  Վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերում նշված աշխատանքներն իրականացվում են համատիրությունների կամ կառավարման մարմինների կողմից:		
7.	Բազմաբնակարան շենքերի հարթ և թեք տանիքների վերանորոգում	Թվով 13960 քմ թեք և 2130 քմ հարթ տանիքների վերանորոգում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/7-4</b> Բյուջեի փոփոխության արդյունքում կնորոգվի 3120 քմ հարթ տանիք Նորոգվել է թվով 17 հարթ /4399 քմ/ տանիք՝ Չավարյան 1ա, Չավարյան 1, Չավարյան 2, Քաջազնունի 6, Քաջազնունի 3, Սարյան 33, Վրացյան 84/1, Սարյան 35,  Վարդանանց 28, Իսրայելյան 43, Իսրայելյան 37, Ամիրյան 15, Կողբացի 4, Քաջազնունի 9, Պուշկինի 3, Բոյուսով 28, Մաշտոցի 15 : <b>«Կենտրոն» համատիրության</b> միջոցներով հաթ տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել հետևյալ հասցեներում՝ Ամիրյան 12, Աբովյան 22ա, Չավարյան 64, Վարդանանց 5ա, Չարենց 70, Տիգ. Մեծ 53, Նորոգվել է 380 մ2 հարթ տանիք:  Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳԱՇՁԲ-22/24-1</b> Նորոգվել է Ամիրյան 5, Չարենց 27, Մոսկովյան 21, Թումանյան 10, բն 13, Թումանյան 33, բն 9 բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքները:	«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ 15.03.2022թ.- 12.07.2022թ.	Աշխատանքներն ամբողջությամբ ավարտված են:

			<p><b>ԵՔ-ԳԿԱՇՁԲ-22/24-2</b> Նորոգվել է Փարպեցի 4.6, Զավարյան 8 բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքները:</p> <p><b>ԵՔ-ԳԿԱՇՁԲ-22/24-3</b> Նորոգվել է Նալբանդյան 19, բն 3, Վարդանանց 4, բն 35, Տիգրան Մեծ 27, բն 21, Սայաթ-Նովա 12 բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքները:</p> <p><b>ԵՔ-ԳԿԱՇՁԲ-22/24-4</b> Նորոգվել է Տպագրիչներ 13, մուտք 4 բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքները:</p> <p><b>ԵՔ-ԳԿԱՇՁԲ-22/24-5</b> Նորոգվել է Տիգրան Մեծ 33, Տիգրան Մեծ 10 բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքները: <b>«Կենտրոն» համատիրության</b> միջոցներով թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել հետևյալ հասցեներում Տիգ.Մեծ 28, Տիգ. Մեծ 33, Խորենացի 72, Տերյան 62, Տերյան 62ա, Ամիրյան 10, Տերյան 1, Ազաթանգեղոս 7, Աբովյան 22ա, Վարդանանց 5, Տիգ.Մեծ 23, Թումանյան 7, Նորոգվել է 128,93 մ2 թեք տանիք.</p>	<p>«ՆՈՐ ՎԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ 23.06.2022թ.</p> <p>«Գիպշին» ՍՊԸ 16.06.2022</p> <p>«Ամիրխանյան Շին» ՍՊԸ 28.06.2022թ.</p> <p>«Սլովակիա» ՍՊԸ</p>	
8.	Բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգում և պահպանում	Կիրականացվեն 11 հատ բակերի հիմնանորոգում: Ցանկապատ կամ ինքնակամ զավթված տարածքների ցանկապատերից ազատում, ապամոնտաժում, կտեղադրվեն մանկական խաղեր, աղբամաններ ու նստարաններ, կստեղծվեն	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/3-2</b> Նորոգվել է Տիգրան Մեծ 24-28 շենքի բակային տարածքը: <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/3-4</b> Նորոգվել է Այգեստան 9-րդ փ. 65 շենքի բակային տարածքը:</p>	<p>«ՅԱՆԳ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ 12.01.2022թ.- 29.05.2022թ.</p> <p>«ՇԻՆՄԱՍՏԵՐ» ՍՊԸ 12.01.2022թ.- 29.04.2022թ.</p>	

		<p>ասֆալտապատ անցուղիներ: Տարածքներում կիրականացվեն կանաչապատման, ոռոգման ցանցի անցկացման աշխատանքներ: Արդեն բարեկարգված բակային տարածքներում ու խաղահրապարակներում կիրականացվի կանաչապատ տարածքների խնամք, գույքի ընթացիկ վերանորոգում</p>	<p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/3-1</b> Նորոգվել է Զավարյան 64-Նար-Դոս 75, Մաշտոցի 40Ա, Մաշտոցի 51 բակային տարածքները: <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/3-3</b> Նորոգվել է Բուզանդ 1 բակային տարածքը: <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/111-2</b> Նորոգվել է Նալբանդյան 25/14 բակային տարածքը: <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/111-1</b> Նորոգվել է Աբովյան 26, Նար-Դոս 1 բակային տարածքը:</p>	<p>«ԱԼԼ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 14.01.2022թ.- 11.05.2022թ. «ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ 14.01.2022թ.- 12.07.2022թ. «ԷՅՉ ՔՈՆՍՐԹԱՔՇՆ» 07.10.2022թ. «Վեռանժ» ՍՊԸ 07.10.2022թ.</p>	ԴԻ
9.	Մուտքերի վերանորոգում	Կիրականացվեն 42 հատ շուրջ 47670 քմ մուտքերի վերանորոգում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/72</b> Բյուջեի փոփոխության արդյունքում կվերանորոգվի թվով 105 մուտք, որից նորոգվել է թվով 21 մուտք՝ Մոսկովյան 21/1, /1 մուտք/, Հերացի 20, 3-րդ մուտք, Սարյան 33/1-2 մուտքեր/ Մաշտոցի 15 /5 և 6 մուտքեր/, Մոսկովյան 28/1-6/, Հերացի 22 /1-2/, Մաշտոց 15/1-4,7,8/, Հերացի 20/2/: <b>Կենտրոն համատիրության</b> միջոցներով նորոգվել է Խորենացի 47Չ 5մ, Աբովյան 36,Աբովյան 36 կամարային անցուղի,Աբովյան 36 1 մ, Հանրապետության 71 2մ,Աբովյան 36 2 2 մ,Աբովյան 38 3 մ, Տիգ.Մեծ 3 շ 17-րդ մ,Աբովյան 31 շ 2 մ,Աբովյան 31 1 մ, Աղայան 19 շ 1. Նորոգվել է թվով 11 մուտք:</p>	«Ագարակ» ԲԲԸ 30.06.2022-26.12.2022	
10.	Վթարային պատշգամբների նորոգում	Կիրականացվեն 22 պատշգամբների վերանորոգում: Վթարային պատշգամբների պատերի հարթեցում և ներկում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ պետք է անցկացվի մրցույթ և կնքվի պայմանագիր:		Փորձաքննության բացակայության պատճառով աշխատանքային պայմանագրեր չեն

					կնքվել
11.	Սպորտային միջոցառումների կազմակերպում	Նախատեսվում է իրականացնել մարզական միջոցառումների շարք, մասնավորապես՝ ՀՀ անկախության նվիրված դպրոցականների մարզական խաղեր, ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի հանրակրթական դպրոցների միջև սպորտուլանդիա, ՀՀ Ազգային ժողովի գավաթի մրցաշար, երեխաների օրվան նվիրված «Սպորտուլանդիա», ՀՀ Նախագահի «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթ, «Առողջ սերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք» համաքաղաքային, բակային փառատոն և նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության ռազմական խաղեր	<p><b>2022թ.-ի ընթացքում իրականացվել է 4 սպորտային միջոցառում</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  <b>ԵՔ- ԷԱՃՏՁԲ -22/22-1</b></p> <p>Հունվար- մարտ ամիսներին Կենտրոն վարչական շրջանի հանրակրթական դպրոցների մարզադահլիճներում կազմակերպվել և անց են կացվել ՀՀ Անկախության 31-րդ տարեդարձին նվիրված դպրոցականների քաղաքային 31-րդ մարզական խաղեր&gt;&gt; -ի ներհամայնքային փուլերը: Հաղթած թիմերը պատրաստ են քաղաքային փուլին:</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  <b>ԵՔ- ԷԱՃՏՁԲ -22/41-2</b></p> <p>Կազմակերպվել և անց է կացվել «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթ-փառատոնը:</p> <p>Հունիսի 26-ին «Հայաստան» ՀԿ-ի մարզաբազայի ծածկած մարզասրահում կայացավ «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթը՝ Կենտրոն վարչական շրջանի վեց թիմերի մասնակցությամբ:</p> <p>Տարբեր մարզաձևերում դիտարժան, գեղեցիկ և համառ պայքարից հետո հաղթող ճանաչվեց Մարտիրոսյանների ընտանիքը:</p>	<p>«Մալետա» ՍՊԸ  12.01.2022թ.-  30.09.2022թ.</p> <p>«ԲԱՆԳԻ» ՍՊԸ  07.04.2022թ.-  30.06.2022թ.</p>	

			<p><b>ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ -22/22-1</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Նախագորակոչային և զորակոչային տարիքի դպրոցականների հավաքական թիմերը մասնակցեցին ռազմամարզական խաղերին</p> <p>Կենտրոն վարչական շրջանի հանրակրթական դպրոցների աշակերտները ՆՁՊ (նախնական զինվորական պատրաստություն) առարկայի գործնական գիտելիքներն ու հմտությունները ցուցադրեցին Հանրապետական մարզադաշտի փակ մարզադահլիճում՝ «Դինամո»-ում կազմակերպված ռազմամարզական խաղերի ժամանակ: Երիտասարդության շրջանում ռազմահայրենասիրական դաստիարակության բարելավմանը և առողջ ապրելակերպի արմատավորմանն ուղղված մարզական միջոցառումները կունենան շարունակություն:</p> <p><b>ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ -22/22-2</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Հայաստան» մարզական ակումբում Կենտրոն վարչական շրջանի հանրակրթական հիմնական դպրոցների միջև անցկացված սպորտլանդիային մասնակցեցին թվով 12 դպրոցների 5-ից 9-րդ դասարանների հավաքական թիմերը:</p> <p>Հաղթահարելով հինգ մարզաձևերի վարժությունները՝ եզրափակիչ փուլ անցան Խ.Աբովյանի անվան հ. 2, Ս.Սպանդարյանի անվան հ. 24 և Ն.Ստեփանյանի անվան հ.71 դպրոցների թիմերը: Դեկտեմբերի 20-ին «Հայաստան» մարզական ակումբում կայացավ</p>	<p>«Մալետա» ՍՊԸ 12.01.2022թ.- 30.09.2022թ</p> <p>«ՊԵՅՅՈ» ՍՊԸ 12.01.2022թ.- 01.12.2022թ</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>Կենտրոնն վարչական շրջանի ղեկավարի նախաձեռնությամբ կազմակերպված Կենտրոն վարչական շրջանի հանրակրթական հիմնական դպրոցների միջև անցկացվող սպորտլանդիայի եզրափակիչ փուլը:</p> <p>Թեժ պայքարում առաջին տեղը զբաղեցրեց Խ. Աբովյանի անվան հ.2 հիմնական դպրոցի թիմը, երկրորդ տեղը՝ Ս. Սպանդարյանի անվան հ. 24 և երրորդ տեղը՝ Ն. Ստեփանյանի անվան հ.71 հիմնական դպրոցների թիմերը:</p> <p>Մրցանակային տեղեր զբաղեցրած դպրոցականներին հանձնվեցին մեդալներ, պատվոգրեր և նվերներ Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Սամվել Ղուկասյանի, Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալներ Ռոմանոս Սաֆարյանի և Նիկոլայ Սարիբեկյանի կողմից:</p>		
12.	Նախադպրոցական կրթություն և արտադպրոցական գեղագիտական դաստիարակություն	Նախատեսվում է բարելավել նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթություն իրականացնող կազմակերպությունների շենքային պայմանները՝ առաջնային ուշադրություն դարձնելով տանիքի, ջրագծերի և կոյուղագծերի ներքին ցանցի և ջերմամեկուսացման և էներգախնայողության աշխատանքներին:	Մանկապարտեզների խմբասենյակներն ապահովվել են գույքով, դիդակտիկ պարագաներով, իսկ բակերը համալրվել մանկական խաղերով:		
		Նախատեսվում է մանկապարտեզների խմբասենյակներն ապահովել գույքով, դիդակտիկ պարագաներով, իսկ բակերը			

		<p>համալրել մանկական խաղերով: Նպաստել երեխայի խոսքի զարգացմանը, ինքնուրույն մտածելակերպի ձևավորմանը, օգնել տիրապետել ծավալուն խոսքին, որով կկարողանա արտահայտել իր զգացմունքներն ու պահանջները: Իրականացնել գիտելիքների հաղորդման, արտադպրոցական կրթության տարբեր ուղղությունների գծով ունակությունների և հմտությունների ձևավորման, անձի տվյալներին և պահանջներին համապատասխան մտավոր ու ստեղծագործական ունակությունների, ֆիզիկական որակների զարգացման գործընթաց</p>			
13.	<p>Մշակութային միջոցառումների իրականացում</p>	<p>Տոն և հիշատակի օրերին նվիրված շուրջ 26 մշակութային միջոցառումների իրականացում</p>	<p>Բյուջեի փոփոխության արդյունքում նախատեսվել է իրականացնել 27 միջոցառում 2022թ.-ի ընթացքում նախատեսված 27 միջոցառումներից իրականացվել է 25ը</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ- ԳՀԾՁԲ-22/27</b></p> <p>Աշխատակազմի հմտությունների զարգացմանն ուղղված «Կառավարչի սոցիալ հոգեբանական որակների զարգացում և բարելավրքության համակարգի կառուցում» թեմայով դասընթացները լավագույնս կնպաստեն</p>	<p>«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 17.02..2022թ- 31.03.2022թ..</p>	

			<p>աշխատանքի որակի պահպանմանն ու կատարելագործմանը:      Փետրվար ամսին Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար կազմի և աշխատակիցների համար դասընթացն իրականացնվեց «ԷԼ-ՊԻ Հոգեբանական ուսումնախորհրդատվական կենտրոն»-ի կողմից:      Սեմինար-դասընթացի ընթացքում հատուկ ուշադրություն դարձվեց ղեկավարման, կառավարման արդյունավետ ոճին, սթրեսային իրավիճակներին, դրանց հաղթահարման մեթոդներին՝ սթրես-կոնֆլիկտ մենեջմենթին:      Դասընթացավարներն էին ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, ACSTH միջազգային սերտիֆիկացված քուլչ, «ԷԼ-ՊԻ Հոգեբանական ուսումնախորհրդատվական կենտրոն»-ի տնօրեն Լաուրա Պետրոսյանը և ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար, միջազգային դոնորների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի փորձագետ, գիտական հոդվածների, ուսումնական ձեռնարկների, մեթոդական ուղեցույցների հեղինակ և համահեղինակ Գայանե Հովհաննիսյանը:</p> <p><b>ԵՔ- ԳՀԾՁԲ-22/27</b>      Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Մարտ ամսին Կենտրոն վարչական շրջանի ենթակայությամբ գործող արվեստի</p>	<p>«ՊԵՅՅՈ» ՍՊԸ      17.02..2022թ-      31.03.2022թ..</p>	
--	--	--	---	--	--



			<p>դպրոցներում և ՄՍԳԴԿ –ում իրականացվել են «Էթիկայի կանոնների ուսուցում թատրոնում, թանգարանում, համերգասրահում» թեմայով դասընթացներ՝ Էթիկայի դպրոցի տնօրեն Գևորգ Մկրտչյանի անմիջական մասնակցությամբ:</p> <p>ՀՀ Բանակի օրվա 30 ամյակի կապակցությամբ միջոցառումների շարքը չեղարկվել է գնումների մրցույթի չկայանալու պատճառով:</p> <p><b>ԵՔ- ԷԱՃՕՁԲ-22/33-1</b>  Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Փետրվարի 27-ին Կենտրոնում նշվեց մեծ ժողովրդականություն վայելող Բարեկենդանի տոնակատարությունը:</p> <p>Տոնն անցկացվեց Կոնդի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու բակում և ուղեկցվեց «Մասունք» ավանդական երգի-պարի համույթի և սիրված լարախաղացի անմիջական ելույթներով:</p> <p>Ներկաները ինտերակտիվ խաղերի միջոցով մասնակից դարձան հայտնի հեքիաթի հերոսների խոսք ու զրույցին, նրանց հետ խաղի բռնվեցին և վայելեցին Բարեկենդանի ուտեստների ցուցադրությանը հաջորդած առատ տոնական հյուրասիրությունը:</p> <p><b>ԵՔ- ԷԱՃՕՁԲ -22/33-2</b>  Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի 5 հանրակրթական դպրոցներ մասնակցեցին «Ընտանեկան փոստարկղ» մշակութակրթական ծրագրին:</p>	<p>«ՊԵՅՅՈ» ՍՊԸ  03.02.2021թ.-  21.03.2022թ.</p> <p>«Մալետա» ՍՊԸ  08.02.2022թ  -25.02.2022թ.</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>Հովհ. Թումանյանի թանգարանի կողմից մշակված «Ընտանեկան փոստարկը» մշակութային ծրագիրը դպրոցի կրթական գործունեության ոլորտում թանգարանային մանկավարժության ներդաշնակ և համադրված օրինակ է, որի թեմատիկ բովանդակության հիմքում ընկած է բանաստեղծի նամակագրական կապը զավակների հետ, որոնք լավագույնս ներկայացնում են Թումանյանի ընտանեկան արժեհամակարգը: Երևանի Մուշեղ Իշխանի անվան հ.5 դպրոցի, Խրիմյան Հայրիկի անվան հ.10 հիմնական դպրոցի, Երևանի հ.39 հիմնական դպրոցի, Երևանի Ա.Շավարշյանի անվան հ.40 հիմնական դպրոցի և Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի թիվ 57 հիմնական դպրոցների աշակերտները մասնակցեցին «Ընտանեկան փոստարկը» ծրագրի 3 հիմնական փուլերին: Առաջին փուլում դպրոցներին հանձնվեցին թանգարանի կողմից կնքված արկղերը, որոնք բացելուց հետո ուսուցիչները կարդացին մասնակիցներին ուղղված Թումանյանի «հորդորը»: Հաջորդ փուլերից հետո Հովհ. Թումանյանի թանգարանում կայացավ ամփոփումը: Հյուրընկալ թանգարանի թումանյանական հեքիաթների միջավայրում և ջերմ մթնոլորտում կազմակերպվեց ծնողների՝ երեխաներին ուղղված նամակների ընթերցում և քննարկում:</p> <p><b>ԵՔ- ԷԱԾՏՁԲ-22/33-3</b>  Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Մարտի 7-ին Երևանի Կենտրոն վարչական</p>	<p>ԱԶ Լուսինե Ղազարյան  03.02.2022-09.03.2022</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի, ինչպես նաև դպրոցների, մանկապարտեզների և հիմնարկների կանանց (200 հոգի) համար Հրաչյա Ղափլանյանի անվան դրամհոտակական թատրոնում կազմակերպվել է «Տիկնայք և պարոնայք» ներկայացուման դիտում և քաղցր անակնկալ՝ հայկական արտադրության շոկոլադե կոնֆետների տուփեր:</p> <p>Վերապատրաստման դասընթացավարներն հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Ս Վարդանյանը և կլինիկական հոգեբան Մարինա Թոզալաքյանը:</p> <p><b>ԵՔ- ԷԱԾՁԲ-22/33-1</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Նորամուտը արվեստի դպրոցի սաների համար առանձնացավ ուսուցողական, անչափ վառ և հիշվող այցելությունով դեպի արվեստով լի Մաչանենց տուն: Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի Բարսեղ Կանաչյանի անվան արվեստի դպրոցի, Քրիստափոր Քուչնարյանի անվան արվեստի դպրոցի և Մանկապատանեկան ստեղծագործության և գեղագիտական դաստիարակության կենտրոնի նկարչական, արվեստի, երաժշտական խմբերի և թատերախմբերի սաները այցելության ընթացքում վայելեցին ժամանցային կրթաճանաչողական հարուստ ծրագիրը՝</p> <p>*Թատերական ներկայացումներ</p> <p>*Կավագործության վարպետաց դաս</p> <p>*Էքսկուրսիա *Ազգային կենցաղն նկարագրող գործիքների հետ ծանոթացում *Համեղ խոհանոց *Այցելություն Սուրբ Հռիփսիմե</p>	<p>«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 03.02.2021թ.- 21.03.2022թ.</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>եկեղեցի: Ազգային պատկերներով, գույներով և կենցաղով միջավայրը այցելության 4 օրերի ընթացքում մեծ ոգևորություն փոխանցեց ծրագրի բոլոր մասնակիցներին և ստեղծագործելու ներշնչանք հանդիսացավ շատերի համար:</p> <p><b>ԵՔ- ԷԱԾՏՁԲ-22/45-2</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Ապրիլ- մայիս ամիսներին հայկական հեքիաթի տոն էր Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի մանկապարտեզներում: 21 մանկապարտեզների փոքրիկների մասնակցությամբ բեմադրությունները նվիրված էին սիրված հայ գրող Դերենիկ Դեմիրճյանի ծննդյան 145-ամյակին:</p> <p>Ազգային գույների, խոսքի և դերասանական վարպետության ընտրագույն փունջ էին ներկայացնում սիրված գրող Դերենիկ Դեմիրճյանի «Պոյ-պոյ մկնիկը», «Արջուկ-լրջուկ», «Քաջ Նազար», «Բանջարեղենային գրոհ» և «Ջութակ ու սրինգ» ստեղծագործությունները, որոնք թվով 21 մանկապարտեզների փոքրիկների հրաշալի ներկայացմամբ՝ հանդիսատեսին տեղափոխեցին հեքիաթի զարմանահրաշ աշխարհ:</p> <p>Թեմատիկ տոնահանդեսի մասնակից երեխաներին հանձնվել են խրախուսական նվերներ, իսկ ստեղծագործական աշխատանքներում լավագույնս դրսևորված մանկապարտեզների թվով 120 սաները ծրագրի շրջանակում վարչական շրջանի</p>	<p>«Արմեն Գևորգյան Սամվելի» Ա/Ձ 28.03.2022թ.- 28.05.2022թ.</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>մանկապարտեզների այցելել են «Մաչանենց տուրիզմ և արտ» կենտրոն և ծանոթացել արվեստով լի միջավայրին:</p> <p><b>ԵՔ- ԷԱԾՏՁԲ-22/45-3</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Հունիսի 1—ի Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ Կենտրոն վարչական շրջանի 21 մանկապարտեզների միջին և ավագ խմբերի շուրջ 1500 երեխաների մասնակցությամբ մանկապարտեզներում և հարակից պուրակներում կազմակերպված պլեներների, ինչպես նաև «Իսաղաղ մանկություն» համերգային ծրագրի շնորհիվ երեխաների օրը վերածվեց լիարժեք տոնի:</p> <p>Բոլոր մանկապարտեզներին հանձնվեցին նվերներ՝ նկարչական պարագաներ:</p> <p><b>ԵՔ- ԷԱԾՏՁԲ-22/71-2</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Ամռան ամիսներին Կենտրոն Թ. 22 գրադարանում կազմակերպվել է «Ամառային դպրոց գրադարանում» կրթադաստիարակչական ծրագիրը՝ 2 տարիքային խմբերի դպրոցահասակ երեխաների համար:</p> <p>Հագեցած ու բազմաբովանդակ ծրագիրը նախատեսված է 4-9-րդ դասարանի աշակերտների համար:</p> <p>Ծրագիրը ներառում է.</p>	<p>«Լուսինե Ղազարյան» Ա/Ձ 28.03.2022թ- 01.06.2022թ.</p> <p>«Արմեն Գևորգյան Սամվելի» Ա/Ձ 06.06.2022թ- 25.12.2022թ.</p>	
--	--	--	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• մենթալ թվաբանության դասընթաց,</li> <li>• արագ ընթերցման տեխնիկաներ,</li> <li>• անգլերեն և ռուսաց լեզվի պարապմունքներ,</li> <li>• ազգային երգ ու պարի դասեր,</li> <li>• էթիկայի դասընթաց,</li> <li>• մասնագիտական կողմնորոշման դաս,</li> <li>• տիկնիկագործության, խեցեգործության,</li> <li>• նկարչության ու ապլիկացիայի վարպետաց դասեր,</li> <li>• գրույց հոգեբանի հետ,</li> <li>• ճանաչողական էքսկուրսիաներ</li> </ul> <p>(ք.Աշտարակ, ք.Գյումրի)  *այցելություն թատրոն,  *երիտասարդության ժամանակակից խնդիրների վերհանմանն ուղղված քննարկում-բանավեճ:</p> <p><b>ԵՔ- ԷԱՃՏՁԲ-22/71-1</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Կենտրոն վարչական շրջանի 21 մանկապարտեզներում ավարտական հանդեսների տպավորիչ ելույթների ժամանակ փոքրիկները ցուցադրեցին իրենց վարժ խոսքը, գեղեցիկ պարային և բեմական համարները: Ուսումնառության նախադպրոցական փուլի ամփոփումը բոլոր մանկապարտեզներում լի էր հիշարժան դրվագներով:</p> <p>Մանկապարտեզն ավարտող շուրջ 1000 սաներ Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Սամվել Ղուկասյանի կողմից ստացան նվերներ:</p>	<p>«Լուսինե Ղազարյան»  Ա/Ձ  06.06.2022թ.-  30.09.2022թ.</p> <p>«Արմեն Գևորգյան  Սամվելի» Ա/Ձ  28.03.2022թ.-</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p><b>ԵՔ- ԷԱՃՏՁԲ-22/45-2</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Հայ մեծանուն քանդակագործ, ազգային-հասարակական գործիչ, Հայաստանում մոնումենտալ քանդակագործության հիմնադիր, մանկավարժ Արա Սարգսյանի 120-ամյակի առթիվ վարչական շրջանի արվեստի դպրոցների սաները ուսուցիչների և ծնողների հետ այցելեցին Արա Սարգսյանի և Հակոբ Կոչոյանի տուն-թանգարան:</p> <p>Բ.Կանաչյանի և Ք.Քուշնարյանի անվան արվեստի դպրոցների շնորհալի սաները հանդես եկան համերգային ծրագրով:</p> <p>Թանգարանի տնօրեն Աննա Սարգսյանի կողմից կազմակերպվեց անչափ հետաքրքրական պատմություններով հարուստ էքսկուրսիա ծրագրի բոլոր մասնակիցների համար:</p> <p><b>ԵՔ- ԷԱՃՏՁԲ-22/45-3</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի ներկայացուցիչները արվեստի դպրոցների և մանկապարտեզների աշխատակիցների հետ այցելել են Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր և հարգանքի տուրք մատուցել Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին:</p> <p><b>ԵՔ- ԷԱՃՏՁԲ-22/45-3</b></p>	<p>28.05.2022թ.</p> <p>«Լուսինե Ղազարյան» Ա/Ձ 28.03.2022թ- 01.06.2022թ.</p> <p>«Լուսինե Ղազարյան» Ա/Ձ 28.03.2022թ- 01.06.2022թ.</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Հաղթանակի օրվա կապակցությամբ Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Մանվել Ղուկասյանն աշխատակազմի հետ միասին հարգանքի տուրք են մատուցել Մարշալ Հովհաննես Բաղրամյանի և Հայրենական մեծ պատերազմի հերոսների հիշատակին:</p> <p>Հաղթանակի օրվան նվիրված հաջորդ միջոցառումը Երևանի Մանկական զբոսայգում էր, որտեղ ներկաները ծաղիկներ խոնարհեցին Հայրենական Մեծ պատերազմի հերոս Նելսոն Ստեփանյանի արձանի մոտ և ներկաների հետ վայելեցին Մայիսինյան Հաղթանակի օրվան նվիրված տոնական համերգը, որի ընթացքում ելույթ ունեցան քաղաքային նվագախմբի երաժիշտները՝ մարտական և երևանյան սիրված երաժշտական համարներով (գեղարվեստական ղեկավար Մանվել Ութուցյան):</p> <p><b>ԵՔ- ԷԱԾՁԲ-22/45-3</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Հունիսի 1-ը #Կենտրոնում տոնական է եղել: պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված՝ սիրով հրավիրում ենք Մանկական այգում կազմակերպվել է «Խաղաղ մանկություն» միջոցառումը, որի շրջանակներում տեղի է ունեցել մանկական նորաձևության ցուցադրություն՝ Kids experts կազմակերպության կողմից, համերգային ծրագիր «Ծիածան» մանկական համույթի պատանի մենակատարների</p>	<p>«Լուսինե Ղազարյան» Ա/Ձ 28.03.2022թ- 01.06.2022թ.</p>	
--	--	--	--	---	--



			<p>մասնակցությամբ, քաղցր բամբակի հյուրասիրություն, անվճար դիմանկարչություն և մուլտիտերուսներ:</p> <p>Մայրության և գեղեցկության օրվան նվիրված միջոցառումը չեղարկվել է գնումների մրցույթի չկայանալու պատճառով:</p> <p><b>ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ-22/71-1</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Կենտրոն վարչական շրջանի 21 մանկապարտեզներում ավարտական հանդեսների տպավորիչ ելույթների ժամանակ փոքրիկները ցուցադրեցին իրենց վարժ խոսքը, գեղեցիկ պարային և բեմական համարները:</p> <p>Կենտրոն վարչական շրջանի ենթակայության 21 մուր մանկապարտեզների ավագ խմբի սաներին ավարտական հանդեսների ընթացքում հանձնվել են նվեր փաթեթներ՝ 1200 հատ:</p> <p>Մանկապարտեզն ավարտող շուրջ 1200 սաներ Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Սամվել Ղուկասյանի կողմից ստացան նվերներ</p> <p><b>ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ-22/71-2</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Ամռան ամիսներին Կենտրոն Թ. 22 գրադարանում շարունակվել է «Ամառային դպրոց գրադարանում» կրթադաստիարակչական ծրագիրը՝ 2 տարիքային խմբերի դպրոցահասակ երեխաների համար:</p>	<p>«Լուսինե Ղազարյան» Ա/Ձ 06.06.2022թ.- 30.10.2022թ.</p> <p>«Արմեն Գևորգյան Սամվելի» Ա/Ձ 06.06.2022թ.- 25.12.2022թ.</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>Հազեցած ու բազմաբովանդակ ծրագիրը նախատեսված էր 4-9-րդ դասարանի աշակերտների համար: Ծրագիրը ներառում էր.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• մենթալ թվաբանության դասընթաց,</li> <li>• անգլերեն և ռուսաց լեզվի պարապմունքներ,</li> <li>• ազգային երգ ու պարի դասեր,</li> <li>• էթիկայի դասընթաց,</li> <li>• մասնագիտական կողմնորոշման դաս,</li> <li>• տիկնիկագործության, խեցեգործության,</li> <li>• նկարչության ու ապլիկացիայի վարպետաց դասեր,</li> <li>• գրույց հոգեբանի հետ,</li> <li>• ճանաչողական և ժամանցային էքսկուրսիաներ (ք. Աշտարակ, ք. Գյումրի)</li> <li>• այցելություն թատրոն,</li> <li>• երիտասարդության ժամանակակից խնդիրների վերհանմանն ուղղված քննարկում-բանավեճ:</li> </ul> <p><b>ԵՔ- ԷԱԾՏՁԲ-22/71-3</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>«Երկիր-Ամրոց» ռազմամարզական պատրաստության ծրագրի շրջանակներում Կենտրոն վարչական շրջանի հանրակրթական և արվեստի դպրոցների 12-15 տարեկան 11 աշակերտ մասնակցել են ռազմահայրենասիրական պատրաստության 10 օրյա դասընթացի՝ «ՈՄԱ» կազմակերպության կողմից</p> <p><b>ԵՔ- ԷԱԾՏՁԲ-22/71-3</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝</p>	<p>«Կոնցեպտ ՍՊԸ 21.06.2022թ- 20.10.2022թ.</p> <p>Իվենթս»</p> <p>«Կոնցեպտ ՍՊԸ 21.06.2022թ- 20.10.2022թ.</p> <p>Իվենթս»</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Սեպտեմբերի 1-ի՝ Գիտելիքի օրվա կապակցությամբ Կենտրոն վարչական շրջանի ենթակայության արվեստի և մարզադպրոցների առաջին դասարանցիներին, ինչպես նաև Արցախյան պատերազմում վիրավորված կամ զոհված կենտրոնաբնակ ազատամարտիկների դպրոցահասակ երեխաներին նվիրվել են Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի տոմսեր /400 հատ/:</p> <p><b>ԵՔ- ԷԱՃՏՁԲ-22/71-2</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Կենտրոն վարչական շրջանում սեպտեմբեր ամսից մեկնարկեց «Գայանե» բալետի ստեղծման և առաջնախաղի 80 ամյակին նվիրված միջոցառումների շարքը:</p> <p>Կենտրոն վարչական շրջանի ենթակայությամբ գործող Բ.Կանաչյանի և Ք. Քուշնարյանի անվան արվեստի դպրոցների կերպարվեստի բաժնի սաները ծրագրի շրջանակում փոլ առ փոլ հնարավորություն կունենան ծանոթանալ հայ մեծանուն կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի հանճարեղ ստեղծագործության ստեղծման պատմությանը:</p> <p>Սեպտեմբերի 22-ին և 23-ին արվեստի դպրոցների սաները այցելեցին Ա. Խաչատրյանի տուն-թանգարան, որտեղ ծանոթացան մեծ արվեստագետի կյանքի ու շահագրավ դրվագներին, համաշխարհային ճանաչման արժանացած ստեղծագործությունների ստեղծման մանրամասներին: Էքսկուրսիային հաջորդեց</p>	<p>«Արմեն Գևորգյան» Ա/Ձ 06.06.2022թ- 25.12.2022թ.</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>երկօրյա բացօթյա նկարչությունը տուն-թանգարանի բակում՝ «Գայանե» բալետի թեմայով:</p> <p><b>ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ-22/71-1</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Երրորդ եռամսյակում նախատեսված՝ ՀՀ Անկախության օրվան նվիրված Սյունիքի մարզայցի և «Զբոսաշրջային Հայաստան» ուսումնաճանաչողական վիկտորինայի անցկացման ժամկետները հետաձգվել են երկրում տիրող լարված իրավիճակի պատճառով:</p> <p>Վիկտորինան իրականացվել է չորրորդ եռամսյակում: «Զբոսաշրջային Հայաստան» ուսումնաճանաչողական մրցույթին մասնակցություն են ունեցել Կենտրոն վարչական շրջանի 18 հանրակրթական դպրոցների թիմեր, որոնց աշխատանքները մեկը մյուսից հետաքրքրական էին, բազմաբովանդակ, իսկ նորարարական մոտեցումներն ու զարգացման հեռնակարները՝ խրախուսելի և անչափ տպավորիչ:</p> <p>«Զբոսաշրջային Հայաստան» ուսումնաճանաչողական ծրագրի մրցութային օրերն ամփոփվել են Երևանի Կենտրոնի թիվ 22 գրադարանում, իսկ եզրափակիչ փուլը կայացել է հոկտեմբերի 21-ին Ժողովրդական արվեստների թանգարանում:</p> <p>Եզրափակիչ փուլ անցած Խ.Աբովյանի անվան հ.2, Նար-Դոսի անվան հ.14, Հ.Կոջոյանի անվան հ.15, Ս.Սպանդարյանի անվան հ.24,</p>	<p>«Լուսինե Ղազարյան» Ա/Ձ 06.06.2022թ.- 30.10.2022թ.</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>Ա.Չեխովի անվան հ.55 և Ն.Ստեփանյանի անվան հ.71 դպրոցների թիմերի շնորհիվ ուղևորությունը Հայաստանի մարզեր հագեցած էր և բազմաբովանդակ՝ ներկայացրած կոլորիտի՝ բարբառների, տեսարժան վայրերի, երգ ու պարի, ինչպես նաև ապագային ուղղված զբոսաշրջային ռազմավարական ծրագրերի շնորհիվ:</p> <p>Հաղթող ճանաչվեց Ն.Ստեփանյանի անվան հ.71 դպրոցի թիմը, որի աշակերտները վարչական շրջանի ղեկավար Սամվել Ղուկասյանի կողմից ստացան նվեր՝ ուղևորություն իրենց ներկայացրած Կոտայքի մարզ՝ հատուկ էքսկուրսիոն ծրագրով: Մասնակից բոլոր թիմերին ևս հանձնվեցին խրախուսական նվերներ:</p> <p><b>ԵՔ- ԳՀԾՁԲ-22/88</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Հոկտեմբերի- դեկտեմբերի ամիսներին Կենտրոն վարչական շրջանի թվով 21 մսուր- մանկապարտեզների միջին և ավագ խմբերի սաների համար իրականացվել են բարեվարքության կանոնների ուսուցանման դասընթացներ:</p> <p><b>ԵՔ- ԷԱԾՁԲ-22/112-2</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Ուսանողների միջազգային օրվան նվիրված՝ Երևանի բուհերի ուսանողական խորհուրդների անդամների համար « Երևան իմ սեր»</p>	<p>«ԱՍ ԹԻՄ» ՍՊԸ 25.08.2022-25.12.2022</p> <p>«ԱԶ Լուսինե Ղազարյան» 28.09.2022-27.12.2022</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>բարեգործական հիմանդրամի բակում կազմակերպվել է բացօթյա համերգ « The Band» նվագախմբի և հայտնի DJ-ի մասնակցությամբ, մասնակիցների օրը էլ ավելի ուրախ և բովանդակալից դարձնելու համար տեղադրվել է ֆոտո կրպակ և ֆոտո սփիններ:</p> <p><b>ԵՔ- ԷԱԾՁԲ-22/112-1</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Մոնթե Մելքոնյանի 65ամյակի կապակցությամբ Կենտրոն վարչական շրջանի աշխատակազմը իրականացրել է այցելություն ք. Դիլիջանում գտնվող Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարան, ուր մասնակցել է սաների երդմնակալության արարողությանը և կազմակերպել 1 ժամ տևողությամբ համերգ՝ հայտնի երգիչ Դավիթ Ամալյանի և նվագախմբի մասնակցությամբ:</p> <p><b>ԵՔ- ԷԱԾՁԲ-22/112-2</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Դեկտեմբեր ամսվա վերջին տասնօրյակում Կենտրոն վարչական շրջանի ենթակայությամբ գործող թվով 21 մսուր-մանկապարտեզների սաների, Երևանի Կենտրոնի թիվ 22 գրադարանի ընթերցասեր փոքրիկ այցելուների, ՀՀ Առողջապահության նախարարության պրոֆեսոր Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնում բուժվող երեխաների համար իրականացվել են Ձմեռ Պապիկի, Ձյունանուշիկի և հեքիաթի կերպարային</p>	<p>ՎԱ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 28.09.2022-28.11.2022</p> <p>«ԱԶ Լուսինե Ղազարյան» 28,09,2022-27,12,2022</p>	
--	--	--	--	---	--

			հերոսների այցելություններ:		
14.	Համայնքային մշակույթի և ազատ ժամանցի կազմակերպում	Նախատեսվում է կազմակերպել դասական և ազգային երաժշտության բացօթյա համերգներ, որոնց նպատակն է հաղորդակցվել ազգային երգին ու մշակույթին: Վարչական շրջանի այգիներում, պուրակներում և ժամանցի այլ վայրերում կիրականացվեն ժամանցային միջոցառումներ	2022թ.-ի ընթացքում իրականացվել է նախատեսված 13 մշակութային միջաջառումներից 11 -ը  Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ- ԷԱԾՁԲ-22/45-3</b> Պարի միջազգային օրվա կապակցությամբ կազմակերպվել է Հայաստանի, Երևանի, և այլ տարածքներից ժամանած պարային համույթների մասնակցությամբ համերգային ծրագիր՝ աշխարհի ժողովուրդների պարեր թեմայով:	«Լուսինե Ղազարյան» Ա/Ձ 28.03.2022թ- 01.06.2022թ.	
15.			<b>ԵՔ- ԷԱԾՁԲ-22/71-3</b> Կիթաոի և հեղինակային երգերի սիրահարները հոկտեմբերի 12-ին «Ապրել և ապրեցնել» խորագրով մտերմիկ համերգի ընթացքում լսեցին հայտնի և սիրված երգեր՝ նվիրված գինվորին, հայրենիքին, մայրաքաղաքին, սիրոն և ընկերությանը: Խարույկի և մեկ բաժակ գինու շուրջ Բարդերի ակումբի հեղինակ-կատարողներին լսելն ու ծանոթ երգերին ձայնակցելը Երևանի կենտրոնում ստեղծել էին անմիջական և ջերմ մթնոլորտ: Սիրված բարդեր Ռուբեն Քամայանի, Գևորգ Թովմայանի, Էդուարդ Զորիկյանի, Վախթանգ Հարությունյանի, Կարեն Մամիկոնյանի, Գագիկ Շիրոյանի,	«Կոնցետա Իվենյա» ՍՊԸ 21.06.2022թ- 20.10.2022թ.	

			Արմեն Ադամյանի, Արևիկ Կարապետյանի, Սրբուհի Սիմոնյանի, Մագա Գիշյանի և Վահե Քոչարի անգուգական կատարումները, նրանց ձայնակցող հանդիսատեսը և Ք.Քուչնարյանի և Բ.Կանաչյանի արվեստի դպրոցների փոքրիկ կիթառահարները ջերմ և սիրովոլ լիցքեր հաղորդեցին ողջ երեկոյի ընթացքում:		
16.			<p><b>ԵՔ- ԷԱՃՏՁԲ-22/45-4</b></p> <p>Ջազի միջազգային օրվա կապակցությամբ Երևանի կենտրոնի տարբեր հատվածներում ողջ օրվա ընթացքում հնչում էին յուրօրինակ երաժշտական համարներ՝ սիրված բեմերի կատարմամբ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Օղակաձև զբոսայգու 6-րդ հատված՝ Սքեյթ պարկի հարևանությամբ - Սոնա Ումրոյանը իր նվագախմբով</li> <li>• Միսակ Մանուշյանի պուրակ- Musakhanyan Band</li> <li>• Օղակաձև զբոսայգու 5-րդ հատված՝ Բարեկամության ձեռքեր արձանի հարևանությամբ-Walking By Project</li> <li>• Աբովյան-Թումանյան խաչմերուկ- Absolute band</li> </ul>	«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ» ՍՊԸ 06.04.2022թ.- 15.06.2022թ.	
17.			<p><b>ԵՔ- ԷԱՃՏՁԲ-22/45-2</b></p> <p>Շիրակի մարզի Փանիկ և Ազատան համայնքներում իրականացված մշակութային ծրագիրը լի էր հիշվող վառ դրվագներով:</p> <p>Մայիսի 28-ին՝ Հանրապետության օրվան ընդառաջ՝ Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի Կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի նախաձեռնությամբ կազակերպվեց այցելություն</p>	«Արմեն Գևորգյան Սամվելի» Ա/Ձ 28.03.2022թ.- 28.05.2022թ.	



			<p>«Շիրակի մարզի Փանիկ և Ազատան համայնքներ, որտեղ դասական և ազգային հագեցած համերգային ծրագրով ելույթ ունեցան Բարսեղ Կանաչյանի անվան արվեստի դպրոցի շնորհալի սաները:</p> <p>Փանիկ և Ազատան համայնքների արվեստի դպրոցներին հանձնվեցին նվերներ՝ նկարչական պարագաներ՝ մուրետոներ, գուաշի և վրձինների հավաքածուներ, նկարչական թղթեր, ինչպես նաև երաժշտական գործիքներ:</p> <p>Ճանաչողական այցելության շրջանակում հնարավորություն ստեղծվեց ծանոթանալ համայնքներում գործող արվեստի կրթօջախների պայմաններին:</p> <p>Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի Բարսեղ Կանաչյանի անվան արվեստի դպրոցի սաների համար օրը տպավորվեց համայնքների պատմամշակութային արժեքներով հարուստ վայրեր և մշակույթի օրրան Գյումրի այցելությունով</p>		
18.			<p><b>ԵՔ- ԷԱԾՁԲ-22/45-4</b></p> <p>«Հին և նոր #ԿենտրոնԵրևանը քո՝ լուսանկարում» նախագծի շրջանակում կազմակերպված «Զգա Կենտրոնի շունչը» խորագիրը կրող լուսանկարների ցուցահանդեսի բացումն ու մրցույթի ամփոփումը կայացավ հունիսի 15-ին Կենտրոն վարչական շրջանի շենքի հարևանությամբ:</p> <p>Մրցութային փուլ անցած ինքնատիպ լուսանկարները գնահատվեցին ժյուրիի կողմից և արժանացան ցուցահանդեսը դիտողների բարձր գնահատականին:</p> <p>Լուսանկարների ցուցահանդես-մրցույթի</p>	<p>«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ» ՍՊԸ 06.04.2022թ.- 15.06.2022թ.</p>	

			<p>ամփոփիչ միջոցառմանը վարչական շրջանի ղեկավար Սամվել Ղուկասյանի անունից շնորհակալագրեր հանձնվեցին Երևանի պատմության թանգարանի տնօրեն Արմինե Սարգսյանին Երևանի պատմության թանգարան /Музей истории Еревана/ Yerevan History Museum , Ալ. Թամանյանի անվան Ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտի տնօրեն Մարկ Գրիգորյանին National museum-institute of architecture after Alexander Tamanyan և «Հայ լուսանկարիչներ» ազգային ասոցիացիայի նախագահ Սերգեյ Հակոբյանին՝ Armenian Photographers National Association«Հին և նոր #ԿենտրոնԵրևանը քո՝ լուսանկարում» նախագծի շրջանակում կազմակերպված «Ձգա Կենտրոնի շունչը» խորագիրը կրող լուսանկարների ցուցահանդես-մրցույթին ցուցաբերած նշանակալի աջակցության և ակտիվ համագործակցության համար, իսկ Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի Դիզայնի ֆակուլտետին և Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Կուլտուրայի ֆակուլտետի Օպերատորության, գեղարվեստական լուսանկարչության և սոցիալ-մշակութային գործունեության ամբիոնին՝ լուսանկարների ցուցահանդես-մրցույթին մասնակցելու և համագործակցության համար: «Ձգա Կենտրոնի շունչը» խորագիրը կրող լուսանկարների ցուցահանդես-մրցույթի հաղթողներ ճանաչվեցին Լենդո Պետրոսյանը (1-ին տեղ), Նանե Բեգլարյանը (2-րդ տեղ) և Մերի Գյոդակյանը (3-րդ տեղ): Նրանց</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>հանձնվեցին խրախուսական նվերներ՝ դրամական մրցանակներ:</p> <p>Միջոցառման ողջ ընթացքում իրենց անզուգական կատարումներով մայրաքաղաքի հյուրերին և հանդիսատեսին հիացրեցին և ոգևորեցին Ալ. Պուշկինի անվան հ.8 դպրոցի աշակերտները՝ լրացնելով հարուստ պատմությունով ապրող Երևանյան օրվա դրականի զգալի չափաբաժինը:</p>		
19.			<p><b>ԵՔ- ԷԱԾՁԲ-22/71-3</b></p> <p>2022 թվականը հոբելյանական է մեր օրերի անվանի կոմպոզիտորներ Մելիք Մավիսակալյանի (85 ամյակ), Արամ Սաթյանի (75 ամյակ), Երվանդ Երզնկյանի (75), երգիչներ Ռաիսա Մկրտչյանի (80 ամյակ) և Ռուբեն Մաթևոսյանի (80 ամյակ) համար: Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Սամվել Ղուկասյանի նախաձեռնությամբ աշխատակազմի Կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժինը հուլիսի 1-ին Հայաստանի Կոմպոզիտորների տանը կազմակերպել էր մտերմիկ մեծարման երեկո սիրված և ճանաչված արվեստագետների համար:</p> <p>Կոմպոզիտորների միության հարկի ներքո կազմակերպվել է ֆուրշետ, 5 հոբելյարներին հանձնվել են նվեր-քարտեր՝ 50,000 դրամի չափով, ծաղկեփնջեր, կազմակերպվել է նաև համերգ՝ դասական քառյակի մասնակցությամբ:</p>	<p>«Կոնցեպտ Իվենթս» ՍՊԸ 21.06.2022թ- 20.10.2022թ.</p>	
20.			<p><b>ԵՔ- ԷԱԾՁԲ-22/71-1</b></p> <p>Մարիամ Աստվածածնի Վերափոխման տոնի՝ Խաղողօրհնեցի կապակցությամբ Սբ. Զորավոր եկեղեցու բակում պատարագից հետո կազմակերպվել է համերգ-պարատուն՝ «Մասունք» ավանդական երգի և պարի</p>	<p>«Լուսինե Ղազարյան» Ա/Ձ 06.06.2022թ.- 30.10.2022թ.</p>	

			<p>համույթի մասնակցությամբ:          Եկեղեցու բակում տեղադրվել են հայկական գորգեր և սեղաններ, անցորդների համար կազմակերպվել է խաղողի հյուրասիրություն:</p>		
21.			<p><b>ԵՔ- ԷԱՃՏՁԲ-22/71-3</b>          Հայ ազգային մշակույթի պահպանման, տարածման և զարգացմանն ուղղված՝ սեպտեմբերի 6-ին Հովհ. Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստի թանգարանում Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Սամվել Ղուկասյանի նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է «Իմաստության աղբյուր» խորագիրը կրող մանրանկարչության ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացված են Բարսեղ Կանայանի անվան արվեստի դպրոցի կերպարվեստի բաժնի սաների աշխատանքները:</p>	<p>«Կոնցետտ Իվենթս» ՍՊԸ          21.06.2022թ-          20.10.2022թ.</p>	
22.			<p><b>ԵՔ- ԷԱՃՏՁԲ-22/112</b>          Երաժշտության օրվա կապակցությամբ ՄՈՍԿՎԱՅԻ ՏՈՒՆ մշակութազործարարական կենտրոնում կազմակերպվել է համերգ՝ կազմված Արտեմի Այվազյանի և Ալեքսեյ Հեքիմյանի ստեղծագործություններից, Հայաստանի էստրադային-սիմֆոնիկ նվագախմբի մասնակցությամբ:</p>	<p>«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ          28.09.2022-28.11.2022</p>	
23.			<p>Գրադարանավարի օրվան նվիրված միջոցառումը չեղարկվել է երկրում տիրող լարված իրավիճակի պատճառով:          «Ստեղծագործում են կանայք» խորագրով միջոցառումը չեղարկվել է երկրում տիրող լարված իրավիճակի պատճառով:</p>		

24.			<p><b>ԵՔ-ԷԱՃՕՁԲ-22/115-1</b></p> <p>Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի ներկայացուցիչների, գործընկերների, հիմնարկների տնօրենների և հյուրերի համար կազմակերպված տարեվերջյան ընդունելությունը և ֆուրջետային հյուրասիրությունը Հայաստանի ազգային պատկերասրահի Որմնանկարների սրահում գեղեցիկ էր, հազեցած մշակութային ակնթարթներով, ժպիտներով, ջերմ բարեմաղթանքներով և սիրով՝ ուղեկցված լարային քառյակի կատարումներով:</p> <p>Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոների կապակցությամբ իրականացվել է Կենտրոն վարչական շրջանի վարչական շենքի հարակից տարածքի՝ Ք. Երևան Տերյան 44 հասցեի ամանորյա ձևավորում:</p> <p>Ամանորին ընդառաջ՝ չորս օր շարունակ, փոքրիկները հնարավորություն ունեցան հանդիպել սիրելի Ձմեռ պապիկին, Ձյունանուշին և մուլտֆիլմերի սիրված հերոսներին, նրանց հետ պարեցին, նկարվեցին, ասմունքեցին և ստացան քաղցր նվերներ:</p>	<p>ԱՁ «Լուսինե Ղազարյան» 24.10.2022-30.12.2022</p>	
25.			<p><b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/69</b></p> <p>Ամանորյա տոներին ընդառաջ ձեռք են բերվել 3124 քաղցրավենիքի նվեր փաթեթներ, որոնք բաժանվել են Կենտրոն վարչական շրջանի ենթակայության մանկապարտեզների, արվեստի դպրոցների, ՄՍԳԴԿ-ի, մարզադպրոցների սաներին,ինչպես նաև Կենտրոնի թիվ 22 գրադարանի</p>	<p>«Ֆոտոն» ՍՊԸ 30.11.2022-20.12.2022</p>	

			ընթերցասերներին և տարբեր սոցիալական ծրագրերի շահառուներին:		
26.	Գրադարանային ծառայությունների մատուցում	Նախատեսվում է գրքային ֆոնդը համալրել 500 հատ գրքով	Հ. 22 գրադարանի գրքային ֆոնդը համալրվել է 500 հատ գրքով:		
27.	Արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին աջակցություն	ԿԴԻՀ ընտանիքների կոմունալ ծախսերի մասնակի փոխհատուցում: Տարերային կամ տեխնաձին աղետներից տուժած ընտանիքներին շինանյութի տրամադրում /փլուզում, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն/	ԿԴԻՀ ընտանիքների կոմունալ ծախսերի մասնակի փոխհատուցում ծրագիրը չեղարկվել է:: Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/70</b>  Տարերային կամ տեխնաձին աղետներից տուժած ընտանիքներին աջակցություն ծրագիրը/տների, տանիքների, սանհանգույցների վերանորոգում, պատուհանների և դռների փոխարինում և այլն/նմանատիպ դեպքերի առկայության դեպքում կիրականացվի հաջորդ եռամսյակում: Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/27</b> <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/159-1</b> <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/159-2</b> Հաշվետու ժամանակահատվածում բնափրային ապրանքների փաթեթներ են ստացել կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված թվով 142 անձինք և ընտանիքները:	«Սպեգան» ՍՊԸ, 26.07.2022թ. 25.12.2022թ.    «Ֆոտոն» ՍՊԸ, 20.07.2022թ. 15.08.2022թ; «Սոֆթ Թրեյդ» ՍՊԸ, 06.06.2022թ. 01.07.2022թ. Մարատ Զաղացպանյան Ա/Ձ, 06.06.2022թ. 01.07.2022	2022թ. բյուջեում կատարված փոփոխության պատճառով ԿԴԻՀ ընտանիքների կոմունալ ծախսերի մասնակի փոխհատուցում ծրագիրը չեղարկվել է:  Բյուջեի փոփոխության արդյունքում ավելացել է մեկ ծրագիր՝ բնափրային ապրանքների փաթեթների տրամադրում:

28.	Հարազատ չունեցող անձանց և սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար հուղարկավորության կազմակերպում	Հարազատ չունեցող անձանց և սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար հուղարկավորության կազմակերպում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  <b>ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-22/9</b> <b>ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/235</b> Կազմակերպվել է 27 նախկին բնակչի (հանգուցյալի) հուղարկավորություն:	«Բնակչության հատուկ սպասարկում» ՀՈԱԿ 08.12.2021թ.- 25.12.2022թ. 22.12.2022թ.- 25.12.2022թ.	
29.	Երեք և ավել երեխա ունեցող, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին աջակցություն	Երեք և ավել երեխա ունեցող երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին աջակցության ծրագրերի մշակում և իրականացում, ըստ կարիքի կենցաղային տեխնիկայի, անհրաժեշտ կահույքի սննդի, հիգիենայի պարագաների, հագուստի, կոշիկների և այլ իրերի տրամադրում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/333-1</b> <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/330-2</b> <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/330-1</b> 1.Կենցաղային տեխնիկա և մահճակալներ են ստացել սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 15 ընտանիքներ, որից 3 հատ երկհարկանի մահճակալ, 1 հատ մահճակալ, 1 հատ հեռուստացույց, 6 հատ սառնարան, 3 հատ գազօջախ, 1 հատ լվացքի մեքենա:	Ա/Ձ «Լուսինե Ղազարյան» 28.09.2022թ. - 27.10.2022թ. «ՓՐԻԹԻ ՈւեՅ» ՍՊԸ, 13.10.2022թ. - 11.11.2022թ. «ՕԼԵՂ» ՍՊԸ, 21.10.2022թ.- 19.11.2022թ.	
30.	Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագրերի իրականացում	1. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքներին ծառայությունների մատուցման ծրագրերի իրականացում (օր.՝ անհրաժեշտ շինանյութի տրամադրում և այլն): 2. Վիրավոր զինվորների կենսամակարդակի պայմանների բարելավմանն ուղղված սոցիալական աջակցության ծրագրերի իրականացում և ծառայությունների մատուցում՝ ըստ անհրաժեշտության և կարիքի: 3. Ելնելով հասարակության սոցիալական բևեռացվածության	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃՑՁԲ-22/70-1</b> Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ վարչական շրջանի թվով 20սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող բազմազավակ ընտանիքների, 2-րդ Արցախյան պատերազմում զոհված և վիրավոր զինվորականների 7-12 տարեկան երեխաները այցելել են CITIZEN մասնագիտությունների մանկական քաղաք՝ կրթական և խաղային միջավայրում տարբեր մասնագիտությունների հետ ծանոթանալու և զվարճանալու նպատակով: <b>ԵՔ-ԳԿԱՇՁԲ-22/70</b> 1.Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված	«Արմեն Գևորգյան Սամվելի» Ա/Ձ 06.06.2022թ- 31.07.2022թ.      «Սպեգան» ՍՊԸ, 26.07.2022թ.	

	<p>և աղքատության մեղմացման, հինչպես նաև կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձանց և ընտանիքներից ոչ ոքի չանտեսելու սկզբունքից՝ նախատեսվում է իրականացնել միջոցառումներ տոնական և հիշատակի օրերին /օրինակ՝ տարեցների օր՝ հոկտեմբերի 1- ձմռանը կոմունալ վճարներ , հաշմանդամի օր՝ դեկտեմբերի 3- տեխնիկա, սեպտեմբերի 1՝ գրենական պիտույքներ և պայուսակներ, հունիսի 1՝ կրթական և զվարճանքի համատեղման ծրագիր/</p>	<p>ընտանիքների համար սոցիալական աջակցության ծրագրերի իրականացում: 9 հասցեներում կատարվել են հետևյալ աշխատանքները՝ 1.Նար-Դոսի 1-ին նրբ., 10/1 տուն, տան պատերի, առաստաղի և հատակի վերանորոգում: 2. Տ. Մեծի պող., 51շենք, 2 բն., բնակարանի սանհանգույցի վերանորոգում: 3. Ս. Վրացյան 87/2 տուն, վագոն տնակի տանիքի վերանորոգում: 4. Նորագյուղ 49/2 տուն, տան տանիքի վերանորոգում: 5. Կորի 52տուն, տան տանիքի վերանորոգում: 6. Պրահայի 9ատուն, տան պատերի և հատակի վերանորոգում: 7. Սարմենի 42/1 տուն, տան պատուհանների փոխարինում: 8. Այգեստան 11 փող., 83 տան տանիքի վերանորոգում: 9. Բոստոմի 71 տուն, տան պատուհանների և արտաքին դռների փոխարինում:</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/246-1</b> Գիտության և դպրության օրվա կապակցությամբ՝ սեպտեմբերի 1-ին գրենական պիտույքներ և պայուսակներ են ստացել թվով 122 1-4-րդ դասարանների սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների երեխաները:</p>	<p>25.12.2022թ.</p> <p>«Շուշան տեխնիկ» ՍՊԸ, 09.08.2022թ. 30.08.2022թ.</p>	
31.		<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃՁԲ-22/81-1</b> Տարեցների օրվա կապակցությամբ կազմակերպվել է 45 տարեցների /ներառյալ</p>	<p>Ա/Ձ «Լուսինե Ղազարյան» 22.07.2022թ., 02.11.2022թ.</p>	



			<p>ուղեկցողները, և էքսկուրսավարը/ այցելությունը Սաղմոսավանք և Հովանավանք, միջոցառումը ավարտվել է Աշտարակ քաղաքի ռեստորաններից մեկում կազմակերպված հյուրասիրությամբ:</p> <p>Հաշմանդամի օրվա կապակցությամբ, հաշվետու ժամանակահատվածում, 63 զինհաշմանդամների հատկացվել է սպորտային հագուստ:</p>	<p>Ա/Ձ «Լուսինե Ղազարյան» 17.10.2022թ. 06.11.2022թ.</p>	
32.	Այլ ծրագրեր		<p>1. Պետպատվերի շրջանակներում ստացիոնար բուժում ստանալու նպատակով կազմակերպվել է թվով 51 սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող բնակչի բուժում:</p> <p>2. Երևանի քաղաքապետարանի կողմից մանկական տակդիրներ է ստացել թվով 1 բազմանդամ նպաստառու ընտանիք /11 անձ/:</p> <p>3. &lt;&lt;Հայկական Կարմիր խաչի&gt;&gt; ընկերության կողմից անկողնային պարագաներ, մանկական տակդիրներ, հագուստ, ջրամաններ և ծածկոցներ են ստացել թվով 68 արցախցի, զոհվածի, խիստ կարիքավոր և հաշմանդամ անձ ունեցող ընտանիքները /260 անձ/:</p> <p>4. &lt;&lt;Մեծն Ներսես&gt;&gt; ԲՀԿ-ի կողմից օպտիկական և արևային ակնոցներ են ստացել թվով 68 կարիքավոր և հաշմանդամ անձ ունեցող ընտանիքները /126 ակնոց/:</p> <p>5. Անհատ բարերարի կողմից մեծահասակի տակդիրներ է ստացել 21 ընտանիք /31 հատ/:</p> <p>6. &lt;&lt;Կառավարության ծրագրով Հանքավանի &lt;&lt;Հասմիկ&gt;&gt; ճամբարում իրենց ամառային հանգիստն են անցկացրել թվով 65 երեխաներ:</p> <p>7. Կազմակերպվել է թվով 20 ծնողների այցը Հանքավանի &lt;&lt;Հասմիկ&gt;&gt; ճամբար իրենց ամառային հանգիստն անցկացնող</p>		

			երեխաներին տեսակցության: 8. Մանկական տակդիրներ են ստացել սոց. աջակցության կարիք ունեցող 10 ընտանիքներ /28 անձ/ 9. Ամանորյա ներկայացման տոմսեր են ստացել 130 ընտանիքի երեխաներ: 10. Ամանորի կապակցությամբ կոնֆետների փաթեթներ են ստացել սոց. աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 100 երեխաներ: 11. Վառելափայտ է ստացել սոց. աջակցության կարիք ունեցող 23 ընտանիք:		
--	--	--	--	--	--

**ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵՐԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ**

1	Փողոցների, մայրերի և միջբակային տարածքների մասնակի և կապիտալ վերանորոգում և ասֆալտապատում	26734,15 քմ բակային և միջբակային ճանապարհների ասֆալտապատում 350 քմ փողոցների մայրերի սալիկապատում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կն- քվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ԲՄԱ ՇՁԲ-22/8-8</b> Իրականացվել է 34896,8քմ մակերեսով ասֆատ-բետոնե ծածկի վերանորոգում: Իրականացվել են նորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Հաղթանակ թաղ. 6-րդ փ. /1-ին փողոցից մինչև 11- րդ փ./;Հաղթանակ թաղ. 5-րդ փ./4-րդ փ-ից մինչև 8-րդ փ./;Հաղթանակ թաղ. 8-րդ փ./1-ին փ-ից մինչև գերեզմանների տարածք/; Հաղթանակ թաղ.գերեզմանոցի տարածք;Հաղթանակ թաղ.7-րդ փ./8-րդ փ-ից մինչև 12 –րդ փ./;Հաղթանակ թաղ. 7-րդ փ./4-ից մինչև 2փ./; Հաղթանակ թաղ. 12-րդ փ./7-ից մինչև 11փ./; Հաղթանակ թաղ.12-րդ փ./ 7- ից մինչև 5 փ./;Հաղթանակ թաղ. 11-րդ փ./12-ից մինչև 10փ./;Հաղթանակ թաղ. 11-րդ փ./4-ից մինչև 2 փ./; Հաղթանակ թաղ.10 –րդ փ./գերեզմանոցի 2-րդ մուտքից մինչև 7փ./;Հաղթանակ թաղ. 10-րդ փ./5-ից մինչև 7փ./;Հաղթանակ թաղ. 9-րդ փ./;Հաղթանակ թաղ.4-րդ փ./9-իցմինչև 1 –ին	«ԱՎԱ 2000» ՍՊԸ 18.02.2022թ. 25.12.2022թ.	2022թ. բյուջեով նախատեսված գումարը բավականացրել է պայմանագրով նախատեսված ծավալին:
---	---	---	---	--	---

			<p>փ./;Հաղթանակ թաղ. 4-րդ փ./57 տնից մինչև 11 –րդ փ./;Հաղթանակ թաղ. 2-րդ փ./1-ին մինչև 13փ./; Հաղթանակ թաղ. Սուպեր մարկետի ետնամասի նրբ.;Հաղթանակ թաղ. 3-րդ փ./;Հաղթանակ թաղ. 5 –րդ փ./հ.1 տնից մինչև 14 փ./;Հաղթանակ թաղ. 5-րդ փ./8-ից մինչև 14փ./;Հաղթանակ թաղ. 14-րդ փ.; Հաղթանակ թաղ. 16-րդ փ.;Հաղթանակ թաղ. 5-րդ փողոցի նրբանցք; Բատիկյան փ.;Հաղթանակ թաղ. 7-րդ փ./8-ից մինչև 4փ./; Հաղթանակ թաղ.3-րդ փ./ 2-ից մինչև 4փ./;Հաղթանակ թաղ.4-րդ փ./9-ից մինչև 11փ./;Հաղթանակ թաղ. 1-ին փ. 20/4 շ-ի բակ Օհանովի փ-ից դեպի Երևան Սիթի խանութի պահե ստ;հ.79 մանկապարտեզի բակ;հ. 176 դպրոցի տարա ծք;Շերամի 33 շ-ից դեպի Անդրանիկի 18շ. տանող ճանապարհ;Ա-3 թաղ. Օհանովի 50շ-ից դեպի Օհանովի փ.;Հաղթանակ թաղ. 9-րդ փ.հ.1 տուն ինտերնատի դիմաց;Անդրանիկի 46 շ-ից դեպի Օհանովի փ. տանող ճանապարհ; Օհանովի 20շ-ի բակ;Օհանովի 12շ-ից դեպի Շե- րամի 53 շ.տանող ճանապարհ;Վանթյան թ.;Մեծարենցի փ.;Տիտովի փ.;Վոսկանյան 74/1 շ-ի բակ;Բատիկյան փ-ի շարունակությունը;Հաղթանակ թաղ. 10-րդ փ.;Ճառագայթային փողոց;հ.11 դպրոցի կողա մասի ճանապարհ;Բ-2 թաղ. 140 շ-ից Շախմատի դպրոց տանող/հ.82մանկ/ ճանապարհ:</p>		
2	Եզրաքարերի վերանորոգման ծրագիր	1380 գծմ եզրաքարերի վերանորոգում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ԳՎԱՇՁԲ-22/47</b>  Իրականացվել է 1390 գմ եզրաքարերի վերանորոգում: Իրականացվել են վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ</p>	«ԵԴԵՄ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 11.08.2022թ. 19.11.2022թ.	2022թ. բյուջեով նախատեսված գումարը բավականացրել է պայմանագրով նախատեսված

			<p>հասցեներում՝ Օհանովի փողոցից դեպի հ.162 դպ. տանող ճանապարհի մայթի եզրաքարեր; Օհանովի փողոցից դեպի Անդրանիկի փ.հհ.24,26 շենքեր տանող ճանապարհի մայթի եզրաքարեր; Բ-2 թաղ.հ.140շ-ից դեպի հ.82 մանկամարտեզ տանող ճանապարհի մայթի եզրաքարեր; Բաբաջանյան փողոցից դեպի հիվա-նդանոց տանող ճանապարհի մայթի/Յ.Բախշյանի անվ. այգու դիմաց/ եզրաքարեր; Բաբաջանյան փողոցից դեպի Ֆրանսիա կան կրթահամալիր տանող ճանապարհի մայթի եզրաքարեր; հ176 դպրոցի դիմացի ճանապարհի մա յթի եզրաքարեր; Օհանով և Շերամի փողոցների հատման մասի եզրաքարեր; Անդրանիկի փ.հ. 25 շենքի դիմացի եզրաքարեր; Անդրանիկ փողոցից դեպի Անդրանիկի փ.հ.15 շ. տանող ճանապարհի եզրաքարեր:</p>		ծավալին:
3	Բակերի բարեկարգում	Բակային տարածքների գտնվող գույքի վերանորոգում Բակերի բարեկարգում 170 քմ հենապատերի վերանորոգում			
			<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/18-2</b> Բ-2թաղ. հ. 135 շ-ի բակի հիմնարոորգում</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/18-1</b> Անդրանիկի փ.հ. 143 բակի հիմնարոորգում</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/18-3</b> Օհանովի փ.հ. 7 շենքի բակի հիմնանորոգում</p>	<p>«Շինհայ-ՊՈ» ՍՊԸ 14.06.2022թ. 11.11.2022թ. «Զաքարյան Քոնսթրաքշն Սոլուշնս», ՓԲԸ 13.06.2022թ. 11.10.2022թ. «Կոտայք Շին» ՍՊԸ 13.06.2022թ.</p>	

			<p><b>ԵՔ-ԳՎԱՇՁԲ- 22/18-4</b> Ա-3թաղ.Անդրանիկի փ.հ. 23,29,31 և 33 շենքերի բա- կի վերակառուցում</p> <p><b>ԵՔ-ԳՎԱՇՁԲ-22/54</b> Անդրանիկի փ.հ. 127 շենքի կողամասի խաղա- դաշտի վերակառուցում</p> <p><b>ԵՔ-ԳՎԱՇՁԲԸ-22/54</b> Իսակովի պող.հ. 38/3 շենքի կողամասի խաղա- դաշտի վերակառուցում</p> <p><b>ԵՔ-ԳՎԱՇՁԲ-22/162</b> Անդրանիկի փ.հ.135 շենքի բակի հիմնանորո- գում</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր</p> <p><b>ԵՔ-ԳՎԱՇՁԲ-22/162</b> Բ-1թաղ. Րաֆֆու փ.հ.73, 75,77 շենքերին հարող տարածքի բարեկարգում</p>	<p>24.11.2022թ. «Ռեդիկ Շին» ՍՊԸ 14.06.2022թ. 25.11.2022թ. «ԵԴԵՄ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 03.08.2022թ. 12.12.2022թ. «ԵԴԵՄ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 03.08.2022թ. 12.12.2022թ. «ԱՆՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 01.12.2022թ. 21.12.2022թ. «ԱՆՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 01.12.2022թ. 21.12.2022թ.</p>	
			<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր</p> <p><b>ԵՔ-ԳՎԱՇՁԲ-22/35</b> Իրականացվել է բակային տարածքներում գտնվող գույքի վերանորոգում հետևյալ հասցեներում՝ Անդրանիկի փ.հ.121շ-ի բակային տարածք; հ.79 մանկապարտեզի բակա- յին տարածք; Շերամի փ. հ.107շ-ի բակային տար.։ հ.11 դպրոց տանող բակ- ային տարածք; «Եռաբլ- ուր պանթեոն» տանող ճանապարհի տարածք; «Սուրբ Երրորդության» եկեղեցու այգու տարածք; ,Սիրո և հավատի,, այգու տարածքը; Անդրանիկի փողոցին հարակից հետիոտնային</p>	<p>«ՇԻՆՊԼԱՏՖՈՐՄ» ՍՊԸ 22.06.2022թ. 20.12.2022թ.</p>	

			անցում; Բաֆֆու փողոցին հարա- կից հետիոտնային անց- ում; հ.191 դպրոցի բակա- յին տարածք; Իսակովի պողոտային հարակից տարածք; Բաբաջանյան փ.հհ. 32,34 շ-երի բակայ- ին տարածք; Բաբաջան- յան փ.հհ. 22,24 շ-երի բակային տարածք; Օհա- նով Շերամ խաչմերուկի տարածք; Երիտասարդա- կան այգու տարածք; Մա-յրության այգու տարածք; Անդրանիկի փ.հ.138շ-ի բակային տարածք; Անդր- անիկի փ.հ.28շ-ի բակայ- ին տարածք; Բ-2թաղ. 21, 24 շ-երի բակ.տարածք; Բաբաջանյան փ.հ.49/1շ. բակային տարածք; Սեբ- աստիա փողոցին հարա- կից տարածք:		
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/35</b> Իրականացվել է Մ.Մելքոնյանի անվ. հ.11 դպրոց տանող մայթեզրի հենապատի վերանորոգման աշխատանքներ:	«ՇԻՆՊԼԱՏՖՈՐՄ» ՍՊԸ 28.06.2022թ. 15.08.2022թ.	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր: Իրականացվել են Միջբակային անցուղիների աստիճանների վերանորոգման աշխատանքներ: <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/18-6</b> Շերամի փ.հ.107շ-ի ետ- նամասի անցուղու աստիճաններ <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/120</b> Անդրանիկի փ.հհ. 64,66 շ-երի միջև գտնվող անցուղու աստիճաններ <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/120</b>	«ՄԱՐԿՇԻՆ» ՍՊԸ 28.06.2022թ. 02.09.2022թ.  «ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ՔՈՆ- ՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ 23.09.2022թ. 03.11.2022թ.  «ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ՔՈՆ- ՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ 23.09.2022թ. 03.11.2022թ.	

			<p>Սվաճյան փ.հ.382-ի դիմ- ացի աստիճաններ</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/120</b> Անդրանիկի փ.հ.872-ի բակի անցուղու աստիճ.</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/150</b> Րաֆֆու փ.հ.9 72-ից դեպի հ.932 տանող անցուղու աստիճաններ</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/150</b> Ճառագայթային Գ Շ-ից դեպի Անդրանիկի փ.հ. 1252 տանող անցուղ.աստ</p>	<p>«ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ՔՈՆ-ՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ 23.09.2022թ. 03.11.2022թ.</p> <p>«ՇԻՆՊԼԱՏՖՈՐՄ» ՍՊԸ 22.11.2022թ. 23.12.2022թ.</p> <p>«ՇԻՆՊԼԱՏՖՈՐՄ» ՍՊԸ 22.11.2022թ. 23.12.2022թ.</p>	
			<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել է հրատապ լուծում պահանջող 20հատ վթարային պատշգամբների նորոգման աշխատանքներ:</p> <p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/19-6</b> Սեբաստիա փ.հ.3; Անդրանիկի փ.հ.1; Սեբաստիա փ.հ.22; Ծերենցի փ.3-րդ նրբ. ; Շերամի և Սվաճյան փ-եր Սեբաստիա փ.հ.252 և Տիջինայի փ.հ.342. ; Րաֆֆու, Օհանովի և Սվ- աճյան փ- ներ; Վարչական շրջանի վար. շենք; „Եռաբլուր պանթե- ոն,, ; Կուրդիյան փ. ; հ.84 մանկապարտեզ; Սեբաստիա փ.հ.142-ի բակ և հ.86 մանկապարտեզ; Հաղթա- նակ</p>	<p>«Կառար» ՍՊԸ 16.03.2022թ. 14.12.2022թ.</p>	

			<p>թաղ.5, Մեծարենցի փ.2; Սիրո և Հավատի այգի; Արգավանդակի խաչմերուկ/Երևան գրու-թյամբ ցուցանակ/; հ.152 դպրոցի տարածք; հ.87 մանկապարտեզ; Անդրա- նիկի և Րաֆֆու փ-երի հատման մասում/լուսա- տուներ/; Անդրանիկի փ. հ. 79 2-ի բակ; Բաբաջան- յան փ.հ.3, Քեսաբցիների փ.հ.3; Բաբ- աջանյան 88; հ.83 մանկապարտեզ; Օհանովի փ.հ. 14; Հաղթանակ թաղ.գտն. ֆուտբոլի դաշտ; Բաբաջանյան 129, Րաֆֆու 91, Իսակովի 42, Անդրանիկի 38; Հաղթան- ակ թաղ.գերեզմանոցի պանթեոն; Արարատյան 1-ին գանգ.հ.242., Անդրա- նիկի 59; հ.93 մանկապարտեզ, Երկրապահի, 2., հ.96 մանկապարտեզ; Կուրդի- նյան 112., Հաղթանակ թա- ղամաս 10փ.; ՀՄՊՀ 40 ամյակի անվ.այգի; Սվա- ճյան 14, Անդրանիկի 592.; Բ- 2թաղ.1292., Մ.Մելքոնյ- ան փ.; Օհանով Տիջին փո- ղոցների հատման մաս; հ. 190 դպրոցի տարածք:</p>		
4	Բազմաբնակարան շենքերի վերելակների վերանորոգում և արդիականացում	Վերելակի անվտանգ շահագործում, խցերում հարմարավետ միջավայրի ստեղծում, 996 վերելակների վերանորոգում և շահագործում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր <b>ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ22/1</b> <b>ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-22/5</b> <b>ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-22/8»</b></p> <p>Անդրանիկի 67 3-րդ Անդրանիկի 49 1-ին Անդրանիկի 92 5-րդ Անդրանիկի 96 Անդրանիկի 131 Անդրանիկի 62 Օհանովի 4 3-րդ Օհանովի 4 2-րդ</p>	«ՌԱՖԷԼԳՐԻԳ» ՓԲԸ 1.18.07.2022թ 2.21.02.2022թ. 3.02.03.2023թ	



			Օհանովի 10 2-րդ Շերամի 61 1-ին Շերամի 61 2-րդ Շերամի 79 4-րդ Շերամի 93 Շերամի 99 2-րդ Րաֆֆու 55 3-րդ Րաֆֆու 99 2-րդ Բարաջանյան 20 Բարաջանյան 36 Բարաջանյան 59 3-րդ Բարաջանյան 12 Բարաջանյան 9 1-ին Բարաջանյան 49/1 Բարաջանյան 5 1-ին Բարաջանյան 109 3-րդ Բարաջանյան 35 2-րդ Լենինգրադյան 31/1 Լենինգրադյան 31/3 Լենինգրադյան 31/8 Ճառագայթային Ա Ճառագայթային Վ Իսակովի 50/3 2-րդ Բ-2 թաղամաս 93 2-րդ Րաֆֆու 87 Րաֆֆու 27 1-ին Րաֆֆու 27 2-րդ Րաֆֆու 29 2-րդ Րաֆֆու 35 1-ին Միքայելյան 3 4-րդ Միքայելյան 78 1-ին Միքայելյան 74 2-րդ Միքայելյան 70 1-ին		
--	--	--	--	--	--

			<p> Անդրանիկի 85 2-րդ  Անդրանիկի 87 2-րդ  Ռ. Մելիքյան 26/1  Անդրանիկի 93 1-ին  Անդրանիկի 93 2-րդ  Ծերենցի 3 2-րդ  Սեբաստիա 141/2 2-րդ  Սեբաստիա 141/3 2-րդ  Շերամի 105 4-րդ  Շերամի 111  Բաբաջանյան 31 3-րդ  Շրջանային 2/3  Շրջանային 2/6  Կուրդինյան փող. 19  Կուրդինյան փող. 21  Անդրանիկի 119  Կուրդինյան փող. 13  Կուրդինյան նրբ. 11  Շերամի 51 1-ին  Րաֆֆու 59 3-րդ  Բաբաջանյան 53/1 լրացուցիչ  Րաֆֆու 81 2 2-րդ  Տիջինա 34 2  Իսակովի 50/7 2 4-րդ  Սվաճյան 26 2 4-րդ  Անդրանիկի 150 2  Անդրանիկի 118 2  Անդրանիկի 109 2  Անդրանիկի 24 2  Իսակովի 42/12 2-րդ  Բաբաջանյան 113 2 2-րդ  Բաբաջանյան 69 2  Բաբաջանյան 149 2 </p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>Իսակովի 42/4 շ 1-ին      Րաֆֆու 39 շ 2-րդ      Անդրանիկի 104 շ      Րաֆֆու 21 շ 1-ին      Րաֆֆու 25 շ 1-ին      Իսակովի 52/3 շ 1-ին      Շրջանային 2/4 շ      Կուրդինյան 10 շ      Իսակովի 44 շ 1-ին      Անդրանիկի 87 շ 3-րդ      Անդրանիկի 120 շ.      Շերամի 71 շենք 1-ին մ.      Շերամի 53 շ. 1-ին մ.      Կուրդինյան 21/2      Իսակով պող. 44/4 շ. 2-րդ մ.      Րաֆֆու 91 շ.      Միքայելյան 74շ. 1-ին.մ.      Օհանով 6 շ.1-ին մ.      Բարաջանյան 32 շենք.      Օհանով 6շ. 3-րդ մ.      Բ-2 թաղամ.93շ. 2-րդ մ.      Շերամի փող.113շ.4-րդ մ.      Բարաջանյան 129 շ. 2-րդ մ.      Սվաճյան փողոց 56շ.      Անդրանիկի 28շ.      Անդրանիկի 32շ.      Շերամի 115 շ.4-րդ մ.</p>		
5	Բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների նորոգում	Բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների վերանորոգում 7700 քմ	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ՐՄԱՇՁԲ-22/7-5</b>      Բարաջանյան 8,      Իսակովի 50/3,      Անդրանիկի 50, Սվաճյան 46,</p>	«Վահ Գրիգ»ՍՊԸ 16.03.2022թ. - 25.12.2022թ.	Աշխատանքներ իրականացրել է 67 հասցեներում/չիրակ անացված 2 հասցեներից մեկի փոխարեն

			<p>         Սվաճյան 38, Շրջանային 2/3,          Կուրդինյան 10, Շերամի 39,          Անդրանիկի 20,          Անդրանիկի 56 բն.18 և 44բն.,          Անդրանիկի 68, Րաֆֆու 39,          Րաֆֆու 55, Րաֆֆու 57,          Սվաճյան 26, Անդրանիկի 28          Անդրանիկի 30,          Անդրանիկի 32,          Օհանովի 20, Անդրանիկի 51,          Ծերենցի 3, Սեբաստիա 141/2,          Րաֆֆու 17, Միքայելյան 70,          Շերամի 93, Միքայելյան 72,          Րաֆֆու 19, Սեբաստիա 14,          Սեբաստիա 10, Բարաջանյան 135,          Բարաջանյան 109, Բարաջանյան 141,          Բարաջանյան 143,          Բ-2 թաղ. 91,          Բարաջանյան 121,          Անդրանիկի 50,          Բարաջանյան 1/1, Բարաջանյան 19,          Բարաջանյան 29, Րաֆֆու 99,          Օհանովի 6, Օհանովի 10,          Շերամի 71, Օհանով 14,          Բարաջանյան 26/4, Բարաջանյան 26/5,          Բարաջանյան 59,          Բարաջանյան 87,          Իսակովի 32,          Իսակովի 34,          Իսակովի 36,          Անդրանիկի 62,          Տիջինա 34,          Անդրանիկի 152,       </p>		<p>         իրականացվել է          Անդրանիկի փ.հ. 56          շենքի հ. 44          բնակարանի          տանիքը/։ Ելնելով          վերը նշված          փոփոխություններից՝          համաձայնագիր N 1          20.07.2022թ. և N 2          09.09.2022թ       </p>
--	--	--	--	--	--

			<p>Անդրանիկի 148,          Անդրանիկի 111,          Անդրանիկի 108,          Անդրանիկի 88,          Բ-2 թաղ. 138,          Բ-2 թաղ. 21,          Բ-2 թաղ. 120,          Բաբաջանյան 99,          Ճառագայթային "Բ"          Անդրանիկի 57,          Անդրանիկի 16,          Անդրանիկի 37</p>		
6	Բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի վերանորոգում	Բազմաբնակարան շենքերի շքամուտքերի վերանորոգում 40 հատ	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/44</b></p> <p>Բաբաջանյան 40 շենքի /1-2/ մուտքեր, Իսակովի 50/5 շենք, Արարատյան 1-ին զանգ. 10/1 շենքի 2-րդ մուտք, Շրջանային 2/6 շենք, Արարատյան 1-ին զանգված 10/1 շենքի 3-րդ մուտք, Շերամի 51 շենքի 1-ին մուտք, Անդրանիկի 54 շենքի 2-րդ մուտք, Անդրանիկի 64 շենքի 2-րդ մուտք, Անդրանիկի 38 շենք, Սվաճյան 58 շենք, Անդրանիկի 67 շենքի 3-րդ մուտք, Օհանովի 4 շենքի /1-3/ մուտքեր, Բաբաջանյան 1/1 շենք, Բաբաջանյան 1/2 շենք, Միքայելյան 78 շենքի /1-ին/ մուտք, Րաֆֆու 29 շենքի /1-2/ մուտքեր, Անդրանիկի 87 շենքի 4-րդ մուտք, Բ-2 թաղամասի 93 շենքի/1-2/ մուտքեր, Բաբաջանյան 87 շենքի /1-ին, 2-րդ/ մուտքեր, Իսակովի 44 շենքի /1-3 / մուտքեր, Անդրանիկի 134 շենքի /1-3/ մուտքեր, Շերամի 57 շենք, Բ-2 թաղ. 21 շենք, Բ-2 թաղ. 24 շենք, Անդրանիկի 139 շենք, Անդրանիկի 57 շենք, Անդրանիկի 59 շենք, Շերամի 7 շենք, Շերամի 9</p>	«Էդոգար» ՍՊԸ 20.06.2022թ. 08.11.2022թ.	

7	Կրթական միջոցառումների կազմակերպում	Իրականացվելիք միջոցառումներ՝ 1. «Ուսյալ պատանի», 2. «3 օր ճամբարում» 3. «Մանկավարժի օր»	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/40-2</b> «3 օր ճամբարում» միջոցառումը կազմակերպվել է հուլիսի 15, 16 և 17-ին՝ վարչական շրջանի «Գրադարանային համակարգ» ՀՈԱԿ-ի բակում: Մասնակցել է վարչական շրջանի 7-13 տարեկան 120 երեխա: Ծրագրում՝ գիպսե արձանիկների զարդարում, երաժշտական խաղեր՝ խաղավարի ուղեկցությամբ, տիկնիկային ներկայացումներ, հեքիաթի ունկնդրում, նկարչություն, պար, մնջախաղ: Աշխատանքներն իրականացվել են համապատասխան մասնագետների կողմից: Երեխաներն ապահովվել են օրապահիկով: <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/40-1</b> «Մանկավարժի օր» միջոցառումը տեղի է ունեցել 05.10.2022թ.՝ վարչական շրջանի աշխատակազմի վարչական շենքի դահլիճում: Հրավիրվել են լավագույն մանկավարժներ, ովքեր պարզևատրվել են նվերներով, շնորհակալագրերով, ծաղիկներով: Կազմակերպվել է համերգային ծրագիր:	«Պեցցո» ՍՊԸ 01.04.2022թ.- 30.08.2022թ. Միջոցառումն իրականացվել է վարչական շրջանի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի մասնակցությամբ:  «Առթա» ՍՊԸ 01.04.2022թ.- 05.10.2022թ. Միջոցառումն իրականացվել է վարչական շրջանի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի մասնակցությամբ:	«Ուսյալ պատանի» միջոցառումը չի իրականացվել՝ մրցույթը չկայանալու պատճառով
8	Մշակութային միջոցառումների անցկացում	Իրականացվել են հետևյալ տոնական ծրագրերը և միջոցառումները՝ 1.«Հայոց բանակի օր», 2.«Կանանց միջազգային օր», 3.«Ուսյալ պատանի», 4.«Մայրության օր» ապրիլի 7, 5.«Մայիսյան	«Հայոց բանակի օր» միջոցառումը իրականացվել է Ալ. Աճեմյանի անվան երաժշտական դպրոցում: Կազմակերպվել է համերգային ծրագիր և Հայոց Բանակում ծառայության ընթացքում խրախուսման արժանացած ու պատերազմի մասնակից զինվորների նվիրվել է անվանական ժամացույց:	Միջոցառումն իրականացվել է վարչական շրջանի ղեկավարի աջակցությամբ և կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի մասնակցությամբ:	«Կանանց միջազգային օր» միջոցառումը չի իրականացվել, բյուջեով նախատեսված չէ: «ՀՀ անկախության օր» միջոցառումը չի

		<p>եռահաղթանակների օր»,          6.«Երեխաների պաշտպանության միջազգային օր»,          7.«Յօր ճամբարում»,          8.«ՀՀ անկախության օր»,          9.«Քաղցրավենիքի նվեր-փաթեթներ»,          10.«Նոր տարի, ուրախ տոնաձառ»:</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր  <b>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/40-1</b>          «Մայրության օր» ապրիլի 7 միջոցառումը տեղի է ունեցել 07.04.2022թ.՝ վարչական շրջանի «Գրադարանային համակարգ» ՀՈԱԿ-ում: Կազմակերպվել է համերգային ծրագիր: Առաջնեկին սպասող 20 ապագա մայրիկ ստացել է նորաձնի նվեր-փաթեթ:</p> <p>«Մայիսյան եռահաղթանակներ օր»՝ իրականացվել են՝ «Երկրապահի օր»  <b>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ- 22/68-1</b>          2022թ. մայիսի 27-ին կազմակերպվել է «Երկրապահի օր» միջոցառումը՝ նվիրված Երկրապահ կամավորական միության անդամներին: Վարչական շրջանի ղեկավարի և ԵԿՄ անդամների մասնակցությամբ հարգանքի տուրք է մատուցվել զինվորական պանթեոնում և ծաղկեղրում՝ Վահան Զատիկյանի հուշաքարին: Վարչական շրջանի ղեկավարի նստավայրի դահլիճում կազմակերպվել է համերգային ծրագիր:</p> <p>«Հանրապետության տոն»  <b>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/40-2</b>          Միջոցառումը կազմակերպվել է 2022թ. մայիսի 28-ին՝ վարչական շրջանի զբոսայգու բեմահարթակում: Բեմահարթակը ձևավորվել է օրվա խորհրդին համապատասխան: Կազմակերպվել է համերգային ծրագիր:  <b>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/40-2</b>          «Երեխաների պաշտպանության միջազգային</p>	<p>«Առթա» ՍՊԸ          01.04.2022թ.-          05.10.2022թ.</p> <p>Միջոցառումն իրականացվել է վարչական շրջանի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի մասնակցությամբ:</p> <p>«Երկրապահի օր»՝          «Կոնցետա Իվենթս»          23.05.2022թ.-          13.06.2022թ.</p> <p>«Հանրապետության տոն»          «Պեցցո» ՍՊԸ          01.04.2022թ.-          28.05.2022թ.          Միջոցառումն իրականացվել է վարչական շրջանի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի մասնակցությամբ:          «Պեցցո» ՍՊԸ          01.04.2022թ.-</p>	<p>իրականացվել՝ ելնելով երկրում ստեղծված պատերազմական իրավիճակից: «Յօր ճամբարում» միջոցառումն իրականացվել է Կրթական միջոցառումների կազմակերպման շրջանակներում</p>
--	--	---	---	--	---

			<p>որ» միջոցառումը կազմակերպվել է հունիսի 1-ին՝ վարչական շրջանի զբոսայգու տարածքում: Բեմահարթակը ձևավորվել է օրվա խորհրդին համապատասխան: Հրավիրվել են հեքիաթի հերոսներ: Երեխաները բեմահարթակի հարակից տարածքում զբաղվել են կավճանկարչությամբ: Կազմակերպվել է համերգային ծրագիր:</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/69</b></p> <p>Դեկտեմբերի 19-ին իրականացվել են ամանորյա քաղցրավենիքի նվեր-փաթեթների բաշխումը:</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/40-3</b></p> <p>«Նոր տարի, ուրախ տոնաձև» միջոցառումը իրականացվել է դեկտեմբերի 28-ին, «Երիտասարդության զբոսայգու» բեմահարթակում: Կազմակերպվել է համերգային ծրագիր, հրավիրվել են Ձմեռ պապի, Ձյունանուշ և հեքիաթի հերոսներ:</p>	<p>01.06.2022թ</p> <p>Միջոցառումն իրականացվել է վարչական շրջանի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի մասնակցությամբ:</p> <p>«Ֆոտոն» ՍՊԸ 30.11.2022թ.- 25.12.2022թ. Բաշխումն իրականացվել է վարչական շրջանի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի մասնակցությամբ:</p> <p>Ա/Ձ «Արսեն Խնգոյան» 01.04.2022թ.- 28.12.2022թ. Միջոցառումն իրականացվել է վարչական շրջանի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի մասնակցությամբ:</p>	
9	Սպորտային միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում	Կիրականացվեն սպորտային ծրագրերի օրացույցային պլանով նախատեսված միջոցառումներ. <ol style="list-style-type: none"> <li>«Վարչական շրջանի շախմատի օլիմպիադա»,</li> <li>«ՀՀ Անկախության 31-րդ</li> </ol>	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/39-1</b> «Վարչական շրջանի շախմատի օլիմպիադա» տեղի է ունեցել 2022թ.-ի փետրվարի 23-ից 25-ը: Մասնակցել են վարչական շրջանի	«Պեցցո» ՍՊԸ 14.02.2022թ.- 06.03.2022թ.	«Համաքաղաքային բակային փառատոնը» իրականացվել է ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար



		<p>տարեդարձին նվիրված դպրոցների 31-րդ մարզական խաղեր»,</p> <p>3. «Վարչական շրջանի վոլեյբոլի բաց առաջնություն»,</p> <p>4. «Վարչական շրջանի ֆուտբոլի բաց առաջնություն»,</p> <p>5. «Վարչական շրջանի սեղանի թենիսի բաց առաջնություն»,</p> <p>6. «ՀՀ Ազգային ժողովի գավաթի խաղարկություն»,</p> <p>7. «Վարչական շրջանի ղեկավարի գավաթի բասկետբոլի մրցաշար»,</p> <p>8. ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն մարզական ընտանիք մրցույթ»,</p> <p>9. «Համաքաղաքային բակային փառատոն»</p> <p>10. «Առողջ սերունդ, պաշտպանված հայրենիք» համաքաղաքային բակային փառատոն</p> <p>11. «Նախագորակոչային զորակոչային տարիքի երիտասարդության (16-18 տարեկան) հանրապետական</p>	<p>հանրակրթական դպրոցների հավաքական թիմերը: Թիմային հաշվարկով հաղթող դպրոցներին՝ 1-ին, 2-րդ, 3-րդ տեղեր, տրվել են շախմատներ, պատվոգրեր: Մասնակիցները ապահովվել են օրապահիկով:</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/39-1</b> «ՀՀ Անկախության 31-րդ տարեդարձին նվիրված դպրոցների 31-րդ մարզական խաղեր» մրցաշարը տեղի է ունեցել 2022թ. փետրվարի 10-ից մարտի 10-ը՝ վոլեյբոլ, բասկետբոլ, ֆուտբոլ, հանդբոլ, սեղանի թենիս և թ/աթլետիկա մարզաձևերից: Խաղերն անց են կացվել 4 փուլով՝ նախադպրոցական, շրջանային, քաղաքային և հանրապետական եզրափակիչ: Մասնակցել են մինչև 2003թ. ծնված դպրոցականներ: Մասնակիցներն ապահովվել են մարզահագուստներով և օրապահիկով</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/39-1</b> «Վարչական շրջանի վոլեյբոլի բաց առաջնություն» տեղի է ունեցել 2022թ. մարտի 29-ից ապրիլի 4-ը: Մասնակցել են վարչական շրջանների տղաների հավաքական թիմերը (2005-2007թթ. ծնված): Ապահովվել են մարզահագուստով: 1-3-րդ տեղերը գրաված թիմերը պարգևատրվել են գավաթներով: Մրցաշարի մասնակիցներն ու մրցավարերն ապահովվել են օրապահիկով:</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/39-1</b> «Վարչական շրջանի ֆուտբոլի բաց առաջնություն» տեղի է ունեցել 2022թ. հոկտեմբերի 1-ին: Մասնակցել են մինչև 2010թ. ծնված վարչական շրջանների հավաքական թիմերը: Ապահովվել են մարզահագուստով: 1-3-</p>	<p>«Պեցցո» ՍՊԸ 14.02.2022թ.- 10.03.2022թ.</p> <p>«Պեցցո» ՍՊԸ 14.02.2022թ.- 04.04.2022թ.</p> <p>«Պեցցո» ՍՊԸ 14.02.2022թ.- 21.08.2022թ.</p>	<p>«Լավագույն մարզական ընտանիք մրցույթի» շրջանակներում</p>
--	--	--	---	---	--

		<p>ռազմական խաղեր»,</p> <p>12. «Վարչական շրջանի մանկապարտեզների սպորտլանդիա»,</p> <p>13. «Վարչական շրջանի 8-12-րդ դասարանների աշակերտների սպորտլանդիա»,</p> <p>14. «Վարչական շրջանի հունահռոմեական ըմբշամարտի բաց առաջնություն»:</p>	<p>րդ տեղերը գրաված թիմերը պարզևատրվել են գավաթներով: Մրցաշարի մասնակիցներն ու մրցավարերն ապահովվել են օրապահիկով:</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/39-1</b> «Վարչական շրջանի սեղանի թենիսի բաց առաջնություն՝ տեղի է ունեցել 2022թ մարտի 2-ից մարտի 6-ը: Մասնակցել են վարչական շրջանների մինչև 2008թ.-ի ծնված երեխաների հավաքական թիմերը: Ապահովվել են մարզահագուստով: 1-ին տեղը գրաված (տղա, աղջիկ) թիմերը պարզևատրվել են գավաթներով: Մրցաշարի մասնակիցներն ու մրցավարերն ապահովվել են օրապահիկով:</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/39-1</b> «Վարչական շրջանի ղեկավարի գավաթի բասկետբոլի» մրցաշարը տեղի է ունեցել 15.06.2022թ.՝ վարչական շրջանի տղաների և աղջիկների հավաքական թիմերի մասնակցությամբ: 1-ին տեղը գրաված տղաների և աղջիկների թիմերը պարզևատրվել են գավաթներով, 1-3-րդ տեղեր գրաված թիմերը և լավագույն մարզիկները՝ պատվոգրերով: Մրցաշարի մասնակիցներն ու մրցավարերն ապահովվել են օրապահիկով:</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/39</b> «Առողջ սերունդ, պաշտպանված հայրենիք» համաքաղաքային բակային փառատոնը տեղի է ունեցել 2022թ. հունիսի 30-ին, անց է կացվել 2 փուլով՝ վարչական շրջանի և քաղաքային՝ վոլեյբոլ, բասկետբոլ, ֆուտբոլ, հանդբոլ, հեծանվավազք</p>	<p>«Պեցցո» ՍՊԸ 14.02.2022թ.- 30.03.2022թ.</p> <p>«Պեցցո» ՍՊԸ 14.02.2022թ.- 15.06.2022թ.</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>և մարզատրամաբանական խաղեր մարզաձևերից: Մասնակիցներին տրվել է մարզահագուստ, համապա-տասխան թիմերն՝ գնդակներ: Փառատոնի մասնակիցներն ապահովվել են օրապահիկով:</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/39-1</b> «Նախազորակոչային զորակոչային տարիքի երիտասարդության (16-18 տարեկան հանրապետական ռազմական խաղեր»-ը տեղի են ունեցել 10.10.2022թ.: Անց են կացվել 4 փուլով: Մասնակիցներն ապահովվել են մարզահագուստով, մարզիչներն՝ տղամարդու սպորտային կոստյումով: Մասնակիցներն ապահովվել են նաև օրապահիկով:</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/39-1</b> «Վարչական շրջանի մանկապարտեզների սպորտուևնդիա»՝ տեղի է ունեցել 2022թ. մարտի 12-ից ապրիլի 4-ը: Մասնակցել են մանկապարտեզների ավագ խմբի երեխաները: Եզրափակիչ փուլի մասնակից՝ առաջինից չորրորդ տեղերը գրաված մանկապարտեզները պարգևատրվել են գավաթներով, իսկ մասնակից երեխաները՝ մարզա-հագուստներով: Մասնակից բոլոր մանկապարտեզները ստացել են պատվոգրեր: Մասնակիցներն ապահովվել են օրապահիկով:</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/39-1</b> «Վարչական շրջանի 8-12-րդ դասարանների աշակերտ-ների սպարտակիադա»՝ տեղի է ունեցել 2022թ. ապրիլի 7-ից 13-ը՝ վոլեյբոլ, բասկետբոլ, մինի ֆուտբոլ, հրաձգություն, սեղանի թենիս,</p>	<p>«Պեցցո» ՍՊԸ 14.02.2022թ.- 30.06.2022թ.</p> <p>«Պեցցո» ՍՊԸ 14.02.2022թ.- 20.10.2022թ.</p> <p>«Պեցցո» ՍՊԸ 14.02.2022թ.- 15.04.2022թ.</p> <p>«Պեցցո» ՍՊԸ 14.02.2022թ.-</p>	
--	--	--	---	--	--

			շախմատ և բազկամարտ մարզաձևերից: Խաղերն անց են կացվել 3 փուլով՝ շրջանային, քաղաքային եզրափակիչ և հանրապետական եզրափակիչ: Աշակերտներին տրվել է մարզահագուստ, մասնակիցներն ապահովվել են օրապահիկով :	30.04.2022թ.	
10	«Բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագրի»	Կկազմակերպվեն և կիրականացվեն տեղական և անհատական սոցիալական ծրագրեր՝ 1.Տեղական սոցիալական ծրագրերի իրականացում ուղղված՝ վիրավոր զինվորների կենսամակարդակի պայմանների բարելավմանը-3 ծրագիր արոնեմենտային քարտեր 2.Սեփական տների տանիքների լրիվ կամ մասնակի վերանորոգում, բնակարանի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների մասնակի իրականացում ըստ կարիքի-2 ծրագիր 3.Միջոցառումներ տոն և հիշատակի-4 ծրագիր	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր <b>ԵՔ-ԷԱՃՇՁԲ-22/93-2</b>  <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/49</b>  <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/273-1</b>  <b>ԵՔ-ԷԱՃՇՁԲ-22/93-2</b>  <b>ԵՔ-ԷԱՃՇՁԲ-22/93-1</b>	«Սպայդեր» ՍՊԸ 22.07.22 թ «Զաքարյան Քոնսթրաքշն Սոլուշնս» ՓԲԸ 12.07.22թ «Լուսինե Ղազարյան» ԱՁ 05.09.22-29.08.22թ «Սպայդեր» ՍՊԸ 22.07.22 թ. «ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ» ՍՊԸ 22.07.22 թ	2022 թվականի բյուջետային հայտով ներկայացված
11	Բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին աջակցություն	1.Բազմազավակ ընտանիքներին աջակցության ծրագրեր-47 ընտանիք 2.ԿԴԻՀ, երիտասարդ ընտանիքներին ծառայությունների մատուցում -9	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր <b>ԵՔ-ԷԱՃՇՁԲ-22/93-1</b> Բազմազավակ (6 և ավելի երեխաներ ունեցող), միաձնող, պատերազմից տուժած և այլ խմբերին	«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ» ՍՊԸ 22.07.22 թ.	2022 թվականի բյուջետային հայտով ներկայացված

		<p>ընտանիք 3. Այլ խմբերի պատկանող անձանց կամ ընտանիքներին /միայնակ անժառանգ, գործազուրկ, նպաստի իրավունք չունեցող/ աջակցություն՝ ըստ կարիքի-35 ընտանիք</p>	<p>պատկանող սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների երեխաների տրամադրվել է գրենական պիտույքների հավաքածու: Թվով 175 երեխա</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՇՁԲ-22/93</b> Թվով 45 անձ մեկնել է դեպի Սաղմոսավանք, Հովհաննավանք, Մուղնու Սուրբ Գևորգ եկեղեցի</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/32</b> Սննդի և հիգիենայի փաթեթների տրամադրում</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/267-1</b> Թվով 51 ընտանիք 180 անձ, որից 20 հաշմանդամություն ունեցող անձիք Թվով 46 ընտանիքի տրամադրվել է գույք կամ էլեկտրատեխնիկա Տրվել է միջնորդագիր 105 անձի պետպատվերի շրջանակներում ստացիոնար բուժում (հետազոտություն, վիրահատություն) ստանալու նպատակով:</p>	<p>«Սպայդեր» ՍՊԸ 22.07.22 թ</p> <p>ՓՈՏՈՆ ՍՊԸ 21.07.22թ</p> <p>«ՓԻ-ԼԵՆԴ» ՍՊԸ 29.08.22թ.</p> <p>Թիվ 15, 19, «Աստղիկ» ԲԿ-ի պոլիկլինիկաներին ուղեգիր տրամադրելու համար</p>	
12	Արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ դեպքերում ԿԴԻՀ անձանց և ընտանիքներին աջակցություն	<p>1.Ձմռան ամիսներին ծախսված էլեկտրաէներգիայի և գազի վճարի մասնակի փոխհատուցում / ԿԴԻՀ ընտանիքներ-89 ընտանիք</p> <p>2.Տեխնաձին կամ տարերային աղետներից տուժած ընտանիքներին տրամադրվող աջակցություն-8 ընտանիք</p> <p>1.վերանորոգվել է 3 տան տանիք</p> <p>2. սննդի և հիգիենայի փաթեթի</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/49</b> Թվով 3 ընտանիք 9անձ, որից 2 հաշմանդամություն ունեղոց անձինք</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/32</b> Թվով 52 ընտանիք 192 անձ, որից 20 հաշմանդամություն ունեցող անձիք</p>	<p>«Զաքարյան քոնսթրաքշն Սոլուշնս» ՓԲԸ 12.07.22թ</p> <p>«ՓՈՏՈՆ» ՍՊԸ 21.07.22թ</p>	2022 թվականի բյուջետային հայտով ներկայացված

		տրամադրում 3. Բնակչության հատուկ սպասարկում ՀՈԱԿ	<b>ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/9</b> Կազմակերպվել է 21 հուղարկավորություն	«Բնակչության հատուկ սպասարկում» ՀՈԱԿ 08.12.21թ.-20.12.22թ.	
<b>ՆՈՐ ՆՈՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ</b>					
1	Փողոցների, մայթերի և միջբակային տարածքների, խաղահրապարակների ասֆալտբետոնե ծածկերի վերանորոգում	Փողոցների, մայթերի և միջբակային տարածքների վերանորոգում, ասֆալտապատում 33.8 հազ. քմ ծավալով	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/8-3</b> Իրականացվել 34168..4 քմ ասֆալտապատման աշխատանքներ	«Էն ՇԻՆ» ՍՊԸ 18.02.2022թ. – մինչև 210 օր	Բյուջեով հաստատվել է 34168.4քմ ծավալով աշխատանքներ ,աշխատանքներն ավարտվել են
2	Բակային տարածքների բարեկարգում և վերանորոգում, հանգստի գոտիների ստեղծում	Նախատեսվում է 5 և ավելի բակային տարածքների հիմնանորոգում՝ բակերում մայթերի եզրաքարերի վերանորոգում, սալիկների, նստարանների, գրուցատաղավարների, աղբամանների, գիշերային լուսավորության հենասյունների տեղադրում: Ծրագիրը ներառում է նաև երեխաների համար խաղահրապարակներում սպորտային մարզագույքի, մանկական խաղերի տեղադրում, հնացած և վնասված խաղերի վերանորոգում և նորերով փոխարինում: Բակերն ավելի գեղեցիկ ու հարմարավետ դարձնելու նպատակով՝ սիզամարգերի կանաչապատում, ծառատունկ, ծաղկապատում, ջրագծերի վերականգնում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/69-1</b> Մտոի նրբ. 3 շենքի բակային տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ  <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/69-2</b> Մոլդովական 1 շենքի հարակից տարածքում գտնվող խաղահրապարակի բարեկարգման աշխատանքներ  <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/69-1</b> Ջրվեժ, Բանավան 10, 11, 12, 13, 14, 15 շենքերի հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ  <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/69-1</b> Բաղյան 1 շենքի հարակից տարածքում հանգստի գոտու կառուցման աշխատանքներ  <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/69-3</b> Նանսենի 6 և 10 շենքերի միջնամասում հանգստի գոտու կառուցման աշխատանքներ  <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/69-1</b>	«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ 19.07.2022թ. – 17.10.2022թ.  «ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ 19.07.2022թ. – 17.10.2022թ.  «ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ 19.07.2022թ. – 17.10.2022թ.  «ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ 15.07.2022թ. – 13.10.2022թ.  «ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ 19.07.2022թ. –	

			<p>Նանսենի այգու տարածքում գտնվող խաղահրապարակի բարեկարգման աշխատանքներ</p> <p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/79-1</b> Վիլնյուսի 101 շենքի հարակից տարածքում գտնվող պուրակի բարեկարգման աշխատանքներ</p> <p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/65</b> Գայի արձանի հարակից մայթերի սալիկապատում գունավոր գեղարվեստական սալերով</p> <p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/69-1</b> Շոպրոնի 2-րդ նրբ. 4 շենքի հարակից տարածքի աստիճան</p> <p>ների հիմնանորոգման աշխատանքներ</p> <p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/71-2</b> Դ. Մայլան նրբ. 9 շենքի հարակից տարածքի աստիճանների հիմնանորոգման աշխատանքներ</p> <p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/71-1</b> Նոր Նորքի 8-րդ զանգ. 28 շենքից դեպի 198 դպրոց բարձրացող աստիճանների հիմնանորոգման աշխատանքներ</p> <p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/79-2</b> Դ. Մայլան նրբ. 2 շենքի հարակից տարածքի աստիճանների հիմնանորոգման աշխատանքներ</p>	<p>17.10.2022թ.</p> <p>«Մարկշին» ՍՊԸ 20.07.2022թ.-90 օր</p> <p>«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ 04.07.2022թ. 18.08.2022թ</p> <p>«ԱՄԳ» ՍՊԸ 15.07.2022թ.- 15.08.2022թ</p> <p>«ԱՄԳ» ՍՊԸ 15.07.2022թ.- 15.08.2022թ</p> <p>«Էդգար-Շին» ՍՊԸ 01.07.2022թ.- 01.08.2022թ</p> <p>«Էդգար-Շին» ՍՊԸ 21.07.2022թ. 20.08.2022թ</p> <p>«Էդգար-Շին» ՍՊԸ 01.07.2022թ.- 01.08.2022թ</p>	<p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>Աշխատանքներն ավարտվել են</p>
--	--	--	--	--	--

			<p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/71-1</b> Հովհաննիսյան 6/1 շենքից դեպի Գայի 41 շենք իջնող աստիճանների հիմնանորոգման աշխատանքներ</p> <p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/71-2</b> Գայի 2 շենքից դեպի Լվոլյան փողոց իջնող աստիճանների հիմնանորոգման աշխատանքներ</p>	<p>«ԱՄԳ» ՍՊԸ 15.07.2022թ.- 15.08.2022թ.</p>	<p>Աշխատանքները չեն իրականացվել տեխ. հսկողության բացակայության պատճառով</p>
3	Բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների նորոգում	2000քմ թեք տանիքների նորոգում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/68-1</b> Դ. Մայլան նրբ. 1 շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքներ</p> <p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/68-2</b> Մառի 9 շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքներ</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/109</b> Վերանորոգվել 3000քմ. թեք տանիք</p>	<p>«Թիամատ» ՍՊԸ 04.07.2022թ.- 18.08.2022թ</p> <p>«Մարկշին» ՍՊԸ 08.07.2022թ.- 22.09.2022թ</p> <p>«Սեմուր ընդ Կո»ՍՊԸ 25.04.2022թ.- 25.05.2022թ.</p>	<p>Բյուջեով հաստատվել է 7835,5 քմ պրոֆիլավոր թիթեղի ձեռք բերում՝ թեք տանիքների վարանորոգման նպատակով, աշխատանքներն ավարտվել են</p>
4	Բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների նորոգում	16000քմ հարթ տանիքների նորոգում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/7-6</b> 1. Լվոլյան 19 2. Գայի 4 3. Գայի 31 4. Գյուլիքևիչյան 39 5. Հովհաննիսյան 24 6. Հովհաննիսյան 26 7. Մոլդովակյան 25/4</p>	<p>«ՇԻՆԷՆԵՐԳՈՄԱՔ» ՍՊԸ 09.06.2022թ.- 31.10.2022թ.</p>	



			8. Վիլնյուսի 52 9. Դ. Մայյան նրբ 4/1 10. Վիլնյուսի 77 11. Բակունցի 2-րդ նրբ. 13/1 12. 8-րդ զանգ. 31շ. 13. Վիլնյուսի 93 14. Բակունցի 1-ին նրբ. 4շ 15. Ավետիսյան 31 16. Գյուլիքևիչյան 23 17. Վիլնյուսի 45 18. Վիլնյուսի 57 19. Գյուրջյան 9 20. Մուրովական 3 21. Գյուլիքևիչյան 25/1 22. 7-րդ զանգ 30շ 23. Գյուլիքևիչյան 21 24. 7-րդ զանգ 11շ. 25. 7-րդ զանգ 41շ. 26. 7-րդ զանգ 4շ. 27. 7-րդ զանգ 5շ. 28. 7-րդ զանգ 6շ. 29. 7-րդ զանգ 7շ. 30. Վիլնյուսի 95 31. Վիլնյուսի 7 շ. 32. Գյուլիքևիչյան 15 33. Մառի 12շ. 34. Մառի նրբ. 4 35. Գալշոյան 36 36. Գյուլիքևիչյան 17 37. Նանսենի 3 շ. 38. Վիլնյուսի 101		
5	Վերելակային տնտեսության արդիականացում և հիմնանորոգում	55 և ավելի վերելակների նորոգում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/42</b>	«ՇԻՆԷՆԵՐԳՈՄԱՔ» ՍՊԸ 09.06.2022թ.-	

			<p>Գլխավոր էլեկտրական շարժիչի փաթեթավորում և լաքապատում պղնձե միալար հաղորադալարով, ՌԷՎ-2 1,25; 0,90;1,0 4AH160</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Շոպրոնի 8 շենք</li> <li>2. Գայի պողոտա 9 շենք</li> <li>3. Բաղալ Մուրադյան 5 շենք 1-ին մուտք</li> <li>4. Հունան Ավետիսյան 48 շենք 2-րդ մուտք</li> <li>5. Հունան Ավետիսյան 59 շենք 1-ին մուտք</li> <li>6. Հունան Ավետիսյան 5 շենք 2-րդ մուտք</li> <li>7. Հունան Ավետիսյան 11 շենք</li> <li>8. Մուշեղ Գալշոյան 18 շենք</li> <li>9. Բաղալ Մուրադյան 1-ին շենք</li> <li>10. Մուշեղ Գալշոյան 24 շենք</li> <li>11. Վիլնյուսի 85 շենք 6 մուտք</li> <li>12. 8-րդ զանգված 51 շենք 3-րդ մուտք</li> <li>13. Վիլնյուսի 65 շենք</li> </ol> <p>Խցիկների պատերի և առաստաղի 18մմ հաստ երեսպատում ԴՍՊ նյութից, հատակի անկյուններում 30*30 պրոֆիլների տեղադրում</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Մուշեղ Գալշոյան 24 շենք</li> <li>2. 8գ. 36 շենք 3-րդ մուտք</li> <li>3. 8գ. 2-րդ շենք</li> <li>4. Վիլնյուսի 9 շենք</li> <li>5. Վիլնյուսի 79 շենք</li> <li>6. Նանսենի 20 շենք 1-ին մուտք</li> </ol> <p>Տանող անիվի փոխարինում Փ 770 (չուգունե ճոպանների համար նախատեսված պսակը Փ10.5մմ ճոպանին համապատասխան)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Նանսենի 6 շենք 2-րդ մուտք</li> <li>2. Կարախանյան 51 շենք 2-րդ մուտք</li> <li>3. Հունան Ավետիսյան 39 շենք 2-րդ մուտք</li> <li>4. Մուշեղ Գալշոյան 18 շենք</li> <li>5. Վիլնյուսի 33 շենք 3-րդ մուտք</li> <li>6. Վիլնյուսի 87 շենք 3-րդ մուտք</li> </ol>	31.10.2022թ.	
--	--	--	--	--------------	--

		<p>7. Վիլնյուսի 71 շենք 6-րդ մուտք  8. Վիլնյուսի 85 շենք 4-րդ մուտք  9. Կարախանյան 42 շենք 1-ին մուտք  10. Հունան Ավետիսյան 7 շենք 2-րդ մուտք  11. Կարախանյան 21 շենք 12. Կարախանյան 19 շենք  13. Վիլնյուսի 8 շենք  Ճոպանների փոխարինում նորով <math>\Phi 10,5</math>մմ  1. Վիլնյուսի 105 շենք  2. Բագրևանդի 1-ին շենք  3. Դավիթ Մայրան 22 շենք 2-րդ մուտք  4. Կարախանյան 36 շենք 1-ին մուտք  5. Կարախանյան 33 շենք 2-րդ մուտք  6. Նանսենի 6 շենք 2-րդ մուտք  7. Մուշեղ Գալշոյան 12 շենք  8. Մառի 12 շենք  Ճոպանների փոխարինում նորով <math>\Phi 8,3</math> մմ  1. Վիլնյուսի 93 շենք 1-ին մուտք  2. Վիլնյուսի 75 շենք 5-րդ մուտք  3. Կարախանյան 35 շենք 1-ին մուտք  4. Գայի պողոտա 3 շենք  5. Թոթովենց 4 շենք  6. Կարախանյան 42 շենք 1-ին մուտք  7. Կարախանյան 21 շենք  8. Կարախանյան 19 շենք  9. Հունան Ավետիսյան 7 շենք 2-րդ մուտք  10. Վիլնյուսի 87 շենք 3-րդ մուտք  11. Վիլնյուսի 71 շենք 6-րդ մուտք  12. Վիլնյուսի 85 շենք 4-րդ մուտք  ՀԹԽ-160 տիպի փոխանցման տուփի փոխարինում  1. Նանսենի 6 շենք 2-րդ մուտք  2. Կարախանյան 51 շենք 2-րդ մուտք  3. Հունան Ավետիսյան 39 շենք 2-րդ մուտք</p>	
--	--	---	--

			<p>4. Մուշեղ Գալշոյան 18 շենք  5. Վիլնյուսի 33 շենք 3-րդ մուտք  6. Վիլնյուսի 49 շենք 2-րդ մուտք</p>		
6	Բազմաբնակարան շենքերի շքամուտքերի վերանորոգում	40 և ավելի շքամուտքերի վերանորոգում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/18-1</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Մառի նրբ 6շ</li> <li>2. Սաֆարյան 18շ 2-րդ մ.</li> <li>3. Թոթովենց նրբ. 3/2շ. 2-րդ մ</li> <li>4. Թոթովենց նրբ. 3/2շ. 5-րդ մ</li> <li>5. Ստեփանյան 7շ. 2-րդ մ</li> <li>6. Մոլդովական 30/1շ 3-րդ մ</li> <li>7. Մայակ 30շ</li> <li>8. Ջուղայի 3շ 5-րդ մ</li> <li>9. Նանսենի 19շ. 2-րդ մ</li> <li>10. Մոլդովական 13</li> <li>11. Բակունցի 2-րդ նրբ. 4շ 2-րդ մ</li> <li>12. Դ. Մայան 4/1</li> <li>13. Քոչարյան 12շ. 4-րդ մ</li> <li>14. Ավետիսյան 3շ 2-րդ մ</li> <li>15. Ավետիսյան 40շ 2-րդ մ</li> <li>16. Գալշոյան 48շ. 2-րդ մ</li> <li>17. 8-րդ զանգ, 2-րդ շրջ. 3շ. 1-ին մ</li> <li>18. Թոթովենց նրբ. 3/3շ. 5-րդ մ</li> <li>19. Ստեփանյան 9շ. 3-րդ մ</li> <li>20. Մոլդովական 32/1շ. 1-ին մ</li> <li>21. Մոլդովական 4/1շ. 2-րդ մ</li> <li>22. Մոլդովական 32շ. 3-րդ մ</li> <li>23. 8-րդ զանգ. 36շ. 1-ին մ</li> <li>24. Գայի 25շ. 4-րդ մ</li> <li>25. Դ. Մայան նրբ. 5շ. 4-րդ մ</li> <li>26. Բաղյան 2-րդ նրբ. 2շ. 1-ին մ</li> <li>27. Միկոյան 15շ. 4-րդ մ</li> <li>28. Նանսենի 19շ. 1-ին մ</li> </ol>	«Լիլանարմ» ՍՊԸ 18.02.2022թ.- մինչև 210օր	Բյուջեով հաստատվել է 33 մուտքերի վերանորոգում Աշխատանքներն ավարտվել են

			<p>29. Դ. Մայյան նրբ. 6շ 1-ին մ</p> <p>30. Բակունցի 2-րդ նրբ. 4շ. 1-ին մ</p> <p>31. Մոլդովական 1շ. 1-ին մ</p> <p>32. Մոլդովական 1շ. 2-րդ մ</p> <p>33. Դ. Մայյան 2շ. 2-րդ մ</p>		
7	<p>Սոցիալապես անապահով բազմազավակ, միաձնող, երկկողմանի ծնողազուրկ, հաշմանդամ երեխա ունեցող միայնակ մայրերին և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին աջակցություն</p>	<p>Կմշակվեն և և կիրականացվեն թիրախային ծրագրեր, որոնց շահառու կարող են հանդիսանալ բազմազավակ, միաձնող, երկկողմանի ծնողազուրկ, հաշմանդամ երեխա ունեցող միայնակ մայրերի և այլ ընտանիքների պատկանող խմբերը:</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/305-1</b> Թվով 4 աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է լվացքի մեքենա, 1 ընտանիքի՝ սպասք լվացող մեքենա</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/305-2</b> Թվով 5 աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է հեռուստացույց</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/305-3</b> Թվով 7 աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է կենցաղային սառնարան</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/311-1</b> Թվով 2 աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է գազօջախ:</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/294 -1</b> Թվով 1 աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է դյուրակիր համակարգիչ:</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/310 -1</b> Թվով 5 աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է երկհարկանի</p>	<p>«Փրիթի Ուեյ» ՍՊԸ 04.10.2022թ.</p> <p>«ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆԹ» ՍՊԸ 05.10.2022թ.</p> <p>«ՓԻ-ԼԵՆԴ» ՍՊԸ 03.10.2022թ.</p> <p>«ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ» ՍՊԸ 11.10.2022թ.</p> <p>ԱՁ Արթուր Հարությունյան 22.09.2022թ.</p> <p>ԱՁ Կարեն Գևորգյան 30.09.2022թ.</p>	

			մահճակալ, 2 ընտանիքի մեկտեղանի մահճակալ, 1 ընտանիքի մեկտեղանի մահճակալ և զգեստապահարան:		
8	Արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին աջակցություն	Արտակարգ իրավիճակներում կամ նմանատիպ այլ դեպքերում ընտանիքներին կտրամադրվի համապատասխան սոցիալական աջակցություն, որը միտված կլինի ստեղծված իրադրության հաղթահարմանը:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/9</b> Կազմակերպվել է 8 հարազատ չունեցող բնակչի հուղարկավորություն  <b>ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/216</b> Կազմակերպվել է 1 հարազատ չունեցող բնակչի հուղարկավորություն	Բնակչության հատուկ սպասարկում ՀՈԱԿ 08.12.2022-25.12.2022թ.	
9	Սոցիալապես անապահով բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագրերի իրականացում	Բնակիչների կենսամակարդակը բարելավելու նպատակով կազմակերպել և իրականացնել տեղական և անհատական սոցիալական ծրագրեր: Տոն և հիշատակի օրերին կազմակերպվող միջոցառումները:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/187-1</b> Թվով 42 աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է մանկական տակդիր  <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/187-2</b> Թվով 13 աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է մեծահասակի տակդիր  <b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/30</b> Թվով 85 աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է տնտեսական ապրանքների փաթեթ  <b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/28</b> Թվով 89 աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է սննդային փաթեթ <b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/69</b>  Թվով 700 երեխայի տրամադրվել է ամանորյա քաղցրավենիքի տուփեր	«ՈՍԿԵ ԱԳԱ» ՍՊԸ 31.07.2022թ.  «ՈՍԿԵ ԱԳԱ» ՍՊԸ 31.07.2022թ.  «ԼԵՅԿՈ» ՍՊԸ 31.07.2022թ.  «Վիլնյուս» ՍՊԸ 31.07.2022թ.  «Ֆոտոն» ՍՊԸ 30.11.2022թ. Վարչական շրջանի	

			<p>Թվով 29 սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է հագուստ</p> <p>Թվով 23 սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքներին տրամադրվել է վառելավայտ</p> <p>Տրվել է 44 միջնորդագիր՝ պետպատվերի շրջանակներում ստացիոնար բուժում և վիրահատություն կազմակերպելու նպատակով, թվով 10 սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող քաղաքացի ընդգրկվել է բարեգործական ճաշարանի շահառուների ցուցակում, 2 սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է պարենային աջակցություն, զոհված զինծառայողի թվով 31 ընտանիքների 44 երեխաներ իրենց մեկ օրն անցկացրել են «Ջրաշխարհ» կառուցվածքային ստորաբաժանումում, թվով 6 սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքներին տրամադրվել է վառելավայտ</p> <p>Թվով 68 սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է հագուստ, ծածկոց, դիմակ. ակոզել, անկողնային և այլ պարագաներ, 6 սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է մեծահասակի տակդիր, 15 տեղահանված աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է սննդային և հիգիենայի փաթեթներ</p> <p>Թվով 8 աջակցության կարիք ունեցող</p>	<p>ղեկավարի նախաձեռնություն</p> <p>Վարչական շրջանի ղեկավարի 27.06.2019թ. հ. 30 կարգադրություն</p> <p>Երևանի քաղաքապետարան</p> <p>Վարչական շրջանի ղեկավարի նախաձեռնություն</p> <p>Հայկական Կարմիր Խաչի Ընկերություն</p> <p>Գերմանական կարմիր Խաչ</p>	
--	--	--	--	---	--

			ընտանիքի տրամադրվել է կոշիկ		
10	ԿԴԻՀ ընտանիքների կարիքի գնահատման հիման վրա ծառայությունների մատուցում	ԿԴԻՀ ընտանիքների կարիքի գնահատման հիման վրա կկազմակերպվեն և կմատուցվեն համապատասխան ծառայություններ, որի արդյունքում կհաղթահարվեն ստեղծված դժվարությունները:	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/193-1</b> Թվով 206 աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի թվով 296 դպրոցահասակ երեխաներին տրամադրվել է դպրոցական պայուսակ՝ գրենական պիտույքներով</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/197-1</b> Թվով 7 ընտանիքի տրամադրվել է սրբիչների հավաքածու</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/188-1</b> Դեկտեմբերի 3-ին՝ Հաշմանդամների միջազգային օրվա կապակցությամբ թվով 250 մասնակցի համար կազմակերպվել է կրկեսային շոու ծրագիր, որի ավարտին հանձնվել են նվերներ</p>	<p>«Հայկ և Նարեկ» ՍՊԸ 20.08.2022թ.</p> <p>ԱՁ Կարեն Սարգսյան 31.08.2022թ.</p> <p>ԱՁ Լիպարիտ Գրիգորյան 25.12.2022թ.</p>	
11	Մանկապարտեզների հիմնանորոգում և վերանորոգում	Նախատեսվում է հ.109 և հ.101 մանկապարտեզների հիմնանորոգում:	«Երևանի հ.109 մսուր-մանկապարտեզ»-ում և «Երևանի հ.110 մսուր-մանկապարտեզ»-ում իրականացվում են հիմնանորոգման աշխատանքներ	Երևանի քաղաքապետարան Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագիր	
12	Մշակութային միջոցառումների կազմակերպում	Տոն և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումների անցկացում, մշակութային կյանքի ակտիվացում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/5-1</b> «Հայոց բանակի օր» ՀՀ զինված ուժերի կազմավորման 30-ամյակի կապակցությամբ՝ Նոր Նորք վարչական շրջանում կազմակերպվել է տոնական համերգային ծրագիր</p>	Լուսինե Ղազարյան ԱՁ 06.12.2021թ.- 28.01.2022թ.	



			<p><b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/5-1</b>  «Տյառնընդառաջ»  Տեսաընդառաջի կապակցությամբ Նոր Նորք վարչական շրջանի նախաձեռնությամբ առաջին զանգվածի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու բակում կազմակերպվել է համերգային ծրագիր</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/5-2</b>  «Կանանց միջազգային օր՝ մարտի 8» Կազմակերպվել է հյուրասիրություն Նոր Նորք վարչական շրջանում գործող բարձրակարգ ռեստորանում 200 անձի համար</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/61-1</b>  1 «Հարության տոն և Չատիկ » կազմակերպվել է միջոցառում Նոր Նորքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու բակում  2 «Եղեռնի զոհերի հիշատակի օր» Հարգանքի տուրք է մատուցվել Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված: Կազմակերպվել է քայլերթ դեպի Ծիծեռնակաբերդ  3 «Հաղթանակի տոն» կազմակերպվել է այցելություն Հաղթանակի զբոսայգի: Կազմակերպվել է տոնական միջոցառում  4 «Հանրապետության տոն» Նանսենի անվան զբոսայգում կազմակերպվել է տոնական միջոցառում  5 «Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օր» Նոր Նորք վարչական շրջանի վարչական շենքի բակում Նոր Նորքի 22 մանկապարտեզների 800 երեխաների համար կազմակերպումվել է միջոցառում</p>	<p>Լուսինե  Ղազարյան ԱՁ  06.12.2021թ.-  13.02.2022թ.</p> <p>«ԱՌԹԱ» ՍՊԸ  14.12.2021թ.-  08.03.2022թ.</p> <p>«ԱՌԹԱ» ՍՊԸ  17.04.2022թ.-  01.06.2022թ.</p> <p>Միջոցառումները չեն կայացել սեպտեմբեր</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>ՀՀ Անկախության օր Ուսուցչի օր <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ 22/117-1</b> Ամանորի տոնական ձևավորում <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ 22/117-2</b> Ամանորի տոնական հյուրասիրություն <b>ԵՔ-ՄԱՄՁԲ 22/226</b> Ամանորի տոնական միջոցառման կազմակերպում և ձևավորում</p>	<p>ամսին կայացած մարտական գործողությունների պատճառով</p> <p>Արթուր Ավետիսյան ԱԶ 08.11.2022թ.- 15.12.2022թ.</p> <p>«ՎՍԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 08.11.2022թ.- 27.12.2022թ.</p> <p>«Դավ Փրոջեքթ» ՍՊԸ 16.12.2022թ.- 20.12.2022թ.</p>	
13	Սպորտային միջոցառումների կազմակերպում	Ուսումնամարզական ծրագրերի իրականացում, առողջ ապրելակերպի քարոզում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/1</b></p> <p>1 «ՀՀ անկախության 31-րդ տարեդարձին նվիրված դպրոցականների 31-րդ մարզական խաղեր»</p> <p>2 «Առողջ սերունդ պաշտպանված հայրենիք համաքաղաքային բակային ավանդական առաջնություն»</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/32-1</b></p> <p>1 «ՀՀ հանրակրթական դպրոցների սովորողների հանրապետական 7-րդ ուսումնամարզական խաղեր»</p> <p>2 «Ազգային ժողովի գավաթի խաղարկություն»</p> <p>3 «Վազք-Լազերային հրաձգություն» (Laser</p>	<p>«Մալետա» ՍՊԸ 17.12.2021թ.- 01.05.2022թ.</p> <p>«ՊԵՅՅՈ» ՍՊԸ 27.01.2022թ.- 20.12.2022թ.</p>	

			<p>Run) դպրոցականների առաջնություն»</p> <p>4 «Լավագույն մարզական նախադպրոցական հաստատություն»</p> <p>5 «Լավագույն մարզական ընտանիք»</p> <p>6 Նախագորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղեր</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՇՁԲ 22/1-1</b> «Նոր Նորք վարչական շրջանի 10 լավագույն մարզիկներ» ամենամյա մրցանակաբաշխություն</p>	«Մալետա» ՍՊԸ 20.12.2021թ.- 30.10.2022թ.	
14	Քաղաքաշինության և ճարտարապետության ոլորտի զարգացում	Նոր Նորք վարչական շրջանում քաղաքաշինական ոլորտում շին. թույլտվություններից բյուջեի եկամուտների կատարում:	2022 թ. տրամադրվել է թվով 66 շինարարության և քանդման թույլտվություններ	Վարչական շրջան	
<b>ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱԶ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ</b>					
1	Ասֆալտ-բետոնյա ծածկի վերանորոգում և պահպանում	2022թ. նախատեսվում է իրականացնել 10000քմ փողոցների և մայթերի ասֆալտ-բետոնե ծածկի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/8-9</b> Ըստ ծրագրի փողոցների ասֆալտ-բետոնե ծածկերի ընթացիկ վերանորոգում աշխատանքները կատարվում են մինչև տարվա վերջ:	«ԱՐՀՈՎՇԻՆ» ՍՊԸ 18.01.2022թ. 25.12.2022թ	
2	Եզրաքարերի վերանորոգում	Ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի Ա.Արմենակյան, Սերո Խանզադյան և Գ. Հովսեփյան փողոցների ճանապարհահատված եզրաքարերի հիմնանորոգման աշխատանքներ՝ 2.500.0գմ	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳԱՇՁԲ-22/25-1</b> Ըստ ծրագրի եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքները կատարվում են մինչև տարվա վերջ, պայմանագրի համար՝	«ԼԵԳԵՆԴ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ 07.06.2022թ. 30.11.2022թ	
3	Հենապատի հիմնանորոգում	Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝		

		<p>Ա.Արմենակյան փողոցի թիվ 122 մանկապարտեզի պարսպի կառուցապատման շարունակությունը, թիվ 123 մանկապարտեզի պարսպի և Նաիրի հյուրանոցից դեպի հին նորք տանող ճանապարհահատվածի հենապատի կառուցապատման աշխատանքները:</p>	<p>կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/40-1</b> Ըստ ծրագրի Ա.Արմենակյան փողոցի թիվ 122 մանկապարտեզի պարսպի կառուցման շարունակությունը և Նաիրի հյուրանոցից դեպի հին նորք տանող ճանապարհահատվածի պարսպի հիմնանորոգման աշխատանքները կատարվելու են մինչև տարվա վերջ: <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/40-2</b> Ըստ ծրագրի թիվ 123 մանկապարտեզի պարսպի հիմնանորոգման աշխատանքները կատարվելու են մինչև տարվա վերջ:</p>	<p>«ԱՏԱՇԻՆ» ՍՊԸ 29.07.2022թ. 30.11.2022թ</p> <p>ԱՁ «ԵՂԻՍԱԲԵԹ ԱԼՄԱԶՅԱՆ» ՍՊԸ 26.07.2022թ. 30.11.2022թ</p>	
4	<p>Հրատապ լուծում պահանջող ընթացիկ աշխատանքների ծառայությունների իրականացում և</p>	<p>Ըստ ծրագրի նախատեսվում է Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի տարածքում, տարվա ընթացքում առաջացած չնախատեսված աշխատանքների և ծառայությունների ձեռք բերում:</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր՝ <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/19-12</b> Ըստ ծրագրի հրատապ լուծում պահանջող ընթացիկ աշխատանքները կատարվում են մինչև տարվա վերջ:  <b>ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-22/17-6</b> Ըստ ծրագրի հրատապ լուծում պահանջող ընթացիկ ծառայությունները կատարվում են մինչև տարվա վերջ:</p>	<p>«ԻՆԳՐԱԴ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 04.03.2022թ. 25.12.2022թ.</p> <p>Ա/Ձ «ՍԵՐՅՈՒՄ ՃԱՂԱՐՅԱՆ» 24.03.2022թ. 25.12.2022թ.</p>	

5	Ախտահանում և միջատազերծում /դեռատիզացիա/	200.075քմ աշխատանքների իրականացում Դեռատիզացիոն և դիսեկցիոն ծառայությունների իրականացում, սանիտարահիգիենիկ պայմանների ապահովում, բնակիչների, մանկապարտեզների, դպրոցների սաների անվտանգության ապահովում, վարչական շրջանի տարածքում գտնվող աղբամանների շրջակայքի սանիտարական նորմերի ապահովում: Տաք սեզոնին սողունների վերացում, վնասազերծում՝ 192.000քմ	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր՝ <b>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-22/32-3</b> Ըստ ծրագրի Ախտահանման և միջատազերծման /դեռատիզացիա/ ծրագիրը նախատեսված է իրականացնել 1-ին եռամսյակում և շարունակել աշխատանքները մինչև տարվա վերջ: <b>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-22/32-1</b> Ըստ պայմանագրի /դիզիտեկցիոն/ ծառայությունը սկսվում է ամառվա ամիսներին անհրաժեշտությունից ելնելով հասարակական վայրերում կիրականացվեն դիզիտեկցիոն /պայքար օժերի, կարիճների դեմ/:	«Վահ Գրիգ» ՍՊԸ 17.01.2022թ. 25.12.2022թ.  «ԵրՄիք» ՍՊԸ 17.01.2022թ. 25.12.2022թ.	
6	Մշակութային միջոցառումների իրականացում	ՀՀ պետական, ազգային և եկեղեցիական տոների կազմակերպում և անցկացում՝ բնակչության ներգրավմամբ, բնակիչների մասնակցություն ազգային տոներին՝ 1.«Բանակի օր» տոնակատարություն, 2.«Տեառնընդառաջի տոնակատարություն», 3. «Բարեկենդանի տոնակատարություն», 4. «Կանանց տոն-Մարտի 8» 5.«Սուրբ Զատիկի տոնակատարություն», 6. Ապրիլի 7 «Մայրության և գեղեցկության տոն»,	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կազմվել է մրցութային փաթեթ, ներկայացվել աշխատակազմի գնումների վարչություն և կնքվել է 6 պայմանագիր՝ Նորք-Մարաշ վարչական շրջանում Երևան քաղաքի 2022թ. 2-րդ եռամսյակը ներառյալ իրականացվել է 14 միջոցառում: <b>ԵՔ-ԷԱԾՏՁԲ-22/4-1</b> 1.«Բանակի օր» տոնակատարություն, 2.«Տեառնընդառաջի տոնակատարություն», 3. «Կանանց տոն-Մարտի 8» 4.«Վերջին զանգի տոնակատարություն», 5.«Երեխաների իրավունքների պաշպանության միջ. Օր», 6«Ցուեսություն մանկապարտեզ» տոնակատարություն,	Ա/Ձ «Լուսինե Ղազարյան» 10.12.2022թ.- 25.12.2022թ.	1.«ՀՀ Անկախության օր» տոնակատարություն 2.Նոր Մարաշի

		<p>7.«Եղեռնի տարելիցին նվիրված միջոցառումներ»,  8. «Հաղթանակի և Խաղաղության /Մայիսի 9/»,  9..«Երեխաների իրավունքների պաշպանության միջ. Օր»,  10. «ՀՀ առաջին հանրապետության տոն»,  11.«Վերջին զանգի տոնակատարություն»,  12.«Համբարձման տոն»,  13«Ցտեսություն մանկապարտեզ» տոնակատարություն,  14.«ՀՀ պետական խորհրդանշանների և Սահմանադրության օր»,  15.«Ուրախ ամառ երջանիկ մանկություն»,  16.«Բակային ճամբարների»,  17.«Գիտելիքի օր» տոնակատարություն,  18.«ՀՀ Անկախության օր» տոնակատարություն,  19. Նոր Մարաշի վերածնության օր,  20.Ուսուցչի օր,  21.Թարգմանչաց տոն,  22.Ամանորյա տոնակատարություն  23.«Սուրբ Աստվածածին»,  24.2022թ-ին նախատեսված ամանորյա քաղցրավենիքի փաթեթներ երեխաների համար</p>	<p><b>ԵՔ-ԷԱՃՇՁԲ-22/4-1</b>  1.«Եղեռնի տարելիցին նվիրված միջոցառումներ»,</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՇՁԲ-22/4-2</b>  1. Ապրիլի 7 «Մայրության և գեղեցկության տոն»,  2.«Համբարձման տոն»,</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՇՁԲ-22/4-3</b>  «Սուրբ Զատիկի տոնակատարություն»,</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՇՁԲ-22/4-4»</b>  1.Ամանորյա տոնակատարություն</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՇՁԲ-22/4-5</b>  1. «Բարեկենդանի տոնակատարություն»,  2. «Հաղթանակի և Խաղաղության /Մայիսի 9/»,  3.«ՀՀ Անկախության օր» տոնակատարություն,  4.«ՀՀ առաջին հանրապետության տոն»,</p>	<p>«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ  23.02.2022թ.-  25.12.2022թ.</p> <p>«ՖԻԶՐ» ՍՊԸ  15.12.2022թ.-  25.12.2022թ.</p> <p>ՄՈՒԹԱ. ՍՊԸ  15.12.2022թ.-  25.12.2022թ</p> <p>«ՄԱԼԵՏԱ» ՍՊԸ  07.01.2022թ.-  25.12.2022թ.</p> <p>«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ  07.01.2022թ.-  25.12.2022թ.</p>	<p>վերածնության օր,  3.Ուսուցչի օր,  4..Թարգմանչաց տոն,  5..«Սուրբ Աստվածածին» միջոցառումները չեն իրականացվել երկրում տիրող պատերազմական իրավիճակից էլնելով:</p>
7	Սպորտային	Սպորտային միջոցառումների	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝		

<p>միջոցառումների իրականացում</p>	<p>կազմակերպում և անցկացում՝ բնակչության տարբեր տարիքային խմբերի մասնակցությամբ, վարչական շրջանի երիտասարդ ընտանիքների ընդգրկում սպորտային ծրագրերին: Նախատեսվում է անցկացվել հետևյալ ծրագրերը՝</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ՀՀ անկախության տարեդարձին նվիրված դպրոցականների քաղաքային մարզական խաղեր</li> <li>2. «Երեխաների պաշտպանության միջազգային օր»</li> <li>3. Լավագույն մարզական ընտանիք</li> <li>4. ՀՀ ազգային ժողովի գավաթի խաղարկություն</li> <li>5. «Առողջ սերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք» համաքաղաքային բակային ավանդական փառատոն</li> <li>6. Մասնակցություն լայնամասշտաբ սպորտային միջոցառումներին</li> <li>7. Նախագորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդների հանրապետական ռազմամարզական խաղեր</li> <li>8. Շախմատի Երևան քաղաքի. թիմային առաջնություն</li> <li>9. Շախմատի օլիմպիադա</li> </ol>	<p>կայացել է մրցույթ և կնքվել են 2 պայմանագրեր:</p> <p>Նորք-Մարաշ վարչական շրջանում Երևան քաղաքի 2022թ. 2-րդ եռամսյակում իրականացվել է 7 միջոցառում:</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՇՁԲ-22/9-1</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ՀՀ անկախության տարեդարձին նվիրված դպրոցականների քաղաքային մարզական խաղեր</li> <li>2. «Երեխաների պաշտպանության միջազգային օր»</li> <li>3. Լավագույն մարզական ընտանիք</li> <li>4. «Կաշվե գնդակ» ֆուտբոլի առաջնություն</li> <li>5. Սպորտային բաց առաջնությունների մասնակցություն:</li> </ol> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՇՁԲ-22/9-2</b></p> <p>Իրականացվել է հետևյալ միջոցառումները՝</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ՀՀ ազգային ժողովի գավաթի խաղարկություն</li> <li>2. Շախմատի Երևան քաղաքի. թիմային առաջնություն</li> </ol>	<p>«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 07.01.2022թ.- 25.12.2022թ.</p> <p>«ԱՌԹԱ» ՍՊԸ 07.01.2022թ.- 25.12.2022թ.</p>	
-----------------------------------	---	--	--	--

		10.Ըմբռամարտի հուշամրցաշար կազմակերպում 11. «Կաշվե գնդակ» ֆուտբոլի առաջնություն 12.Սպորտային բաց առաջնությունների մասնակցություն:			
Այլ աշխատանքներ					
8	Սոցիալապես անապահով բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագրերի իրականացում	Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձանց և ընտանիքների սոցիալական կարիքների գնահատման արդյունքում սոցիալական ծրագրերի իրականացում և համապատասխան աջակցության ցուցաբերում:	Վառելափայտի կարիք ունեցող սոցիալապես անապահով 46 ընտանիքի հատկացվել է 46.5 խոր. մետր վառելափայտ:	Եր. քաղ. որոշում №3931-Ա, 02.11.2021թ. Եր. քաղ. «Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ 06.12.2022-27.12.2021թթ.	
9	Նորք-Մարաշ վարչական շրջանում կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձանց և ընտանիքներին միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում	Ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի տարածքում բնակվող սոցիալական տարբեր խմբերի պատկանող 100 երեխաներիի և սոցիալական տարբեր խմբերին պատկանող 100 տարեցների ժամանցն ու հանգիստը կազմակերպելով էքսկուրսիաներ	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կազմվել է մրցութային փաթեթ, ներկայացվել աշխատակազմի գնումների վարչություն և կնքվել է 2 պայմանագիր՝ «ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/85-1» "Մաշանենց տուրիզմ և արտ", Պայմանագրի շրջանակում իրականացվել է վարչական շրջանի տարածքում բնակվող սոցիալական տարբեր խմբերի պատկանող 100 երեխաներիի ժամանցային և ուսուցողական ծրագիր:  «ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/85-2» 1.Շրջագայության կազմակերպում տարեցների մասնակցությամբ Պայմանագրի շրջանակում իրականացվել է	"ԱՁ ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ" 18.07.2022թ. 07.08.2022թ.  "ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ" ՍՊԸ 18.07.2022թ. 07.08.2022թ.	



			սոցիալական տարբեր խմբերին պատկանող 100 տարեցների ժամանցն ու հանգիստը կազմակերպելով էքսկուրսիաներ:		
10	Արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին աջակցություն	Նորք- Մարաշ վարչական շրջանի սոցիալապես անապահով անձանց և ընտանիքների համար սննդի ծանրոցների ձեռքբերում և տրամադրում՝ /70 փաթեթ/:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կազմվել է մրցութային փաթեթ, ներկայացվել աշխատակազմի գնումների վարչություն և կնքվել է պայմանագիր՝ <b>«ԵՔ-ԳԿԱՊՁԲ-22/40-1»</b>  Իրականացվել է սոցիալապես անապահով անձանց և ընտանիքների համար սննդի ծանրոցների ձեռքբերում և տրամադրում:	"ՍԱՎԱ" ՍՊԸ 08.09.2022թ. 28.09.2022թ.	Արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին աջակցություն
11	Արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին աջակցություն	Նորք- Մարաշ վարչական շրջանի սոցիալապես անապահով անձանց և ընտանիքների համար հիգիենայի ծանրոցների ձեռքբերում և տրամադրում /70 փաթեթ/:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կազմվել է մրցութային փաթեթ, ներկայացվել աշխատակազմի գնումների վարչություն և կնքվել է պայմանագիր՝ <b>«ԵՔ-ԳԿԱՊՁԲ-22/40-2»</b>  Իրականացվել է սոցիալապես անապահով անձանց և ընտանիքների համար հիգիենայի ծանրոցների ձեռքբերում և տրամադրում:	"ՄՈՐԵԼ" ՍՊԸ 07.09.2022թ. 27.09.2022թ.	Արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին աջակցություն
12	Բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին աջակցություն	Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 5 բազմազավակ ընտանիքի աջակցելու նպատակով կահույքի տրամադրում՝ /գրասեղան, պահարան, երկհարկանի մահճակալ/ իրականացված կարիքի գնահատման արդյունքում կազմվել են սոցիալական աջակցության անհատական ծրագրեր թվով 11 ընտանիքի համար:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կազմվել է մրցութային փաթեթ, ներկայացվել աշխատակազմի գնումների վարչություն և կնքվել է 2 պայմանագիր՝ որի միջոցով իրականացվել է 5 բազմազավակ ընտանիքի աջակցելու նպատակով կահույքի տրամադրում՝ /գրասեղան, պահարան, երկհարկանի մահճակալ/ <b>«ԵՔ-ԷԱԾՇՁԲ-22/350-1</b> 1.Պահարաններ 2.Երկհարկանի մահճակալներ  <b>«ԵՔ-ԷԱԾՇՁԲ-22/350-2»</b>	"ՎԱՆԴԵԿՈՐ" ՍՊԸ 03.11.2022թ. 20.12.2022թ.  "ՖՈՏՈՆ" ՍՊԸ	

			Գրասեղաններ,	04.11.2022թ. 20.12.2022թ	
13	Երևան համայնքի բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագրի և արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին աջակցություն ծրագրի շրջանակում շանարարական աշխատանքների իրականացում	Երևան համայնքի բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագրի և արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին աջակցություն ծրագրի շրջանակում (փլուզման, հրդեհի, վթարի և այլն) կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին՝ թվով 5/, ըստ գնահատված կարիքի՝ շանարարական աշխատանքների իրականացում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կազմվել է մրցութային փաթեթ, ներկայացվել աշխատակազմի գնումների վարչություն և կնքվել է պայմանագիր՝  «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/96 » Պայամանագրի շրջանակներում կատարվել է թվով 5 բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագրի և արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին աջակցություն շրջանակում (փլուզման, հրդեհի, վթարի և այլն) պատճառներով քանդված շինարարական աշխատանքներ :	"ԻՆԳՐԱԴ ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ 05.09.2022թ. 25.12.2022թ.	
14	Երևան համայնքի բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագիր	Երևան համայնքի բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագրի շրջանակում դպրոցահասակ երեխաներին պայուսակներ ձեռքբերում և տրամադրում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կազմվել է մրցութային փաթեթ, ներկայացվել աշխատակազմի գնումների վարչություն և կնքվել է պայմանագիր՝  «ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/228 » Պայամանագրի շրջանակներում իրականացվել է բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագրի շրջանակում թվով 40 դպրոցահասակ երեխաներին պայուսակներ ձեռքբերում և տրամադրում:	"ՏԻԳՄԱՆ ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ 18.07.2022թ. 07.08..2022թ.	

15	Սոցիալապես անապահով ընտանիքների աջակցության ծրագիր	Թաղման ծախսերի մասնակի աջակցության տրամադրում սոցիալապես անապահով /1 ընտանիք/ քաղաքացիների համար:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կազմվել է մրցութային փաթեթ, ներկայացվել աշխատակազմի գնումների վարչություն և կնքվել է պայմանագիր՝ <b>«ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/9 »</b> Պայմանագրի շրջանակում կատարվել է թվով 1 սոցիալապես անապահով անձի հուղարկավորության կազմակերպում:	"Բնակչության հատուկ սպասարկում" ՀՈԱԿ 18.02.2022թ. 25.12.2022թ.	
16	Սոցիալապես անապահով ընտանիքների աջակցության ծրագիր	Թաղման ծախսերի մասնակի աջակցության տրամադրում հարազատ չունեցող՝ /2 ընտանիք/ քաղաքացիների համար:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կազմվել է մրցութային փաթեթ, ներկայացվել աշխատակազմի գնումների վարչություն և կնքվել է պայմանագիր՝ <b>«ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/9 »</b> Պայմանագրի շրջանակում կատարվել է թվով 2 հարազատ չունեցող անձանց հուղարկավորության կազմակերպում:	"Բնակչության հատուկ սպասարկում" ՀՈԱԿ 18.02.2022թ. 25.12.2022թ.	

**ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱՎԱՆ ՇՐՋԱՆ**

1	Նուբարաշեն վարչական շրջանի փողոցների, մայրերի և միջբակային տարածքների մասնակի և կապիտալ վերանորոգում, ասֆալտապատում	4000 քմ բակերի բարեկարգում և ասֆալտապատում, 500 գծմ մայրերի վերանորոգում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/8</b> Իրականացվել են ասֆալտ-բետոնե ծածկի վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Նուբարաշեն 9-րդ փողոց</li> <li>• Նուբարաշեն 11-րդ փողոց</li> <li>• Նուբարաշեն 16-րդ փողոց</li> <li>• Նուբարաշեն 17-րդ փողոց</li> <li>• Նուբարաշեն 11-րդ փողոց 21-րդ շենքի բակային տարանք</li> <li>• Նուբարաշեն 11-րդ փողոց 22-րդ շենքի բակային տարանք</li> <li>• Նուբարաշեն 12-րդ փողոց 3-րդ շենքի բակային տարանք</li> </ul>	«Տուրիստ 10» ՍՊԸ 11.03.2022թ.- 10.10.2022թ.	2022թ. բյուջեով հաստատվել է 7044.84 քմ բակերի բարեկարգում և ասֆալտապատում
---	---	--	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Նուբարաշեն «Ա», «Բ», «Ե» և «Զ» թաղամասեր</li> </ul> <p><b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/12-1</b> Սալիկապատման աշխատանքները իրականացվել են հետևյալ հասցեներում՝</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Նուբարաշեն 14-րդ փողոց</li> <li>• Նուբարաշեն 11-րդ փողոց</li> <li>• Նուբարաշեն 11-րդ փողոց 22-րդ շենքի բակ</li> <li>• Նուբարաշեն 6-րդ փողոց 1/1-րդ շենքի բակ</li> </ul>	«ԿՎԱԼԻՏ ՇԻՆ» ՍՊԸ 27.04.2022թ.- 23.09.2022թ.	2022թ. բյուջեով հաստատվել է 256քմ սալիկապատում
2	Բակային տարածքների բարեկարգում և վերանորոգում	Նուբարաշեն 11-րդ փողոց հ. 14 բազմաբնակարան շենքի բակային տարածքի և 11-րդ փողոցին հարակից ֆուտբոլի դաշտի վերանորոգում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/26</b> Իրականացվել են մետաղական ցանկապատների ապամոնտաժման, ինչպես նաև Նուբարաշեն 11-րդ փողոց հ.14 բազմաբնակարան շենքի բակային տարածքի բարեկարգման աշխատանքները:	«Լիլանարմ» ՍՊԸ 15.03.2022թ.- 15.06.2022թ.	«Լիլանարմ» ՍՊ ընկերությունը ծանուցվել է աշխատանքների ուշացման համար
			<b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/01</b> Իրականացվել են Նուբարաշեն 11-րդ փողոցին հարակից ֆուտբոլի դաշտի վերանորոգման աշխատանքները:	«Ս.Ս.Ս. ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 03.08.2022թ.- 01.10.2022թ.	
3	Նուբարաշեն վարչական շրջանում արտաքին լուսավորության	Նուբարաշեն «Ա» թաղամասի արտաքին լուսավորության կառուցում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՀՆՎԸ-22/09</b>	«Երքադլույս» ՓԲԸ 17.03.2022թ.- 15.12.2022թ.	Սուբսիդավորման պայմանագրի համաձայն արտաքին

	ցանցի ընդլայնում		Արտաքին լուսավորության նոր ցանց է կառուցվել՝ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Նուբարաշեն «Ա» թաղամասում</li> <li>• Նուբարաշեն 15-րդ փողոցում</li> </ul>	լուսավորության նոր ցանց է անցկացվել նաև Նուբարաշեն 15-րդ փողոցում:
4	Նուբարաշեն վարչական շրջանում կանաչ տարածքների ընդլայնում, պահպանում և ոռոգում	Ծաղկապատում և ծառատունկ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ծառերի էտի աշխատանքներ իրականացվել են 11-րդ փողոցի հարակից զբոսայգում, 11-րդ, 14-րդ փողոցների հետիոտնային մայթի կանաչապատ տարածքներում:</li> <li>• Չորացած տերևների մաքրում՝ 1-ին, 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ և 20-րդ փողոցների կանաչապատ տարածքներում:</li> <li>• Պարբերաբար իրականացվել են սիզամարգերի մաքրում թափված տերևներից, չորուկներից:</li> <li>• Իրականացվել են վարչական շրջանում առկա 6 հուշարձանների կից տարածքների խնամքի աշխատանքներ:</li> <li>• Կանաչ տարածքների պահպանման աշխատանքներ իրականացվել են 9-րդ փողոցի կենտրոնական զբոսայգում, 11-րդ փողոցի հարակից զբոսայգում, 6-րդ փողոցի պուրակում, Պողոս Նուբարի անվան պուրակում</li> <li>• Խոտհունձ՝ 1-ին, 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ և 20-րդ փողոցների կանաչապատ տարածքներում:</li> <li>• Կանաչ տարածքների ջրման աշխատանքներ են իրականացվել 9-րդ փողոց կենտրոնական զբոսայգում, 11-րդ փողոց զբոսայգում, 6-րդ, 9-րդ և 11-րդ փողոցների կանաչապատ</li> </ul>	

			տարածքներում: Իրականացվել է 7300 քմ պատահական աղբի հավաքում կանաչապատ տարածքներից:		
5	Բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների նորոգում	Նուբարաշեն 11-րդ փողոց հ. 8-րդ, հ. 13-րդ, հ. 14-րդ և 6-րդ փողոց հ. 150-րդ շենքերում կիրականացվի 4500 քմ թեք տանիքների հիմնանորոգում	Նուբարաշեն համատիրության հետ կնքվել է սուբսիդավորման պայմանագիր: Նուբարաշեն 11-րդ փողոց հ.8-րդ, հ.13-րդ և 6-րդ փողոց հ.150-րդ շենքերում իրականացվել են 3226քմ թեք տանիքների հիմնանորոգման աշխատանքներ:	«Նուբարաշեն» համատիրություն Թիվ 7 սուբսիդիայի հատկացման պայմանագիր 20.01.2022թ.- 30.12.2022թ.	2022թ. բյուջեով նախատեսված Նուբարաշեն 11 փողոց 14-րդ շենքի տանիքի հիմնանորոգումը չի իրականացվելու կապված շինանյութերի գների բարձրացման հետ:
6	Բացօթյա դաշտերի ստեղծում	Սկեյթ-պարկի կառուցում, վոլեյբոլի դաշտի վերակառուցում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ԳԱՇՁԲ-22/102</b> Նուբարաշեն վարչական շրջանում կառուցվել է սկեյթ-պարկ	«ԼԻԼԱՆԱՐՄ»ՍՊԸ 15.09.2022թ.- 20.01.2023թ.	Վոլեյբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքները 2022թ. բյուջեով չեն հաստատվել: Ծրագիրը կիրականացվի 2023թ. ընթացքում:
7	Կապիտալ շինությունների ստեղծում	Հողամասի եզրագծով պարսպապատում, երկհարկանի շինության կառուցում, աշխատանքային պայմանների բարելավում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/16</b> Իրականացվել են Նուբարաշեն վարչական շրջանի նոր վարչական շենքի կառուցման աշխատանքները	«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ 18.12.2022թ.- 25.12.2022թ.	
8	Եզրաքարերի վերանորոգում	Նախատեսված է 500 գծմ եզրաքարերի վերանորոգում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ԳԱՇՁԲ-22/12-2</b> Նուբարաշեն վարչական շրջանի եզրաքարերի հիմնանորոգման աշխատանքները կատարվել	«Մետադոր» ՍՊԸ 29.04.2022թ.- 25.09.2022թ	2022թ. բյուջեով հաստատվել է 520.6 գծմ եզրաքարերի վերանորոգում

			են		
9	Հենապատերի վերանորոգում	Նախատեսված է Նուբարաշեն 6 փողոցի սզբնամասում 27 մ <sup>3</sup> նոր հենապատի կառուցում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/12-2</b> Նուբարաշեն վարչական շրջանի նոր հենապատի կառուցման աշխատանքները կատարվել են	«Մետադոր» ՍՊԸ 29.04.2022թ.- 25.09.2022թ	2022թ. բյուջեով հաստատվել է 49 մ <sup>3</sup> հենապատի վերանորոգում Պայմանագիրը երկարացվել է
10	Ջրագծի կառուցում	Նախատեսված է 1480 գծմ ջրագծի կառուցում Նուբարաշեն վ/շ Մասիս Ա թաղամաս և 13 փողոց հասցեներում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/69</b> Նուբարաշեն վարչական շրջանի նոր ջրագծի կառուցման աշխատանքները՝ 1230գծմ կատարվել են	«Ադրինշին» ՍՊԸ 21.05.2022թ.- 06.11.2022թ	2022թ. բյուջեով չի հաստատվել 13 փողոց հասցեում ջրագծի կառուցման աշխատանքները
11	Նուբարաշեն վարչական շրջանում մշակութային միջոցառումների անցկացում	Տոն և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումների անցկացում՝ 14 մշակութային միջոցառումներ	Կազմակերպվել է վարչական շրջանի Վիլի Մոկացյանի անվան երաժշտական դպրոցի լարային բաժնի աշակերտների մասնակցությունը Հայաստանի ազգային ֆիլարմոնիկ նվագախմբի համերգին:	22.01.2022թ.	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/29-1</b> Հայոց բանակի կազմավորման 31-րդ տարեդարձի առթիվ վարչական շրջանում տեղակայված զորամասում կազմակերպվել է տոնական մեծ միջոցառում:	28.01.2022թ. ԱԶ «Լուսինե Ղազարյան»	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/29-1</b> Նուբարաշեն վարչական շրջանի Սրբոց Նահատակաց եղեղեցու բակում Տեառնընդառաջի տոնին նվիրված կազմակերպվել է տոնական միջոցառում և	13.02.2022թ. ԱԶ «Լուսինե Ղազարյան»	

			հյուրասիրություն:		
			<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/29</b></p> <p>Կանանց տոնին նվիրված կազմակերպվել է այցեր վարչական շրջանում գործող կրթամշակութային և այլ կազմակերպություններ և բոլոր կանանց ու աղջիկներին նվիրվել ծաղիկներ ու շնորհավորական բացիկներ:</p>	09.03.2022թ. ԱԶ «Լուսինե Ղազարյան»	
			<p>Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի «Լինա-լայֆ» պարային խմբի սաների մասնակցությունը Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում տեղի ունեցած «Վերածնունդ» փառատոնին:</p>	12.03.2022թ.	
			<p>Կազմակերպվել է վարչական շրջանի Վիլի Մոկացյանի անվան երաժշտական դպրոցի սան Գևորգ Մկրտչյանի մասնակցությունը «Ոսկե սրինգ» հանրապետական մրցույթին: Նա արժանացել է առաջին մրցանակին:</p>	13.03.2022թ.	
			<p>Վարչական շրջանի մարզամշակութային կենտրոնում հ. 95միջն. դպրոցի աշակերտների մասնակցությամբ բեմադրվել է Թումանյանի ստեղծագործությունների հիման վրա մի քանի ներկայացումներ:</p>	18.03.2022թ.	
			<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/53-1</b></p> <p>Մայրության, գեղեցկության և սիրո տոնին նվիրված վարչական շրջանի Վիլի Մոկացյանի անվան երաժշտական դպրոցում</p>	07.04.2022թ. ԱԶ «Լուսինե Ղազարյան»	



			կազմակերպվել է «Ջինվորի մորը» նվիրված միջոցառում: Հրավիրվել են 44-օրյա պատերազմում զոհված և վիրավորում ստացած տղաների մայրերը, քույրերը և կանայք:		
			Կանանց տոնին նվիրված կազմակերպվել են այցեր վարչական շրջանում գործող կազմակերպություններ և բոլոր կանանց ու աղջիկներին նվիրվել ծաղիկներ:	07.04.2022թ.	
			Հուշարձանների պահպանության օրվա կապակցությամբ դպրոցական տարիքի երեխաների մասնակցությամբ կազմակերպվել է վարչական շրջանի հուշարձանների լվացման և շրջակա տարածքների մաքրման աշխատանքներ:	18.04.2022թ.	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ԷԱԾՕՁԲ-22/53-1</b> Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվա կապակցությամբ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի և ենթակա կազմակերպությունների աշխատակիցների մասնակցությամբ կազմակերպվել է այց Նուբարաշեն վարչական շրջանի 6-րդ փողոցի սկզբնամասում տեղակայված Հայոց Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակը հավերժացնող խաչքար և Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր՝ հարգանքի տուրք մատուցելու և ծաղիկներ դնելու անմեղ զոհերի հիշատակին:	24.04.2022թ. ԱՁ «Լուսինե Ղազարյան»	
			Պարի միջազգային օրվան նվիրված վարչական շրջանի մարզամշակութային կենտրոնին հարակից տարածքում կենտրոնի պարի խմբերի մասնակցությամբ	29.04.2022թ.	

			կազմակերպվել է ազգային պարերի ուսուցանում:		
			2022թ. Երևանի կենդանաբանական այգու բացման արարողությանը նվիրված միջոցառումները կազմակերպվել է Նուբարաշենի մարզամշակութային կենտրոնի կողմից, որտեղ իրենց կատարումներով ներկայացել են կենտրոնի պարային խմբերը:	01.05.2022թ.	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/53-1</b> Աշխատավորի օրվան նվիրված կազմակերպվել է պարզևատրման ցերեկույթ և վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից թվով 28 աշխատակցի տրվել է շնորհակալագրեր և նվերներ:	01.05.2022թ. ԱՁ «Լուսինե Ղազարյան»	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/53-1</b> Հաղթանակի և խաղաղության տոնին նվիրված վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի և ենթակա կազմակերպությունների աշխատակիցների մասնակցությամբ իրականացվել է տոնական քայլերթ դեպի «Արցախյան պատերազմներում զոհված ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող խաչքար» և «Անհայտ զինվորի հուշարձան»՝ հարգանքի տուրք մատուցելու:	09.05.2022թ. ԱՁ «Լուսինե Ղազարյան»	
			Հաղթանակի և խաղաղության տոնին նվիրված վարչական շրջանի կենտրոնական զբոսայգում կազմակերպվել է տոնական համերգ մարզամշակութային կենտրոնի պարի խմբերի և հայկական էստրադային երգիչների մասնակցությամբ:	09.05.2022թ.	

			Կազմակերպվել է Վիլի Մոկացյանի անվան երաժշտական դպրոցի աշակերտների մասնակցությունը Երևան քաղաքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների միջև անցկացվող ամենամյա մրցույթ-փառատոնին:	03.05.2022թ.- 17.05.2022թ.	
			Կազմակերպվել է Վիլի Մոկացյանի անվան երաժշտական դպրոցի աշակերտների մասնակցությունը Գյումրիում անցկացվող «Մաեստրո» միջազգային մրցույթ-փառատոնին: Արդյունքում դպրոցի սաները զբաղեցրել են 3 առաջին, 2 երկրորդ և 2 երրորդ մրցանակային տեղեր:	Մայիս	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ԷԱՃՕՁԲ-22/53-1</b> Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրվան նվիրված վարչական շրջանի կենտրոնական զբոսայգուն հարակից տարածքում կազմակերպվել է կավճանկարում և տոնական մեծ միջոցառում պրոֆեսիոնալ վարողի, խաղավար և ժանգլյոր ծաղրածուների, մուլտ հերոսների, աճպարարի մասնակցությամբ:	01.06.2022թ. ԱԶ «Լուսինե Ղազարյան»	
			Կազմակերպվել է Վիլի Մոկացյանի անվան երաժշտական դպրոցի տարեվերջյան հաշվետու համերգը, որի պատվավոր հյուրերն էին դպրոցի բարերարներ, Մոկացյանի սաներ՝ Հեղինե Բոլոյանը և Մովսես Պողոսյանը: Համերգի վերջում վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից բարերարներին տրվել է շնորհակալագրեր:	24.06.2022թ.	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր	25.06.2022թ. ԱԶ «Լուսինե	

			<p><b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/53-1</b>  Նուբարաշենի 92 ամյակին նվիրված վարչական շրջանի կենտրոնական զբոսայգում կազմակերպվել է մեծ տոնակատարություն, որի շրջանակում կազմակերպվել է հեծանվաշքերթ, մեծ հյուրասիրություն, սպորտային և պարային մրցույթներ, ձեռքի աշխատանքների ցուցադրություն, համերգային ծրագրեր:</p>	Ղազարյան»	
			<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/53-1</b> վերոնշյալ պայմանագրով նախատեսված «Անկախության օրվան» նվիրված միջոցառումը չեղարկվել է</p>	ԱՁ «Լուսինե Ղազարյան»	
			<p>ՀՀ սահմանադրության և պետական խորհրդանշանների օրվան նվիրված կազմակերպվել է վարչական շրջանի մարզամշակութային կենտրոնի սաների և աշխատակիցների մասնակցությունը Ազատության հրապարակից մեկնարկած ՀՀ տոնական քայլերին և տոնական միջոցառումներին:</p>	05.07.2022թ.	
			<p>Նուբարաշեն վարչական շրջանի մարզամշակութային կենտրոնում կազմակերպվել են ժողովրդական և ժամանակակից պարերի խմբերի տարեվերջյան հաշվետու համերգներ:</p>	12.07.2022թ. 13.07.2022թ.	
			<p>Վարդավառի տոնին նվիրված Նուբարաշենի Սրբոց Նահատակաց եկեղեցում մատուցվել է Սուրբ պատարագ, փողոցներում ու բակերում ջրցան մեքենայով բնակիչներին ապահովվել է ջրով և երեխաների մասնակցությամբ</p>	14.07.2022թ.	

			կազմակերպվել է վարչական շրջանի արձանների լվացում:		
			Վարչական շրջանի թիվ 34 գրադարանում երիտասարդների օրվան նվիրված կազմակերպվել է միջոցառում:	12.08.2022թ.	
			Նուբարաշեն վարչական շրջանի Սրբոց Նահատակաց եկեղեցում կատարվել է հոգեհանգստյան աղոթք նվիրված 2020 և 2022 թվականների պատերազմների ժամանակ զոհված հերոսների հիշատակին և կազմակերպվել է լուսթյան երթ դեպի վարչական շրջանում տեղակայված Արցախյան պատերազմներում զոհված հերոսների հիշատակը հավերժացնող խաչքար՝ հարգանքի տուրք է մատուցվել և կատարվել է ծաղկեղիրում:	27.09.2022թ.	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ԷԱՃՕՁԲ-22/53-1</b> Ուսուցչի օրվա և գրադարանավարի օրվա կապակցությամբ կազմակերպվել է այցելություններ վարչական շրջանում գործող կրթամշակութային հաստատություններ, մանկավարժներին տրվել է ծաղիկներ և շնորհավորական բացիկներ:	ԱՁ «Լուսինե Ղազարյան» 05.10.2022թ	
			Վարչական շրջանի մարզամշակութային կետրոնում ցուցադրվել է «Կիկոսի մահը» ներկայացումը՝ Էրեբունի վ/ 2 մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի թատերական խմբակի սաների կատարմամբ:	27.10.2022թ	
			Կազմակերպվել է վարչական շրջանի երաժշտական դպրոցի դուդուկի դասարանի աշակերտ Արել Բեգլարյանի մասնակցությունը «ՄՈՑԱՐՏ» միջազգային մրցույթին, ով	Նոյեմբեր	

			արժանացել է 2-րդ մրցանակի:		
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/53-1</b> Վարչական շրջանի կենտրոնական զբոսայգում տեղադրված տոնաձառի մոտ կազմակերպվել է տոնաձառի լուսերի վառմանը նվիրված տոնական միջոցառում:	ԱՁ «Լուսինե Ղազարյան» 05.12.2022թ.	
			Վարչական շրջանի Վիլի Մոկացյանի անվան երաժշտական դպրոցի 50 ամյակին և Վիլի Մոկացյանի ծննդյան 90-ամյա հոբելյանին նվիրված կազմակերպվել է հոբելյանական երեկո:	16.12.2022թ.	
			Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոներին նվիրված վարչական շրջանի մարզամշակութային կենտրոնում կազմակերպել է տոնական միջոցառում:	19.12.2022թ.	
			Վարչական շրջանի մարզամշակութային կենտրոնում պարուսույցների բեմադրմամբ, պարի խմբերի սաների մասնակցությամբ ներկայացվել է Հանս Քրիստիան Անդերսենի «Ձյունե թագուհին» հեքիաթի պարային ներկայացումը:	23.12.2022թ.	
			Վարչական շրջանի երաժշտական դպրոցում կազմակերպվել է տոնական համեզ՝ նվիրված Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոներին:	24.12.2022թ.	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/53-1</b> Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոներին նվիրված վարչական շրջանի գլխավոր տոնաձառի շուրջ կազմակերպվել է տոնական մեծ միջոցառում, պատանի երգիչների, հեքիաթի հերոսների, ձմեռ պապի, ձյունանուշի մասնակցությամբ:	ԱՁ «Լուսինե Ղազարյան» 26.12.2022թ.	

			Վարչական շրջանի թիվ 34 գրադարանում կազմակերպվել է Ամանորին նվիրված տոնական միջոցառում և տարվա լավագույն ընթերցողների պարգևատրում շնորհակալագրերով:	28.12.2022թ.	
12	Կրթական միջոցառումների կազմակերպում	Կրթական միջոցառումների կազմակերպում, ծանոթացում արդի գրականության և ժամանակակից գրողների հետ	Իրականացվել է հսկողություն մանկապարտեզներում սննդի որակի, ժամկետների պահպանման, ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների պատշաճ ընթացքն ապահովելու ուղղությամբ:	2022թ. ընթացքում	
			Վարչական շրջանի թիվ 34 գրադարանում հայտարարվել է Թումանյանական շաբաթ և վարչական շրջանի հանրակրթական դպրոցների ու մանկապարտեզների սաների մասնակցությամբ կազմակերպվել են միջոցառումներ՝ նվիրված հայ մեծ բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան և գիրք նվիրելու օրվան:	21.02.2022թ.- 01.03.2022թ.	
			Մայրենի լեզվի օրվան նվիրված թիվ 34 գրադարանում կազմակերպվել է միջոցառում:	22.02.2022թ.	
			Վարչական շրջանի թիվ 34 գրադարանում կազմակերպվել է միջոցառում Ե. Չարենցի 125 ամյակին նվիրված:	18.03.2022թ.	
			Պոեզիայի օրվան նվիրված դպրոցների հետ համագործակցության ծրագրերի շրջանակում կազմակերպվել է ասմունքի ցերեկույթ:	21.03.2022թ.	
			Մանկական գրքի միջազգային օրվան նվիրված վարչական շրջանի թիվ 34 գրադարանում տարրական դասարանների աշակերտների համար կազմակերպվել է հեքիաթների ընթերցում և քեմադրում:	05.04.2022թ.	

			Վարչական շրջանի գրադարանում հ.95 միջն. դպրոցի 11- թդ դասարանի աշակերտների մասնակցությամբ կազմակերպվել է գրական ցերեկույթ Չարենցի 125 ամյակին նվիրված:	06.04.2022թ.	
			Սուրբ Ջատկի տոնին նվիրված վարչական շրջանի մանկապարտեզներում, նախակրթարանում և դպրոցներում կազմակերպվել են գեղեցիկ միջոցառումներ, որտեղ ներկա է եղել վարչական շրջանի Սրբոց Նահատակաց եկեղեցու քահանա Տեր Բարդուղիմեոս Հակոբյանը:	18.04.2022թ.	
			Վարչական շրջանի թիվ 34 գրադարանում 5-րդ դասարանի աշակերտների մասնակցությամբ կազմակերպվել է միջոցառում Հ. Սահյանին նվիրված:	22.04.2022թ.	
			Թումանյանական օրերի շրջանակում գրադարանում կազմակերպվել է ճանաչողական խաղ՝ նվիրված Ամենայն Հայոց բանաստեղծի հեքիաթներին:	29.04.2022թ.	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/53-1</b> Հանրակրթական դպրոցների ավարտական դասարանների «Վերջին զանգ»-ի միջոցառումները կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի դահլիճում, որը զարդարվել է օրվան համահունչ: Վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից բոլոր շրջանավարտներին նվիրել են շնորհավորական բացիկներ, ծաղիկներ և տորթեր:	ԱՁ «Լուսինե Ղազարյան» 03.06.2022թ.	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/53-1</b> Գիտելիքի, գրի և դպրության օրվա	ԱՁ «Լուսինե Ղազարյան» 01.09.2022թ.	



			կապակցությամբ կազմակերպվել է այցելություն հանրակրթական դպրոցներ, մանկապարտեզներ, նախակրթարան, բոլոր 1-ին դասարանցիներին տրվել է նվերներ՝ գրենական պիտույքներ:		
			Վարչական շրջանի մանկապարտեզներում կազմակերպվել է մանկական զվարճալի միջոցառումներ ծաղրածուների և հեքիաթների հերոսների մասնակցությամբ:	01.09.2022թ.	
			Գիտելիքի օրվա կապակցությամբ վարչական շրջանի թիվ 34 գրադարանում կազմակերպվել է միջոցառում, որի ժամանակ ներկայացվել է քաղաքապետարանի կողմից նվեր ստացած նոր գրքերը:	01.09.2022թ.	
			2020թ. Արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհված հերոսների հիշատակին նվիրված վարչական շրջանի հանրակրթական դպրոցների աշակերտների մասնակցությամբ կազմակերպվել է երթ դեպի վարչական շրջանում տեղակայված 2020թ. Արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհված հերոսների հիշատակը հավերժացնող խաչքար, հարգանքի տուրք է մատուցվել և կատարվել է ծաղկեղում:	27.09.2022թ.	
			Գրադարանավարի օրվան նվիրված վ/2 գրադարանում կազմակերպվել է միջոցառում հանրակրթական դպրոցների սաների մասնակցությամբ:  Վարչական շրջանի և մարզամշակութային կենտրոնի աշխատակիցների նախաձեռնությամբ Հայաստանի ազգային գրադարանում կազմակերպվել է վ/2 հ.175 դպրոցի սան Նարե Հարությունյանի «Վերջին	07.10.2022թ.  05.12.2022թ.	

			<p>անվանականը» գրքի շնորհանդեսը՝ նվիրված 2020թ-ի պատերազմում զոհված 24 հերոսների հիշատակին:</p> <p>Վարչական շրջանի մանկապարտեզներում, նախակրթարանում և հանրակրթական դպրոցների տարրական դասարաններում կազմակերպվել է Ամանորի տոնական միջոցառումներ և երեխաներին տրվել է նվեր՝ քաղցրավենիքի փաթեթներ:</p> <p>Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոներին նվիրված վարչական շրջանի հանրակրթական դպրոցների տարրական դասարանների բոլոր աշակերտներին տրամադրվել է ամանորի տոնական ներկայացման տոմսեր և ապահովվել է տրանսպորով նրանց տեղափոխումը:</p>	<p>19.12.2022-23.12.2022թ.</p> <p>24.12.2022թ. 25.12.2022թ.</p>	
13	Սպորտային միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում	Օրացույցային պլանով նախատեսված 7 մասսայական միջոցառումների կազմակերպում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/35-1</b></p> <p>Կազմակերպվել է «ՀՀ հանրակրթական դպրոցների 1-3-րդ և 4-7-րդ դասարանների աշակերտների միջև անցկացվող սպորտուևնդիա» մարզական միջոցառման ներդպրոցական և շրջանային փուլերի մրցումները:</p>	<p>«Պեցցո» ՍՊԸ</p> <p>Փետրվար-մարտ</p>	Օրացույցային պլանով նախատեսված 7 մասսայական միջոցառումների կազմակերպում
			<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/35-1</b></p> <p>Կազմակերպվել է հ.175միջն. դպրոցի հաղթող թիմի մասնակցությունն Էրեբունի վարչական շրջանում անցկացվող «ՀՀ հանրակրթական</p>	<p>«Պեցցո» ՍՊԸ</p> <p>31.03.2022թ.</p>	

			դպրոցների 1-3-րդ և 4-7-րդ դասարանների աշակերտների միջև անցկացվող սպորտուկանդիա» մարզական միջոցառմանը:		
			Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի ձյուդոյի մարզիկների մասնակցությունը 2022թ. ձյուդոյի Հայաստանի Հանրապետության պատանիների առաջնությանը:	06.02.2022թ.	
			Վարչական շրջանի շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոցում անցկացվել է 4-րդ կարգի համար որակավորման մրցաշարեր: Սաներից 3-ը ստացել են 4-րդ կարգ:	13.02.2022թ.- 23.02.2022թ.	
			Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի ֆուտբոլի սաների մասնակցությունը Գրանդ Սպորտի ֆուտբոլի խմբի հետ ընկերական հանդիպմանը:	14.02.2022թ.	
			Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի ձյուդոյի սաների մասնակցությունը ՀՀ ձյուդոյի ֆեդերացիայի գավաթ հանրապետական մրցաշարին:	26.03.2022թ.	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ԷԱՃՕՁԲ-22/35-1</b> Կազմակերպվել է «ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի Արցախի հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 7-12-րդ դասարանների աշակերտների միջև սպարտակիադա» մարզական միջոցառման շրջանային փուլի մրցումները և ապահովվել է վարչական շրջանի հավաքական թիմերի մասնակցությունը քաղաքային և հանրապետական փուլերի մրցումներին՝	«Պեցցո» ՍՊԸ Ապրիլ-մայիս	

			հրաձգություն, բազկամարտ, ֆուտբոլ, հնգամարտ մարզաձևերով:		
			Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի ծյուղոյի սաների մասնակցությունը Արմավիր քաղաքում կայացած Արմավիրի գավաթ հանրապետական մրցաշարին: Զբաղեցրել են 2-րդ և 3-րդ մրցանակայի տեղեր:	09.04.2022թ.	
			Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի գեղարվեստական մարմնամարզության սաների մասնակցությունը «Կանչ» կատարողական արվեստի հանրապետական մրցույթ-փառատոնին: Արժանացել են «Գրան-Պրի» մրցանակի:	10.04.2022թ.	
			Վարչական շրջանի շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոցում անցկացվել է 3-րդ կարգի համար որակավորման մրցաշարեր: Սաներից 2-ը ստացել են 3-րդ կարգ, 1-ը 4-րդ կարգ:	14.04.2022թ.- 22.04.2022թ.	
			Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի ծյուղոյի սաների մասնակցությունը «ԻՊՊՈՆ» հանրապետական մրցաշարին: Զբաղեցրել են 1-ին, 2-րդ և 3-րդ մրցանակային տեղեր:	16.04.2022թ.	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/35-1</b> Կազմակերպվել է վարչական շրջանի հ.175 դպրոցի հավաքական թիմի մասնակցությունն «ՀՀ հանրակրթական դպրոցների 1-3-րդ և 4-6-րդ դասարանների աշակերտների միջև անցկացվող սպորտլանդիա» մարզական միջոցառման քաղաքային փուլի մրցումներին:	26.04.2022թ. «Պեցցո» ՍՊԸ	

			Վարչական շրջանի շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոցում անցկացվել է 2-րդ կարգի համար որակավորման մրցաշարեր: Սաներից 2-ը ստացել են 2-րդ կարգ:	26.04.2022թ.- 05.05.2022թ.	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ԷԱՃՕՁԲ-22/35-1</b> Կազմակերպվել է ՀՀ Ազգային ժողովի գավաթի խաղարկության խաղերի շրջանային փուլի միջումները և ապահովվել է վարչական շրջանի հավաքական թիմերի մասնակցությունը Սպարտակ մարզադպրոցում կազմակերպված քաղաքային փուլի միջումներին:	Մայիս «Պեցցո» ՍՊԸ	
			Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի ծյուղոյի սաների մասնակցությունը Սիսիան քաղաքում կայացած «Սիսիանի մանկապատանեկան մարզադպրոցի ծյուղոյի հանրապետական մրցաշար»-ին:	08.05.2022թ.	
			Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի ծյուղոյի մարզիկների մասնակցությունը «Ձեյթունի մարզական ակումբի բաց առաջնություն միջազգային մրցաշար»-ին: Զբաղեցրել են 1-ին, 2-րդ և 3-րդ մրցանակային տեղեր:	14.05.2022թ.	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ԷԱՃՕՓԲ-22/77-1</b> Վարչական շրջանի մանկապարտեզների սաների մասնակցությամբ կազմակերպվել է «Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված 2022թ. մարզահամերգային տոնահանդես» մարզական միջոցամասն	18.05.2022թ. Ա/Ձ «Արմեն Գևորգյան Սամվելի»	

			շրջանային փուլը:		
			Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի ծյուղոյի սաների մասնակցությունը Ռոբերտ Հակոբջանյանի անվան 6-րդ հանրապետական հուշամրցաշարին:	28.05.2022թ.	
			Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի ծյուղոյի սաների մասնակցությունը Չարենցավանում տեղի ունեցած Ա.Նազարբեկյանի անվան «Չարենցավանի գավաթ» ծյուղոյի հանրապետական մրցաշարը: Զբաղեցրել են 1-ին և 3-րդ մրցանակայի տեղեր:	29.05.2022թ.	
			Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի ֆուտբոլի հավաքական թիմի մասնակցությունը Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի ֆուտբոլի բաց առաջնության մրցումներին:	21.06.2022թ.- 23.06.2022թ.	
			Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի ծյուղոյի սաների մասնակցությունը Կիրովականում տեղի ունեցած «2022թ-ի ծյուղոյի ֆեդերացիայի պատանիների և դեռահասների գավաթի խաղարկությունը»:	25.06.2022թ.	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ԷԱՃՕՁԲ-22/77-2</b> Վերոնշյալ պայմանագրով նախատեսված Երևանի քաղաքապետի փոխանցիկ գավաթի համաքաղաքային պատանեկան բակային մրցաշարը չի կայացել քաղաքային փուլի չկայանալու պատճառով:	ԱՁ «Լուսինե Ղազարյան»	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր	ԱՁ «Լուսինե Զաքարյան» Սեպտեմբեր	

			<p><b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/77-2</b></p> <p>Կազմակերպվել է նախագորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղերի ներդպրոցական շրջանային փուլերի մրցումները:</p>		
			<p>Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի ձյուդոյի սաների մասնակցությունը «Լոռու մարզի ձյուդոյի ֆեդերացիայի գավաթ» բաց առաջնության հանրապետական մրցաշարին: Սաները զբաղեցրել են 1-ին, 2-րդ մրցանակային տեղերը:</p>	25.09.2022թ.	
			<p>Կազմակերպվել է վարչական շրջանի թիմերի մասնակցությունը Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների միջև անցկացվող «Նախագորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղերի» շրջանային փուլի մրցումներին:</p>	29.09.2022թ. 03.10.2022թ.	
			<p>Կազմակերպվել է վարչական շջանի մարզամշակութային կենտրոնի ձյուդոյի սաների մասնակցությունը Սերգեյ Օհանյանի անվան առաջին հանրապետական մրցաշարին: Զբաղեցրել են 2-րդ և 3-րդ մրցանակայի տեղերը:</p>	01.10.2022թ.- 02.10.2022թ.	
			<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/35-1</b></p> <p>Կազմակերպվել է վարչական շրջանի հավաքական թիմերի մասնակցությունը «ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի Արցախի հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 7-12-րդ դասարանների աշակերտների միջև սպարտակիադա»</p>	«Պեցցո» ՍՊԸ 06.10.2022թ.- 25.10.2022թ.	

			մարզական միջոցառման քաղաքային փուլի մրցումներին՝ շախմատ, թենիս, վոլեյբոլ, բասկետբոլ մարզաձևերով:		
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/77-2</b> Կազմակերպվել է նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղերի շրջանային փուլում 1-ին տեղը գրաված հ.175 միջնակարգ դպրոցի հավաքական թիմի մասնակցությունը քաղաքային փուլի մրցումներին: Թիմը զբաղեցրել է 2-րդ մրցանակային տեղը:	ԱՁ «Լուսինե Ղազարյան» 13.10.2022թ.	
			Վարչական շրջանի շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոցում անցկացվել է 4-րդ կարգի համար որակավորման մրցաշար: Սաներից 4-ը ստացել են 4-րդ կարգ:	22.10.2022թ.- 29.10.2022թ.	
			Կազմակերպվել է վարչական շրջանի մասնակիցների մասնակցությունը «Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի գավաթ» խճուղային կրոսավազքի սիրողական մրցաշարին:	25.10.2022թ.	
			Կազմակերպվել է վարչական շրջանի մարզամշակութային կենտրոնի ծյուղոյի սաների մասնակցությունը Արմավիր քաղաքում տեղի ունեցած 44-օրյա պատերազմում զոհված արմավիրցի ծյուղոհիստներին նվիրված հուշամրցաշարին:	12.11.2022թ	
			Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի ֆուտբոլի սաների մասնակցությունը Գրանդ Սպորտի ֆուտբոլի խմբի հետ	21.11.2022թ.	



			րնկերական հանդիպմանը:		
			Կազմակերպվել է վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի թիմի մասնակցությունը Դինամո մարզադահլիճում կայացած Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի, վարչական շրջանների աշխատակազմերի և Երևան քաղաքի ավագանու անդամների միջև անկացված ֆուտզալի մրցաշարին:	22.11.2022թ.	
			Վարչական շրջանի շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոցում անցկացվել է 2-րդ կարգի համար որակավորման մրցաշար: Սաներից 2-ը ստացել են 2-րդ կարգ:	22.11.2022թ.- 30.11.2022թ.	
			Կազմակերպվել է վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի թիմի մասնակցությունը Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի, վարչական շրջանների աշխատակազմերի և Երևան քաղաքի ավագանու անդամների միջև անկացված հրաձգության մրցաշարին:	15.12.2022թ.	
			Վարչական շրջանի մարզամշակութային կենտրոնի ֆուտբոլի խմբերում կազմակերպվել է սպորտլանդիա՝ նվիրված Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոներին:	16.12.2022թ. 21.12.2022թ.	
			Վարչական շրջանի շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոցում անցկացվել է բաց առաջնության եզրափակիչ մրցաշար:	17.12.2022թ.- 28.12.2022թ.	
			Կազմակերպվել է վ/2 մարզամշակութային կենտրոնի ձյուդոյի սաների մասնակցությունը «ԻՊՊՈՆ» մարզական ակումբի ձյուդոյի մրցաշարին՝ նվիրված Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոներին:	20.12.2022թ.- 21.12.2022թ.	

14	Սոցիալական ապահովության ծրագրեր	Հայտնաբերում, կարիքի գնահատում, ուղղորդում, սոցիալապես անապահով ընտանիքներին համապատասխան աջակցության ցուցաբերում, կանխարգելում	Պետպատվերի շրջանակում ստացիոնար բուժում, հետազոտություն կամ վիրահատական միջամտություն է ստացել 15 քաղաքացի:	03.01.2022թ.- 06.12.2022թ.	
			ՀԿ-ների և ԲՀԿ-ների հետ համագործակցություն «Հայկական Կարմիր Խաչ» ընկերության հետ համագործակցության արդյունքում Նուբարաշեն վարչական շրջանում սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող, ռազմաճակատ մեկնած վիրավոր և զոհված զինծառայող ունեցող թվով 44 ընտանիքներին տրամադրվել է հիգիենայի պարագաներ, հագուստ:	03.02.2022թ.- 30.12.2022թ.	
			«Ազուր» ՍՊԸ, Պետրոսյան Հոլիինգ, Ծիածան ՍՊԸ-ի հետ համագործակցության արդյունքում սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող թվով 28 ընտանիքների տրամադրվել է հիգիենայի պարագաներ:	03.01.2022թ. 12.04.2022թ.	
			Արաբկիր բժշկական կենտրոնի հետ համագործակցության արդյունքում սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող թվով 8 ընտանիքների տրամադրվել է բժշկական դիմակ:	03.01.2022թ.- 16.02.2022թ.	
			«Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական հ/կ-ի հետ համագործակցության արդյունքում կազմակերպվել է թվով 15 տարեցների համար էքսկուրսիա:	08.03.2022 թ.- 08.03.2022թ.	
			Վարչական շրջանի ղեկավարի աջակցությամբ սոցիալապես անապահով ընտանիքների մանյահասակ թվով 22 երեխաներին	01.04.2022թ.- 22.04.2022թ.	

			տրամադրվել է կոշիկ:		
			ԱԻՆ ՓԾ ԿՎ –ի հետ համագործակցության արդյունքում Արցախից տեղափոխված, վիրավոր և ռազմաճակատ մեկնած, սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 13 ընտանիքների տրամադրվել է հագուստ և հիգիենայի պարագաներ:	29.07.2022թ.- 12.08.2022թ.	
			Վարչական շրջանի ղեկավարի աջակցությամբ սոցիալապես անապահով թվով 11 ընտանիքների տրամադրվել է կոշիկ:	04.08.2022թ.- 07.09.2022թ.	
			Անհատ բարերարի կողմից թվով 13 ընտանիքների տրամադրվել է բանջարեղեն:	02.08.2022թ.	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/261</b> Երևան համայնքի բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագրերի շրջանակներում թվով 77 սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող երեխաների տրամադրվել է պայուսակ և գրենական պիտույքներ:	«Հայկ և Նարեկ» ՍՊԸ  28.08.2022թ.- 02.09.2022թ.	
			Ապագա ՀԿ ի հետ համագործակցության արդյունքում Ադրբեջանի կողմից 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին սանձազերծված պատերազմի հետևանքով տեղահանված, աջակցության կարիք ունեցող թվով 4 ընտանիքի տրամադրվել է հագուստ և հիգիենայի պարագաներ: Ինչպես նաև վարչական շրջանի ղեկավարի աջակցությամբ տրամադրվել է սննդի փաթեթներ և հիգիենայի պարագաներ:	01.10.2022թ.-12.12.2022թ.	
			«Նոր Նուբարաշեն» Ձ/Հ- ի հետ համագործակցության արդյունքում թվով 12 սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող	23.10.2022թ.- 30.11.2022թ.	

			միայնակ տարեցների, զոհված զինծառայողի ընտանիքի, բազմազավակ ընտանիքների տրամադրվել է հազուստ, կոշիկ:		
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/41</b> Արտակարգ իրավիճակներում և կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված թվով 183 ընտանիքների տրամադրվել է աջակցություն սննդի և հիգիենայի տեսքով:	«ԴԱՅԱ» ՍՊԸ 03.10.2022թ.- 29.12.2022թ.	
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ԷՍՃԱՊՁԲ-22/319-1/Գազօջախ, սառնարան/ ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/318-2/Մահճակալներ/ ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/319-2/Էլեկտրական ջեռոց/ ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/341-1/ Հատուկ նպատակային նյութեր:</b> Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող թվով 22 ընտանիքներին տրամադրվել է գույք և կենցաղային տեխնիկա:	«Փիթի Ուեյ» ՍՊԸ ԱԶ Կարեն գևորգյան ԱԶ Լուսինե Ղազարյան «Մայ Մարկետ» ՍՊԸ  03.10.2022թ.  23.11.2022թ.- 30.11.2022թ.	
			Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող, բազմազավակ, միաձնող, հաշմանդամություն ունեցող, պատերազմից տուժած թվով 12 ընտանիքների երեխաներին տրամադրվել է գրենական պիտույքներ:	09.12.2022թ.- 13.12.2022թ.	
			Ամանորի տոների կապակցությամբ սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող, բազմազավակ, միաձնող, հաշմանդամություն ունեցող, պատերազմից տուժած ընտանիքների երեխաներին տրամադրվել է մանկական ներկայացումների թվով 189 տոմսեր:	20.12.2022թ.- 30.12.2022թ.	
			Սոցիալական աջակցության կարիք	27.12.2022թ.-	

			ունեցող, Արցախյան պատերազմում զոհված, անհետ կորած, զինվորական հաշմանդամություն ունեցող անձանց, վիրավոր զինվորների թվով 50 ընտանիքներին տրամադրվել է վառելափայտ:	30.12.2022թ.	
<b>ՇԵՆԳԱՎԻԹ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ</b>					
1	Ասֆալտ-բետոնյա ծածկի վերանորոգում	Կիրականացվեն 31270 քմ ասֆալտապատման աշխատանքներ շրջանի այն թաղամասերում և փողոցներում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ 22/8-11</b> Կատարվել են շուրջ 44270 քմ ասֆալտապատման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում. Արշակունյաց 135 շենքի բակ Արշակունյաց 30,32 շենքերի բակ Արշակունյաց 49,51,53 շենքերի բակ Արշակունյաց պողոտայի մայթ Արտաշիյան 37 շենքի բակ Արտաշիյան 41 շենքի բակ Արտաշիյան 86, 88 շենքերի բակ Բագրատունյաց 33 շենքի բակ Բագրատունյաց 6-րդ նրբանցք զորամասի տարածք Գ. Նժդեհի 9ա շենքի բակ Գ.Նժդեհի 56 ա շենքի բակ Գորգագործների 26 շենքի բակ Եղիշե Թաղևոսյան 4 շենքի բակ Եղիշե Թաղևոսյան նրբանցք Թիվ 12 դպրոցի բակ Թիվ 46 դպրոցի բակ Թիվ 66 դպրոցի բակ Կողբի 2-րդ փողոց Մայիսի 9-ի փողոց 11 շենքի բակ Մայիսի 9-ի փողոց 12 շենքի բակ	«Նարիմանյան» ՍՊԸ 17.02.2022թ. 25.12.2022թ.	Լրացուցիչ ֆինանսավորման արդյունքում կատարվել է ևս 13000քմ

			<p> Մայիսի 9-ի փողոց 2 շենքի բակ  Մայիսի 9-ի փողոց 9 շենքի բակ  Մանանդյան 1 շենքի բակ  Նիզամի 2 շենքի բակ  Նիզամու փողոց  Շարուրի 10 շենքի բակ  Շարուրի 12,14 շենքերի բակ  Շարուրի 15 շենքի բակ  Շարուրի 16 շենքի բակ  Շարուրի 20 շենքի բակ  Շարուրի 24/1, 24/2 շենքերի բակ  Շարուրի 8 շենքի բակ  Շիրակի 7ա շենքի բակ  Չելսովի 14,16,18 շենքերի բակ  Ս.Տարոնցի 3 շենքի բակ  Սևանի փողոց  Վերին Շենգավիթ 2-րդ փողոց  Արշակունյաց 135 շենքի բակ  Արշակունյաց 30,32 շենքերի բակ  Արշակունյաց 49,51,53 շենքերի բակ  Արշակունյաց պողոտայի մայթ  Արտաշիսյան 37 շենքի բակ  Արտաշիսյան 41 շենքի բակ  Արտաշիսյան 86, 88 շենքերի բակ  Բագրատունյաց 33 շենքի բակ  Բագրատունյաց 6-րդ նրբանցք զորամասի տարածք  Գ. Նժդեհի 9ա շենքի բակ  Գ.Նժդեհի 56 ա շենքի բակ  Գորգագործների 26 շենքի բակ  Եղիշե Թադևոսյան 4 շենքի բակ  Եղիշե Թադևոսյան նրբանցք  Թիվ 12 դպրոցի բակ  Թիվ 46 դպրոցի բակ </p>	
--	--	--	--	--

			<p>Թիվ 66 դպրոցի բակ  Կողբի 2-րդ փողոց  Մայիսի 9-ի փողոց 11 շենքի բակ  Մայիսի 9-ի փողոց 12 շենքի բակ  Մայիսի 9-ի փողոց 2 շենքի բակ  Մայիսի 9-ի փողոց 9 շենքի բակ  Մանանդյան 1 շենքի բակ  Նիզամի 2 շենքի բակ  Նիզամու փողոց  Շարուրի 10 շենքի բակ  Շարուրի 12,14 շենքերի բակ  Շարուրի 15 շենքի բակ  Շարուրի 16 շենքի բակ  Շարուրի 20 շենքի բակ  Շարուրի 24/1, 24/2 շենքերի բակ  Շարուրի 8 շենքի բակ  Շիրակի 7ա շենքի բակ  Չելսովի 14,16,18 շենքերի բակ  Ս.Տարոնցի 3 շենքի բակ  Սևանի փողոց  Վերին Շենգավիթ 2-րդ փողոց  Նորագավիթ 1-ին փողոցի մայթեր  Մայիսի 9-ի փողոց  Եղիշե Թադևոսյան 5 շենքի բակ  Ֆրունզե 52/3 շենքի բակ  Ն.Շենգավիթ 1-ին փ-ից Արշակունյաց 4-րդ նրբ.  տանող ճան.  Արշակունյաց 42/1, 42/2 շենքերի բակ  Արին Բերդի 2-րդ նրբանցք  Սմբատ Զորավարի 42 շենքի բակ  Մանթաշյան 4/7 շենքի բակ  Ֆրունզեի փողոց  Ս.Տարոնցի նրբանցք 8, 10 շենքերի բակ  Մանանդյան փողոց</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Գ.Նժդեհի հրապարակ Արշակունյաց 44/2 շենքի բակ Արտաշիայան 50 շենքի բակ Աէրացիա 2/4 շենքի բակ Աէրացիա 2/7 շենքի բակ Ֆրունզե 4/1, 4/2 շենքերի բակ Արշակունյաց 51 շենքի բակ Նիզամի 26 շենքի բակ Նիզամի 24 շենքի բակ Արշակունյաց 4-րդ նրբանցք Շարուրի 16 շենքի բակ Գ.Նժդեհի փողոցի մայթ Ֆրունզե 10/1 շենքի բակ</p>		
2	Եզրաքարերի հիմնանորոգում և վերանորոգում	1690 գմ վերանորոգման աշխատանքներ	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ 22/11</b> Կատարվել են 1690 գմ եզրաքարերի տեղադրման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում. Նորազավիթ 1-ին փողոց Ֆրունզե փողոց 8/1 Մանթաշյան փողոց 12 Գ. Նժդեհի փողոց 27/1 և 27/2</p>	«Լիլանարմ» ՍՊԸ 11.02.2022թ. 25.12.2022թ.	
3	Մայրուղիների և փողոցների վերակառուցում և հիմնանորոգում	4000 քմ սալիկապատման աշխատանքներ՝ մայթերի բետոնե սալերի, ասֆալտբետոնե ծածույթի քանդում /ապամոնտաժում/ և նոր սալիկների տեղադրում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳԱՇՁԲ -22/2</b> Կատարվել են 4000 քմ սալիկապատման աշխատանքներ «Շողակաթ» այգում Գ. Նժդեհի փողոցում</p>	«Վի Քեյ Գրուպ» ՍՊԸ 26.02.2022թ. 26.06.2022թ.	
4	Թեքահարթակների կառուցում	48 հատ թեքահարթակների կառուցում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>Ն ԵՔ-ԳԱՇՁԲ-22/76</b> Կառուցվել է թվով 87 թեքահարթակ հետևյալ</p>	«ԱՎՐԱԿՇԻՆ» ՍՊԸ 24.08.2022թ. 22.10.2022թ.	



			<p>հասցեներում. Արշակունյաց պողոտայում, Բագրատունյաց, Մայիսի 9-ի, Շիրակի, Մանանդյան, Մանթաշյան, Չեխովի, Արտաշիսյան, Արարատյան, Շարուրի, Գ. Նժդեհի փողոցներում, Եղ. Թադևոսյան նրբանցքում և Աէրացիա թաղամասում, Ն.Շենգավիթ 11-րդ փողոց, Ն.Շենգավիթ 9-րդ փողոց, Ս.Տարոնցու փողոց</p>		
5	Բակային տարածքների բարեկարգում	Աշխատանքներ կիրականացվեն 15 բակերում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/24</b> Կարմիր Բլուր (հնավայրի հարակից տարածք)</p> <p><b>Ք-ԲՄԱՇՁԲ-22/23</b> Գ. Նժդեհի 56ա (ֆուտբոլի դաշտի կառուցում)</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/11-5</b> Մանանդյան 26 (ֆուտբոլի դաշտի կառուցում)</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/11-6</b> Շևչենկո 4 և Նիզամի 26-28 (այգու բարեկարգում)</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/11-1</b> Արշակունյաց 44/1 (տարածքի բարեկարգում)</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/11-2</b> Մանթաշյան 28, տարածքի բարեկարգում Արարատյան 7, տարածքի բարեկարգում Ս. Տարոնցի 22-24, տարածքի բարեկարգում Շարուրի 33, 35, տարածքի բարեկարգում</p>	<p>«Օն-Էներջի» ՍՊԸ 16.03.2022թ. 14.06.2022թ.</p> <p>ԱՁ Կառվեն Առուստամյան 28.03.2022թ. 27.05.2022թ.</p> <p>«Սոլար Ցենտր» ՍՊԸ 30.05.2022թ. 28.08.2022թ.</p> <p>«Ուսպե» ՍՊԸ 31.05.2022թ. 29.08.2022թ.</p> <p>«Մաստերստրոյ» ՍՊԸ 31.05.2022թ. 29.08.2022թ.</p> <p>«ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ 19.05.2022թ. 17.08.2022թ.</p>	

			<p><b>ԵՔ-ԳՎԱՇՁԲ-22/11-3</b>  Ս. Տարոնցու 12-14, տարածքի բարեկարգում  Եղ. Թաղևոսյան 10, տարածքի բարեկարգում  Արարատյան 62/1, ֆուտբոլի դաշտի կառուցում</p> <p><b>ԵՔ-ԳՎԱՇՁԲ-22/11-4</b>  Եղ. Թաղևոսյան 15-17, տարածքի բարեկարգում  Նիզամի 26-28, տարածքի բարեկարգում  Աէրացիա 2/4, տարածքի բարեկարգում</p> <p><b>ԵՔ-ԳՎԱՇՁԲ-22/119-1</b>  Աէրացի 2/7, տարածքի բարեկարգում  Ս Ջորավար 42 տարածքի բարեկարգում  Արտաշիյան 50 տարածքի բարեկարգում  Ֆրունզե 4/1,4/2 տարածքի բարեկարգում  Արշակունյաց 51 տարածքի բարեկարգում</p> <p><b>ԵՔ-ԳՎԱՇՁԲ-22/118-5</b>  Արշակունյաց 4-րդ նրբ. տարածքի բարեկարգում</p> <p><b>ԵՔ-ԳՎԱՇՁԲ-22/118-2</b>  Ե.Թաղևոսյան 5 տարածքի բարեկարգում</p> <p><b>ԵՔ-ԳՎԱՇՁԲ-22/119-2</b>  Շարուրի 16 տարածքի բարեկարգում  Ս.ՏԱՐՈՆՑԻ 1/1 և 3/2 տարածքի բարեկարգում</p> <p><b>ԵՔ-ԳՎԱՇՁԲ-22/119-4</b>  Ս.ՏԱՐՈՆՑԻ նրբանցք 8 շեն. տարածքի բարեկարգում</p> <p><b>ԵՔ-ԳՎԱՇՁԲ-22/118-4</b></p>	<p>«Լիլանարմ» ՍՊԸ  27.05.2022թ.  25.08.2022թ.</p> <p>«ԱԼԼ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ  31.05.2022թ.  29.08.2022թ.</p> <p>«Մաստերգրուպ» ՍՊԸ  26.10.2022թ.  09.12.2022թ.</p> <p>«Հրշեջ շահ Ար» ՍՊԸ  07.11.2022թ.  21.12.2022թ.</p> <p>«Օլիմպչին» ՍՊԸ  21.10.2022թ.  08.12.2022թ.</p> <p>«Նավիտաս» ՍՊԸ  25.10.2022թ.  08.12.2022թ.</p> <p>«ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ  25.10.2022թ.  08.12.2022թ.</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>Արշակունյաց 42/1, 42/2 տարածքի բարեկարգում</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/118-3</b> Նիզամի 24-26 տարածքի բարեկարգում</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/119-3</b> Արշակունյաց 52/3 տարածքի բարեկարգում Մանթաշյան 4/7 տարածքի բարեկարգում</p>	<p>«Լիլանարմ» ՍՊԸ 28.10.2022թ. 17.12.2022թ.</p>	
6	Բազմաբնակարան շենքերի հարթ և թեք տանիքների վերանորոգում	Կվերանորոգվեն 1300 քմ հարթ տանիք, 6000 քմ թեք տանիք	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/7-7</b> Կատարվել են 1300քմ հարթ տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ ներքոգրյալ հասցեներում. Արարատյան 62/2 Շարուրի 24/2 Շ. Շահամիրյան 1 Շ. Շահամիրյան 3 Ս. Տարոնցու 7/1 Արտաշիսյան 50 Արտաշիսյան 86 Մանթաշյան 4/4 Արշակունյաց 56 Արշակունյաց 54/1 Արշակունյաց 48/1 Արտաշիսյան 86</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/87-1</b> Թեք տանիքների վերանորոգման ամար ձեռք է բերվել 6498 քմ թիթեղ</p>	<p>«Ար-Աշ» ՍՊԸ 13.03.2022թ. 25.12.2022թ.</p> <p>«ՍԵՄՈՒՐ ԸՆԴ ԿՈ» ՍՊԸ 14.04.2022թ. 04.05.2022թ.</p>	<p>Թեք տանիքների վերանորոգման համար նախատեսված է եղել ձեռք բերել 6000քմ թիթեղ, սակայն թիթեղի արժեքի հետ կապված հնարավոր է եղել ձեռք բերել 6498քմ</p>

7	Մուտքերի վերանորոգում	20 մուտք, 108 քմ, մուտքի դուռ, 731 քմ պատուհան	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/13-2</b></p> <p>Կատարվել են 22 մուտքերի վերանորոգման աշխատանքները ներքոգրյալ հասցեներում.</p> <p>Ս.Տարոնցու նրբ 11շ 1 մուտք Ս.Տարոնցու նրբ 14շ 1 մուտք Ս.Տարոնցու 32շ 1 մուտք Բագրատունյաց 40շ 1 մուտք Արշակունյաց 53ա/33 2 մուտք Արշակունյաց 36/3շ 1 մուտք Մայիսի 9-ի 11 շ 1 մուտք Շարուրի 10շ 1 մուտք Շարուրի 35շ 1 մուտք Աէրացիա 2շ 1 մուտք Աէրացիա 6շ 1 մուտք Գորգագործների 21շ 1 մուտք Եղբայրության 19շ /1 մուտք/ Բագրատունյաց 1-ին նրբ11շ /1 մուտք/ Գ. Նժդեհի 19 ա Հանրակաց արան /2 մուտք/ Բագրատունյաց 18շ /1մուտք/ Շիրակի 7/1 շ /2 մուտք/ Չեխովի 36 /1 մուտք/ Բագրատունյաց 40/1շ /1 մուտք/</p>	«Լիլանարմ» ՍՊԸ 25.05.2022թ. 13.09.2022թ.	Նախնական ծրագրավ նախատեսված է եղել 20 մուտք, սակայն մրցույթի է ներկայացվել 22 մուտք
---	-----------------------	---	--	--	---

			<p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/86</b>  Կատարվել է 108 քմ դռների տեղադրման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում Արշակունյաց 52/2  Բագրատունյաց 53/2  Մանթաշյան 4/4  Եղբայրության 22  Արարատյան 9  Արարատյան 5  Մանթաշյան 3  Մանթաշյան 4  Մանթաշյան 50  Մանանդյան 9  Եղբայրության 7  Մանթաշյան 28Ա  Արշակունյաց 52  Տարոնցու 22  Տարոնցու նրբ. 1  Տարոնցու նրբ. 4  Տարոնցու նրբ. 8  Բագրատունյաց 11  Շիրակի 39  Հովի. Հովհաննիսյանի 119  Շիրակի 4-րդ նրբ.  Շիրակի 13  Թադևոսյան 12/7  Բագրատունյաց 49  Ֆռունգե 60Ա  Թադևոսյան 12/3  Թադևոսյան 12/1  Թադևոսյան 12/5  Թադևոսյան 12/6  Բագրատունյաց 4-րդ նրբ. 36/1</p>	<p>«ԱՎԵՏԻՍ-ԽԵՏԻ» ՍՊԸ  19.10.2022թ.  17.12.2022թ.</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>Մանթաշյան 3  Մանթաշյան 4/2  Ֆրունզե 12  Ֆրունզե 16  Ֆրունզե 18</p> <p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/30</b>  Կատարվել է 731քմ պատուհանների տեղադրման աշխատանքներ  Արեացիա 1-ին շենք  Արեացիա 5-րդ շենք  Արշակունյաց 36/3  Արշակունյաց 42/2  Արշակունյաց 44/2  Արշակունյաց 52/2  Արշակունյաց 52/2  Արտաշիսյան 44/5  Արտաշիսյան 56  Բագրատունյաց 11 ա 2  Բագրատունյաց 17  Բագրատունյաց 21  Բագրատունյաց 29Ղ  Բագրատունյաց 43  Բագրատունյաց 7Ղ  Եղբայրության 14 շենք  Եղբայրության 14Ղ  Եղբայրության 7-րդ շենք  Եղիշե Թադևոսյան 10 Ղ  Եղիշե Թադևոսյան նրբ. 3-րդ Ղ.  Մակվանդ 85/1 Ղ  Մանթաշյան 28 շենք  Գ.Նժդեհի 13Ղ</p>	<p>«Արտ Պլաս» ՍՊԸ  16.03.2022թ.  14.06.2022թ.</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p> Գ.Նժդեհի 19 ա  Գ.Նժդեհի 29,  Գ.Նժդեհի 7,  Նիզամի 55 շ  Շարուրի 17շ  Շարուրի 27շ  Շարուրի 23շ  Շարուրի 35շ  Շիրակի 31շ  Սողոմոն Տարունց . 32շ  Սողոմոն Տարունց նրբ. 11շ  Սողոմոն Տարունց նրբ. 14շ  Սողոմոն Տարունց նրբ. 1շ  Սողոմոն Տարունց նրբ. 5շ  Սողոմոն Տարունց նրբ. 12շ  Օդեսաի 2 շ  Ֆրունզե 4/2 շ  Արարատյան 62/1  Աէրացիա 2/4  Արշակունյաց 52/3  Արշակունյաց 54/2  Բագրատունյաց 18  Բագրատունյաց 1-ին նրբանցք 9շ  Բագրատունյաց 28  Եղբայրության 19շ  Եղբայրության 24  Մայիսի 9/13շ  Գ. Նժդեհի 13  Շիրակի 2-րդ նրբ. 1 շ  Չեխովի 36  Ֆրունզե 60 ա  Եղ. Թադևոսյան նրբ. 5շ 3-րդ  Գ.Նժդեհի 13/2  Գ.Նժդեհի 13/2 </p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Շարուրի 27 Արշակունյաց 53ա/33 Բագրատունյաց 1-ին նրբ 112 Աէրացիա 22 Գորգազործների 212 Եղբայրության 192 Բագրատունյաց 40ա2 Գ.Նժդեհի 29 Գ.Նժդեհի 31/36 Բագրատունյաց 82 Գ.Նժդեհի 12 /1 մուտք Եղ. Թադևոսյան նրբ. 52 Մանանդյան 20 Շիրակի 13 Շարուրի 27 Ս. Տարոնցու 302 Եղբայրության 14 Եղբայրության 7</p>		
8	Գեղարվեստական լուսավորում, լուսավորության ցանցի վերանորոգում	2400 լուսատու, 800զմ գեղարվեստական լուսավորության ցանց	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/3</b> Լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ են կատարվել Գ. Նժդեհի փողոցում</p>	«Գրին Օպշոն » ՍՊԸ 02.03.2022թ. 20.12.2022թ.	
9	Վերելակների վերանորոգում	5 վերելակների վերանորոգում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/7-1</b> Կատարվել են 5 վերելակի վերանորոգման աշխատանքները հասցեներում Ֆրունզեի 6/4 1-ին մուտք Ֆրունզեի 6/2 1-ին մուտք Ֆրունզեի 16, 1-ին մուտք Ս. Տարոնցի 7/2 Աէրացիա 1/10</p>	Էլեն Ավետյան Գևորգի ԱՁ 18.04.2022թ. 03.06.2022թ.	



10	Վթարային պատշգամբների վերանորոգում	55 պատշգամբ	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ - 22/135</p> <p>Կատարվել է 21 հատ պատշգամբի վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում</p> <p>Մայիսի 9-ի 2 բն 3  Մայիսի 9-ի 2 բն 8  Մայիսի 9-ի 2 բն 23  Մայիսի 9-ի 8 բն 10  Մայիսի 9-ի 10 բն 9  Մայիսի 9-ի 10 բն 8  Մայիսի 9-ի 11ա բն 6  Մայիսի 9-ի 11 բն 6  Գ. Նժդեհի 28/2 բն 12  Գ. Նժդեհի 28/3 բն 8  Ս. Ջորավարի 42 բն 8  Արշակունյաց 47 բն 32  Բագրատունյաց 11 բն 29  Բագրատունյաց 11 բն 32  Բագրատունյաց 11ա բն 24  Շիրակի 8 բն 5  Շիրակի 8 բն 20  Շիրակի 8 բն 32  Շիրակի 2-րդ նրբ.3 բն 22  Չելսովի 15 բն 23  Չելսովի 25 բն 35</p>	<p>«ԳԵՎ -ԷԼԼ ՊԼԱՍՏ» ՍՊԸ  10.24. 2022թ.  25.05.2023թ.</p>	<p>Աշխատանքները նախատեսվում են կատարել 2023թ 2-րդ, 3-րդ եռամսյակների ընթացքում, բարենպաստ եղանակային պայմանների ժամանակ</p>
11	Ախտահանման և միջատազերծման ծառայություններ /դեռատիզացիա/	1մլն. քմ աշխատանքների իրականացում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԳՀՄՁԲ 23/32-3</b></p> <p>Կատարվել են 1 մլն քմ ախտահանման և միջատազերծման աշխատանքներ</p>	<p>«Վահ Գրիգ» ՍՊԸ  17.01. 2022թ.  25.12.2022թ.</p>	
12	Հենապատերի վերանորոգում	200քմ հենապատերի վերանորոգում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p>	<p>«Մաքս Դրայվ» ՍՊԸ  27.07. 2022թ.</p>	<p>Աշխատանքները նախատեսվել է</p>

			<p><b>ԵՔ- ԳԱՇՁԲ- 22/59</b>          Կատարվել է 91 քմ հենապատերի վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում          Գ. Նժդեհի հրապարակում          Շիրակի 66 շենքի բակում          Երևանի մետրոպոլիտենի «Չարբախ» կայարանի մոտ</p>	23.10.2022թ	շարունակել 2023թ.
13	Նախադպրոցական կրթություն և արտադպրոցական գեղագիտական դաստիարակություն	Տարեկան ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացում	<p>Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի աշխատակիցների կողմից պարբերաբար կատարվել են շրջայցեր մանկապարտեզներ, նրանց գործունեությունը, նախադպրոցական ոլորտին վերաբերող օրենսդրության և նորմատիվ ակտերի պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով: Վարչական շրջանում գործող թվով 2 մուր-մանկապարտեզներում բացվել է 3 խումբ, հարակից վերանորոգվող մանկապարտեզներից հաճախող երեխաների տեղափոխությունը կազմակերպելու նպատակով: Իրականացվել են ուսումնաիրություններ, առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով առողջապահության նախարարի հրամանով սահմանված սանիտարական նորմերի պահանջների ապահովմանը: Ուսումնասիրվել է սննդի որակը, պիտանելիության ժամկետները և համապատասխան փաստաթղթերի առկայությունը՝ ըստ սննդի կազմակերպմանը ներկայացվող սանիտարական նորմերի և կանոնների: Ուսումնասիրվել է նաև աշխատակիցների աշխատանքային կարգապահությունը, կրթադաստիարակչական</p>		

			գործունեությունը՝ ըստ մեթոդական և հրահանգչական ցուցումների:		
14	Մշակութային միջոցառումների իրականացում	Տոն և հիշատակի օրերին նվիրված շուրջ 37 մշակութային միջոցառում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  <b>N ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/37-1</b>  «Հայոց բանակ»-ի օրվան նվիրված կազմակերպվել է համերգային ծրագիր ՀՀ Պաշտպանության նախարարության Ա. Խանփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն ինստիտուտում, այցելություն Եռաբլուր պանթեոն և հյուրասիրություն</p> <p><b>N ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/37-2</b>  Ա.Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոցի դահլիճում Կանանց միջազգային օրվան նվիրված կազմակերպվել է համերգային ծրագիր՝ Ֆորշի և Ռե մինոր բենդի մասնակցությամբ, որի ավարտին կազմակերպվել է հյուրասիրություն</p> <p><b>N ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/52-2</b>  Հաղթանակի և խաղաղության տոնի կապակցությամբ կազմակերպվել է այցելություն Հաղթանակի զբոսայգի, Եռաբլուր հուշահամալիր և հյուրասիրություն</p> <p><b>ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/193</b>  <b>Ամանորյա տոնական ձևավորում</b>  Իրականացվել է տոնական ձևավորում վարչական շրջանի փողոցներում</p>	<p>«Պեցցո» ՍՊԸ  08.02.2022թ.  31.03.2022թ.</p> <p>Լուսինե Ղազարյան ԱԶ  04.04.2022թ.  10.05.2022թ.</p> <p>«ԲԱՆԳԻ» ՍՊԸ  12.04.2022թ.  31.05.2022թ.</p> <p>«Հրակաղյուս Շին» ՍՊԸ  07.11.2022թ.  25.12.2022թ.</p>	

15	Համայնքային մշակույթի և ազատ ժամանցի կազմակերպում	Տարեկան ժամանակացույցով հաստատված միջոցառումներ	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  <b>N ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/37-1</b>  Թիվ 4 զինկոմիսարիատի բակում կազմակերպվել է նորակոչիկների ճանապարհման արարողություն, որի ավարտին տրամադրվել է հիգիենայի փաթեթներ</p> <p><b>N ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/37-2</b>  Երևանի Ա. Տիգանյանի անվան երաժշտական դպրոցի դահլիճում տեղի է ունեցել «Բուն Բարեկենդան» տոնին նվիրված միջոցառում՝ թեմատիկ աշխատանքների ցուցադրություն, համերգային ծրագիր և հյուրասիրություն</p> <p><b>N ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/37-2</b>  Տյառընդառաջ տոնի կապակցությամբ Նորագավիթի Սբ. Գևորգ և Ն.Չարբախի Սբ. Խաչ եկեղեցիների բակերում կազմակերպվել է համերգային ծրագիր և հյուրասիրություն</p> <p><b>N ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/37-1</b>  Գիրք նվիրելու օրվա կապակցությամբ Շենգավիթ վարչական շրջանի այգիներում և պուրակներում «Գիտունիկ» կերպարի մասնակցությամբ կազմակերպվել է գրքերի բաժանում  Շենգավիթ վարչական շրջանի այգիներում և պուրակներում 3 երաժիշտների և «Գարուն պապիկ»-ի ուղեկցությամբ կազմակերպվել է ծաղիկների բաժանում  Երևանի Ա.Տիգանյանի անվան երաժշտական դպրոցի դահլիճում անցկացվել է պոեզիայի միջազգային օրվան նվիրված գրական-երաժշտական երեկո Կամերային թատրոնի</p>	<p>Լուսինե Ղազարյան» ԱԶ  14.02.2022թ.  31.03.2022թ.</p> <p>«Պեցցո» ՍՊԸ  08.02.2022թ.  31.03.2022թ.</p> <p>«Պեցցո» ՍՊԸ  08.02.2022թ.  31.03.2022թ.</p> <p>Լուսինե Ղազարյան ԱԶ  14.02.2022թ.  31.03.2022թ.</p>	
----	---	---	---	--	--

			<p>ներկայացմամբ</p> <p><b>N ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/37-2</b>  Երևանի Ա.Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոցի դահլիճում կազմակերպվել է թատրոնի միջազգային օրվան նվիրված «Հայն ու Հայը» թատերական ներկայացումը</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/52-1</b>  <b>Ծաղկազարդի</b> տոնի կապակցությամբ Նորագավիթի Սբ. Գևորգ և Ն.Չարբախի Սբ. Խաչ եկեղեցիների բակերում կազմակերպվել է համերգային ծրագիր և հյուրասիրություն</p> <p><b>Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ Հարության տոնի</b> կապակցությամբ Նորագավիթի Սբ. Գևորգ և Ն.Չարբախի Սբ. Խաչ եկեղեցիների բակերում կազմակերպվել է համերգային ծրագիր և հյուրասիրություն</p> <p><b>Մայրության, գեղեցկության և սիրո տոնի</b> կապակցությամբ Երևանի Ա. Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոցի դահլիճում կազմակերպվել է համերգային ծրագիր և հյուրասիրություն</p> <p><b>Պարի</b> միջազգային օրվան նվիրված վարչական շրջանի այգիներում և պուրակներում կազմակերպվել են միջոցառումներ</p> <p><b>Ջազի</b> միջազգային օրվա կապակցությամբ Գարեգին Նժդեհի անվան հրապարակում կազմակերպվել է համերգային ծրագիր Կարինե Առուստամյանի և «THE BAND» խմբի մասնակցությամբ</p> <p><b>Երեխաների իրավունքների պաշտպանության</b> օրվան նվիրված Գ.Նժդեհի անվան հրապարակում կազմակերպվել է տոնին</p>	<p>«Պեցցո» ՍՊԸ  08.02.2022թ.  31.03.2022թ.</p> <p>Լուսինե Ղազարյան ԱԶ  04.04.2022թ.  10.06.2022թ.</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>համահունչ համերգային ծրագիր  <b>Երաժշտական փառատոն վարչական շրջանի դպրոցների մասնակցությամբ</b>      Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտում կազմակերպվել է «Երևանի Ա. Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոց» և «Երևանի Ստ. Զրբաշյանի անվան երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ների մասնակցությամբ երաժշտական փառատոն  <b>Երևանյան ամառ</b>      Ծրագրի շրջանակներում վարչական շրջանի այգիներում և բակերում իրականացվել են միջոցառումներ երեխաների ակտիվ հանգիստը կազմակերպելու նպատակով</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՏԶԲ-22/80-1</b>  <b>Վարդավառի</b> տոնի կապակցությամբ վարչական շրջանի այգիներում և բակերում կազմակերպվել է ջրախաղ, երեխաներին բաժանվել են ջրային ատրճանակներ  <b>Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնի</b> կապակցությամբ Շենգավիթ վարչականի Նորագավիթի Սբ. Գևորգ և Ն.Չարբախի Սբ. Խաչ եկեղեցիների բակերում կազմակերպվել է համերգային ծրագիր և հյուրասիրություն  <b>Կոմիտասյան օրեր</b>      Շենգավիթ վարչական շրջանի երաժշտական դպրոցների և մշակույթի կենտրոնների սաների համար կազմակերպվել է այցելություն Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ և համերգային ծրագիր  <b>ՈՒսուցչի օր</b>      կապակցությամբ Երևանի Ա. Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոցի դահլիճում</p>	<p>«ԿՈՆՅԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ»      ՍՊԸ      07.07.2022թ.      21.08.2022թ.</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>կազմակերպվել է համերգային ծրագիր և հյուրասիրություն</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/80</b>  <b>Գիտելիքի, գրի, դպրության օրի</b>  կապակցությամբ Շենգավիթ վարչական շրջանի թվով 25 դպրոցներին տրվել է «Հայերեն խոսող մաթեմատիկա» և «Հայերեն խոսող այբուբեն»</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/80-4</b>  <b>Նկարիչների միջազգային օր:</b>  «Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի Պատանեկության ստեղծագործական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ում կազմակերպվել է նկարիչների միջազգային օրվան նվիրված միջոցառում՝ վարչական շրջանի մշակութային կենտրոնների սաների մասնակցությամբ</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/69</b>  Վարչական շրջանի մուր-մանկապարտեզների երեխաներին բաժանվել են ամանորյա քաղցրավենիքի նվեր-փաթեթներ</p>	<p>ԱՐՄԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ  ՍԱՄՎԵԼԻ Ա/Ձ  01.07.2022թ.  30.09.2022թ.</p> <p>Լուսինե Ղազարյան ԱՁ  07.07.2022թ.  20.12.2022թ.</p> <p>«Ֆոտոն» ՍՊԸ  30.11.2022թ.  25.12.2022թ.</p>	
--	--	--	---	---	--

16	Սպորտային միջոցառումների կազմակերպում	Տարեկան ծրագրերով միջոցառումների իրականացում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ՌԲ-ԷԱՃՏՁԲ-22/36-1</b></p> <p>Կազմակերպվել է ՀՀ անկախության 31 ամյակին նվիրված Շենգավիթ վարչական շրջանի ֆուտզալի բաց առաջնություն: Կազմակերպվել է ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի և Արցախի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 1-3 և 4-7-րդ դասարանցիների միջև «Սպորտլանդիա» մարզական միջոցառում: Տեղի է ունեցել ՀՀ անկախության 31 ամյակին նվիրված Երևան քաղաքի դպրոցականների 31-րդ մարզական խաղերի 2-րդ՝ համայնքային փուլը</p> <p><b>ՌԲ-ԷԱՃՏՁԲ-22/66-1</b></p> <p>Կազմակերպվել է ՀՀ Ազգային ժողովի գավաթի մրցաշար 1-6 դասարանների միջև: Կազմակերպվել է Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված «Սպորտլանդիա» մարզամշակույթային միջոցառում</p> <p><b>ՌԲ-ԷԱՃՏՁԲ-22/37-1</b></p> <p>Նախագորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության 2022թ, զորակոչային խաղեր</p> <p>Կազմակերպվել է մրցաշար հիմնական և ավագ դպրոցների աշակերտների միջև</p> <p><b>ՌԲ-ԷԱՃՏՁԲ-22/89-1</b></p> <p><b>Առողջ սերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք</b></p>	<p>«Պեցցո» ՍՊԸ 14.02.2022թ. 31.03.2022թ.</p> <p>Արմեն Գևորգյան ԱԶ 16.05.2022թ. 30.07.2022թ.</p> <p>Լուսինե Ղազարյան ԱԶ 04.02.2022թ. 31.03.2022թ.</p> <p>«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ» ՍՊԸ 19.07.2022թ. 31.08.2022թ.</p>	
----	---------------------------------------	--	---	--	--



			<p>վարչական շրջանի բակերում անցկացվել են ֆուտբոլի, բասկետբոլի, վալեյբոլի, հադբոլի մրցաշարեր հաղթող թիմերը պարգևատրվել են գավաթներով մադալներով և դիպլոմներով: Փառատոնին մասնակացել են համատիրությունների թիմերը</p> <p><b>Շաշկու առաջնություն</b> Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի դահլիճում կազմակերպվել է շաշկու առաջնություն աշխատակազմի աշխատակիցների միջև</p> <p><b>Մրցույթ ՀՀ նախագահի լավագույն մարզական ընտանիք մրցանակի համար</b></p>		<p>Միջոցառումը բյուջեով հաստատվել է</p> <p>չի</p>
17	Գրադարանային ծառայությունների մատուցում	Գրքային ֆոնդի գույքագրում, համալրում, ընթերցանության նկատմամբ հետաքրքրության բարձրացում	Վարչական շրջանի գրադարաններում իրականացվել են ուսումնասիրություններ: Աշխատանքներ են իրականացվել գրքային ֆոնդի թարմացման, հասանելիության բարձրացում, ընթերցողների թվի ավելացման ուղղությամբ		

18	Սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների հանգստի կազմակերպում	Կկազմակերպվի սոցիալապես անապահով ընտանիքների դպրոցահասակ երեխաների ամառային հանգիստը ճամբարներում: Գործող ծրագրերի և ծառայությունների կարողությունների շրջանակներում հնարավորինս կանոնակարգված աջակցության տրամադրում կարիքի մեջ գտնվող երեխաներին եւ նրանց ընտանիքներին	Կազմակերպվել է 7-13 տարեկան թվով 110 երեխաների ամառային հանգիստը Ծաղկաձորի «Լավա աղբյուր» և Հանքավանի «Հեքիաթային կիրճ» առողջարանային ճամբարներում	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 01 . 07.2022թ. 20.08.2022թ.	
19	Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տոն և հիշատակի օրերին աջակցություն	Միջոցառումների կազմակերպում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  <b>ՌԵ-ԷԱՃՄՁԲ-22/52-2</b>  Շենգավիթ վարչական շրջանում գործող ռեստորանային համալիրներից մեկում կազմակերպվել է համերգային ծրագիր, հյուրասիրություն Հաղթանակի օրվա կապակցությամբ (50 անձի համար)</p> <p><b>ԵԲ-ԳՀԱՊՁԻ-22/39-22</b>  Ընտանիքի օրվա կապակցությամբ սոցիալապես անապահով բազմազավակ ընտանիքների թվով 60 հոգի էքսկուրսիա և հյուրասիրություն</p> <p><b>ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/307-1</b>  Սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների համար գիտելիքի օրվա կապակցությամբ գրենական պիտույքների ձեռք բերում</p>	<p>«Բանգի» ՍՊԸ 12.04.2022թ. 09.05.2022թ.</p> <p>«ՖՈՏՈՆ» ՍՊԸ 09.08.2022թ. 21.10.2022թ.</p> <p>«ՄԱՅՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ 09.08.2022թ. 04.10.2022թ.</p>	

			<p><b>ԵՔ-ԳՎԱՊՁԻ-22/61</b>  Ամանորի կապակցությամբ աջակցություն կարիք ունեցող՝ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված թվով՝ 250 ընտանիքների</p>	<p>«ԴԱՅՍ» ՍՊԸ  15.12.2022թ.  26.12.2022թ.</p>	
20	Սոցիալապես անպահով անձանց աջակցություն	Աջակցության ծրագրերի իրականացում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  <b>ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/9</b>  Հարազատ չունեցող անձանց հուղարկավորության կազմակերպման ծառայությունների տրամադրում՝ 27 շահառու</p> <p><b>ՌԵՔ-ԷԱԾԾՁԲ-22/98-2</b>  Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքների երեխաների համար թատերական ներկայացում, նվերների տրամադրում</p> <p><b>ԵՔ-ԳՎԱՊՁԲ-22/39-1</b>  Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող թվով 400 ընտանիքների սննդի և հիգիենայի փաթեթների տրամադրում</p> <p><b>ՌԵՔ-ԳՎԱՇՁԲ-22/55</b>  Սոցիալապես անպահով թվով 14 ընտանիքների սեփական տների տանիքների լրիվ կամ մասնակի վերանորոգման, սեփական տների և բնակարանների ջրագծերի և կոյուղագծերի վերանորոգման կամ հիմնանորոգման համար անհրաժեշտ շինանյութերի տրամադրում (ըստ կարիքի)</p>	<p>Բնակչության հատուկ սպասարկում ՀՈԱԿ Տարվա ընթացքում</p> <p>«Սպայդեր» ՍՊԸ  15.08.2022թ.  30.09.2022թ.</p> <p>«ՖՈՏՈՆ» ՍՊԸ  09.08.2022թ.</p> <p>«Լիլիանարմ» ՍՊԸ  21.07.2022թ.  20.12.2022թ.</p>	<p>50 ընտանիքի տրամադրվել է վառելափայտ, Սոցիալապես անպահով 779 ընտանիքի տրամադրվել է տակդիր, հագուստ, սնունդ, հիգիենայի փաթեթ, Միջնորդություն է ներկայացվել 53 բնակչի՝ պետ. պատվերի շրջանակներում հիվանդանոցային բժշկական օգնություն ցուցաբերելու նպատակով, Սոցիալական աջակցության նպատակով հաշվետու ժամանակաշրջանում կազմակերպվել են 2ուրջ 2395</p>

			<p><b>ՆԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ22/352</b>  <b>ՆԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/352-1</b>          Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված բազմազավակ երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին տրամադրվել է թվով 70 տեխնիկա,կահույք</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/354-1</b>          Հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրվա կապակցությամբ հաշմանդամություն ունեցող անձանց աջակցություն թվով 150 ընտանիքի</p>	<p>Լուսինե ԱՁ          27.10.2022թ.          Փրիթի Ուեյ ՍՊԸ          27.10.2022թ.</p> <p>«ՈՍԿԵ ԱԳԱ» ՍՊԸ          21.11.2022թ.          25.11.2022թ.</p>	տունայցեր:
--	--	--	---	---	------------

**ՔԱՆԱՔԵՆ-ՉԵՅԹՈՒՆ**

1	Վարչական շրջանի փողոցների, մայրերի և միջբակային տարածքների մասնակի և կապիտալ վերանորոգում, ասֆալտապատում	Ասֆալտապատ բակային տարածքների և փողոցների կապիտալ վերանորոգում՝ 15665 քմ: Վերանորոգման աշխատանքները ներառում են ասֆալտ-բետոնե ծածկի վրա առաջացած փոսերից վնասված շերտերի հեռացում, նոր փոսերի ձևավորվում և ասֆալտապատում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  <b>ԵՔ-ՔՄԱՇՁԲ-22/8-12</b>          Իրականացվել են 23142 քմ ասֆալտապատման աշխատանքներ՝ հետևյալ հասցեներում.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Քանաքեռ 6 փ. 145քմ</li> <li>9. Քանաքեռ 6 փ. 5 նրբ-324քմ</li> <li>10. Քանաքեռ 6 փ. 5 նրբ.ից Ծ.Աղբյուր փողոց միացնող հատված-7քմ</li> <li>11. Ծ.Աղբյուր փողոց-23քմ</li> <li>12. Քանաքեռ 6փող. 3նրբ-10քմ</li> <li>13. ս.Հակոբ եկեղեցու բակ- 61քմ</li> <li>14. Աղասու փողոց-940քմ</li> <li>15. Քանաքեռ 4փողոց 1 նրբ-394քմ</li> <li>16. Քանաքեռ 5փողոց-33քմ</li> <li>17. Քանաքեռ 2փող.2նրբ-631քմ</li> <li>18. Է.Հասրաթյան փողոցից գերեզմաններ տանող ճանապարհ-324քմ</li> <li>19. Քանաքեռ 2փող. -781քմ</li> <li>20. Զ.Քանաքեռցու փողոցից 128բ շենք տանող ճանապարհ-791,651քմ</li> </ol>	«Արհովշին» ՍՊԸ 18.02.2022թ.	15665քմ-ի փոխարեն իրականացվելու են 23142քմ ասֆալտապատման աշխատանքներ
---	--	--	---	--------------------------------	--

			<p>21. Ձ.Քանաքեղացու 126/1շ. բակ-33քմ</p> <p>22. Քանաքեղ 6փողոց /շարունակություն/ - 552քմ</p> <p>23. Ֆանարջյան 2 նրբ-36քմ</p> <p>24. Քանաքեղ 11փողոց 1 նրբ-4քմ</p> <p>25. Քանաքեղ 10փողոց-1254քմ</p> <p>26. Քանաքեղ 85 դպրոցի բակ-390քմ</p> <p>27. Ձ.Քանաքեղացու փողոցից 151/3 շենք տանող ճանապարհ-125քմ</p> <p>28. Ձ.Քանաքեղացու փողոցից 151/3 և 151/4 շենքերի բակ -64քմ</p> <p>29. Ձ.Քանաքեղացու 151/1 շ. բակ-108քմ</p> <p>30. Քանաքեղ 8փողոց – 253քմ</p> <p>31. Քանաքեղ 9փողոց-11քմ</p> <p>32. Թբիլիսյան խճ. անցուղի-300քմ</p> <p>33. Թբիլիսյան խճ.2 և 6շ.բակ-18քմ</p> <p>34. Ֆանարջյան 1ին նրբ.-323քմ</p> <p>35. Ֆանարջյան 2րդ նրբ./շար./-489քմ</p> <p>36. Կ.Ունեցու 54շ.բակ-19քմ</p> <p>37. Կանխարգելիչ սրտաբանության կենտրոնի բակ-470քմ</p> <p>38. Դրոյի 4րդ նրբ.-529քմ</p> <p>39. Ռուբինյանց 19/1շ.բակ-385քմ</p> <p>40. Շովրոյան փողոց-112քմ</p> <p>41. Ռայնիսի 5շ. բակ-46քմ</p> <p>42. Ռուբինյանց 12/1շ. բակ-69քմ</p> <p>43. Քանաքեղ 6փող. 1ին նրբ.-159քմ</p> <p>44. Քանաքեղ 11փող. 1ին նրբ.-346քմ</p> <p>45. Քանաքեղ 11փող.-43քմ</p> <p>46. Քանաքեղ 12փող.-9քմ</p> <p>47. Ձ.Քանաքեղացու 145շ. բակ-758քմ</p> <p>48. Ձ.Քանաքեղացու 72շ. բակ-282քմ</p> <p>49. Դրոյի 17աշ.բակ-22քմ</p> <p>50. Է.Հասրաթյան 4,6 և 7շ.բակ-451քմ</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>51. Կ.Ուլենցու 3փակ.2և4շ.բակ-169քմ  52. Կ.Ուլենցու 2փակ.1աշ.բակ-116քմ  53. Կ.Ուլենցու 2փակ.1և3շ.բակ-529քմ  54. Խ.Աբովյանի տուն-թանգարան -384քմ  55. Ռուբինյանց 17/1շ. բակ-95քմ  56. Գոգոլի փողոցի նրբ.-469քմ  57. Կ.Ուլենցու 3փակ. 7շ.-104քմ  58. Կ.Ուլենցու 3փակ. 1շ.-11քմ  59. Կ.Ուլենցու 3փակ. 6շ.-17քմ  60. Կ.Ուլենցու 2փակ. 5շ.-331քմ  61. Կ.Ուլենցու 1փակ. 6շ.-112քմ  62. Կ.Ուլենցու 1փակ. 5շ.-319քմ  63. Կ.Ուլենցու 1փակուղի – 240քմ  64. Մ.Ավետիսյան փողոց-591քմ  65. Նորաշխարհյան փողոց-87քմ  66. Մ.Ավետիսյան 4փողոց-339քմ  67. Զ.Քանաքեռցու 32և34 տների բակ-83քմ  68. Մ.Ավետիսյան 2փող. 10ա,13ա, 15ա,17ա 2.շ. բակ-246քմ  69. Լեփսիուսի 10,2,4,6շ.բակ-353քմ  70. Լեփսիուսի 2փող.-123քմ  71. Լեփսիուսի 12շ.բակ-131քմ  72. Զ.Քանաքեռցու 151/2շ.-408քմ  73. Մ.Մելիքյան փողոց-36քմ  74. Զ.Քանաքեռցու 151շ.բակ և տանող ճան.- 223քմ  75. Զ.Քանաքեռցու 145շ. բակ-207քմ  76. Ծ.Աղբյուրի փողոց-27քմ  77. Զ.Քանաքեռցու փողոց-7քմ  78. Է.Հասրաթյան փ. 63քմ  79. Ավ.Ահարոնյան փ. 5քմ  80. Լեփսիուսի 13շ. բակ-87քմ  81. Լեփսիուսի 14շ. բակ-4քմ  82. Պ.Սևակի փողոցի մայթեր-1265քմ</p>	
--	--	--	---	--

			<p>83. Կ.Ունեցու փողոց-199քմ  84. Լեփսիուսի 3րդ փողոց-138քմ  85. Յաղության փողոց-23քմ  86. Լեփսիուսի 15և19շ. բակ-2քմ  87. Լեփսիուսի 21շ.բակ-5քմ  88. Մ.Ավետիսյան2փող.11աշ.բակ-12քմ  89. Մ.Ավետիսյան 2փող.11շ.բակ-320քմ  90. Մ.Ավետիսյան 2փող.-67քմ  91. Դրոյի փողոց-2քմ  92. Շովրոյան փող.16շ. բակ-116քմ  93. Ռայնիսի փողոց -13քմ  94. հ.153 մանկապարտեզի բակ-296քմ  95. Ավ.Ահարոնյան փողոցից 14շ. տանող ճանապարհ-137քմ  96. Պ.Սևակ փողոցից հ.154 մանկ. տանող ճան.-122քմ  97. Է.Հասրաթյան փողոցից 32/16 տուն տանող ճանապարհ-393քմ  98. Կ.Ունեցու 70/1շ. բակ-8քմ  99. Մ.Ավետիսյան 3 փողոց-336քմ  100. Մ.Ավետիսյան 1ին փողոց-198քմ  101.Մ.Ավետիսյան 4 փողոց-190քմ  102. Մ.Ավետիսյան 2փող. 15շ. բակ-3քմ  103. Մ.Ավետիսյան 4փող. 6ա և 8ա 2-շ. բակ-48քմ  104. Մ.Ավետիսյան 10,8,6,4 2-շ. բակ-47քմ  105. Ահարոնյան փողոց 5շ. բակ-88քմ  106. Հր.Ներսիսյան փողոց-44քմ  107. Ն.Սուրենյան փողոց-170քմ  108. Ազատության 12/3շ. բակ-300քմ  109. Ազատության 12/2,12,10շ.շ.բակ-368քմ  110.Ազատության 2,3,4շ.շ.բակ-32քմ  111. Ազատության պող.12/1շ.բակ-10քմ  112. Դ.Անհաղթի 2շ. բակ-53քմ</p>	
--	--	--	--	--

			113. Դ.Անհաղթի 7շ. բակ-9քմ 114. Քանաքեռ-2եյթուն վարչ. շրջ. -0,5458քմ 115. Մ.Մելիքյան 5շ. բակ և տանող ճան. -85քմ		
2	Եզրաքարերի վերանորոգում	Նախատեսում է 950քմ եզրաքարերի նորոգման աշխատանքներ	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ՔՄԱՇՁԲ-22/8-12</b> Աշխատանքներն իրականացվել են հետևյալ հասցեներում՝ 1495 գծմ. 1.Ծ.Աղբյուրի փ. 570գծմ 2.Ծ.Աղբյուրի փ. 200գծմ 3.Պ.Սևակի փ. 300գծմ 4.Կ.Ունեցու փ. 425գծմ	«Տուրիստալ» ՍՊԸ 15.03.2022թ.	
3	Բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների նորոգում	Նախատեսում է 3600քմ թեք տանիքների նորոգման աշխատանքներ	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/42-1</b> Իրականացվել են 4400քմ թեք տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում. 1. 2.Սարկավազի 119/1շ. 2. 2.Սարկավազի 117/1շ. 3. Ազատության 8շ. 4. Ռուբինյանց 19/1շ. 5. Դրոյի 26շ. 6. Ազատության 14շ. 7. Դ.Անհաղթ 7շ. 8. Ավ.Ահարոնյան 10շ. 9. Դ.Անհաղթ 3շ. 10. Դ.Անհաղթ 9շ. 11. Դրոյի 5շ. 12. Մ.Ավետիսյան 4փ.6շ. 13. Մ.Ավետիսյան 4փ.6աշ. 14. Մ.Ավետիսյան 2փ.11աշ. 15. Մ.Ավետիսյան 2փ.13աշ. 16. Մ.Ավետիսյան 4փ.4աշ.	«ԻսաչՄիք» ՍՊԸ 07.03.2022թ.	



			17. Կ.Ուլնեցու 1փակ.3շ. 18. Կ.Ուլնեցու 1փակ.2աշ. 19. Կ.Ուլնեցու 1փակ.2շ. 20. Կ.Ուլնեցու 3փակ.4շ. 21. Լեփսիոաի 27շ. 22. Լեփսիոաի 13շ. 23. Լեփսիոաի 2շ. 24. Լեփսիոաի 8շ. 25. Լեփսիոաի 23շ. 26. Ռուբինյանց 4շ. 27. Յան Ռայնիսի 17շ. 28. Յան Ռայնիսի 11շ. 29. Դրոյի 26շ. 30. Մ.Ավետիսյան 16շ. 31. Ազատության 12շ. 32. Ռուբինյանց 1շ. 33. Զ.Սարկավազի 129/3շ. 34. Զ.Սարկավազի 129/2շ. 35. Մ.Ավետիսյան 4փող. 6շ. 36. Մ.Ավետիսյան 2փող. 13շ. 37. Թբիլիսյան խճ. 10շ. 38. Թբիլիսյան խճ. 2շ. 39. Դ.Անհաղթի 1շ, 40. Հր.Ներսիսյան 1շ. 41. Հր.Ներսիսյան 2շ. 42. Պ.Սևակի 90շ. 43. Լեփսիոաի 37շ. 44. Լեփսիոաի 2շ. 45. Կ.Ուլնեցու 1փակ. 2շ.		
4	Բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների նորոգում	Նախատեսում է իրականացնել 3500քմ միաշերտ և 3500քմ երկշերտ հարթ տանիքների նորոգման աշխատանքներ	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/7-8</b> Իրականացվել են միաշերտ 4107քմ, երկշերտ 3238քմ տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ	«Ռոուդկոնստրակտ» ՍՊԸ 15.03.2022թ.	

			<p>հասցեներում.</p> <p>28. Ռուբինյանց 23/1շ.</p> <p>29. Ռուբինյանց 19/2շ.</p> <p>30. Ռուբինյանց 12շ.</p> <p>31. Ռուբինյանց 14շ.</p> <p>32. Նորաշխարհյան 17շ.</p> <p>33. Կ.Ուլնեցու 3փ. 2/2շ.</p> <p>34. Շովրոյան 16շ.</p> <p>35. Մ.Ավետիսյան 12շ.</p> <p>36. Ռուբինյանց 24շ.</p> <p>37. Գոգոլի 85շ.</p> <p>38. Զ.Սարկավազի 54/6շ.</p> <p>39. Զ.Սարկավազի 54/3շ.</p> <p>40. Զ.Սարկավազի 54/2շ.</p> <p>41. Ավ.Ահարոնյան 2/2շ.</p> <p>42. Ավ.Ահարոնյան 2/1շ.</p> <p>43. Ազատության 12/4շ.</p> <p>44. Ռուբինյանց 26շ.</p>		
5	Բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի վերանորոգում	Նախատեսում է իրականացնել 58 շենքերի շքամուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ՔՄԱՇՁԲ-22/18-2</b> Աշխատանքներն իրականացվել են նշյալ հասցեներում՝</p> <p>9. Ադոնցի 12շ-1ին մուտք</p> <p>10. Դ.Անհաղթի 14շ.-1ին մուտք</p> <p>11. Զ.Սարկավազի151/4շ.-1ին մուտք</p> <p>12. Ռուբինյանց 8շ.-1-5 մուտքեր</p> <p>13. Լեփսիուսի 14շ.-1ին մուտք</p> <p>14. Մ.Ավետիսյան 4փ.4շ.-1-3 մուտքեր</p> <p>15. Զ.Սարկավազի 131/1շ.-1ին մուտք</p> <p>16. Մ.Ավետիսյան 4փ.12շ.-1ին մուտք</p> <p>17. Ռուբինյանց 10շ.-1-5մուտքեր</p> <p>18. Պ.Սևակի 1/3շ.-1-2մուտքեր</p> <p>19. Զ.Սարկավազի 32աշ.- 1-2մուտքեր</p> <p>20. Մ.Ավետիսյան 4փ.6շ.-1-3 մուտքեր</p>	«Էլդոգար» ՍՊԸ 11.02.2022թ.	

			<p>21. Տիգրանյան 4շ.-1-2մուտքեր  22. Ավ.Ահարոնյան 2/1շ. -1-2մուտքեր  23. Մ.Ավետիսյան 4փ.8շ.-1-3 մուտքեր  24. Ռայնիսի 5շ.-1-5մուտքեր  25. Ռուբինյանց 2/2շ.-1-2մուտքեր  26. Պ.Սևակի 1/1շ.-1-2մուտքեր  27. Զ.Սարկավազի 32աշ.-3րդ մուտք  28. Ադոնցի 12շ.-2րդ մուտք  29. Կ.Ուլնեցու 1փ.2աշ.-1-3մուտքեր  30. Լեփսիուսի 35շ.- 1-3մուտքեր  31. Լեփսիուսի 1շ.- 1-3 մուտքեր  32. Լեփսիուսի 3շ.- 1-3 մուտքեր  33. Մ.Ավետիսյան 4փ.4շ.-4րդ մուտք</p>		
6	Վերելակային տնտեսության արդիականացում	Նախատեսում է իրականացնել՝ 20 վերելակների նորոգում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>№ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/12-1</b></p> <p>Իրականացվել են վերելակների վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Յան Ռայնիսի 89շ. 2րդ մուտք</li> <li>2. Լեփսիուսի 1ա շ.</li> <li>3. Ռուբինյանց 1ա շ.</li> <li>4. Կ. Ուլնեցու 66շ. 1ին մուտք</li> <li>5. Քանաքեռ 14փող 38/1շ.</li> <li>6. Ռուբինյանց 1շ. 1ին մուտք</li> <li>7. Կ.Ուլնեցու 3փակ. 2շ. 2րդ մուտք</li> <li>8. Հասրաթյան 5/1շ. 2րդ մուտք</li> <li>9. Շովրոյան 12շ.</li> <li>10. Ռուբինյանց 28շ.</li> <li>11. Թբիլիսյան խճ. 1շ. 2հատ</li> <li>12. Ռուբինյանց 17/2շ.</li> <li>13. Լեփսիուսի 3Ա շ.</li> <li>14. Զ.Սարկավազի 131շ. 1ին մուտք</li> </ol> <p><b>№ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/12-2</b></p>	<p>«Վերելակ-7» ՍՊԸ  13.04.2022թ.-  30.10.2022թ.</p> <p>Արտավազդ Սարոյան  ԱԶ</p>	

			<p>Նշյալ շենքերում փոխարինվել են վերելակների սարքավորումները.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Մ.Մելիքյան 16շ.</li> <li>2. Կ.Ուլնեցու 66շ.</li> <li>3. 2.Սարկավազի 54/4շ. 2րդ մուտք</li> <li>4. 2.Սարկավազի 54/4շ. 1ին մուտք</li> <li>5. Ռուբինյանց 2շ.</li> <li>6. 2.Սարկավազի 151/1շ. 1ին մուտք</li> <li>7. 2.Սարկավազի 126/1շ. 1ին մուտք</li> <li>8. Տիգրանյան 4շ. 2րդ մուտք</li> <li>9. Ազատության պող. 12/3շ.</li> <li>10. Յան Ռայնիսի 90շ.</li> <li>Յան Ռայնիսի 89շ.</li> </ol>	<p>12.04.2022թ.- 30.10.2022թ.</p>	
7	Քաղաքային կահավորանքի վերանորոգում և ավելացում/ Բակային տարածքների համար զրուցարաններ, նստարաններ, շվաքարանների պատրաստում և տեղադրում/	51 նստարանների, 4 զրուցարանների, 31 աղբամանների տեղադրում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>№ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/7</b> Թվով 62 նստարաններ տեղադրվել են նշյալ հասցեներում.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ռուբինյանց 2/1շ. – 3 հատ նստարան</li> <li>2. Ռուբինյանց 2/2շ.- 1 հատ նստարան</li> <li>3. Աբովյանի տուն-թանգարան – 4 հատ նստարան</li> <li>4. 14-ի շրջադարձ – 3 հատ նստարան</li> <li>5. Ներսիսյան 10շ.-2 հատ նստարան</li> <li>6. Ահարոնյան 7շ. – 2 հատ նստարան</li> <li>7. Վարչական շենքի բակ- 3 հատ</li> <li>8. Դրոյի 14ա դիմաց – 1 հատ</li> <li>9. Դրոյի 14/1շ. – 1 հատ</li> <li>10. Դրոյի 14/2շ. – 1 հատ</li> <li>11. Լեփսիուսի 9շ. – 1 հատ</li> <li>12. Կ.Ուլնեցու 1 փակ. 5շ. – 2 հատ</li> <li>13. Սարկավազ 129/3 – 2 հատ</li> </ol>	<p>«Տեխնո Սիթի» ՍՊԸ 17.03.2022թ.- 10.10.2022թ.</p>	

			<p>14. Դրոյի 282. – 2 հատ  15. Քանաքեոցու 1212. - 1հատ  16. Քանաքեոցու 1062. - 1հատ  17. Դրոյի 62. – 2 հատ  18. Մ.Ավետիսյան պուրակ-4 հատ  19. Դրոյի 282.- 4 հատ  20. Կ.Ունեցու 70/12.- 2 հատ  21. 2.Սարկավազ 126/2 շ. դիմացի կանգառ – 1 հատ  22. Դրոյի 14ա շ. բակ – 3 հատ  23. 2.Սարկավազի 54/4շ. բակում – 1 հատ  24. 2.Սարկավազի 149շ. հարակից կանգառ – 1 հատ  25. Պ.Սևակի մայթ – 7 հատ  26. Դ.Անհաղթի 7շ. – 1 հատ  27. Կ.Ունեցու փող.-4 հատ  28. Դ.Անհաղթի այգի-2 հատ</p> <p><b>№ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/49-1</b>  Տեղադրվել են թվով 4 զրուցարաններ նշյալ հասցեներում.  1.Կ.Ունեցու 2փակ.3շ. բակային տարածք  2. Կ.Ունեցու 3փակ.7շ. բակային տարածք  3. 2.Սարկավազի 149ա շ. բակային տարածք  4. Թբիլիսյան խճ.1շ. բակային տարածք</p> <p><b>№ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/49-1</b>  Ձեռք են բերվել թվով 11 աղբամաններ</p>	<p>«Կոլոնա» ՍՊԸ  04.02.2022թ.-  01.12.2022թ.</p> <p>«Կոլոնա» ՍՊԸ  04.02.2022թ.-  01.12.2022թ.</p>	
8	Բազմաբնակարան շենքերի վթարային պատշգամբների	Նախատեսվում է իրականացնել 26 բազմաբնակարան շենքերի	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:	«ԱՌՍԱՐՔՏԵԽ» ՍՊԸ 29.08.2022թ.-	

	նորոգում	պատշգամբների նորոգում	<b>ԵՔ-ԳՎԱՇՁԲ-22/98</b> Աշխատանքներն իրականացվել են հետևյալ հասցեներում.  Ազատության պողոտա հ.16 շենք, բն.72, 76, 80, Դ.Անհաղթի փող. 10 շենք, բն.8, 11, 14, 23, 33, 34, 35, 36, 37, 38	27.11.2022թ	
9	Հենապատերի վերանորոգում	Նախատեսվում է իրականացնել 1 հատ հենապատի վերանորոգում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՎԱՇՁԲ-22/20-1</b> Վրթ. Փափազյան և Վարշավյան փողոցների խաչմերուկ	«ՄԱՐԿՇԻՆ» ՍՊԸ 09.06.2022թ.- 09.09.2022թ.	
10	Թեքահարթակների կառուցում	Նախատեսվում է իրականացնել 4 հատ թեքահարթակի կառուցում			Զարգացման ծրագրով նախատեսվել է, սակայն բյուջեյով չի հաստատվել
11	Բակային տարածքների բարեկարգում	Նախատեսում է Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի բակային տարածքներում իրականացնել արահետների, կանաչ տարածքների ստեղծման աշխատանքներ: Նստարանների, լուսատուների և աղբամանների տեղադրում, մանկական խաղերի և սպորտային մարզասարքերի տեղադրում: Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի բակային տարածքներում տեղադրվելու են՝ 82 հատ նստարաններ, լուսատուներ 74 հատ, աղբամաններ 51 հատ, մանկական խաղեր 11 հատ, սպորտային մարզասարքեր 6	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԲՍԱՇՁԲ-22/49-1</b> Աշխատանքներն իրականացվում են հետևյալ հասցեներում.  1. Դրոյի փող. հ.26 շենքի հարակից տարածք 2. Դրոյի փող. հ.24 շենքի հարակից տարածք 3. Հասրաթյան փող. հ.7/3, 7/4, 7/6 շենքերի հարակից տարածք 4. Լեփսիուսի փող. 3ա շենքի հարակից տարածք 5. Յան-Ռայնիսի հ.28 շենքի հարակից տարածք 6. Յան-Ռայնիսի հ.11ա շենքի հարակից տարածք 7. Յան-Ռայնիսի փող. հ.1 շենքի հարակից տարածք 8. Հաղթանակ	«Կապիտալ գրուպ» ՍՊԸ 02.06.2022թ.- 02.11.2022թ.	

		հատ	գրոսայգու և Բաբայան փողոցի հարակից տարածք		
12	Կրթության, մշակույթի ոլորտների զարգացում և առողջ ապրելակերպ	<p><u>Մշակույթ</u> Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի կողմից իրականացվում է կրթամշակութային հաստատությունների՝ մշակույթի տան, կենտրոնացված գրադարանային համալիրի, երաժշտական և արվեստի դպրոցների գործունեության կազմակերպում: Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում են պարտադիր միջոցառումներ՝ տոն և հիշատակի օրեր, «Հայոց բանակի օր», «Տյառնընդառաջի տոն», «Բարեկենդանի տոն», «Կանանց միջազգային օր՝ մարտի 8-ի տոն», Հարության տոն՝ «Ջատիկ», հայ մեծանուն գրողների հոբելյաններին նվիրված գրական-երաժշտական երեկոներ, «Հայոց Մեծ եղեռնի հիշատակի օր», «Աշխատանքի օր», «Հաղթանակի տոն», «Ռուս սահմանապահի օր», «Երեխաների պաշտպանության միջազգային օր», «Վարդավառ», «Ս. Աստվածածնի և խաղաղօրհներգի տոն», «ՀՀ Անկախության հռչակման օր», «Երևանի օր», «Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի օր», մտավորականների և</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/12-1</b>      «Հայոց բանակի օր»  <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/12-1</b>      «Տյառնընդառաջի տոն»  <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/12-2</b>      «Բարեկենդանի տոն»  <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/12-1</b>      «Կանանց միջազգային օր՝ մարտի 8-ի տոն»  <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/13-1</b>      «Անկախության 31-րդ տարեդարձին նվիրված դպրոցականների 31-րդ քաղաքային մրցումներ»  <b>N ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/46-1</b>      «Հայ մեծանուն գրողների հոբելյաններին նվիրված գրական-երաժշտական երեկո»  <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/46-2</b>      «Հայոց մեծ եղեռնի հիշատակի օր»  <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/46-2</b>      «Ջատիկ»  <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/46-2</b>      «Աշխատանքի օր»  <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/46-1</b> «Մայիսի 9-ը՝ Հաղթանակի տոն»  <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/46-1</b> «Ռուս սահմանապահի օր»  <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/46-1</b>      «Երեխաների պաշտպանության միջազգային օր»  <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/46-1</b> «Վերջին Ջանգ»  <b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/13-1</b> «Ազգային ժողովի գավաթի խաղարկություն»</p>	<p>«ԱՌԹԱ» ՍՊԸ 28.01.2022թ.</p> <p>«ԱՌԹԱ» ՍՊԸ 13.02.2022թ.</p> <p>ԼՌԻՍԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԱԶ 27.02.2022թ.</p> <p>«ԱՌԹԱ» ՍՊԸ 08.03.2022թ.</p> <p>«ՊԵՅՅՈՒ» ՍՊԸ 28.02.2022թ.</p> <p>ԼՌԻՍԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԱԶ 05.04.2022թ</p> <p>«Կոնցեպտ Իվենթս» ՍՊԸ 24.04.2022թ.</p> <p>«Կոնցեպտ Իվենթս» ՍՊԸ 30.04.2022թ.</p> <p>«Կոնցեպտ Իվենթս» ՍՊԸ 01.05.2022թ.</p> <p>ԼՌԻՍԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԱԶ</p>	

		<p>հանրաճանաչ մարդկանց հետ հանդիպումների կազմակերպում, «Ամանոր» միջոցառում:</p> <p><u>Կրթություն</u> Ծրագրի շրջանակներում Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի կողմից իրականացվում են միջոցառումներ. «Վերջին Ջանգ», «Գիտելիքի օր՝ սեպտեմբերի 1», «Ուսուցչի օր», «Ամանորյա հանդեսներին Ձմեռ Պապ և Ձյունանուշիկ տրամդրել թվով 15 մանկապատեզներին», «Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ նվեր-փաթեթների ձեռքբերում մանկապարտեզների երեխաների համար»:</p> <p><u>Ապրոտ</u> Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում են օրացուցային պլանով նախատեսված միջոցառումներ.</p> <p>1.«Անկախության 31-րդ տարեդարձին նվիրված դպրոցականների 31-րդ մարզական խաղեր» /վոլեյբոլ, բասկետբոլ, հանդբոլ, սեղանի թենիս, ֆուտբոլ, թեթև ատլետիկա/,</p> <p>2.«Ազգային ժողովի գավաթի խաղարկություն» 1-6-րդ դասարանցիների միջև /թեթև ատլետիկա/,</p> <p>3.«Նախագահի մրցանակի</p>	<p><b>ԵՔ-ԷԱՃՑՁԲ-22/13-2</b> «Լավագույն մարզական ընտանիք» հանրապետական մրցույթ փառատոն</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՑՁԲ-22/13-1</b> «Սպորտլանդիա՝ լավագույն մարզական ՆՈՒՀ</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՑՁԲ-22/72-1</b> «Ս. Աստվածածնի և խաղողօրհների տոն»</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՑՁԲ-22/72-1</b> «Գիտելիքի օր՝ սեպտեմբերի 1»</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՑՁԲ-22/72-2</b> «&lt;Մտավորականների և հանրաճանաչ մարդկանց հետ հանդիպում&gt;&gt;</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՑՁԲ-22/72-2</b> «&lt;Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոներ &gt;&gt;</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՑՁԲ-22/72-3</b> «Ամանորյա հանդեսներին Ձմեռ պապի և Ձյունանուշի տրամադրում թվով 15 մանկապարտեզներին»</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/69</b> «Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոների կապ.նվեր փաթեթների ձեռքբերում մանկապարտեզների երեխաների համար»</p> <p><b>ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/199</b> «Ամանորյա ձևավաժրում»</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՑՁԲ-22/13-1</b> «Նախագորակոչային և գորակոչային տարիքի երիտ. հանրապետ. ռազմական խաղեր» միջոցառման կազմակերպում</p>	<p>09.05.2022թ. ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԱԶ 28.05.2022թ.</p> <p>ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԱԶ 01.06.2022թ.</p> <p>ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԱԶ 03.06.2022թ.</p> <p>«ՊԵՅՅՈ» ՍՊԸ 01.04.2022թ.</p> <p>«ԱՌԹԱ» ՍՊԸ 22.04.2022թ.</p> <p>«ՊԵՅՅՈ» ՍՊԸ 30.05.2022թ.</p> <p>ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԱԶ 06.06.2022թ</p> <p>ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԱԶ Կնքման ամսաթիվ 06.06.2022թ.</p> <p>Արմեն Սամվելի</p>	
--	--	--	--	--	--



		<p>համար «Լավագույն մարզական ընտանիք» հանրապետական մրցույթ փառատոն,  4.«Առողջ սերունդ,  պաշտպանված հայրենիք»  համաքաղաքային ամենամյա  ավանդական բակային  փառատոն /Ֆուտբոլ, վոլեյբոլ,  հանդբոլ, բասկետբոլ,  հեծանվավազք,  մարզատրամաբանական  խաղեր/,  5.Նախագորակոչային և  զորակոչային տարիքի  դպրոցականների  ռազմամարզական խաղեր,  6.«Սպորտլանդիա»՝  մանկապարտեզներ ՀՈԱԿ-ների  սաների մասնակցությամբ</p>		<p>Գևորգյան ԱԶ  20.12.2022թ.</p> <p>Արմեն Սամվելի  Գևորգյան ԱԶ  20.12.2022թ.</p> <p>«Սպայդեր» ՍՊԸ  26.12.2022թ.</p> <p>«Ֆոտոն» ՍՊԸ  20.12.2022թ.</p> <p>«Վերելակ-7» ՍՊԸ  15.12.2022թ.</p> <p>«Պեցցո» ՍՊԸ  30.11.2022թ.</p>	
13	<p>Վարչական շրջանի  բնակիչների  կենսամակարդակի  բարելավմանն ուղղված  նպատակային ծրագրերի  իրականացում</p>	<p>Կյանքի դժվարին իրավիճակում  հայտնված անձանց և  ընտանիքների  կենսամակարդակի բարելավման  նպատակով, ըստ գնահատված  կարիքների, սոցիալական  ծրագրերի իրականացում և  համապատասխան աջակցության  ցուցաբերում:  Հասարակության սոցիալական  բևեռացվածության և  աղքատության մեղմացման  նպատակով տոնական  միջոցառումների կազմակերպում</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  <b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/9</b> ,  <b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/24</b>  Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող  300 ընտանիքի հատկացվել է սննդի և  տնտեսական ապրանքների փաթեթ  <b>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/96-1</b>  Քաղաք Էջմիածնում կազմակերպվել է  սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող  միակողմանի ծնողազուրկ 30 երեխայի մեկօրյա  հանգստը  <b>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/96-1</b>  Գիտելիքի օրվա կապակցությամբ, սոցիալական  աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 2-</p>	<p>«Սմարթթիջիսթիքս»  ՍՊԸ  օգոստոս-դեկտեմբեր</p> <p>Լուսինե Ղազարյան ԱԶ  24.08.2022թ.</p> <p>Լուսինե Ղազարյան ԱԶ  30.08.2022թ.</p>	<p>Վարչական շրջանի  զոհված, վիրավորում  ստացած  զինծառայողների,  սակավ ապահովված,  բազմազավակ  ընտանիքների 7-13  տարեկան 50 երեխա,  երկու հերթափոխով,  իրենց ամառային  հանգիստն են  անցկացրել  Ծաղկաձորի «ԼԱՎԱ  Աղբյուր» ճամբարում:</p>

			<p>5 դասարանների 30 երեխայի համար կազմակերպվել է միջոցառում՝ այցելություն «Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարան, երեխաներին հատկացվել է նվերներ (տաբատ և վերնաշապիկ):</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/96-2</b></p> <p>Գիտելիքի օրվա կապակցությամբ, սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 6-9 դասարանների 45 երեխայի համար կազմակերպվել է միջոցառում՝ այցելություն «Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարան, երեխաներին տրամադրվել է նվերներ (գրենական պիտույքների լրակազմ):</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/96-1</b></p> <p>Անկախության օրվա կապակցությամբ սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող բազմազավակ ընտանիքների 40 երեխայի համար կազմակերպվել է այցելություն ՀՀ ԳԱԱ Երևանի Բուսաբանական այգի՝ արևադարձային և մերձարևադարձային ջերմատուն և հնէաբուսաբանության թանգարան ու Ա. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ էկոէպիկենտրոն (Հայաստանի կենսաբազմազանության տեղեկատվական և կրթական կենտրոն):</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/96-1</b></p> <p>Տարեցների միջազգային օրվա կապակցությամբ, սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 20 տարեցների համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա՝ այցելություն «Գառնի» պատմամշակութային արգելոց-թանգարան և հյուրասիրություն:</p> <p><b>ԵՔ-ԷԱՃՏՁԲ-22/96-1</b></p>	<p>Արմեն Գևորգյան Սամվելի Ա/Ձ 31.08.2022թ.</p> <p>Լուսինե Ղազարյան ԱՁ 20.09.2022թ.</p> <p>Լուսինե Ղազարյան ԱՁ 04.10.2022թ.</p> <p>Լուսինե Ղազարյան ԱՁ 19.12.2022թ.</p>	<p>Երևանի քաղաքապետարանի և «Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ի համագործակցության արդյունքում հաշմանդամություն ունեցող, ինչպես նաև սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների միակողմանի ծնողազուրկ թվով 6 երեխա իրենց մեկշաբաթյա ամառային հանգիստն են անցկացրել Ստեփանավանի ներառական ճամբարում:</p> <p>Իրականացվել է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից տրամադրված թվով 30 գրենական պիտույքների փաթեթի, ինչպես նաև ամանորյա մանկական ներկայացումների տոմսերի բաշխումը</p>
--	--	--	--	--	---

			<p>Ամանորի կապակցությամբ, վարչական շրջանում գործող «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ի բարեգործական ճաշարանում, թվով 70 շահառուի համար կազմակերպվել է աղանդերային հյուրասիրություն:</p> <p>Հաշվետու ժամանակահատվածում պետպատվերի շրջանակներում անվճար բժշկական օգնություն ստանալու նպատակով 36 քաղաքացու տրվել է միջնորդագիր:</p> <p>Տարբեր բարեգործական կազմակերպությունների ու հիմնադրամների հետ համագործակցության շրջանակում, վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող, ինչպես նաև վարչական շրջանում բնակվող Արցախի Հանրապետությունից տեղահանված և սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի հետևանքով տարհանված ու վարչական շրջանում բնակվող 972 ընտանիքի հատկացվել է աջակցություն (սնունդ, հագուստ, կոշիկ, անկողնային սպիտակեղենի հավաքածու, դպրոցական պիտույքներ, տնտեսական ապրանքներ, օպտիկական ակնոց հիգիենայի ու խնամքի պարագաներ՝ տակդիրներ, դիմակ):</p> <p>Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 3 ընտանիքի համար, կենսամակարդակի բարելավման նպատակով (վերանորոգման աշխատանքներ) իրականացվել են կարիքի գնահատում, որի հիման վրա կազմվել են սոցիալական աջակցության անհատական</p>	<p>վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող տարբեր սոցիալական խմբերին պատկանող ընտանիքների երեխաներին:</p> <p>Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 8 ընտանիքի հատկացվել է վառելիքայտ:</p>
--	--	--	---	---

			<p>ծրագրեր:          Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կազմվել է փաթեթ և ներկայացվել է մրցույթի, սակայն մրցույթը չի կայացել:</p>		
14	<p>Բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին աջակցություն</p>	<p>Շահառու ընտանիքների համար աջակցության ծրագրերի իրականացում և ըստ գնահատված կարիքի համապատասխան սոցիալական աջակցության ցուցաբերում</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/333-1</b>          Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող բազմազավակ 4 ընտանիքի, կենցաղային պայմանների բարելավման նպատակով, հատկացվել է երկհարկանի մահճակալ  <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/335-1</b>          Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող բազմազավակ մեկ ընտանիքի, կենցաղային պայմանների բարելավման նպատակով, հատկացվել է լվացքի մեքենա  <b>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/335-1</b>          Սոցիալական աջակցության մեկ միայնակ անժառանգ կենսաթոշակառուի, կենցաղային պայմանների բարելավման նպատակով, հատկացվել է գազի ջրատաքացուցիչ</p>	<p>Լուսինե Ղազարյան ԱԶ          25.10.2022թ.</p> <p>Լուսինե Ղազարյան ԱԶ          25.10.2022թ.</p> <p>Լուսինե Ղազարյան»          ԱԶ          25.10.2022թ.</p>	
15	<p>Արտակարգ իրավիճակներում և նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին աջակցություն</p>	<p>Արտակարգ իրավիճակներում և նմանատիպ այլ դեպքերում (պատերազմի, համաճարակի, փլուզման, հրդեհի, վթարի և այլն) կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին համապատասխան ծառայությունների մատուցում և սոցիալական աջակցության տրամադրում</p>	<p>Հաշվետու ժամանակահատվածում արտակարգ իրավիճակներ կամ նմանատիպ դեպքեր չեն արձանագրվել</p>		

