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ՀՀ կառավարության 2018 թ.
-ի  N
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«ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔ»-Ի ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՑ ԲԽՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 
	NN
ը/կ
	Միջոցառման անվանումը
	Ակնկալվող արդյունքը
	Պատասխանատու մարմինը
	Ժամկետը
	Ֆինասավորման աղբյուրը

	1.
	«Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում ամբողջական առաջարկի հաստատում
	Համաշխարհային բանկի ընթացակարգերին համապատասխան ընտրված ամբողջական առաջարկի առկայություն
	Առևտրի խթանման և որակի  ենթակառուցվածքի ծրագրի իրականացման ղեկավար հանձնաժողով
(համաձայնությամբ)

	2018 թ.
օգոստոսի 3-րդ  տասնօրյակ 

	Ֆինանսավորում չի պահանջվում։

	2.
	Հավաստագրման հանձնաժողովի ստեղծում
	Ինժեներական քաղաքում ռեզիդենտի կարգավիճակ ստանալու համար ներկայացված հայտերի քննարկման և որոշումների կայացման լիազորություններ ունեցող հավաստագրման հանձնաժողովի առկայություն
	ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն
 
Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամ
(համաձայնությամբ)

«Ինժիներական ասոցացիա» ՀԿ
(համաձայնությամբ)

«Նեյշնլ Ինսթրումենթս» ընկերություն
(համաձայնությամբ)
	2018 թ. 
սեպտեմբերի
1-ին տասնօրյակ

	Ֆինանսավորում չի պահանջվում։

	3.
	«Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի իրականացման համար հողի սեփականության իրավունքի փոխանցում 
	«Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ հողի սեփականության իրավունքի առկայություն 
	ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

Երևանի քաղաքապետարան
(համաձայնությամբ)

«Ինժիներական ասոցացիա» ՀԿ
(համաձայնությամբ)
	2018 թ. 
սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում։

	4.
	«Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների ճարտարապետական նախագծում
	«Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների ճարտարապետական նախագծի առկայության ապահովում

	Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն
(համաձայնությամբ)

	2019 թ.
մարտի
 1-ին տասնօրյակ 

	Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր 

ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ


	5.
	«Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում Ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի  ճարտարապետական նախագծում

	«Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում Ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի  ճարտարապետական նախագծի առկայության ապահովում

	Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն
(համաձայնությամբ)

	2019 թ.
մարտի
 1-ին տասնօրյակ 

	Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր 

ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

	6.
	«Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների իրականացման համար շինարարական կազմակերպության ընտրություն և աշխատանքների մեկնարկ
	«Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների իրականացման համար շինարարական կազմակերպության առկայություն և աշխատանքների մեկնարկի ապահովում  

	Առևտրի խթանման և որակի  ենթակառուցվածքի ծրագրի իրականացման ղեկավար հանձնաժողով
(համաձայնությամբ)

Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն
(համաձայնությամբ)

	2019 թ.
հունիսի 3-րդ տասնօրյակ
	Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր

ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ


	7․
	«Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների իրականացում
	«Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների իրականացման ապահովում
	Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն
	2019 թ.
դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ
	Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր

ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ


	8.
	«Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում Ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի  շինարարության իրականացման համար շինարարական կազմակերպության ընտրություն և աշխատանքների մեկնարկ
	«Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում Ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի  շինարարության իրականացման համար շինարարական կազմակերպության առկայություն և աշխատանքների մեկնարկի ապահովում  

	Առևտրի խթանման և որակի  ենթակառուցվածքի ծրագրի իրականացման ղեկավար հանձնաժողով
(համաձայնությամբ)

Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն
(համաձայնությամբ)

	2020 թ.
փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ
	Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր

ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ




	9․ 
	«Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում Ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի  շինարարության իրականացում
	«Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում Ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի  շինարարական աշխատանքների իրականացման ապահովում
	Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն
	2020 թ.
դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ
	Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր

ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ








