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ԿԱՐԳ
	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ (ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.  Սույն կարգը տարածվում է ՀՀ կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 23-ի «Շինարարության ոլորտում գնագոյացման նորմերի և նորմատիվների կիրառումն ապահովելու մասին» N 1484-Ն որոշմամբ սահմանաված քաղաքաշինական գործունեության սուբյեկտների վրա:
2.  Սույն կարգը սահմանում է ՀՀ տարածքում իրականացվող նոր շինարարության, գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների վերակառուցման, վերականգնման ուժեղացման, հիմնական նորգման ընթացքում աշխատանքների կազմակերպման հիմնադրույթները և կարգավորում է շինարարության մասնակիցների փոխհարաբերությունները:
3. Շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների նախագծերի բացակայության դեպքում շինարարության իրականացումն արգելվում է (բացառությամբ՝ «Քաղաքաշինության մասին» օրենքով սահմնված շինարարության թույլտվություն չպահանջող դեպքերի):

2. ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

4. Պատվիրատուն՝
1) մինչև շինարարական աշխատանքների մեկնարկը՝ նախապատրաստական փուլում. 
ա. «Գնումների մասին» օրենքի համաձայն կազմակերպում է շինարարական աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ և օրենսդրությամբ սահմանված ծառայությունների ձեռքբերման գնման գործընթաց,
բ. շինարարական աշխատանքների կատարման համար «Քաղաքաշինության մասին» օրենքի համաձայն սահմանված կագրով դիմում և ստանում է շինարարության թույլտվություն,
գ. հասարակությանն իրազեկելու նպատակով շինարարության համար հատկացված շինհրապարակի ցանկապատի (այդ թվում` ինժեներական ենթակառուցվածքների ուղեգծի)  առավել տեսանելի տեղամասում տեղադրում է հատուկ վահանակ, որը պետք է պարունակի` պատվիրատու և կապալառու կազմակերպությունների տվյալների, շինարարական ծրագրի անվանման, նշանակության, սկզբի և ավարտի ժամկետների, նախահաշվային արժեքի մասին տեղեկատվություն` մինչև օբյեկտի շահագործման հանձնումը պահպանելով այն,
2) շինարարության ընթացքում.
ա. սույն կարգի 2-րդ հավելվածի պահանջների համաձայն ապահովում է շինարարական աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողության,
բ. մասնակցում է ծածկված (կամ թաքնված) աշխատանքների վկայազննման և կարևոր կոնստրուկցիաների միջանկյալ ընդունման աշխատանքներին,
գ. օրենսդրությամբ սահմանված դեպքում և կարգով կազմակերպում է ավարտված շինարարության շահագործման փաստագրման գործընթացը:
5. Շինարարական աշխատանքներն իրականացնող կապալառուն՝ 
1) ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2008 թվականի հունվարի 14-ի N 11-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ I-3.01.01-2008 «Շինարարական արտադրության կազմակերպման աշխատանքների կատարում» շինարարական նորմերով սահմանված կազմով և բովանդակությամբ մշակում է շինարարական աշխատանքների կազմակերպման նախագծի լուծումները մանրամասնող աշխատանքների կատարման նախագիծը,
2) կոորդինացնում է բոլոր տեղամասերի համաձայնեցված աշխատանքները,
3) ըստ օրացուցային պլանի և աշխատանքների ժամկետագրի, ապահովում է հիմնական միջոցների համալիր մատակարարումը շենքերի, շինությունների, նրանց առանձին մասերի շինարարության համար,
4) վարում է աշխատանքների ընդհանուր մատյան, իսկ աշխատանքների առանձին տեսակների համար սահմանում է հատուկ մատյանների ցանկ՝ համաձայնեցնելով այն ենթակապալառուի ու պատվիրատուի հետ,
5) մասնակցում է ծածկված աշխատանքների վկայազննման, կարևոր կոնստրուկցիաների միջանկյալ ընդունման, սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի նմուշափորձարկման ու փորձարկման աշխատանքներին և ստորագրում է համապատասխան ակտեր,
6 իրականացնում է շինարարական արտադրանքի ստեղծման բոլոր փուլերում արդյունավետ վերահսկողություն` ապահովելով շենքերի ու շինությունների պահանջվող որակն ու հուսալիությունը,
7. ստուգում է աշխատանքային գծագրերի լրակազմը, փաստացի կատարված աշխատանքների համապատասխանությունը այդ գծագրերին կամ նախագծային կազմակերպության հետ համաձայնեցված նախագծի փոփոխությունները:

3. ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

8. Շինարարության համար նախատեսված ժամկետում որոշվում են հիմնական և օժանդակ շենքերի ու շինությունների, տեխնոլոգիական հանգույցների և աշխատանքների փուլերի, գործարկման, կամ քաղաքաշինական համալիրների շինարարության ժամկետները ու հերթականությունը, կապիտալ ներդրումների ու շինմոնտաժային աշխատանքների ծավալների բաշխումը` ըստ շենքերի ու շինությունների և շինարարության տևողության (Ձև 1, 1-ին աղյուսակ):
9. Նախապատրաստական և հիմնական ժամանակահատվածի շինարարության գլխավոր հատակագծերում որոշվում են մշտական շենքերի ու շինությունների, ժամանակավոր, այդ թվում՝ շարժական (գույքի) շենքերի ու շինությունների տեղակայման վայրերը, սարքավորանքի (այդ թվում՝ ծանրաքաշ և խոշորաեզրաչափ), կոնստրուկցիաների, նյութերի և շինվածքների փոխադրման համար մշտական և ժամանակավոր երկաթուղային ու ավտոմոբիլային ճանապարհները, մեծ հզորության ամբարձիչների տեղափոխման համար ուղիները, ինժեներական ցանցերը, ժամանակավոր ինժեներական հաղորդակցուղիների (ցանցերի) միացման տեղերը գործող ցանցերին՝ շինհրապարակը էլեկտրաէներգիայով, ջրով ապահովելու աղբյուրների նշումով, պահեստային հարթակները, մոնտաժային աշխատանքների համար նախատեսված հիմնական ամբարձիչները, շինարարական մեքենաները, մեքենայացված կայանքները, գոյություն ունեցող և քանդման ենթակա կառույցները, շենքերի ու շինությունների նշահարման առանցքների նիշերի ամրապնդման համար տեղերը:
10. Իրադրային հատակագծում ընդգրկվում են նյութատեխնիկական բազաներն ու հանքավայրերը, բնակավայրերը, արտաքին ուղիները (նրանց երկարության ու թողունակության նշումով), մայրուղային գծերի հետ հատման կայանները, կապի և էլեկտրահաղորդման գծերը, շինարարական նյութերի, կոնստրուկցիաների, մանրամասերի (դետալների) և սարքավորումների մատակարարման տրանսպորտային ուրվագծերը, կառուցվող օբյեկտի և նրան հարող շենքերի ու շինությունների, անտառահատման և շինարարության կարիքների համար ժամանակավոր հատկացված տարածքների սահմանները:
11. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված հիմնական շինարարական, մոնտաժային ու հատուկ շինարարական աշխատանքների ծավալների ամփոփագրում աշխատանքներն առանձնացվում են ըստ հիմնական շենքերի և շինությունների, գործարկվող կամ քաղաքաշինական համալիրների ու շինարարության ժամանակաշրջանի (Ձև 1, 2-րդ աղյուսակ):
12. Շինարարական կոնստրուկցիաների, շինվածքների, նյութերի ու սարքավորումների պահանջարկի ամփոփագիրը կազմվում է ըստ շինարարության օրացուցային ժամկետագրի բաշխման, շինարարական օբյեկտի համար ամբողջությամբ և հիմնական շենքերի ու շինությունների համար՝ ելնելով աշխատանքների ծավալներից և շինարարական նյութերի ծախսի գործող նորմերից (Ձև 1, 3-րդ աղյուսակ):
13. Ամբողջ շինարարության համար հիմնական շինարարական մեքենաների ու տրանսպորտային միջոցների պահանջմունքների ժամկետագիրը կազմվում է աշխատանքների ֆիզիկական ծավալների, բեռնափոխադրման ծավալների և շինարարական մեքենաների ու տրանսպորտային միջոցների արտադրանքի նորմերի հիման վրա:
14. Շինարարության կազմակերպման նախագծի մշակման համար ելակետային տվյալներն են.
1) շինարարության տեխնիկատնտեսական հիմնավորումը կամ օբյեկտի շինարարության տնտեսական նպատակահարմարության հիմնավորման հաշվարկները և նրա նախագծման առաջադրանքը,
2) ինժեներական հետազննության նյութերը (օբյեկտի վերակառուցման դեպքում՝ տեխնիկական վիճակի հետազննության նյութերը) և անբարենպաստ բնական երևույթներով ու երկրաբանական գործընթացներով տարածքների գործելակարգային դիտարկումների տվյալները,
3) նյութերի ու կոնստրուկցիաների, շինմոնտաժային աշխատանքների մեքենայացման միջոցների օգտագործման լուծումները, որոնք տրամադրվում (առաջարկում) են կապալառու և ենթակապալառու կազմակերպություններին,

4) շինարարական կոնստրուկցիաների, պատրաստի շինվածքների, նյութերի ու սարքավորանքների մատակարարման և փոխադրման պայմանների մասին մատակարարող կազմակերպությունների կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը,
5) հատուկ պահանջներ բարդ ու եզակի օբյեկտների շինարարության վերաբերյալ,
6) վերակառուցվող օբյեկտների շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման պայմանների մասին տեղեկատվությունը,
7) շենքերի ու շինությունների ծավալահատակագծային ու կոնստրուկտիվ լուծումները և շինարարության ենթակա օբյեկտի (նրա հերթի) հիմնական արտադրության սկզբունքային տեխնոլոգիական ուրվագիծը` այն բաժանելով գործարկման համալիրների և հանգույցների,
8) շինարարական կադրերով ապահովելու պայմանների մասին տեղեկատվությունը,
9) շինարարությունը տրանսպորտով ապահովելու և աշխատողներին աշխատանքի վայր տեղափոխելու պայմանների մասին տեղեկատվությունը,
10) ընդհանուր շինարարական և մասնագիտացված կազմակերպությունների հզորությունների, դրանց տեղաբաշխման ու վերաբազավորման պայմանների մասին տեղեկատվությունը,
11) շինարարական արդյունաբերության (ինդուստրիայի) արտադրական բազաների առկայության և նրանց օգտագործման հնարավորությունների մասին,
12) շինարարներին սննդով, բնակելի և կուլտուր-կենցաղային սենքերով ապահովելու պայմանների մասին տեղեկատվությունը,
13) շինարարության տարածքն անբարենպաստ բնական երևույթներից և երկրաբանական գործընթացներից պաշտպանելու վերաբերյալ միջոցառումները,
14) օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ կնքված պայմանագրերով նախատեսված շինարարության պայմանների մասին տեղեկատվությունը:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ


15. Օբյեկտի համար աշխատանքների կատարման օրացուցային պլանում կամ ցանցային համալիր ժամկետագրում սահմանվում են աշխատանքների կատարման հաջորդականությունն ու ժամկետները` նրանց համատեղման առավելագույն հնարավորությամբ:
16. Գլխավոր հատակագծում ցույց են տրվում շինարարական հրապարակի սահմաններն ու նրա ցանկապատման տեսակները, գործող ու ժամանակավոր ստորգետնյա, գետներեսի և վերգետնյա ցանցերը ու հաղորդակցական ուղիները, մշտական ու ժամանակավոր ճանապարհները, տրանսպորտային միջոցների ու մեխանիզմների շարժման ուրվագծերը, շինարարական ու բեռնամբարձ մեքենաների տեղակայման տեղերը, դրանց տեղափոխման ուղիներն ու գործողության գոտիները, մշտական, կառուցվող և ժամանակավոր շենքերի ու շինությունների տեղաբաշխումը, երկրաբաշխական (գեոդեզիական) նշահարման հիմքի նշանների դասավորության տեղերը, վտանգավոր գոտիները, աշխատողներին աշխատանքային հարկաբաժին (հարկ) բարձրացնելու ուղիներն ու միջոցները, ինչպես նաև շենքերի ու շինությունների անցամասերը, էներգաապահովման և շինարարական հրապարակի լուսավորման աղբյուրների ու միջոցների տեղաբաշխումը, հողանցման հաղորդաշղթայի դասավորությունը, շինարարական աղբի հեռացման համար սարքվածքների դասավորության տեղերը, նյութերի ու կոնստրուկցիաների պահեստավորման սենքերը, կոնստրուկցիաների խոշորացված հավաքման հարթակները, շինարարների սանիտարակենցաղային սպասարկման համար սենքերի դասավորությունը, խմելու ջրի սարքվածքներն ու հանգստյան տեղերը, ինչպես նաև վտանգ պարունակող աշխատանքների կատարման (պայմաններ) գոտիները:
17. Նստվածքի ենթարկված գրունտների դեպքում, ջրաբաշխման կետերը, թաց գործընթացներով մեքենայացված կայանքներն ու ժամանակավոր շինությունները շինարարական հրապարակում տեղաբաշխվում են ըստ տեղանքի ռելիեֆի՝ շենքերի ու շինությունների ցածր կողմից, իսկ դրանց շրջապատող հարթակները համահարթեցվում են ջրի արագ հեռացման համար:
18. Տեխնոլոգիական քարտերում (ուրվագծերում) նշվում են առանձին աշխատանքների կատարման համար որակի հսկողության ուրվագծերը, աշխատանքների կատարման եղանակների նկարագրությունը, աշխատածախսերի և նյութերի, մեքենաների, հանդերձանքի, հարմարանքների և աշխատողների պաշտպանական միջոցները և կազմակերպությունների, շենքերի ու շինությունների վերակառուցման դեպքում` դրանց սպասարկման հաջորդականությունը:
19. Երկրաբաշխական աշխատանքների կատարման լուծումները ներառում են համապատասխան չափումների կատարման համար նիշերի տեղաբաշխման ուրվագծեր, ինչպես նաև շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման, գեոդեզիական հսկողության տեխնիկական միջոցների (այդ թվում՝ ճշտության) մասին ցուցումներ:
20. Տեխնիկական անվտանգության կանոնների պահպանման վերաբերյալ լուծումներն իրականացվում են ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի օգոստոսի 26-ի N 21-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 13-02-2022 «Անվտանգության տեխնիկա շինարարությունում» շինարարական նորմերի համաձայն:
21. Շինարարական հրապարակի ու աշխատանքային տեղերի ջրամատակարարման, ջերմամատակարարման և էներգամատակարարման ու լուսավորության (այդ թվում՝ վթարային) ժամանակավոր ցանցերի անցկացման վերաբերյալ լուծումները ներառում են սնուցման աղբյուրների տեղերի որոշումը, ցանցերի անցկացումը և, անհրաժեշտության դեպքում, աշխատանքային գծագրերի մշակումը:
22. Աշխատանքների կատարման օրացուցային պլանը կազմվում է սույն կարգի Ձև 2-ի 1-ին աղյուսակի, օբյեկտում շինարարական կոնստրուկցիաների, շինվածքների, նյութերի և սարքավորումների ստացման ժամկետագիրը կազմվում է սույն կարգի Ձև 2-ի 2-րդ աղյուսակի, օբյեկտում աշխատող բանվորական կադրերի շարժման ժամկետագիրը կազմվում է սույն կարգի Ձև 2-ի 3-րդ աղյուսակի, օբյեկտում հիմնական շինարարական մեքենաների շարժման ժամկետագիրը կազմվում է Ձև 2-ի 4-րդ աղյուսակի համաձայն:
23. Աշխատանքների կատարման նախագծի մշակման համար ելակետային տվյալներն են.
1) առաջադրանքը, որը որպես աշխատանքների կատարման նախագծի հիմք պատվիրատուն տալիս է շինարարական կազմակերպությանը, հիմնավորելով մշակման անհրաժեշտությունն ամբողջ շենքի (շինության), նրա առանձին մասի կամ աշխատանքի տեսակի համար` մշակման ժամկետի նշումով,
2) շինարարության կազմակերպման նախագիծը,
3) անհրաժեշտ աշխատանքային փաստաթղթերը,
4) կոնստրուկցիաների, պատրաստի շինվածքների, նյութերի ու սարքավորումների մատակարարման, շինարարական մեքենաների ու տրանսպորտային միջոցների օգտագործման, հիմնական մասնագիտություններով շինարարական կադրերով ապահովման, արտադրատեխնոլոգիական համալրման և շինարարական բեռների փոխադրման, անհրաժեշտության դեպքում նաև հերթափոխային եղանակով շինարարության կազմակերպման աշխատանքների կատարման պայմանները,
5) գործող կազմակերպությունների, շենքերի ու շինությունների վերակառուցման դեպքում՝ տեխնիկական հետազննման նյութերն ու արդյունքները, ինչպես նաև գործող արտադրության պայմաններում շինարարական, մոնտաժային և հատուկ շինարարական աշխատանքների կատարման պահանջները:

Ձև 1
Հիմնական փաստաթղթերի ձևերը շինարարության կազմակերպման նախագծի կազմում շինարարության օրացուցային ժամկետագիրը` ըստ օբյեկտի (աշխատանքի տեսակի)

Աղյուսակ 1

	N
	Առանձին շենքերի, շինությունների և աշխատանքների տեսակների անվանումները
	Նախահաշվային արժեքը
հազ. դրամ
	Ներդրումների և շինմոնտաժային աշխատանքների բաշխումն ըստ շինարարության ժամկետների
(եռամսյակ, տարի)
հազ. դրամ

	
	
	Ընդամենը
	Այդ թվում՝ շինմոնտաժային աշխատանքների ծավալը
	

	Ա
	Բ
	1
	2
	3-14

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	Սույն աղյուսակի  «Բ» սյունակում անվանացուցակը տրվում է ըստ շինարարության տեսակի և առանձնահատկությունների:

	5.
	Շինմոնտաժային աշխատանքների ծավալների բաշխումը տրվում է կոտորակի տեսքով (համարիչում՝ կապիտալ ներդրումների ծավալը, հայտարարում՝ շինմոնտաժային աշխատանքների ծավալը), բնակելի-քաղաքացիական օբյեկտների համար տրվում է ըստ ամիսների:





Նախագծի գլխավոր ինժեներ      _____________________________________________

                                                                          (ստորագրություն)

     
  Համաձայնեցված է՝   

 
Պատվիրատու              _______________________________________________________

                                                                   (ստորագրություն)



Շինարարական կոնստրուկցիաների, շինվածքների, նյութերի և սարքավորումների պահանջարկի ամփոփագիր
Աղյուսակ 2
	N
	Առանձին շենքերի, շինությունների և աշխատանքների տեսակների անվանումները
	Շինմոնտաժային աշխատանքների ծավալները

	
	
	Ընդամենը
	Այդ թվում` ըստ առանձին շենքերի, շինությունների, գործարկվող կամ քաղաքաշինական համալիրների
	Ըստ կատարվող աշխատանքների
ժամկետների

	Ա
	Բ
	1
	2
	3-14

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	Աշխատանքների ցանկը սահմանվում է՝ ելնելով շինարարության տեսակից և առանձնահատկություններից:




Նախագծի գլխավոր ինժեներ            _____________________________________________

                                                                                 (ստորագրություն)

Համաձայնեցված է՝   

 
Պատվիրատու                     _______________________________________________________

                                                                             (ստորագրություն)



Շինարարական կոնստրուկցիաների, շինվածքների, նյութերի և սարքավորումների պահանջարկի ամփոփագիր
Աղյուսակ 3
	N
	Անվանումը
	Չափման միավորը
	Ընդամենը
	Այդ թվում՝ ըստ հիմնական օբյեկտների
	Այդ թվում՝ ըստ շինարարության օրացուցային ժամանակաշրջանների

	Ա
	Բ
	Գ
	1
	2
	3

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Կոնստրուկցիաների, շինվածքների, նյութերի և սարքավորումների անվանացանկը (սույն աղյուսակի «Բ» սյունակ) որոշվում է՝ ելնելով շինարարության տեսակից և առանձնահատկություններից:

	2.
	Նյութերի պահանջարկը տրվում է կոտորակի տեսքով, համարիչում` ընդհանուր պահանջարկը, հայտարարում` պահանջարկը, բացառությամբ այն նյութերի, որոնք նախատեսված են շինարարական արդյունաբերության կազմակերպություններում կոնստրուկցիաների և շինվածքների պատրաստման համար:

	3.
	Պաշարների պահանջարկի բաշխումը (սույն աղյուսակի 2-րդ սյունակ) պետք է նախատեսի առանձնացված գործարկվող համալիրների ապահովումը պաշարներով, ինչպես նաև հետագայում շինարարության համար անհրաժեշտ արտադրապաշարը: 




Նախագծի գլխավոր ինժեներ          _____________________________________________

                                                                               (ստորագրություն)

Համաձայնեցված է՝   

 
Պատվիրատու                   _______________________________________________________

                                             (ստորագրություն)



Ձև 2

Հիմնական փաստաթղթերի ձևերը աշխատանքների կատարման նախագծերի կազմում աշխատանքների կատարման օրացուցային պլան` ըստ օբյեկտի (աշխատանքների տեսակի)

Աղյուսակ 1
	Աշխա-տանք-
ների անվա-
նումը
	Աշխատանքի ծավալը
	Աշխատա-ծախսը՝ մարդ/օր
	Պահանջվող մեքենաները
	Աշխատանքի տևողութ-
յունը՝ օր
	Հերթա- փոխերի քանակը
	Բանվոր- ների քանակը հերթափոխում
	Բրիգադի կազմը
	Աշխա-տանքների ժամկե-տագիր
(օր, ամիս)

	
	Չափման միավորը
	Քանակը
	
	Անվանումը
	Մեքենա- հերթա-
փոխի քանակը
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



										                Պատասխանատու կատարող               _________________________________

                                                                            (ստորագրություն)								
					

Օբյեկտում շինարարական կոնստրուկցիաների, շինվածքների, նյութերի և սարքավորումների ստացման ժամկետագիրը

Աղյուսակ 2
	N
	Շինարարական կոնստրուկցիաների, շինվածքների, նյութերի և սարքավորումների անվանումը
	Չափման միավորը
	Քանակը
	Ստացման ժամկետագիրը` ըստ օրերի, շաբաթների, ամիսների

	
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	
	




Պատասխանատու կատարող                       _________________________________

                                                                                  (ստորագրություն)



Օբյեկտի բանվորական կադրերի շարժման ժամկետագիրը


Աղյուսակ 3

	N
	Բանվորների մասնագիտությունների անվանումները (առանձին)` գլխավոր կապալառուի և ենթակապալառուի համար
	Բանվորների քանակը
	Բանվորների միջին օրական քանակը` ըստ ամիսների, շաբաթների, օրերի

	
	
	
	
1
	
2
	
3
	
և այլն

	
	1
	2
	3

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




Պատասխանատու կատարող                     _________________________________

                                                                                (ստորագրություն)



Օբյեկտների հիմնական շինարարական մեքենաների շարժման ժամկետագիրը


Աղյուսակ 4

	N
	Անվանումը
	Չափման միավորը
	Մեքենաների քանակը
	Մեքենաների միջին օրական քանակը` ըստ օրերի, շաբաթների, ամիսների

	
	
	
	
	1
	2
	3
	և այլն

	
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Պատասխանատու կատարող                   _________________________________
                                                                                  (ստորագրություն)

Հավելված 2
ՀՀ կառավարության 2024 թվականի
«_________» «___» -ի   N      - Ն որոշման


ԿԱՐԳ
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ (ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ) ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն կարգով կարգավորում է ՀՀ տարածքում կառուցապատողների կողմից շինարարական աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեությունը:
2. Շինարարական աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողությունը միջոցառումների համալիր է, որն իրականացվում է շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման բոլոր փուլերում և ուղղված է պարզելու իրականացվող աշխատանքների համապատասխանությունը նախագծային լուծումներին և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին, ինչպես նաև կանխելու անորակ շինարարության իրականացումը:
3. Օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում կառուցապատողը պարտավոր է ապահովել շինարարական աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն, անկախ իրականացվող շինարարության կազմակերպման ձևից և եղանակից:
4. Շինարարական աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն չիրականացնելու կամ ոչ սահմանված կարգով իրականացնելու դեպքում տեխնիկական հսկողություն իրականացնող լիցենզավորված կազմակերպությունները և պատասխանատու մասնագետները կրում են պատասխանատվություն` գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐՆ ՈՒ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ
5. Տեխնիկական հսկողությունն իրականացվում է հսկողական ստուգումներով, բացումներով, հսկողական չափագրումներով, աշխատանքների նախագծային ծավալների ստուգումներով, փորձարկումներով:
1)	հսկողական ստուգումը՝ նախագծային լուծումներին և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերին փաստացի կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների համապատասխանության ստուգումն է: Հսկողական ստուգումը կարող է իրականացվել համատարած կամ ընտրովի,
2)	բացումը՝ գրունտով կամ այլ կոնստրուկցիաներով ծածկված շինարարական կոնստրուկցիաների, ենթակառուցվածքների և այլ կառուցվածքային տարրերի վիճակի ստուգումն է ուղղաձիգ փոսերի օգնությամբ կամ դրանց ծածկող կոնստրուկցիաների մասնակի քանդման ճանապարհով,
3)	հսկողական չափագրությունը՝ տեղում փաստացի կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների և նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքների ծավալների ստուգումն է,
4)	աշխատանքների նախագծային ծավալների ստուգումը՝ աշխատանքային գծագրում կամ նրանց կից նախահաշվային փաստաթղթերում նշված աշխատանքների ծավալների ստուգում է,
5) փորձարկումը՝ լաբորատոր պայմաններում կամ տեղում փորձնական բեռնվածքների, գործիքների և մեխանիզմների օգնությամբ կոնստրուկցիաների կամ նրանց առանձին տարրերի կրողունակության, ամրության, տարբեր տեսակի մեկուսացման, ինչպես նաև այլ ֆիզիկամեխանիկական և տեխնիկական հարաչափերի ստուգումն է՝ նախագծային և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների հետ համեմատման նպատակով:
6. Ստուգումների և դիտարկումների արդյունքները ձևակերպվում են ակտերով, արձանագրություններով, ուրվագծերով, գծագրերով, լուսանկարներով, տեսաֆիլմերով և նրանց կից համեմատական ամփոփագրերով, աշխատանքային գծագրերով, շինարարության վարման ընդհանուր մատյաններով:
7. Շինմոնտաժային աշխատանքների, օգտագործվող նյութերի, պատրաստվածքների և կոնստրուկցիաների որակի, աշխատանքների կատարման տեխնոլոգիաների և այլն-ի հետ կապված նկատված թերությունների վերացման ցուցումներն ու հրահանգները գրանցվում են սահմանված ձևի շինմոնտաժային աշխատանքների վարման ընդհանուր մատյանում:




3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
8. Կառուցապատողը շինարարական աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողության իրականացումն ապահովում է համապատասխան քաղաքաշինական գործունեություն իրականացնելու իրավունք ունեցող սյուբեկտների հետ կնքելով երկկողմ պայմանագիր:
9. Կառուցապատողի (պատվիրատուի) կողմից շինարարական աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողության իրականացումն պետք է ապահովի շինարարության ամբողջ ընթացքում՝ մինչև սահմանված կարգով շինարարական աշխատանքների իրականացման ավարտն ավարտական ակտով փաստագրումը:
10. Շինարարական աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողության իրականացնող սյուբեկտն իրավասու չէ փոփոխել կամ թույլատրել նախագծից ցանկացած շեղումներ, ինչպես նաև միջամտել շինարարության հետ կապված կառուցապատողի ֆինանսատնտեսական գործունեությանը:  

4. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՍՅՈՒԲԵԿՏՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

11. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող սյուբեկտները պետք է`
1) մասնակցի շենքերի և շինությունների առանցքների նշահարմանը, շինարարության ընթացքում ապահովի գեոդեզիական սպասարկում և չափագրություններ,
2) համապատասխան կազմակերպությունների հետ համաձայնեցնի ինժեներական սարքավորումների տեղադրման, գրանցման և փորձարկման հետ կապված հարցերը, 
3) պարբերաբար ստուգի բոլոր փաստացի կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների որակն ու տեխնոլոգիական հերթականությունը, նրանց համապատասխանությունը նախագծային և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերին, հատուկ աշխատանքների տեխնիկական պայմաններին,
4) ստուգի շինարարությունում օգտագործվող նյութերի, շինվածքների, կոնստրուկցիաների և ինժեներական սարքավորումների որակը հավաստող սերտիֆիկատների, տեխնիկական անձնագրերի և լաբորատոր փորձարկումների և անալիզների արդյունքների առկայությունը և նախագծային փաստաթղթերի ու արտադրանքի որակի պահանջներին անհամապատասխանության դեպքում արգելի դրանց օգտագործումը, այն ձևակերպել համապատասխան ակտերով,
5) իրականացնի պատասխանատու կոնստրուկցիաների և հանգույցների միջանկյալ ընդունումը, այն ձևակերպել համապատասխան ակտերով,
6) շինարարության ընթացքում աշխատանքային գծագրերում ամրագրի նախագծային փաստաթղթերում սահմանված կարգով կատարված բոլոր փոփոխությունները,
7) աշխատանքների ընդհանուր մատյանում նշի հայտնաբերված թերությունների ու դրանց վերացման վերաբերյալ հրահանգները և դիտողությունները,
8) մասնակցի հեղինակային, պետական քաղաքաշինական տեսչական հսկողության և այլ լիազորված մարմինների կողմից անցկացվող շինարարության որակի ստուգումներին և հետևի հայտնաբերված թերությունների ժամանակին վերացմանը,
9) հետևի նախագծային և շինարարական կազմակերպությունների կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարմանը,
10) անավարտ աշխատանքների և թերությունների հայտնաբերման դեպքում կազի նրանց ցանկը, սահմանի դրանց վերացման ժամկետները, կառուցապատողին հանձնի նախագծանախահաշվային և տեխնիկական փաստաթղթերը,
11) մասնակցի շինարարական կազմակերպություններից կոնսերվացված կամ դադարեցված շինարարական օբյեկտների ընդունման, ինչպես նաև ակտով նրանց հանձնմանը` նշելով այդ օբյեկտների տեխնիկական վիճակը:

5. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ
12. Շինարարության ընթացքում փաստացի կատարված աշխատանքների տեսակների ու ծավալների ընդունումը իրականացվում է`
1) ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտերի ձևակերպման միջոցով,
2) հետագա աշխատանքների իրականացմանը շինարարական օբյեկտը տեխնիկապես պատրաստ լինելու մասին միջանկյալ ընդունման ակտերի միջոցով:
13. Այն հիմնական շինմոնտաժային աշխատանքների ցանկը, որոնց համար անհրաժեշտ է կազմել ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտեր (Ձև 1), բերված է սույն կարգի 1-ին աղյուսակում: 
14. Ծածկված աշխատանքների ընդունման գործընթացը կազմակերպվում է շինարարական աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպության կողմից: Ընդունման աշխատանքներին մասնակցում են տեխնիկական և հեղնակային հսկողություն իրականացնող, կապալառու, ենթակապալառու (իրենց մասնակցության մասով) կազմակերպությունները և այլ շահագրգիռ անձինք: Ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտերը պետք է լինեն դրանք ստորագրությամբ վավերացնող անձանց քանակով:
15. Շինարարության ընթացքում իրականացվում է խոշոր համալիրների, շենքերի մասերի, կոնստրուկցիաների, ինժեներական սարքավորումների և առանձին աշխատանքների միջանկյալ ընդունումը, որոնք ձևակերպվում են աշխատանքների տեխնիկական ընդունման, հետագա աշխատանքների իրականացմանը օբյեկտի պատրաստվածության վերաբերյալ, ինժեներական համակարգերի ու ցանցերի, շինվածքների և սարքավորումների փորձարկման ակտերով:
16. Շինարարական աշխատանքների և ինժեներական սարքավորումների միջանկյալ ընդունման ակտերը կազմվում են սույն կարգի 2-րդ աղյուսակում բերված օրինակելի ցանկին համապատասխան։
17. Որակի հսկողության ենթակա շինմոնտաժային աշխատանքների առանձին տեսակների օրինակելի ցանկը բերված է սույն կարգի 3-րդ աղյուսակում: Շինմոնտաժային աշխատանքների այն առանձին տեսակները, որոնք ենթակա մշտական օպերատիվ հսկողության գրանցվում են շինմոնտաժային աշխատանքների ընդհանուր մատյանում:
18. Ծածկված և միջանկյալ աշխատանքների օպերատիվ հսկողության արդյունքներով տեխնիկական հսկողություն իրականացնող սյուբեկտը կատարում է աշխատանքների որակի գնահատում և այն գրանցում է (որակի գնահատակաների տրմամբ) համապատասխան մատյաններում և ակտերում:

Ծածկված շինմոնտաժային աշխատանքների և փորձարկման ակտերի օրինակելի ցանկ

Աղյուսակ 1
	N
	Աշխատանքի անվանումը

	1.
	Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքեր՝

	1)
	հիմքերի համար բացված խրամուղիների և փոսորակների զննում

	2)
	շենքի առանցքների նշահարում

	3)
	հիմնակմախքի երկաթբետոնե սյուների մոնտաժ և նրանց սյունակալների միաձուլում

	4)
	սյուների կցվանքների եռակցում և միաձուլում

	5)
	հիմքերի միաձույլ երկաթբետոնե սալերի իրականացում

	6)
	հիմքերի իրականացում՝ նրանց ճշտության գեոդեզիական ստուգմամբ

	7)
	հիմքերի, նկուղի պատերի, ծածկերի, սանհանգույցների, պատշգամբների, նկուղների և կաթսայատների ծածկերի, տանիքների ջրամեկուսացում

	8)
	նկուղի պատերի մոնտաժում՝ խոշոր բլոկներով

	9)
	բնահողի վրա հատակի իրականացում

	10)
	խոշորապանել շենքի տիպարային հարկի պատերի մոնտաժ՝ ծածկի իրականացմամբ (ամեն հարկի համար)

	11)
	պատերի քարի (աղյուսի) շարվածք

	12)
	միջհարկային ծածկի մոնտաժ (ամեն հարկի համար)

	13)
	ծածկի հեծանների և պարզունակների մոնտաժ

	14)
	ենթակռունկային ուղիների մոնտաժ

	15)
	ֆերմաների մոնտաժ

	16)
	պատի պանելների մոնտաժ

	17)
	տանիքածածկի իրականացում

	18)
	աստիճանների հարթակների և մարշերի մոնտաժ

	19)
	պատշգամբների և լոջիաների իրականացում

	20)
	մուտքերի վրա հովհարների իրականացում

	21)
	վերելակների հորանների և սանիտարատեխնիկական խցերի մոնտաժ

	22)
	միջնորմների մոնտաժ

	23)
	պատուհանների և դռների բլոկների տեղադրում

	24)
	ձայնամեկուսացման սարքավորում

	25)
	աղբատար փողրակների սարքավորում

	26)
	շանթարգելների տեղադրում

	27)
	ջահերի կախիչների տեղադրում և փորձարկում

	28)
	օդափոխության հորանների և ուղիների մոնտաժ և ստուգում

	29)
	պատի պանելների կցվանքների հերմետիկացում և ծեփում

	30)
	ներքին ջրհոսների մոնտաժ և փորձարկում

	31)
	ընդհատակի հիմքերի իրականացնում

	32)
	շենքի ճակատների ընդունում

	33)
	փայտանյութի հրակայունության ապահովման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների հանձնում

	2. 2.
	Արտաքին խողովակաշար՝

	1)
	խրամուղիների կամ հենասյուների հիմքերի պատրաստվածություն

	2)
	խողովակաշարերի և միջադիրների եռակցում և կցվանքների միաձուլում

	3)
	խողովակների մաքրում և մեկուսացում

	4)
	խողովակաշարերի ամրության փորձարկում (լվացում, օդափչում)

	5)
	այլ ստորգետնյա հաղորդակցուղիների հետ փոխատումների և արգելքներից անցումների իրականացում

	6)
	խրամուղիների և փոսորակների` մեկուսացնող լիցք

	7)
	ստորգետնյա հաղորդակցուղիների տեղադրման համար կառուցվածքների իրականացում

	8)
	ստորգետնյա մետաղական կառուցվածքների էլեկտրոքիմիական պաշտպանվածության իրականացում

	3.
	Արտաքին և ներքին տրանսպորտ՝

	1)
	ավտոմոբիլային ճանապարհների և երկաթուղիների փոքր արհեստական և ինժեներական պաշտպանիչ կառուցվածքների տեղադրում

	2)
	կամուրջների ամրության փորձարկում

	3)
	ճոպանների ամրության փորձարկում



Ձև 1
Ա Կ Տ
 
Ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման __ ______ 20    թ.
 
________________________________________________________________
(օբյեկտի անվանումը և տեղը (հասցեն)
 
________________________________________________________________
(ընդունվող աշխատանքի բնույթը)
 
	Պատասխանատու _________
	
	           (ԱԱՀ)



	տեխնիկական հսկողության իրականացնող պատասխանատու մասնագետ

	
և ներկայացուցիչներ
	

	կապալառուի
	______________________
	
	(ԱԱՀ, պաշտոնը)




	ենթակապալառուի
	______________________
	
	(ԱԱՀ, պաշտոնը)




	հեղինակային հսկողություն
	______________________
	
	(ԱԱՀ, պաշտոնը)




	
	______________________

	_____________
	______________________

	_____________
	


 
Ղեկավարվելով ՀՀՇՆ _____    շինարարական նորմերի պահանջներով, և
 
_________________ հաստատված նախագծով, սահմանում է
(աշխատանքային գծագրերի հ.հ.)
1. _______________________________________________________
	
	(լիցենզավորված կազմակերպության անվանումը, պատասխանատու մասնագետի ԱԱՀ)
	


 
կողմից ընդունման ներկայացված ներքոշարադրված շինարարական աշխատանքները
 
________________________________
 _______________________________________________________
	
	(աշխատանքների ցանկը)  


 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 
բնութագրվում են հետևյալ տվյալներով
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
(ընդունվող աշխատանքների հակիրճ տեխնիկական 
բնութագիրը և նրանց համապատասխանությունը նորմատիվատեխնիկական
 փաստաթղթերին և նախագծային լուծումներին)
 
2. Ընդունման ներկայացված աշխատանքների տեղում ուսումնասիրելուց և ներկայացված փաստաթղթերը զննելուց հետո՝
1) ներկայացված աշխատանքները համապատասխանում են ____
2) թույլատրել հետևյալ աշխատանքների իրականացումը
  _______________________________________________________
 _______________________________________________________
	
	(աշխատանքների թվարկությունը) 


3) Ընդունման ներկայացված աշխատանքները չեն համապատասխանում
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 ______________________________________________պահանջներին
	
	(նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի, նախագծի)


 
	և ենթակա են կապալառուի կողմից փոփոխման և
	________ժամկետում
	

	
	(ամսաթիվը)
	


կրկին ներկայացման:
Հավելվածներ (համեմատական ամփոփագրերը, փորձարկման գծագրերը, փորձարկման արդյունքները, ուրվագծերը և այլն):
Ստորագրություններ






Ընդունման ենթակա շինարարական աշխատանքների և ինժեներական կահավորանքի օրինակելի ցանկը

Աղյուսակ 2
	N
	Աշխատանքի, կահավորանքի անվանումը
	Փաստաթղթի տեսակը

	1.
	Շենքի ստորգետնյա մաս և ինժեներական հաղորդակցուղիներ
	Աշխատանքների տեխնիկական ընդունման ակտեր

	2.
	Հավաքովի շենքերի հարկերի կրող կոնստրուկտիվ տարրեր
	Առանձին հարկերի, ձեղնահարկի, տանիքի կոնստրուկտիվ տարրերի հարկ առ հարկ ընդունման ակտեր

	3.
	Հավաքովի երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ
	Մոնտաժային աշխատանքների ընդունման ակտ

	4.
	Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ
	Առանձին շինարարական, մոնտաժային աշխատանքների ընդունման ակտեր

	



5.
	Արտաքին սանիտարա-տեխնիկական աշխատանքներ (ջրամատակարարում, հակահրդեհային հիդրանտներ, տնտեսական, անձրևաջրերի և կոյուղու, ջերմամատակարարման ցանց և կաթսայատներ, կապի գծի ցանց և գազամատակարարում)
	Խողովակաշարերի փորձարկման ակտեր, խրամուղիների հետլիցի ակտեր, աշխատանքների ընդունման ակտեր

	

6.
	Ներքին սանիտարատեխնիկական աշխատանքներ (ջրագիծ, կոյուղի, տաք ջրամատակարարում, կենտրոնացված ջեռուցում, գազի սարքավորումներ և գծեր, հակահրդեհային ջրագծեր և ազդանշանային համակարգեր, ջրապոմպեր և ջերմային կետեր)
	Ստուգումների և փորձարկումների ակտեր, աշխատանքների ընդունման ակտեր

	
7.
	Էլեկտրասարքավորումներ (արտաքին լուսավորություն, էլեկտրացանց, կապի համակարգ, ալեհավաքներ, շանթարգելներ)
	Աշխատանքների ընդունման ակտեր

	8.
	Սարքավորումներ (վերելակ, աղբատար)
	Փորձարկումների և աշխատանքների ընդունման ակտեր




Որակի հսկողության ենթակա առանձին շինմոնտաժային աշխատանքների օրինակելի ցանկ
Աղյուսակ 3
	N
	Աշխատանքի անվանումը

	1.
	Հողային մակերևույթների հարթեցում և ամրացում

	2.
	Բնական հիմնատակերի նախապատրաստում

	3.
	Լցված բնահողի խտացում և հետլիցք

	4.
	Բնահողի արհեստական ամրացում

	5.
	Դրենաժի իրականացում

	6.
	Երկաթբետոնե աշխատանքներ

	7.
	Հավաքովի երկաթբետոնե և բետոնե կոնստրուկցիաների մոնտաժ

	8.
	Կոնստրուկցիաների, խողովակաշարերի և սարքավորումների հակաէռոզիոն պաշտպանվածություն

	9.
	Կարերի և կցվանքների ջրամեկուսացում

	10.
	Մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժ

	11.
	Քարային աշխատանքներ

	12.
	Հիմնային աշխատանքներ

	13.
	Փայտե կոնստրուկցիաների մոնտաժ և հակասեպտիկացում

	14.
	Հատակների իրականացում

	15.
	Տանիքների իրականացում

	16.
	Սվաղային աշխատանքներ

	17.
	Ներկարարական աշխատանքներ

	18.
	Ապակեպատման աշխատանքներ

	19.
	Երեսպատման աշխատանքներ

	20.
	Պատուհանների և դռների բլոկների տեղադրում

	21.
	Ջրամեկուսացման աշխատանքներ

	22.
	Ջերմամեկուսացման աշխատանքներ

	23.
	Հրամեկուսացման աշխատանքներ

	24.
	Ներքին և արտաքին ինժեներական սարքավորումների համակարգերի տեղադրում և մոնտաժ

	25.
	Վերելակների մոնտաժ

	26.
	Հետիոտն և տրանսպորտի երթանցների իրականացում

	27.
	Տարածքի կանաչապատում

	28.
	Բարեկարգման տարրերի տեղադրում

	29.
	Ճանապարհային պատվածքի տեղադրում և ամրացում

	30.
	Երկաթուղիների և մետրոպոլիտենի կոճերի և ռելսերի տեղադրում

	31.
	Էլեկտրատրանսպորտի էլեկտրաֆիկացման կոնտակտային սյուների և հաղորդալարերի տեղադրում և մոնտաժում

	32.
	Ճոպանային մասերի տեղադրում և մոնտաժում

	33.
	Ճոպանուղիների պաշտպանիչ ցանցերի մոնտաժում




























Հավելված 3
ՀՀ կառավարության 2024 թվականի
«_________» «___» -ի   N      - Ն որոշման



ԿԱՐԳ
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ (ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ) ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ

1․ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1․ Սույն կարգով կարգավորվում է շինարարության նկատմամբ հեղինակային հսկողության իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեությունը:
2․ Հեղինակային հսկողությունը կատարվում է շինարարության ամբողջ ընթացքում` ապահովելով նախագծային լուծումներին և պահանջներին իրականացվող աշխատանքերի համապատասխանությունը։ 
3․ Հեղինակային հսկողության գործընթացում ներգրաված սյուբեկտներն են․
1) հեղինակը՝ քաղաքաշինական օբյեկտի նախագծային փաստաթղթերը մշակած կամ նրա կողմից լիազորված անձը,
2) պատվիրատուն՝ որպես կառուցապատող հանդիսացող կամ նրա կողմից լիազորված իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձը:

2․ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ՆԵՐԳՐԱՎԱԾ ՍՅՈՒԲԵԿՏՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

4․ Հեղինակային հսկողությունն իրականացվում է «Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին», «Քաղաքաշինության մասին» օրենքների,                                           ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի, պատվիրատուի և հեղինակի միջև կնքված հեղինակային հսկողության պայմանագրի համաձայն` հիմնվելով հետևյալ դրույթների վրա․
1) պատվիրատուն՝
ա․ շինարարության ամբողջ ընթացքում հեղինակային հսկողության ապահովման նպատակով կնքում է պայմանագիր հեղինակի հետ,
բ․ շինարարության նկատմամբ հեղինակային հսկողության լիարժեք ապահովման համար իր իրավասության սահմանում օժանդակում է հեղինակին,
գ․ հեղինակի համաձայնության և համապատասխան քաղաքաշինական գործունեություն իրականացնելու իրավունք (լիցենզիա) ունենալու դեպքում միաժամանակ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով նրա հետ կնքում է պայմանագիր,
2) hեղինակը`
ա․ ներկայացնում է պատվիրատուին հեղինակային հսկողություն իրականացնող աշխատակիցների ցուցակ, նշելով հեղինակային խմբի ղեկավարին (Ձև 1),
բ․ հետևում է նախագծային լուծումներին ու պահանջներին իրականացվող աշխատանքների համապատասխանությանը,
գ․ ժամանակին լուծում է շինարարության ընթացքում նախագծի շրջանակներում առաջացած հարցերը՝ համաձայնեցնելով այն պատվիրատուի հետ,
դ․ շինարարության վարման ընդհանուր մատյանի համապատասխան բաժնում գրանցում է նախագծային լուծումներից կատարված շեղումները (2-րդ աղյուսակ), այդ մասին տեղեկացնելով պատվիրատուին,
ե․ անհրաժեշտության դեպքում սահմանված կարգով իրականացնում է նախագծային լուծումների փոփոխություններ և լրացումներ,
զ․ պայմանագրով սահմանված ժամկետներում, ինչպես նաև պատվիրատուի հատուկ կանչով այցելում է կառուցվող քաղաքաշինական օբյեկտի տարածք, 
է․պատասխանատվություն է կրում օրենսդրությամբ,  ինչպես նաև պայմանագրով իր վրա դրված պարտականությունների կատարման համար:

3. ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

5․ Հեղինակային հսկողությունն իրականացվում է մինչև սահմանված կարգով շինարարական աշխատանքների իրականացման ավարտն ավարտական ակտով փաստագրումը, եթե պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ։
6․ Հեղինակային հսկողության շրջանակներում կողմերի միջև առաջացած վեճերը լուծվում են դատական կարգով: 
Ձև 1

Հեղինակային հսկողություն իրականացնող մասնագետների կազմը

Աղյուսակ 1
	N
	Անուն, Ազգանուն
	Պաշտոն
	Շինարարության փուլը, որի նկատմամբ իրականացվում է հեղինակային հսկողություն

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	
	
	
	



Հեղինակային խմբի ղեկավար (պատասխանատու մասնագետ)   ________________________ 
                                                                                                    (անուն, ազգանուն)
Նախագծային կազմակերպություն           _____________________________________________

 Տնօրեն (հեղինակ)                  _______________________________________________________


Հեղինակային հսկողության գրանցամատյաններ

Աղյուսակ 2
	N
	Ժամկետը
	Նախագծային լուծումներից շեղումները
	Շեղումների վերացման վերաբերյալ ցուցումներ և դրանց կատարման ժամկետները
	Գրառումը կատարեց (անուն ազգանուն)
	Գրառմանը ծանոթացել է ներկայացուցիչը (ա․ա․պաշտոնը, ժամկետը) 
	Շեղումների վերացման վերաբերյալ նշումներ (պաշտոնը, ժամկետը)

	
	
	
	
	
	շինմոնտաժային աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպություն
	Հեղինակային հսկողություն

	1․
	2․
	3․
	4․
	5․
	6․
	7․

	
	
	
	
	
	
	



